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Podpis KS 23

1 Objednání výrobků

Vyvzorkování jednotlivých výrobků a komponentů

Objednání pracovních stanic a příslušenství

Objednání serveru, zálohování a monitoringu

Objednání ozvučení sálu

Objednání interaktivního panelů

Tiskárna

2 Dodávka a montáž výrobků

Doprava a kofigurace serveru, zálohování a monitoringu včetně AP 18

Doprava a montáž ozvučení sálu 26

Doprava a nastavení pracovních stanic 26

Doprava a nastavení interaktivního panelu 26

Doprava a nastavení tiskárny 26

3 Uvedení do provozu a zkušební provoz

Zkouška řádné provozuschopnosti ozvučení sálu 26

Zkouška řádné provozuschopnosti interaktivního panelu a tiskárny 26

Konfigurace a nastavení osazených síťových prvků (firewall, AP, ...) 18

Konfigurace systému pro splněné standardů konektivity 18

Zkušební provoz serveru a pracovních stanic

Protokol prokazující splnění standardu konektivity 23

30

Září

Harmonogram prací  - „ICT vybavení ZŠ CoLibri v souladu se Standardem konektivity“

Celková délka trvání dodávky

Předání, řádně a bezvadně ukočený zkušební povoz

Červen Červenec Srpen

Název úkolu


