1.

Dodatek ¢. 1
ke smlouvé o dilo ze dne 18. 9. 2014

SMLUVNI STRANY:

Objednatel: TECHNICKE SLUZBY HRADEC KRALOVE
Zépis v obchodnim rejstfiku: pfispévkova organizace zapsand v OR u Krajského soudu
v Hradci Krélové, oddil Pr, viozka 52

Sidlo: Na Brné 362, 500 08 Hradec Krélové
zastoupena: feditelem Ing. Jifim Henzlem

IC: 64809447

DIC: CZ64809447

Bankovni spojent: Komer¢ni banka, a.s., pobo¢ka Hradec Kré‘lové

Cislo Gctu: 636270217/0100

Osoba opravnéna jednat za objednatele ve vécech technickych:
Martin Novak, tel. 702 034 613
Michal Hr(3a, tel. 725 741 297

(ddle jen ,objednatel”)

a
Zhotovitel: Vlastislav Jake$
zapis v Zivnost. rejstfiku: ZUHB/2316/2012/RU
Sidlo: Ceska B&l4 38, 582 61 Ceskd B&I4
IC: 11000384
DIC: CZ5610050314
Bankovni spojeni: Komercni banka a.s. (pobo&ka Havligkay Brod)
¢islo Uétu: 32943-521/0100 ‘
Kontaktni osoba:

Luka$ Jakes, tel.: 603 258 773, e-mail: man @telocvicny.cz

(ddle jen ,zhotovitel”)

Smluvni  strany uzaviely dne 18. 09. 2014 smlouvu o dilo na provedeni dila
+ZS Stefanikova — oprava sportovni podlahy v télocviéng” (ddle jen ,smlouva“), a to na
zakladé vybé&rového Fizeni objednatele ¢. 114070 ze dne 20. 8. 2014.

Objednatel i zhotovitel konstatuji, Ze v prabéhu provadéni dila vznikla }potFeba provést i
dodatecné préce a dalii pInéni, které nebyly obsaZeny v piivodnich zadévac‘ich podminkéch, a
jejichZ potfeba provedeni vznikla v diisledku objektivné nepFedvidatelnycF okolnosti a tyto
dodatecné prace a dalgi plnéni jsou nezbytné pro t4dné provedeni dila (dél(ie jen ,viceprace”).
Tyto viceprdce jsou uvedeny v cenové nabidce zhotovitele, kters tvofi| nedilnou pfilohu

tohoto dodatku.

Digitélné podepsano

Jméno: Ing. Milada Selecka
Datum: 30.10.2014 13:28:52 L
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MALBY - NATERY - PODLAHY Magistrdat mésta Hradec Krdlové
Jakes Viastislav, Ceskd Béld 38, 582 61, majetkovy odbgr
tel./fax:569 444 044/569 444 043 ing. Slavik

mob.: 603 258 773, 602 337 851, 603 750 039
Cenova nabidka

Po demontdzi naslapné vrstvy v télocvicné ZS Stefanikova Hradec Kr.

lové bylo zjisténo

prasklé potrubi radidtoru v zadni levé Casti télocvicny. Jak do prostoru (okraje) palubovky,

tak i pod sportovni rost zateklo velké mnoZsivi vody, které zapricinilo

poskozeni rostu i

zdklopu. Na nékterych mistech se jiz objevila houba a plisen. Jedind moznd oprava je celkové

odstranéni napadeného rostu a zdklopu o vyméie cca 33.5m? a zhotoveni
zaklopu, oSetfeni feziva a zpétna montaz.

technologicky postup — oprava dila 33,5 m? dle tabulky A 13/2

Zaméfeni a kontrola stavu podlahy dle tabulky zhotovitele a soudniho znalce
cca 33,56 m? a 1 soubor =

Zpracovani cenové a technické nabidky (konzultace se soudnim znalcem)
cca 33,56 m? a 1 soubor

Odvoz materialu lveco Kargo 7t
cca 182 km a 18,-K& =

Dovoz materialu materialu Ilveco Kargo 7t
cca 182 km a 18,-K¢& =

Doprava technika na méfeni a kontrolu vihkosti 4x Fiat Ducato
cca 728 km a 7,50 K& =

NaloZeni a likvidace odpadu
cca 1 soubor a 5.600,-K¢ =

Pfesun hmot
cca 1 soubor a o 1.000,-K¢& =

-

Kontrola stavu plochy pod zaklopem na rlznych mistech
cca 1 soubor a 4.500,-K¢ =

Demontaz zaklopu a rostu 1,6m3
cca 1,00 soub a 3.150,-Ké =

Kontrola vlhkosti — sondy
cca 1 soubor a 750,-Ké =

nového rostu véetné

2.100,-Ke

1.050,-K¢&

3 276,-K¢

3 276,-K¢e

5 460,-Ke

5.600,-K¢e

1.000,-Ké&

4.500,-K&

3.150,-K¢&

750,-Ke
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Zhotoveni pruzného rostu
cca 1 soubor

Zhotoveni zaklopu rostu
cca 1 soubor

Izolace oprava-prace
cca 1 soubor

Smrkové fezivo — fosny
cca 1,6 m3

Spojovaci prostfedky, material- vruty, hfebiky,

cca 1 soubor

Izolace - material,
cca 1 soubor

a 9.600,-K¢& ~ 9.600,-K¢
a 5.400,-Ké& = 5.400,-K¢&
a 1.500,-Ké = 1.500,-K¢
a 8 300,-Ké& = 13 280,-K¢
a 980,-K¢ = 980,-K¢
a 800,-K¢& = 800,-K¢
soucet 61 722,00K¢

DPH 21% 12/961,62K¢

celkem, véetné DPH 74/683,62K¢
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