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1. Popis stavby 
Předmětem projektované stavby je rekonstrukce vodovodního řadu A-2 uloženého převážně 
v místní asfaltové komunikace. Obec Kněžpole plánuje po realizaci rekonstrukce 
vodovodního řadu následnou rekonstrukci povrchů v dotčené ulici. 

Rekonstrukce vodovodního řadu A-2 bude provedena z polyetylenového potrubí PE100RC 
SDR 11 Ø110x10 mm v délce 272,5 m. Pokládka potrubí je uvažována bezvýkopově 
metodou horizontálně řízené vrtání. Na rekonstruovaný vodovodní řad je napojeno 13 ks 
vodovodních přípojek, jejichž potrubí bude v délce za obrys komunikace nebo chodníků 
rekonstruováno v rámci investice provozovatele vodovodu. 

U všech přípojek je řešeno přepojení na nový vodovodní řad (nová napojovací tvarovka, 
ventil se zákopovou soupravou a poklopem) a rekonstrukce potrubí vodovodní přípojky 
v délce za obrys komunikace nebo chodníků. Případnou výměnu zbylé části potrubí 
vodovodních přípojek si zajistí majitel napojované nemovitosti v koordinaci s touto stavbou 
tak, aby potrubí přípojek bylo uloženo v celé délce bez spoje. 

Stávající potrubí vodovodního řadu bude při stavbě v provozu.  

2. Podmínky provádění stavby 
Stavba bude provedena dle schválené projektové dokumentace. Při realizaci stavby budou 
dodrženy veškeré zákonné předpisy platné pro výstavbu a také platné české technické 
normy. Při pokládce a montáži potrubí budou dodrženy podmínky předepsané výrobcem 
potrubí. 

Při práci v ochranných pásmech dotčených inženýrských sítí, komunikací a objektů budou 
dodrženy podmínky, které jejich správce stanovil. Stejně tak budou dodrženy podmínky 
vlastníků dotčených pozemků a orgánů státní správy a samosprávy. 

Před zahájením stavby si zajistí zhotovitel přechodné dopravní značení (včetně projednání 
s Policií ČR) po dobu realizace stavby.  

Při pokládce potrubí je nutné dodržet postup ukládání, spojování a montáže potrubí podle 
předpisů výrobce potrubí.  

Demontované litinové potrubí, tvarovky a armatury budou uloženy na staveništi a postupně 
odváženy provozovatelem vodovodní sítě. 

3. Stávající stav 
Rekonstruovaný vodovodní řad je z hrdlové šedé litiny profilu DN 80. Vlastník vodovodu 
eviduje na dotčeném vodovodním řadu zvýšené množství poruch.  

Rekonstruovaný řad je uložen v místní asfaltové komunikaci. Na rekonstruovaný vodovodní 
řad je napojeno 13 ks vodovodních přípojek. Poslední přípojka je na konci rekonstruovaného 
úseku řadu z litiny DN 80 do areálu výrobny betonových prvků. 

V lokalitě se nachází ostatní inženýrské sítě – STL plynovod, sdělovací vedení, jednotná 
kanalizace, podzemní a nadzemní vedení NN a kabel VO. Trasu, polohu a niveletu případně 
křížených kanalizačních přípojek nebylo možné ověřit. Při stavbě bude nutné postupovat 
obezřetně, aby nedošlo k poškození případně křížených kanalizačních přípojek.  

Trasa stávajícího vodovodního řadu byla projektantovi předána provozovatelem z jeho 
databáze GIS.  



Kněžpole – rekonstrukce vodovodního řadu A-2  D.1 Technická zpráva 
Dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby (DSP+DPS) 
 

D1_Technicka zprava 2410 4 

4. Příprava území na stavbu 
Před prováděním zemních prací nechá zhotovitel v místě stavby vytýčit všechna podzemní 
vedení jejich jednotlivými správci, viz ČSN 73 3050. Kontakty na jednotlivé správce jsou 
uvedeny ve vyjádřeních v příloze E. Dokladová část. 

V dostatečném předstihu před zahájením stavby budou informováni vlastníci objektů v ulici 
s termínem plánované opravy vodovodu, termíny odstávky dodávky pitné vody, postupem 
prací, způsobu zajištění provizorní dodávky pitné vody a způsobu zajištění dopravní 
obslužnosti v ulici. 

Před zahájením stavby doporučuji provést podrobnou pasportizaci objektů v blízkosti stavby. 
Pasportizace by měla být zaměřená na zdokumentování stávajících poruch statiky objektů či 
jiná poškození s cílem zachytit výchozí stav před zahájením realizace stavby. U zjištěných 
poruch doporučuji zřídit fotodokumentaci, zaměření rozsahu poruch, případně osazení 
sádrových terčíků. 

5. Vytýčení stavby 
Při zahájení stavby si objedná zhotovitel u provozovatele vytýčení trasy stávajícího potrubí. 
V projektu je trasa rekonstruovaného vodovodního řadu zakreslena podle podkladů z GISu 
provozovatele.  

Pro vytýčení stavby byly vypsány souřadnice vrcholových bodů (VB) v souřadném systému 
S-JTSK: 

 
OZN. 

BODU 
SOUŘADNICE 

X 
SOUŘADNICE 

Y 
POZNÁMKA 

VB1 -533377.89 -1178017.66 Napojení na stáv. šoupě DN 100 
v šachtě  
Začátek stavby 

VB2 -533382.15 -1178018.84  

VB3 -533390.62 -1178022.27  

VB4 -533500.39 -1178082.15 Odbočení řadu A-2-1 

VB5 -533501.43 -1178082.72  

VB6 -533521.79 -1178100.21  

VB7 -533542.49 -1178175.42 Hydrant H1 

VB8 -533549.46 -1178202.21 Napojení na stáv. potrubí PE90 
Konec stavby 

6. Niveleta potrubí 
Niveleta nově položeného vodovodního potrubí bude přizpůsobena hloubce uložení 
stávajícího potrubí v místě napojení. Niveleta navrhovaných potrubí je navržena v úrovni cca 
1,5 m pod terénem. Při stavbě bude kopanými sondami ověřena niveleta křížených 
kanalizačních přípojek a vodovodu a bude odsouhlasen navrhovaný podélný profil. V případě 
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zjištění kolize oproti předpokladu v navrženém podélném profilu bude navržena úprava 
podélného profilu, která bude odsouhlasena zástupcem provozovatele a projektantem staby. 

7. Zajištění zásobování vodou 
Při provádění stavby budou stávající vodovodní řady v provozu. Postup výstavby je navržen 
tak, aby bylo možné provést pokládku nového potrubí při provozu stávajících vodovodních 
řadů a vodovodních přípojek. Po provedení předepsaných zkoušek nově položeného potrubí 
(tlaková a bakteriologická) bude při krátkodobé odstávce vodovodních řadů provedeno 
zprovoznění nového potrubí a po dobu přepojování vodovodních přípojek bude v provozu 
stávající a nové potrubí souběžně. Po dokončení přepojování vodovodních přípojek na nové 
potrubí bude stávající potrubí odstaveno z provozu. Konce zrušeného potrubí budou 
zabetonovány. 

Postup výstavby je popsán v samostatné kapitole této zprávy. 

8. Materiálové provedení 

Potrubí 

Potrubí vodovodního řadu je s ohledem na zvolenou technologii pokládky bezvýkopově 
horizontálně řízeným vrtem navrženo z polyetylenu HDPE PE100RC SDR11, dle ČSN EN 
12 201 a PAS 1075. Trubky jsou odolné pomalému šíření trhlin, vhodné pro pokládku bez 
pískového lože a pro pokládku technologií horizontálně řízené vrtání. Trubky mají certifikát 
pro styk s pitnou vodou. Trubky jsou modré barvy dodávané v tyčích. Spojování trub je 
prováděno svařováním natupo. Rozměry potrubí PE100RC SDR11 Ø110 x 10 mm.  

Potrubí rekonstruovaných částí vodovodních přípojek (kromě přípojky VP13) je navrženo 
z materiálu LDPE-40 SDR 7,4 dle ČSN EN 12 201. Trubky mají certifikát pro styk s pitnou 
vodou. Trubky jsou modré barvy (příp. černé s modrými pruhy) dodávané v návinu. 

Rekonstruovaná část přípojky VP13 bude z materiálu PE100RC SDR11 Ø90 x 8,2 mm. 

PE tvarovky 
PE tvarovky jsou navrženy z HDPE PE100 nebo PE100RC SDR11 v odpovídající dimenzi, 
tvarovky pro svařování natupo budou v provedení s prodlouženými hrdly. Tvarovky mají 
certifikát pro styk s pitnou vodou. Spojování tvarovek mezi sebou je prováděno svařováním 
natupo, spojování s potrubím ve výkopu elektrospojkami. 

LT tvarovky 

Navržené litinové tvarovky jsou v souladu ČSN EN 545:2015. Provedeny jsou z tvárné litiny 
s vnější i vnitřní ochranou epoxidovou pryskyřicí podle ČSN EN 14 901 o minimální tloušťce 
250 μm. Tlaková řada přírubových tvarovek PN10/16, hrdlové tvarovky pro maximální 
dovolený provozní tlak 100 barů. Hrdlové tvarovky jsou navrženy v provedení 
jednokomorovém pro osazení těsnícího, případně těsnícího a jistícího kroužku. Tvarovky 
musí mít certifikát pro styk s pitnou vodou. 

Navržené přírubové tvarovky jsou v souladu ČSN EN 545. Provedeny z tvárné litiny 
s vnějším i vnitřním epoxidovým ochranným nátěrem o minimální tloušťce 250 μm. Tlaková 
řada PN10/16. Tvarovky mají certifikát pro styk s pitnou vodou. 

Armatury 

Jako uzavírací armatury jsou navržena vodárenská přírubová šoupátka, měkcetěsnící 
z tvárné litiny se stavební délkou dle řady 14 EN 558-1. Těleso šoupátka je z tvárné litiny 
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EN-JS 1030 (GGG-40), vřeteno z nerez oceli 1.4021 s válcovaným závitem, těsnění z EPDM 
šrouby víka z nerez oceli. Epoxidový nástřik vně i uvnitř. Tlaková řada PN10/16. Certifikát 
pro styk s pitnou vodou.  

Přípojková šoupata jsou navržena litinová do litinového navrtávacího pasu pro boční 
navrtávku. Specifikace šoupátek, navrtávacích pasů a příslušenství viz. příloha č. D.8. 

Každé šoupátko instalované v zemi bude opatřeno zemní teleskopickou zákopovou 
soupravou a šoupátkovým, resp. ventilovým poklopem. Ovládací tyč zákopové soupravy je 
z pozinkované oceli, ukončená jehlanem a objímkou vřetene z litiny (GGG-40). Ovládací tyč 
je v ochranné trubce z PE. 

Podzemní hydrant má tělo i sedlo z tvárné litiny, vřeteno a spojovací tyč z nerez oceli. 
Hydranty jsou navržen v profilu DN80, tlaková řada PN16. Pro krytí potrubí Rd = 1,5 m. 
Těleso hydrantu má samočinné víčko výtoku z hydrantu a dvojitý uzávěr s kuželkou a koulí. 
(uvažován hydrant HYDRUS® G2 typ1). Epoxidový nátěr vně i uvnitř. Certifikát pro styk 
s pitnou vodou. Součástí hydrantu je i drenážní blok z PE. Pro optimální výškové osazení 
horní hlavy hydrantu bude pod hydrant vložen FF-kus DN 80, délka FF-kusu je uvažována 
200 mm (bude ověřeno a případně upraveno při stavbě). 

Poklopy šoupátek a hydrantu jsou navrženy z šedé litiny, opatřeny asfaltovým nátěrem vně i 
uvnitř. S předlitým nápisem „VODA“ a „HYDRANT“. 

Šoupátka a patkové koleno hydrantu budou v zemi podložena meliorační dlaždicí TBM 
50/50/10.  

Poloha šoupátek bude označena umístěním orientačních tabulek (typ A) na stěny či oplocení 
nejbližších nemovitostí, a to vždy po dohodě s vlastníkem dotčené nemovitosti. Označení 
musí být provedeno v souladu s ČSN 75 2025. 

Spojovací materiál 

Pro přírubové spoje jsou navrženy nerezové šrouby se šestihrannou hlavou v materiálovém 
provedení DIN 1.4301 a matkou z mosazi. Délka šroubů s přesahem cca 10 mm. Těsnění 
mezi příruby je navrženo z pryže s tkaninovou vložkou a musí mít certifikát pro styk s pitnou 
vodou. 

Specifikace vlastností a materiálového provedení navržených komponentů je uveden 
v příloze D.8. 

Dodavatel je oprávněn navrhnout investorovi záměnu výrobků specifikovaných 
v projektové dokumentaci za výrobky stejných nebo lepších kvalitativních parametrů. 
Použití těchto výrobků musí být vždy odsouhlaseno projektantem a technickým 
dozorem investora. Žádost o odsouhlasení změny musí být vznesena vždy před 
samotným použitím (osazením) výrobku. 

9. Zemní práce 
Při realizaci pokládky vodovodního řadu technologií řízeného vrtání je množství zemních 
prací minimalizováno. Pro potřebu realizace stavby jsou navrženy montážní jamy. Jámy jsou 
navrženy přednostně v místech změny směru trasy nebo v místech situování hydrantů a 
šoupátek. Vzdálenost jam pro technologii řízeného vrtání je uvažována do 100 m, v závislosti 
na možnostech dodavatele je možno vzdálenost jam prodloužit a minimalizovat výkopové 
práce. Pro trasování nových řadů je uvažováno s dovoleným zaoblením trasy v minimálním 
poloměru oblouku 42 m. Velikost jam je uvedena na příloze č. C.3 Koordinační situační 
výkres, hloubka startovací a koncové jámy řízeného vrtu je 0,3 m pod niveletu potrubí, 
hloubka ostatních montážních jam je 0,1 m pod niveletu potrubí. Jáma je ze stran zapažena 
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pažícím boxem, čela jámy jsou paženy příložným pažením (např. pažnicemi union), které je 
zapřeno o rozpěry boxu. Velikost jámy se může přizpůsobit skutečným podmínkám při 
realizaci stavby. 

Výkopy budou prováděny strojně, v místě křížení výkopu s ostatními inženýrskými sítěmi 
bude při výkopových pracích postupováno dle podmínek jejich správců.  

Při hloubení výkopu nepředpokládáme přítok podzemní vody do výkopu. V případě výskytu 
podzemní vody bude na dně jámy osazena betonová jímka pro čerpadlo.  

Na základě předpokládaných geologických poměrů v místě stavby je pro potřeby zpracování 
rozpočtu stavby uvažováno se zatříděním zeminy do I. třídy těžitelnosti 3. skupiny. 

Při provádění výkopu ve zpevněných plochách budou nejprve odstraněny dotčené 
konstrukční vrstvy komunikací, vjezdů a chodníku. Následně bude proveden výkop zeminy.  
Vytěžená zemina bude odvezena na skládku zeminy. 

Při výkopu v trávníku bude zemina pro zpětný zásyp skladována vedle výkopu, přebytečná 
zemina bude odvezena na skládku zeminy. 

Rozebrání povrchů: 

Místní asfaltová komunikace: 

Bude provedeno prořezání a odtěžení horní živičné vrstvy komunikace (uvažováno v tl. 100 
mm) v místě jámy. Odtěžená živice bude odvezena k recyklaci (uvažováno do 11 km). Dále 
bude odtěžena podkladní štěrková vrstva komunikace v uvažované tloušťce 300 mm, která 
bude odvezena k recyklaci nebo na skládku. V případě dotčení silničního obrubníku budou 
obrubníky odstraněny včetně betonového lože a uloženy v místě stavby pro zpětné použití. 
Vytěžená zemina bude odvezena na skládku zeminy (uvažováno do 11 km). 

Pojížděné plochy z betonové nebo žulové dlažby: 

Stávající dlažba bude rozebrána v šířce rýhy + 250 mm a uložena v místě stavby. V místě 
výkopu budou odtěženy podkladní štěrkové vrstvy v uvažované tl. cca 350 mm. Konstrukční 
vrstvy lze použít pro zásyp rýhy nebo odvézt k recyklaci. Při výkopu přes obrubník budou 
stávající betonové obrubníky vybourány, očištěny a připraveny pro pozdější zpětné uložení. 

Chodník z betonové nebo žulové dlažby: 

Stávající chodníková dlažba bude rozebrána v šířce rýhy + 250 mm a uložena v místě 
stavby. V místě výkopu budou odtěženy podkladní štěrkové vrstvy v uvažované tl. cca 250 
mm. Konstrukční vrstvy lze použít pro zásyp rýhy nebo odvézt k recyklaci. 

Štěrková plocha 

V místě rýhy + 250 mm na obě strany je uvažováno odstranění štěrkové vrstvy 
v předpokládané tloušťce 100 mm. Odtěžený štěrk lze použít pro zásyp rýhy. 

Trávník 

Nejprve bude provedeno sejmutí horní humusové vrstvy v tl. cca 200 mm, která bude 
uložena odděleně od ostatního výkopku. Zemina a humusová vrstva pro zpětný zásyp bude 
uložena na mezideponii (uvažováno do 1 km), přebytečná zemina bude odvezena na 
skládku zeminy (uvažováno do 11 km). 

10. Křížení s jinými inženýrskými sítěmi 
Při provádění bezvýkopové pokládky potrubí metodou horizontálně řízeného vrtání je nutné 
postupovat obezřetně v místech křížení s jinými inženýrskými sítěmi. V prostoru stavby se 
nachází vedení a přípojky stávajícího vodovodu, kanalizace, plynovodu, podzemní sdělovací 
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kabely, podzemní silová vedení NN a VN a kabely veřejného osvětlení. Všechna vedení 
budou při zahájení stavby vyznačena na terénu.  

Křížení s vodovodními řady a přípojkami 
V případě křížení stávajícího vodovodního řadu, který bude při provádění řízeného vrtu 
v provozu, bude v místě křížení provedena kopaná sonda. V sondě bude křížené vodovodní 
potrubí obnaženo, bude ověřena niveleta kříženého potrubí a odsouhlasena navržená 
niveleta vodovodního řadu. Při provádění pokládky nového potrubí řízeným vrtem bude 
ověřeno provedení v místě křížení bez dotčení stávajícího potrubí. 

V místě křížených vodovodních přípojek budou vykopány jámy pro přepojení vodovodní 
přípojky, případně jámy pro provedení protlaku pod komunikací. Při provádění řízeného vrtu 
tak bude každá křížená vodovodní přípojka obnažená a bude kontrolováno provedení 
řízeného vrtu. Pro přepojení přípojek jsou uvažovány jámy o velikosti min. 1,2 x 1 m, dno 
jámy v hloubce 0,1 m pod niveletu nově pokládaného potrubí vodovodního řadu. Jáma pro 
protlak chráničky na vodovodní přípojku pod cestou je uvažovaná velikosti minimálně 1,5 x 
1,2 m (startovací jáma) a 1,2 x 1 m (koncová jáma). Velikost jámy se může přizpůsobit 
skutečným podmínkám při realizaci stavby. 

Při realizaci protlaků polyetylenových chrániček Ø 63 mm pod komunikací je uvažováno 
použití technologie zemní rakety. Niveleta chrániček je uvažována cca 1,3 m pod terénem. 
V této hloubce nedojde ke kolizi se stávajícím vodovodním řadem, který bude při provádění 
protlaků chrániček v provozu. Půdorysné směrování chráničky (rakety) je nutné realizovat 
s ohledem na umístění stávajícího ventilu na vodovodní přípojce v místě napojení na 
stávající vodovodní řad. 

Křížení s plynovodem a plynovodními přípojkami 
Každé místo křížení plynovodního zařízení s nově pokládaným vodovodním potrubím musí 
být při stavbě odkopáno a při provádění pokládky potrubí musí být plynovodní potrubí 
obnažené a viditelné tak, aby bylo možně ověřit pokládku nového vodovodního potrubí bez 
poškození stávajícího plynovodního potrubí. U kříženého plynovodního potrubí jsou 
navrženy jámy pro řízené vrtání, případně jámy pro napojení vodovodních přípojek. V místě, 
kde není navržena žádná jáma pro pokládku vodovodního řadu nebo přípojky bude na 
kříženém plynovodním potrubí provedena kopaná sonda. Rozměr ručně kopaných sond je 
cca 0,6 x 1 m, hloubka jámy je uvažována cca 0,15 m pod niveletu plynovodního potrubí, 
tedy do hloubky cca 1,2 m. Jáma není pažena. Velikost jámy se může přizpůsobit skutečným 
podmínkám při realizaci stavby, zejména skutečné hloubce uložení plynovodního potrubí. 
Hodnota 0,15 m odpovídá požadavku ČSN 73 6005 na minimální vzdálenost líců potrubí při 
jejich vzájemném křížení, tzn. že vodovodní potrubí nesmí být v kontrolní jámě viditelné. 
Výkop kontrolní jámy bude prováděn ručně. Zásyp plynovodního potrubí bude proveden dle 
požadavků provozovatele plynovodu. Plynovodní potrubí bude obsypáno těženým pískem. 

Křížení s kanalizačními přípojkami 
Při provádění pokládky vodovodního řadu metodou řízeného vrtu dojde ke křížení 
s kanalizačními přípojkami k objektům na straně ulice, kde bude uložený vodovodní řad. 
Poloha stávajících kanalizačních přípojek je zakreslena z monitoringu, niveletu křížených 
kanalizačních přípojek nelze ověřit (chybí revizní domovní šachty). Při stavbě budou v místě 
křížených kanalizačních přípojek vykopány jámy nebo sondy do hloubky min 0,1 m pod 
úroveň nivelety nově pokládaného vodovodního řadu. Při stavbě tak bude kontrolováno 
bezproblémové provedení řízeného vrtu. Pokud bude zjištěna kolize s navrženou niveletou 
vodovodního řadu, bude návrhová niveleta vodovodního řadu upravena po dohodě 
s projektantem a investorem stavby. 

Křížení s kabelovými vedeními  
V prostoru stavby se nachází podzemní sdělovací kabely, podzemní silová vedení NN a VN 
a kabely veřejného osvětlení. Předpokládáme bezproblémové křížení s plánovaným 
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potrubím vodovodního řadu, jehož niveleta je navržena v hloubce minimálně 1,5 m pod 
terénem. 

11. Montáž potrubí, tvarovek a armatur 

Montáž potrubí 

Potrubí ukládané metodou HDD bude spojováno svařováním natupo, potrubí ukládané do 
otevřené zapažené rýhy může být spojováno i elektrotvarovkami. Svařování natupo je 
náročné na technologii provádění. Svařování může provádět pouze pracovník, který má 
platné oprávnění (svářečský průkaz). Při svařování je nutné provést důkladné očištění konců 
trubek či tvarovek od mechanických nečistot. Konce trubek se seříznou tak, aby maximální 
vzdálenost při sražení trubek činila 0,5 mm. Dále musí být provedena kontrola vzájemného 
přesazení trubek, které nesmí přesahovat 1/10 tloušťky stěny. Svařovací teplota pro 
svařování PE potrubí natupo je 200 až 220 °C. Dále je nutno pro svařování dodržovat 
pokyny výrobce svářečky. Přesný postup technologických kroků svařování natupo je uveden 
v technickém předpisu výrobce potrubí. Při svařování potrubí je nutno dodržet požadavky 
TNV 75 5516. 

Při spojování potrubí a tvarovek elektrospojkami je třeba postupovat dle pokynů na kartě se 
svařovacími daty (magnetický proužek, čárový kód, tabulka pro manuální zadání dat), která 
je přiložena ke každé elektrotvarovce. Pro přípravu konců tvarovek a potrubí pro spojení 
elektrospojkami platí stejné podmínky jako pro svařování natupo. 

K zatahovanému potrubí bude pomocí fixačních pásek upevněn signalizační vodič. Na 
základě zkušeností realizačních firem s přetržením Cu vodiče je navrženo nerezové lanko Ø 
6 mm. Signalizační vodič je třeba vyvést pod poklopy šoupátek, ventilů a hydrantů. 
Dodavatel stavby může navrhnout dle svých zkušeností jiný způsob uložení a provedení 
signalizačního vodiče. 

Pro změnu směru HDPE potrubí bude využito pružnosti tohoto materiálu. Pružnost HDPE 
potrubí je závislá na teplotě okolí, viz. dovolené poloměry oblouků uvedené v tabulce. 

teplota 20°C 
(20 x d) 

10°C 
(35 x d) 

0°C 
(50x d) 

poloměr oblouku pro potrubí 
HDPE d 110 mm 2,2 m 3,9 m 5,5 m 

poloměr oblouku pro potrubí 
HDPE d 90 mm 1,8 m 3,2 m 4,5 m 

Při zatahování potrubí je třeba kontrolovat a nepřekročit dovolené tahové zatížení 
potrubí stanovené výrobcem potrubí. V tabulce jsou uvedeny hodnoty maximální 
zatahovací síly pro trubky z PE100 při 20°C stanovené nejmenovaným výrobcem 
potrubí: 

Rozměr potrubí 

[mm] 

Tažná síla 

F [kN] 

HDPE d 110 mm 31 

HDPE d 90 mm 21 

Montáž tvarovek 

Litinové tvarovky jsou navrženy přírubové. Pro přírubové spoje bude použit spojovací 
materiál (šrouby, matice, podložky) příslušných rozměrů. Součástí spoje je těsnění. 
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Pro montáž PE tvarovek platí to stejné, co pro montáž PE potrubí. 

Montáž armatur 

Armatury jsou navrženy jako přírubové. Pro přírubové spoje bude použit spojovací materiál 
(šrouby, matice, podložky) příslušných rozměrů. Součástí spoje je těsnění. 

Jako uzavírací armatury jsou navržena vodárenská přírubová šoupátka, měkcetěsnící 
z tvárné litiny se stavební délkou dle DIN 3202 F4. Každé šoupátko bude opatřeno zemní 
teleskopickou zákopovou soupravou a šoupátkovým poklopem. Šoupátka budou ve výkopu 
podložena meliorační tvárnicí TBM 50/50/10. Osazení jednotlivých šoupátek je patrné 
z kladečského schéma v příloze D.4.  

Hydrant je navržen litinový, s dvojitým uzavíráním, s automatickým odvodněním tělesa 
hydrantu, s vnitřním i vnějším epoxidovým nástřikem. Po osazení bude tělo hydrantu 
vybaveno drenážním blokem z PE, který umožní úplné odvedení vody z těla hydrantu po 
jeho použití. Patkové koleno použité u hydrantů bude podloženo 1 ks meliorační tvárnice 
TBM 50/50/10. Hydrant je navržen pro krytí potrubí Rd = 1,25 m. Případně nutné výškové 
vyzvednutí hydrantu bude provedeno vsazením FF kusu mezi patkové koleno a hydrant. 

Montáž přípojek 

Jsou navrženy celolitinové navrtávací pasy pro polyetylenové potrubí. Navrtávky budou 
prováděny boční. Do pasu bude osazeno litinové přípojkové šoupátko s připojovacím hrdlem 
pro PE potrubí. U přípojek vedených přes komunikaci bude nové PE potrubí přípojky uloženo 
až za hranici komunikace, kde bude provedeno napojení na stávající potrubí vodovodní 
přípojky. V koordinaci s majiteli dotčených přípojek bude případně provedena výměna 
potrubí vodovodních přípojek v celé délce (v jednom kusu bez spoje). Pro spojení nové a 
stávající části přípojky musí být zvolena vhodná spojka s ohledem na materiál a profil obou 
částí přípojky. 

Poloha všech šoupátek a hydrantů bude označena umístěním orientačních tabulek (typ A) 
na orientační sloupky, stěny či oplocení nejbližších nemovitostí, a to vždy po dohodě 
s vlastníkem dotčené nemovitosti. Označení musí být provedeno v souladu s ČSN 75 2025.  

12. Zásyp rýhy a obnova povrchu 
Zásyp rýhy ve zpevněných plochách (komunikace, vjezdy nebo chodníky) musí být proveden 
v souladu s TP 146 Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve 
vozovkách pozemních komunikací a dle požadavků vlastníka a správce komunikace nebo 
chodníku.  

Rozsah opravy zpevněných ploch bude proveden dle požadavků jejich vlastníků.  

Se zástupcem obce Kněžpole bylo dohodnuto, že v místě plánovaných oprav povrchů bude 
zásyp rýhy proveden štěrkodrtí po úroveň stávajícího terénu, zpětná obnova povrchů bude 
součástí stavby rekonstrukce povrchů. 

Při provádění zásypu rýhy pro opravu vodovodu ve zpevněných plochách bude proveden 
hutněný zásyp štěrkodrtí po úroveň nivelety komunikace tak, aby bylo možné komunikaci při 
stavbě využívat. 

Zásyp rýhy v travnatých površích a štěrkových plochách bude proveden původní výkopovou 
zeminou. Zásyp a hutnění bude prováděno po vrstvách o mocnosti maximálně 0,3 m.  

Míry hutnění zásypu jsou znázorněny na výkrese Vzorového řezu uložení potrubí. 

Místní komunikace s asfaltovým povrchem 
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Zásyp jámy v komunikaci bude proveden štěrkodrtí frakce 0-63, relativní ulehlost v zóně 
zásypu ID je min. 0,75, v aktivní zóně (500 mm pod plání komunikace) je ID min. 0,85. 
Hutnění zásypu bude prováděno po vrstvách tloušťky max. 300 mm. 

Na zemní pláni, která bude v úrovni stávající pláně, musí být dosažena minimální hodnota 
modulu přetvárnosti Edef = 80 MPa. 

Na pláni komunikace bude provedena zpětná obnova komunikace v následující skladbě: 

ACO 11+ 50 mm 
Spojovací asfaltový postřik 0,7 kg/m2 
ACP 16+ 70 mm 
Infiltrační postřik 1 kg/m2 
KSC  160 mm 
ŠD 0-63  200 mm 

Uvedená tloušťka vrstvy ŠD je orientační, konstrukce vozovky bude provedena tak, aby její 
pláň byla ve stejné úrovni jako zemní pláň přilehlé vozovky.  

Při stavbě bude výkop prováděn postupně, v opraveném úseku bude komunikace provizorně 
zprovozněna dosypáním štěrkodrtě po niveletu vozovky. V rámci konečné úpravy 
komunikace bude provedeno odfrézování horní vrstvy asfaltu tloušťky 50 mm vedle rýhy 
v šířce min. 400 mm od hrany rýhy a podkladní vrstvy ACP tloušťky 70 mm v rozsahu 200 
mm od hrany rýhy. V místě rýhy bude provedeno odtěžení 120 mm štěrkodrti. V ploše nově 
pokládané vrstvy ACP bude aplikován infiltrační postřik 1,0 kg/m2. Následně bude uloženo 
70 mm podkladního asfaltového betonu ACP 16+ s přesahem 250 mm od hrany rýhy, dále 
asfaltový postřik 0,7 kg/m2 a pokládka finální obrusné vrstvy ACO 11+ o mocnosti 50 mm 
v ploše rozšířené o 400 mm od hrany rýhy. Spára mezi starou a novou vrstvou bude na 
hloubku 20 mm prořezána a zalita asfaltovou zálivkou. 

Pojížděné plochy z betonové nebo žulové dlažby 

Zásyp rýhy po pláň a požadované míry hutnění bude proveden shodně jako u místní 
komunikace. Předláždění pojížděných ploch je uvažováno minimálně v ploše rozšířené o 250 
mm od hrany rýhy.  

Na pláni bude provedena zpětná obnova konstrukčních vrstev vjezdu podle stávajících 
vrstev. Je uvažováno s vrácením dlažby. V PD je uvažována následující skladba: 

Zpětná pokládka dlažby     (š. rýhy + min. 250 mm) 
Štěrkodrť 4/8 mm       40 mm (v ploše dlažby) 
Kamenivo stmelené cementem (SC C8/10)  150 mm (v ploše rýhy) 
Štěrkodrť ŠDB 0/63 mm     200 mm (v ploše rýhy) 
+ vyplnění spar křemičitým pískem, příp. štěrkodrtí nebo pískem (podle typu dlažby) 

Uvedená tloušťka spodní vrstvy ŠD je orientační, skladba bude provedena tak, aby pláň byla 
ve stejné úrovni jako zemní pláň okolní zpevněné plochy. 

Rozsah opravy vjezdů je zakreslen na situaci oprav povrchů. 

Chodník z betonové nebo žulové dlažby 

Zásyp rýhy v chodníku bude proveden štěrkodrtí frakce 0-63, relativní ulehlost v zóně zásypu 
ID je min. 0,70, v aktivní zóně (500 mm pod plání komunikace) je ID min. 0,80. Hutnění 
zásypu bude prováděno po vrstvách tloušťky max. 300 mm. 

Na zemní pláni, která bude v úrovni stávající pláně, musí být dosažena minimální hodnota 
modulu přetvárnosti Edef = 60 MPa. 

Na pláni bude provedena zpětná obnova vrstev v následující skladbě: 

Zpětná pokládka dlažby  (š. rýhy + min. 250 mm)     
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Štěrkodrť 4/8 mm    40 mm (v ploše dlažby) 
Štěrkodrť ŠDB 0/32 mm  200 mm (v ploše rýhy) 
+ vyplnění spar pískem 

V místě, kde byla rozebrána dlažba mimo rýhu, bude provedena zpětná pokládka dlažby a 
nová kladecí vrstva ze štěrkodrti 4/8 mm. 

Rozsah opravy chodníku je zakreslen na situaci oprav povrchů. 

Štěrková plocha 

Zásyp rýhy bude proveden vytěženou hutněnou zeminou, míra hutnění zásypu dle PS D = 
95%. Hutnění zásypu bude prováděno po vrstvách tloušťky max. 300 mm. Na povrchu bude 
provedeno rozhrnutí, zhutnění a urovnání štěrkodrti 0/32 v tloušťce 100 mm v ploše rýhy. 

Trávník 

Zásyp bude proveden vytěženou zeminou hutněnou na minimální míru zhutnění dle PS        
D = 95%. Následně bude provedeno zpětné rozprostření humusové vrstvy o mocnosti 200 
mm, v zatravněných plochách poté osetí travní směsí v množství 0,02 – 0,03 kg.m-2. Plochy 
dotčené uložením zeminy nebo pojezdem techniky budou urovnány, uhrabány a osety travní 
směsí. 

13. Proplach a dezinfekce potrubí, rozbory 
Po dokončení pokládky nového potrubí vodovodního řadu bude před zprovozněním 
(napojením do vodovodního systému) proveden jeho proplach a dezinfekce, opakovaný 
proplach a odebrání kontrolního vzorku pro bakteriologický rozbor vody. 

Pro účel propláchnutí řadu smí být použita pouze pitná voda, kterou lze odebrat po dohodě 
s investorem a provozovatelem ze stávající rozvodné vodovodní sítě. 

Proplach bude proveden v souladu s ČSN EN 805. Množství vody pro proplach se rovná 1,5 
násobku objemu vody v řadu. Voda z proplachu potrubí bude vypuštěna na terén nebo do 
kanalizace. 

řad materiál délka     

[m] 

objem 

potrubí [m3] 

objem vody pro 

proplach [m3] 

A-2 HDPE d 110x10 mm 272,5 1,73 2,6 

Dezinfekce potrubí bude spojena s tlakovou zkouškou. Pro dezinfekci bude tedy použit 
statický postup v souladu s ČSN EN 805. Pro dezinfekci bude použit chlornan sodný 
(NaClO), v němž je obsah aktivního chloru 140 g/l. Z vody a chlornanu sodného bude 
připravena chlorová voda s obsahem volného chloru min. 20 mg.l-1, která se nechá působit 
min. 24 hodin. Potřebné množství NaClO pro přípravu chlorové vody je uvedeno v tabulce. 

řad materiál délka     

[m] 

objem potrubí 

[m3] 

objem NaClOl 

[l] 

A-2 HDPE d 110x10 mm 272,5 1,73 0,25 

Chlorová voda bude po dezinfekci z výkopu vyčerpána do kanalizace. Zbytková koncentrace 
volného chloru není pro životní prostředí závadná. 

Po provedené dezinfekci se vodovodní řad opětovně propláchne vodou v množství 
uvedeném v tabulce pro proplach. 

Z dokončeného řadu bude odebrán jeden vzorek, ze kterého bude při přejímce doložen 
protokol s výsledky rozboru vzorku pitné vody vyhovující ustanovení §3 odst. 2 zákona č. 
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258/200 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění. Rozsah (krácený rozbor) a 
výsledky rozboru musí odpovídat požadavkům přílohy č.5 vyhlášky MZ ČR č. 252/2004 Sb. 
ve znění vyhlášky MZ ČR č. 187/2005 Sb. Kontrola pitné vody ve výše uvedeném rozsahu 
bude zajištěna v akreditované či autorizované laboratoři. Propojení konců opraveného 
vodovodního řadu na vodovodní síť nebude provedeno dříve, než bude k dispozici 
výše uvedený protokol. 

14. Tlaková zkouška potrubí 

Tlaková zkouška potrubí bude prováděna dle ČSN EN 805 resp. dle ČSN 75 5911. Tlaková 
zkouška bude spojena s dezinfekcí potrubí. Zkoušen bude celý úsek řadu realizovaný v dané 
etapě. Na zkoušeném úseku potrubí budou osazena všechna šoupátka. Při tlakové zkoušce 
budou osazeny všechny navrtávky a přípojkové ventily. 

řad materiál délka     

[m] 

nejvyšší návrhový 

přetlak MDP [MPa] 

zkušební přetlak 

STP [MPa] 

A2 HDPE d 110x10 mm 272,5 0,6 0,9 

Uvedená hodnota přetlaku je vztažena k nejnižšímu místu zkoušeného úseku. V případě 
umístění tlakové soupravy do vyššího místa musí být hodnota zkušebního přetlaku snížena o 
rozdíl výšek oproti nejníže položenému zkoušenému místu. 

Při tlakové zkoušce bude nutné zajistit tři konce potrubí. 

Dle ČSN EN 805 bude provedena hlavní tlaková zkouška, a to metodou poklesu přetlaku. 
Postup zkoušky je následující. Rovnoměrně bude zvyšován přetlak ve zkoušeném úseku 
potrubí až do dosažení zkušebního přetlaku (STP) uvedeného v tabulce. 

Zkouška poklesu přetlaku bude trvat jednu hodinu. V průběhu hlavní tlakové zkoušky musí 
pokles přetlaku Δp vykazovat klesající tendenci a nesmí po uplynutí jedné hodiny překročit 
20 kPa= 0,02 MPa. 

Jestliže pokles překročí výše stanovenou hodnotu, zkoušený úsek se prohlédne a je-li 
potřeba, opraví se. Zkouška se musí opakovat, dokud pokles neodpovídá stanovené 
hodnotě. 

O provedených zkouškách se vyhotoví úplný a podrobný záznam (protokol).  

15. Kontrola kvality zásypů a obnovy povrchů 
Při zemních pracích v místní komunikaci bude postupováno v souladu s Technickými 
podmínkami TP 146 (Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve 
vozovkách pozemních komunikací). 
Je-li kritériem hutnění modul přetvárnosti Edef,2, musí být hutnění prováděno tak, aby 
minimální dosažená hodnota modulu přetvárnosti Edef,2 z druhé zatěžovací větve statické 
zatěžovací zkoušky (provedené podle ČSN 72 1006) byla v souladu s požadavky tabulce: 
 

Konstrukce Zemina Minimální hodnota modulu přetvárnosti Edef,2  resp. 
orientačního rázového modulu pružnosti Mvd1) v MPa 

na parapláni na zemní pláni 

Vozovka Jemnozrnná (soudržná) 45 (30) 60 (35) 
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Hrubozrnná (nesoudržná) 60 (35) 80 (45) 

Chodník Jemnozrnná (soudržná) 30 (25) 45 (30) 

Hrubozrnná (nesoudržná) 45 (30) 60 (35) 

1)  Hodnoty v závorkách platí pro rázové moduly deformace Mvd stanovené zařízením skupiny C (LDD) ve smyslu ČSN 73 6192 
a ČSN 72 1006. 

Při dokončování zásypu rýhy budou provedeny 3 statické zatěžovací zkoušky na úrovni 
pláně komunikace. Místa provedení zkoušek určí investor při stavbě. 

Zkoušky budou provedeny odborně způsobilou laboratoří a ke zkouškám budou doloženy 
protokoly.  

16. Zkouška funkčnosti vyhledávacího vodiče 
Signalizační vodič bude vtahován společně s potrubím při bezvýkopové pokládce. Vodič 
bude vyveden pod šoupátkové nebo hydrantové poklopy. Po dokončení pokládky potrubí 
bude provedena zkouška funkčnosti signalizačního vodiče a o úspěšné zkoušce se provede 
zápis. 

17. Kontrola ovladatelnosti armatur 
Kontrolou ovladatelnosti armatur se ověřuje funkčnost sekčních šoupat, hydrantů a šoupátek 
vodovodních přípojek. Ovladatelnost armatur kontroluje zhotovitel jednak před samotnou 
montáží a dále při přípravě stavby pro předání provádí kontrolu pracovníci provozovatele 
vodovodní sítě. O jejich kontrole je sepsán protokol, který zhotovitel předloží investorovi při 
předání stavby.  

18. Uvedení do provozu 
Stavba bude provedena dle odsouhlasené projektové dokumentace. Případné změny budou 
vždy odsouhlaseny technickým dozorem investora a projektantem stavby. Uvedení stavby do 
provozu musí být odsouhlaseno investorem. 

Jako podklad pro přejímku stavby zhotovitel zajistí: 

• Dokumentaci skutečného provedení stavby v tištěné a digitální podobě odsouhlasenou 
odpovědným projektantem. Skutečné provedení stavby musí být zakresleno a doplněno 
do projektu stavby. Pokud by rozsah změn způsobil nepřehlednost jednotlivých příloh, je 
nutné vypracovat nové přílohy dle skutečného provedení. Obsah a struktura musí být 
zachována dle původní dokumentace a musí být v souladu s ustanovením § 10 vyhlášky 
č. 428/2001 Sb, kterou se provádí zákon 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro 
veřejnou potřebu. Součástí dokumentace skutečného provedení budou karty přípojek, 
zpracované dle požadavků provozovatele vodovodní sítě. 

• Geodetické zaměření stavby včetně hloubek uložení potrubí – v tištěné a digitální 
podobě. Zaměření musí být provedeno před záhozem potrubí odbornou geodetickou 
firmou v souladu se směrnicí GIS provozovatele 

• Protokoly o tlakových zkouškách potrubí dle ČSN 75 5911 resp. ČSN EN 805 

• Protokoly o proplachu a dezinfekci vodovodního potrubí 

• Rozbory vzorků pitné vody z vodovodního potrubí – odebrané po dezinfekci a proplachu 

• Protokol o funkčnosti signalizačního vodiče 
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• Protokol o funkčnosti armatur 

• Protokoly o certifikaci použitých výrobků a materiálů nebo prohlášení o shodě 

• Doklady o vhodnosti použitých materiálů pro styk s pitnou vodou 

• Doklady o vhodnosti materiálu použitých pro zásyp rýhy 

• Zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 

• Protokoly případných svarů PE potrubí 

• Doklady o likvidaci (uložení, předání) odpadů vzniklých při stavbě 

19. Požadavky na výrobky 
Veškeré materiály a výrobky přicházející do přímého styku s pitnou vodou musí splňovat 
požadavky dané zákonem o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. a vyhláškou č. 
409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou 
a na úpravu vody.  

Veškeré materiály a výrobky použité při stavbě, které mají rozhodující význam pro její 
výslednou kvalitu musí mít ES prohlášení o shodě. ES prohlášení o shodě znamená, že 
výrobek nebo zařízení je v souladu s předpisy a normami. Je to písemné prohlášení výrobce 
o tom, že výrobek splňuje požadavky technických předpisů platných v EU (tedy i ČR) a že 
byl dodržen stanovený postup při posouzení shody. 

Postup při posouzení shody stanoví zákon 22/1997 Sb. v platném znění a nařízení vlády č. 
176/2008 Sb., které odpovídá směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES o 
strojních zařízeních. 

Před uvedením výrobku na trh musí být vydána písemná forma ES prohlášení o shodě a 
výrobek musí být označen značkou CE. 

20. Bezpečnost práce 
Stavba bude prováděna v souladu s plánem BOZP, který je součástí projektové 
dokumentace. 

Při provádění zemních, stavebních a montážních prací je nutno dodržovat všechny 
související platné zákony, vyhlášky a předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti práce,  
zejména pak zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy ( zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.  

Investor před stavbou zváží potřebu koordinátora BOZP.  

Stavba musí mít zajištěny ochranné pomůcky pro všechny pracovníky. Dodržování 
příslušných norem a předpisů je pro dodavatele závazné, je nutno respektovat předpisy pro 
přípravu práce a pracoviště při provádění stavebních prací. 

Dodavatel stavby si zajistí v rámci přípravy stavby základní vybavení pro poskytnutí první 
pomoci při úrazu a vypracuje taková organizační opatření, aby byly při realizaci respektovány 
základní bezpečnostní předpisy pro stavební práce. Ze zdrojů ohrožení zdraví se jedná 
především o riziko pádu, úraz dopravním prostředkem nebo neodbornou manipulací 
s materiálem. 
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21. Řešení dopravy během stavby 
Před zahájením jakýchkoli prací na staveništi situovaném v pozemních komunikacích si 
zajistí zhotovitel vydání zvláštního užívání na provádění stavebních prací a následně zajistí 
přechodné dopravní značení po dobu realizace stavby. Součástí této dokumentace je projekt 
přechodného dopravního značení v průběhu stavby odsouhlasený Policií ČR DI a příslušným 
správním úřadem.  

Povinností dodavatele zůstává zajistit dopravní značení na staveništi, určit osobu 
zodpovědnou za dopravní značení a písemně ohlásit tuto zodpovědnou osobu PČR DI. 
Přechodné dopravní značení bude odsouhlasené PČR DI a příslušným správním úřadem.   

Příjezd ke staveništi je po místních komunikacích obce Kněžpole z obou stran. 
Rekonstruovaný vodovodní řad je umístěný převážně v místní komunikaci. Realizace stavby 
bude prováděna při částečné uzavírce dotčeného úseku místní komunikace v místě právě 
probíhající stavby (výkopu).  

22. Přechodné dopravní značení 
Přechodné dopravní značení bude provedeno dle přílohy G. Přechodné dopravní značení. 
Pro účely realizace stavby je uvažována úplná uzavírka dotčené části místní komunikace. 

Před vlastní realizací stavby zajistí zhotovitel povolení uzavírek, zvláštní užívání komunikace 
a stanovení přechodného dopravního značení. 

Dopravní značení musí vyhovovat ČSN EN 12899–1 a TP 66 3. vydání, Zásady pro 
označování pracovních míst na pozemních komunikacích. Schváleno Ministerstvem dopravy 
čj. 21/2015-120-TN/1 ze dne 12. března 2015 s účinností od 1. dubna 2015. 

Přechodné dopravní značení bude provedeno z lisovaného plechu s dvojitým ohybem a 
s reflexní úpravou. Reflexní úprava je uvažována z retro reflexní fólie minimálně tř. 1. 
Sloupky pro upevnění přechodných dopravních značek budou v provedení s červenobílými 
reflexními pruhy o šířce 100–200 mm. Sloupky budou osazeny do podkladních desek 
z recyklovaných materiálů dostatečné hmotnosti.  

Přechodné dopravní značky budou umístěny spodním okrajem ve výšce nejméně 0,6 m nad 
úrovní vozovky. 

Provedení svislých značek musí odpovídat platným předpisům a normám, především zákonu 
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, 
vyhlášce č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích. 

23. Postup výstavby 
Časový harmonogram výstavby bude vypracován až po výběrovém řízení ve spolupráci se 
zhotovitelem stavby. Následující postup výstavby je navržen jako možný pro zdárné 
provedení projektované stavby a uvedené kroky jsou pouze orientační. Pro realizaci stavby 
je nutná krátkodobá odstávka řadu A-2 a A-2-1. Termíny plánovaných krátkodobých 
odstávek řadu budou provozovateli oznámeny 21 dní předem.   

Celková délka stavby je odhadována na cca 4 týdny. 

Předpokládané zahájení stavby: jaro 2025. 

Pro realizaci stavby rekonstrukce vodovodu navrhuji následující postup výstavby: 
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1. Vytýčení stávajících inženýrských sítí jejich správci v místě stavby. 

2. Geodetické vytýčení trasy vodovodního řadu  

3. Výkop jam pro horizontálně řízené vrtání a jam pro protlak chrániček vodovodních 
přípojek pod komunikací 

4. Výkop sond pro ověření nekolizního provedení horizontálně řízeného vrtu 

5. Realizace protlaků PE chrániček pod komunikací a pokládky nového potrubí 
vodovodního řadu metodou horizontálně řízeného vrtání. 

6. Zajištění konců potrubí vodovodního řadu, provedení tlakové zkoušky a bakteriologické 
zkoušky nového potrubí řadu společně s novými úseky potrubí vodovodních přípojek. 

7. Po úspěšném splnění zkoušek vodovodního potrubí provést při krátkodobé odstávce 
dopojení nového potrubí řadu na šoupátko DN 100 v šachtě a zaříznutí, uzavření a 
zajištění konce stávajícího potrubí LT DN 80 před šachtou (obě potrubí budou 
v provozu). 

8. Postupné přepojování vodovodních přípojek na nové potrubí 

9. Dokončení předepsaných zkoušek (zkouška funkčnosti vyhledávacího vodiče, zkouška 
hydrantů), dokončení zásypů jam provedení předepsaných zkoušek hutnění zásypů. 

10. Zpětná obnova ploch dotčených stavbou. 

11. Předání dotčených ploch jejich správci 

12. Úklid staveniště 

13. Předání stavby investorovi 

Termíny provádění jednotlivých kroků dohodne zhotovitel před zahájením stavby 
s objednatelem a následně předá zhotovitel objednateli podrobný harmonogram výstavby.   

24. Zařízení staveniště 
Pro skládku materiálu bude možné využít prostory v místě staveniště, po dohodě s majitelem 
pozemku. 

Pro staveniště bude dočasně zabrán prostor kolem výkopu pro stání rypadla a nákladního 
auta. Plocha pro zařízení staveniště bude vyčleněna v dotčené části ulice. Plocha pro 
zařízení staveniště v blízkosti stavby bude před stavbou dohodnuta s objednatelem a 
zástupcem obce Kněžpole. Dovoz zásypového materiálu a materiálu pro obnovu komunikací 
předpokládáme postupně přímo na stavbu. 

Všechny otevřené výkopy budou ohraničeny mobilními zábranami a zajištěny proti vniknutí 
cizích osob. Zhotovitel zváží nutnost trvalého osvětlení výkopů.  

Voda v prostorách zařízení staveniště bude k dispozici v mobilních plastových kontejnerech. 
Elektrická energie pro potřeby stavby bude zajištěna agregátem zhotovitele.   

Úplná likvidace zařízení staveniště bude provedena nejpozději do 5 dnů od předání a 
převzetí díla. 


