
SMLOUVA O DÍLO
č. K26042

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále též "ObčZ")

1. SMLUVNÍ STRANY
1.1
Objednatel : Obec Sobotín
Sídlo : Sobotín 54, 788 16 Petrov nad Desnou
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Josef Hroch, starosta
b) ve věcech technických : Josef Hroch, starosta
IČ : 00303348
DIČ : CZ00303348
Bankovní účet : Komerční banka a.s., č.ú.: 5329841/0100
Tel./email : +420 583284624, podatelna@sobotin.cz
                                                   : +420 583237381, josef.hroch@sobotin.cz
ID datové schránky : difbiwx

1.2
Zhotovitel : KARETA s.r.o.
Sídlo : Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Ing. Marek Němec, jednatel

: Ing. Ladislav Moťka, ředitel oblasti Olomouc
b) ve věcech technických : Ing. Libor Síkora, výrobní ředitel
IČ : 62360213
DIČ : CZ62360213
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s., č.ú.: 190776490297/0100
Tel./email : +420 606839987, kareta@kareta.cz
ID datové schránky : 83y5crc

(dále společně též jako „smluvní strany“)

1.3
Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající 
z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho 
závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel 
současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy 
a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto 
zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

1.4
Objednatelem  je  zadavatel  výběrového  řízení  veřejné  zakázky  „Oprava  povrchu  MK  Klepáčov“ 
(„výběrové řízení“, příp. „zadávací řízení“) po podpisu této smlouvy o dílo. Zhotovitelem je dodavatel,  
který podal nabídku v rámci výběrového řízení a se kterým byla na základě tohoto výběrového řízení 
uzavřena smlouva.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA
2.1
Zhotovitel  se zavazuje provést a objednateli  předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek 
sjednaných touto smlouvou dílo (dále jen „dílo"):

„Oprava povrchu MK Klepáčov“.

Dílem se rozumí kompletní dodávka stavby, specifikovaná zejména zadávacími podmínkami veřejné 
zakázky "Oprava povrchu MK Klepáčov“ a touto smlouvou o dílo.

2.2
Zhotovením díla  se rozumí úplné,  funkční  a bezvadné provedení  všech stavebních a montážních 
prací,  včetně dodávek potřebných materiálů,  výrobků, konstrukcí,  strojů a zařízení nezbytných pro 
řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností a služeb souvisejících s dodávkou 
stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.
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2.3
Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce „Oprava 
povrchu  MK  Klepáčov“,  jejíž  součástí  je  stavební  projektová  dokumentace  (dále  jen  „projekt“), 
nabídkou zhotovitele a pravomocným stavebním povolením.
2.4
Zhotovitel  prohlašuje,  že mu před podpisem této  smlouvy byl  předán projekt  a  prohlašuje,  že se 
s projektem jako odborně způsobilý seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle tohoto projektu provést 
tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel 
také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále také jen 
„soupis“) a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky. Projekt věcně definuje dílo. Od takto 
vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení 
díla. V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických 
specifikacích a v soupisu, bude platit vymezení díla v soupisu.
2.5
V případě, že se na díle vyskytnou z objektivních důvodů dodatečné, nepředvídané stavební práce, 
dodávky a služby, které bude objednatel písemně požadovat, je zhotovitel povinen tyto provést.
2.6
Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat záměny materiálů nebo technického 
řešení  oproti  původně  navrženým  a  sjednaným  materiálům  a  technickým  řešením  v  projektové 
dokumentaci a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálů a 
technického  řešení  musí  být  písemný.  Zhotovitel  má  právo  na  úhradu  veškerých  zbytečně 
prokazatelně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál nebo technologii prokazatelně na dílo 
dle této smlouvy zajistil.
2.7
Zhotovitel a objednatel se dohodli, že dílo bude provedeno tak, že v případě jakýchkoliv pochyb nebo 
nejasností nebo různých názorů na výklad ustanovení smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem, 
pokud jde o kompletnost a kvalitu díla, bude vždy smlouva vykládána tak, že:
a) objednatel je odpovědný za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace,
b) zhotovitel ručí za to, že dílo bude provedeno kvalitně a včas, bude kompletní, funkční, 

s vlastnostmi a parametry stanovenými v této smlouvě, a bude způsobilé k řádnému a 
trvalému provozování v souladu s jeho účelem.

2.8
Geodetické  zaměření  skutečného  provedení  stavby bude  provedeno  a  ověřeno  oprávněným 
zeměměřičským inženýrem a bude předáno včetně geometrického plánu pro zápis stavby do katastru 
nemovitostí  v  šesti  vyhotoveních  v tištěné  formě,  2x  v digitální  formě  na  CD,  1x .pdf.,  1x .dgn. 
Zhotovitel  odpovídá  za  přesné  a  správné  vyměření  a  vytýčení  stavby,  poloh,  úrovní,  rozměrů  a 
vzájemné uspořádání všech částí stavby.
2.9
Zhotovitel  je  povinen  předat  objednateli  jako  součást  předmětu  díla  nejpozději  v  den  předání  a 
převzetí díla sjednaného dle této smlouvy i  projektovou dokumentaci skutečného stavu, a to 1x 
v listinné a 1x v digitální podobě na nosiči,  vše v grafickém formátu PDF a DWG v samostatných 
rovinách.

3. DOBA PLNĚNÍ
3.1
Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne 
protokolárního předání a převzetí staveniště.
3.2
Práce na realizaci díla budou zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště, ke kterému 
dojde nejpozději do 7 dnů od doručení písemné výzvy objednatele. Výzva k předání staveniště bude 
zhotoviteli doručena v období duben – květen 2026, v závislosti na vhodných klimatických 
podmínkách.
3.3
V případě změny zahájení doby plnění z důvodu ležícího na straně objednatele nebo z důvodu vyšší 
moci, se posouvá i termín dokončení a protokolární předání a převzetí díla, avšak doba realizace 
zůstane  nezměněna.  Z  tohoto  důvodu  si  objednatel  vyhrazuje  právo  na  jednostrannou  změnu 
předpokládaného  termínu  zahájení  doby  plnění  a  zhotovitel  je  povinen  na  tento  požadavek 
objednatele bezpodmínečně a bez dalších požadavků, zejména úpravy rozsahu a ceny díla, přistoupit.
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4. CENA DÍLA
4.1
Za  řádně  zhotovené  dílo  v  rozsahu  podle  čl.  2  této  smlouvy  se  smluvní  strany  v  souladu 
s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně:

6 364 389,- Kč (bez DPH)

1 336 521,69 Kč DPH

7 700 910,69 Kč (včetně DPH)

4.2
Cena  byla  dohodnuta  na  základě  zhotovitelem  oceněného  položkového  rozpočtu  díla.  Případné 
odchylky,  vynechání,  opomenutí,  chyby  a  nedostatky ve  vyplnění  položkového  rozpočtu  nemají 
v žádném případě vliv na smluvní cenu za dílo, ani na rozsah díla podle této smlouvy, rozsah plnění 
zhotovitele ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. Položkový rozpočet bude nadále 
sloužit  k  ohodnocení  provedených částí  díla  za účelem dílčí  fakturace,  resp.  uplatnění  smluvních 
pokut. Na jeho základě bude objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, 
které bude podkladem pro fakturaci zhotovitele.
4.3
Do ceny  díla  jsou  zahrnuty  veškeré  náklady  potřebné ke  zhotovení  díla  v rozsahu dle  čl.  2  této 
smlouvy. Cena za realizaci celého díla musí rovněž zahrnovat veškeré náklady na zařízení staveniště 
a jeho provoz,  dodávku elektřiny,  vodné a stočné, odvoz a likvidaci  odpadů, poplatky za skládky, 
náklady na používání strojů, služby, střežení staveniště, úklid staveniště, přilehlých ploch a vnitřních 
prostor dotčených prováděním díla, dopravní značení, náklady na zhotovování, výrobu, obstarávání, 
přepravu zařízení, materiálů a dodávek včetně veškerých správních a místních poplatků, náklady na 
zábor  veřejného  prostranství,  schvalovací  řízení,  převod  práv,  pojištění,  daně,  cla,  provádění 
předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků 
a jakékoliv další výdaje spojené s řádným a úplným dokončením díla.
4.4
Cena je platná po celou dobu realizace díla, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad 
a nedodělků. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek. 
Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu dokončení 
díla sjednaného v této smlouvě.
4.5
Smluvní strany se dohodly, že cenu za dílo dle čl. 4.1 je možné změnit v případě, že:
a) před nebo v průběhu realizace díla dojde ke změnám sazeb DPH majících vliv na cenu díla, 

v takovém případě bude cena upravena dle sazeb DPH platných v době zdanitelného plnění,
b) objednatel bude požadovat vypuštění některých prací z předmětu díla (méněpráce),
c) objednatel bude požadovat plnění nad rámec rozsahu sjednaného předmětu díla (vícepráce),
d) objednatel bude požadovat změnu technického řešení díla nebo změnu materiálů.

4.6
Důvodem  pro  změnu  ceny  díla  nejsou  plnění  zhotovitele,  jejíchž  provedení  bylo  vyvoláno  jeho 
prodlením s prováděním díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele nebo z důvodu 
chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo 
neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY
5.1
Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny díla takto: Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.
5.2
Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel bude poskytovat dílčí plnění ve smyslu § 21 odst. 7 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZDPH“). V tomto případě 
se dílčí  plnění  považuje  za  uskutečněné zpravidla  první  den každého následujícího  kalendářního 
měsíce,  ve  kterém  plnění  probíhalo.  Zhotovitel  bude  předkládat  objednateli  položkový  soupis 
provedených prací a dodávek a zjišťovací protokol k odsouhlasení nejpozději do tří pracovních dnů 
ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Cena skutečně provedených stavebních prací, dodávek a 
služeb  na  základě  objednatelem  schválených  zjišťovacích  protokolů  a  soupisů  provedených 
stavebních  prací,  dodávek  a  služeb,  bude  hrazena  objednatelem  na  základě  daňových  dokladů 
vystavených zhotovitelem s náležitostmi dle ZDPH.
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5.3
Objednatel provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených prací a dodávek a zjišťovacího 
protokolu  do  5  pracovních  dnů  od  jejich  předložení.  Pokud  nemá  k předloženému  soupisu  a 
zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené zhotoviteli. 
V opačném případě  soupis  stavebních  prací,  dodávek  a  služeb  a  zjišťovací  protokol  s uvedením 
výhrad vrátí  neprodleně po provedené kontrole  k přepracování  zhotoviteli.  Nedojde-li  mezi  oběma 
stranami k dohodě o odsouhlasení množství, druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, 
je zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním období pouze ty práce, dodávky služby, 
u kterých nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena postupem dle čl. 17 této smlouvy.

5.4
V souladu  s potvrzenými  soupisy  provedených  stavebních  prací,  dodávek  a  služeb  a  zjišťovacím 
protokolem je zhotovitel  oprávněn vystavit  dílčí  daňový doklad na objednatele.  Přílohou daňových 
dokladů musí být odsouhlasené soupisy provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací 
protokol, u konečného daňového dokladu za celé dílo pak i protokol o předání a převzetí celého díla.
5.5
Daňové doklady musí být předloženy zhotovitelem nejpozději do 15 dnů ode dne zdanitelného plnění 
a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu. Pokud daňový 
doklad  nebude  obsahovat  náležitosti  dle  §  29  ZDPH,  je  objednatel  oprávněn  tento  doklad  vrátit  
zhotoviteli k opravě.
5.6
Splatnost daňových dokladů je 30 dnů ode dne vystavení zhotovitelem. V pochybnostech se má za to, 
že daňový doklad byl doručen třetí den ode dne prokazatelného odeslání. Úhrada je možná pouze 
do výše 90 % z celkové ceny, zbývajících 10 % je zádržné. Zádržné bude vyplaceno po odstranění 
všech vad a nedostatků, uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, který bude podepsán oběma 
smluvními stranami.
5.7
Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je objednatel povinen 
tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavený daňový 
doklad zhotoviteli  s uvedením důvodů. Zhotovitel  je v tomto případě povinen vystavit  nový daňový 
doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti dle čl. 5.6.

6. STAVENIŠTĚ
6.1
Objednatel  předá  zhotoviteli  staveniště  nebo  jeho  část  ke  dni  zahájení  provádění  díla,  nebude-li  
smluvními stranami dohodnuto jinak. O jeho předání a převzetí  vyhotoví smluvní  strany podrobný 
písemný zápis – protokol,  který bude podepsán oprávněnými zástupci  smluvních stran. Předání a 
převzetí staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním deníku.

6.2
Zhotovitel  je povinen na své náklady jako součást díla vybudovat v souladu s projektem provozní, 
sociální a případně i výrobní zařízení staveniště. Staveniště musí být oploceno, osvětleno. Zhotovitel 
si  na své náklady a jméno zajistí  staveništní  rozvody potřebných médií  a jejich připojení  a odběr  
z objednatelem určených míst. Zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s projektem, 
touto smlouvou a platnými právními předpisy. Prostory staveniště bude využívat výhradně pro účely 
související s realizací díla.

6.3
Zhotovitel je povinen si při převzetí staveniště zabezpečit vytýčení tras stávajících inženýrských sítí na 
staveništi  a  přilehlých  pozemcích  dotčených  prováděním  díla  a  tyto  vhodným způsobem chránit. 
V případě jejich poškození je povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu na své 
náklady a uhradit případné škody a pokuty vzniklé v souvislosti s jejich poškozením vzniklých.

6.4
Odvádění  srážkových,  odpadních  a  technologických  vod  ze  staveniště  zabezpečí  zhotovitel  dle 
projektu tak, aby zabránil podmáčení staveniště nebo sousedních pozemků.
6.5
Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, a odstraňovat bez zbytečného odkladu 
a na svůj náklad obaly a odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími 
odpady  bylo  nakládáno  způsobem,  který  je  v souladu  s ustanoveními  zákona  č.  541/2020  Sb. 
o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, vč. prováděcích předpisů (zejm. vyhláškou č. 273/2021 
Sb., o podrobnostech nakládání s odpady) a zákonem č. 477/2001 Sb., o obalech, v platném znění.
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6.6
Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště do 10 pracovních dnů ode dne 
protokolárního předání  a převzetí  díla  objednatelem,  nebude-li  smluvními  stranami  při  přejímacím 
řízení dohodnuto jinak.
6.7
Zhotovitel je povinen v rámci zařízení staveniště zajistit podmínky pro výkon funkce autorského dozoru 
projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi.

7. STAVEBNÍ DENÍK
7.1
Zhotovitel  povede ode dne převzetí staveniště  stavební deník (dále též jen „SD“). Tento deník je 
zhotovitel povinen vést ve smyslu § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších 
předpisů, a prováděcích předpisů.
7.2
Denní zápisy do SD čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí zásadně v ten den, kdy byly práce 
provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Každý zápis musí být podepsán 
stavbyvedoucím zhotovitele  nebo jeho  zástupcem.  Mimo stavbyvedoucího  může  do  SD provádět 
potřebné záznamy pouze objednatel, technický dozor objednatele, osoba vykonávající autorský dozor, 
osoba  provádějící  kontrolní  prohlídku  stavby,  osoba  odpovídající  za  provádění  vybraných 
zeměměřičských prací, případně autorizovaný inspektor stavby a koordinátor bezpečnosti a ochrany 
zdraví  při  práci,  působí-li  na  staveništi.  V průběhu  pracovní  doby  musí  být  SD  trvale  dostupný 
v kanceláři stavbyvedoucího. Zhotovitel bude objednateli předávat první průpis denních záznamů.
7.3
Technický dozor objednatele je oprávněn sledovat obsah záznamů ve stavebním deníku a stvrzovat je 
svým podpisem.
7.4
Smluvní strany se dohodly na organizování  kontrolních dnů stavby dle průběhu a potřeb stavby, 
nejméně  však  1x  za  čtrnáct  dnů,  a  to  na  staveništi.  Kontrolní  dny  organizuje  technický  dozor 
objednatele,  který  zároveň  vyhotoví  zápis  z kontrolního  dne  a  tento  předá  všem  zúčastněným. 
Kontrolních dnů se musí zúčastnit i  nejdůležitější poddodavatelé zhotovitele. Náklady na účasti na 
kontrolních dnech nese každý účastník samostatně ze svého.

8. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A BEZPEČNOSTÍ A 
OCHRANOU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI

8.1
Zhotovitel  je  povinen  umožnit  v pracovní  době  provedení  kontroly  všem  osobám,  pověřeným 
objednatelem písemným zmocněním a osobám dle zákona č. 283/2021 Sb. a zákona č. 309/2006 Sb.. 
Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři stavbyvedoucího zejména:
a) stavební deník,
b) doklady dle zákona č. 309/2006 Sb. vztahující se ke stavbě,
c) seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě,
d) seznam dokumentace stavby, změny, doplňky,
e) přehled a seznam provedených zkoušek.

8.2
Technický dozor objednatele je  oprávněn vykonávat  na stavbě dozor  nad plněním podmínek této 
smlouvu o dílo a v jeho průběhu zejména sledovat zda:
a) práce zhotovitele  jsou prováděny podle  platného projektu  stavby,  podmínek této  smlouvy, 

technických norem, právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. 
V tomto  směru  spolupracuje  s osobou  vykonávající  autorský  dozor  příp.  autorizovaným 
inspektorem stavby,

b) kontroluje na stavbě dodržování předpisů PO včetně pravidel a pořádku na staveništi,
c) kontroluje doklady zhotovitele o jakosti a způsobilosti materiálu a výrobků použitých pro plnění 

dodávky,
d) provádí průběžnou kontrolu objemu dodávek, potvrzuje soupisy provedených prací a dodávek 

a zjišťovací protokoly v souladu s touto smlouvou,
e) kontroluje,  zda  zhotovitel  průběžně  zakresluje  do  projektové  dokumentace  veškeré 

odsouhlasené změny, k nímž došlo při plnění díla,
f) provádí kontrolu zakrývaných prací, účastní se provádění zkoušek,
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g) účastní se převzetí a předání díla, přebírá doklady nezbytné k předání a převzetí díla,
h) kontroluje a zápisem potvrzuje odstranění vad a nedodělků při přejímce díla,
i) připravuje  podklady  pro  závěrečné  vyúčtování  díla,  pro  vyúčtování  případných  smluvních 

pokut, připravuje podklady pro uplatňování nároku objednatele z titulu vad díla.

Za tímto účelem má kdykoliv přístup na staveniště. Na zjištěné nedostatky musí zhotovitele 
neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku a stanovit mu lhůtu k jejich odstranění.

8.3
Technický dozor objednatele je oprávněn, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, zastavit 
práce v případech kdy:
a) hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody,
b) je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob,
c) je ohrožena bezpečnost stavby,
d) hrozí výrazné zhoršení kvality stavby.

9. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA
9.1
Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění 
stavby  (stavbyvedoucí)  v souladu  se  zákonem  č.  283/2021  Sb.  Zhotovitel  je  povinen  písemně 
seznámit  objednatele  s tím,  kdo  je  stavbyvedoucí  a  v případě  změny  této  osoby  seznámit 
prokazatelně  písemně  objednatele  s touto  změnou.  Zhotovitel  je  povinen  při  předání  staveniště 
seznámit objednatele s oprávněními, které stavbyvedoucímu udělil.
9.2
Zhotovitel provede a dokončí dílo v rozsahu, kvalitě a termínech daných touto smlouvou, projektovou 
dokumentací a příp. stavebním povolením vč. podmínek v něm uvedených.
9.3
Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat od 
příslušně  kvalifikovaného  a  kompetentního  zhotovitele,  který  má  zkušenosti  s realizací  práce 
podobného charakteru, rozsahu jako je předmětné dílo dle této smlouvy.
9.4
Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém 
je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých 
odborných  znalostí  vědět,  že  jsou  škodlivé.  Zhotovitel  se  zavazuje,  že  k realizaci  díla  nepoužije 
materiály,  které  nemají  požadovanou  certifikaci  či  předepsaný  průvodní  doklad,  je-li  to  pro  jejich 
použití nezbytné podle příslušných předpisů.
9.5
V případě, že bude realizace díla spolufinancována z dotačních prostředků, zavazuje se zhotovitel 
poskytnout  objednateli  nezbytnou součinnost  za účelem splnění  požadavků poskytovatele  dotace, 
zejména  souvisejících  s  dokumentací,  kontrolou  a  postupem  realizace  díla.  Zhotovitel  se  dále 
zavazuje,  že v přiměřeném rozsahu přizpůsobí  provádění  díla požadavkům poskytovatele dotace, 
pokud o nich bude objednatelem řádně a včas informován a pokud tyto požadavky nebudou v rozporu 
se smlouvou nebo nepřiměřeně zatěžující.

10. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY

Objednatel  odpovídá za to,  že podklady a doklady,  které  zhotoviteli  předal  nebo předá,  jsou bez 
právních  vad  a  neporušují  zejména  práva  třetích  osob.  Objednatel  je  povinen  v rámci  svého 
podstatného spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat a umožnit:
a) projekt ve dvou vyhotoveních ke dni podpisu smlouvy o dílo,
b) předání staveniště ke dni zahájení provádění díla,
c) jméno technického dozoru objednatele, příp. koordinátora, a jejich oprávnění.

11. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
11.1
Zhotovitel  splní  svou  povinnost  zhotovit  dílo  nebo  jeho  ucelenou  část  jeho  řádným  a  včasným 
dokončením a předáním objednateli, nebude-li dodatečně dohodnuto jinak.
11.2
Přejímací řízení:

11.2.1  Zhotovitel  zápisem  ve  stavebním  deníku  učiněném  minimálně  7  pracovních  dnů 
předem písemně oznámí datum dokončení díla nebo dohodnuté části  a současně vyzve 
objednatele k předání a převzetí díla nebo dohodnuté části.
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11.2.2 Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Objednatel je povinen k předání a 
převzetí zajistit účast technického dozoru objednatele případně autorský dozor.

11.2.3 Přejímací řízení je ukončeno podepsáním protokolu o předání a převzetí díla nebo 
dohodnuté části objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad 
a  nedodělků  nebránící  užívání  a zprovoznění  díla.  Objednatel  nemá  právo  odmítnout 
převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 
užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Za 
nedokončené dílo se považuje i dílo v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat 
hodnotám  a  kritériím  uvedeným  v projektové  dokumentaci,  platným  právním  předpisům 
včetně technických norem a této smlouvě.

11.2.4  K přejímce  díla  nebo  dohodnuté  části  je  zhotovitel  povinen  objednateli  předložit 
zejména následující doklady:

a) doklad o zajištění likvidace odpadů dle příslušných právních předpisů a této smlouvy,
b) stavební deník (deníky),
c) osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na 

ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
d) zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací,
e) osvědčení o jakosti stavebních dílů, zápisy a protokoly o provedených zkouškách a další 

doklady potřebné pro řádné užívání díla,
f) geodetické zaměření skutečného provedení stavby,
g) dokumentace skutečného provedení stavby.

Nedoloží-li zhotovitel veškeré výše uvedené doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné 
předání.

12. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE
12.1
Objednatel je v souladu s § 2599 ObčZ vlastníkem stavby. Veškeré zařízení, stroje, materiál apod. do 
doby,  než  se  stanou  pevnou  součástí  díla  tak,  jak  vyplývá  z  projektu  díla,  jsou  ve  vlastnictví  
zhotovitele.
12.2
Zhotovitel  nese  nebezpečí  škody  na  díle  až  do  doby  protokolárního  předání  a  převzetí  díla 
objednatelem.  Zhotovitel  nese  nebezpečí  škody  (ztráty  na  veškerých  materiálech,  hmotách 
a zařízeních), které používá a použije k provedení díla. To neplatí v případech, kdy zhotovitel prokáže, 
že škoda vznikla v příčinné souvislosti s porušením povinnosti objednatele.
12.3
Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu 
způsobenou třetí osobě, a to na pojistnou částku ve výši minimálně 3 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje 
udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla až do doby jeho protokolárního předání 
a převzetí objednatelem.
12.4
V případě, že v důsledku  porušení  povinností  zhotovitele bude objednateli  krácena nebo zcela 
odebrána  dotace,  například  nikoliv  však  výlučně  tím,  že  zhotovitel  neposkytne  požadovanou 
součinnost,  nebo  řádně a  včas  dílo  neprovede a  nepředá  apod.,  je  povinen  nahradit  objednateli 
veškerou z toho plynoucí újmu.

13. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
13.1
Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu záruční 
doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických 
norem,  popřípadě vlastnosti  obvyklé,  dále  za to,  že dílo  nemá právní  vady,  je  kompletní,  splňuje 
určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.
13.2
Zhotovitel  neodpovídá  za  vady,  jestliže  byly  způsobeny  použitím  podkladů  předaných  mu  ke 
zpracování objednatelem a jím určenými osobami v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné 
péče nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit  nebo na ně objednatele upozornil  a objednatel na 
jejich použití písemně trval.
13.3
Zhotovitel  odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí  díla,  které vznikly porušením právních 

Smlouva o dílo „Oprava povrchu MK Klepáčov“ 7 z 12



povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, ale které se 
projevily až po převzetí (vady skryté) a vady které vznikly neodbornou instalací použitých technologií.
13.4
Záruční doba celého díla se počítá ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla, a to v délce 
60 měsíců.
13.5
Za vady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze či nedodržením obvyklých způsobů užívání 
či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav zhotovitel  nenese 
odpovědnost. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé běžným opotřebením. Výjimka ze záruční 
lhůty se vztahuje dále na zařízení a součásti – jež vyžadují běžnou údržbu a na spotřební materiál.
13.6
Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové dokumentaci nebo 
ve  smlouvě,  popř.  má takové  vlastnosti,  které  mít  nesmí  nebo má takové  vlastnosti,  které  brání 
řádnému a efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno.
13.7
Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá 
zhotovitel.

14. REKLAMACE
14.1
Jestliže objednatel zjistí  během záruční lhůty jakékoli  vady díla a zjistí,  že neodpovídají smluvním 
podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu zhotoviteli (reklamace). Objednatel uvědomí 
zhotovitele  o  vadě  písemně.  Reklamaci  lze  uplatnit  do  posledního  dne  záruční  lhůty,  přičemž 
i reklamace odeslána objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
14.2
Zhotovitel potvrdí objednateli formou e-mailu, faxem nebo listině přijetí reklamace a do  10 dnů od 
obdržení reklamace začne s jejich odstraňováním, nedohodnou-li  se smluvní strany písemně jinak. 
Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady platí, že 
vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.
14.3
V případě, že zhotovitel do 30 dnů nezahájí odstraňování vad a tyto neodstraní v nejkratší, technicky 
či  výrobně  obhajitelné  lhůtě,  je  objednatel  oprávněn  vadu  po  předchozím  oznámení  zhotoviteli 
odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která 
mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.

14.4
V případě vad, které bezprostředně ohrožují zdraví a bezpečnost osob nebo hrozí nebezpečí vzniku 
majetkové škody (havarijní stav) se zhotovitel zavazuje nastoupit k odstraňování vad bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do 48 hodin.

15. SMLUVNÍ POKUTY
15.1
Smluvní strany se dohodly, že:
a) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý i 

započatý den prodlení s dokončením a předáním díla v termínu podle čl. 3.1 této smlouvy,
b) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků 

zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce stavby ve výši 
2 000,- Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení s odstraněním vady,

c) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamovaných vad 
v záruční lhůtě ve výši 2 000,- Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení,

d) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení povinností uložených mu touto 
smlouvou, a to za každý jednotlivý případ ve výši 10 000,- Kč,

e) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včasné nevyklizené staveniště ve výši 
10 000,- Kč za každý i započatý den prodlení,

f) pokud zhotovitel odmítne převzít staveniště, nebo v rozporu s touto smlouvou odmítne zahájit 
nebo pokračovat v provádění díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč,

g) objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení s úhradou faktury, předložené v souladu s touto 
smlouvou, a to ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.
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15.3
Splatnost smluvních pokut se sjednává na  15 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování. Zaplacením 
jakékoli  smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody 
způsobené  porušením  povinností  dle  této  smlouvy.  Smluvní  strana,  které  vznikne  právo  uplatnit 
smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své vůle upustit.

16. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

16.1
Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení  § 1908 ObčZ nebo před uplynutím lhůty 
plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran – jednostranným právním úkonem, 
tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou smluvních stran.

16.2
Odstoupení  od  smlouvy  musí  odstupující  strana  oznámit  druhé  straně  písemně  bez  zbytečného 
odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému 
kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.

16.3
Podstatným porušením  smlouvy  opravňujícím  objednatele  odstoupit  od  smlouvy  mimo  ujednání 
uvedená v jiných článcích smlouvy:
a) prodlení zhotovitele se zahájením realizace díla větší jak 14 (čtrnáct) kalendářních dnů,
b) delší jako 30denní prodlení zhotovitele se splněním díla,
c) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo projektovou 

dokumentací a objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a zhotovitel tak neučiní,
d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele nebo 

autorskému dozoru i přes písemné upozornění objednatele,
e) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm,
f) pravomocné ukončení insolvenčního řízení.

16.4
Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je:
a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště nebo při poskytnutí 

součinnosti při provádění díla větší jak 14 (čtrnáct) kalendářních dnů od dohodnutého termínu,
b) prodlení objednatele s platbami dle v předmětné smlouvě dohodnutého platebního režimu 

delším, jak 30 dní počítaného ode dne jejich splatnosti.
16.5
Objednatel má právo na jednostranné odstoupení od smlouvy v případě, že pro realizaci předmětu 
smlouvy nezajistí potřebné financování (neobdrží příslušnou dotaci). Smluvní strany se dohodly, že 
případné odstoupení od smlouvy nezakládá právo zhotovitele na náhradu škody ani ušlého zisku. 
Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel má právo na úpravu rozsahu předmětu díla (snížení 
objemu zakázky), příp. dočasné pozastavení prováděných prací, a to bez nároku na náhradu škody 
ani  ušlého  zisku  pro  kteroukoli  smluvní  stranu.  Odstoupení  od  smlouvy  nebo  úprava  rozsahu 
předmětu díla nebudou spojeny s žádnou smluvní pokutou ani sankcí.

17. SPORY

Jakýkoliv  spor  vzniklý  z této  smlouvy,  pokud  se  jej  nepodaří  urovnat  jednáním  mezi  smluvními 
stranami,  bude  rozhodnut  k tomu věcně  příslušným soudem,  přičemž  soudem místně  příslušným 
k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.

18. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY
18.1
Tuto  smlouvu  lze  měnit,  doplnit  nebo  zrušit  pouze  písemnými  průběžně  číslovanými  smluvními 
dodatky,  jež  musí  být  jako  takové  označeny a  potvrzeny  oběma stranami  smlouvy.  Tyto  dodatky 
podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

18.2
V případě odsouhlasených změn předmětu díla (méněpráce, vícepráce) je zhotovitel povinen předložit 
objednateli vedle jiného i soupis změn v elektronické podobě, a to např. ve formátu MS Excel.

Smlouva o dílo „Oprava povrchu MK Klepáčov“ 9 z 12



19. DŮVĚRNÁ POVAHA INFORMACÍ, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

19.1
Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich souvislosti, bude 
považovat za informace důvěrného charakteru a bude s nimi zacházet v souladu s § 1730 ObčZ. Toto 
ustanovení se uplatní rovněž recipročně. Výjimku z důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a 
znalosti, které jsou všeobecně známé a dostupné.

19.2
Zhotovitel souhlasí s uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
19.3
Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný 
právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své 
nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání majetkových poměrů. 

20. VYŠŠÍ MOC
20.1
Smluvní strany jsou zproštěny odpovědnosti za neplnění smluvních závazků, jestliže k němu došlo 
v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se považují mimořádné události nebo okolnosti, které žádná ze 
smluvních  stran  nemohla  před  uzavřením  této  smlouvy  předvídat a  která  podstatným způsobem 
ztěžují nebo znemožňují plnění povinností dle této smlouvy.
20.2
Za vyšší  moc se považují  zejména válka,  nepřátelské vojenské akce,  teroristické útoky,  povstání, 
občanské  nepokoje,  vzpoury,  veřejnoprávní  opatření  (včetně  těch  karanténních),  požár,  výbuch, 
záplava a jiné živelné nebo přírodní katastrofy, pokud k nim dojde v místě provádění díla, příp. na 
území České republiky, a mají vliv na provádění díla.
20.3
Pro účely této smlouvy se za vyšší moc dále považují nepříznivé klimatické podmínky (např. vysoké 
a nízké teploty), které provedení prací z technologického hlediska neumožňují, a které trvají déle než 
5 po sobě jdoucích kalendářních dnů. Za nepříznivé klimatické podmínky se pro účely této smlouvy 
nepovažují obvyklé klimatické podmínky pro dané roční období.
20.4
V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během 
níž vyšší moc trvá.
20.5
V případě, že některá smluvní strana nebude schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší 
moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu. Obdobně 
poté,  co  účinky  vyšší  moci  pominou,  je  smluvní  strana,  jež  byla  vyšší  mocí  dotčena,  povinna 
neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti.

21. ROZHODNÉ PRÁVO

Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů platných v České republice.

22. ZMĚNA OSOBY, PROSTŘEDNICTVÍM KTERÉ BYLA PROKAZOVÁNA KVALIFIKACE

22.1
Pokud  má  zhotovitel  v  úmyslu  provést  změnu jiné  osoby,  prostřednictvím  které  prokazoval 
v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen tento úmysl bez zbytečného odkladu oznámit objednateli a 
zároveň je povinen předložit objednateli doklady prokazující splnění kvalifikace novou jinou osobou 
ve stejném rozsahu, v jakém byla prokazována prostřednictvím jiné osoby v rámci zadávacího řízení, 
a písemný závazek nové jiné osoby dle § 83 odst. 1 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění.

22.2
Změnu  jiné  osoby,  prostřednictvím  které  zhotovitel  prokazoval  v  zadávacím  řízení  kvalifikaci,  je 
zhotovitel oprávněn provést jen ve výjimečných případech, a to po předchozím písemném souhlasu 
objednatele.
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23. ARCHIVACE A SOUČINNOST
23.1
Zhotovitel  se  zavazuje uchovávat veškerou  dokumentaci  související  s  realizací  zakázky  včetně 
účetních dokladů po dobu nejméně 10 let od proplacení konečné faktury. Pokud je v českých právních 
předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel dodržet.

23.2
Dodavatel  je  povinen  poskytovat  požadované  informace a  dokumentaci  související  s  realizací 
projektu  zaměstnancům  nebo  zmocněncům  pověřených  orgánů  (Ministerstva  pro  místní  rozvoj, 
Ministerstva  financí,  Nejvyššího  kontrolního  úřadu,  příslušného  orgánu  finanční  správy  a  dalších 
oprávněných  orgánů  státní  správy)  a  je  povinen  vytvořit  výše  uvedeným  osobám  podmínky 
k provedení  kontroly  vztahující  se  k  realizaci  projektu  a  poskytnout  jim  při  provádění  kontroly 
součinnost.

23.3
Zhotovitel  se  zavazuje  bez  zbytečného  odkladu  dodat  objednateli  podklady pro  zpracování 
případných žádostí o platbu, změnových listů, monitorovacích zpráv apod.

24. ODPOVĚDNÉ VEŘEJNÉ ZADÁVÁNÍ
24.1
Zhotovitel bude respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména 
zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb  mimo  pracovněprávní  vztahy,  ve  znění  pozdějších  předpisů  (zákon  o  zajištění  dalších 
bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

24.2
Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 
Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, 
pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve 
znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem 
osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění 
prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.

24.3
Zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje, že zajistí:
a) plnění veškerých povinností  vyplývající  z právních předpisů České republiky,  zejména pak 

z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví 
při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto 
povinností zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů,

b) sjednání  a  dodržování  smluvních  podmínek  se  svými  poddodavateli  srovnatelných 
s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu ve smlouvě 
uvedených smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za 
srovnatelné,  bude-li  výše smluvních  pokut  a  délka záruční  doby shodná se  smlouvou na 
veřejnou zakázku.

24.4
Zhotovitel se zavazuje přijmout během realizace veřejné zakázky opatření k minimalizaci negativních 
dopadů na životní prostředí, zejm. s ohledem na třídění a likvidaci odpadů, limity emisí a ochranu 
ovzduší, hodnoty hluku a prašnosti, kontaminaci půdy apod.

24.5
Zhotovitel  se  zavazuje,  že  v průběhu  provádění  stavby  dle  této  smlouvy  vyvine  maximální  úsilí 
směřující  k  eliminaci  ukládání  stavebních  odpadů vytvořených  při  realizaci  stavby  a  k  zajištění 
recyklace  využitelných  stavebních  odpadů,  a  při  předání  stavby  předloží  objednateli  příslušné 
doklady, tj. např.:
a) kopii smlouvy o zajištění předání produkovaných stavebních a demoličních odpadů do 

zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu dle § 15 odst. 2 písm. c) 
zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech; nebo

b) dokladem o převzetí odpadů od provozovatele zařízení dle § 17 odst. 1 písm. c) zákona 
č. 541/2020 Sb., o odpadech.
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25. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
25.1
Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit jakékoli  třetí 
osobě pohledávky z této smlouvy.

25.2
Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že je, v souladu s ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

25.3
Pro výklad smluvních podmínek je rozhodující toto pořadí dokumentů:

a) smlouva,
b) zadávací podmínky zakázky „Oprava povrchu MK Klepáčov“,
c) nabídka zhotovitele, učiněná v rámci výběrového řízení výše uvedené veřejné zakázky.

25.4
Smluvní  strany  prohlašují,  že  si  tuto  smlouvu  před  podpisem  přečetly,  a  že  byla  sjednána  po 
vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle,  a nebyla ujednána v tísni  ani  za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy, čímž zároveň 
stvrzují pravost této smlouvy.

25.5
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran nebo 
osobami jimi zmocněnými.

25.6
Objednatel  i  zhotovitel  potvrzují  správnost  svých  údajů,  které  jsou  uvedeny  v čl.  1  této  smlouvy. 
V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se předat 
druhé straně bez zbytečného odkladu provést jejich aktualizaci dodatkem této předmětné smlouvy.

25.7
Smlouva  se  vyhotovuje  ve  3  rovnocenných  vyhotoveních.  Zhotovitel  obdrží  jedno  vyhotovení, 
objednatel obdrží dvě vyhotovení. V případě, že je tato smlouva uzavírána  elektronicky za využití 
uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení smlouvy, na kterém jsou zaznamenány 
uznávané elektronické  podpisy  zástupců  smluvních  stran,  kteří  jsou  oprávněni  za  smluvní  strany 
jednat.

25.8
Schvalovací  doložka dle  ustanovení  §  41  odst.  1  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění 
pozdějších  předpisů:  Uzavření  této  smlouvy  bylo  schváleno  na  30.  zasedání  zastupitelstva  obce 
Sobotín dne 18. 5. 2026, usnesením č. 30/8.

25.9
Přílohy:
1) Oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (rozpočet)

V Sobotíně dne: viz el. podpis V Bruntále dne: viz el. podpis

........................................... ..............................................

Za objednatele: Za zhotovitele:      
Josef Hroch, starosta                Ing. Marek Němec, jednatel
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: 822 29 29 CC-CZ: 21121
Místo: k.ú. Klepáčov Datum: 19.12.2025

Zadavatel: IČ: 00303348

Obec Sobotín, Sobotín 54, 78816 Petrov nad Des. DIČ: CZ00303348

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ: 19475993

Gresl-EIA s.r.o., Pod Harfou 943/34, 190 00 Praha 9 - Vysočany DIČ: CZ19475993

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

2025_01

Oprava MK Klepáčov

6 364 389,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

#REF! 453 884,5321,00%

#REF! 0,0015,00%

CZK 6 818 273,53
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025_01

Stavba:

Místo: k.ú. Klepáčov Datum:

Zadavatel: Obec Sobotín, Sobotín 54, 78816 Petrov nad Des. Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

182 116,04154 854,73VON Vedlejší a ostatní náklady stavby

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

6 636 157,496 209 534,27SO 101 Komunikace

6 364 389,00 6 818 273,53

Oprava MK Klepáčov

19.12.2025

Gresl-EIA s.r.o., Pod 

Harfou 943/34, 190 00 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Klepáčov Datum: 19.12.2025

Zadavatel: IČ: 00303348

Obec Sobotín, Sobotín 54, 78816 Petrov nad Des. DIČ: CZ00303348

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 19475993

Gresl-EIA s.r.o., Pod Harfou 943/34, 190 00 Praha 9 DIČ: CZ19475993

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 209 534,27

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 031 539,15 21,00% 426 623,22

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 636 157,49

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava MK Klepáčov

SO 101 - Oprava MK Klepáčov

 

Strana 3 z 7

prich
Zvýraznění

prich
Zvýraznění

prich
Zvýraznění

prich
Zvýraznění



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Klepáčov Datum: 19.12.2025

Zadavatel: Obec Sobotín, Sobotín 54, 78816 Petrov nad Des. Projektant:

Gresl-EIA s.r.o., 

Pod Harfou 

943/34, 190 00 

Praha 9

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 6 209 534,27

D HSV Práce a dodávky HSV 6 209 534,27

D 1 Zemní práce 1 151 968,12

1 K 113108441
Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živičného 

pojiva
m2 7 831,000 22,99 180 034,69 CS ÚRS 2025 02

VV 1938*4,0+79 7 831,000

2 K 1169512
Zřízení podkladů ze zeminy upravené hydraulickými 

pojivy
m2 783,100 132,57 103 815,57 CS ÚRS 2025 02

VV 7831*0,10 "10% podkladu předpoklad sanace krajnic 783,100

3 M 58591001 pojivo hydraulické pro stabilizace zeminy 30% vápna t 3,289 3 810,29 12 530,52 CS ÚRS 2025 02

VV 783*0,014*0,30 3,2886

4 K 122252205

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 

dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 1000 m3 

strojně

m3 172,375 372,12 64 144,19 CS ÚRS 2025 02

VV strhnutí krajnice

VV 0,16*1970*0,5  " 50 % z celkového objemu - skupina 3 157,600

VV odkopávky příkopa

VV (0,1*0,5*1970*0,3)*0,5 " 50 % z celkového objemu 14,775

VV Součet 172,375

5 K 122452205

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 

dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 1000 m3 

strojně

m3 315,200 372,12 117 292,22 CS ÚRS 2025 02

VV odkopávky příkopa

VV 0,16*1970*0,5 " 50 % z celkového objemu 157,600

VV strhnutí krajnice

VV 0,16*1970*0,40  " 40% z celkového objemu - skupina 4 126,080

VV 0,16*1970*0,10  " 10% z celkového objemu - skupina 5 31,520

VV Součet 315,200

6 K 132251104
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně
m3 13,298 492,34 6 546,89 CS ÚRS 2025 02

VV rýha pro příkop

VV (0,05*1970*0,30)*0,45  " 45% c celkového objemu - skupina 3 13,298

VV Součet 13,298

7 K 132351104
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem přes 100 m3 strojně
m3 13,298 629,02 8 364,39 CS ÚRS 2025 02

VV rýha pro příkop

VV (0,05*1970*0,30)*0,45  " 45% c celkového objemu - skupina 4 13,298

VV Součet 13,298

8 K 132451104
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem přes 100 m3 strojně
m3 2,955 1 972,50 5 828,74 CS ÚRS 2025 02

VV rýha pro příkop

VV (0,05*1970*0,30)*0,10  " 10% c celkového objemu - skupina 5 2,955

VV Součet 2,955

9 K 181151RFP
Firem. pol.: Úprava zrnitosti rozpojením balvanů tl 

vrstvy do 300 mm v hornině tř. 5 pl přes 500 m2
m2 7 831,000 22,21 173 926,51

VV

 7831 " položka obsahuje použití vhodné techniky pro rozdrcení 

kamenů větších 30 cm; 

položka bude čerpána na základě odsouhlasení investorem/ 

TDS

7 831,000

10 K 182151111
Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3 strojně
m2 5 910,000 23,02 136 048,20 CS ÚRS 2025 02

VV 3*1970*0,50 " 50 % z celkové plochy 2 955,000

VV 3*1970*0,50 " 50 % z celkové plochy 2 955,000

VV Součet 5 910,000

11 K 182151112
Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti II, 

skupiny 4 a 5 strojně
m2 5 910,000 25,78 152 359,80 CS ÚRS 2025 02

VV 3*1970*0,50 " 50 % z celkové plochy 2 955,000

VV 3*1970*0,50 " 50 % z celkové plochy 2 955,000

VV Součet 5 910,000

12 K 566401RFP

Firem. pol.: Úprava krytu z kameniva drceného pro 

nový kryt s doplněním kameniva pozbíraného z výkopů 

do 0,05 m3/m2

m2 7 831,000 24,40 191 076,40

VV

kamenivo v množství do 0,05m3/m2

7831

frakce kameniva bude stanovena na základě doplnění křivky 

zrnitosti a před započetím prací bude čerpání  položky 

odsouhlaseno investorem/TDS

7 831,000

Oprava MK Klepáčov

SO 101 - Oprava MK Klepáčov
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 4 Vodorovné konstrukce 39 868,74

13 K 465511112
Dlažba z lomového kamene na sucho bez výplně spár 

plocha do 20 m2 tl 250 mm
m2 18,000 2 214,93 39 868,74 CS ÚRS 2025 02

VV (0,50*0,60)*60 "  svodnice, výkres D.1.3 18,000

D 5 Komunikace pozemní 4 892 418,16

14 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 783,100 227,34 178 029,95 CS ÚRS 2025 02
VV (7831)*0,10 "sanace krajnic 783,100

15 K 569903311 Zřízení zemních krajnic se zhutněním m3 295,500 325,09 96 064,10 CS ÚRS 2025 02

VV 1970*0,5*0,15*2 295,500

16 K 567521141
Recyklace podkladu za studena na místě - rozpojení a 

reprofilace tl 200 mm plochy do 10000 m2
m2 7 831,000 40,95 320 679,45 CS ÚRS 2025 02

VV 7831 "výsledná příčná a podélná reprofilace 7 831,000

VV "položka obsahuje:

VV "rozdrcení kameniva původního

VV "Úpravu profilu do předepsaného sklonu (graderem)

17 K 573211109
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,4 kg/m2
m2 7 831,000 12,52 98 044,12 CS ÚRS 2025 02

VV 7831 7 831,000

18 K 577134121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ tl. 40 mm m2 7 831,000 237,23 1 857 748,13 CS ÚRS 2025 02
VV 7831 7 831,000

19 K 57715 Asfaltový beton vrstva ložná ACL 16+ tl. 60 mm m2 7 831,000 283,77 2 222 202,87 CS ÚRS 2025 02
VV 7831 7 831,000

20 K 591241111
Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl. 

50 mm
m 7,000 878,11 6 146,77 CS ÚRS 2025 02

VV 7 7,000

21 K 59245117 Dlažba z kostek 8x8 cm m 0,700 1 648,53 1 153,97 CS ÚRS 2025 02

VV 7*0,5*0,20 "doplnění 20% 0,700

22 K 597311111 Svodnice ocelová š 95 mm kotvená do sypaniny m 60,000 1 872,48 112 348,80 CS ÚRS 2025 02
VV 60 " výkres č.D.1.1.X 60,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 50 662,25

23 K 938902112
Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem 

objem nánosu do 0,3 m3/m
m 591,000 79,11 46 754,01 CS ÚRS 2020 02

VV 1970*0,30 591,000

24 K 9660082 Bourání odvodňovacího žlabu m 7,000 558,32 3 908,24 CS ÚRS 2020 02

VV 7 7,000

D 998 Přesun hmot 74 617,00

25 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 3 100,000 24,07 74 617,00 CS ÚRS 2025 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Klepáčov Datum: 19.12.2025

Zadavatel: IČ: 00303348

Obec Sobotín, Sobotín 54, 78816 Petrov nad Des. DIČ: CZ00303348

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 19475993

Gresl-EIA s.r.o., Pod Harfou 943/34, 190 00 Praha 9 DIČ: CZ19475993

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 154 854,73

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 129 815,74 21,00% 27 261,31

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 182 116,04

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava MK Klepáčov

VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Klepáčov Datum: 19.12.2025

Zadavatel: Obec Sobotín, Sobotín 54, 78816 Petrov nad Des. Projektant:

Gresl-EIA s.r.o., 

Pod Harfou 

943/34, 190 00 

Praha 9

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 154 854,73

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 154 854,73

1 K 0320001

Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace 

zařízení staveniště, včetně případných přípojek, 

přístupů, deponií a podobně

soub 1,000 84 092,31 84 092,31

2 K 013001

Zpracování a předání dokumentace skutečného 

provedení stavby (3 tištěné paré + 1 v elektr. podobě),  

(3+1), fotodokumentace

soub 1,000 16 329,76 16 329,76

3 K 072203000 Silniční provoz - zajištění DIO (dopravní značení) soub 1,000 45 723,43 45 723,43

4 K 012164000 Vytyčení a zaměření inženýrských sítí soub 1,000 8 709,23 8 709,23

Oprava MK Klepáčov

VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby
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