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SMLOUVA O DÍLO 
Název akce: Propojení – Krajinný park Havraňák – Kbely – A44 

č. smlouvy zhotovitele: S26-053-0128 

 

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku (dále jen „OZ“) v aktuálním znění 

a schválena na základě 119. zasedání Rady městské části Praha 19 usnesením č. 390/04/OKS, OŽPD 

– Cyklostezky dne 5.11.2025 níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: 

 

Smluvní strany: 

 

Městská část Praha 19 

adresa: Semilská 43/1, 197 00, Praha 9 - Kbely 

IČ: 00231304 DIČ: 00231304 

zastoupena Ivanou Šestákovou, místostarostkou 

(dále jen „Objednatel“) 

 

a 

 
SWIETELSKY stavební s.r.o.  
se sídlem Pražská tř. 495/58, 370 04, České Budějovice  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032 
zastoupena Ing. et Ing. Šárkou Šafratovou a Ing. Alešem Krupkou                  
korespondenční adresa: SWIETELSKY stavební s.r.o., závod Dopravní stavby STŘED, Sokolovská  
192/79, 186 00, Praha 8 – Karlín 
IČO:48035599  DIČ:CZ48035599  
osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Zdražila, tel: +420 602 780 534 
a Ing. Andrea Načeradská, tel: +420 720 853 705 (oba společně na základě pověření) 
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s., číslo účtu:169818406/0600 
e-mail: centrala@swietelsky.cz, tel: +420 387 002 711 
ID datové schránky: amx5p38  

 

Osoby oprávněné jednat a podepisovat 

ve věcech technických: Ing. Daniel Dürr tel: + 420 727 920 084 

ve věcech plnění a předání Díla: Ing. Daniel Dürr tel: + 420 727 920 084 

stavbyvedoucí: Ing. Daniel Dürr , tel.: + 420 727 920 084 

(dále jen „Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě jen „Smluvní strana“) spolu 

uzavírají tuto Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“): 

 

1 PŘEDMĚT DÍLA 

1.1 Touto Smlouvou se Zhotovitel zavazuje provést v místě plnění (def. níže), na svůj náklad a nebezpečí 
pro Objednatele stavební dílo, a to zhotovení části cyklostezky v oblasti KP Havraňák, a to SO  00, 
SO 01.2,  blíže definované v závazných dokumentech uvedených v této Smlouvě (dále jen „Dílo“) a 
Objednatel se zavazuje toto Dílo převzít, zaplatit za ně Zhotoviteli smluvní cenu uvedenou v čl. 4 této 
Smlouvy a poskytnou Zhotoviteli k provedení Díla nezbytnou součinnost.  

Předmět Díla a jeho rozsah jsou stanoveny níže uvedenými závaznými dokumenty, které tvoří: 

1.1.1 Výkaz výměr, který je přílohou č. 1 této Smlouvy (dále také jako „rozpočet“), 

1.1.2 projektová dokumentace stavby stav z 04/2025, která je přílohou č. 2 této Smlouvy (v 
rozsahu výkazu výměr) 

Rozhodnutí o změně stavby před dokončením ze dne 31.7.2025 č. j. P19 17526/2025-OV/He 

mailto:centrala@swietelsky.cz
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(dále společně jako „Závazné dokumenty“) 

V případě rozporu příloh má přednost znění přílohy s nižším pořadovým číslem. 

1.2 Místem plnění Díla: pozemek parc. č. 1948/15 a pozemek parc. č. 1948/17, v k. ú. Kbely, obci Praha 
, vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Hlavní město Prahu, 
Katastrální pracoviště Praha na LV 1170 a LV 10002. 

1.3 Kvalita Díla je určena Závaznými dokumenty a v době podpisu Smlouvy platnými závaznými a/nebo 
těmi doporučujícími technickými normami, které jsou výslovně uvedeny v Závazných dokumentech, 
především v technické specifikaci Díla, zejména normy ČSN. 

1.4 Kromě provedení stavebních prací je součástí zhotovení Díla také: 

1.4.1 Předložení atestů použitých výrobků a materiálů, pokud je jich třeba k užívání Díla, 

1.4.2 Předložení protokolů o zkouškách, a to konkrétně dle schváleného KZP 

1.4.3 Vyhotovení dokumentace skutečného provedení Díla (provedením geodetického zaměření 
dokončené stavby umožňující následné vložení do ČÚZK pro aktualizaci DMVS /GAD/)   

1.4.4 Předložení ostatních dokumentů potřebných pro vydání kolaudačního souhlasu, které 
bezprostředně souvisí se Zhotovitelem provedeným Dílem a to konkrétně souhrnnou 
závěrečnou zprávou 

1.5 Dílo bude provedeno podle projektové dokumentace stavby, jak uvedena v Závazných dokumentech, 
kterou zajistil Objednatel, s případnými Dohodnutými změnami projektové dokumentace, které nechá 
do projektové dokumentace Objednatel zapracovat, jsou-li tyto uvedeny jako dohodnuté změny 
projektové dokumentace v technické specifikaci Díla, a s případnými změnami tak, jak budou mezi 
Objednatelem a Zhotovitelem v průběhu realizace Díla řádně, tj. způsobem dle čl. 2 této Smlouvy, 
projednány a odsouhlaseny. 

Smluvní strany se výslovně dohodly, že součástí Díla není provedení prací a výkon nad rámec prací 

uvedených ve výkazu výměr, nedohodnou-li se Smluvní strany následně písemně jinak. 

 

2 ZMĚNY DÍLA 

2.1 Případné změny Díla budou písmeně dohodnuty mezi smluvními stranami předem, a to na 
změnových listech, které je/jsou oprávněn/i za smluvní stranu podepsat vždy její zástupce/zástupci  
ve věcech smluvních uvedení v této Smlouvě (každý jednotlivě), nebo osoba k tomu výslovně 
smluvní stranou pověřená v souvislosti s plněním této Smlouvy. Změnový list podepsaný Smluvními 
stranami však sám o sobě není podkladem pro změnu Smlouvy. 

2.2 Objednatel není oprávněn požadovat snížení rozsahu Díla o více než 30 % z ceny za Dílo (uvedené 
v odst. 4.1 této Smlouvy). Změnu Díla dohodnutou na změnovém listu Zhotovitel ocení dle 
jednotkových cen položek uvedených v rozpočtu; v případě jejich neexistence se využijí jednotkové 
ceny stavebních prací obvyklé v místě a čase provádění Díla. 

2.3 Podpisem změnového listu zástupci smluvních stran dle Smlouvy se automaticky nemění předmět 
Díla, jeho cena i termín dokončení a dílčí termíny plnění, kterých se změna dotýká; doba realizace 
Díla a dílčí termíny se prodlužují o dobu nezbytně nutnou pro provedení prací dle změnového listu a 
o dobu nezbytnou pro zajištění souvisejících činností s provedením takto požadovaných prací, jako 
jsou zejména zajištění materiálu, technického a personálního vybavení a zajištění změny projektové 
dokumentace Objednatelem, nedohodnou-li se smluvní strany následně písemně v dodatku jinak.  

2.4 Objednatel se na základě písemně odsouhlaseného změnového listu zavazuje, za účelem 
odstranění možných pochybností o obsahu změny Díla, termínu plnění a vlivu změny na cenu Díla, 
uzavřít dodatek k této Smlouvě, a to do 5 pracovních dnů ode dne jeho předložení Zhotovitelem; 
tímto ujednáním však není dotčen okamžik účinku změny Smlouvy, jak uveden v odst. 2.3. tohoto 
článku Smlouvy. Neuzavření dodatku Objednatelem ve výše uvedené lhůtě je podstatným porušením 
Smlouvy, které opravňuje Zhotovitele od této Smlouvy odstoupit. Porušení povinnosti Objednatele 
uzavřít dodatek opravňuje Zhotovitele mj. i k přerušení prací na Díle v rozsahu, který se předmětných 
změn dotýká, a to do nalezení shody na způsobu řešení vzniklé situace, nedojde-li k ukončení této 
smlouvy Zhotovitelem dle předcházející věty tohoto ustanovení.  

2.5 V případě, že pro změnu Díla je nutná změna projektové dokumentace, zavazuje se Objednatel tuto 
zajistit (v rámci součinnosti Objednatele) a předat ji Zhotoviteli za účelem realizace požadované 
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změny Díla, kdy doba pro její zajištění Objednatelem bude zahrnuta v době pro zajištění souvisejících 
činností dle čl. 2.3 této Smlouvy. 

3 TERMÍNY PLNĚNÍ  

3.1 Sjednávají se následující závazné termíny: 

Předání staveniště:  do 5 pracovních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy, tj. podpisu této Smlouvy 

oběma Smluvními stranami a vložením Smlouvy do registru smluv, když o předání podepíší smluvní 

strany předávací protokol, kterým objednatel předá staveniště Zhotoviteli a Zhotovitel je převezme. 

Zahájení prací:   do 5 pracovních dnů od předání staveniště dle předchozího odstavce  

Dokončení Díla:  nejpozději do 4 (slovy: čtyř) měsíců ode dne předání staveniště. 

3.2 Splnění termínu dokončení Díla je podmíněno včasným předáním projektové dokumentace, 
stavebního povolení a staveniště Zhotoviteli stavby Objednatelem. Dokumenty dle předcházející věty 
musí být předány Zhotoviteli nejpozději k termínu předání staveniště.   

3.3 V případě, že dojde k pozdnímu předání staveniště nebo projektové dokumentace nebo stavebního 
povolení Zhotoviteli stavby, posune se automaticky termín dokončení Díla, ale i prací na Díle, o počet 
dnů, po které trvalo prodlení Objednatele se splněním povinnosti, tímto ujednáním není dotčeno 
právo Zhotovitele požadovat po Objednateli na náhradu škody. 

3.4 Na veškeré práce mohou být uplatněny dny se špatným počasím, které neumožňuje řádné provádění 
prací v souladu s příslušnými ČSN, technologickými předpisy, předpisy BOZP, doporučenými 
postupy výrobců materiálů a/či technologií atd. (dále jen „Dny se špatným počasím“). Za Dny se 
špatným počasím se bez ohledu na dříve uvedené považují vždy i takové dny, kdy: 

3.4.1 Bude rychlost větru v místě stavby vyšší než 15 m/s po dobu delší než 3 (tří) po sobě jdoucích 
hodin v rámci jednoho pracovního dne, přičemž toto měření musí být provedeno 
Zhotovitelem pomocí zařízení na měření rychlosti větru, a/nebo  

3.4.2 průměrná teplota na místě stavby ve 2 (dvou) po sobě jdoucích pracovních dnech bude nižší 
než -5 stupňů Celsia.  

O tyto Dny se špatným počasím se termín dokončení předmětných prací (i Díla) posune, 
když podmínkou pro uplatnění těchto dnů je zápis Zhotovitele do stavebního deníku.  

Smluvní strany se v případě výskytu Dnů se špatným počasím, které by mohly mít dopad do 
prací na Díle, dohodly, že vynaloží veškeré úsilí na minimalizaci dopadu do doby provádění 
Díla nebo jeho části, přičemž o jakémkoliv dopadu dnů se špatným počasím do prací 
Zhotovitele na Díle bude učiněn záznam do stavebního deníku, a to ne později než do konce 
trvání každého případu Dnů se špatným počasím, ve kterém bude identifikován posun 
provádění prací Zhotovitele na příslušné části Díla, odpovídající době, po kterou nemohl 
pokračovat na její realizaci či byl omezen v jejím provádění. 

3.5 Termíny provádění Díla a termín dokončení Díla se posouvají také o dobu nutného přerušení prací 
při působení vyšší moci dle čl. 13 Smlouvy nebo o dobu nutného přerušení prací při překážkách na 
straně Objednatele, za něž se považují zejména:  

3.5.1 Vady dokumentace předané Objednatelem Zhotoviteli, které Zhotovitel vzhledem ke své 
odborné péči, kterou mohl a měl vynaložit, nemohl odhalit před zahájením prací na Díle;  

3.5.2 nutné objektivní změny projektovaného řešení nebo archeologické či památkové nálezy v 
místě provádění Díla; 

3.5.3 změny Díla a/nebo dokumentace dle odst. 1.5 této Smlouvy nebo přerušení prací na Díle dle 
odst. 2.4 této Smlouvy;  

3.5.4 absence potřebných platných správních rozhodnutí nezbytných pro realizaci Díla, ale i 
platných vyjádření správců sítí apod.; 

3.5.5 prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti dle této Smlouvy (např. i s potvrzením 
hodnoty Zhotovitelem provedených prací na Díle ve zjišťovacím protokolu v rozsahu, ve 
kterém provedené práce na Díle odpovídají Smlouvě aj.); 

3.5.6 vady prací, na které navazuje činnost Zhotovitele dle této Smlouvy; 

3.5.7 prodlení Objednatele s placením splatné dílčí platby ceny Díla nebo její části delším 14 
kalendářních dnů poté, co marně uplynula 14denní lhůta poskytnutá Zhotovitelem 
Objednateli k nápravě dle odst. 5.4 této Smlouvy;   
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3.5.8 staveniště či přístupy k němu nejsou prosty práv třetích osob dle odst. 7.1 této Smlouvy, když 
se musí jednat o práva nezapsaná v katastru nemovitostí; 

3.5.9 prodlení Objednatele se zaplacením zálohy Zhotoviteli dle čl. 4 odst. 4.6 této Smlouvy atp. 

Zhotovitel uvede důvod přerušení prací do stavebního deníku nebo zašle Objednateli 
oznámení s uvedením důvodů přerušení prací. Přerušit práce z důvodu uvedeného v odst. 
3.5.7 (pro prodlení Objednatele s placením) je Zhotovitel oprávněn za situace, že uplynula 
marně lhůta stanovená Objednateli k nápravě dle 5.4. této Smlouvy.  

 

4 SMLUVNÍ CENA 

4.1 Celková cena za Dílo uvedené v čl. 1 této Smlouvy je dohodnuta jako pevná, závazná a nejvýše 
přípustná a činí částku ve výši 1 036 244,46 Kč ,- Kč bez DPH (slovy: jeden milion třicet šest tisíc 
dvě stě čtyřicet čtyři koruny české čtyřicet šest haléřů), tj. ve výši  1 253 855,80,- Kč s DPH 21 % 
(slovy: Jeden milion dvě stě padesát tři tisíce osm set padesát pět korun českých osmdesát haléřů). 

4.2 Cena za Dílo dle této Smlouvy obsahuje veškeré náklady Zhotovitele nutné pro řádné funkční a 
technicky správné provedení Díla. Podrobná kalkulace ceny za Dílo je uvedena v příloze č. 1 
(rozpočet); jednotkové ceny uvedené v rozpočtu slouží jako podklad pro účely fakturace, ocenění 
dohodnutých víceprací a méněprací a k vystavení soupisu provedených prací. Případné odchylky od 
výkazu výměr, který je součástí rozpočtu, jsou již v ceně za Dílo zahrnuty a nebudou Zhotoviteli 
hrazeny zvlášť. 

4.3 Cenou se současně pro účely Smlouvy rozumí cena, která je platná po celou dobu provádění Díla 
včetně odstranění vad a nedodělků a která nebude navyšována z důvodu valorizace cen prací a 
materiálů, ani jiných nákladů, které jsou součástí kalkulace ceny, ledaže tato Smlouva pro konkrétní 
případ stanoví výslovně jinak, čl. 4 odst. 4.8 (odpady) této Smlouvy, kdy takové náklady budou k 
ceně za Dílo uvedené v čl. 4 odst. 4.1 Zhotovitelem připočteny a Objednatel se je zavazuje Zhotoviteli 
zaplatit nad rámec dohodnuté ceny za Dílo. 

4.4 Cena se sjednává bez daně z přidané hodnoty, která bude účtována vždy v zákonné výši. 

4.5 Smluvní cena bude vyúčtována Objednateli 1x měsíčně na základě vzájemně písemně 
odsouhlaseného soupisu provedených prací za dané období, jak dále uvedeno. Objednatel se 
zavazuje Zhotoviteli platit cenu za Dílo v měsíčních platbách dle skutečného množství Zhotovitelem 
provedených a písemně odsouhlasených prací a dodávek na Díle ve fakturovaném období.  

4.6 Nepoužije se 

4.6.1 Nepoužije se  

4.6.2 Nepoužije se 

4.7 Jsou-li práce z důvodů působení vyšší moci nebo z důvodů překážek na straně Objednatele (např. z 
důvodů uvedených v odst. 3.5. této Smlouvy) přerušeny na dobu delší než 2 týdny, je Objednatel 
povinen Zhotoviteli zaplatit náhradu přerušením prací vzniklých vícenákladů. V případě přerušení 
prací pro prodlení Objednatele s úhradou splatné faktury má zhotovitel nárok na úhradu 
prokazatelných vícenákladů spojených s takovým přerušením prací včetně náhrady přiměřeného 
zisku. Při přerušení prací z předem uvedených důvodů v součtu delším než 2 měsíce jsou smluvní 
strany povinny přiměřeně upravit cenu Díla (tím není dotčena úprava ceny Díla z jiných touto 
Smlouvou předpokládaných důvodů). Jsou-li práce z důvodů překážek na straně Objednatele stejně 
jako v případě působení vyšší moci přerušeny na dobu delší než 2 měsíců, jsou Zhotovitel stejně tak 
i Objednatel oprávněni odstoupit od Smlouvy. 

4.8 Není-li v rozpočtu uvedena cena za ukládku a likvidaci odpadu vzniklého činností Zhotovitele při 
realizaci Díla, pak tato není zahrnuta v ceně za Dílo, a tuto je Zhotovitel oprávněn nárokovat po 
Objednateli dle skutečně vynaložených nákladů Zhotovitelem s ohledem na druh a množství odpadu, 
a to nad rámec ceny za Dílo uvedené v čl. 4 odst. 4.1 této Smlouvy. 

5 FAKTURACE, PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1 Objednatel zaplatí dohodnutou cenu za Dílo uvedenou v čl. 4 této Smlouvy v dílčích měsíčních 
platbách takto: 

100 % ceny za Dílo včetně DPH zaplacením částek splatných z dílčích faktur a konečné faktury. 
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5.2 Dílčí fakturu vystaví Zhotovitel měsíčně, dle skutečně provedených a písemně odsouhlasených 
prací. 

5.2.1 Právo vystavit dílčí fakturu vzniká potvrzením hodnoty provedených prací ve zjišťovacího 
protokolu k tomu oprávněným zástupcem Objednatele. Zhotovitel vyhotoví zjišťovací 
protokol, jehož přílohou bude soupis provedených prací, a předloží jej zástupci Objednatele 
k potvrzení jeho podpisem. Objednatel je povinen se vyjádřit ke Zhotovitelem předloženému 
zjišťovacímu protokolu a soupis prací do 5 pracovních dnů ode dne jeho předložení, a v 
rozsahu, ve kterém provedené práce odpovídají Smlouvě, tento potvrdit. Strany ujednaly, že 
Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu také v případě, že Objednatel předložený zjišťovací 
protokol se soupisem prací do 5 pracovních dnů ode dne jeho předložení nebude rozporovat 

Splatnost dílčí faktury je 30 kalendářních dnů  od data doručení řádně vystavené faktury 
Zhotovitelem. 

5.3 Konečnou fakturu vystaví Zhotovitel po dokončení prací a převzetí Díla Objednatelem. 

Právo vystavit konečnou fakturu vzniká potvrzením hodnoty provedených prací k tomu oprávněným 
zástupcem Objednatele – podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu. Závěrečný zjišťovací 
protokol – na základě soupisu provedených prací (který je jeho přílohou) – vyhotoví a oprávněnému 
zástupci Objednatele k podpisu předloží Zhotovitel. Zhotovitel je oprávněn vystavit konečnou fakturu 
také v případě, jestliže Objednatel bez oprávněného důvodu odmítne Dílo převzít a/nebo bez 
oprávněného důvodu nepodepíše závěrečný zjišťovací protokol, a to v den, v němž mělo dojít k 
předání a převzetí Díla.  

Splatnost konečné faktury je 30 kalendářních dnů od data doručení řádně vystavené faktury. 

5.4 Je-li Objednatel v prodlení s placením splatné dílčí platby nebo její části delším 14 kalendářních dnů, 
je Zhotovitel oprávněn přerušit práce na Díle, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost písemně 
upozorní Objednatele a poskytne mu dodatečnou 14denní lhůtu k nápravě, počítanou ode dne 
odeslání písemného upozornění; toto ujednání se netýká zálohové platby (byla-li sjednána). V 
případě prodlení Objednatele s úhradou zálohové platby je Zhotovitel oprávněn okamžitě přerušit 
provádění prací na Díle, aniž by stanovoval jakoukoliv lhůtu k nápravě.  

5.5 Ani jedna ze smluvních stran není oprávněna bez písemného souhlasu druhé smluvní strany 
postoupit, zastavit ani jednostranně započíst jakékoliv své splatné či nesplatné pohledávky 
vyplývající z této Smlouvy. Daný zákaz se nevztahuje na uplatnění pozastávky v případě porušení 
povinností Zhotovitele, jež jsou pozastávkou zajištěny. 

5.6 Daňový doklad včetně náležitostí stanovených zákonem musí obsahovat i číslo této Smlouvy: 

5.7 Daňový doklad musí být odeslán na korespondenční adresu Objednatele uvedenou v záhlaví této 
smlouvy. 

5.8 Jako den úhrady platí datum připsání převáděné částky na bankovní účet Zhotovitele. 

 

6 ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA 

6.1 Způsob provádění Díla se řídí ustanoveními OZ, pokud není uvedeno ve Smlouvě jinak, a dále bude 
Dílo provedeno v souladu s jakostí požadovanou v § 137 a násl. zákona č. 283/2021 Sb., stavební 
zákon. 

6.2 Zhotovitel vede dle §166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon a dle vyhl. č. 131/2024 Sb., o 
dokumentaci staveb, ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku 
se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy (zejména se jedná o údaje  

o časovém postupu prací, jejich jakosti a množství, zdůvodnění odchylek od schválené projektové 
dokumentace, povětrnostní podmínky na staveništi). Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a 
k zápisům Zhotovitele připojovat své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, 
že s obsahem zápisu souhlasí.  

6.3 Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce 
provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis 
proveden následující den. 

6.4 Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy ve stavebním deníku stavební dozor, osoba 
provádějící kontrolní prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřičských 
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prací, k tomu zmocnění zástupci Objednatele a Zhotovitele, technický dozor Objednatele, autorský 
dozor, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, autorizovaný inspektor a správní dozor 
podle zvláštních právních předpisů. 

6.5 Stavbyvedoucí je povinen předložit technickému dozoru Objednatele denní záznamy nejpozději při 
nejbližším výkonu technického dozoru a odevzdat mu první průpis stavebního deníku. 

6.6 Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda 
práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a PD, podle technických norem, jiných právních 
předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací, musí 
neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku. 

6.7 Technický dozor Objednatele a autorský dozor nejsou oprávněni zasahovat do činnosti Zhotovitele. 
Jsou však oprávněni dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce 
Zhotovitele není dosažitelný na staveništi a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo 
zdraví pracujících na stavbě. 

6.8 Zástupce Zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek 
a prací, které provádí technický dozor Objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění 
zjištěných závad. 

6.9 K projednání podstatných skutečností plnění této Smlouvy, celkového postupu výstavby a stavebních 
prací, dále také k projednání pro potřeby splnění zakázky potřebné spolupráce mezi Zhotovitelem a 
Objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech 
dohodnutých mezi Objednatelem a Zhotovitelem, zpravidla 1x týdně v místě plnění Díla. 

6.10 V případě, že projektová dokumentace stavby, která je podkladem pro provedení Díla, nebo jakákoliv 
její část, je autorským dílem dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších 
předpisů, prohlašuje Objednatel, že je oprávněn tuto užít pro účely realizace díla dle této Smlouvy a 
Zhotovitel je oprávněn na jejím základě realizovat Dílo. Objednatel se dále zavazuje (v rámci 
součinnosti Objednatele) pro účely změn projektové dokumentace Díla zajistit souhlas autora se 
změnou; za případné porušení povinnosti dle autorského zákona v souvislosti s projektovou 
dokumentací stavby odpovídá Objednatel. 

 

7 STAVENIŠTĚ 

7.1 Objednatel předá Zhotoviteli staveniště pro provedení Díla prosté práv třetích osob v termínech dle 
čl. 3 této Smlouvy, jakož i zajistí Objednateli k termínu předání staveniště takové přístupové cesty ke 
staveništi, aby mohly být prováděny stavební práce bez jakýchkoliv omezení. Vyjde-li po předání 
staveniště Zhotoviteli najevo, že tu jsou předem uvedená práva třetích osob, která mohou bránit 
řádnému provádění Díla a/nebo mohou způsobit újmu Zhotoviteli (podáním žalob), je Objednatel 
povinen za účelem vypořádání práv třetích osob ke staveništi či přístupů k němu učinit neprodleně 
nezbytné právní kroky. Zhotovitel je současně oprávněn přerušit práce na Díle do doby vypořádání 
práv třetích osob. Pro případ, že se v průběhu provádění Díla nebo kdykoliv v budoucnu na 
Zhotovitele obrátí třetí osoba s tvrzenými nároky z důvodů porušení práv ve vztahu ke staveništi, kde 
je Dílo prováděno, Objednatel se zavazuje Zhotovitele všech těchto nároků/dluhů zbavit, popř. 
nahradit Zhotoviteli veškerou újmu, která mu tím vznikne. 

7.2 Objednatel poskytne potřebné plochy pro zhotovení díla. 

7.3 Zařízení staveniště (dále jen ZS) si zajišťuje celé Zhotovitel. Cena za vybudování, úpravy stávajících 
zařízení pro potřeby ZS a cena likvidace ZS je součástí smluvní ceny. Materiál zbylý po demontáži 
ZS je majetkem Zhotovitele. 

 

8 SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE; POŽADAVKY NA SOUČINNOST OBJEDNATELE 

8.1 Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na provedení Díla a je schopen 
předmětné Dílo ve sjednaném čase (průběžně) financovat. 

8.2 Objednatel se zavazuje, že umožní Zhotoviteli provádět stavební a montážní práce v prostoru 
staveniště v prodloužených směnách, případně v dvousměnném provozu a ve dnech pracovního 
volna a klidu, a to v rozmezí od 7:00 do 18:00 hod. 
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8.3 Po dohodě poskytne Objednatel Zhotoviteli plochy pro zařízení staveniště. 

8.4 Zhotovitel zajistí vytýčení stávajících inženýrských sítí v prostoru stavby. Objednatel předá vyjádření 
dotčených správců inženýrských sítí. 

 

9 ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

9.1 Zhotovitel vyzve písemně Objednatele k převzetí Díla, a to alespoň 3 pracovní dny před termínem 
pro dokončení Díla dle Smlouvy; k převzetí Díla je možné vyzvat Objednatele i zápisem do 
stavebního deníku. 

9.2 Zhotovitel a Objednatel se zavazují sepsat o předání Díla zápis, který obě smluvní strany podepíšou. 
V zápise se zejména uvede soupis předaných dokladů, odchylky od schváleného projektu stavby  

a jejich důvody, a to s odkazem na konkrétní změnu během výstavby, soupis ojedinělých vad  

a nedodělků zřejmých při odevzdání a převzetí včetně dohody o opatřeních a lhůtách k jejich 
odstranění, datum skončení přejímacího řízení apod.  

9.3 Objednatel převezme Dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě 
ani ve spojení s jinými nebrání uvedení díla do užívání. Zároveň se smluvní strany dohodnou na 
opatřeních a lhůtách k jejich odstranění. 

9.4 Dnem předání a převzetí Díla přecházejí veškerá rizika nebezpečí škody na Díle na Objednatele. 

9.5 Odmítne-li Objednatel Dílo bez řádného důvodu převzít a/nebo podepsat zápis o přejímce, má se za 
to, že bylo Dílo předáno Zhotoviteli v den oznámený Zhotovitelem Objednateli jako den předání Díla; 
obdobně pak platí, nedostaví-li se Objednatel k přejímce vůbec. 

 

10 ODPOVĚDNOST ZA VADY 

10.1 Dílo má vadu, neodpovídá-li Smlouvě. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že Zhotovitel poskytuje 
Objednateli na Dílo záruku v trvání 60 (slovy: šedesát) měsíců, a to za předpokladu, že Dílo bude 
užíváno v souladu s příslušnými technickými normami a při přejímce převzatými instrukcemi k užívání 
Díla.  

10.2 Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí Díla Objednatelem. Pokud bude Dílo předáváno 
a přebíráno se zjištěnými drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání Díla, záruční doba 
začíná běžet dnem podpisu protokolu o odstranění vad a nedodělků nebránících užívání Díla, 
nejvýše však dnem následujícím po uplynutí šesti měsíců od předání Díla. 

10.3 Strany si ujednaly, že pokud bude Dílo, resp. jeho část podle této Smlouvy vadné a vada bude 
odstranitelná, nemůže Objednatel požadovat slevu z ceny, pokud je vada odstranitelná a Zhotovitel 
(a) je připraven takovou vadu odstranit nebo (b) bez zbytečného odkladu začne vyvíjet činnost 
směřující k odstranění vady nebo (c) v takové činnosti řádně pokračuje a/nebo (d) v rozumném čase 
a řádně vadu odstraní. Pokud bude Dílo, resp. jeho část podle této Smlouvy vadné a vada nebude 
odstranitelná a/nebo bude odstranitelná, též vzhledem k povaze vady a účelu, jemuž má Dílo sloužit, 
s tomu neúměrnými náklady, dohodnou se strany ne slevě z ceny Díla přiměřeně odpovídající 
povaze a závažnosti vady. Za odstranění vady tak smluvní strany považují jak její faktické odstranění, 
tak sjednání přiměřené slevy z ceny Díla za neodstraněnou vadu.   

  

11 REKLAMACE 

11.1 Postup při reklamaci: 

11.1.1 Objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit Zhotoviteli závadu na Díle. Smluvní 
strany se zavazují do 7 dnů od obdržení reklamace Zhotovitelem sepsat zápis postupem 
dále uvedeným, který připraví Zhotovitel. 

11.1.2 Zhotovitel společně se zástupcem Objednatele provedou prohlídku závady a sepíší zápis  

o prohlídce závady, ve kterém bude uvedeno zejména: 

- Datum prohlídky, 

- rozsah závady či poškození Díla, 
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- vyjádření Zhotovitele, zda závazu uznává jako vadu Díla či nikoliv, 

- návrh opatření, aby nedošlo k dalším škodám, 

- předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na Objednatele, 

- dohodnutý termín pro odstranění závady, 

- podpis zástupců Zhotovitele a Objednatele.  

11.2 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel odstraní vady Díla v termínu dohodnutém v zápise o 
prohlídce závady; nedohodnou-li se smluvní strany o termínu odstranění vady Díla v rámci prohlídky 
závady, odstraní Zhotovitel vadu Díla v přiměřené době určené Objednatelem v písemném pokynu 
Zhotoviteli, a to s ohledem na povahu vady, technické podmínky dle ČSN pro její odstranění, a která 
zároveň nesmí být kratší než 30 dnů ode dne doručení takového pokynu Zhotoviteli. 

11.3 Reklamace nebude uznána Zhotovitelem zejména, pokud se jedná o závadu způsobenou výhradně 
cizím zaviněním. 

11.4 Zhotovitel neodpovídá za škody na Díle vzniklé výhradně cizím zaviněním, předáním neúplných 
podkladů o staveništi ani za škody ani vady Díla vyplývající z neúplnosti projektu, čímž jsou myšleny 
nedostatky projektu, které Zhotovitel nemohl odhalit před zahájením prací v rámci rozsahu své 
odbornosti. 

 

12 SMLUVNÍ POKUTY 

12.1 Smluvní strany se dohodly, že za případné prodlení s dokončením Díla zaplatí Zhotovitel Objednateli 
smluvní pokutu, a to ve výši: 0,05 % z ceny za Dílo za každý kalendářní den prodlení. 

12.2 Smluvní strany se dohodly, že za případné prodlení s placením zaplatí Objednatel Zhotoviteli 
zákonný úrok z prodlení.  

12.3 Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů od jejich vyúčtování. 

12.4 Smluvní strana není povinna hradit smluvní pokutu v případě a po dobu, po kterou za prodlení se 
splněním dané smluvní povinnosti neodpovídá, neboť nemůže plnit v důsledku prodlení s plněním 
smluvní povinnosti druhé smluvní strany, či v případě porušení povinnosti v důsledku vyšší moci (viz 
čl. 13 této Smlouvy). 

 

13 VYŠŠÍ MOC 

13.1 Vyšší mocí se pro účely této Smlouvy rozumí mimořádná překážka, jež vznikla nezávisle na vůli 
smluvní strany bez ohledu na to, zda taková překážka vznikla v důsledku jednání třetích osob či 
nikoliv, a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana 
tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době vzniku závazku tuto 
překážku předvídala. 

13.2 Při splnění podmínek uvedených v článku 13.1 této Smlouvy se za událost vyšší moci považují 
zejména následující události či okolnosti: 

13.2.1 Válka, ozbrojené konflikty, invaze, činnost zahraničních nepřátel; 

13.2.2 vzpoura, revoluce, povstání, vojenský převrat či převzetí moci, občanská válka, teroristický 
čin, občanské nepokoje a stávky; 

13.2.3 nálezy válečného materiálu, výbušnin, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou; 

13.2.4 přírodní katastrofy jako zemětřesení či hurikány; 

13.2.5 pandemie, epidemie;  

13.2.6 změny zákonů či technických norem, vydání nových zákonů a technických norem, které mají 
na Dílo zásadní vliv; 

13.2.7 nečinnost dotčených úřadů státní správy; 

13.3 Smluvní strany se budou vzájemně bez zbytečného prodlení informovat o všech skutečnostech, 
souvisejících s vyšší mocí, které přímo či nepřímo ovlivňují či v budoucnu mohou ovlivnit provádění 
Díla, zejména zápisem do stavebního deníku a emailovou komunikací.  

13.4 Dojde-li proto k porušení této Smlouvy z důvodu vyšší moci, není druhá smluvní strana oprávněna 
uplatnit vůči porušující smluvní straně žádné smluvní či zákonné sankce, tj. smluvní pokuty či úroky 
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z prodlení, a vzdává se práva na náhradu újmy, která jí z důvodu porušení Smlouvy vznikne. Důkazní 
břemeno o tom, že k porušení povinnosti došlo v důsledku vyšší moci, nese smluv-ní strana, která 
Smlouvu porušila. 

13.5 Obě smluvní strany se zavazují postupovat tak, aby v případě jakýchkoliv narušení předpokládaného 
postupu provádění Díla v důsledku vyšší moci minimalizovali náklady, které v důsledku to-ho 
vzniknou. Náklady se rozumí všechny výdaje, které jsou (nebo budou) rozumně vynaloženy 
Zhotovitelem v důsledku vyšší moci či v její souvislosti, ať již na staveništi, nebo mimo ně, včet-ně 
režijních nákladů a podobných poplatků; nezahrnují však zisk (dále jen „Náklady“). Veškeré Náklady 
je zhotovitel povinen řádně doložit, zejména zápisy ve stavebním deníku. 

 

14 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

14.1 Smluvní strany mohou od této Smlouvy odstoupit, stanoví-li tak OZ nebo tato Smlouva. 

14.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, především pokud Zhotovitel provádí Dílo  

v prokazatelně nízké kvalitě nebo používá při zhotovení Díla materiály prokazatelně nízké kvality, 
avšak teprve poté, kdy na takové porušení smluvních závazků Zhotovitele předem písemně upozornil 
a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě. 

14.3 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy především pokud: 

14.3.1 Je Objednatel v prodlení s placením podle této Smlouvy, avšak teprve poté, kdy na neplnění 
smluvního závazku Objednatele předem písemně upozornil a poskytl lhůtu k nápravě, která 
uplynula, nebo 

14.3.2 jsou práce z důvodu překážek na straně Objednatele (např. z důvodu podle odst. 3.5. 
Smlouvy) a/nebo v důsledku vyšší moci (podle čl. 13 této Smlouvy) přerušeny na dobu  

v součtu všech přerušení delší než 2 měsíce, nebo 

14.3.3 Je-li Objednatel v prodlení s předáním staveniště anebo se zasláním Výzvy (k zahájení prací 
na Díle). 

14.4 Zhotovitel a Objednatel jsou oprávněni odstoupit od Smlouvy (bez poskytnutí dodatečné lhůty  

k nápravě) v případě, bude-li zjištěn úpadek druhé smluvní strany nebo druhá smluvní strana vstoupí 
do likvidace. 

14.5 V případě, že kterákoliv ze smluvních stran odstoupí od Smlouvy, je Objednatel povinen uhradit 
Zhotoviteli jak hodnotu k datu odstoupení provedených prací a dodávek, tak i prací a dodávek které 
Zhotovitelem byly pořízeny za účelem realizace Díla, a které prokazatelně nemohly být Zhotovitel 
zrušeny, a to do 10 -ti dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení.  

14.6 Odstoupení od Smlouvy je nutno učinit písemně; účinky odstoupení nastávají k datu jeho doručení 
druhé smluvní straně. 

 

15 OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

15.1 Smluvní strany se dohodly, že písemnosti dle této Smlouvy budou doručovány smluvní straně na 
korespondenční adresu smluvní strany uvedenou v záhlaví této Smlouvy, nestanoví-li Smlouvy pro 
konkrétní případ výslovně jinak. Písemnosti listinné dle této Smlouvy jsou si Smluvní strany 
oprávněny zasílat i datovou schránkou; v takovém případě se má písemnost za doručenou Smluvní 
straně okamžikem jejího dodání do datové schránky Smluvní strany, přičemž datové zprávy odeslány 
po pracovní době (15:00) jsou doručeny v následující pracovní den.  

15.2 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel předloží Objednateli potvrzení uvedená v § 324a odst. 8 
zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, formou odkazu na webové 
stránky Zhotovitele, na kterém lze tyto potvrzení získat do dispozice Objednatele: 
https://www.swietelsky.cz/transparentnost/dokumenty-ke-stazeni/ 

16 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

16.1 Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru 
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. 

https://www.swietelsky.cz/transparentnost/dokumenty-ke-stazeni/
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16.2 Jakákoliv změna této Smlouvy musí být provedena formou písemného dodatku, nestanoví-li Smlouva 
výslovně jinak.  

16.3 Tato Smlouva nahrazuje jakékoliv předchozí dohody mezi smluvními stranami, související  

s předmětem Smlouvy.  

16.4 Otázky výslovně touto Smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními 
OZ. 

16.5 Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. 

16.6 Smlouva je uzavřena ve svobodné a pravé vůli všech účastníků, bez nátlaku, ne za nevýhodných 
podmínek, při znalosti všech okolností smluvního vztahu a všeobecných dodacích podmínek. Strany 
výslovně potvrzují, že základní podmínky této Smlouvy jsou výsledkem jednání stran a každá ze 
stran měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek této Smlouvy, že si Smlouvu si přečetly, 
souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy. 

16.7 Pokud by se kterékoli ustanovení této Smlouvy stalo neplatným, zdánlivým, neúčinným nebo 
nevynutitelným, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost a účinnost zbývajících ustanovení, 
pokud z povahy věci, obsahu dotčeného ustanovení nebo z okolností nevyplývá, že neplatnou, 
zdánlivou, neúčinnou nebo nevymahatelnou část nelze oddělit od ostatních částí Smlouvy. Smluvní 
strany se zavazují nahradit neplatné, zdánlivé, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení této 
Smlouvy novým ustanovením, které bude platné a účinné a jehož smysl a účel budou shodné se 
zamýšleným smyslem a účelem nahrazovaného ustanovení. 

16.8 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou i následující přílohy: 

Příloha č. 1 Rozpočet (Výkaz výměr SO 00, SO 01.2), 

Příloha č. 2 Projektová dokumentace 

Příloha č. 3 Rozhodnutí-změna stavby před dokončením 

 

 

 

V Praze, dne: 5.11.2025 

Objednatel 

 

V Praze, dne: 4.11.2025 

Zhotovitel 

 

 

Městská část Praha 19 

 

 SWIETELSKY stavební s.r.o. 

Ing. Tomáš Zdražila 

ředitel závodu Dopravní stavby STŘED 

   

Ivana Šestáková 

místostarostka MČ Praha 19 

 SWIETELSKY stavební s.r.o. 

Ing. Andrea Načeradská 

ekonom oblasti Praha 

   

   

 

 


