	Modernizace teplárny Mladá Boleslav
	Strana 26/27

	ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE
Technické požadavky
	Datum: 02/2024

	OB 06 STAVBA
	Revize 0



[image: ]




ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE 

Modernizace teplárny Mladá Boleslav


Obchodní balíček OB 6
STAVBA

SVAZEK III  
TECHNICKÉ POŽADAVKY  


Příloha A5 - Akceptační Procedury     
 

ANNEX A 1 SUBJECT AND SCOPE OF THE CONTRACT































Obsah
1 ÚVOD	3
2 ZÁKLADNÍ PRINCIPY	3
2.1 Požadavky stavebního povolení	3
2.2 Legislativa	3
2.2.1 Zařízení JEDNOTKY	3
2.2.2 Tlaková zařízení	3
2.2.3 Vyhrazená technická zařízení	4
3 PLÁN KVALITY	4
4 AKCEPTAČNÍ PROGRAM DÍLA	5
4.1 Dílenské zkoušky	5
4.2 Dílenské přejímky	5
4.3 Přejímky a stavební zkoušky, přejímky pro montáž	5
4.3.1 Kontroly a zkoušky stavební části	5
4.3.2 Kontroly a zkoušky při přejímce pro montáž	6
4.4 UKONČENÍ MONTÁŽE A INDIVIDUÁLNÍ ZKOUŠKY	6
5 UVÁDĚNÍ DO PROVOZU / PŘEDÁNÍ STAVBY	7
5.1 PŘÍPRAVA KE KOMPLEXNÍMU VYZKOUŠENÍ	7
5.2 KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ, ZKUŠEBNÍ PROVOZ, GARANČNÍ MĚŘENÍ	7
5.2.1 KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ	7
5.2.2 KOMPLEXNÍ ZKOUŠKA	8
5.2.3 ZKUŠEBNÍ PROVOZ	8
5.2.4 GARANČNÍ MĚŘENÍ	8
6 PŘEDBĚŽNÉ PŘEVZETÍ STAVBY	8
7 KONEČNÉ PŘEVZETÍ STAVBY	8
8 SEZNAM ZKRATEK	9




[bookmark: _Toc137210508][bookmark: _Toc158814966]ÚVOD
Některé uvedené informace se přímo netýkají dodávky OB 6, ale dodávky technologie a jsou tedy pro OB 6 zejména pro informaci a celkový nadhled na DÍLO jako celek, jako obecný podklad pro tvorbu časového plánu realizace stavby a postupného předávání stavby nebo jejich částí OBJEDNATELI.
Přejímací procedura je aplikována během celé doby trvání prací na DÍLE, tj. od okamžiku vstupu kontraktu v platnost, během ZÁKLADNÍ ZÁRUČNÍ LHŮTY do KONEČNÉHO PŘEVZETÍ DÍLA a do ukončení PRODLOUŽENÉ ZÁRUČNÍ LHŮTY. 
[bookmark: _Toc137210509][bookmark: _Toc158814967]ZÁKLADNÍ PRINCIPY
[bookmark: _Toc137210510][bookmark: _Toc158814968]Požadavky stavebního povolení 
Stavební úřad a příslušné orgány státní správy stanovily podmínky pro stavbu DÍLA, které jsou součástí vydaného územního rozhodnutí a stavebního povolení. Dodržování těchto podmínek se kontroluje při inspekcích na stavbě během výstavby DÍLA.
Před uvedením DÍLA do trvalého provozu proběhne KOLAUDACE za účasti odpovědných zaměstnanců stavebního úřadu a příslušných zástupců orgánů státní správy. Pokud budou požadavky uvedené ve stavebním povolení budou úspěšně splněny, je vydáno povolení ke zkušebnímu provozu ve smyslu stavebního zákona. 
ZHOTOVITEL OB 6 je zodpovědný za přípravu veškeré potřebné dokumentace a osvědčení ke splnění požadavků pro získání kolaudačního souhlasu stavebním úřadem.
ZHOTOVITEL OB 6 poskytne potřebné dokumenty ve struktuře a obsahu požadovaném Úřady pro povolení zkušebního provozu JEDNOTKY podle stavebního zákona.
[bookmark: _Toc137210511][bookmark: _Toc158814969]Legislativa
[bookmark: _Toc137210512][bookmark: _Toc158814970]Zařízení JEDNOTKY 
ZHOTOVITEL OB 6 je povinen respektovat ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění a příslušná nařízení vlády České republiky a zákona 90/2016 Sb. O posuzování shody stanovených výrobků a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42 / ES (technické požadavky, typový štítek, návod k použití v českém jazyce, prohlášení o shodě v českém jazyce, označení CE).
ZHOTOVITEL OB 6 na základě zákona 22/1997 Sb. bude respektovat povinnost výrobce nebo dovozce před uvedením na trh posoudit a vydat ES prohlášení o shodě výrobku s technickými předpisy a o dodržení stanoveného postupu posouzení shody a uchovávat je deset (10) let od ukončení výroby.
[bookmark: _Toc137210513][bookmark: _Toc158814971]Tlaková zařízení 
Tlakové zařízení musí být dodáno v plném souladu s požadavky směrnice o tlakových zařízeních - PED 2014/68 / EU, tj. Nově dodávané tlakové zařízení bude v souladu se zákonem č. 90/2016 Sb. Výrobce tlakového zařízení musí postupovat tak, aby bylo možné vydat prohlášení o shodě. Nejlépe je splnit požadavky harmonizovaných norem ČSN EN.
Vydáním EU prohlášení o shodě přebírá výrobce odpovědnost za shodu tlakového zařízení nebo sestavy v souladu č. 90/2016 Sb.
Posuzování shody provede notifikovaná osoba.
ZHOTOVITEL OB 6 vybere a OBJEDNATEL schválí vybranou notifikovanou osobu. 
Výrobek bude označeny značkou CE a v určených případech i číslem notifikované osoby. I u zahraničních dodávek pocházejících ze států mimo EU musí zhotovitel zajistit certifikaci dle požadavků evropských předpisů a notifikovaných osob.
[bookmark: _Toc137210514][bookmark: _Toc158814972]Vyhrazená technická zařízení 
Technická zařízení považovaná za vyhrazená technická zařízení - tlaková, zdvihací, elektrická a plynová zařízení budou realizována v souladu s požadavky platných zákonů a vyhlášek, které stanoví podrobnosti k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při práci s tlakovými, zdvihacími, elektrickými a plynovými technická zařízení.
ZHOTOVITEL OB 6 připraví všechny potřebné certifikáty a dokumentaci k první provozní kontrolní zkoušce.
Zhotovitel dále zpracuje a předá Objednateli tyto seznamy vyhrazených zařízení na základě zákona 250/2021:
· seznam vyhrazených tlakových zařízení,
· seznam vyhrazených zdvihacích zařízení, 
· seznam vyhrazených elektrických zařízení, 
· seznam vyhrazeného plynového zařízení,
· seznamy budou předávány v souladu s požadavky uvedenými v příloze A8 Smlouvy, Požadavky na dokumentaci.
[bookmark: _Toc137210515][bookmark: _Toc158814973]PLÁN KVALITY
Plán kvality ZHOTOVITEL OB 6 zpracuje v souladu s ČSN ISO 10005. Jeho náplň a rozsah je popsán v příloze A7 Smlouvy, Požadavky na dokumentaci.
Plán kontrol a zkoušek bude samostatnou přílohou plánu kvality ve smyslu přílohy A7.  
ZHOTOVITEL OB 6 zpracuje a předá OBJEDNATELI návrh plánu kontrol a zkoušek samostatně pro fázi výroby, samostatně pro fázi dodávky a samostatně pro fázi montáže, a to nejpozději 2 měsíce před zahájením prací na příslušné části DÍLA. 
ZHOTOVITEL OB 6 je současně povinen v tomto termínu předat OBJEDNATELI zpracovaný návrh programu zkoušek pro výrobu/dodávku/montáž. 
OBJEDNATEL je povinen odsouhlasit předložené návrhy plánu kontrol a zkoušek a programu zkoušek do 1 měsíce po jejich předložení nebo sdělit ZHOTOVITELI OB 6 důvody jejich neschválení. 
V případě, že OBJEDNATEL návrhy plánu kontrol a zkoušek a program zkoušek neodsouhlasí, je ZHOTOVITEL OB 6 povinen plán kontrol a zkoušek a program zkoušek přepracovat 
Pro další postup platí shora uvedené obdobně, až do okamžiku schválení. Návrh plánu kontrol a zkoušek a návrh programu zkoušek nenabývá účinnosti dříve, než je odsouhlasen OBJEDNATELEM. Neschválení návrhu plánu kontrol a zkoušek nebo programu zkoušek (včetně opakovaného neschválení) není důvodem pro prodloužení doby pro dokončení DÍLA nebo jeho části. 
Veškeré kontroly, zkoušky a testy prováděné v souvislosti s prováděním DÍLA u ZHOTOVITELE OB 6, nebo subdodavatelů budou probíhat dle plánu kontrol a zkoušek schváleného OBJEDNATELEM.
ZHOTOVITEL OB 6 je povinen zajistit provedení veškerých kontrol, zkoušek a testů uvedených v plánu kontrol a zkoušek.
[bookmark: _Toc137210516][bookmark: _Toc158814974]AKCEPTAČNÍ PROGRAM DÍLA
[bookmark: _Toc93217711][bookmark: _Toc93795844][bookmark: _Toc206461934][bookmark: _Toc137210517][bookmark: _Toc158814975]Dílenské zkoušky
OBJEDNATEL, nebo jím pověřená organizace, má právo se zúčastnit významných zkoušek zařízení ve výrobě, mezi které patří zejména:
· ukončení hlavních výrobních operací,
· visuální a rozměrové zkoušky,
· významné nedestruktivní zkoušky,
· tlakové a těsnostní zkoušky,
· stavební zkoušky a zkoušky správnosti smontování celku,
· funkční zkoušky,
· [bookmark: _Toc93217712][bookmark: _Toc93795845][bookmark: _Toc206461935]inspekce ve výrobě.
OBJEDNATEL, nebo jím pověřená organizace má právo se zúčastnit významných výrobních operací vybraných zařízení, mezi které patří zejména:
· výběr materiálu,
· tepelné a technologické zpracování,
· významné svařovací práce,
· zakončovací operace.
[bookmark: _Toc93217713][bookmark: _Toc93795846][bookmark: _Toc206461936][bookmark: _Toc137210518][bookmark: _Toc158814976]Dílenské přejímky
OBJEDNATEL, nebo jím pověřená organizace má právo se zúčastnit přejímek vybraného vyrobeného zařízení a konstrukcí před jeho expedicí. ZHOTOVITEL OB 6 předloží s dostatečně dlouhým předstihem plán výroby, dílenských zkoušek a expedice.
[bookmark: _Toc137210519][bookmark: _Toc206461937][bookmark: _Toc158814977]Přejímky a stavební zkoušky, přejímky pro montáž  
OBJEDNATEL, nebo jím pověřená organizace má právo se zúčastnit: stavebních zkoušek, přejímek na STAVENIŠTI dílčích přejímek během montáže, zkoušek správně provedené montáže a provozních zkoušek.
V případě, že výsledky zkoušky, přejímky nebo inspekce neodpovídají požadavkům OBJEDNATELE, provede ZHOTOVITEL OB 6 příslušné úpravy konstrukcí a zařízení a bude opakovat zkoušku na vlastní náklady.
Před každou zkouškou, nebo přejímkou bude připraven protokol s detailním popisem průběhu zkoušky nebo přejímky, po realizaci doplněný o připomínky OBJEDNATELE, včetně dohodnutých opatření a dalšího postupu.
[bookmark: _Toc170114647][bookmark: _Toc180293400][bookmark: _Toc196033478][bookmark: _Toc196033689][bookmark: _Toc343248648][bookmark: _Toc137210520][bookmark: _Toc158814978]Kontroly a zkoušky stavební části
U stavebních částí nebo celků jde o kontroly a zkoušky, kterými se prověřuje stavební připravenost pro další návazné stavební činnosti nebo pro instalace částí nebo celků technologického zařízení, popř. technického vybavení. Kontrolami a zkouškami prováděnými podle Plánu kontrol a zkoušek pro stavební část a navazujících programů zkoušek se zejména ověří tvarová správnost, úplnost, kvalita provedení, odpovídající pevnostní charakteristiky a jejich soulad s průvodní technickou dokumentací.

[bookmark: _Toc196033479][bookmark: _Toc196033690][bookmark: _Toc343248649][bookmark: _Toc137210521][bookmark: _Toc158814979]Kontroly a zkoušky při přejímce pro montáž
Kontroly a zkoušky při přejímce pro montáž jsou zkoušky nebo kontroly, kterými se ověří správnost, kompletnost a technický stav strojů a zařízení předávaných k montáži a jejich průvodní technická dokumentace a zda zařízení neutrpělo během dopravy na stavbu defekty, které by bránily jeho správné a spolehlivé funkci. Tyto zkoušky budou provedeny podle Plánu kontrol a zkoušek pro přejímku pro montáž a podle navazujících programů zkoušek.
[bookmark: _Toc62486533][bookmark: _Toc137210522][bookmark: _Toc158814980]UKONČENÍ MONTÁŽE A INDIVIDUÁLNÍ ZKOUŠKY 
V rámci ukončení stavebních prací a montáže všech částí JEDNOTKY OB 6, dílčích zařízení nebo dílčích částí a před předáním stavby musí ZHOTOVITEL OB 6 provést všechny nezbytné kontroly a zkoušky, kterými prokáže soulad s DOKUMENTACÍ, integritu stavebních konstrukcí, zařízení a všech připojení (mechanických i elektrických), instalovaných systémů a ověření funkčnosti jednotlivých zařízení. Součástí je též provedení čistících operací a nezbytných individuální funkčních testů. Po ukončení předloží OBJEDNATEL OB 6 ZHOTOVITELI protokoly o jednotlivých zkouškách.
Tyto kontroly a zkoušky budou provedeny na jednotlivých stavebních konstrukcích, strojích nebo zařízeních samostatně a bez zatížení. Bude prověřena nepoškozenost dodaných stavebních konstrukcí, strojů a zařízení po montáži, prokázána kvalita dokončení montáže a spolehlivá funkce jednotlivých zařízení, provedeny tlakové a těsností zkoušky a ověření, že kabelová propojení jsou funkční a řádně zapojena. 
Dále zkoušky zahrnují ověření a kontrolu všech nastavení ochrany, kontrolu vypínacích obvodů JEDNOTKY OB 6 a vypínacích obvodů mezi JEDNOTKOU OB 6, dalšími částmi v rámci dodávky ostatních OB a stávajícím provozem.
Jakmile je zařízení nebo systém uveden do provozu, provede ZHOTOVITEL OB 6 další kontroly a zkoušky, aby prokázal, že systém a jeho komponenty fungují společně tak, jak byly navrženy. ZHOTOVITEL OB 6 provede veškeré úpravy, které jsou nezbytné k odstranění případných vad a nedodělků. ZHOTOVITEL OB 6 písemně informuje OBJEDNATELE, že montážní práce jsou dokončeny v souladu se SMLOUVOU.
Před zahájením individuálních zkoušek musí být vypracována výchozí revizní zpráva elektrického zařízení pro celé DÍLO v rozsahu OB 6 v souladu s normou ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6 ED.2, a dále též ostatních vyhrazených technických zařízení dle příslušných platných norem a předpisů. Příslušná projednání a spolupráci s ITI (Institut Technické Inspekce) a OÚIP (Oblastní úřad inspekce práce) zajistí ZHOTOVITEL OB 6. 
Tyto práce budou zahrnovat zejména:
· ověření, že ZHOTOVITEL OB 6 zajistil věci, služby, doklady a certifikáty v souladu se SMLOUVOU, nutné pro řádný provoz zařízení,
· fyzickou prohlídku dokládající, že zařízení odpovídá konečné verzi výkresů, specifikaci a nejnovějším aplikovatelným normám a předpisům,
· kontrolu označení zařízení, přístrojů, kabelů, svorkovnic atd.,
· mechanické a hydraulické odzkoušení všech potrubních součástí a nádob uvnitř hranic dodávek ZHOTOVITELE tak, aby byla prokázána jejich těsnost a průchodnost,
· zkoušky kabelových propojení,
· vyzkoušení všech jednotlivých strojních zařízení, měřicích a regulačních přístrojů, automatizačních systémů, elektrozařízení, zvedacích a manipulační zařízení včetně pomocných zařízení tak, aby byly ošetřeny, nastaveny, kalibrovány a připraveny k normálnímu provozu,
· všechny systémy a zařízení budou mechanicky a hydrostaticky odzkoušeny tak, aby byla prokázána nepropustnost a těsnost,
· provedení čistících operací jednotlivých zařízení JEDNOTKY OB 6 - všechny potrubní součásti, uvnitř hranic dodávek ZHOTOVITELE OB 6, jsou vyčištěny a propláchnuty tak, aby dovolily provoz bez zanášení nebo poškození zařízení. 
· vyzkoušení všech odstavných, pojistných a havarijních systémů pro řádné působení při nastavených hodnotách.
Veškerou koordinační činnost mezi ostatními subjekty, zúčastňujících se zkoušek, zajišťuje PMC.
Výsledkem bude vydání protokolu o UKONČENÍ MONTÁŽE. 
[bookmark: _Toc137210523][bookmark: _Toc158814981]UVÁDĚNÍ DO PROVOZU / PŘEDÁNÍ STAVBY
[bookmark: _Toc62486534][bookmark: _Toc137210524][bookmark: _Toc158814982]PŘÍPRAVA KE KOMPLEXNÍMU VYZKOUŠENÍ 
Po ukončení INDIVIDUÁLNÍCH ZKOUŠEK bude zahájena PŘÍPRAVA KE KOMPLEXNÍMU VYZKOUŠENÍ JEDNOTKY jako celku nebo jejich dílčích funkčních částí, v jejímž rámci ZHOTOVITEL OB 6 provede činnosti potřebné k vyzkoušení a uvádění do provozu DÍLA jako celku nebo dílčích funkčních částí, tj. zejména poskytne plnou součinnost a podporu ZHOTOVITELŮM ostatních OB v rozsahu dodávky OB 6.
ZHOTOVITEL OB 6 informuje OBJEDNATELE, že JEDNOTKA OB 6, dílčí zařízení nebo dílčí části jsou připraveny ke KOMPLEXNÍMU VYZKOUŠENÍ.  
Ukončení PŘÍPRAVY KE KOMPLEXNÍMU VYZKOUŠENÍ   potvrzen protokolem podepsaným oběma stranami. 
[bookmark: _Toc62486535][bookmark: _Toc137210525][bookmark: _Toc158814983]KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ, ZKUŠEBNÍ PROVOZ, GARANČNÍ MĚŘENÍ
[bookmark: _Toc62486536][bookmark: _Toc137210526][bookmark: _Toc158814984]KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ 
[bookmark: _Hlk133999218][bookmark: _Hlk133999261]ZHOTOVITEL OB 6 poskytne potřebnou součinnost a podporu ostatním OB pro KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ JEDNOTKY jako celku nebo jejich dílčích funkčních částí.
Pro KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ bude zařízení JEDNOTKY OB 6 aktivováno a provozováno s odpovídajícími médii. 
Technologie, elektrická zařízení, systémy kontroly a řízení budou plně oživeny, seřízeny, optimalizovány a testovány dohromady na správnou funkci ve vzájemné součinnosti a v součinnosti se stávajícím zařízením OBJEDNATELE.
V průběhu komplexního vyzkoušení bude zhotovitelem mimo jiné prokázáno, že:
· dodané DÍLO OB 6 plní, v souladu se smlouvou, veškeré požadavky,
· jsou splněny další požadavky na technické řešení DÍLA OB 6 uvedené ve smlouvě, zejména požadavky na funkce, technické parametry, spolehlivost, provedení, životnost a kvalitu DÍLA OB 6,
· jsou funkční všechna záložní zařízení a automatické záskoky mezi hlavním a záložním zařízením. 
V případě úspěšného ukončení KOMPLEXNÍHO VYZKOUŠENÍ bude vypracován protokol o KOMPLEXNÍM VYZKOUŠENÍ podepsaný smluvními stranami.
[bookmark: _Toc62486537][bookmark: _Toc137210527][bookmark: _Toc158814985]KOMPLEXNÍ ZKOUŠKA
ZHOTOVITEL OB 6 poskytne potřebnou součinnost a podporu ostatním OB pro KOMPLEXNÍ ZKOUŠKU JEDNOTKY jako celku nebo jejich dílčích funkčních částí.
JEDNOTKA jako celek bude provozována vyškoleným personálem OBJEDNATELE na základě programu KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY pod dohledem příslušného ZHOTOVITELE technologie (ostatní OB) na základě požadavků OBJEDNATELE, tak aby byla prokázána a schopnost nepřetržitého provozu JEDNOTKY a jiné funkční schopnosti JEDNOTKY s tím spojené. 
V rámci KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY bude provedeno předběžné měření garantovaných parametrů. V případě zásadních nesplnění garantovaných parametrů, ZHOTOVITEL technologie (zejména OB 2), zajistí nápravu a KOMPLEXNÍ ZKOUŠKA bude opakována. 
V případě kladného výsledku KOMPLEXNÍ ZKOUŠCE bude vypracován protokol o KOMPLEXNÍ ZKOUŠCE.  
Celková doba KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY je 72 hodin.  
[bookmark: _Toc137210528][bookmark: _Toc158814986]ZKUŠEBNÍ PROVOZ 
ZHOTOVITEL OB 6 poskytne potřebnou součinnost a podporu ostatním OB pro ZKUŠEBNÍ PROVOZ JEDNOTKY jako celku.
ZKUŠEBNÍ PROVOZ bude realizován personálem OBJEDNATELE za dozoru ZHOTOVITELE OB 6. JEDNOTKA nebo její části bude provozována plně dle potřeb OBJEDNATELE v souladu s provozními předpisy a v plném rozsahu provozních parametrů JEDNOTKY nebo její části a medií. 
Doba trvání ZKUŠEBNÍHO PROVOZU je 30 dní. 
Na závěr ZKUŠEBNÍHO PROVOZU bude vydán protokol o ukončení ZKUŠEBNÍHO PROVOZU. Nebude-li ZKUŠEBNÍ PROVOZ hodnocen jako úspěšný na základě funkčních vlastností DÍLA, bude ZHOTOVITEL vyzván k nápravě a následně dojde k opakování vyzkoušení těch funkčních vlastností DÍLA, které v předchozím ZKUŠEBNÍM PROVOZU nebyly splněny. 
1.1.1   [bookmark: _Toc62486538][bookmark: _Toc137210529][bookmark: _Toc158814987]GARANČNÍ MĚŘENÍ
V rámci DODÁVKY OB 6 není aplikováno. 
[bookmark: _Toc122096198][bookmark: _Toc137210530][bookmark: _Toc158814988]PŘEDBĚŽNÉ PŘEVZETÍ STAVBY
V rámci předběžného převzetí stavby nebo jejich částí OBJEDNATELEM bude vyhotoven protokol se seznamem vad a nedodělků nebránícím provozu nebo montáži navazující technologie (OB) s termínem pro jejich odstranění. V případě vad a nedodělků bránící provozu nebo montáži navazující technologie (OB) nebude stavba nebo její část převzata.
[bookmark: _Toc137210531][bookmark: _Hlk121053447][bookmark: _Toc158814989]KONEČNÉ PŘEVZETÍ STAVBY 
Protokol o KONEČNÉM PŘEVZETÍ STAVBY podepíší po vzájemné dohodě obě smluvní strany po odstranění všech vad a nedodělků ZHOTOVITELEM OB 6, které byly zahrnuty v seznamu vad a nedodělků při PŘEDBĚŽNÉM PŘEVZETÍ STAVBY nebo jejich částí.
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	Zkratka
	 Text

	AŘ
	Administrativní řád

	ASŘTP
	Automatický systém řízení technologického procesu 

	ATEX
	Směrnice ATEX (Atmosphères Explosibles) pro zařízení a ochranné systémy určené k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu 

	BAT 
	Best Available Techniques

	BČOV
	Biologická čístírna odpadních vod

	BEP
	BIM Execution Plan (Plán realizace BIM)

	BIM
	Building Information Modelling/Management

	BO
	Běžná oprava

	BOZP
	Bezpečnost a Ochrana Zdraví při Práci

	BpV
	Baltský po Vyrovnání 

	CE
	Conformité européenne

	CCTV
	Closed Circuit Television (uzavřený televizní okruh)

	CEMS
	Systém emisního monitorinku

	CDE
	Společné datové prostředí (Common data Environment)

	č.
	Číslo

	ČR
	Česká republika

	ČSN
	Česká technická norma

	ČGS
	Česká geologická služba

	DOSS
	Dotčené orgány státní správy

	DOV
	Dešťové odpadní vody 

	DPS
	Dokumentace pro provádění stavby

	DSP
	Dokumentace pro stavební povolení

	DSPS
	Dokumentace skutečného provedení stavby

	DŠ
	Dřevní štěpka 

	EHS
	Evropský hospodářský prostor

	EIA 
	Hodnocení vlivu na životní protředí

	EIR
	Exchange Information Requirements (Požadavky na výměnu informací)

	EMC
	Elektromagnetická kompatibilita

	EN
	Evropské normy

	EP
	Evropský parlament

	EPC
	Engineering, procurement and construction

	EPS
	Elektronická požární signalizace

	ES
	Evropské společenství

	EU
	Evropská unie

	FAC
	Final Acceptance Certificate 

	FAT
	Factory Acceptance Test

	FM
	Frekvenční měnič

	GO
	Generální oprava

	H
	Hold point (zádržný bod)

	HMG
	Harmonogram

	HAZOP
	Hazard and Operability Study

	HW
	Hardware

	CHOPAV
	Chráněná oblast přirozené akumulace vod

	IAPWS
	International Association for the Properties of Water and Steam 

	IEC
	Mezinárodní elektrotechnická komise (International Electrotechnical Commission)

	IFC
	Industry Foundation Classes / formát

	IO
	Inženýrský objekt 

	I/O
	Input/output signals

	ISO
	Mezinárodní organizace pro normalizaci

	IT
	Informační Technologie

	ITS
	Interní technické standardy 

	IZ
	Individuální zkoušky

	k.ú.
	Katastrální území

	KV
	Komplexní vyzkoušení

	MMR
	Ministerstvo pro místní rozvoj

	MŽP
	Ministerstvo životního prostředí

	MZ
	Ministerstvo zdravotnictví

	NN
	Nízkonapěťový

	NV 
	Nařízení vlády 

	OK
	Ocelová konstrukce

	parc.č.
	Parcelní číslo

	PAC
	Preliminary Acceptance Certificate 

	PED
	Pressure Equipment Directive

	P&I
	Piping and instrument diagram

	PD
	Pasový dopravník

	PKZ
	Plán kontrol a zkoušek 

	PMC
	Project management company

	POV
	Plán a organizace výstavby

	PRE-BEP
	Návrhový plán realizace BIM

	PS
	Provozní soubor

	REACH
	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals

	ŘS
	Řídící systém

	SCR 
	Selektivní katalytická redukce 

	SHP
	Směs hořlavého prachu

	SHZ
	Stabilní hasící zařízení

	SIL
	Safety Integrity Level

	SKŘ
	Systém kontroly a řízení

	SNCR
	Selektivní nekatalytická redukce

	SNIM
	Standard negrafických informací 3D modelu

	SO
	Stavební objekt

	SoD
	Smlouva o Dílo

	SP
	Stavební povolení

	SŘJ
	Systém řízení jakosti

	SW
	Software

	TP
	Technický předpis

	TZL
	Tuhé znečišťující látky 

	ÚSES
	územní systém ekologické stability krajiny 

	VaK
	Vodovody a kanalizace

	VN
	Vysokonapěťový 

	VOC
	Volatile organic compound

	VZT
	Vzduchotechnika 

	VT
	Vysokotlaký 

	W
	svědečný/ověřovací bod (Witness Point)

	WF
	Workflow

	ZOV
	Zásady organizace výstavby

	ZS
	Zařízení staveniště

	ŽB
	Železobeton
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