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a) Informace o staveništi  
Všeobecné údaje o staveništi viz kap. 1.a) Souhrnné technické zprávy. 

Obsahem projektové dokumentace je návrh tras vodovodních řadů Tišnově, v ul. Drbalova. 
Jedná se o ulici severně nad centrem města – propoj mezi ul. Riegrova a ul. Lomnická Kukýrna. 
Stavba bude rozdělena na tři samostatné, zároveň však propojené stavby. 

SO 01 Rekonstrukce a novostavba vodovodního řadu 

SO 02 Šachta s redukčním ventilem 

SO 03 Obnova vodovodního řadu 

Návaznosti na stávající rozvodné a zásobovací vodovodní řady, zásobování pitnou vodou, využití - 
zůstávají zachovány.  

Investorem výstavby je Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko. 
Vlastníkem řadů stávajících i budoucích je a bude Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko, 
provozovatelem Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Brno – venkov.  

Součástí stavby je přepojení, obnova a novostavba podzemních hydrantů, které jsou a budou napojeny 
na řady.    

Přepojeny budou řady v ul. Tyršova, Parolkova, Jiráskova, Družstevní – na opravovaný vodovodní 
řad. 
Napojení rekonstruovaného řadu v ul. Riegrova a severně pak napojení novostavby řadu na stáv. řad 
vedoucí ulicí Lomnická, Kukýrna (mimo zásah do těchto vozovek). 
V rámci stavby budou přepojeny stávající vodovodní přípojky, převážně od zástavby rodinných domů, 
průmyslové výroby a objektu Sokola.  

Zásah ve většině rozsahu do vozovky místního významu, dále do nezpevněných ploch veřejného 
prostranství. 

Detailně viz. příslušné situace stavby, příslušné objektové technické zprávy. 

Zemní práce navrženy od a po úroveň stávajícího terénu. Práce budou realizovány otevřených 
výkopem. 

S ohledem na nutnost výstavby vodovodních řadů ve vozovce: na dobu nezbytně nutnou, je nutno 
uzavřít části vozovky, křižovatek. Předpokládá se tak omezení dopravy v předmětné ulici Drbalova. 
V návaznosti na ul. Tyršova, Parolkova, Jiráskova, Družstevní, Drbalova, Na Honech.  

Průběh prací bude tak vždy po dohodě realizační firmy s investorem, městem Tišnov, zástupci Policie 
ČR, provozovatelem vodovodu.  

Dopravní řešení v době výstavby bude detailně řešeno a povoleno až před vlastní realizací 
stavby. Dotčené pozemky jsou uvedeny v části 3.d) A. Průvodní zprávy 

 

a.1 Předpokládané úpravy staveniště 
K přípravě stavby není potřeba žádných mimořádných opatření. Demolice objektů nebude nutná.  

Plochy zařízení staveniště, skládkových ploch, mezideponií a deponií zeminy, sjezdů, budou po 
skončení prací uvedeny do původního stavu. 

Zemní práce pro výstavbu vodovodu budou provedeny od a po úroveň stávajícího terénu. 

Manipulace se zeminou viz kap. 12.a.1. Souhrnné technické zprávy 
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a.1.1 Manipulační pásy stavby 
Dočasný zábor pozemků pro manipulační pruhy je závislý na jejich druhu.  

Běžně od hrany výkopu (0,5m na každou stranu) bude bezpečnostní pruh, který nelze zatěžovat 
s ohledem na stabilitu výkopu, níže uvedeným skládkováním.    

V komunikacích bývají zabrány následující pracovní pruhy: šíře výkopu, dopravní pruh pro pojezd 
mechanizace (využití stávající šířky – cca 3,00m), uložení výkopku (vždy mimo pojezd), pás pro 
skladování materiálu (šíře 1,0m; potrubí zajištěno klíny).  

Minimální šířka pruhu pro pojezd mechanizace je 2,75 m. Pokud nebude zajištěna tato minimální 
šířka, na stávající konstrukci vozovky, musí zhotovitel na svoje náklady jízdní pruh rozšířit pomocí 
silničních panelů (více viz kap. a.2).  

Pro případ dešťů a vystoupání hladiny podzemní vody nad úroveň dna rýhy zhotovitel pohotově zajistí 
kalová čerpadla ke snižování hladiny vody. 

a.1.2 Provizorní oplocení 
Dočasné oplocení při výstavbě se nepředpokládá. 

Staveniště liniových staveb bude zabezpečeno hrazením a osvětlením výkopu. Popsáno v kap. d) této 
technické zprávy. 

a.2 Příjezdy a přístupy na staveniště 
Stavba úseků stavby bude přístupná z místních komunikací, sítě obslužných a krajských komunikací. 

Povinností zhotovitele je zhodnocení (na vlastní náklady) možných přístupových cest (mosty, lávky, 
mostky). Nesmí být narušena jejich stabilita, následná bezpečnost. Opravy, které by byly vyvolané 
provozem na stavbě, např. zátěžemi mechanizací, hradí zhotovitel na své náklady. Bude zohledněno 
v nabídkové ceně! 

Pokud trasa příjezdů povede i přes nezpevněné plochy, zhotovitel je povinný upravit trasu pro užívání 
osobními automobily, vozidly pro odvoz a likvidaci odpadu, zdravotnickými a požárními vozidly. 
Zhotovitel pro tento účel použije silniční panely. V případě rozbahněného terénu je zhotovitel povinný 
realizovat vhodný podklad (např. štěrkopísek, tkané geotextílie aj.) pod silniční panely. 

a.3 Zařízení staveniště 
Zařízení staveniště projektant uvažuje na části parcely č. 2027/1 - k.ú. Tišnov.  Bude se jednat o 
plochu cca 50m2, která se nachází v sevření ulice Na Mlékárně, Wagnerova. Jedná se o parcelu, která 
je oplocená.   

Před zahájením stavebních prací bude umístění zařízení staveniště projednáno mezi dodavatelem 
stavby, investorem, vlastníkem pozemku a Městem Tišnov. 

a.4 Skládkové plochy, mezideponie a deponie zeminy 
Před zahájením stavebních prací bude umístění skládky materiálu a mezideponie zeminy projednáno 
mezi dodavatelem stavby, investorem, vlastníkem pozemku a Městem Tišnov. 

Manipulace se zeminou se bude řídit dle údajů v kap. 12.a.1 Souhrnné technické zprávy. 

Projektant uvažuje se skládkovými plochami na části parcely č. 2027/1 - k.ú. Tišnov. Jedná se o 
plochu zpevněnou. Více o pozemku kap. a.3. 
Na ploše by byl skladován trubní materiál, sypký materiál, mezideponie zeminy – předpokládaná 
celková využitelná plocha cca do 200 m2. 
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S ohledem na větší dojezdovou vzd. od místa vlastní stavby by bylo vhodnější skládkové plochy, 
mezideponie a  deponie zeminy  tyto umístit blíže stavbě. Vždy bude po domluvě s pověřeným 
pracovníkem města Tišnov.  
 
Denní potřeba materiálu bude skladována přímo na staveništi na patřičných plochách.   

Plochy mohou být zpevněné nebo nezpevněné. Úpravu zpevnění povrchu provede zhotovitel (např. 
panely) na své náklady.  

Odpady vzniklé během výstavby budou likvidovány dle druhu odpadu na řízených skládkách. Viz. 
kap. 4. Souhrnné technické zprávy. 
 

Přebytečnou zeminu bude možno uložit v bývalé pískovně Brno – Černovice, pokud si investor 
nedomluví jinde.  
 

b) Významné sítě technické infrastruktury 
Dopravní infrastruktura 
 - silnice II., III. třídy  Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, přísp. org. 
 - místní komunikace  Město Tišnov 
 
 
 
 

Technická infrastruktura 
 - kanalizace jednotná  Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko 
 - vodovod    Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko 
 - podzemní vedení NN  EG.D, a.s. 
 - podzemní vedení VN  EG.D, a.s. 
 - sdělovací kabely   CETIN a.s. 
 - plynovod    GasNet, s.r.o. 
 - veřejné osvětlení   Město Tišnov 
 

c) Napojení staveniště na sítě technické infrastruktury 
Zajistí zhotovitel stavby na své náklady, projedná a zajistí potřebné smlouvy před zahájením stavby 
s příslušným poskytovatelem, vlastníkem.  

Předpokládá se odběr elektrické energie z místní sítě NN přes přenosný elektroměrový rozvaděč, nebo 
si zhotovitel zajistí náhradní zdroje energie. 

Projektant předpokládá odběr vody z veřejné vodovodní sítě. 

Předpokládá se, že dodavatel zajistí pro pracovníky mobilní WC. 

 

d) Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob  
Za plnění následujících ustanovení se zodpovídá zhotovitel stavby v souladu s postupem stavebních 
prací.  

V místní, krajské komunikaci dojde k omezení dopravního provozu. Lokalita bude zabezpečena 
příslušným dopravním značením s ohledem na úplnou, částečnou uzavírku komunikace. 

Otevřené výkopy rýh a jam budou zajištěny příčnou a podélnou uzávěrou – zábradlím. 
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Přes výkopy se musí zřídit bezpečné přechody, a to takto: 

 přes výkopy hlubší než 0,5 m se musí zřídit bezpečné přechody o šířce nejméně 0,75 m, 
 na veřejných prostranstvích, bez ohledu na hloubku výkopu, musí být přechody široké 

nejméně 1,5 m, 
 přechody nad výkopem hlubokým do 1,5 m musí být vybaveny oboustranným jednotyčovým 

zábradlím o výšce 1,1 m, na veřejných prostranstvích oboustranným dvoutyčovým zábradlím 
se zarážkou, 

 přechody nad výkopem hlubokým nad 1,5 m musí být vybaveny oboustranným dvoutyčovým 
zábradlím se zarážkou. 
 

Všechna hrazení výkopů a přechody budou navíc opatřena světelným značením. 

Nutnost pravidelné kontroly a údržby ohrazení staveniště.  

S ohledem na charakter stavby se nepředpokládá přístup osob s omezenou schopností pohybu a 
orientace. 

 

e) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany 
veřejných zájmů  

Informace o staveništi viz kap. a) této technické zprávy. 

e.1 Obslužnost území 
V případě, že staveniště bude bránit v možnosti obsluhovat přilehlé nemovitosti svozovým vozem na 
odvoz komunálních odpadů, zajistí zhotovitel odvoz popelnic na místo přístupné pro svozové vozy. 
Odvoz bude prováděn podle příslušných svozových plánů. 

Zhotovitel na staveništi po skončení pracovní směny provede taková opatření, která umožní příjezd 
sanitních vozů a vozů hasičského sboru k nemovitostem. Toto je třeba, aby zhotovitel operativně 
zajistil i během provádění (např. pomocí přejezdových plechů). 

e.2 Objízdné trasy 
Úplné, případně i částečné uzávěry budou značeny dle TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst 
na pozemních komunikacích“. 

Předpokládá se, že výstavba vodovodu v prostoru místní komunikace bude prováděna za částečné 
uzávěry při podélném zásahu, lokálně při zásahu menšího rozsahu. Obslužnost bude zajištěna 
z navazující sítě místních a krajských komunikací. 

Dále se předpokládá, že výstavba vodovodu při příčném křížení místních vozovek bude prováděna 
po částečných uzávěrách. Předpoklad zemních prací v polovině vozovky, druhá polovina 
průjezná. 
V případě, že toto nebude možno zajistit, je nutno, aby zhotovitel operativně zajistil i během 
provádění výstavby možný přejezd (např. pomocí přejezdových plechů). 

Tzn., že v případě prací otevřeným výkopem se předpokládá, že práce budou prováděny uzavřením 
vždy jedné z polovin vozovky. Tzn. průjezd možný za příslušných omezení. Obslužnost bude 
zajištěna z navazující sítě místních a krajských komunikací. 

Při pracích v křižovatkách ul. Tyršova, Drbalova a Parolkova se uvažuje s uzavřením křižovatky na 
dobu nezbytně nutnou. 
Práce v ostatních křižovatkách budou realizovány opět v době co nejkratší, ideálně za průjezd 
alespoň v jednom jízdním pruhu. 
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Průběh prací bude po dohodě realizační firmy s investorem, městem Tišnov, provozovatelem 
vodovodu.  

Všeobecně platí, že tam, kde bude jakýmkoli způsobem při stavbě omezená doprava, musí zhotovitel 
zajistit náležitý systém řízení dopravy, případně včetně dopravních světel. Tento systém řízení 
dopravy bude příslušnému dopravnímu inspektorátu a správci komunikace předložen zhotovitelem ve 
formě projektu dopravního značení k posouzení a schválení. Tento projekt dopravního značení bude 
obsahovat podrobné údaje o délce vozovky, která bude ovlivněná stavbou, o předpokládané době 
trvání prací a o způsobu řízení dopravy. Žádné práce v komunikaci nebudou zahájené, pokud 
zhotovitel nezíská od příslušných úřadů a správců písemné povolení pro užívání komunikace. 

e.3 Poškození a statické porušení 
Při výstavbě bude použita přiměřená mechanizace, případně použit ruční odkop, aby nedošlo 
k poškození a statickému porušení přilehlých nemovitostí. Nutno provést vhodnou technologii 
provádění. Zvláštní zřetel je třeba brát při pracích v blízkosti základů sloupů, domů.  

Před započetím stavebních prací zhotovitel zajistí zdokumentování stávajícího stavu např. formou 
fotodokumentace, nafilmování. 

f) Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících 
objektů 

Před zahájením stavebních prací bude umístění zařízení staveniště projednáno mezi dodavatelem 
stavby, patřičným úřadem a vlastníkem dotčeného pozemku. 

Dodavatel stavby bude využívat vlastní zařízení staveniště (stavební buňku pro administrativu, 
sociální zařízení, sklad…) s možností parkovat stavební stroje. Na pozemek bude zajištěn příjezd, 
vhodná možnost napojení přípojky NN a přípojky vody. 

Vytipovaná plocha je převážně nezpevněná, úpravy zajistí zhotovitel (např. zpevnění plochy panely). 

 

g) Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 
Stavby zařízení staveniště nevyžadující stavební povolení, ani ohlášení příslušnému stavebnímu 
úřadu. 

 

h) Bezpečnost a ochrana zdraví při provádění 
Během stavby, ale i po uvedení do trvalého provozu, budou dodržovány podmínky bezpečnosti práce, 
požárního zabezpečení a ochrany zdraví a zdravých životních podmínek při výstavbě dle platných 
právních předpisů. Zaměstnavatel je povinen zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech 
osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi. 

Detailně uvedeno v: - kap. 4) Souhrnné technické zprávy 
            - kap.8.b) Souhrnné technické zprávy 
 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 
Jako předpoklad k širšímu uplatnění opatření k ochraně životního prostředí je dodavatel povinen 
zajistit dodržování a kontrolu bezpečnostních předpisů ve stavebnictví. 
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Detailně uvedeno v - kap. 4. Souhrnné technické zprávy 
   - kap. 6.  Souhrnné technické zprávy 
   - kap. 9.  Souhrnné technické zprávy 

Skládka přebytečného stavebního materiálu a stavebního odpadu (směsný komunální) je v 
Tišnově. Vzdálenost cca 2,0 km.  
Recyklační středisko v Čebíně přijímá odpady z cihel, betonu a keramiky. Možnost recyklace 
stavebního odpadu, kameniva, asfaltových ker apod. přímo u zákazníka. Vzdálenost Tišnov – 
Čebín cca 7,50 km. 

 

j) Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích 
termínů 

Předpokládaný termín realizace stavby je r. 2027. Výstavba se předpokládá po dobu čtyř měsíců.  
Uvedené termíny a doba výstavby jsou orientační, závislé na povolení a financování stavby, na 
případné další související výstavbě.  

Všechny případné stavby v lokalitě musí být předem zkoordinovány ze strany zhotovitele. Koordinace 
tak nutná s investorem stavby, s městem Tišnov. 
Dle Vyjádření Města Tišnov (Odb. správy majetku a komunálních služeb) je nutno stavební práce 
zahájit až po dokončení akce „Rekonstrukce nám. Míru“ 

Plánovaná stavba vodovodu musí být koordinována s akcemi Mineralogická burza Tišnov a 
Svatováclavské hody. 

 


