
Etapa prací Název etapy prací 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0. Vypracování provád ěcího projektu prací

1. Realizace sana čního pr ůzkumu, stavebn ě-technických prácí 
spojených s odt ěžbou kontaminovaných zemin, vybudování sít ě 
aplika čních a čerpacích vrt ů a dopln ění vrt ů monitorovacích

1.1. Sanační průzkum Membrane Interface Probe                                                                                                       
- Sondáž s prostorovou detekcí kontaminace chlorovan ých 
uhlovodík ů

1.2. Stavebn ě-technické práce

1.3. Vybudování sít ě aplika čních, čerpacích a monitorovacích vrt ů

1.3.1. Vrty pro aplikaci ISCO

1.3.2. Vrty pro aplikaci BRD

1.3.3. Vrty pro sanační čerpání podzemní vody

1.3.4. Monitorovací vrty základní monitorovací sítě

1.4. Zjišt ění výchozího stavu kontaminace p řed zahájením sana čních 
prací

1.4.1. Výchozí stav kontaminace podzemní vody

1.4.2. Ověření kvality vnitřního ovzduší

2. Realizace sanace kontaminace podzemní vody

2.1. Laboratorní testy technologie ISCO

2.2. Sanační čerpání kontaminované podzemní vody v pr ůběhu 
aplikace ISCO

2.3. Aplikace metod ISCO a BRD

2.3.1. Aplikace metody chemické oxidace in situ - metoda ISCO

2.3.1. Provozní monitoring v průběhu aplikace ISCO

2.3.2. Aplikace metody biologické reduktivní dehalogenace in situ - metoda 
BRD

2.3.2. Provozní monitoring v průběhu aplikace BRD

3. Monitoring vývoje zne čištění a závěrečné vyhodnocení 
provedených prací

3.1. Monitoring vývoje zne čištění podzemní vody a kvality vnit řního 
ovzduší

3.1.1. Průběžny monitoring vývoje znečištění podzemní vody v průběhu 
sanačních prací 

3.1.2. Monitoring podzemní vody a kvality vnitřního ovzduší po ukončení 
aplikací ISCO a BRD

3.1.3. Závěrečný monitoring znečištění podzemní vody pro prokázání 
dosažení navržených cílových limitů sanace

3.2 Vyhodnocení prací v četně projednání návrhu postsana čního 
monitoringu
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