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1. Technická zpráva 

a) charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho odvodnění, 
Předpokládá se, že navrhovanou stavbu bude pro pořizovatele realizovat jeden tzv. 
"vyšší" nebo také "generální" dodavatel. Výběr takového dodavatele provede 
pořizovatel (investor) výběrovým řízením podle platného znění Zákona o zadávání 
veřejných zakázek. Pořizovatel navrhované stavby bude ve smluvním vztahu pouze 
s tímto dodavatelem, nikoli s jeho případnými subdodavateli. Nebudou nutné dovozy 
dodavatelských kapacit. 
Rozsah budoucího staveniště je dán rozsahem navrhovaných stavebních objektů - 
viz výkresy – situace. Hranici staveniště je dána dotčenými pozemky, které jsou pro 
stavbu určeny, případné další plochy pro zřízení staveniště bude řešit budoucí 
dodavatel stavby dle vlastních možností a potřeb. 
Objekty zařízení staveniště nebudou budovány jako trvalé a nebudou využity jako 
součást stavby. Nebudou se zřizovat objekty zařízení staveniště mimo 
předpokládaný rozsah staveniště. Očekává se umístění staveništní buňky 
dodavatele na volných prostranstvích, podle potřeby a podle postupu výstavby. 
Zařízení staveniště bude majetkem dodavatele a bude zřizováno v nejnutnějším 
rozsahu. 
Živičná suť bude odvezena k recyklaci.  
V průběhu výstavby budou prováděna veškerá opatření zabraňující poškození 
životního prostředí v souladu s předpisy týkajícími se jeho ochrany. Pro období 
výstavby je rozhodující umístění zařízení staveniště mimo území s vyšší propustností 
zemin. Při provádění stavebních prací bude třeba dbát na dodržování běžných 
opatření na ochranu půdy a vod před znečištěním ropnými látkami. Jedná se 
především o kontrolu technického stavu používané techniky, skladování ropných 
látek a nakládání s odpady. Konkrétní druhy odpadů, které budou při realizaci 
uvedeného záměru vznikat, musí být rozlišeny a podle své nebezpečnosti zařazeny 
do kategorií (Katalog odpadů - vyhláška MŽP ČR č. 381/2001 Sb., kategorie O nebo 
N). Na základě zjištěných kategorií je nutné hledat pro jednotlivé druhy odpadů 
vhodný způsob využití popř. odstranění, který není v rozporu s předpisy upravujícími 
odpadové hospodářství. Původce odpadů, právnická nebo fyzická osoba oprávněná 
k podnikání, při jejíž činnosti odpady vznikají, případně organizace stavební práce 
provádějící, je povinen dodržovat všechna ustanovení zákona číslo 185/2001 Sb. o 
odpadech a ostatních souvisejících předpisů v odpadovém hospodářství 
Především se zdůrazňuje: 
- ochrana proti hluku a vibracím 
- ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem 
- opatření proti znečišťování komunikací 
- ochrana proti znečišťování podzemních a povrchových vod 
- ochrana vzrostlé zeleně 
Veškeré plochy využívané pro potřebu zařízení staveniště budou  dodavatelem 
uvedeny do původního stavu nebo upraveny dle řešení v projektu. 
Odvodnění staveniště bude pomocí stávajícího odvodnění zpevněných ploch uličními 
vpustěmi, kdy kalníky uličních vpustí je nutno uvnitř staveniště pravidelně čistit a 
udržovat bez sedimentů a splavenin. 
 



b) stanovení obvodu staveniště, jeho zdůvodnění a údaje o pozemcích 
staveniště, včetně pozemků, které zajišťuje stavebník/objednatel, 

Obvod staveniště je dán rozsahem vlastní stavby, nebude proveden zásah do okolních 
pozemků. Pro skladování materiálů a pro mezideponie si zajistí stavebník pozemky dle 
svých potřeb a na své náklady. 

 
c) zásady návrhu zařízení staveniště, 
Zařízení staveniště předpokládá pouze umístění staveništních buněk doplněných o mobilní 
WC a umývárnu s vlastním zásobníkem. Další objekty zařízení staveniště se 
nepředpokládají. 
Zhotovitelé musí mít řádně označeny buňky a vybavení trvalého i dočasného zařízení 
staveniště a musí zde být provedeno řádné bezpečnostní značení. Dočasné sklady 
NCHLP, sklady PHM, sklady, místo skladování odpadů apod. Buňka stavbyvedoucího, 
mistra apod. - vždy musí být uvedeno jméno, firma, kontakt. Na staveništi musí být na 
určeném místě umístěny prostředky pro poskytnutí první pomoci a prostředky požární 
ochrany. Budou zde rovněž uvedena všechna důležitá havarijní čísla a požární poplachová 
směrnice. 
 
d) návrh postupu a provádění výstavby, 
Vzhledem k rozsahu a obsahu nebyla stavba členěna na úseky a bude provedena 
jako celek. Bude provedeno sejmutí ornice a zemní práce. Po urovnání pláně a 
zhutnění na požadovanou hodnotu budou osazeny obrubníky a budou provedeny 
konstrukční vrstvy chodníku. Po dokončení konstrukčních vrstev budou urovnány o 
ozeleněny přilehlé plochy chodníku. Na závěr bude zřízeno vodorovné dopravní 
značení. 
 
e) objekty, které je nutné uvést samostatně do provozu (předčasné užívání), 
Stavba bude předána do užívání jako celek předčasné užívání se neuvažuje. 
 
f) možné napojení na zdroje (voda, elektrická energie, případně plyn, 
telekomunikace), 

Staveniště nebude napojeno na zdroj vody, betonové směsi budou dovezeny již 
hotové k použití. Zařízení staveniště bude doplněno o mobilní WC a umývárnu 
s vlastním zásobníkem vody. Napojení elektřiny lze provést ze stávajících rozvaděčů 
z okolních nemovitostí a to na základě smluvního vztahu mezi dodavatelem stavby a 
dodavatelem elektřiny. Odběr elektrické energie se předpokládá pouze pro 
staveništní buňky. 
 
g) možnosti nakládání s odpady z výstavby (jestliže není samostatný projekt 

nakládání s odpady), 
Likvidace přebytečného materiálu bude řešena individuálně dodavatelem. Ke 
kolaudaci dodavatel předloží doklady o uložení odpadů ze stavební činnosti. 
Přebytečná zemina bude uložena do zemníků a bude následně využita pro případné 
terénní úpravy kolem chodníků. Ornice určená k ohumusování svahů a ploch k tomu 
určených bude přivezena na staveniště po dokončení stavebních prací a bude 
rozprostřena, tyto plochy budou následně zatravněny. 
 
h) přístupy na staveniště (vjezdy a výjezdy),  
Příjezd na staveniště bude po stávajících veřejných komunikacích. 
 
 



i) požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí,  
Na stavbu bude zpracován plán BOZP, toto je povinností dodavatele stavby. Znění 
plánu BOZP bude nedílnou součástí dokumentů umístěných trvale na vlastní stavbě.  
 
j)  zvláštní požadavky na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní 
opatření,  
Při provádění stavby nevzniknou zvláštní požadavky, které vyžadují bezpečnostní 
opatření. 
 
k)   návrh řešení dopravy během výstavby (přepravní a přístupové trasy, 
zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, objížďky, výluky), včetně 
zajištění základních podmínek a označení pro samostatný a bezpečný pohyb 
osob s omezenou schopností pohybu a orientace na veřejně přístupných 
komunikacích a plochách souvisejících se staveništěm,  
Vjezdy na staveniště budou opatřeny zábranami zakazující vjezd na staveniště, tyto 
zábrany budou doplněny o dopravní značení B1+E13 (mimo vozidel stavby). Dále 
možné vstupy na staveniště budou rovněž opatřeny zábranami s varovnou tabulkou 
zakazující vstup do prostoru staveniště. Stávající území není v současné době 
upraveno pro pěší pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace, tudíž ani 
v rámci staveniště se nepředpokládají úpravy pro tyto osoby. Po dokončení 
stavebních prací již budou přístupové trasy odpovídat požadavkům na pohyb 
zmiňovaných osob. 
 Výkopy v zastavěném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených 
objektech, kde probíhají současně i jiné činnosti, musí být zakryty, nebo u okraje, kde 
hrozí nebezpečí pádu fyzických osob do výkopu, zajištěny zábradlím podle nařízení 
vlády č.591/2006 Sb., přičemž prostor mezi horní tyčí a zarážkou u podlahy je nutno 
zajistit proti propadnutí osob způsobem odpovídajícím místním a provozním 
podmínkám bez ohledu na hloubku výkopu. Ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany 
výkopu lze zajištění provést vhodnou zábranou zamezující přístupu osob do prostoru 
ohroženého pádem do hloubky. Za vhodnou zábranu se považuje zábradlí, u něhož 
nemusí být dodrženy požadavky na pevnost ani na zajištění prostoru pod horní tyčí 
proti propadnutí, přenosné dílcové zábradlí, bezpečnostní značení označující riziko 
pádu osob upevněné ve výšce horní tyče zábradlí, překážka nejméně 0,6 m vysoká 
nebo zemina z výkopu, uložená v sypkém stavu do výše nejméně 0,9 m. Zábradlí a 
zábrany smí být přerušeny pouze v místech přechodů nebo přejezdů. Pokud výkop 
tvoří překážku na veřejně přístupné komunikaci pro pěší, musí být zajištěn vždy 
zábradlím podle věty první, přičemž zarážka u podlahy slouží zároveň jako zarážka 
pro slepeckou hůl. 
 Pěší budou směrováni pokud možno mimo staveniště. Pokud to nebude 
možné, bude nutné zajistit pohyb pěších i přes staveniště. V případě, že staveniště 
bude lokálně oploceno přenosným zábradlím, musí odpovídat požadavkům TP 66, čl. 
4.5.2, 4.5.3. Musí mít tedy hladký povrch bez ostrých hran a musí být doplněno 
dotykovou lištou pro nevidomé (0,2 – 0,3 m nad chodníkem). Vždy bude zachována 
průchozí šířka provizorní bezbariérové trasy 1,5 m (v souladu s principy vyhlášky 
398/2009 Sb.). 
 
 
 
 
 



l) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany 
zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona 
č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. 
 Zhotovitelé při uspořádání staveniště dbají, aby byly dodrženy požadavky na 
pracoviště stanovené nařízením vlády č. 101/2005 Sb. a aby staveniště vyhovovalo 
obecným požadavkům na výstavbu podle vyhlášky č. 137/1998 Sb. v platném znění 
a dalším požadavkům na staveniště stanoveným v příloze č. 1 nařízení vlády č. 
591/2006 Sb. 
Zhotovitel vymezí pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností; přitom postupuje 
podle nařízení vlády č. 361/2007 Sb. v platném znění upravujících podmínky ochrany 
zdraví zaměstnanců při práci. 
 Za uspořádání staveniště, popřípadě vymezeného pracoviště odpovídá 
zhotovitel, kterému bylo toto staveniště, popřípadě pracoviště, předáno a který je 
převzal. V zápise o předání a převzetí se uvedou všechny známé skutečnosti, jež 
jsou významné z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických osob 
zdržujících se na staveništi, popřípadě pracovišti. 
 Zhotovitel zajistí, aby při provozu a používání strojů a technických zařízení 
(dále jen „stroje"), nářadí a dopravních prostředků na staveništi byly kromě 
požadavků zvláštních právních předpisů dodržovány bližší minimální požadavky na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci stanovené v příloze č. 2 nařízení vlády č. 
591/2006 Sb. 
 Zhotovitelé zajistí, aby při provozu a používání strojů a technických zařízení 
(dále jen „stroje"), nářadí a dopravních prostředků na staveništi byly kromě 
požadavků zvláštních právních předpisů dodržovány bližší minimální požadavky na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci stanovené v příloze č. 2 nařízení vlády č. 
591/2006 Sb. 
 Zhotovitelé zajistí, aby byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní 
postupy stanovené v příloze č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., jestliže se na 
staveništi plánují nebo provádějí: 
 - práce spojené s rozpojováním a přemisťováním zeminy, včetně jejího 
zhutňování nebo jiného zpevňování, nebo spojené s jinými úpravami souvisejícími s 
těmito pracemi, které jsou prováděny při zakládání staveb nebo terénních úpravách 
za podmínek stanovených zákonem 183/2006 Sb. a které zahrnují vytýčení tras 
technické infrastruktury (dále jen "zemní práce"), 
 - práce spojené s prováděním a demontáží bednění a jeho podpěrných 
konstrukcí, výrobou, přepravou a ukládáním ocelové výztuže a betonové směsi, 
včetně jejího zhutňování (dále jen "betonářské práce"), 
 - práce spojené se zděním a úpravami konstrukcí ze zdicího materiálu, 
konstrukcích, omítání stěn a stropů, spárování zdiva, úpravy povrchu stěn například 
sekáním nebo dlabáním (dále jen "zednické práce"), 
 - práce spojené s montáží a spojováním, jakož i demontáží a rozebíráním 
ocelových, dřevěných, betonových, železobetonových, popřípadě jiných prvků 
různého tvaru a funkce, například tyčových, plošných nebo prostorových, do 
stavebních objektů nebo technologických konstrukcí o požadovaném tvaru a 
provedení (dále jen "montážní práce"), 
 - práce spojené s rozrušením, rozpojením, popřípadě demontáží konstrukce 
stavby nebo její části, které jsou prováděny při odstraňování, popřípadě změně 
stavby za podmínek stanovených zákonem 183/2006 Sb. (dále jen "bourací práce"), 
 - svařování a nahřívání živic v tavných nádobách podle vyhlášky 87/2000 Sb. 



 - práce spojené se skladováním a manipulací s materiálem, popřípadě 
výrobky, 
Na stavbu bude zpracován plán BOZP, toto je povinností dodavatele stavby. Znění 
plánu BOZP bude nedílnou součástí dokumentů umístěných trvale na vlastní stavbě. 
Při realizaci se nebude ohrožovat a nadměrně nebo zbytečně obtěžovat okolí stavby 
především exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem, zápachem, oslňováním, 
zastíněním. 
Staveniště, která jsou umístěna na veřejných pozemních komunikacích a veřejných 
prostranstvích, se zabezpečí, výrazně označí a při snížené viditelnosti náležitě 
osvětlí a vybaví výstražným osvětlením. Nepředpokládá se negativní dopad 
stavebních prací na životní prostředí. Zajištění bezpečnosti práce na staveništi je 
povinností zhotovitele díla. Při realizaci stavby je nutné dodržovat všechny platné 
bezpečnostní předpisy a veškerá ochranná pásma IS. 
Zhotovitelé musí mít řádně označeny buňky a vybavení trvalého i dočasného zařízení 
staveniště a musí zde být provedeno řádné bezpečnostní značení. Dočasné sklady 
NCHLP, sklady PHM, sklady, místo skladování odpadů apod. Buňka 
stavbyvedoucího, mistra apod. - vždy musí být uvedeno jméno, firma, kontakt. Na 
staveništi musí být na určeném místě umístěny prostředky pro poskytnutí první 
pomoci a prostředky požární ochrany. Budou zde rovněž uvedena všechna důležitá 
havarijní čísla a požární poplachová směrnice 
 
m) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska dodržení limitů 
hluku a vibrací na staveništi podle nařízení vlády o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací č. 272/2011 Sb. 
Stavba musí zajišťovat, aby hluk a vibrace působící na osoby a zvířata byly na 
takové úrovni, která neohrožuje zdraví, zaručí noční klid a je vyhovující pro 
prostředí s pobytem osob nebo zvířat, a to i na sousedících pozemcích a 
stavbách. Při zajišťování ochrany staveb proti vnějšímu hluku, zejména od 
dopravy, se musí přednostně uplatňovat opatření urbanistická před opatřeními 
chránícími jednotlivé stavby tak, aby byly splněny podmínky pro ochranu hluku v 
chráněném venkovním prostoru, chráněném venkovním prostoru staveb a 
chráněném vnitřním prostoru staveb. Osoba, která používá, popřípadě provozuje 
stroje a zařízení, které jsou zdrojem hluku nebo vibrací, jejichž provozem vzniká 
hluk, je povinna technickými, organizačními a dalšími opatřeními zajistit, aby hluk 
nepřekračoval hygienické limity upravené prováděcím právním předpisem pro 
chráněný venkovní prostor, chráněné vnitřní prostory staveb a chráněné venkovní 
prostory staveb a aby bylo zabráněno nadlimitnímu přenosu vibrací na fyzické 
osoby. V chráněných vnitřních prostorech nesmějí být instalovány stroje a zařízení 
o základním kmitočtu od 4 do 8 Hz. Osoba může instalovat takový stroj nebo 
zařízení v okolí bytových domů, rodinných domů, staveb pro školní a předškolní 
výchovu a pro zdravotní a sociální účely, jakož i funkčně obdobných staveb, jen 
pokud na základě studie o přenosu vibrací příslušnému orgánu ochrany veřejného 
zdraví prokáže, že nedojde k nadlimitnímu přenosu vibrací na fyzické osoby v 
těchto stavbách.  Hygienické limity hluku a vibrací v chráněných vnitřních 
prostorech staveb, v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném 
venkovním prostoru uvádí nařízení vlády č. 272/2011 Sb. v § 11 a § 12, jejich 
korekce pak přílohy č. 2 a 3 a 5. 
Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A se stanoví součtem 
základní hladiny hluku LAeq,T = 50 dB a korekcí přihlížejících ke druhu 
chráněného prostoru a denní a noční době. V případě hluku s tónovými složkami, 



s výjimkou hluku z dopravy na pozemních komunikacích a dráhách, a hluku s 
výrazně informačním charakterem (řeč), se přičte další korekce - 5 dB. 
Pro hluk ze stavební činnosti se hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického 
tlaku LAeq,s stanoví tak, že se k hygienickému limitu ekvivalentní hladiny 
akustického tlaku A LAeq,T stanovenému podle výše uvedených pravidel přičte 
korekce přihlížející k posuzované době podle tabulky 1. 
 
tabulka 1 Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném 
venkovním prostoru staveb pro hluk ze stavební činnosti 

Posuzovaná doba (hod.) Korekce (dB) 

od 6:00 do 7:00 +10 

od 7:00 do 21:00 +15 

od 21:00 do 22:00 +10 

od 22:00 do 6:00 +5 

 
Stanovení hygienických limitů pro chráněné venkovní prostory staveb v řešeném 
území jsou uvedeny v následující tabulce 2. Stavební práce budou prováděny v 
denní době od 7:00 do 21:00 hodin. Pro úplnost jsou uvedeny i limity pro ranní 
hodinu od 6 do 7 hodin a večerní hodinu od 21 do 22 hodin, ačkoli v tuto dobu 
nebudou stavební práce prováděny. V noční době nebude stavební činnost 
prováděna. 
 
tabulka 2 Stanovení hygienických limitů hluku 

 
Druh chráněného prostoru 

 
Druh hluku 

Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A 
LAeq,s (dB) 

Posuzovaná doba 

6:00 - 7:00 h 7:00 - 21:00 h 21:00 - 22:00 h 22:00 - 6:00 h 

CHRÁNĚNÝ VENKOVNÍ PROSTOR 

OSTATNÍCH STAVEB 

Hluk ze 
stavební 
činnosti 

60 65 60 45 

 
Pokud by mělo dojít k překročení hlukových limitů na stavbě, je třeba uplatnit 
protihluková opatření u zdroje: 
- používání strojů s nižšími emisemi hluku,  
- eliminace nárazů kovu na kov,  
- používání tlumících prvků a izolace vibrujících součástí,  
- montáž tlumičů hluku,  
- provádění preventivní údržby – při opotřebování součástek se může hlučnost        

zvýšit. 
- izolace hlučných postupů a omezený přístup do hlučných prostorů,  
- přerušení přenosu hluku vzduchem pomocí ohrazení hlučných prostorů a 

vytvoření protihlukových bariér,  
- použití absorbujících materiálů, které sníží intenzitu odraženého zvuku,  
- potlačování hluku pocházejícího z podloží a z vibrací pomocí systému plovoucích 

desek,  


