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Předání staveniště 01.09.2025 01.09.2025 x

Zahájení prací 01.09.2025 x

Zařízení staveniště 01.09.2025 x x

SO 301.01 - A1 - FASÁDA NÁMĚSTÍ A UL. JUNGMANOVA

Výplně otvorů - plastové s x x x x

Al automatické dveře x x x

Lešení x x x

Fasáda x x x x x x x x x x x x

Repase vztupních dřevěných dveří x x x x x

Oprava a nové kamené parapety x x x

Repase klempířských výrobků x x x x

SO 301.02 - FASÁDA DVORNÍ TRAKT

Výplně otvorů - plastové s x x x x

Al automatické dveře x x x

Lešení + schodišťová věž x x x x

Fasáda x x x x x x x x x x x x

Drobné zámečnické práce x x x

Zemní práce x x x x x

Pokládka dlažeb x x x

SO 301.03 - ZATEPLENÍ STROP NAD 3.NP

Zateplení stropu ve 3.NP - 301 x x x x

Zateplení střechy 301 x x x x

SO 301.04 - A1 - STAVEBNÍ ÚPRAVY

Bourací práce s x x x x x

Montáž ocelového stropu vč. trapézu a  betonáže x x x x x x

Zabezpečení stropu - fólie x x

Tesařské k-ce x x x x x x x x x x x x x x x x

Klempířské k-ce x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

ŽB Schodiště x x x

Kotelna x x x x x x x x x x x x x x

UT m x x x m x x

MaR m x x x m x x

ZTI

Plyn

ELI x x x x x x x x x x x

ELI doplnění x x x x x

Plochá střecha - demontáž + nová skladba x x x x x x x

Fotovoltaika x x x

Tepelné čerpadlo

SDK

Hromosvod

Omítky 

Podlahy povlakové

Podlahy z litého TERACA

Vnitřní dveře a truhlářské výrobky

Výmalba

Zkoušky Revize

SO 301.05 - IC - BEZBARÉROVÝ VSTUP

Bourací práce + ocelové překlady s x x x x

Plastové výplně x x x

Al automaty x x x

Skladba podlahy x x x x x

Zemní práce, Anglický dvorek + odvětrání x x x x x

Omítky PVC + dlažba x x x x x

Malby x x

Dveře x x x

Předání

SO 302.01 - A2 KOMBI

Bourací práce s x x x x x

Montáž ocelového stropu vč. trapézu, betonáže x x x x x x

Zabezpečení stropu - fólie x x

Tesařské práce x x x x x x

Plastové výplně x x x

ELI x x x x x

Lešení x x x

Fasáda x x x x x x x x

Klempířské práce x x x x x x x x

2026

LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINECLISTOPAD
Radnice č.p. 301 - Choceň Zahájení Dokončení

2025

ZÁŘÍ ŘÍJEN PROSINEC



Zámečnické práce x x x

Dokončovací práce x x x

Předání díla 31.10.2026 x

FINANČNÍ PLÁN

Plánovaná měsíční fakturace

Fakturace celkem

PLÁN MECHANIZACE

PLÁN PRACOVNÍKŮ

STV

Mistr

Dělníci vlastní

Dělníci agenturní

Zámečnické středisko

Legenda:

1. m milník, uzlový bod Vytvořil:

2. x plánovaný průběh prací Datum vytvoření:

3. o práce dokončena Datum aktualizace:

4. s stavební připravenost na straně investora Datum vyhodnocení:

Ing. Jiří Morávek

14.07.2025

14.07.2025

14.07.2025


