
časový hamonogram realizace stavby, zakázky č. N250265 

činnost                         /                         týden č. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

podpis smlouvy

vybudování zařízení staveniště

odstranění zařízení staveniště

vytýčení stávajících inženírských sítí

zemní práce pro soc.zařízení

základy pro pro soc.zařízení

zemní práce pro splaškovou kanalizaci 

zemní práce pro vnější vodovod

zemní práce pro NN

splaškové kanalizace

venkovního vodovodu

NN

výpisy materiálů / objednávky

tvroba výrobní dokumentace + elektro projekt

výroba modulů a doplňků

montáž modulů - usazení, venkovní kompeltace

připojení modulů na ing. sítě, vnitřní kompletace

zemní práce pro zpevněné plochy

zpevněné plochy

týden 1 - 4         Kč bez DPH

týden 5- 8          Kč bez DPH

týden 9 - 12          Kč bez DPH

týden 13 - 15          Kč bez DPH

Kč bez DPH

700 000,00 Kč

1 000 000,00 Kč

700 000,00 Kč

679 240,87 Kč

3 079 240,87 Kč


