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SMLOUVA  O  DÍLO 
č. sml. zhotovitele: 18/26 

 
podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen 
NOZ) 
 
Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení 
ceny za jeho provedení. 
 
I. SMLUVNÍ  STRANY 
 
1.1. Objednatel : Obec Hořátev 
Sídlo :   Hořátev 17, 289 13 Hořátev 
Statutární zástupce: Martin Richter, starosta obce 
IČ :   00239119   
Peněžní ústav:   Česká spořitelna, a.s. 
Č. účtu:   504367359/0800 
 
 
a 
 
1.2. Zhotovitel : HALKO stavební společnost, s.r.o. 
Sídlo :   Nová Ves I, Václavské nám. 28, 280 02 Kolín 2 
Statutární zástupce : Ing. Jana Friedrichová, jednatelka 
IČO :   43090150 
DIČ :   CZ43090150 
Plátce DPH:  Ano 
Peněžní ústav   
Č. účtu    

       
Zapsaný u Městského soudu  v Praze, oddíl C, vložka 6956.  
 
Uzavřely dnešního dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:   
 
Zástupci obou stran uvedeni v odst. 1.1. a 1.2. prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské 
smlouvy nebo jiného obdobného předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti 
smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.  
 
1.3. Oprávnění zástupci k jednání: 
Ve věcech smluvních:  

 Objednatel: Martin Richter, starosta obce 
 Zhotovitel :  Ing. Jana Friedrichová, jednatelka   

 
Ve věcech odborných : 

 Po dobu dodávky bude objednatele na stavbě zastupovat TD stavebníka (TDS), který 
je oprávněn ke všem úkonům týkajícím se plnění dodávky, vyjma změny či doplnění 
této smlouvy o dílo. Zástupce objednatele kontroluje kvalitu prováděných prací, je 
povinen a oprávněn ověřit, zda zhotovitelem vyúčtované práce odpovídají skutečně 
provedeným dohodnutým dodávkám a výkonům. Je dále oprávněn řešit technické 
problémy a předběžně projednávat změny a doplňky díla, je oprávněn provádět 
rozhodnutí týkající se provedení dodatečných zkoušek nebo ověření, odstranění nebo 
náhrady prací, které nejsou v souladu s podmínkami smlouvy. Zhotovitel je povinen 
umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, 
případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis. 
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 Zástupcem zhotovitele na stavbě je: Alexandr Hájek, DiS., který je pověřen řízením 
stavebních prací, koordinací poddodavatelů, trvalou přítomností na stavbě a řešením 
všech problémů, souvisejících s realizací díla. 

 
 
II. PŘEDMĚT  DÍLA 
 

2.1. Předmětem díla je provedení akce „Revitalizace okolí požární nádrže, Hořátev“, a to 
v souladu s projektovou dokumentací, která tvoří přílohu č. 2 Výzvy k podání nabídek – zadávacích 
podmínek (vše dále jen jako „projektová dokumentace“) a dále v rozsahu daném položkovým 
rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a je obsažen v nabídce zhotovitele podané v rámci 
výběrového řízení na výběr zhotovitele tohoto díla.  
Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané projektové dokumentace a soupisu prací 
s výkazem výměr, který byl poskytnut k nacenění v rámci souvisejícího výběrového řízení a který jako 
položkový rozpočet tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 
 
2.2. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek 
obsažených v předané projektové dokumentaci a v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou součást 
této smlouvy, a to bez ohledu na to, ve kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z 
kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve 
výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí 
a zkušeností vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, 
a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl analogického charakteru. Tyto činnosti, práce 
a dodávky jsou specifikovány v článku IV. odst. 4.1. této smlouvy. 
Součástí předmětu díla je i zpracování projektové dokumentace skutečného provedení díla a geodetické 
zaměření skutečného provedení díla, a to ve formátu DWG a PDF. 
 

2.3. Sjednané dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, případně podmínkami 
stavebního úřadu, a projektovou dokumentací výše uvedenou. Z hlediska technického a 
technologického sjednávají se jako závazné technické a technologické předpisy a normy týkající se 
provádění prací a použitých materiálů a aktuální pokyny výrobců dodaných materiálů a zařízení pro 
instalaci či aplikaci takových materiálů a zařízení.  
 
2.4. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce zhotovitele, podané 
v rámci výběrového řízení na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy, jsou nedílnou součástí této 
smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak.  
 
2.5. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit dílo o další práce a dodávky, které je zhotovitel povinen za 
úhradu zajistit. Pokud by objednatel požadoval po zhotoviteli provedení dalších prací a výkonů zcela 
zřejmě nad rámec kompletního díla dle projektové dokumentace (tzv. vícepráce), budou tyto práce a 
dodávky oceněny podle jednotkových cen uvedených v položkových rozpočtech v nabídce zhotovitele 
a pokud se tyto práce a dodávky v položkových rozpočtech nevyskytují, pak jednotkovými cenami ÚRS 
Praha a.s. vydanými v období realizace těchto prací a dodávek. Pokud nelze využít pro ocenění těchto 
prací a dodávek jednotkových cen ÚRS Praha a.s. vydaných v období realizace těchto prací a 
dodávek, bude výše ceny těchto prací a dodávek stanovena smluvními stranami jako cena v místě a 
čase obvyklá. Právo na jejich úhradu vzniká zhotoviteli až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě, 
v němž bude řešena změna ceny, případně i termínu dokončení díla. Vždy však bude postupováno v 
souladu se zákonem 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 
 
2.6. Dojde-li při realizaci díla k podstatným změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývající 
z podmínek při provádění díla, nebo z odborných znalostí zhotovitele, oproti projektové dokumentaci 
díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření ve formě změnových listů 
a ocenit je podle jednotkových cen uvedených v položkových rozpočtech v nabídce zhotovitele a pokud 
se tyto práce a dodávky v položkových rozpočtech nevyskytují, pak jednotkovými cenami ÚRS Praha 
a.s. vydanými v období realizace těchto prací a dodávek. Pokud nelze využít pro ocenění těchto prací 
a dodávek jednotkových cen ÚRS Praha a.s. vydaných v období realizace těchto prací a dodávek, bude 
výše ceny těchto prací a dodávek stanovena smluvními stranami jako cena v místě a čase obvyklá. 
Změnové listy následně zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení s tím, že bude uzavřen ”Dodatek 
ke smlouvě” (shrnující jednotlivé změnové listy s oceněním), v němž bude řešena změna ceny, případně 
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i termínu dokončení díla. Zástupcem objednatele odsouhlasené změnové listy nedávají samy o sobě 
právo zhotoviteli k realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, 
že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.  
 
2.7. Smluvní strany prohlašují, že zhotovitel měl možnost před podáním nabídky a uzavřením této 
smlouvy prohlédnout si místo plnění díla a posoudit technické údaje o rozsahu díla pro potřeby kalkulace 
ceny díla.  
 
2.8. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že k provedení má 
potřebné oprávnění k podnikání a provedení díla zajistí osobami odborně způsobilými. 
 
 
2.9. Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, je objednatel povinen jmenovat koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.  
 
2.10. Zhotovitel je povinen do 14 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy Objednateli a 
Koordinátorovi BOZP písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení o zahájení prací 
minimálně v rozsahu „Přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích“, a to zejména odstavců č. 4, 5, 9, 10 a 11. 
 
III. ČAS  PLNĚNÍ 
 
3.1. Zhotovitel zahájí práce na realizaci předmětu díla po podpisu této smlouvy a po převzetí 
staveniště.  
Předání staveniště zhotoviteli: nejpozději do 1.9.2026   
Zahájení stavebních prací: do 10 kalendářních dní od data předání staveniště 
Dokončení stavebních prací (datum předání a převzetí díla): nejpozději do 3 měsíců od předání 
staveniště 
 

 
3.2. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla ani do jednoho týdne po sjednaném termínu, je 
objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 
 
3.3. Vyhrazenými změnami závazku ze smlouvy o dílo ve vztahu k termínu dokončení díla jsou: 
- Klimatické podmínky, s nimiž se v době realizace díla nemohlo uvažovat, jsou důvodem k prodloužení 
termínu dokončení díla na základě dohody smluvních stran formou očíslovaného dodatku ke smlouvě. 
Takovými klimatickými podmínkami jsou dny, kdy teplota klesla pod -10°C (dle zápisů ve stavebním 
deníku) a nebylo proto možné provádět stavební práce, na které měly tyto klimatické podmínky vliv. 
Zhotovitel má právo na prodloužení doby plnění díla právě o takový počet dnů. 
- Důvodem k prodloužení termínu dokončení díla je i situace, kdy zhotovitel nemůže provádět plnění 
díla v důsledku případně probíhajícího pandemického onemocnění a s tím souvisejících omezení, které 
mají vliv na pracovní schopnost zaměstnanců, dodávku materiálu či výrobních zařízení. Zhotovitel má 
právo na prodloužení doby plnění díla právě o takový počet dnů, kdy prokáže existenci takovýchto 
překážek v plnění díla. 
- Důvodem k prodloužení termínu dokončení díla je i situace, kdy zhotovitel nemůže provádět plnění 
díla v důsledku celoevropského nedostatku materiálu, surovin, technických či výrobních zařízení 
způsobeného mimořádnou situací (např. nedostatečný a přerušovaný import, dlouhodobé stávky ve 
výrobě, dlouhodobý nedostatek surovin pro výrobu atp.) a chybějící surovinu či produkt nelze nahradit 
jiným rovnocenným řešením. Zhotovitel má právo na prodloužení doby plnění díla právě o takový počet 
dnů, kdy prokáže existenci takovýchto překážek v plnění díla. 
 
3.4. Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na 
přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho části 
takto prodlouženo. 
 
3.5 Dodržení času plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté 
v této smlouvě. Zahájení provádění prací je podmíněno nabytím právní moci stavebního povolení a 
všech dalších případných správních rozhodnutí vydaných pro stavbu, pokud je jich k zahájení provádění 
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stavebních prací zapotřebí. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel 
v prodlení s plněním závazku provést dílo a konečný termín provedení díla se o tuto dobu prodlužuje. 
    
3.6. Objednatel je oprávněn provádění díla kdykoliv přerušit, omezit nebo ukončit písemným oznámením 
zhotoviteli, které může být učiněno i formou zápisu ve stavebním deníku. O dobu takového přerušení 
se pak prodlouží termín dokončení díla. V případě, že přerušení provádění díla bylo vyvoláno faktem, 
že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami této smlouvy nebo sdělenými požadavky 
objednatele, termín dokončení díla se o dobu přerušení provádění prací do doby zjednání nápravy ze 
strany zhotovitele neprodlouží.  
 
3.7. Zhotovitel potvrzuje, že veškeré sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné splnění jeho 
povinností vyplývajících z této smlouvy. 
 
3.8. Objednatel prodlouží termín dokončení díla z důvodu realizace dodatečných stavebních prací, které 
nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy o dílo, a to ve smyslu § 222 odst. 5 zákona 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, nebo jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, 
které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a to ve smyslu § 222 odst. 6 zákona 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění; v obou uvedených případech je možná 
změna termínu jen o nezbytně nutný počet dnů pro realizaci takových prací, není-li možné takové práce 
provést v původním termínu. 
 
3.9. Harmonogram stavebních prací je uveden v příloze č. 2 jako nedílná součást této smlouvy. 
 
IV. CENA  ZA  DÍLO 
 
4.1. Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu musí obsahovat všechny náklady související 
se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní 
náklady související s plněním předmětu díla dle této smlouvy. V ceně za provedení díla jsou zahrnuty 
veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím 
vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny v předané projektové dokumentaci a položkovém 
rozpočtu, který je přílohou této smlouvy, ale i náklady, jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu své 
odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s prováděním podobných staveb. Jedná se 
zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na místo plnění vč. 
vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho 
zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, úklid průběžný a konečný úklid 
staveniště vč. zhotovené stavby, veškerou dokumentaci pro provedení díla (dílenské, výrobní, 
technologické a pracovní postupy apod.), zhotovení dokumentace skutečného provedení, 
předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních 
protokolů a všech dalších dokumentů nutných k příp. kolaudaci stavby a veškeré náklady spojené s 
dodržováním zásad a nařízení bezpečné práce na staveništi dle platné legislativy, včetně vybavení 
všech pracovníků na staveništi OOPP (osobními ochrannými pracovními pomůckami. Dále se jedná 
zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, zábory, 
dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené 
s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných 
předpisů. 
Jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele, nezbytné 
pro dokončení díla v rozsahu, který je dán touto smlouvou o dílo a v termínu dle této smlouvy o dílo. 
Způsob stanovení ceny a její výše byl odsouhlasen oběma smluvními stranami. 
 
4.2. Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo: 
 
       
Cena celkem bez DPH:  3 688 242,83 Kč 
DPH 21%:     774 530,99 Kč 
Cena celkem včetně DPH: 4 462 773,82 Kč 
  
 
4.3. Cena za provedení díla je sjednána jako nejvýše přípustná a může být překročena v případě změny 
sazby DPH. Zhotovitel má nárok na zaplacení ceny za dílo nad rámec ceny sjednané při uzavření této 
smlouvy pouze při současném splnění těchto podmínek:  
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i) bude se jednat o navýšení z titulu plnění, které prokazatelně přesahuje rámec rozsahu a způsobu 
provedení předmětu díla sjednaný při uzavření smlouvy, které v době uzavření smlouvy nebylo 
obsaženo ve výchozích dokumentech ani z nich nevyplývalo a jeho potřebu nemohl zhotovitel zjistit ani 
při vynaložení odborné péče při prověřování vhodnosti těchto výchozích dokumentů a při tvorbě 
nabídkové ceny (dále jen „vícepráce“) a  
ii) současně se na provedení takového plnění a jeho ceně zhotovitel dohodne s objednatelem ve formě 
písemného dodatku, není-li v této smlouvě stanoveno jinak. Překročení smluvní ceny je dále možné v 
případě, že objednatel bude nucen z objektivních důvodů požadovat změnu v množství nebo kvalitě 
prací uvedených ve výchozích dokumentech, majících vliv na výši smluvené ceny. 
 
4.4. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího 
překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je 
zvýšení ceny nevyhnutelné. Samotné toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na 
zvýšení ceny, které je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou. 
 
4.5. Jestliže nutnost provedení určitých prací vyplyne z rozhodnutí či jiného úkonu orgánu státního 
stavebního dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními 
stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, či změny předpisů 
a ČSN (EN) nebo z jiného důvodu, který nemůže objednatel ovlivnit, zavazuje se zhotovitel tyto práce 
provést na základě písemného pokynu objednatele. Pokud tyto práce provedené na základě písemného 
pokynu objednatele budou splňovat definici víceprací dle této smlouvy, budou považovány za 
dohodnuté ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku a této smlouvy a objednatel je 
povinen zaplatit cenu za dílo přiměřeně zvýšenou s ohledem na rozsah víceprací. 
 
4.6. V případě, že rozsah díla bude ze strany objednatele omezen, případně, pokud v průběhu 
provádění díla dojde ke zjištění, že některé práce a dodávky při zachování podoby a funkčnosti díla byly 
dodány v menším rozsahu, množství nebo ceně, pak se celková cena díla adekvátním způsobem sníží 
(tzv. méněpráce), na takovéto změně ceny se smluvní strany dohodnou ve formě písemného dodatku. 
 
4.7. Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny v 
závislosti na čase plnění, a to až do termínu dokončení díla sjednaného v této smlouvě. 
 
4.8. Změna ceny díla je možná pouze při vzniku následujících okolností, a to písemnou dohodou 
smluvních stran formou očíslovaného dodatku ke smlouvě: 
i) víceprací – objednatel je oprávněn rozšířit rozsah předmětu díla. Zhotovitel provede práce, služby 
nebo dodávky, které nejsou zahrnuté v předmětu díla ani jejich cena v ceně díla a zhotovitel se dohodl 
s objednatelem na jejich provedení (vyžádané vícepráce). Zhotovitel v takovém případě zpracuje 
přehledný seznam víceprací ve formě soupisu stavebních prací, služeb a dodávek včetně výkazu výměr, 
oceněného podle jednotkových cen z položkového rozpočtu díla, který odsouhlasí se zástupcem 
objednatele. Zhotovitel je na základě tohoto seznamu povinen pro vícepráce zpracovat změnový list a 
před provedením dohodnutých prací, služeb nebo dodávek změnový list projednat a schválit zástupcem 
objednatele. Vícepráce provedené zhotovitelem bez písemného souhlasu nebudou zhotoviteli uhrazeny 
a zhotovitel se zavazuje na výzvu zástupce objednatele takové vícepráce odstranit s výjimkou případů, 
kdy objednatel provedení takových víceprací dodatečně písemně schválí. 
ii) méněprací – objednatel je oprávněn omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel neprovede práce, služby 
nebo dodávky, které jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena v ceně díla a objednatel požaduje jejich 
neprovedení a vyjmutí z předmětu a ceny díla v odůvodněných případech. Zhotovitel v takovém případě 
zpracuje přehledný seznam méněprací ve formě soupisu stavebních prací, služeb a dodávek včetně 
výkazu výměr, oceněného podle jednotkových cen položkového rozpočtu díla, který odsouhlasí s 
objednatelem. Na základě tohoto seznamu je zhotovitel povinen pro méněpráce zpracovat změnový list 
a před provedením dohodnutých prací, služeb nebo dodávek změnový list projednat a schválit 
zástupcem objednatele. Při stanovení rozsahu a ocenění méněprací je zhotovitel povinen zohlednit také 
snížení odpovídajícího podílu všech ostatních nákladů u položek, jejichž provedení je ovlivněno nebo 
souvisí s předmětnými méněpracemi. 
iii) vícevýměr a méněvýměr - když se zjistí, že skutečná množství prací, služeb a dodávek uvedená v 
soupisu stavebních prací, služeb a dodávek s výkazem výměr se liší od skutečného stavu (změna 
množství). 
iv) Při realizaci předmětu díla se vyskytnou nové skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy 
známy a které zhotovitel nezavinil nebo nemohl prokazatelně předvídat a tyto skutečnosti mají 
prokazatelný vliv na cenu díla. Zhotovitel je povinen zpracovat písemný seznam těchto skutečností ve 
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formě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, oceněného podle jednotkových 
cen z položkového rozpočtu díla, který odsouhlasí zástupce objednatele. 
v) Při realizaci předmětu díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem a tyto 
skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu díla. Zhotovitel je povinen zpracovat písemný seznam těchto 
skutečností ve formě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, oceněného 
podle jednotkových cen z položkového rozpočtu díla, který odsouhlasí zástupce objednatele. 
 
4.9. Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v 
položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu 
prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr zhotovitelem. 
 
4.10. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena 
na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě změn u prací, které nejsou 
v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě příslušných jednotkových cen ÚRS 
Praha a.s., vydaných v období realizace těchto prací a dodávek. 
 
4.11. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až 
do doby jeho protokolárního předání objednateli po řádném dokončení díla. Vlastníkem díla je po celou 
dobu provádění díla objednatel, vyjma těch materiálů a zařízení, která ještě nebyla do díla zabudována 
nebo instalována a ze strany objednatele ještě nedošlo k úhradě jejich ceny (viz položkový rozpočet díla 
a jemu odpovídající fakturace zhotovitele). 
 
 
V. ZPŮSOB  PLACENÍ DÍLA (FAKTURACE, ZÁLOHY) 
 
5.1. Provedené práce až do 90% celkové ceny díla budou zhotovitelem účtovány měsíčně (datem 
zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce), a to na základě objednatelem písemně 
potvrzeného a odsouhlaseného soupisu řádně provedených prací a dodávek. Zbylých 10% celkové 
ceny díla (konečná faktura) bude zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat po řádném dokončení a 
předání díla objednateli a odstranění případných vad a nedodělků.  
 
5.2. Zálohy nebudou poskytovány. 
 
5.3. Každá faktura bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající daňovému dokladu podle platných 
právních předpisů (zejména zákon o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). 
Daňový doklad (faktura) budou obsahovat tyto údaje: 
- označení zhotovitele a objednatele (obchodní jméno, sídlo, IČO a DIČ) 
- údaje podle § 435 NOZ, 
- specifikace smluvního dokumentu, na základě kterého je fakturováno, 
- číslo daňového dokladu (faktury), 
- den odeslání a den splatnosti daňového dokladu (faktury), 
- název peněžního ústavu, číslo účtu, na který bude platba směrována (popřípadě podúčtu) a 
příslušný variabilní symbol, 
- označení díla, 
- účtovanou (fakturovanou) částku, vč. vyčíslení DPH (popř. prohlášení, že zhotovitel není plátcem 
DPH), 
- razítko a podpis zhotovitele 
- každá faktura bude označena názvem projektu: 
„Revitalizace okolí požární nádrže, Hořátev“. 
 
Bez kterékoliv náležitosti je faktura neplatná. 
 
Zhotovitel se zavazuje uvést na faktuře svůj účet zveřejněný správcem daně způsobem 
umožňujícím dálkový přístup ve smyslu zákona o DPH, tj. v registru plátců DPH, a to bez ohledu 
na výši fakturovaného plnění; uvedení jiného účtu však není důvodem pro vrácení či 
nezaplacení faktury, ale objednatel je v takovém případě oprávněn odvést za zhotovitele DPH 
z daného zdanitelného plnění přímo příslušnému správci daně ve smyslu zákona o DPH (tj. na 
účet správce daně); tímto postupem zanikne objednateli jeho smluvní závazek zaplatit 
zhotoviteli částku odpovídající DPH. Objednatel je povinen písemně sdělit zhotoviteli, že provedl 
příslušnou úhradu DPH přímo správci daně, a to do dvou pracovních dnů po provedení úhrady, 
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vždy však nejpozději do 20. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo ke zdanitelnému 
plnění dle příslušné faktury. Objednatel je oprávněn postupovat dle tohoto pododstavce rovněž 
v případě, že v době trvání platebních povinností objednatele dle této smlouvy vůči zhotoviteli 
rozhodne správce daně, že je zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona o DPH. 
 
5.4. Součástí faktury bude soupis provedených prací (položkově) včetně cen za jednotlivé položky, 
v členění a cenách dle nabídkového rozpočtu. Soupisy provedených prací, které mají být podkladem 
pro fakturaci, musí být odsouhlaseny a potvrzeny technickým dozorem stavebníka nebo přímo 
objednatelem. Soupis provedených prací s výkazem výměr (SPVV) je Zhotovitel povinen zpracovat a 
objednateli a technickému dozoru stavebníka předat jak v písemné, tak v elektronické podobě. Bez 
těchto náležitostí je faktura neplatná. 
 
5.5. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 
prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura 
zhotovitele obsahovat i neodsouhlasené práce, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se 
kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce, 
vyplývající z peněžitého dluhu objednatele. 
 
5.6. Zhotovitel předloží konečnou fakturu do 15 ti dnů po předání řádně dokončeného díla a jeho převzetí 
objednatelem a odstranění všech vad a nedodělků díla.  
 
5.7. Splatnost každé faktury je dohodnuta do 30 dnů po jejich obdržení objednatelem. V případě 
nedodržení termínu splatnosti faktury vzniká zhotoviteli právo na úrok z prodlení dle odst. 10.1. této 
smlouvy. 
 
5.8. Práce, které provedl zhotovitel bez souhlasu objednatele o své újmě nad rámec předmětu díla tak, 
jak je popsáno v článku II. této smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat a považují se za součást 
celkové ceny díla, vyjma případů, kdy se strany písemně dohodnou jinak. 
 
5.9. V případě, že dojde k přerušení prací vinou objednatele nebo v důsledku rozhodnutí oprávněných 
orgánů státní správy na více než 5 měsíců a v této době dojde ke zvýšení cen materiálových a jiných 
vstupů o více než 5% (podle platného ceníku ÚRS Praha a.s.), povýší se cena doposud nerealizovaných 
částí díla o předmětný cenový rozdíl. Jako výchozí stav je určena úroveň cen (platného ceníku ÚRS 
Praha a.s.) ke dni přerušení provádění díla. 
 
 
VI. ZPŮSOB  PROVÁDĚNÍ  DÍLA 
 
6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s projektovou dokumentací, stanovisky stavebního 
úřadu, touto smlouvou, veškerými platnými ČSN, zákony a jejich prováděcími vyhláškami, 
bezpečnostními předpisy, které se týkají jeho činnosti spojené s realizací díla a dále s pokyny výrobců 
materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či zařízení (vše dále jen 
„předpisy“). Pokud porušením uvedených předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé 
náklady zhotovitel. V případě, že zhotovitel nebude přes písemné upozornění objednatele dle odst.  6.2. 
provádět dílo v souladu s předpisy, bude objednatel oprávněn jednostranně nechat tu kterou část díla 
na náklady zhotovitele provést jiným dodavatelem, a to bez vlivu na záruku, kterou za kvalitu díla 
poskytnul zhotovitel dle této smlouvy.  
 
6.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech jeho stupních. Zjistí-li objednatel, že 
zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi či s předpisy shora uvedenými nebo nedodržuje 
jiné podmínky této smlouvy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady 
vzniklé takovou jeho činností a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani 
v přiměřené lhůtě mu k  tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k dalšímu porušení 
smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. V tomto případě je objednatel povinen zaplatit 
zhotoviteli řádně provedené a objednatelem odsouhlasené práce a zároveň je oprávněn uplatnit smluvní 
pokutu dle odst. 10.4. této smlouvy. 
 
6.3. Práce, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky nebo odporují smlouvě, musí 
zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikla-li by nahrazováním škoda objednateli, hradí zhotovitel 
i ji. 
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6.4. Materiály či výrobky, které neodpovídají projektové dokumentaci, zadávacím podkladům nebo 
nevyhovují zkouškám, musí být z nařízení objednatele odstraněny ze staveniště ihned. Nestane-li se 
tak, může jejich odstranění na náklady zhotovitele zajistit objednatel. 
 
6.5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací pracovníky, 
majícími odpovídající odbornou způsobilost a kvalifikaci. Zhotovitel zabezpečí, že práce na díle budou 
provádět pracovníci, kteří mají potřebnou kvalifikaci a odbornou způsobilost pro jimi prováděný druh 
prací. Zhotovitel poskytne na požádání objednateli doklady o kvalifikaci a způsobilosti osob, které 
využívá k plnění díla přímo nebo jako své poddodavatele. Pokud nebude takové osvědčení doloženo 
nebo bude objednatelem shledáno jako nedostatečné, musí zhotovitel na požádání objednatele 
takového pracovníka odvolat a nahradit ho pracovníkem, který výše uvedené požadavky splňuje. 
 
6.6. Objednatel kontroluje provádění prací podle návrhu technického provedení stavby a má přístup na 
všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou uskladněny dodávky pro stavbu. 
 
6.7. Zhotovitel dále odpovídá za sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví 
při práci, vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, zachování pořádku a dodržování hygienických 
předpisů na staveništi. Před prováděním jakýchkoliv prací je zhotovitel povinen pracovníky seznámit 
s riziky BOZP na pracovišti a provozně bezpečnostními předpisy. Je-li koordinátorem BOZP vyhotoven 
pro tuto stavbu Plán BOZP, je povinnost Zhotovitele každého pracovníka před vstupem na staveništěm 
s tímto Plánem seznámit a proškolit ho. 
 
6.8 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 
Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, 
pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve 
znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem 
osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění 
prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli. 
 
6.9. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v 
plném rozsahu dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele předložit 
objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých poddodavatelů. Zhotovitel 
není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v nabídce podané v rámci 
výběrového řízení, jež předcházelo podpisu této smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele. Zhotovitel není oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím něhož prokazoval ve 
výběrovém řízení veřejné zakázky / zakázky kvalifikaci, bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele. Ke změně poddodavatele, pomocí něhož prokazoval zhotovitel ve výběrovém řízení 
předcházejícím uzavření této smlouvy kvalifikaci, může dojít jen ve výjimečných případech. Dojde-li ke 
změně poddodavatele, prostřednictvím nějž prokazoval zhotovitel ve výběrovém řízení kvalifikaci, je 
zhotovitel povinen nahradit takového poddodavatele pouze subjektem, který rovněž splňuje 
prokazovanou část kvalifikace. Změna dalších poddodavatelů, které zhotovitel uvedl ve své nabídce ve 
výběrovém řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy, je možná se souhlasem objednatele, který 
nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít. 
 
6.10 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy 
za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění 
poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany 
objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní 
dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších 
úrovní dodavatelského řetězce. 
 
6.11. Všechny ztráty a škody, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celé stavbě až do 
dne předání stavby, jdou k tíži zhotovitele. 
 
6.12. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě zúčastněným 
osobám, případně objednateli, odpovídá zhotovitel, který je povinen uhradit vzniklou škodu (to se týká i 
škod vzniklých např. nedostatečným obnovením původního stavu pozemku nebo na přilehlých 
komunikacích). Toto ustanovení se vztahuje i na škody vzniklé třetím, na stavbě nezúčastněným 
osobám. 
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6.13. Zhotovitel je povinen vést na stavbě od dne převzetí staveniště do předání díla stavební deník 
(SD) o pracích, které provádí. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy 
včetně víceprací a méněprací. 
 
6.14. Zápisy ve SD musí být prováděny denně odpovědným pracovníkem zhotovitele a podepsány 
stavbyvedoucím tak, aby z nich byl zřejmý postup a množství provedených prací, jejich jakost, 
zdůvodnění odchylek prací od PD. Podle zápisů ve SD bude objednatel posuzovat měsíční soupisy 
provedených prací. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, 
zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. 
Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky 
s originálním textem. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být 
podepsán stavbyvedoucím Zhotovitele nebo jeho zástupcem. 
 
6.15. Mimo odpovědného pracovníka zhotovitele a stavbyvedoucího může do SD provádět zápisy pouze 
určený zástupce objednatele a zhotovitele, TDS, koordinátor BOZP, zástupce správců inženýrských sítí, 
zpracovatel PD a příslušné oprávněné orgány státní správy. 
 
6.16. Objednatel je povinen sledovat obsah SD a k zápisu připojovat svoje stanovisko. Nebude-li 
objednatel souhlasit se zápisem, je povinen zapsat svoje stanovisko se zdůvodněním nejpozději do 15 
pracovních dnů po provedení zápisu, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí. 
 
6.17. Ve SD musí být mimo jiné uvedeno : 
- název, sídlo, IČO, DIČ zhotovitele, objednatele a zpracovatele PD 
- přehled všech provedených zkoušek jakosti 
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků 
- seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby 
- podpisové vzory a jména oprávněných osob provádějících zápisy do deníku 
 
6.18. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech stupních jeho provádění. Jedná se 
zejména o konstrukce a práce, které vyžadují zvlášť kontrolu před jejich zakrytím. V případě, že se 
objednatel ač řádně vyzván nedostaví, je zhotovitel oprávněn pokračovat v pracích. Zhotovitel vyzve 
objednatele nejpozději 5 pracovních dnů předem ke kontrole trvale zakrývaných konstrukcí a prací 
písemnou formou zápisem do SD a zároveň upozorní na tento zápis TDS formou e-mailové zprávy. 
Pokud tak neučiní, je povinen na žádost objednatele dotyčné práce na svůj náklad odkrýt. 
 
6.19. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů nebo na 
nevhodnou povahu věcí převzatých k provedení díla od objednatele (nevhodné řešení v projektové 
dokumentaci apod.). Bude-li přes toto upozornění objednatel písemně trvat na provedení prací podle 
svých podkladů, neodpovídá zhotovitel za vady díla z tohoto titulu vzniklé. Nesplní-li zhotovitel svoji 
upozorňovací povinnost, za tyto vady díla v plném rozsahu odpovídá. 
 
6.20. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny 
proti projektové dokumentaci či jiným předpisům (viz odst.  6.1.). Současně se zhotovitel zavazuje a ručí 
za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době použití známo, že je škodlivý 
z hlediska platných norem. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele 
provést okamžitou nápravu ve formě výměny takto použitého materiálu za materiál vhodný s tím, že 
veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 
 
6.21. Objednatel je oprávněn v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně 
navrženým a sjednaným materiálům. Požadavek na záměnu však musí být písemný a zhotovitel má 
právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál průkazně 
zajistil. 
 
6.22. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádežím. Plochy, které bude Zhotovitel používat, viditelně 
označí firemním znakem, nebo názvem své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností 
telefonického kontaktu. 
 
6.23. Odvoz a uložení suti, zeminy a vybouraných hmot jsou obsaženy v pevné smluvní ceně díla. Na 
základě výzvy příslušného orgánu státní správy k doložení uvedených materiálů zhotovitel předá 
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doklady o uložení suti, výkopku a vybouraných hmot korespondujících s výzvou takového úřadu, a to 
buď přímo takovému úřadu nebo objednateli. O předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo 
jiný způsob jeho odstranění nebo využití v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o odpadech“) a o způsobu nakládání s odpadem bude Objednateli 
předložen písemný doklad vystavený příslušnou oprávněnou osobou podle Zákona o odpadech. 
 
6.24. Objednatel předá staveniště, t.j. prostor určený pro stavbu a zařízení staveniště, prosto práv třetí 
osoby, které by bránily provádění díla, nejpozději do zahájení prací, pokud se strany nedohodnou jinak. 
 
6.25. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní 
směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení 
jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost. V případě nepředpokládané potřeby odstraňování 
stromů, dřevin atd. vyvolaných činností zhotovitele si zhotovitel opatří na své náklady potřebná povolení 
s tím, že zhotovitel i objednatel budou respektovat rozhodnutí příslušných orgánů státní správy. 
 
6.26. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné 
poplatky. 
 
6.27. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní 
značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto záležitosti na své náklady zhotovitel. 
Zhotovitel dále odpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s 
průběhem provádění díla. Veškerá potřebná povolení a rozhodnutí vztahující se k dopravně 
inženýrským opatřením zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. 
 
6.28. Zhotovitel je povinen při realizaci díla udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen 
průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platnými zákony o 
odpadovém hospodářství. Pokud tyto povinnosti zhotovitel plnit nebude, nese riziko vzniku případných 
škod (a to i ve formě sankcí uložených objednateli ze strany orgánů státní správy nebo jiným způsobem). 
Nebude-li v době přejímacího řízení na staveništi pořádek a nebude-li uspořádán zbývající materiál, 
vymiňuje si objednatel právo nezahájit přejímací řízení či nepřevzít dílo do doby nápravy. 
 
6.29. Zhotovitel je povinen, pokud to bude zapotřebí, vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu 
tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do 
původního stavu. Náklady na vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště a deponie materiálu 
jsou zahrnuty v ceně díla.  
 
6.30. Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud 
vzniknou jejich užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel. Jestliže Zhotovitelem při jeho 
stavebních činnostech dojde k znečištění přilehlých veřejných komunikací, zajistí Zhotovitel na své 
náklady okamžitou nápravu čištění těchto komunikací, případně si toto čištění komunikací zajistí na své 
náklady u obce. To samé platí při zvýšené prašnosti, kdy Zhotovitel zajistí zkrápění vzniklého prachu ze 
své stavební činnosti. 
 
6.31. Zhotovitel je povinen v případě rušení veřejného provozu či jiných obecně závazných právních 
předpisů (předpisy k ochraně lidského zdraví nebo životního prostředí) zabezpečit si příslušná povolení 
k takovému postupu a provést všechna opatření, která příslušné úřady nařídí. Náklady na tato opatření 
nese zhotovitel. 
 
6.32. Zhotovitel bude postupovat ve stavebních pracích tak, aby nedošlo k poškození veškerých sítí.  V 
případě jejich poškození po dobu provádění díla (tedy v době od převzetí staveniště do řádného 
dokončení a předání díla objednateli) opraví zhotovitel takové inženýrské sítě na vlastní náklady nebo 
na své náklady zajistí jejich opravu třetí osobou. O případném vytýčení inženýrských sítí bude proveden 
zápis do SD příslušným zástupcem dotčené inženýrské sítě. 
Zhotovitel je zodpovědný za zajištění vytyčení a ochrany podzemních inženýrských sítí včetně 
stávajících přípojek. 
 
6.33. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob a učinit veškerá 
opatření, aby vlivem provádění stavby nedocházelo k zatěžování okolí prašností, nadměrným hlukem 
či znečišťováním a aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti postupem provádění prací nebo 
provozem stavebních mechanizmů. 
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6.34. Zhotovitel se seznámil s plány a ostatními zadávacími podklady, které jsou potřeba k provedení 
díla dle této smlouvy, a prohlašuje, že tyto mu byly poskytnuty, a má zcela jasný přehled o způsobu a 
objemu prací. 
 
6.35. V předmětu díla jsou obsaženy všechny dodávky a výkony, které patří k plnému dokončení díla 
tak, aby bylo provozuschopné, tedy aby je bylo možno užívat k účelu, pro který je zhotovováno, a to i 
když tyto nejsou zvlášť uvedeny nebo blíže popsány v této smlouvě nebo jejích přílohách. 
 
6.36. Objednatel má právo změnit rozsah díla, případně vypustit provedení některých prací aniž by 
zhotovitel mohl uplatňovat jakékoliv sankce vůči objednateli. V těchto případech je však povinen 
projednat změnu sjednané ceny, případně i termín dokončení díla. 
 
6.37. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle, a to až do doby jeho předání objednateli 
po řádném dokončení díla.  
 
6.38. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou 
objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel zajistí v rámci zařízení staveniště podmínky pro 
výkon autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora 
BOZP na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 
14 dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla za každý i započatý den 
prodlení, nejvýše však 50.000 Kč za den, a dále je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, 
které mu tím vznikly. 
 
6.39. Zhotovitel je povinen zajistit v průběhu realizace díla přístup k nemovitostem dotčených stavbou, 
a to po vzájemné dohodě všem osobám, které v těchto nemovitostech bydlí nebo je užívají a nemají k 
těmto nemovitostem jiný přístup.  
 
6.40.Zhotovitel bude Objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 kalendářních dnů od jejich 
provedení příslušná osvědčení o jakosti, atesty či certifikáty a podrobné písemné zprávy o výsledcích 
všech provedených zkoušek nebo kontrol.  
Veškeré náklady související s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování kontrol nebo 
zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, pracemi nebo dodávkami a včetně 
nákladů vyvolaných náhradou částí zničených během zkoušek, hradí Zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně 
Díla. 
Žádné z výše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje Zhotovitele odpovědnosti za 
kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy. 
 
6.41. Zhotovitel je povinen před podpisem této smlouvy objednateli předložit kopii uzavřené pojistné 
smlouvy, jejímž předmětem je pojištění za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, přičemž výše 
pojistné částky činí min. 5 mil. Kč. Toto pojištění zahrnuje zejména pojistná nebezpečí provozní povahy 
(pády částí díla nebo předmětů montážní výstroje, škody při manipulaci s břemeny, zřícení montážních 
lešení, stožárů, jeřábů a stavebních strojů, poškození nedbalostí a nešikovností pracovníků). Zhotovitel 
se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že 
nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v tomto odstavci. 
 
6.42. Zhotovitel se zavazuje, že bude při realizaci díla postupovat v souladu se zákonem č. 541/2020 
Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 
VII. PŘEVZETÍ DÍLA 
 
7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a úplným dokončením a předáním 
předmětu díla dle článku II. této smlouvy o dílo objednateli v dohodnutém termínu a místě bez vad a 
nedodělků bránících užívání díla a po prokázání bezchybné funkce dodaných a zhotovených zařízení 
či systémů. Podmínkou řádného dokončení díla a jeho předání objednateli je ze strany zhotovitele i 
předání všech listin, které se k dílu vztahují, jako jsou atesty, protokoly o provedených zkouškách, 
návody k použití, geodetická zaměření, dokumentace skutečného provedení díla a další dokumenty, 
z jejichž povahy vyplývá, že se vztahují k dílu nebo některé jeho části, případně dokumenty, kterých je 
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potřeba k tomu, aby bylo dílo nebo jeho část možno řádně užívat v souladu s právními předpisy 
(případně jsou podmínkou vydání kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí a podobně). Zároveň se 
zhotovitel zavazuje k účasti při kolaudačním řízení. 
 
7.2. V případě provádění dodávek vyžadující provedení zkoušek považuje se provedení díla za 
dokončené teprve tehdy, když požadované zkoušky byly úspěšně provedeny a doloženy příslušnými 
doklady. Zhotovitel je povinen při odevzdávání díla uspořádat stroje a zařízení tak, aby bylo možno dílo 
řádně převzít a používat. 
 
7.3. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemnou formou nejméně 7 dní před 
termínem zahájení předání díla. Objednatel zahájí převzetí díla do 7 dnů od termínu navrženého 
zhotovitelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-li termín navržený 
zhotovitelem o více než 30 dnů dříve, než sjednaný termín předání díla. 
 
7.4. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis a podepsán oběma smluvními stranami. V případě, že 
objednatel převezme dílo s vadami a nedodělky, bude obsahem protokolu i soupis takových vad a 
nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění. Nebude – li takový termín dohodnut, bude zhotovitel 
povinen odstranit je do 30ti dnů ode dne sepsání předávacího protokolu. Ve stejném termínu (počínaje 
oznámením vady) bude povinen odstranit i případné další vady, které se na díle vyskytnou po dobu 
odstraňování vad a nedodělků, zjištěných při předání díla – o takových vadách se má za to, že jde o 
vady, zjištěné při předání díla.  
 
7.5 Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osobu vykonávající technický dozor 
stavebníka a autorský dozor projektanta. 
 
 
VIII. VADY  DÍLA 
 
8.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá předpisům dle odst. 6.1. této smlouvy, tedy 
zejména kvalitativním podmínkám stanoveným v předaných podkladech, platným ČSN, příslušným 
stavebně-technickým předpisům, případně pokynům výrobců dodaných zařízení a materiálů pro jejich 
instalaci či aplikaci, pokud není způsobilé k účelu, pro který bylo zhotoveno, nebo pokud nemá 
vlastnosti, které vyplývají z této smlouvy případně předpisů nebo důvodných očekávání objednatele. 
 
IX. ZÁRUKA 
 
9.1. Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad vzniklých při provozu díla je mezi smluvními stranami 
dohodnuta na 60 měsíců od data řádného dokončení díla (tedy od data předání díla, případně 
odstranění poslední vady a posledního nedostatku zjištěných při předání díla). Po tuto dobu odpovídá 
zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které oznámil zhotoviteli a zhotovitel je podle volby 
objednatele buď odstraní bezplatně na vlastní náklady nebo za ně uhradí objednateli náhradu v níže 
popsané výši. Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé v záruční době následnou stavební 
činností objednatele nebo jím pověřené osoby (vyjma plnění práv objednatele dle této smlouvy) a 
poruchami inženýrských sítí nesouvisejících s předmětem plnění dle smlouvy o dílo a dále pak 
nesprávným užíváním díla. U specifických částí díla, které lze samostatně funkčně oddělit, se strany 
mohou písemně dohodnout (kupř. v předávacím protokole), že záruka za takové části díla se 
neposkytuje a že tuto ponese dodavatel takových zařízení dle jím stanovených záručních podmínek 
s tím, že zhotovitel předá spolu s takovou částí díla i platný a potvrzený záruční list dodavatele takového 
zařízení. 
 
9.2. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vzniklé mechanickým 
poškozením či neodbornou manipulací a péčí a dále na poškození živelnou událostí. To neplatí 
v případech, kdy škoda na díle dle věty první vznikne proto, že dílo nebylo provedeno v souladu s odst. 
6.1. 
 
9.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci 
objednatel může uvést své požadavky, jakým způsobem vadu odstranit nebo zda požaduje finanční 
náhradu. Volba plnění je v tomto směru sjednána ve prospěch objednatele s tím, že případná finanční 
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náhrada bude stanovena ve výši nákladů, které bude objednatel nucen účelně vynaložit na odstranění 
takové vady, včetně případných souvisejících nákladů. 
 
9.4. Zhotovitel je povinen odstranit oprávněně reklamované vady v případě, že ze strany objednatele 
není požadována finanční náhrada ve smyslu odst. 9.3., neprodleně po jejich oznámení, případně 
v termínu, který bude objednatel požadovat v oznámení reklamace. Objednatel má i přes sjednanou 
smluvní pokutu nárok na náhradu škody a ušlého zisku z důvodu nefunkčnosti nebo částečné 
nefunkčnosti díla do doby odstranění reklamované vady. Náklady na odstranění reklamované vady nese 
zhotovitel i ve sporných případech až do případného rozhodnutí soudu. 
 
9.5. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem 
v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 
 
9.6. Neodstraní-li zhotovitel uplatněnou vadu v termínu popsaném v odst. 9.4. této smlouvy, je 
objednatel oprávněn odstranit takovou vadu a nedodělek na náklady zhotovitele sám nebo 
prostřednictvím třetí osoby. Veškeré takto vynaložené nebo s odstraněním vady související náklady 
uhradí objednateli zhotovitel. V případě, že objednatel bude vadu odstraňovat sám, má právo na 
náhradu ve výši stanovené dle aktuálního ceníku stavebních prací ÚRS Praha a.s. v době odstraňování 
vady. 
 
9.7. Objednatel má právo v záruční době reklamovat i vady díla, které mělo dílo v době jeho předání a 
které nebyly uvedeny v protokolu o předání díla. 
 
 
X. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU (SMLUVNÍ POKUTY) 
 
10.1. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit 
zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % dlužné částky za každý den prodlení. 
 
10.2. Za prodlení se splněním termínu pro řádné dokončení díla a jeho předání objednateli se zhotovitel 
objednateli zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý započatý den 
prodlení. 
 
10.3. Pokud prodlení zhotovitele přesáhne tři měsíce, je povinen zaplatit objednateli navíc smluvní 
pokutu ve výši 10% ze sjednané ceny díla za čtvrtý a každý další započatý měsíc prodlení. 
 
10.4. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k odevzdání a při přejímacím řízení se 
zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání (tzn., že dílo 
vykazuje vadu nebo vady dle této smlouvy), je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady 
s tím vzniklé a smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč. 
 
10.5. Pokud zhotovitel neodstraní všechny vady a nedodělky díla zjištěné při přejímacím řízení nebo 
jinak uplatněné vady v termínech dle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
1.000,-Kč za každý nedodělek či vadu a den prodlení. 
 
10.6 Pokud zhotovitel poruší některou z povinností, které jsou mu uloženy v odst. 6.8., 6.9., 6.10. a 6.41 
má objednatel vůči zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,01 % z celkové sjednané 
ceny včetně DPH za každý případ porušení a zhotovitel se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu 
objednateli zaplatit. 
 
10.7. Vyplacením částky rovnající se smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody objednatele.  
 
10.8. Jestliže objednateli vznikne právo na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel bez dalšího 
oprávněn o tuto částku snížit proplacení faktury (dílčí faktury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel učiní, 
oznámí tuto skutečnost zhotoviteli. 
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XI. PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY 
 
11.1. Smluvní strany se dohodly, že podstatnými podmínkami této smlouvy, jejichž neplnění opravňuje 
druhou stranu k odstoupení od smlouvy, jsou zejména: 
Provedení díla v rozsahu dle této smlouvy. 
Provedení díla v kvalitě odpovídající předpisům dle této smlouvy (odst. 6.1.). 
Provedení díla v dohodnutém termínu. 
Provedení díla za cenu dle dohody o ceně nejvýše přípustné. 
Placení ceny díla objednatelem ve výši a termínech stanovených touto smlouvou. 

 
11.2. Odstoupení od smlouvy se řídí NOZ §§ 2001 až 2005. Zhotovitel má nárok na úhradu nákladů za 
řádné provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy a to v cenách stanovených touto smlouvou nebo na 
základě ní. Tento článek smlouvy nebude případným odstoupením od smlouvy dotčen. 
 
11.3. Objednatel má právo omezit rozsah předmětu díla dle této smlouvy. Tímto omezením nebo 
zastavením výstavby nevznikne zhotoviteli právo na jakékoliv smluvní pokuty a majetkové sankce vůči 
objednateli. 
 
 
XII. DALŠÍ  UJEDNÁNÍ 
 
12.1. Zhotovitel je povinen uchovávat po dobu 10 let od ukončení realizace díla (nejméně však do konce 
roku 2036) veškerou dokumentaci související s realizací díla včetně účetních dokladů a umožnit osobám 
objednatele oprávněným k výkonu kontroly provést kontrolu těchto dokladů. Lhůta dle předcházející 
věty začíná běžet od 1. ledna následujícího kalendářního roku po ukončení realizace díla. Zároveň se 
zavazuje poskytnout objednateli potřebnou součinnost a spolupůsobení při provádění finanční kontroly 
podle ust. § 2e zákona č. 320/2001 Sb. v platném znění.  Dále se zhotovitel zavazuje do konce roku 
2036 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací díla zaměstnancům nebo 
zmocněncům pověřených orgánů (SČ kraj, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, 
Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní 
správy) a zavazuje se vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se 
k realizaci díla a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.   
 
12.2. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli na jeho vyžádání jakékoliv dokumenty potřebné pro 
monitoring realizace díla, a to do 5 dnů od požádání objednatele. 
 
12.3. Smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem lze měnit jen po vzájemné dohodě písemnými 
očíslovanými dodatky k této smlouvě o dílo. Jedna strana se vyjádří k návrhu dodatku strany druhé do 
5 dnů ode dne doručení. Jiné zápisy a protokoly se za změnu smlouvy nepovažují. 
 
12.4. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je dotčená strana 
povinna toto ihned bezodkladně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných 
k podpisu smlouvy.  
 
12.5. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné 
právní nástupce.  
 
12.6. Objednatel je oprávněn převést svá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu. 
Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu pouze 
s písemným souhlasem objednatele. 
 
12.7. Vstup na staveniště mají povolen jen přímí účastníci výstavby, t.j. zaměstnanci zhotovitele a jeho 
poddodavatelů, pracovníci objednatele zajišťující výstavbu, pracovníci státního dohledu, kontrolních 
orgánů, pozvaní účastníci jednání a určení pracovníci objednatele. Projektant v rámci autorského 
dozoru a uživatel jen s vědomím objednatele. 
 
12.8. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na 
pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob a které 
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při jeho činnosti na pracovištích objednatele by mohly vést k ohrožení provozu nebo ohrožení 
bezpečného stavu a provozu technických zařízení a objektů. Definuje a předá rizika BOZP na pracovišti. 
 
12.9. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo 
jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito a této odpovědnosti se nemůže zbavit. 
 
12.10. Zhotovitel se zavazuje, že pro plnění závazků vyplývajících z této smlouvy použije jen zařízení a 
výrobky certifikované v ČR, schválené autorizovanou zkušebnou s doklady v české řeči. 
 
12.11. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s nutným omezením v nezbytné míře standardního 
provozu v souvislosti s prováděním stavby (díla) dle této smlouvy o dílo. 
 
12.12. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá 
smluvní strana obdrží po jednom výtisku. 
 
12.13. Další vzájemné vztahy, neupravené ve smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními NOZ. 
 
12.14. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy 
jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedli se vzájemně v omyl a berou na vědomí, 
že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.  
 
12.15. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
 
12.16. Případné rozpory, vzniklé při projednávání a provádění díla bude zhotovitel a objednatel řešit 
cestou dohody. Nedojde-li k dohodě, předloží věc soudu. Smluvní strany se dohodly ve smyslu 
občanského soudního řádu, že místně příslušný obecný soud pro rozhodování případných sporů mezi 
smluvními stranami je místně a věcně příslušný obecný soud objednatele stanovený podle příslušných 
právních předpisů.  
 
12.17. K platnosti této smlouvy včetně jejich dodatků je potřeba písemná forma. Jakákoliv vedlejší 
ujednání, nejsou-li učiněna v písemné formě, jsou neplatná. 
 
12.18. Pokud by se stala ustanovení této smlouvy neplatnými, a to z jakéhokoliv důvodu, nebude tím 
dotčena platnost smlouvy jako celku s přihlédnutím k ostatním ustanovením. Smluvní strany se 
zavazují, že v takovém případě co možná nejrychleji dohodnou náhradní ustanovení, která budou těmto 
neplatným co možná nejbližší, a jejichž pomocí by mohlo být zaručeno dosažení hospodářského a 
právního účelu minulé dohody. 
 
 
12.19. Tato smlouva byla schválena zastupitelstvem obce usnesením č. 21/2026 ze dne 24.6.2026. 
 
Přílohy smlouvy o dílo: 
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet díla 
Příloha č. 2 – Harmonogram stavebních prací 
Příloha č. 3 – Kopie pojistné smlouvy o odpovědnosti za škodu 
 
V Nové Vsi I       V Hořátvi 
 
dne ……………..     dne: ……………….. 
 
31.7.2026      31.7.2026 
 
 
 
      
………………………………….     ………………………… 
Zhotovitel : HALKO stavební společnost, s.r.o.  Objednatel: Obec Hořátev  
       Ing. Jana Friedrichová    Martin Richter 
                   jednatelka     starosta obce 



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 05.05.2026

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 43090150

DIČ: CZ43090150

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

JT_2025_010

Hořátev - centrum

HALKO stavební společnost, s.r.o.

3 688 242,83

Sazba daně Základ daně Výše daně

3 688 242,83 774 530,9921,00%

0,00 0,0012,00%

CZK 4 462 773,82
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: JT_2025_010

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: HALKO stavební společnost, s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

05.05.2026

 

 

151 855,00125 500,00VRN Vedlejší rozpočtové náklady

3 688 242,83 4 462 773,82

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

4 310 918,823 562 742,83SO 101 Zpevněné plochy

Hořátev - centrum
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 05.05.2026

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 43090150

DIČ: CZ43090150

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 562 742,83

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 562 742,83 21,00% 748 175,99

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 310 918,82

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Hořátev - centrum

SO 101 - Zpevněné plochy

HALKO stavební společnost, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 05.05.2026

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: HALKO stavební společnost, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 562 742,83

HSV - Práce a dodávky HSV 3 562 742,83

    1 - Zemní práce 773 595,37

    5 - Komunikace pozemní 2 668 100,30

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 121 047,16

SO 101 - Zpevněné plochy

Hořátev - centrum
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 05.05.2026

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: HALKO stavební společnost, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 562 742,83

D HSV Práce a dodávky HSV 3 562 742,83

D 1 Zemní práce 773 595,37

1 K 113106123

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva 

nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze 

zámkové dlažby

m2 39,120 118,00 4 616,16

VV 29,14+9,98 39,120

VV Součet 39,120

2 K 113107162

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot 

na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, 

o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

m2 288,580 60,10 17 343,66

VV 235,56+53,02 288,580

VV Součet 288,580

3 K 113107331

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 

150 mm

m2 42,590 244,80 10 426,03

VV 42,59 42,590

VV Součet 42,590

4 K 113107341

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

m2 36,230 67,30 2 438,28

VV 36,23 36,230

VV Součet 36,230

5 K 113202111

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot 

na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků 

stojatých

m 49,980 80,40 4 018,39

VV 49,98 49,980

VV Součet 49,980

6 K 121151123
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, 

tl. vrstvy do 200 mm
m2 682,000 15,70 10 707,40

VV tl.100 mm

VV 682 682,000

VV Součet 682,000

7 K 122151104
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3
m3 243,579 224,00 54 561,70

VV 735,14*0,29 213,191

VV 71,66*0,13 9,316

VV 105,36*0,2 21,072

VV Součet 243,579

8 K 122151104.S
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3
m3 287,330 134,00 38 502,22

VV Sanace zemní pláně

VV bude provedeno po odsouhlasení TDI

VV na základě výsledků statické zatěžovací zkoušky

VV (735,14+71,66+105,36)*0,3*1,05 287,330

VV Součet 287,330

Hořátev - centrum

SO 101 - Zpevněné plochy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

9 K 162351104

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 500 do 1 000 m

m3 215,869 104,00 22 450,38

VV 243,579-(18,72+8,99) 215,869

VV Součet 215,869

10 K 162351104.S

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 500 do 1 000 m

m3 287,330 104,00 29 882,32

VV sanace zemní pláně

VV bude provedeno po odsouhalsení TDI

VV na základě výsledků statické zatěžovací zkoušky

VV 287,33 287,330

VV Součet 287,330

11 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 

m

m3 4 101,511 13,90 57 011,00

VV 215,869*19 4 101,511

VV Součet 4 101,511

12 K 162751119.S

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 

m

m3 5 459,270 13,90 75 883,85

VV sanace zemní pláně

VV bude provedeno po odsouhlasení TDI

VV na základě výsledků statické zatěžovací zkoušky

VV 287,33*19 5 459,270

VV Součet 5 459,270

13 K 171152101

Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, 

dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s 

hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z 

hornin soudržných

m3 27,710 56,80 1 573,93

VV 18,72+8,99 27,710

VV Součet 27,710

14 K 181152302
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v 

zářezech mimo skalních se zhutněním
m2 978,243 29,80 29 151,64

VV 931,66*1,05 978,243

VV Součet 978,243

15 K 181351003

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 

sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 

vrstvy do 200 mm

m2 682,000 76,50 52 173,00

VV tl. 100 mm

VV 682 682,000

VV Součet 682,000

16 K 181411131

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 

do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v 

rovině nebo na svahu do 1:5

m2 682,000 27,30 18 618,60

VV 682 682,000

VV Součet 682,000

17 M 00572410 osivo směs travní parková kg 23,870 158,00 3 771,46

VV 682*0,035 23,870

VV Součet 23,870

18 K 997006512
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na 

dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km
t 121,498 183,00 22 234,13

VV 10,171+83,688+13,842+3,551+10,246 121,498

VV Součet 121,498

19 K 997006519
Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -

6512 za každý další i započatý 1 km
t 2 308,462 8,80 20 314,47

VV 121,498*19 2 308,462

VV Součet 2 308,462

20 K 997221645

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 3,551 390,00 1 384,89

VV 3,551 3,551

VV Součet 3,551
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

21 K 997221861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 34,259 280,00 9 592,52

VV 10,171+13,842+10,246 34,259

VV Součet 34,259

22 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 472,252 290,00 136 953,08

VV 83,688+(215,869*1,8) 472,252

VV Součet 472,252

23 K 997221873.S

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 517,194 290,00 149 986,26

VV sanace zemní pláně

VV bude provedeno po odsouhlasení TDI

VV 287,33*1,8 517,194

VV Součet 517,194

D 5 Komunikace pozemní 2 668 100,30

24 K 561121101

Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z 

mechanicky zpevněné zeminy MZ bez přidání pojiva 

nebo vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, 

vlhčením, promísením a zhutněním, tloušťka po 

zhutnění 50 mm

m2 105,360 30,50 3 213,48

VV vrstva z lomové prosívky

VV frakce 0-4

VV 105,36 105,360

VV Součet 105,360

25 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 9,272 1 399,00 12 971,53

VV 105,36*2,2*0,04 9,272

VV Součet 9,272

26 K 564811012
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 

plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 60 mm
m2 105,360 122,00 12 853,92

VV mlatový chodník

VV frakce 0-16

VV 105,36 105,360

VV Součet 105,360

27 K 564851011
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 

plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm
m2 71,660 203,00 14 546,98

VV chodník

VV 71,66 71,660

VV Součet 71,660

28 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 

plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm
m2 1 915,536 171,00 327 556,66

VV sanace zemní pláně

VV frakce 0-63

VV (735,14+71,66+105,36)*1,05*2 1 915,536

VV Součet 1 915,536

29 K 564861011
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 

plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm
m2 105,360 259,00 27 288,24

VV mlatový chodník

VV frakce 0-32

VV 105,36 105,360

VV Součet 105,360

30 K 564871111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 

plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm
m2 757,194 318,00 240 787,69

VV 735,14*1,03 757,194

VV Součet 757,194

31 K 591111111

Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 

mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se 

smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z 

kamene, do lože z kameniva

m2 735,140 675,00 496 219,50

VV 735,14 735,140

VV Součet 735,140

32 K 591411111

Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s 

vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením 

přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m 

jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva

m2 73,580 919,00 67 620,02

VV 73,58 73,580
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 73,580

33 M 58381004 kostka štípaná dlažební mozaika žula 4/6 tř 1 m2 71,660 473,00 33 895,18

VV 71,66 71,660

VV Součet 71,660

34 M 58381007 kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 m2 735,140 839,00 616 782,46

VV kostka štípaná 10x10x10 cm

VV 735,140 735,140

VV Součet 735,140

35 M 58381154 deska dlažební tryskaná žula 300x300mm tl 50mm m2 9,480 2 398,00 22 733,04

VV lemování varovných pásů

VV dlažba žulová hladká

VV 9,48 9,480

VV Součet 9,480

36 M 59245006
dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm 

barevná
m2 14,770 638,00 9 423,26

VV varovné pásy u chodníku

VV umělá vodící linie

VV 14,77 14,770

VV Součet 14,770

37 K 916241213

Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s 

vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z 

betonu prostého

m 511,680 382,00 195 461,76

VV 511,68 511,680

VV Součet 511,680

38 M 58380374 obrubník kamenný žulový přímý 1000x120x250mm m 527,030 999,00 526 502,97

P
Poznámka k položce: 

Hmotnost: 82 kg/bm

VV 511,68*1,03 527,030

VV Součet 527,030

39 K 919726122
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci 

měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2
m2 957,768 37,20 35 628,97

VV sanace zemní pláně

VV (735,14+71,66+105,36)*1,05 957,768

VV Součet 957,768

40 M 69311081
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PES 300g/m2
m2 957,768 25,70 24 614,64

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 121 047,16

41 K 998223011

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 

délky objektu

t 1 642,431 61,30 100 681,02

VV

9,272+14,540+24,723+660,860+48,466+435,387+135,045+1

2,840+8,456+167,612+1,280+1,935+78,062+43,216+0,450+0

,287

1 642,431

VV Součet 1 642,431

42 K 998223095

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes 

vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých 

dalších 5000 m přes 5000 m

t 6 569,724 3,10 20 366,14

VV 1642,431*4 6 569,724

VV Součet 6 569,724
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 05.05.2026

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 43090150

DIČ: CZ43090150

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 125 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 125 500,00 21,00% 26 355,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 151 855,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Hořátev - centrum

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

HALKO stavební společnost, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 05.05.2026

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: HALKO stavební společnost, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 125 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 125 500,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 125 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Hořátev - centrum
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 05.05.2026

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: HALKO stavební společnost, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 125 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 125 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 125 500,00

1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 8 000,00 8 000,00

2 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kpl 1,000 4 000,00 4 000,00

3 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

4 K 013294000 Ostatní dokumentace kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

VV projektová dokumentace DIO

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

5 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 35 000,00 35 000,00

6 K 034303000 Dopravní značení na staveništi kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

7 K 043154000 Zkoušky hutnicí kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

8 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

9 K 049103000 Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby kpl 1,000 8 500,00 8 500,00

VV povolení DIO

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

10 K 094104000 Náklady na opatření BOZP kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

Hořátev - centrum

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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Příloha k SoD č.2 

                  

STAVEBNÍ PRÁCE

Předání a převzetí staveniště

Zemní práce

09/2026

Předání a převzetí díla

Komunikace 

Ostatní konstrukce a práce 

Název veřejné zakázky: „Revitalizace okolí požární nádrže, Hořátev"

Objednatel: Obec Hořátev, Hořátev 17, 289 13 Hořátev

Zhotovitel: HALKO stavební společnost, s.r.o., Nová Ves I, Václavské nám. 28, 280 02  Kolín 2

08/2026 10/2026 11/2026

Vytyčení inž.sítí, geodetické práce, DIO



 

 1 

POTVRZENÍ O UZAVŘENÍ POJISTNÉ SMLOUVY 
 
Na základě žádosti pojištěného 
 

HALKO stavební společnost, s.r.o. 
Sídlem: Václavské náměstí 28, 280 02, Nová Ves I 
IČ: 430 90 150 
 
pojistitel UNIQA pojišťovna, a.s. vydává toto potvrzení o uzavření pojistné smlouvy 
č. 2730900911 o pojištění odpovědnosti v rozsahu pojistných podmínek UCZ/14, 
UCZ/Odp/14 a UCZ/Odp-P/14 a výluk a ujednání uvedených v pojistné smlouvě. 

 

Pojištěné předměty podnikání – dle výpisu z  obchodního rejstříku a z živnostenského 
rejstříku pojištěného, které jsou uvedeny v příloze smlouvy.  

 
Počátek pojištění:  8.3.2014 
Konec pojištění:         8.3.2015 s automatickým prodlužováním 
Aktuální pojistný rok:  8.3.2026 – 8.3.2027 
 
 
Rozsah pojištění: 
 
Základní pojištění odpovědnosti  
Limit plnění:     28.100.000 Kč  
Spoluúčast:       100.000 Kč 
Územní platnost:                Česká republika 
 
Další pojištěná rizika a nebezpečí – v rozsahu článku 4 UCZ/Odp-P/14: 
 
             
Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku (VV) 
Sublimit plnění:       28.100.000 Kč  
Spoluúčast:    100.000 Kč 
Územní platnost:                Česká republika 
 
 
Odpovědnost za škodu vzniklou narušením životního prostředí (09) 
Sublimit plnění:     500.000 Kč  
Spoluúčast:     100.000 Kč  
Územní platnost:    Česká republika  
 




