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Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„K ladno  — ul. J. Erlebacha, sanace kanalizace“
uzavřené dle $ 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: | R-675/25-D1
Číslo zakázky: 21300425
Číslo smlouvy u zhotovitele:  9-BVT-092-0-2025

1. SMLUVNÍ STRANY
1.1. Objednatel: Vodárny Kladno — Mělník, a.s.

se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace; Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,

vložka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

Zmocněnec pro technická jednání: 

Bankovní spojeni: 

Číslo účtu: 100

Dále jen objednatel na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel: TRASKO BVT, s.r.o.

se sídlem Na Nouzce 487/8, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C,

vložka 99562
IČO: 06020666
DIČ: CZ06020666
Zastoupený: Ing. Štěpánem Leitnerem, jednatelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání; Ing. Štěpán Leitner, jednatel společnosti

Zmocněnec pro technická jednání: 

Bankovní spojení:  ; v vr

Číslo účtu: 

Dále jen zhotovitel na straně druhé
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2. PŘEDMĚT DODATKU
2.1 Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení plnění předmětu díla z důvodu

technicky náročnějšího postupu při napojení stávajících přípojek do sanované kanalizace. Až během
samotné realizace stavby bylo zjištěno, že přípojky jsou ve vztahu ke kanalizační stoce pod ostřejším
úhlem, než byl původní předpoklad. Napojení a zapravení spoje kanalizačních přípojek tak
vyžadovalo změnu technologie oproti původnímu předpokladu. Vzhledem ktomu, že z výše
uvedeného důvodu se provádění sanace dostalo termínově do zimního období, pro zachování
řádných technologických postupů, které předepisují použití sanačních hmot v teplotě minimálně 5% C
po dobu 24 hodin, byl po dohodě smluvních stran termín dokončení díla stanoven až za zimní období.

2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje původní změní či. 3. ČAS PLNĚNÍ, bod
3.1 Termíny zahájení a dokončení stavby takto:

- Zahájení plnění předmětu díla: 01.10.2025

- Dokončení plnění předmětu díla: 30.04.2026

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-675/25 (Kladno — ul. J. Erlebacha, sanace kanalizace),

uzavřené dne 29.09.2025 se nemění.

3.2 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. R-675/25 (Kladno — ul. J. Eriebacha, sanace kanalizace),
uzavřené dne 29.09.2025 vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru
smluv.

3.3 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-675/25 (Kladno — ul. J. Erlebacha, sanace
kanalizace), uzavřené dne 29.09.2025.

3.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne 29.12.2025 Ve Vyškově dne 30, 12. 2005

Vodárny Kladno — Mělník, a.s. TRASKO BVT, s.r.o.
Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti Ing. Štěpán Leitner, jednatel společnosti
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