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Jednání řídicího výboru pro strategické projekty Úseku rozvoje města MMB
konané dne 19. září 2016

Členové výboru:
· Ing. Petr Vokřál, člen
· Mgr. Petr Hladík, člen
· Richard Mrázek, člen
· Bc. Matěj Hollan, člen
· Mgr. Martin Ander, člen
· Ing. Jaroslav Kacer, člen

Program jednání
1. Návrh názvů jednotlivých projektů v rámci strategického projektu „Voda v Brně“
2. Jmenování vedoucích projektových týmů, jmenování členů projektových týmů
3. Stručná prezentace jednotlivých projektů, jejich stav a předpokládaný harmonogram


1. Návrh názvů projektů v rámci strategického projektu „Voda v Brně“:
· Voda v Brně - Realizace protipovodňových opatření na území města Brna
· Voda v Brně - Revitalizace Staré Ponávky 
· Voda v Brně - Revitalizace Holáseckých jezer


2. Návrh na jmenování vedoucích a členů projektových týmů:

Projekt: Realizace protipovodňových opatření na území města Brna
Vedoucí projektového týmu:	Ing. Bibiana Janebová 	(OVLHZ MMB)
Členové projektového týmu:	Ing. Taťána Nováková 	(OVLHZ MMB)
Ing. Jitka Puttnerová 		(OÚPR MMB)
Mgr. Tomáš Manosoglu   	(OIEF MMB)
Ing. Tereza Pokorná		(OŽP MMB)
Ing. Blanka Mottlová 		(MO MMB)
Ing. David Veselý		(Povodí Moravy, s. p.)
Ing. Iva Jelínková		(Povodí Moravy, s. p.)

	Projekt: Revitalizace Staré Ponávky
[bookmark: _GoBack]	Vedoucí projektového týmu:	Ing. Eva Kostková      	(OVLHZ MMB)
	Členové projektového týmu:	Ing. Taťána Nováková	(OVLHZ MMB)
		Ing. Alexandra Koutná 	(Veřejná zeleň města Brna, p. o.)
						Mgr. Tomáš Manosoglu	(OIEF MMB)
						Ing. Hana Kubíčková		(OÚPR MMB)
						Ing. Ivona Kuřátková		(OÚPR MMB)							PhDr. Blanka Mikšíková	(OŽP MMB)
                                                           Ing. Blanka Mottlová 		(MO MMB)
						Ing. Bohuslav Štol		(Povodí Moravy, s. p.)




	Projekt: Revitalizace Holáseckých jezer
	Vedoucí projektového týmu:	Ing. Eva Kostková      	(OVLHZ MMB)
	Členové projektového týmu:	Ing. Taťána Nováková	(OVLHZ MMB)
				Ing. Tomáš Manosoglu	(OIEF MMB)
						Ing. Hana Kubíčková		(OÚPR MMB)
						Ing. Ivona Kuřátková		(OÚPR MMB)
						PhDr. Blanka Mikšíková	(OŽP MMB)
				Ing. Blanka Mottlová		(MO MMB)
				Ing. Bohuslav Štol		(Povodí Moravy, s. p.)
		




3. Informace o projektech „Voda v Brně“

- Realizace protipovodňových opatření na území města Brna
Projekt řeší vybudování uceleného systému přírodě blízkých protipovodňových opatření (dále jen PPO) na řece Svratce a Svitavě. Záměr vyplývá z Generelu odvodnění města Brna (zpracovaného v roce 2009), z Multikriteriální analýzy GOmB (zpracované v roce 2009), kterou bylo definováno pořadí priorit realizace protipovodňových opatření a ze Studie přírodě blízkých protipovodňových opatření (zadané Povodím Moravy, s. p. a zpracované společností Aquatis, a.s. v roce 2015). Projekt je rozčleněn na 28 samostatných etap (uzavřených hydrodynamických celků). 
V současné době se dokončuje aktualizace investičního záměru čtyř prioritních etap vytipovaných Multikriteriální analýzou (jsou to úseky, jejichž vybudováním dojde k ochraně největšího počtu obyvatelstva, cca 16 tis. obyvatel z 20 tis. obyvatel ochráněných vybudováním 28 etap PPO). Na základě zpracované aktualizace byl investiční záměr doplněn o etapu VIII, současně došlo k rozdělení investičního záměru na dvě samostatné části. Tzn., že budou zpracovávány dva investiční záměry – etap VII, VIII a etap XI, XXI, XXII. Ze zpracované aktualizace dále vyplynula nutnost vybudovat etapu XXVI, která bude sloužit jako kompenzační opatření k realizaci protipovodňových opatření. Investiční záměry budou předloženy ke schválení orgánům města Brna v průběhu září a října 2016.

A) Investiční záměr – etapy VII a VIII
Etapy zahrnují realizaci PPO na Svratce a řeší území začínající u koupaliště Riviéra 
a končící železničním mostem u ul. Uhelná. PPO předpokládají vybudování proti- povodňových hrází a železobetonových zdí v kombinaci s mobilním hrazením.  Variantou je snížení břehu pomocí stupňovitých teras, které výrazně zvýší průtočnou kapacitu říčního profilu. Jako související opatření bude realizováno zkapacitnění lávky Rybářská. Dále budou provedeny potřebné úpravy na kanalizační síti.
V úsecích s odsazenými hrázemi jsou navrženy průtočné bermy, zatravněné povodňové parky s rozptýlenou zelení. Terasy mohou být využity pro krátkodobou rekreaci, vedení cyklostezek apod. Z tohoto důvodu byla vyhlášena architektonická soutěž na zpracování „Nábřeží řeky Svratky“. Cílem soutěže bude využití potenciálu území pro pobytovou a rekreační funkci řeky ve městě se zohledněním protipovodňové ochrany. Výsledky soutěže budou známy v lednu 2017. Následně bude zahájena příprava projektové dokumentace a realizace investičního záměru.

B) Investiční záměr – etapy XI, XXI, XXII 
Etapa XI navazuje na PPO etapy VII a VIII na řece Svratce v úseku od železničního viaduktu a ulice Uhelná, překračuje Svitavský náhon a dotýká se také protipovodňových opatření na řece Svitavě. Etapy XXI a XXII zahrnují PPO na řece Svitavě v Husovicích 
a Židenicích. Od Maloměřického mostu až po Svitavský náhon a jez Radlas, kolem areálu bývalé Zbrojovky. V území, kde je to možné, jsou navrženy odsazené ochranné zemní hráze pro zachování maximálního přirozeného inundačního prostoru. V úsecích s odsazenými hrázemi jsou navrženy průtočné bermy, v místech stísněných prostorových podmínek jsou navrženy železobetonové zdi v kombinaci s mobilním hrazením. Předmětem IZ není zkapacitnění jezů, investorem těchto opatření bude společnost Povodí Moravy, s. p. Dále budou provedena ochranná opatření na kanalizační síti, aby bylo zabráněno v záplavovém území vniknutí Q100 vlivem zpětného vzdutí a před zaplavením zástavby dešťovými vodami.
C) Investiční záměr – etapa XXVI
V návaznosti na zpracování výše uvedených investičních záměrů na prioritní etapy PPO, byla zadána studie „Prověření ovlivnění průtoků povodně při realizaci prvních etap protipovodňové ochrany“ (zpracovatel ústav hydroinformatiky Povodí Moravy, s.p. v červnu 2016). Na základě této studie vzešla potřeba zařadit do vybraných prioritních etap také realizaci etapy XXVI – suchá nádrž Chrlice. Poldr Chrlice bude plnit funkci kompenzačního opatření pro plánovaná PPO, kdy v případě vyloučení inundačních prostor k. ú. Trnitá a Komárov, je třeba řešit na území Brna náhradní prostory pro transformaci povodní. Poldr Chrlice bude tvořit soustavu protipovodňových hrází a protipovodňových opatření přírodě blízkých typu například rozvolnění Tuřanského potoka a vytvoření čistícího rybníku.

Investiční záměry předpokládají umístění PPO přednostně na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Brna. Realizací investice ale mohou být dotčeny parcely ve vlastnictví i jiných subjektů. Pokud nedojde k dohodě s vlastníky, bude nutno pozemky potřebné pro  realizaci vykoupit. 
V současné době není realizace etap v souladu s platným ÚPmB. Protipovodňová opatření jsou ale součástí 41. a 42. souboru změn ÚPmB s předpokladem schválení do poloviny roku 2018.

Realizace PPO je připravována na základě Memoranda o spolupráci mezi statutárním městem Brnem a společností Povodí Moravy, s. p. (schváleno ZMB 17. 5. 2016). Poradou primátora konanou den 1. 8. 2016 bylo projednáno složení Pracovní skupiny - řídící                     a odborné a Jednací řád.


Předběžný rozpočet všech etap (vychází z podkladů Studie přírodě blízkých protipovodňových opatření):
· náklady projektu celkem	1197 mil. Kč
· náklady na projektovou přípravu	    36 mil. Kč
· výkupy pozemků	    69 mil. Kč

Předběžný rozpočet na etapu VII, VIII
· náklady celkem 	363 mil. Kč
· náklady na projektovou přípravu	  16 mil. Kč
· výkupy pozemků	  11 mil. Kč


Předběžný rozpočet na etapu XI, XXI, XXII
· náklady celkem	631 mil. Kč
· náklady na projektovou přípravu	  19 mil. Kč
· výkupy pozemků	  26 mil. Kč
Předběžný rozpočet na etapu XXVI
· náklady celkem	203 mil. Kč
· náklady na projektovou přípravu	    9 mil. Kč
· výkupy pozemků	  31 mil. Kč

Dotační příležitosti:
· OPŽP – Prioritní osa 1, Specifický cíl 1.3 Zajištění povodňové ochrany intravilánu
· Alokace ITI  –  90 mil. Kč.


Předběžný harmonogram:
2016		zpracování a schválení investičních záměrů
architektonická soutěž
2017 - 2018	změna ÚPmB
zpracování projektové dokumentace vč. projednání
povolovací proces 
2019		projektové žádosti o dotaci
		výběr zhotovitele stavby
2020 - 2021	realizace etapy VII, VIII
2021		realizace etapy XXVI
2022		realizace etapy XI, XXI, XXII
2023		administrace dotačního procesu


· Revitalizace Staré Ponávky
Cílem projektu je komplexní revitalizace Staré Ponávky a navazujícího okolního území. V rámci mezinárodního projektu Reuris byla v roce 2010 zpracována komplexní revitalizační studie, která řeší revitalizaci v 19 samostatných úsecích. Revitalizace je řešena v souladu s Generelem odvodnění města Brna a Studií Přírodě blízká protipovodňová opatření.
V květnu 2015 byl schválen RMB investiční záměr na realizaci úseku „Lokalita                    nad sídlištěm Komárov“, který je řešen samostatným projektem, jehož nositelem je Odbor ŽP MMB a Veřejná zeleň města Brna, p. o. Projekt je ve fázi zpracované DÚR a podané žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby. 
V březnu 2016 zpracoval Odbor VLHZ a Odbor IEF „Posouzení projektu“ na vybrané          tři úseky, a to úsek Soutok se Svratkou, úsek Komárov – Rybářská stezka, úsek Škrobárna   JIH – vodní plocha. Posouzení projektu bylo schváleno v orgánech města a rozpočtovým opatřením byly převedeny finanční prostředky ve výši 1 mil. Kč (z celkové částky                    3 mil. Kč) na zahájení projektové přípravy. V současné době probíhá příprava dalších dvou úseků, a to úsek Teplárny – hlavní vstup a úsek Nábřeží u obchodního domu Lídl.
Společností  Brněnské komunikace a.s., na základě příkazní smlouvy uzavřené se SmB, bude vybrán zpracovatel projektové dokumentace pro vybrané 3, popř. 5 úseků a bude zahájena příprava zpracování projektové dokumentace.  




Předběžný rozpočet všech etap (vychází z podkladů studie REURIS):
· náklady projektu celkem……………… 343 mil. Kč
· náklady na projektovou přípravu……...  8,5 mil. Kč
Předběžný rozpočet na 3 úseky
· náklady celkem 	43 mil. Kč
· náklady na projektovou přípravu	  1,5 mil. Kč
Předběžný rozpočet na další 2 úseky
· náklady celkem	13 mil. Kč
· náklady na projektovou přípravu	  1 mil. Kč

Dotační příležitosti:
· OPŽP – Prioritní osa 1, Specifický cíl 1.3 Zajištění povodňové ochrany intravilánu
· OPŽP – Prioritní osa 4, Specifický cíl 1.4 Zlepšení kvality prostředí v sídlech
· Alokace ITI – 18 mil. Kč

Předběžný harmonogram:
2016	zahájení projektové přípravy
2017	zpracování projektové dokumentace vč. projednání
povolovací proces 
2018	projektová žádost o dotaci
	výběr zhotovitele stavby
2019	realizace stavby
2020	realizace stavby
administrace dotačního procesu


· Revitalizace Holáseckých jezer
Investiční záměr a zařazení investiční akce do operativního plánu investic schválila RMB dne 31. 5. 2016. Investiční záměr vychází z „Plánu revitalizace Holáseckých jezer“, který byl zpracovaný v roce 2012 a řeší záměr realizace opatření, zahrnující vlastní revitalizaci přírodní památky Holásecká jezera, vybudování zpevněné pěšiny pro pohyb návštěvníků, včetně mobiliáře a vybudování naučné stezky. V červnu 2016 byly Odborem ŽP předány Odboru VLHZ podklady pro realizaci projektu. Zároveň byla zadána Odborem ŽP zakázka na „Posouzení kvality a složení vody a sedimentů v Holáseckých jezerech a vyhodnocení vlivu sedimentů na kvalitu vody a na rybí obsádku“. Požadavek na posouzení vychází z potřeby zamezit znečišťování vody v jezerech a opakujícím se úhynům ryb. Výsledky posouzení budou vyhodnoceny v průběhu září 2016. Na základě vyhodnocení budou přijata opatření (jednání s Moravským rybářským svazem a OŽP JmK o změně zarybňovacího dekretu). Odborem VLHZ bude zpracován materiál na „Posouzení projektu“, které bude předloženo do orgánů města s požadavkem na zařazení do rozpočtu výdajů města Brna. Následně bude schválen závazný harmonogram akce a zahájen proces zpracování projektové dokumentace a přípravy akce. 

Předběžný rozpočet (vychází z Plánu revitalizace Holáseckých jezer):
· náklady projektu celkem……………….	38 mil. Kč
· náklady na projektovou přípravu	….         2 mil. Kč
· provozní náklady	….     200 tis. Kč/rok
· výkup pozemků	….     800 tis. Kč




Dotační příležitosti:
· OPŽP – Prioritní osa 4, Specifický cíl 4.3. Posílení přirozené funkce krajiny (Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů)
· Alokace ITI – 12 mil. Kč

Předběžný harmonogram:
2016	provedení průzkumu sedimentu, vyhodnocení
schválení „posouzení projektu“ a zařazení do rozpočtu
zahájení projektové přípravy
2017	zpracování projektové dokumentace vč. projednání
povolovací proces 
2018	projektová žádost o dotaci
	výběr zhotovitele stavby
2019	realizace stavby
2020	realizace stavby
administrace dotačního procesu
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