DODATEK €.1 KE SMLOUVE O DiLO

¢islo zhotovitele: 88/2018

Smluvni strany

OBJEDNATEL: VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO
- se sidlem: Kotkova 2518/20, 669 02 Znojmo
- zastoupeny:

- ve vécech smluvnich:

- ve vécech technickych:

Ing. Ludék Muller, tajemnik svazku
Ing. Ludék Mdller, tajemnik svazku
p. Karel Konvalina — TDI, VAS, a.s., divize Znojmo

- ic 45671745

- DIC: CZ45671745 -

- bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a.s.
- gislo ugtu: 1580764369/0800

dale jen objednatel)

ZHOTOVITEL: Inzenyrské stavby Neumann s.r.o
- se sidlem: Znojmo Nad Splavem 2884/7, 669 02
- zastoupeny: Jan Neumann — jednatel
- zapsan; KS Brno, oddil C, vlozka 76866
-G 293 80 880
- DIC: CZ 293 80 880
- bankovni spojeni: CSOB Znojmo
- Cislo uétu: 255773 582 /0300

(dale jen zhotovitel)
1.
Predmét smlouvy

Pfedmétem smlouvy je zhotoveni stavby:

OBEC BOHUTICE REKONSTRUKCE VODOVODU -
LOKALITA U KOSTELA

.
Predmét dodatku smlouvy

Smluvni strany se dohodly na uzavieni Dodatku & 1 Smiouvy o dilo £.88/2018 ze dne
31.8.2018 v tomto znéni:



1. Clanek Ill. Doba pInéni dila se upravuje nasledovné:
Z davodu prerudeni praci na zakladé Zzadosti obce Bohutice, ktera oéekavala

vyhodnoceni podané zadosti o poskytnuti dotace na celoplo$nou Upravu komunikace
z prostfedkd MMR se posunuje termin dokonéeni praci.
Novy termin dokonéeni praci - do 30.9.2019

2. Ostatni ujednani smlouvy se neméni a zUstavaji v platnosti v piném rozsahu.

3. Dodatek €. 1 je vyhotoven ve &tyfech stejnopisech, z nichz dvé vyhotoveni obdrzi
zhotovitel a dvé objednatel.

4. Znéni Dodatku ¢. 1 projednalo a schvalilo pfedsednictvo Svazku Vodovody a
kanalizace Znojemsko dne 27.8.2019, pod bodem ¢.11 , usnesenim ¢&. 11.

Za zhotovitele

Ve Znojmeé dne 3. C?ZO/O/

avby Neumann s.1.0.
884/7, 669 02 Znojmo
! Tel.. 737 259 514, fax: 515 225 855
s, DI¢; €229380880
PR, KS Brno, oddt(i viozka 76866 @

E——

Za objednatele

Ve Znojmédne ... 0000

Inzenyrské st
Nad Splavem 2

Ing. Ludék Mdiller Jan Neumann
tajemnik svazku jednatel



