


Příloha č. 1
Časový harmonogram výstavby

Časový harmonogram výstavby připraví Zhotovitel v rámci své nabídky, přičemž v Časovém harmonogramu výstavby budou muset být respektovány níže uvedené závazné lhůty a Postupné závazné milníky.

	Lhůta 
	Délka

	Lhůta pro dokončení dle čl. 8.2
	36 měsíců od Data zahájení prací

	Lhůta pro předložení Stavebních povolení Objednatelem
	12 měsíců od Data zahájení prací

	Postupné závazné milníky:
	

	Lhůta pro dodání a zprovoznění Řídícího systému
	12 měsíců od Data zahájení prací

	Lhůta pro dodání první UČD
	12 měsíců od Data zahájení prací

	Lhůta pro dodání UČD s celkovým výkonem přesahujícím 1 MWp
	18 měsíců od Data zahájení prací

	Lhůta pro dodání všech UČD nevyžadujících Stavební povolení
	24 měsíc od Data zahájení prací






