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Zásady organizace výstavby 
 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot a jejich zajištění  
 
Elektrická energie – zajištění elektrické energie pro stavbu bude provedeno z elektrocentrál 
dodavatele stavby. 
 

b) Odvodnění staveniště 
 
Stavba nevyžaduje. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
 
Rekonstrukce horkovodu resp. staveniště bude přístupno z místních komunikací ve městě 
Nýrsko v prostoru prováděné stavby. Příjezd na staveniště je z ulic Práce, Sídliště I, Sídliště 
II a Jiráskova.  
 

d) Vliv provádění stavby na okolí stavby a pozemky 
 
Stavba nemá zásadní vliv na okolí stavby a pozemky kolem stavby. Stavba bude po dohodě 
využívat pozemky soukromých vlastníků pro zařízení staveniště. Manipulační pruh pro 
montáž a pokládku potrubí je dána dočasným záborem stávajícího a provizorního rozvodu. 
 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin 

 
Kácení stromů a mýcení keřů nebude.  
 

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 
 
Trvalý zábor – stavba neobsahuje. 
Dočasný zábor – dočasný zábor je dán pracovním pruhem pro rekonstrukci horkovodu a 
výstavbu provizorního rozvodu. Celková plocha dočasného záboru je 934m2. 
 

g) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
 
V oblasti stavby, která je mimo zastavěné území je uvažováno s ukládáním výkopku při 
jedné straně výkopu. Deponii zemin a potřebných zásypových materiálů si zajistí zhotovitel 
stavby a před jejím zahájením projedná dopravní cesty na stavby s odborem dopravy a 
životního prostředí města Nýrsko. 

h) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
 
Zajištění staveniště – pracoviště: 
Rozsah a úroveň předvýrobní přípravy ovlivňuje vlastní organizaci staveniště (pracoviště). 
Zajištění staveniště a jednotlivých pracovišť je nutné věnovat mimořádnou pozornost jak z 
hlediska ochrany pracovníků, tak osob nepatřících ke stavbě. Má-li být práce a pracoviště 
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řádně připraveny tak, aby se činnost odbývala bezpečným způsobem, je třeba si plně uvědomit 
základní organizační požadavky k bezpečné práci.  
Staveniště je mimo zastavěné území, kde není veřejný přístup, se nemusí zajišťovat 
ohrazením, oplocením či zábranou, stačí okolí upozornit na případná nebezpečí plynoucí ze 
stavby. Na všech pracovištích a přístupových komunikacích, skládkách apod. musí být 
udržován po celou dobu výstavby bezpečný stav, pořádek a zajištěno dostatečné osvětlení. 
Pohyb pracovníků musí být řešen tak, aby byly dodrženy potřebné šířky a výšky průchozích 
profilů. Minimální šířka přístupové cesty na pracoviště je 0,75 m, v případě oboustranného 
provozu 1,50 m. Podchodné výšky smí být minimálně 2,10 m, výjimečně 1,80 m při 
zabezpečení snížených míst. Pro dopravu vozidel a strojů je dostatečným průjezdným profilem 
takový, který je o 30 cm větší než rozměry dopravního prostředku včetně nákladu. Všechny 
překážky v komunikacích musí být řádně označeny, pokud jsou vyšší než 10 cm, pak opatřeny 
vhodným přechodem nebo přejezdem.  
Při stavební činnosti se žádná stavba neobejde bez žebříků pro zajištění potřebných výstupů a 
sestupů na pracoviště, případně k provádění krátkodobých nenáročných prací. Při výstupu, 
sestupu a práci na žebříku musí být pracovník otočen obličejem k žebříku, smí na něm vynášet 
či snášet břemena o hmotnosti nepřevyšující 20 kg. Největší povolená délka přenosných 
dřevěných žebříků je 8 m, vždy při použití k výstupu (sestupu) musí být jeho délka taková, aby 
byl zajištěn jeho přesah výstupové úrovně minimálně o 1,1 m. K zajištění bezpečnosti práce a 
stability musí být žebřík nepoškozen a zajištěn proti vychýlení z původní polohy. Při práci na 
žebříku se nesmí vystupovat až k hornímu konci, dosáhne-li úroveň chodidel pracovníka na 
žebříku výšky minimálně 5 m, musí být při práci použit prostředek osobního zajištění (dále 
POZ) proti pádu, upevněný k pevné konstrukci. Mezi zakázané práce na žebříku řadíme práce 
s pneumatickým nástrojem, vstřelovacím přístrojem, řetězovou pilou, bourací práce u 
nestabilních konstrukcí, odbedňovací práce nosných podpůrných konstrukcí (jednoduché 
odbedňování ze žebříku je povoleno do výšky 3 m), práce svářečské plamenem ve větší výšce 
než 1,5 m a všechny práce, pokud by pracovník neměl možnost přidržet se žebříku oběma 
rukama. Dále se nesmí žebřík používat jako podpěrný nebo nosný prvek podlah lešení nebo 
jako přechodový můstek. Práce, které se zakazují provádět ze žebříku, musí být vykonávány z 
bezpečných pracovních podlah. Výšková úroveň takovýchto podlah musí odpovídat druhu 
vykonávané práce – u těžkých prací se smí zvedat či manipulovat s břemeny do maximální 
výšky 1,5 m od podlahy, u ostatních tzv. lehkých prací do výšky 2 m nad úrovní pracovní 
podlahy. Při organizování stavby je velmi důležité zajistit bezpečné skladování materiálu; 
skladové plochy musí být zpevněné, odvodněné, urovnané a označené bezpečnostními 
tabulkami. Ukládání se řídí druhem materiálu, vždy však musí být zajištěna jeho stabilita, 
bezpečný odběr a manipulace. Umístění skládek v ochranných pásmech se přímo nezakazuje, 
pokud se zřizují, tak vždy podle podmínek provozovatelů příslušných vedení, k nimž se 
ochranné pásmo vztahuje.  
 
 
 
Zemní práce 
Příprava zemních prací. V přípravě na zemní práce je prováděn zpravidla geologický průzkum. 
Z průzkumových podkladů i informací o stavu podzemních objektů, sítí a všech překážek v 
dané stavební lokalitě zpracovává projektant za součinnosti investora a zhotovitele projekt 
stavby, v němž musí být stanovena opatření k zajištění BOZP. Jedná se zejména o stanovení 
způsobu zajištění stability stěn výkopů, řešení ochrany objektů ohrožených výkopem apod. 
Před započetím zemních prací musí být projektované údaje o inženýrských sítích ověřeny a 
potvrzeny jejich provozovateli jak z hlediska směrového, tak i hloubkového a v místě stavby, 
těsně před jejich prováděním musí být trasy vedení podzemních sítí vyznačeny. O druhu sítí, 
jejich uložení a vyskytujících se ochranných pásmech (viz zák. č. 458/2000 Sb.) musí být 
pracovníci, kteří budou zemní práce provádět, informováni. Práce v ochranných pásmech 
elektrických, plynových a jiných nebezpečných vedení se smí provádět jen tehdy, jsou-li 
dodržena opatření zabraňující nebezpečnému přiblížení pracovníků nebo strojů k těmto 
vedením. Tato opatření musí být projednána s jejich provozovatelem, který potvrdí jejich 
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rozsah a úplnost. Zpravidla se jedná o obnažení těchto vedení ručním způsobem pomocí 
vhodného nářadí a za dozoru.     
 
 
Provádění a zajištění výkopových prací:  
Hlavním úkolem při provádění výkopových prací je jejich zajištění proti nebezpečí pádu osob 
do výkopu a proti sesutí stěn. K zábraně proti pádu do výkopu je nutno použít buď jeho zakrytí, 
nebo ohrazení dvoutyčovým zábradlím 1,1 m vysokým, případně vytvoření technické zábrany 
ve vzdálenosti 1,5 m od okraje výkopu. Zajištění stability svislých stěn výkopů nutno provádět s 
pažením, a to v nezastavěném území od hloubky 1,5 m. pažení je uvažováno příložné. 
Do nezajištěného výkopu nesmí pracovníci vstupovat, podkopávání svahů je zakázáno. 
Výkopy u přilehlých komunikací musí být opatřeny dopravním značením a výstražným 
osvětlením. Přes výkopy musí být v místech přístupných veřejnosti bezpečný přechod o šířce 
1,5 m, na stavbách a zdůvodnitelných přechodech v obcích postačí šířka 0,75 m. Okraje 
výkopu nesmí být zatěžovány výkopkem či okolním provozem, nutno ponechávat minimálně 
50 cm volný pruh se zajištěním proti případnému pádu uvolněné zeminy. Před vstupem 
pracovníků do výkopu musí být ze stěn odstraněny uvolněné kusy a případné závady na 
konstrukci pažení. Pracovníci pohybující se ve výkopech hlubších 1,3 m jsou povinni používat 
ochrannou přilbu a nesmí tyto práce vykonávat osamoceně. Šířka dna výkopu, pokud se v 
něm pracuje, musí být minimálně 80 cm, a to proto, aby byla zajištěna bezpečná manipulace, 
montáž či jakákoliv jiná práce na prováděném podzemním vedení. Při přerušení zemních prací 
(jedná se o časový úsek minimálně 24 hodin) musí být stav zabezpečení výkopu ověřen 
odpovědným pracovníkem. Používají-li se k výkopům stroje, nesmí být ruční zemní práce 
prováděny v nebezpečném dosahu stroje, což je maximálně dosah pracovního zařízení stroje 
zvětšený o bezpečnostní pásmo v šíři 2 m.  
 

i) Stanovení podmínek pro provádění stavby 
 
Pro skladování materiálu a potrubí se předpokládají manipulační plochy podél výkopu a 
zařízení staveniště.  
Před zahájením stavby předloží zhotovitel montážní a technologické postupy provádění 
stavby. 
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j) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
 
Pracovní a časový postup  
 
Výstavba se předpokládá v r. 2017. Podrobný harmonogram postupu prací je specifikován 
mezi dodavatelem stavby a investorem.  

 
Zahájení stavby      06/2017 
Dokončení stavby      09/2017 
 

Povinnosti Zhotovitele p řed zahájením realizace stavby 
Zhotovitel písemně upozorní majitele a provozovatele přilehlých objektů a zveřejní 
vyvěšením v objektu informaci o provedení stavby a to v týdenním předstihu před zahájením 
prací.  
Pozn. velikost informační vývěsky na počítačově vytištěném formuláři velikosti min A4, 
s uvedením odpovědné osoby zhotovitele a jeho telefonního čísla, příp. ostatních kontaktů. 
 
Dále zhotovitel projedná v týdenním předstihu s dispečinkem a údržbou investora zahájení 
prací.  

Realizace stavby 
 
Při provádění prací je nutno dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy platné pro tento druh 
stavby. Je třeba zajistit místa možností úrazů (ohrazení a zabezpečení uskladněného 
materiálu, ev. osvětlení), mechanizmy a pomocné elektro - sítě.  

 
BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY 
Po dobu provádění stavby je třeba dále zajistit dodržování závazných bezpečnostních 

předpisů ve stavebnictví a nařízení, zejména pak: 
- Vyhláška MSV č. 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh 

stavebních strojů 
- Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů 
- Směrnice MZ č. 49/1967 Sb., ve znění směrnic MZ č. 17/1970 Sb., o posuzování 

zdravotní způsobilosti k práci 
- Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších 

předpisů 
- Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve 

znění pozdějších předpisů 
- Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice v 

platném znění 
- Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací 

zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti v platném znění 
- Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická 

zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti v platném znění 
- Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 

bezpečnosti práce a technických zařízení v platném znění – změna této vyhlášky – viz 
vyhláška 192/2005 Sb. 

- Zákon č. 133/1982 Sb., České národní rady o požární ochraně 
- Sdělení FMZV č. 433/1991 Sb., o sjednání Úmluvy o bezpečnosti a ochraně zdraví 

ve stavebnictví (č. 167) 
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- Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu 
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákonů č. 
164/1993 Sb., č. 275/1994 Sb., usnesení Poslanecké sněmovny č. 276/1994 Sb. a Nálezu 
Ústavního soudu č. 168/1995 Sb. 

- Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a 
doplnění některých zákonů 

- Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích na výstavbu 

- Zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií, způsobených vybranými 
nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 
Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím 
souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), úplné 
znění v zákoně č. 349/2004 Sb. 

- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění 
- Zákon 185/2001 Sb., o odpadech a o změnách některých dalších zákonů, v 

platném znění 
- Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a 

výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) 
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
- Nařízení, vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a 

zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se 
ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu 

- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních 
prostředků 

- Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění 
bezpečnostních značek a zavedení signálů 

- Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 
vybrané stavební výrobky 

- Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a 
pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy 
dopravními prostředky 

- Nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 
stavební výrobky označované CE 

- Nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 
elektrická zařízení nízkého napětí 

- Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní 
ochranné prostředky 

- Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do 
kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru 
biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení 
prací s azbestem a biologickými činiteli 

- Vyhláška MŽP č. 366/2004 Sb., o některých podrobnostech systému prevence 
závažných havárií 

- Vyhláška 192/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti 
práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 
technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů 

- Nařízení vlády 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí 

- Zákon 251/2005 Sb., o inspekci práce 
- Nařízení vlády 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- Zákon 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 
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- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

- Vyhláška 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
- Vyhláška 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 

dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti 
- Vyhláška 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území 
- Vyhláška 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní 

smlouvy a územního opatření 
- Vyhláška 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního 

zákona ve věcech stavebního řádu 
- Nařízení vlády 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích 
- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 

práci, v platném znění 
- Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb 
- Nařízení vlády č. 1/2008 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením 
- Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 
- Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb 
- Vyhláška č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických technických 

zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti 
(vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních) 

- Nařízení vlády č.91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu 
komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv 

- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací, v platném znění 

Dopravní řešení 

a) Popis dopravního řešení 
 
Dopravní řešení, jednotlivé uzávěry budou řešeny dodavatelem stavby před vydáním 
výkopového povolení a zpracovaného harmonogramu provádění výkopových a montážních 
prací. 
Ulice Práce – provoz bude zachován. Ulice Sídliště I, Sídliště II a Jiráskova – provoz bude 
zachován s omezením rychlosti. 

b) Napojení na území na stávající dopravní infrastrukturu  
 
Stavba je napojena na stávající dopravní infrastrukturu města Nýrsko. Příjezdové cesty na 
stavbu jsou z ulice Práce, Sídliště I a II a Jiráskova. Jednotlivé příjezdy na stavbu jsou 
vyznačeny v situaci ZOV. 

c) Doprava v klidu 
 
Stavební a montážní práce se v době pracovního klidu předpokládají v sobotu od 8°°hod do 
18°°hod. V neděli se stavebními a montážními pracemi neuvažuje. 

Likvidace odpad ů 
Dodavatel stavby je povinen Se stavebním odpadem nakládat dle ustanovení zákona 
č.185/2001 o odpadech (viz příloha č.1) a vyhl.č.381/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
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(Viz příloha č.2), kterou se stanoví Katalog odpadů a vyhl.č.41/2005 Sb. o podrobnostech 
nakládání s odpady.  
Nakládání s odpadem je povinností zhotovitele. O likvidaci odpadu sepíše protokol, který 
předá objednateli.      
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ: při manipulaci a hospodaření s odpady platí zákon 185/2001  
Sb.“O odpadech“ včetně vyhlášek MŽP č. 381/2001 Sb. a č. 383/2001 Sb. Podle tohoto 
zákona je původce mimo jiné povinen vznik odpadů co nejvíce omezovat a vytvářet 
předpoklady pro využívání a zneškodňování odpadů. Původce musí s odpady nakládat tak, 
aby nedošlo k porušení povinností vyplývajících z dalších zvláštních předpisů (např. zák. 
20/66Sb-Péče o zdraví a zák.254/2001 Sb. O vodách). 
 
Orientační přehled a zatřídění odpadů vznikajících při realizaci stavby: 
 
vysvětlivky: O - ostatní,  N - nebezpečný  odpad 

Zatřídění dle katalogu odpadů Poř. 
číslo 

Praktický popis druhu 
odpadu Kód odpadu 

Název druhu odpadu 
Kateg. 
odpadu 

1 Čistá výkopová 
zemina, kamení 

17 05 01 zemina a / nebo kameny, vytěžené ve spodní 
části výkopové rýhy, které budou 
odvezeny na skládku a nahrazeny pískem (lože a 
obsyp trubek) 

    O 

2 Úlomky betonu 
z demolic 

17 01 01 materiál vybouraný při zhotovování prostupů pro 
potrubí a přechodu komunikace 

    O 

3 
Zbytky cihel a 
stavebních materiálů 

17 01 02 
materiál vybouraný při zhotovování prostupů pro 
potrubí 

    O 

4 

Asfaltové směsi 
obsahující dehet 

17 03 01 

povrchové (obrusné) vrstvy vozovek a chodníků 
na bázi asfaltem obalovaných kamenných drtí a 
asfaltu s obsahem minerálního plniva (asfaltový 
beton) 
podkladní vrstvy vozovek a chodníků znečistěné 
asfaltem 

    O 

5 

Asfaltové směsi 
neuvedené pod 
číslem 17 03 01 

17 03 02 

povrchové (obrusné) vrstvy vozovek a chodníků 
na bázi asfaltem obalovaných kamenných drtí a 
asfaltu s obsahem minerálního plniva (asfaltový 
beton) 
podkladní vrstvy vozovek a chodníků znečistěné 
asfaltem 

    O 

6 Zbytky izolačních 
materiálů 

17 06 02 ostatní izolační materiály     O 

7 Zbytky barev, lepidel 20 01 12 barva, lepidlo, pryskyřice     N 
8 Kabely a vodiče dle 

druhu materiálu 
17 04 08 

odpad kabelů     O 

9 Izolační materiály 
neuvedené pod čísly  
17 06 01 a 17 06 03 
 

17 06 04 

tepelná izolace potrubí ústředního vytápění a TUV  

10 Železné kovy 160117      O 
11 Železo a ocel 170405 potrubí a armatury z demontáží     O 
 
Původce odpadů je povinen uvedený seznam odpadů upravovat podle konkrétních použitých 
materiálů a technologických postupů. 
Využití a odstranění nebezpečných odpadů (N) musí být provedeno odbornou oprávněnou 
organizací podle § 12, 14 a 17 zákona č.185/2001 Sb. 
Provozováním horkovodního rozvodu žádné odpady nevznikají mimo odstraňování 
případných poruch a plánované údržby. Při provádění těchto prací bude s odpady nakládáno 
obdobně jako při stavbě, avšak v podstatně menším měřítku. 
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Příloha 1 - Dotazník pro zhotovitele/projektanta 
Základní údaje zhotovitele/projektanta 

Obchodní jméno: Ing.Jan Mandzák,   Osvědčení o autorizaci   číslo       :  8549 
Přesná adresa: Lipová 563, 417 12 Proboštov 

 
Název zakázky (díla, stavby): 

 
Rekonstrukce zdroje a sítě centrálního zásobování teplem ve městě 
Nýrsko 

Předmět plnění zakázky: 
  

Projektová dokumentace 

Potřebné informace – p ředpokládaná skute čnost 
1.  Práce bude prováděna 1 zhotovitelem (tzn. pouze vlastními 

zaměstnanci) 
(Uvést ANO nebo NE) 

Ne 

2.  Předpokládaný počet dodavatelů, kteří se budou podílet na realizaci 
díla (v případě NE u bodu 1) 

(Uvést počet dodavatelů, včetně osob pracujících na Živnostenský list) 

2 

3.  Celková předpokládaná doba trvání prací a činností (rozhodný údaj 
je 30 pracovních dní) 

(uvést počet pracovních dnů) 

60 

4.  Největší předpokládaný počet fyzických osob, které budou současně 
provádět práce a činnosti v jeden pracovní den (rozhodný údaj je 20 
fyz.osob)  

(uvést počet osob)  

20 

5.  Celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla 
(rozhodný údaj je 500 prac.dnů/1 fyz.osobu) 

(uvést počet pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) 

                                       
60/1 

Na staveništi budou prováděny práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení 
života nebo poškození zdraví podle NV.č.591/2006 Sb. Přílohy č.5 

(Uvést ANO nebo NE) 
1.  Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti 

sesuvem uvolněné zeminy ve výkopu o hloubce větší než 5 m. 
Ne 

2.  Práce související s používáním nebezpečných vysoce toxických chem. 
látek a přípravků nebo při výskytu biologických činitelů 

Ne 

3.  Práce se zdroji ionizujícího záření pokud se na ně nevztahují zvláštní 
právní předpisy 

Ne 

4.  Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním 
utonutím 

Ne 

5.  Práce, při které hrozí pád z výšky nebo do hloubky více než 10 m Ne 
6.  Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení 

popřípadě zařízení technického vybavení 
Ano 

7.  Studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo 
mikrotunelováním z podzemního díla, práce při stavbě tunelů 

Ne 

8.  Potápěčské práce Ne 
9.  Práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu) Ne 
10. Práce s použitím výbušnin podle zvláštních právních předpisů Ne 

6.  

11. Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních 
stavebních dílů kovových, betonových, a dřevěných určených pro 
trvalé zabudování do staveb 

Ano 

 

Záznam o vypln ění dotazníku: 

V:  Teplicích Dne: 
12. 7. 2016 

Za zhotovitele/projektanta: Ing.Jan Mandzák  

 
Jméno, příjmení, podpis 

 


