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Předpokládaný termín 
zahájení

*

zaměření oken * * * * * * * * *

výroba oken * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

výměna oken * * * * * * * * * * *

zaměření oken * * * * * * * * *

výroba oken * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

výměna oken

zaměření oken * * * * * * * * *

výroba oken * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

výměna oken

Předpokládaný termín 
ukon čení díla

4. týden 6. týden 9. týden

Rokycanova 18

Českobratrská 7, 9, 11

8. týden7. týden5. týden

HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ (NÁVRH)

"VÝMĚNA OKEN V OBJEKTECH ROKYCANOVA, ČESKOBRATRSKÁ, SABINOVA"

2014

únor

Podrobný časový, jmenný a objemový harmonogram bude předložen nejpozději do 14 dnů od podpisu smlouvy po projednání  termínů 
upřesněných na základě požadavků objednatele.

10. týden3. týden

Sabinova 8, 10
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* * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * *

* * * * * * * * * * * * *

duben

17. týden16. týden15. týden14. týden13. týden12. týden11. týden

Českobratrská 7, 9, 11

Sabinova 8, 10
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2014

březen

18. týden10. týden

Rokycanova 18
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* * * * * * * * * * * * * * * * *

*

………………………..
Window Holding a.s.
Ing. Jaroslav Máša
ředitel pro veřejné zakázky

19. týden

květen
20. týden 21. týden


