
SMLOUVA O DÍLO
č.  001/2026/VYS

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "ObčZ")

1. SMLUVNÍ STRANY
1.1
Objednatel : Obec Velké Losiny
Sídlo : Rudé armády 321, 788 15 Velké Losiny
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Ing. Jana Fialová, starostka obce
b) ve věcech technických : Ing. Jana Fialová, Jaroslav Nesvadba, DiS.
IČ : 00303551
DIČ : CZ00303551
Bankovní účet : Komerční banka a.s., č.ú.: 5126841/0100
Tel./email : +420 583248422, podatelna@losiny.cz  
ID datové schránky : hgabapt

1.2
Zhotovitel : JUTHERM s.r.o. 
Sídlo : č.p. 53, 789 01 Zborov 
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Radek Jurásek, jednatel
b) ve věcech technických : Michal Žák, stavbyvedoucí, +420 777762909, zak@jutherm.cz
IČ : 06915051 
DIČ : CZ06915051
Bankovní účet : UniCredit Bank, a.s., č.ú.:1387358553/2700
Tel./email : +420 777655168, jurasek@jutherm.cz, jutherm@jutherm.cz
ID datové schránky : xpq4hy4
(dále společně také jako „smluvní strany“)

1.3
Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající 
z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho 
závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel 
současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy 
a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto 
zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy. 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA
2.1
Zhotovitel  se zavazuje provést a objednateli  předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek 
sjednaných touto smlouvou dílo (dále jen „dílo"):

„Revitalizace veřejného prostranství u kaple sv. Anny v Žárové“.

Dílem se rozumí kompletní dodávka stavby, specifikovaná zejména zadávacími podmínkami veřejné 
zakázky  malého  rozsahu  "Revitalizace  veřejného  prostranství  u  kaple  sv.  Anny  v  Žárové“  a touto 
smlouvou o dílo.
2.2
Zhotovením díla  se rozumí úplné,  funkční  a bezvadné provedení  všech stavebních a montážních 
prací,  včetně dodávek potřebných materiálů,  výrobků, konstrukcí,  strojů a zařízení nezbytných pro 
řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností a služeb souvisejících s dodávkou 
stavebních  a  montážních  prací,  jejichž  provedení  je  pro  řádné  dokončení  díla  nezbytné,  včetně 
kolaudace stavby. 
2.3
Dílo  bude  zhotoveno  v  souladu  se  zadávací  dokumentací  veřejné  zakázky  na  stavební  práce, 
stavební  projektovou  dokumentací  (dále  jen  „projekt“),  která  je  součástí  zadávací  dokumentace, 
nabídkou zhotovitele, příp. pravomocným stavebním povolením. 
2.4
Zhotovitel  prohlašuje,  že mu před podpisem této  smlouvy byl  předán projekt  a  prohlašuje,  že se 
s projektem jako odborně způsobilý seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle tohoto projektu provést 
tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel 
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také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále též jen 
„Soupis“) a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky. Projekt věcně definuje dílo. Od takto 
vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení 
díla. V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických 
specifikacích a v Soupisu, bude platit vymezení díla v Soupisu.
2.5
Zhotovitel ručí za to, že dílo bude provedeno kvalitně a včas, bude kompletní, funkční a s vlastnostmi 
a parametry stanovenými v této smlouvě.
2.6
V případě, že se na díle vyskytnou z objektivních důvodů dodatečné, nepředvídané stavební práce, 
dodávky a služby, které bude objednatel písemně požadovat, je zhotovitel povinen tyto provést. 
2.7
Zhotovitel a objednatel se dohodli, že dílo bude provedeno tak, že v případě jakýchkoliv pochyb nebo 
nejasností nebo různých názorů na výklad ustanovení smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem, 
pokud jde o kompletnost a kvalitu díla, bude vždy smlouva vykládána tak, že:
a) objednatel je odpovědný za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace,
b) zhotovitel ručí za to, že dílo bude provedeno kvalitně a včas, bude kompletní, funkční, 

s vlastnostmi a parametry stanovenými v této smlouvě, a bude způsobilé k řádnému a 
trvalému provozování v souladu s jeho účelem.

2.8
Geodetické  zaměření  skutečného  provedení  stavby bude  provedeno  a  ověřeno  oprávněným 
zeměměřičským inženýrem a bude předáno včetně geometrického plánu pro zápis stavby do katastru 
nemovitostí  v  šesti  vyhotoveních  v tištěné  formě,  2x  v digitální  formě  na  CD,  1x .pdf.,  1x .dgn. 
Zhotovitel  odpovídá  za  přesné  a  správné  vyměření  a  vytýčení  stavby,  poloh,  úrovní,  rozměrů  a 
vzájemné uspořádání všech částí stavby.
2.9
Zhotovitel  je  povinen  předat  objednateli  jako  součást  předmětu  díla  nejpozději  v  den  předání  a 
převzetí díla sjednaného dle této smlouvy i  projektovou dokumentaci skutečného stavu, a to 1x 
v listinné a 1x v digitální podobě na nosiči,  vše v grafickém formátu PDF a DWG v samostatných 
rovinách.
2.10
Součástí  předmětu  díla  bude  rovněž  zajištění  všech  dokladů  a  příloh  nezbytných  k  úspěšnému 
vyřízení  procesu  kolaudačního řízení.  Zhotovitel  předá objednateli  kompletní  dokladovou část  ve 
třech vyhotoveních.

3. DOBA PLNĚNÍ
3.1
Termín ukončení plnění a předání a převzetí díla: do 2 měsíců od data předání staveniště.
3.2
Práce zhotovitele  na  realizaci  předmětu  smlouvy  budou zahájeny  dnem protokolárního předání  a 
převzetí staveniště. K předání a převzetí staveniště dojde do 10 pracovních dnů od podpisu smlouvy, 
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
3.3
V případě změny zahájení doby plnění z důvodu ležícího na straně objednatele, se posouvá i termín 
dokončení a protokolární předání a převzetí díla, avšak doba realizace zůstane nezměněna. Z tohoto 
důvodu si objednatel vyhrazuje právo na jednostrannou změnu předpokládaného termínu zahájení 
doby plnění a zhotovitel je povinen na tento požadavek objednatele bezpodmínečně a bez dalších 
požadavků, zejména úpravy rozsahu a ceny díla, přistoupit. 

4. CENA DÍLA
4.1
Za  řádně  zhotovené  dílo  v  rozsahu  podle  čl.  2  této  smlouvy  se  smluvní  strany  v  souladu 
s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně:

635 963,06 Kč (bez DPH)

133 552,24 Kč DPH

769 515,30 Kč (včetně DPH)
4.2
Cena  byla  dohodnuta  na  základě  zhotovitelem  oceněného  položkového  rozpočtu  díla.  Případné 
odchylky,  vynechání,  opomenutí,  chyby  a  nedostatky  ve  vyplnění  položkového  rozpočtu  nemají 
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v žádném případě vliv na smluvní cenu za dílo, ani na rozsah díla podle této smlouvy, rozsah plnění 
zhotovitele ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. 
4.3
Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 2. Cena za 
realizaci celého díla musí rovněž zahrnovat veškeré náklady na zařízení staveniště a jeho provoz, 
dodávku  elektřiny,  vodné  a  stočné,  odvoz  a  likvidaci  odpadů,  poplatky  za  skládky,  náklady  na 
používání strojů,  služby, střežení a úklid staveniště,  přilehlých ploch a vnitřních prostor dotčených 
prováděním díla, dopravní značení, náklady na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, 
materiálů a dodávek včetně veškerých správních a místních poplatků, pojištění, daně, cla, správní 
poplatky,  provádění  předepsaných  zkoušek,  zabezpečení  prohlášení  o  shodě,  certifikátů  a  atestů 
všech materiálů a prvků a jakékoliv další výdaje spojené s řádným a úplným dokončením díla.
4.4
Cena je platná po celou dobu realizace díla, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad 
a nedodělků. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek. 
Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu dokončení 
díla sjednaného v této smlouvě.
4.5
Smluvní strany se dohodly, že cenu za dílo dle čl. 4.1 je možné změnit v případě, že: 
a) před nebo v průběhu realizace díla dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv na 

cenu díla, 
b) objednatel bude požadovat vypuštění některých prací z předmětu díla (méněpráce),
c) objednatel bude požadovat plnění nad rámec rozsahu sjednaného předmětu díla (vícepráce),
d) objednatel bude požadovat změnu technického řešení díla nebo změnu materiálů.

4.6
Důvodem  pro  změnu  ceny  díla  nejsou  plnění  zhotovitele,  jejíchž  provedení  bylo  vyvoláno  jeho 
prodlením s prováděním díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele nebo z důvodu 
chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo 
neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY
5.1
Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny díla takto: Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. 
5.2
Smluvní strany se dohodly na tom, že dodavatel bude poskytovat dílčí plnění ve smyslu § 21 odst. 7 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZDPH“). V tomto případě 
se dílčí plnění považuje za uskutečněné zpravidla vždy první den každého následujícího kalendářního 
měsíce, ve kterém plnění probíhalo. Cena skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb 
na základě objednatelem schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, 
dodávek  a  služeb  bude  hrazena  objednatelem  na  základě  daňových  dokladů  vystavených 
zhotovitelem s náležitostmi dle ZDPH.
5.3
Splatnost daňových dokladů je 30 dnů ode dne vystavení zhotovitelem. V pochybnostech se má za to, 
že daňový doklad byl doručen třetí den ode dne prokazatelného odeslání. Úhrada je možná pouze 
do výše 90 % z celkové ceny, zbývajících 10 % je zádržné. Zádržné bude vyplaceno po odstranění 
všech vad a nedostatků, uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, který bude podepsán oběma 
smluvními stranami.
5.4
Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je objednatel povinen 
tuto skutečnost do 10 kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavený daňový doklad 
zhotoviteli  s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový daňový doklad. 
Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je 
uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele.
5.5
V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu, úrok z prodlení 
nebo  náhradu  škody  vůči  zhotoviteli,  je  objednatel  oprávněn  započíst  jednostranně tuto  částku 
proti částce uvedené na faktuře, popř. na více fakturách.
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6. STAVENIŠTĚ
6.1
Objednatel  předá  zhotoviteli  staveniště  nebo  jeho  část  ke  dni  zahájení  provádění  díla,  nebude-li  
smluvními stranami dohodnuto jinak. O jeho předání a převzetí  vyhotoví smluvní  strany podrobný 
písemný zápis – protokol,  který bude podepsán oprávněnými zástupci  smluvních stran. Předání a 
převzetí staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním deníku. 
6.2
Zhotovitel  je povinen na své náklady jako součást díla vybudovat v souladu s projektem provozní, 
sociální a případně i výrobní zařízení staveniště. Staveniště musí být osvětleno a oploceno v místě 
předem projednaném s investorem.  Zhotovitel si na své náklady a jméno zajistí staveništní rozvody 
potřebných médií a jejich připojení a odběr z objednatelem určených míst. Zhotovitel uspořádá a bude 
udržovat  staveniště  v souladu s projektem, touto  smlouvou a platnými právními  předpisy.  Prostory 
staveniště bude využívat výhradně pro účely související s realizací díla. 
6.3
Zhotovitel je povinen si při převzetí staveniště zabezpečit vytýčení tras stávajících inženýrských sítí na 
staveništi  a  přilehlých  pozemcích  dotčených  prováděním  díla  a  tyto  vhodným způsobem chránit. 
V případě jejich poškození je povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu na své 
náklady a uhradit případné škody a pokuty vzniklé v souvislosti s jejich poškozením vzniklých. 
6.4
Odvádění  srážkových,  odpadních  a  technologických  vod  ze  staveniště  zabezpečí  zhotovitel  dle 
projektu tak, aby zabránil podmáčení staveniště nebo sousedních pozemků. 
6.5
Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, a odstraňovat bez zbytečného odkladu 
a na svůj náklad obaly a odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími 
odpady  bylo  nakládáno  způsobem,  který  je  v souladu  s ustanoveními  zákona  č.  541/2020  Sb. 
o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, vč. prováděcích předpisů (zejm. vyhláškou č. 273/2021 
Sb., o podrobnostech nakládání s odpady) a zákonem č. 477/2001 Sb., o obalech, v platném znění.
6.6
Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště do 10 pracovních dnů ode dne 
protokolárního předání  a převzetí  díla  objednatelem,  nebude-li  smluvními  stranami  při  přejímacím 
řízení dohodnuto jinak.
6.7
Zhotovitel je povinen v rámci zařízení staveniště zajistit podmínky pro výkon funkce autorského dozoru 
projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi.

7. STAVEBNÍ DENÍK
7.1
Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště  stavební deník (dále také jen „SD“). Tento deník je 
zhotovitel povinen vést ve smyslu § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších 
předpisů, a prováděcích předpisů. 
7.2
Denní zápisy do SD čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí zásadně v ten den, kdy byly práce 
provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Každý zápis musí být podepsán 
stavbyvedoucím zhotovitele  nebo jeho  zástupcem.  Mimo stavbyvedoucího  může  do  SD provádět 
záznamy pouze objednatel, technický dozor objednatele, osoba vykonávající autorský dozor, osoba 
provádějící kontrolní prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřičských 
prací, případně autorizovaný inspektor stavby a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
působí-li  na  staveništi.  V průběhu  pracovní  doby  musí  být  SD  trvale  dostupný  v kanceláři 
stavbyvedoucího zhotovitele. Zhotovitel bude objednateli předávat první průpis denních záznamů. 
7.3
Smluvní strany se dohodly na organizování  kontrolních dnů stavby dle průběhu a potřeb stavby. 
Náklady na účasti na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně ze svého. 

8. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A BEZPEČNOSTÍ A 
OCHRANOU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI

8.1
Zhotovitel  je  povinen  umožnit  v pracovní  době  provedení  kontroly  všem  osobám,  pověřeným 
objednatelem písemným zmocněním a osobám dle zákona č. 183/2006 Sb. a zákona č. 309/2006 Sb.. 
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Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři stavbyvedoucího zejména:
a) stavební deník,
b) doklady dle zákona č. 309/2006 Sb. vztahující se ke stavbě,
c) seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě,
d) seznam dokumentace stavby, změny, doplňky.

8.2
Technický dozor objednatele je  oprávněn vykonávat  na stavbě dozor  nad plněním podmínek této 
smlouvu o dílo a v jeho průběhu zejména sledovat zda:
a) práce zhotovitele  jsou prováděny podle  platného projektu  stavby,  podmínek této  smlouvy, 

technických norem, právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. 
b) kontroluje na stavbě dodržování předpisů PO včetně pravidel a pořádku na staveništi,
c) kontroluje doklady zhotovitele o jakosti a způsobilosti materiálu a výrobků použitých pro plnění 

dodávky,
d) provádí průběžnou kontrolu objemu dodávek, potvrzuje soupisy provedených prací a dodávek 

a zjišťovací protokoly v souladu s touto smlouvou,
e) provádí kontrolu zakrývaných prací, účastní se provádění zkoušek,
f) účastní se převzetí a předání díla, přebírá doklady připravené k předání a převzetí díla,
g) kontroluje a zápisem potvrzuje odstranění vad a nedodělků při přejímce díla,
h) připravuje  podklady  pro  závěrečné  vyúčtování  díla,  pro  vyúčtování  případných  smluvních 

pokut, připravuje podklady pro uplatňování nároku objednatele z titulu vad díla.

Za tímto účelem má kdykoliv přístup na staveniště. Na zjištěné nedostatky musí zhotovitele 
neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku a stanovit mu lhůtu k jejich odstranění.

8.3
Technický  dozor  objednatele  je  oprávněn nařídit  stavbyvedoucímu zastavení  prací,  a  pokud  není 
dostupný stavbyvedoucí zhotovitele sám rozhodnout o zastavení prací, v případech, kdy:
a) hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody,
b) je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob,
c) je ohrožena bezpečnost stavby,
d) hrozí výrazné zhoršení kvality stavby.

9. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

9.1
Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění 
stavby  (stavbyvedoucí)  v souladu  se  zákonem  č.  183/2006  Sb.  Zhotovitel  je  povinen  písemně 
seznámit  objednatele  s tím,  kdo  je  stavbyvedoucí  a  v případě  změny  této  osoby  seznámit 
prokazatelně  písemně  objednatele  s touto  změnou.  Zhotovitel  je  povinen  při  předání  staveniště 
seznámit objednatele s oprávněními, které stavbyvedoucímu udělil. 
9.2
Zhotovitel provede a dokončí dílo v rozsahu, kvalitě a termínech daných touto smlouvou, projektovou 
dokumentací a příp. stavebním povolením vč. podmínek v něm uvedených. Zhotovitel vynaloží při 
provádění  díla  náležitou  péči,  důkladnost  a  kvalifikaci,  kterou  lze  očekávat  od  příslušně 
kvalifikovaného  a  kompetentního  zhotovitele,  který  má  zkušenosti  s realizací  práce  podobného 
charakteru, rozsahu jako je předmětné dílo dle této smlouvy. 
9.3
Zhotovitel bude provádět sondy, kontroly, měření, kontrolní a průkazné zkoušky osvědčujících řádné 
provedení  stavby v  souladu s  platnými  normami.  Zhotovitel  na své náklady během stavby  zajistí 
čištění  a  údržbu  komunikací  a  veřejných  ploch  používaných  při  stavbě  ve  stavu  odpovídajícím 
příslušným předpisům, případně dalších ploch znečištěných odpadem z jím prováděných stavebních 
prací. 
9.4
Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém 
je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých 
odborných  znalostí  vědět,  že  jsou  škodlivé.  Zhotovitel  se  zavazuje,  že  k realizaci  díla  nepoužije 
materiály,  které  nemají  požadovanou  certifikaci  či  předepsaný  průvodní  doklad,  je-li  to  pro  jejich 
použití nezbytné podle příslušných předpisů. 
9.5
Zhotovitel  se  zavazuje,  že  v  případě  spolufinancování  díla  z  dotačních  prostředků poskytne 
objednateli nezbytnou součinnost, a přizpůsobí provádění díla podmínkám poskytovatele dotace.
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10. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
10.1
Zhotovitel  splní  svou  povinnost  zhotovit  dílo  nebo  jeho  ucelenou  část  jeho  řádným  a  včasným 
dokončením a předáním objednateli, nebude-li dodatečně dohodnuto jinak. 
10.2
Přejímací řízení:

10.2.1  Zhotovitel  zápisem  ve  stavebním  deníku  učiněném minimálně  7  pracovních  dnů 
předem písemně oznámí datum dokončení díla nebo dohodnuté části  a současně vyzve 
objednatele k předání a převzetí díla nebo dohodnuté části. 
10.2.2 Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Objednatel je povinen k předání a 
převzetí zajistit účast technického dozoru objednatele případně autorský dozor. 
10.2.3 Přejímací řízení je ukončeno podepsáním protokolu o předání a převzetí díla nebo 
dohodnuté části objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad 
a nedodělků nebránící užívání a zprovoznění díla. Dílo, které není řádně ukončeno, není 
objednatel povinen převzít. Za nedokončené dílo se považuje i dílo v případě, že dosažené 
výsledky  nebudou  odpovídat  hodnotám  a  kritériím  uvedeným v projektové  dokumentaci, 
platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě. 
10.2.4  K přejímce  díla  nebo  dohodnuté  části  je  zhotovitel  povinen  objednateli  předložit 
zejména následující doklady:

a) doklad o zajištění likvidace odpadů dle příslušných právních předpisů a této smlouvy,
b) stavební deník (deníky),
c) osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na 

ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
d) zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací,
e) osvědčení o jakosti stavebních dílů, zápisy a protokoly o provedených zkouškách a další 

doklady potřebné pro řádné užívání díla,
f) geodetické zaměření skutečného provedení stavby,
g) dokumentace skutečného provedení stavby.

Nedoloží-li zhotovitel veškeré výše uvedené doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a 
schopné předání.

11. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE
11.1
Objednatel je v souladu s § 2599 ObčZ vlastníkem stavby. Veškeré zařízení, stroje, materiál, apod. do 
doby, než se stanou pevnou součástí díla jsou ve vlastnictví zhotovitele.
11.2
Zhotovitel  nese  nebezpečí  škody  na  díle  až  do  doby  protokolárního  předání  a  převzetí  díla 
objednatelem.  Zhotovitel  nese  nebezpečí  škody  (ztráty  na  veškerých  materiálech,  hmotách 
a zařízeních), které používá a použije k provedení díla. To neplatí v případech, kdy zhotovitel prokáže, 
že škoda vznikla v příčinné souvislosti s porušením povinnosti objednatele.
11.3
Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu 
způsobenou třetí osobě, a to na pojistnou částku ve výši minimálně 1 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje 
udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla až do doby jeho protokolárního předání 
a převzetí objednatelem.

12. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
12.1
Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu záruční 
doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických 
norem,  popřípadě vlastnosti  obvyklé,  dále  za to,  že dílo  nemá právní  vady,  je  kompletní,  splňuje 
určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.
12.2
Zhotovitel  neodpovídá  za  vady,  jestliže  byly  způsobeny  použitím  podkladů  předaných  mu  ke 
zpracování objednatelem a jím určenými osobami v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné 
péče nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit  nebo na ně objednatele upozornil  a objednatel na 
jejich použití písemně trval. 
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12.3
Zhotovitel  odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí  díla,  které vznikly porušením právních 
povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, ale které se 
projevily až po převzetí (vady skryté).
12.4
Záruční doba celého díla se počítá ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla, a to v délce 
60 měsíců. U dodávek zboží spotřebního charakteru bude poskytnuta záruční doba dle výrobců a 
dodavatelů (bude doloženo záručními listy), nejméně však 24 měsíců.  
12.5
Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové dokumentaci nebo 
ve  smlouvě,  popř.  má takové  vlastnosti,  které  mít  nesmí  nebo má takové  vlastnosti,  které  brání 
řádnému a efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno.

13. REKLAMACE
13.1
Jestliže objednatel zjistí  během záruční lhůty jakékoli  vady díla a zjistí,  že neodpovídají smluvním 
podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu zhotoviteli (reklamace). Objednatel uvědomí 
zhotovitele  o  vadě  písemně.  Reklamaci  lze  uplatnit  do  posledního  dne  záruční  lhůty,  přičemž 
i reklamace odeslána objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
13.2
Zhotovitel potvrdí objednateli formou e-mailu, faxem nebo listině přijetí reklamace a do  10 dnů od 
obdržení reklamace začne s jejich odstraňováním, nedohodnou-li  se smluvní strany písemně jinak. 
Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady platí, že 
vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. 
13.3
V případě, že zhotovitel do 30 dnů nezahájí odstraňování vad a tyto neodstraní v nejkratší, technicky 
či  výrobně  obhajitelné  lhůtě,  je  objednatel  oprávněn  vadu  po  předchozím  oznámení  zhotoviteli 
odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která 
mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené. 

13.4
V případě vad, které bezprostředně ohrožují zdraví a bezpečnost osob nebo hrozí nebezpečí vzniku 
majetkové škody (havarijní stav) se zhotovitel zavazuje nastoupit k odstraňování vad bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do 48 hodin.

14. SMLUVNÍ POKUTY
14.1
Smluvní strany se dohodly, že: 
a) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý i 

započatý den prodlení s dokončením a předáním díla v termínu podle čl. 3.1 této smlouvy,
b) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků 

zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce stavby ve výši 
2 000,- Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení s odstraněním vady,

c) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamovaných vad 
v záruční lhůtě ve výši 2 000,- Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení,

d) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení povinností uložených mu touto 
smlouvou, a to za každý jednotlivý případ ve výši 10 000,- Kč, 

e) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včasné nevyklizené staveniště ve výši 
10 000,- Kč  za každý i započatý den prodlení,

f) pokud zhotovitel odmítne převzít staveniště, nebo v rozporu s touto smlouvou odmítne zahájit 
nebo pokračovat v provádění díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 30 000,- Kč,

g) objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení s úhradou faktury, předložené v souladu s touto 
smlouvou, a to ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

14.2
Splatnost smluvních pokut se sjednává na  15 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování. Zaplacením 
jakékoli  smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody 
způsobené  porušením  povinností  dle  této  smlouvy.  Smluvní  strana,  které  vznikne  právo  uplatnit 
smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své vůle upustit.
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15. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

15.1
Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení  § 1908 ObčZ nebo před uplynutím lhůty 
plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním úkonem, 
tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou smluvních stran. 
15.2
Odstoupení  od  smlouvy  musí  odstupující  strana  oznámit  druhé  straně  písemně  bez  zbytečného 
odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému 
kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné. 
15.3
Podstatným porušením  smlouvy  opravňujícím  objednatele  odstoupit  od  smlouvy  mimo  ujednání 
uvedená v jiných článcích smlouvy:
a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla větší jak 10 (deset) kalendářních dnů,
b) delší jako 10-ti denní prodlení zhotovitele se splněním díla,
c) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo projektovou 

dokumentací a objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a zhotovitel tak neučiní,
d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele nebo 

autorskému dozoru i přes písemné upozornění objednatele,
e) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm,
f) pravomocné ukončení insolvenčního řízení.

15.4
Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je:

a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak 10 (deset) 
kalendářních dnů od dohodnutého termínu,

b) prodlení objednatele s platbami dle v předmětné smlouvě dohodnutého platebního režimu 
delším, jak 30 dní počítaného ode dne jejich splatnosti.

15.5
Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu, a to s výpovědní lhůtou 30 
dnů, která počíná běžet dnem doručení písemné výpovědi zhotoviteli. V případě výpovědi bez uvedení 
důvodu náleží zhotoviteli pouze poměrná část ceny za prokazatelně provedené práce ke dni účinnosti 
výpovědi.  Zhotoviteli  dále  nenáleží  žádná  náhrada  škody,  ušlého  zisku  či  jakákoliv  jiná  finanční 
kompenzace.“ 

16. DŮVĚRNÁ POVAHA INFORMACÍ, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

16.1
Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich souvislosti, bude 
považovat za informace důvěrného charakteru a bude s nimi zacházet v souladu s § 1730 ObčZ. Toto 
ustanovení se uplatní rovněž recipročně. Výjimku z důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a 
znalosti, které jsou všeobecně známé a dostupné. 

16.2
Zhotovitel souhlasí s uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
16.3
Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný 
právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své 
nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání majetkových poměrů. 

17. VYŠŠÍ MOC
17.1
Smluvní strany jsou zproštěny odpovědnosti za neplnění smluvních závazků, jestliže k němu došlo 
v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se považují mimořádné události nebo okolnosti, které žádná ze 
smluvních  stran  nemohla  před  uzavřením  této  smlouvy  předvídat a  která  podstatným způsobem 
ztěžují nebo znemožňují plnění povinností dle této smlouvy.

17.2
Za vyšší  moc se považují  zejména válka,  nepřátelské vojenské akce,  teroristické útoky,  povstání, 
občanské  nepokoje,  vzpoury,  veřejnoprávní  opatření  (včetně  těch  karanténních),  požár,  výbuch, 
záplava a jiné živelné nebo přírodní katastrofy.
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17.3
Pro účely této smlouvy se za vyšší moc dále považují nepříznivé klimatické podmínky (např. vysoké 
a nízké teploty), které provedení prací z technologického hlediska neumožňují, a které trvají déle než 
5 po sobě jdoucích kalendářních dnů. Za nepříznivé klimatické podmínky se pro účely této smlouvy 
nepovažují obvyklé klimatické podmínky pro dané roční období.

17.4
V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během 
níž vyšší moc trvá. 

17.5
V případě, že některá smluvní strana nebude schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší 
moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu. Obdobně 
poté,  co  účinky  vyšší  moci  pominou,  je  smluvní  strana,  jež  byla  vyšší  mocí  dotčena,  povinna 
neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti.

18. ZMĚNA OSOBY, PROSTŘEDNICTVÍM KTERÉ BYLA PROKAZOVÁNA KVALIFIKACE
18.1
Pokud  má  zhotovitel  v  úmyslu  provést  změnu  jiné  osoby,  prostřednictvím  které  prokazoval 
v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen tento úmysl bez zbytečného odkladu oznámit objednateli a 
zároveň je povinen předložit objednateli doklady prokazující splnění kvalifikace novou jinou osobou 
ve stejném rozsahu, v jakém byla prokazována prostřednictvím jiné osoby v rámci zadávacího řízení, 
a písemný závazek nové jiné osoby dle § 83 odst. 1 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění.
18.2
Změnu  jiné  osoby,  prostřednictvím  které  zhotovitel  prokazoval  v  zadávacím  řízení  kvalifikaci,  je 
zhotovitel oprávněn provést jen ve výjimečných případech, a to po předchozím písemném souhlasu 
objednatele.

19. ARCHIVACE A SOUČINNOST
19.1
Zhotovitel  se  zavazuje  uchovávat veškerou  dokumentaci  související  s  realizací  zakázky  včetně 
účetních dokladů minimálně do 31. 12. 2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta 
delší, musí ji dodavatel dodržet.

19.2
Zhotovitel je  povinen  poskytovat požadované  informace  a  dokumentaci  související  s  realizací 
projektu  zaměstnancům  nebo  zmocněncům  pověřených  orgánů  (MMR  ČR,  MF  ČR,  Úřadu  pro 
ochranu hospodářské soutěže, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a 
dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k 
provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

20. ODPOVĚDNÉ VEŘEJNÉ ZADÁVÁNÍ
20.1
Zhotovitel bude respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména 
zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb  mimo  pracovněprávní  vztahy,  ve  znění  pozdějších  předpisů  (zákon  o  zajištění  dalších 
bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

20.2
Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 
Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, 
pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve 
znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem 
osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění 
prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.

20.3
Zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje, že zajistí:
a) plnění veškerých povinností  vyplývající  z právních předpisů České republiky,  zejména pak 

z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví 
při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto 
povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů,
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b) sjednání  a  dodržování  smluvních  podmínek  se  svými  poddodavateli  srovnatelných 
s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu ve smlouvě 
uvedených smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za 
srovnatelné,  bude-li  výše smluvních  pokut  a  délka záruční  doby shodná se  smlouvou na 
veřejnou zakázku.

20.4
Zhotovitel se zavazuje přijmout během realizace veřejné zakázky opatření k minimalizaci negativních 
dopadů na životní prostředí, zejm. s ohledem na třídění a likvidaci odpadů, limity emisí a ochranu 
ovzduší, hodnoty hluku a prašnosti, kontaminaci půdy apod.

24.6
Zhotovitel  se  zavazuje,  že  v průběhu  provádění  stavby  dle  této  smlouvy  vyvine  maximální  úsilí 
směřující  k  eliminaci  ukládání  stavebních  odpadů vytvořených  při  realizaci  stavby  a  k  zajištění 
recyklace  využitelných  stavebních  odpadů,  a  při  předání  stavby  předloží objednateli  příslušné 
doklady, tj. např.:
a) kopii smlouvy o zajištění předání produkovaných stavebních a demoličních odpadů do 

zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu dle § 15 odst. 2 písm. c) 
zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech; nebo 

b) dokladem o převzetí odpadů od provozovatele zařízení dle § 17 odst. 1 písm. c) zákona 
č. 541/2020 Sb., o odpadech.

21. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

21.1
Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů platných v České republice.
21.2
Tuto  smlouvu  lze  měnit,  doplnit  nebo  zrušit  pouze  písemnými  průběžně  číslovanými  smluvními 
dodatky,  jež musí  být  jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy.  Tyto dodatky 
podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.
21.3
Zhotovitel souhlasí s uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím.
21.4
Zhotovitel se zavazuje nepostoupit pohledávky plynoucí z této smlouvy třetí osobě.
21.5
Jakýkoliv  spor  vzniklý  z této  smlouvy,  pokud  se  jej  nepodaří  urovnat  jednáním  mezi  smluvními 
stranami,  bude  rozhodnut  k tomu věcně  příslušným soudem,  přičemž  soudem místně  příslušným 
k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.
21.6
Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že je, v souladu s ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
21.7
Pro výklad smluvních podmínek je rozhodující toto pořadí dokumentů:

a) smlouva,
b) nabídka zhotovitele.

21.8
Smluvní  strany  prohlašují,  že  si  tuto  smlouvu  před  podpisem  přečetly,  a  že  byla  sjednána  po 
vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle,  a nebyla ujednána v tísni  ani  za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy, čímž zároveň 
stvrzují pravost této smlouvy.
21.9
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran nebo 
osobami jimi zmocněnými. 
21.10
Objednatel  i  zhotovitel  potvrzují  správnost  svých  údajů,  které  jsou  uvedeny  v čl.  1  této  smlouvy. 
V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se předat 
druhé straně bez zbytečného odkladu provést jejich aktualizaci dodatkem této předmětné smlouvy.
21.11
Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb
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21.12
Smlouva  se  vyhotovuje  ve  3  rovnocenných  vyhotoveních.  Zhotovitel  obdrží  jedno  vyhotovení, 
objednatel obdrží dvě vyhotovení. V případě, že je tato smlouva uzavírána  elektronicky za využití 
uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení smlouvy, na kterém jsou zaznamenány 
uznávané elektronické  podpisy  zástupců  smluvních  stran,  kteří  jsou  oprávněni  za  smluvní  strany 
jednat.
21.13
Schvalovací  doložka dle  ustanovení  §  41  odst.  1  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění 
pozdějších předpisů: Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením č. 2595/26, na 94. zasedání 
Rady obce Velké Losiny, konaného dne 12. 01. 2026.

Ve Velkých Losinách dne: viz el. podpis V Šumperku dne: viz el. podpis

........................................... ..............................................

Za objednatele:                                         Za zhotovitele:      

Ing. Jana Fialová, starostka Radek Jurásek, jednatel
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REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Žárová Datum: 2. 5. 2023

Zadavatel: IČ: 00303551

Obec Velké Losiny DIČ: CZ00303554

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 63320819

TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk DIČ: CZ63320819

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 769 515,30

2023003

Revitalizace veřejného prostranství u kaple sv.Anny v Žárové

Vyplň údaj

635 963,06

Sazba daně Základ daně Výše daně

635 963,06 133 552,2421,00%

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023003

Stavba:

Místo: Žárová Datum:

Zadavatel: Obec Velké Losiny Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

602 038,95497 552,85SO 101 Prostranství

Revitalizace veřejného prostranství u kaple sv.Anny v Žárové

2. 5. 2023

TERRA-POZEMKOVÉ 

ÚPRAVY s.r.o. Šumperk

 

61 710,0051 000,00VON Vedlejší a ostatní náklady stavby

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

105 766,3587 410,21SO 000 Příprava staveniště

635 963,06 769 515,30
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Žárová Datum: 2. 5. 2023

Zadavatel: IČ: 00303551

Obec Velké Losiny DIČ: CZ00303554

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 63320819

TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk DIČ: CZ63320819

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 87 410,21

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 87 410,21 21,00% 18 356,14

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 105 766,35

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace veřejného prostranství u kaple sv.Anny v Žárové

SO 000 - Příprava staveniště

Vyplň údaj
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Žárová Datum: 2. 5. 2023

Zadavatel: Obec Velké Losiny Projektant:

TERRA-

POZEMKOVÉ 

ÚPRAVY s.r.o. 

Šumperk

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 87 410,21

D HSV Práce a dodávky HSV 87 410,21

D 1 Zemní práce 85 056,21

1 K 122252204

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 

dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 

strojně

m3 101,200 129,20 13 075,04

VV (140*1,10)*0,52 " v tl. 0,52 m 80,080

VV ((17+7)*1,1)*0,30 " v tl. 0,30 m 7,920

VV ((17+13)*1,1)*0,40 "  v tl. 0,40 m 13,200

VV Součet 101,200

2 K 129001101
Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v 

blízkosti inženýrských sítí
m3 4,680 447,10 2 092,43

VV 18*0,50*0,52 4,680

3 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 97,200 226,50 22 015,80

VV Odvoz přebytečné zeminy na řízenou skládku

VV výkopy

VV (140*1,10)*0,52 " v tl. 0,52 m 80,080

VV ((17+7)*1,1)*0,30 " v tl. 0,30 m 7,920

VV ((17+13)*1,1)*0,40 "  v tl. 0,40 m 13,200

VV Mezisoučet 101,200

VV odpočet - zemina k násypům

VV -(80*0,05) -4,000

VV Součet 97,200

4 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 388,800 16,88 6 562,94

VV 97,20*4 " za další 4 km na řízenou skládku 388,800

5 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 165,240 250,00 41 310,00

VV 97,20*1,7 165,240

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 354,00

6 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 

mm
m 22,000 107,00 2 354,00

VV 22 " v tl. 6 cm 22,000

Revitalizace veřejného prostranství u kaple sv.Anny v Žárové
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Žárová Datum: 2. 5. 2023

Zadavatel: IČ: 00303551

Obec Velké Losiny DIČ: CZ00303554

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 63320819

TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk DIČ: CZ63320819

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 497 552,85

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 497 552,85 21,00% 104 486,10

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 602 038,95

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace veřejného prostranství u kaple sv.Anny v Žárové

SO 101 - Prostranství

Vyplň údaj
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Žárová Datum: 2. 5. 2023

Zadavatel: Obec Velké Losiny Projektant:

TERRA-

POZEMKOVÉ 

ÚPRAVY s.r.o. 

Šumperk

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 497 552,85

D HSV Práce a dodávky HSV 497 552,85

D 1 Zemní práce 12 590,55

1 K 171152101
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 

zhutněných silnic a dálnic
m3 4,000 46,84 187,36

VV 80,0*0,05 4,000

2 K 181152302
Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 

zhutněním
m2 183,382 27,20 4 987,99

VV 147,62*1,10 " dlažba (žula 8/10) 162,382

VV 21,00 " dlažba (žula mozaika ) 21,000

VV Součet 183,382

3 K 181351003
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v 

rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
m2 80,000 82,53 6 602,40

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 812,80

4 K 181411121
Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 

rovině a ve svahu do 1:5
m2 80,000 6,98 558,40

5 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 1,600 159,00 254,40

VV 80*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 1,600

D 5 Komunikace pozemní 292 692,10

6 K 564861011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm m2 344,820 263,50 90 860,07

VV 122,00*1,10 " ŠDA 0/32 134,200

VV 134,20*1,10 " ŠDA 0/63 147,620

VV 17+13 " ŠDA 0/32 30,000

VV 30*1,1 " ŠDA 0/63 33,000

VV Součet 344,820

7 K 564871011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm m2 21,000 320,45 6 729,45

VV 21,00 " dlažba mozaika 21,000

8 K 591211111
Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z 

kameniva těženého tl 50 mm
m2 122,000 675,00 82 350,00

9 M 58381007 kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 m2 124,440 696,90 86 722,24

VV 122*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 124,440

10 K 591411111
Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací 

pro pěší lože z kameniva
m2 21,000 793,80 16 669,80

VV 6+15 21,000

11 M 58381004 kostka štípaná dlažební mozaika žula 4/6 tř 1 m2 21,420 437,00 9 360,54

VV 21*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 21,420

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 177 386,74

12 K 916241213
Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční 

opěrou do lože z betonu prostého
m 106,000 324,90 34 439,40

VV 31+50+5+5+15 " kamenný krajník KS3 106,000

13 M 58380001 krajník kamenný žulový silniční 130x200x300-800mm m 108,120 747,50 80 819,70

VV 106*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 108,120

14 K 935113212BR

Osazení odvodňovacího betonového žlabu 

štěrbinového šířky přes 200 mm do lože z betonu 

C20/25

m 13,000 1 220,00 15 860,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV
13 " štěrbinový žlab (průběžný 3x dl. 4,00 m + výtokový 1 x 

dl.1,0 m)
13,000

15 M RMAT0002
odvodňovací žlab - štěrbinový , vnější rozměr  

0,50*0,40 m
m 13,000 3 464,28 45 035,64

16 K 938902201
Čištění příkopů ručně š dna do 400 mm objem nánosu 

do 0,15 m3/m
m 10,000 123,20 1 232,00

VV 10 " pročištění příkopy 10,000

D 998 Přesun hmot 14 883,46

17 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
t 83,709 177,80 14 883,46
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Žárová Datum: 2. 5. 2023

Zadavatel: IČ: 00303551

Obec Velké Losiny DIČ: CZ00303554

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 63320819

TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk DIČ: CZ63320819

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 51 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 51 000,00 21,00% 10 710,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 61 710,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace veřejného prostranství u kaple sv.Anny v Žárové

VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Žárová Datum: 2. 5. 2023

Zadavatel: Obec Velké Losiny Projektant:

TERRA-

POZEMKOVÉ 

ÚPRAVY s.r.o. 

Šumperk

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 51 000,00

D VRN   Vedlejší rozpočtové náklady 51 000,00

1 K 2003RVD

Geodetické práce odborně způsobilou osobou v oboru 

zeměměřičství,vytýčení stavby před zahájením,v 

průběhu výstavby,po ukončení stavby 

soub 1,000 8 000,00 8 000,00

VV

1 "Položka obsahuje vytyčení stavby, její osy (včetně oblouků), 

všech příčných profilů, skládek, sjezdů, propustků a výšek (ne 

jenom osy komunikace),

1,000

VV
1 "osazení křížů s výškami, součástí položky je i obnova 

vytyčení v průběhu stavby 
1,000

2 K 2004RVD

Zařízení staveniště včetně všech nákladů spojených 

s jeho zřízením, provozem, zabezpečením a 

likvidací,zřízení a projednání potřebných ploch pro ZS, 

skládky materiálu, mezideponie, včetně úhrady 

poplatků a úpravy povrchu po likvidaci staveniště 

soub 1,000 10 000,00 10 000,00

3 K 2005R

Zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu 

oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu 

práce na viditelném místě a vstupu na staveniště

soub 1,000 500,00 500,00

4 K 20092VP.1

Zpracování a předání dokumentace skutečného 

provedení stavby (3 tištěné paré +1 v elektr.podobě) a 

zaměření skutečného provedení stavby v (3 tištěné 

paré +1 v elektr.podobě),fotodokumentace 

soub 1,000 30 000,00 30 000,00

5 K 5R Náklady na vytýčení inženýrských sítí Kč 1,000 2 500,00 2 500,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000
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