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DODATEK č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO
(dále jen „smlouva“)
uzavřená
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
a v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
mezi smluvními stranami

Účastníci
0. Obec Řepín, se sídlem Hlavní 8, 277 33 Řepín
IČ: 00237175, DIČ: CZ00237175,
Bankovní spojení: xxx
zastoupené Jindřichem Urbánkem, starostou
kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Karel Štrupl, xxxx
dále jen „objednatel“

Dekllan Saba se sídlem Na Hřebenkách 815/130, Praha 5, 150 00
IČ: 09485481, DIČ: CZ09485481, 
bankovní spojení: xxx 
zastoupen Lenkou Divišovskou, Jednatelkou společnosti
[bookmark: _GoBack]kontaktní osoba: Lenka Divišovská, tel. xxx
společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 336926dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly níže uvedeného dne, měsíce a roku na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo: „Obec Řepín – Revitalizace veřejného prostranství – část 1 Veřejné prostranství – altán, amfiteátr, přípojky vody, kanalizace“ uzavřené smlouvy o dílo ze dne 12. 5. 2025.

Čl. I. Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany spolu uzavřely smlouvu o dílo na základě, které se Zhotovitel zavázal provést pro Objednatele dílo s názvem: Obec Řepín – Revitalizace veřejného prostranství – část 1 Veřejné prostranství – altán, amfiteátr, přípojky vody, kanalizace (dále jen „Dílo“).
2. V objektu Polyfunkčního areálu Řepín byla objevena podzemní šachta, o níž nikdo nevěděl. Šachta se nacházela pod vrstvou uježděné zeminy a byla překryta betonovými deskami. Po odkrytí zeminy bylo zjištěno, že se desky nacházejí v havarijním stavu, přičemž hrozilo jejich prolomení a následný propad do jámy. Vzhledem k plánovaným stavebním pracím (SO 06 – Zpevněné plochy) nebylo možné se v místě, kde se šachta nacházela, dále pohybovat, a to z důvodu bezpečnosti práce. Aby mohly být práce dokončeny, bylo nutné šachtu uvést do stavu, kdy další pohyb pracovníků, strojů a mechanizace bude bezpečný a bude možné dále navázat s konstrukcí komunikace. 
Dále byla provedena odvodňující drenáž kolem SO O4 – vodní plochy. Vzhledem k dlouhodobému deštivému počasí bylo potřeba provést odvodnění SO O4 pomocí drenážní trubky, aby se zamezilo vniknutí bahna, zeminy a dalších nečistot do jezírka. Veškeré změny jsou zohledněny ve změnovém, listu č. 5, který je přílohou tohoto dodatku. 
3. Změny se nepožadují za podstatnou změnu závazku dle § 222 odst. 6 ZZVZ.
[bookmark: _Hlk18586008]


Čl. II. Předmět dodatku
1. Smluvní strany se dohodly, že předmětem dodatku č. 3 je zvýšení smluvní ceny uvedené v článku 5.1. původní smlouvy o částku 970 734,11 Kč bez DPH. Tento článek nově zní takto:
Původní znění:
Celková cena za provedení díla:
bez DPH činí 								4 139 076,49 Kč
Celková cena za provedení díla vč. 21 % DPH činí			5 008 282,55 Kč
navýšení bez DPH dodatkem č. 1					   230 536,49 Kč
snížení bez DPH dodatkem č. 2				  	   394 926,36 Kč
navýšení bez DPH dodatkem č. 3					   970 734,11 Kč

Článek 5. odst. 5.1 Smlouvy o dílo nově zní:
[bookmark: _Hlk211804980]Celková cena za provedení díla bez DPH činí:	4 945 420,73 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí:				5 983 959,08 Kč

2. Odůvodnění změn podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je uvedeno v samostatné příloze popsané ve změnovém listu.
3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

Čl. III. Odůvodnění dodatku
1. Tento dodatek je uzavřen v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ, kdy potřeba změny smlouvy vyvstala v důsledku nepředvídaných okolností, které nebylo možné předvídat při uzavření smlouvy, a které zároveň nezměnily celkový charakter zakázky.

Čl. IV. Závěrečné ustanovení
1. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Zastupitelstva obce číslo 58/2025 ze 
dne 18. 12. 2025.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je změnový list a naceněný výkaz výměr.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, kdy každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Přílohy:
1. Změnový list č. 5 vč. kategorizace změn závazků dle § 222 ZZVZ
2. Rozpočet ke změnovému listu

V Řepíně, 30. 12. 2025





Jindřich Urbánek				Lenka Divišovská
starosta obce 					jednatelka


[bookmark: _Hlk215774000]KATEGORIZACE ZMĚN ZÁVAZKU V DODATKU Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO PODLE § 222 ZZVZ – je uvedena v textu změnových listů č. 5

1. Rekapitulace hodnoty změn v rámci dodatku č. 3
1.1 Původní hodnota závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:
4 139 076,49 Kč bez DPH

1.2 Hodnota závazku ze smlouvy a dodatku č. 1 na veřejnou zakázku:
a) Celkem vícepráce:						   230 536,49 Kč bez DPH
b) Celkem v % ve vztahu k původní hodnotě závazku:				   5,57 %
Celková hodnota závazku ze smlouvy vč. dodatku č. 1:			4 369 612,98 Kč bez DPH

1.3 Hodnota závazku ze smlouvy a dodatku č. 2 na veřejnou zakázku:
c) Celkem vícepráce:						369 301,16 Kč bez DPH
d) Celkem méněpráce:						-764 227,52 Kč bez DPH
e) Celkem v Kč (absolutní hodnota):				-394 926,36 Kč bez DPH
f) Celkem v % ve vztahu k původní hodnotě závazku:				   6,72 %
Celková hodnota závazku ze smlouvy a dodatků č. 1 a č. 2:		3 974 686,62 Kč bez DPH

1.4. Hodnota závazku ze smlouvy a dodatku č. 3 na veřejnou zakázku:
a) Celkem vícepráce:						  970 734,11 Kč bez DPH
b) Celkem v % ve vztahu k původní hodnotě závazku:				  23,45 %
Hodnota závazku ze smlouvy a dodatku č. 3:				4 945 420,73 Kč bez DPH

Celkový cenový nárůst závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle odst. § 222 odst. 6 ZZVZ 
v % ve vztahu k původní hodnotě závazku (po odečtení méněprací od víceprací):	 19,48 %

2. Rekapitulace hodnoty změn v rámci všech změn (všech dosavadních dodatků)
2.1 Původní hodnota závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:
4 139 076,49 Kč bez DPH
2.2 Změny podle § 222 odst. 4 a odst. 6 ZZVZ celkem v rámci všech dodatků:
a) Celkem vícepráce:						1 570 571,76 Kč bez DPH
b) Celkem méněpráce:						   764 227,52 Kč bez DPH
c) Celkem v Kč (absolutní hodnota):				 - 806 344,24 Kč bez DPH
d) Celkem v % ve vztahu k původní hodnotě závazku:				19,48 %
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