
Investor: Město Mnichovice
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ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ + VYTÝČENÍ SÍTÍ

PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ

KOLAUDACE

Frézování, zemní práce, přípravné práce

Dešťová kanalizace, přípojky kanalizace včetně šachet a UV

Veřejné osvětlení

Palisády

Štěrkové vrstvy, MZK

Betonové obrubníky

Zámková dlažba

Asfaltové vrstvy

Zábradlí

Terenní úpravy a zeleň

VDZ + SDZ

Úklid staveniště a dokončovací práce

VĚTEV B

Frézování, zemní práce, přípravné práce

Dešťová kanalizace, přípojky kanalizace včetně šachet a UV

Veřejné osvětlení

Lávka

Opěrné stěny

Palisády

Štěrkové vrstvy, MZK

Betonové obrubníky

Zámková dlažba

Asfaltové vrstvy

Zábradlí

Terenní úpravy a zeleň

VDZ + SDZ

Úklid staveniště a dokončovací práce

23. týden 24. týden 25. týden17. týden 18. týden 19. týden 20. týden2.týden

1. Měsíc 3. Měsíc

7. týden 8. týden

HARMONOGRAM PRACÍ  - „Bezpečné a bezbariérové chodníky v Mnichovicích – chodník Ondřejovská“

Cena dle SOD: 23.458.882,-Kč

NÁZEV ČINNOSTI

6.týden5. týden1. týden 3. týden 4. týden

2020

7. Měsíc4. Měsíc

14. týden 15. týden

6. Měsíc

21. týden 22. týden

5. Měsíc

4.500.000 Kč 4.500.000 Kč 2.000.000 Kč

11. týden

2. Měsíc

12. týden9. týden 10. týden

2.500.000 Kč 4.500.000 Kč 4.500.000 Kč 958.882,-Kč

16. týden13. týden
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