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Požadavky zadavatele na plán organizace výstavby
Zakázka: Přístavba a modernizace Základní školy – Lipůvka 
Úvod:
Plán organizace výstavby je povinnou součástí nabídky dodavatele a slouží k prokázání jeho schopnosti provést přístavbu a modernizaci ZŠ Lipůvka s minimálním narušením výuky během školních měsíců (září–červen). Škola se nachází v oploceném areálu v centru obce Lipůvka na parcelách č. 821–828 v majetku obce, v zástavbě rodinných domů. Areál zahrnuje budovu školy s tělocvičnou, užitnou zahradu, odpočinkovou zónu s herním mobiliářem a sportovní hřiště. 
Přístup do objektu je z jižní strany hlavním vstupem s bezbariérovou rampou (1. NP) a ze severní strany obslužnou komunikací pro personál a zásobování (o 2,8 m výše). Pozemek je svažitý k jihu, s výškovým rozdílem až 3,8 m mezi severní a jižní stranou budovy a 2,5 m na p.č. 825. Výstavba je rozdělena do 5 etap: 
1. Statické zajištění suterénních stěn a základů kotelny (SO 02) podřezáním zdiva v severní a západní části. 
2. Provedení ploché střechy nad severní částí kotelny pro umístění technologie VZT. 
3. Výstavba třípodlažní severozápadní přístavby (SO 01), jihozápadního křídla šaten a spojovacího koridoru. 
4. Propojení stávajících a nových prostor, včetně vnitřních prací (prostupy pro výtah a VZT). 
5. Venkovní úpravy (SO 03).
Cílem plánu je zajistit bezpečnost žáků, minimalizovat hluk (max. 55 dB ve dne na hranici budovy dle ČSN 73 0433), prach a dopravní zátěž, a koordinovat práce s provozem školy. 
Požadovaný obsah plánu:
Dodavatel předloží rámcový plán organizace výstavby (doporučený rozsah 2–3 strany textu a schematická situace), který zahrnuje: 
1. Textový popis:
· Harmonogram prací: 
· Dodavatel navrhne časové rozložení 5 etap s ohledem na provoz školy: 
· Etapa 1 (statické zajištění kotelny): Podřezání zdiva je hlučné a prašné – plánovat na letní prázdniny (červenec–srpen) nebo mimo vyučovací dobu (po 14:00). Práce probíhají na severní straně, což omezuje dopad na jižní vstup. 
· Etapa 2 (střecha pro VZT): Méně invazivní, lze provést během školního roku, ale s omezením hluku (např. montáže po 14:00). 
· Etapa 3 (přístavby): Největší zásah – severozápadní křídlo (učebny, jídelna), jihozápadní šatny a spojovací koridor. Hlučné práce (základy, betonáž) o prázdninách, tiché práce (montáže, omítky) během roku s protihlukovými opatřeními. 
· Etapa 4 (vnitřní propojení): Prostupy pro výtah a VZT uvnitř budovy – ideálně o prázdninách nebo víkendech, aby nebyla narušena výuka. 
· Etapa 5 (venkovní úpravy): Minimálně narušující, lze během roku, ale doprava mimo špičky.
· Hlučné práce (nad 55 dB) budou omezeny na prázdniny nebo po 14:00, případně koordinovány s vedením školy.
· Logistika zásobování: 
· Příjezd techniky a materiálu přes severní obslužnou komunikaci (asfaltový povrch) z východní strany areálu. 
· Čas zásobování: 15:00–18:00, aby se vyhnulo špičkám příchodu (7:30–8:30) a odchodu žáků (13:00–15:00). 
· Rozbor: Severní přístup je výhodný, protože je oddělen od jižního vstupu a hřiště. Svažitý terén (2,5 m na p.č. 825) vyžaduje stabilní umístění techniky – doporučuje se betonová plocha u severozápadního nároží. 
· Mobilizace stavby: 
· Stavební zázemí (buňky, sklady materiálu, parkování techniky) umístit na severozápadní část pozemku (p.č. 825) u betonové plochy při severozápadním nároží budovy. 
· Rozbor: Tato lokalita je mimo odpočinkovou zónu, hřiště a jižní vstup, což snižuje riziko narušení. Betonový povrch zajišťuje stabilitu i přes svažitý terén (3,8 m rozdíl kolem budovy). 
· Tip: Zázemí oplotit a oddělit od hřiště, aby žáci neměli přístup.
· Opatření proti narušení výuky: 
· Hluk: Hlučné práce (etapa 1, část etapy 3) o prázdninách, během roku max. 55 dB (např. použití protihlukových clon). 
· Prach: Zamlžení při řezání betonu (etapa 1, 3), zakrytí materiálu plachtami. 
· Bezpečnost: Oddělení staveniště od školního provozu ploty (min. 1,8 m), bezpečný koridor od jižního vstupu k budově a hřišti. 
· Rozbor: Jihozápadní šatny a spojovací koridor jsou blízko herní zóny – nutné pečlivé oplocení. Severozápadní křídlo je blíže severní komunikaci, což usnadňuje zásobování, ale vyžaduje ochranu hřiště.
2. Mapový popis:
· Požadavky: Schematická situace (doporučené měřítko 1:500) s vyznačením: 
· Staveniště: Oblast etapy 1 (severní a západní část kotelny), etapy 3 (severozápadní a jihozápadní přístavba, spojovací koridor) a etapy 5 (venkovní úpravy). 
· Stavební zázemí: Severozápadní roh u betonové plochy (p.č. 825) – buňky, sklady, parkování techniky. 
· Přístupové cesty: Trasa od východní příjezdové komunikace přes severní obslužnou cestu k severozápadnímu a severnímu staveništi. 
· Oddělení provozu: Linie mobilních plotů (1,8 m) kolem staveniště – zejména mezi jihozápadní přístavbou a hřištěm/odpočinkovou zónou, a podél spojovacího koridoru k hlavní budově. Bezpečný koridor od jižního vstupu s rampou k budově a hřišti. 
· Svažitý terén: Zohlednit výškové rozdíly (2,5 m na p.č. 825, 3,8 m kolem budovy) pro umístění techniky a materiálu – stabilní plocha na severozápadě je ideální.
· Rozbor: Mapa musí ukázat, jak dodavatel oddělí staveniště od provozu školy. Jižní vstup (hlavní, s rampou) je kritický pro bezpečnost žáků, severní komunikace zase pro logistiku. Hřiště na západě a odpočinková zóna nesmí být blokovány. 
· Tip: Dodavatel může použít situaci z PD a ručně vyznačit zázemí, ploty a cesty – detailní výkres není v nabídce nutný.
3. Technický popis opatření:
· Protihluková opatření: 
· Etapa 1 (podřezání zdiva): např. Mobilní protihlukové stěny (výška 2 m, útlum 20 dB, ČSN EN 1793-1) kolem severní a západní části kotelny, práce o prázdninách. 
· Etapa 3 (přístavby): Protihlukové clony při betonáži základů, omezení vibrací (např. při vrtání) na po 14:00. 
· Etapa 4 (vnitřní prostupy): Tiché vrtací techniky, práce o víkendech. 
· Rozbor: Hluk je největší riziko – etapy 1 a 3 jsou kritické, protože zasahují do blízkosti budovy a hřiště. Limit 55 dB je reálný s clona a časovým omezením.
· Protiprašná opatření: 
· Etapa 1 a 3: Zamlžování při řezání betonu a podřezání zdiva, zakrytí materiálu na severozápadním skladu plachtami. 
· Etapa 5: Omezení zemních prací během větrných dní, zpevnění cest pro techniku. 
· Rozbor: Prašnost ohrožuje odpočinkovou zónu a hřiště – zamlžení je jednoduché a efektivní řešení.
· Zásobování a mobilizace: 
· Technika (jeřáby, míchačky) na betonové ploše u severozápadního nároží – stabilní i přes svažitý terén (3,8 m rozdíl). 
· Dodávky materiálu přes severní komunikaci v čase 15:00–18:00, koordinace s vedením školy. 
· Rozbor: Severní přístup je ideální, protože neblokuje jižní vstup ani hřiště. Betonová plocha minimalizuje riziko poškození terénu.
· Bezpečnost: 
· Mobilní ploty (1,8 m) s uzamykatelnými vstupy kolem staveniště – zejména u jihozápadní přístavby (blízko hřiště) a spojovacího koridoru (blízko budovy). 
· Reflexní vyznačení bezpečného koridoru od jižního vstupu k budově a hřišti. 
· Dočasné zábrany kolem spojovací chodby během etapy 3. 
· Rozbor: Jižní vstup s rampou je klíčový pro žáky, hřiště na západě pro odpočinek – oddělení je nutné kvůli bezpečnosti a provozu.
· Tip: Dodavatel má navrhnout vlastní opatření, ale musí splnit limity (55 dB, bezpečný přístup). Příklad: „V etapě 3 budou základy severozápadní přístavby betonovány o prázdninách, během roku použity clony s útlumem 15 dB. Zásobování omezeno na 15:00–18:00 mimo severní cestu.“
Poznámka pro účastníky:
· V nabídkové fázi stačí rámcový plán (text a schéma). Detailní plán s technickými výkresy, harmonogramem a specifikací opatření předloží vybraný dodavatel před zahájením stavby.
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