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a) Informace o staveništi  
Všeobecné údaje o staveništi viz kap. 1.a) Souhrnné technické zprávy. 

Projektová dokumentace řeší opravu stávajícího vodovodního řadu (ocel DN80, LT DN80) a stoky 
jednotné kanalizaace (beton DN300). V Tišnově, v severní části města (směr Železné).  
Jedná se o obnovu stáv. vodovodu a stoky jednotné kanalizace v ul. Hynka Bíma – slepá ulice 
směrem ke kopci Klucanina.  
Začátek opravy za křižovatkou ulice Černohorská (II/377), Jiráskova. Oprava ukončena na konci 
 ul. Hynka Bíma, u č.p.704. 
 
Zásah do vozovky krajského významu II/377 –  v ul. Černohorská se nepředpokládá.  

Návaznosti na stávající rozvodné vodovodní řady a stoky jednotné kanalizace, zásobování pitnou 
vodou, odtok a likvidace odpadních vod (na ČOV Březina), využití - zůstávají zachovány. Trasa 
opravovaných úseků navržena v původní trase, původní dimenzi, ochranné pásmo se nemění.  

Investorem výstavby je Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko. 
Vlastníkem stávajícího i opravovaného vodovodního řadu, stoky jednotné kanalizace je a bude Svazek 
vodovodů a kanalizací Tišnovsko, provozovatelem Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Brno – 
venkov.  

Zemní práce navrženy od a po úroveň stávajícího terénu.  

S ohledem na nutnost opravy vodovodního řadu a stoky jednotné kanalizace  ve vozovce místního 
významu (slepá ulice) je nutno, na dobu nezbytně nutnou, uzavřít komunikaci Hynka Bíma. 
Předpokládá se tak omezení dopravy v předmětné slepé ulici, podél které je zástavba rodinných domů 
samostatně stojících v zahradách.  

Průběh prací bude tak vždy po dohodě realizační firmy s investorem, městem Tišnov, zástupci SÚS 
JmK, provozovatelem vodovodu.  

Dopravní řešení v době výstavby bude detailně řešeno a povoleno až před vlastní realizací 
stavby. 
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a.1 Předpokládané úpravy staveniště 
K přípravě stavby není potřeba žádných mimořádných opatření. Demolice objektů nebude nutná.  

Plochy zařízení staveniště, skládkových ploch, mezideponií a deponií zeminy, sjezdů, budou po 
skončení prací uvedeny do původního stavu. 

Zemní práce pro výstavbu vodovodu budou provedeny od a po úroveň stávajícího terénu. 

Manipulace se zeminou viz kap. 12.a.1. Souhrnné technické zprávy 

a.1.1 Manipulační pásy stavby 
Dočasný zábor pozemků pro manipulační pruhy je závislý na jejich druhu.  

Běžně od hrany výkopu (0,5m na každou stranu) bude bezpečnostní pruh, který nelze zatěžovat 
s ohledem na stabilitu výkopu, níže uvedeným skládkováním.    

V komunikacích bývají zabrány následující pracovní pruhy: šíře výkopu, dopravní pruh pro pojezd 
mechanizace (využití stávající šířky – cca 3,00m), uložení výkopku (vždy mimo pojezd), pás pro 
skladování materiálu (šíře 1,0m; potrubí zajištěno klíny).  

Minimální šířka pruhu pro pojezd mechanizace je 2,75 m. Pokud nebude zajištěna tato minimální 
šířka, na stávající konstrukci vozovky, musí zhotovitel na svoje náklady jízdní pruh rozšířit pomocí 
silničních panelů (více viz kap. a.2).  

Pro případ dešťů a vystoupání hladiny podzemní vody nad úroveň dna rýhy zhotovitel pohotově zajistí 
kalová čerpadla ke snižování hladiny vody. 

a.1.2 Provizorní oplocení 
Dočasné oplocení při výstavbě se nepředpokládá. 

Staveniště liniových staveb bude zabezpečeno hrazením a osvětlením výkopu. Popsáno v kap. d) této 
technické zprávy. 

 

a.2 Příjezdy a přístupy na staveniště 
Stavba úseků stavby bude přístupná z místních komunikací, sítě obslužných a krajských komunikací. 

Povinností zhotovitele je zhodnocení (na vlastní náklady) možných přístupových cest (mosty, lávky, 
mostky). Nesmí být narušena jejich stabilita, následná bezpečnost. Opravy, které by byly vyvolané 
provozem na stavbě, např. zátěžemi mechanizací, hradí zhotovitel na své náklady. Bude zohledněno 
v nabídkové ceně! 

Pokud trasa příjezdů povede i přes nezpevněné plochy, zhotovitel je povinný upravit trasu pro užívání 
osobními automobily, vozidly pro odvoz a likvidaci odpadu, zdravotnickými a požárními vozidly. 
Zhotovitel pro tento účel použije silniční panely. V případě rozbahněného terénu je zhotovitel povinný 
realizovat vhodný podklad (např. štěrkopísek, tkané geotextílie aj.) pod silniční panely. 

a.3 Zařízení staveniště 
Zařízení staveniště projektant uvažuje na části parcely č. 2027/1 - k.ú. Tišnov.  Bude se jednat o 
plochu cca 50m2, která se nachází v sevření ulice Na Mlékárně, Wagnerova. Jedná se o parcelu, která 
je oplocená.   

Před zahájením stavebních prací bude umístění zařízení staveniště projednáno mezi dodavatelem 
stavby, investorem, vlastníkem pozemku a Městem Tišnov. 
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a.4 Skládkové plochy, mezideponie a deponie zeminy 
Před zahájením stavebních prací bude umístění skládky materiálu a mezideponie zeminy projednáno 
mezi dodavatelem stavby, investorem, vlastníkem pozemku a Městem Tišnov. 

Manipulace se zeminou se bude řídit dle údajů v kap. 12.a.1 Souhrnné technické zprávy. 

Projektant uvažuje se skládkovými plochami na části parcely č. 2027/1 - k.ú. Tišnov. Jedná se o 
plochu zpevněnou. Více o pozemku kap. a.3. 
Na ploše by byl skladován trubní materiál, sypký materiál, mezideponie zeminy – předpokládaná 
celková využitelná plocha cca do 200 m2.  
S ohledem na větší dojezdovou vzd. od místa vlastní stavby by bylo vhodnější skládkové plochy, 
mezideponie a  deponie zeminy  tyto umístit blíže stavbě. Vždy bude po domluvě s pověřeným 
pracovníkem města Tišnov.  
V době zpracování PD se jako reálná plocha jeví zpevněná parc. č. 1089/2 – plocha před „novým 
hřbitovem“ Tišnov. Skladován by byl pouze tuhý materiál – tzn. trubní vedení. Ne sypký materiál – 
písek, zemina apod. 

Denní potřeba materiálu bude skladována přímo na staveništi na patřičných plochách.   

Plochy mohou být zpevněné nebo nezpevněné. Úpravu zpevnění povrchu provede zhotovitel (např. 
panely) na své náklady.  

Odpady vzniklé během výstavby budou likvidovány dle druhu odpadu na řízených skládkách. Viz. 
kap. 4. Souhrnné technické zprávy. 
 

Přebytečnou zeminu bude možno uložit v bývalé pískovně Brno – Černovice, pokud si investor 
nedomluví jinde.  

b) Významné sítě technické infrastruktury 
Dopravní infrastruktura 
 - silnice II., III. třídy  Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, přísp. org. 
 - místní komunikace  Město Tišnov 
 
 
 

Technická infrastruktura 
 - kanalizace jednotná  Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko 
 - vodovod    Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko 
 - nadzemní vedení NN  EG.D, a.s. 
 - podzemní vedení NN  EG.D, a.s. 
 - sdělovací kabely   CETIN a.s., Nej.cz s.r.o. 
 - plynovod    GasNet, s.r.o. 
 - veřejné osvětlení   Město Tišnov 
 

c) Napojení staveniště na sítě technické infrastruktury 
Zajistí zhotovitel stavby na své náklady, projedná a zajistí potřebné smlouvy před zahájením stavby 
s příslušným poskytovatelem, vlastníkem.  

Předpokládá se odběr elektrické energie z místní sítě NN přes přenosný elektroměrový rozvaděč, nebo 
si zhotovitel zajistí náhradní zdroje energie. 

Projektant předpokládá odběr vody z veřejné vodovodní sítě. 

Předpokládá se, že dodavatel zajistí pro pracovníky mobilní WC. 
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d) Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob  
Za plnění následujících ustanovení se zodpovídá zhotovitel stavby v souladu s postupem stavebních 
prací.  

V místní, krajské komunikaci dojde k omezení dopravního provozu. Lokalita bude zabezpečena 
příslušným dopravním značením s ohledem na úplnou, částečnou uzavírku komunikace. 

Otevřené výkopy rýh a jam budou zajištěny příčnou a podélnou uzávěrou – zábradlím. 

Přes výkopy se musí zřídit bezpečné přechody, a to takto: 

 přes výkopy hlubší než 0,5 m se musí zřídit bezpečné přechody o šířce nejméně 0,75 m, 
 na veřejných prostranstvích, bez ohledu na hloubku výkopu, musí být přechody široké 

nejméně 1,5 m, 
 přechody nad výkopem hlubokým do 1,5 m musí být vybaveny oboustranným jednotyčovým 

zábradlím o výšce 1,1 m, na veřejných prostranstvích oboustranným dvoutyčovým zábradlím 
se zarážkou, 

 přechody nad výkopem hlubokým nad 1,5 m musí být vybaveny oboustranným dvoutyčovým 
zábradlím se zarážkou. 
 

Všechna hrazení výkopů a přechody budou navíc opatřena světelným značením. 

Nutnost pravidelné kontroly a údržby ohrazení staveniště.  

S ohledem na charakter stavby se nepředpokládá přístup osob s omezenou schopností pohybu a 
orientace. 

 

e) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany 
veřejných zájmů  

Informace o staveništi viz kap. a) této technické zprávy. 

e.1 Obslužnost území 
V případě, že staveniště bude bránit v možnosti obsluhovat přilehlé nemovitosti svozovým vozem na 
odvoz komunálních odpadů, zajistí zhotovitel odvoz popelnic na místo přístupné pro svozové vozy. 
Odvoz bude prováděn podle příslušných svozových plánů. 

Zhotovitel na staveništi po skončení pracovní směny provede taková opatření, která umožní příjezd 
sanitních vozů a vozů hasičského sboru k nemovitostem. Toto je třeba, aby zhotovitel operativně 
zajistil i během provádění (např. pomocí přejezdových plechů). 

e.2 Objízdné trasy 
Úplné, případně i částečné uzávěry budou značeny dle TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst 
na pozemních komunikacích“. 

Předpokládá se, že výstavba vodovodu v prostoru místní komunikace bude prováděna za částečné 
uzávěry při podélném zásahu, lokálně při zásahu menšího rozsahu. Obslužnost bude zajištěna 
z navazující sítě místních a krajských komunikací. 

Všeobecně platí, že tam, kde bude jakýmkoli způsobem při stavbě omezená doprava, musí zhotovitel 
zajistit náležitý systém řízení dopravy, případně včetně dopravních světel. Tento systém řízení 
dopravy bude příslušnému dopravnímu inspektorátu a správci komunikace předložen zhotovitelem ve 
formě projektu dopravního značení k posouzení a schválení. Tento projekt dopravního značení bude 
obsahovat podrobné údaje o délce vozovky, která bude ovlivněná stavbou, o předpokládané době 
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trvání prací a o způsobu řízení dopravy. Žádné práce v komunikaci nebudou zahájené, pokud 
zhotovitel nezíská od příslušných úřadů a správců písemné povolení pro užívání komunikace. 

 

e.3 Poškození a statické porušení 
Při výstavbě bude použita přiměřená mechanizace, případně použit ruční odkop, aby nedošlo 
k poškození a statickému porušení přilehlých nemovitostí. Nutno provést vhodnou technologii 
provádění. Zvláštní zřetel je třeba brát při pracích v blízkosti základů domů.  

Před započetím stavebních prací zhotovitel zajistí zdokumentování stávajícího stavu např. formou 
fotodokumentace, nafilmování. 

 

f) Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících 
objektů 

Před zahájením stavebních prací bude umístění zařízení staveniště projednáno mezi dodavatelem 
stavby, patřičným úřadem a vlastníkem dotčeného pozemku. 

Dodavatel stavby bude využívat vlastní zařízení staveniště (stavební buňku pro administrativu, 
sociální zařízení, sklad…) s možností parkovat stavební stroje. Na pozemek bude zajištěn příjezd, 
vhodná možnost napojení přípojky NN a přípojky vody. 

Vytipovaná plocha je převážně nezpevněná, případné úpravy zajistí zhotovitel (např. zpevnění plochy 
panely). 

 

g) Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 
Stavby zařízení staveniště nevyžadující stavební povolení, ani ohlášení příslušnému stavebnímu 
úřadu. 

 

h) Bezpečnost a ochrana zdraví při provádění 
Během stavby, ale i po uvedení do trvalého provozu, budou dodržovány podmínky bezpečnosti práce, 
požárního zabezpečení a ochrany zdraví a zdravých životních podmínek při výstavbě dle platných 
právních předpisů. Zaměstnavatel je povinen zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech 
osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi. 

Detailně uvedeno v: - kap. 4) Souhrnné technické zprávy 
            - kap.8.b) Souhrnné technické zprávy 
 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 
Jako předpoklad k širšímu uplatnění opatření k ochraně životního prostředí je dodavatel povinen 
zajistit dodržování a kontrolu bezpečnostních předpisů ve stavebnictví. 

Detailně uvedeno v - kap. 4. Souhrnné technické zprávy 
   - kap. 6.  Souhrnné technické zprávy 
   - kap. 9.  Souhrnné technické zprávy 
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Skládka přebytečného stavebního materiálu a stavebního odpadu (směsný komunální) je v 
Tišnově. Vzdálenost cca 2,0 km.  
Recyklační středisko v Čebíně přijímá odpady z cihel, betonu a keramiky. Možnost recyklace 
stavebního odpadu, kameniva, asfaltových ker apod. přímo u zákazníka. Vzdálenost Tišnov – 
Čebín cca 7,50 km. 

 

j) Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích 
termínů 

Předpokládaný termín zahájení stavby je březen 2024 a dokončení květen 2024, termíny výstavby 
jsou orientační, závislé na povolení a financování stavby, na případné další související výstavbě. 

S ohledem na záruky (do 15.12.2027) dokončené stavby „II/377 TIŠNOV OK – UL. RIEGROVA, 
ČERNOHORSKÁ“ je nutno, aby investor před zahájením předmětné stavby zažádal o souhlas se 
zásahem do částí stavby: 

- SO 102 Chodníky, parkovací zálivy, autobusové nástupiště, napojení místních komunikací, 
stezka pro chodce a cyklisty 

- SO 401 Veřejné osvětlení 
- SO 402.2 Přeložka sdělovacího vedení itself 
- SO 801 Úprava území 

Kontaktovat se bude realizátor výše uvedeného, což je: OHLA ŽS a.s. 
 
 

Konečný postup výstavby bude stanoven na základě dohody mezi dodavatelem, investorem a Městem 
Tišnov. 

 

 


