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[bookmark: _Toc153281236]ÚVOD
Přejímací procedura je aplikována během celé doby trvání prací na DÍLE OB 4, tj. od okamžiku vstupu kontraktu v platnost, během ZÁKLADNÍ ZÁRUČNÍ LHŮTY do KONEČNÉHO PŘEVZETÍ DÍLA OB 4 a do ukončení PRODLOUŽENÉ ZÁRUČNÍ LHŮTY. Níže uvedený text je celkový popis akceptačních procedur. GARANČNÍ TEST B není pro OB 4 vyžadován, i přes to, že je níže uveden. 
[bookmark: _Toc153281237]ZÁKLADNÍ PRINCIPY
[bookmark: _Toc153281238]Požadavky stavebního povolení 
Stavební úřad a příslušné orgány státní správy stanovily podmínky pro stavbu DÍLA OB 4. Dodržování těchto podmínek se kontroluje při inspekcích na stavbě během výstavby DÍLA OB 4.
Před uvedením JEDNOTKY OB 4 do trvalého provozu proběhne KOLAUDACE za účasti odpovědných zaměstnanců stavebního úřadu a příslušných zástupců orgánů státní správy. Pokud budou požadavky uvedené ve stavebním povolení budou úspěšně splněny, je vydáno povolení ke zkušebnímu provozu ve smyslu stavebního zákona. 
ZHOTOVITEL OB 4 je zodpovědný za přípravu veškeré potřebné dokumentace a osvědčení ke splnění požadavků pro získání kolaudačního souhlasu stavebním úřadem.
ZHOTOVITEL OB 4 poskytne potřebné dokumenty ve struktuře a obsahu požadovaném Úřady pro povolení zkušebního provozu JEDNOTKY OB4 podle stavebního zákona.
[bookmark: _Toc153281239]Legislativa
[bookmark: _Toc153281240]Zařízení JEDNOTKY 
ZHOTOVITEL je povinen respektovat ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění a příslušná nařízení vlády České republiky a zákona 90/2016 Sb. O posuzování shody stanovených výrobků a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42 / ES (technické požadavky, typový štítek, návod k použití v českém jazyce, prohlášení o shodě v českém jazyce, označení CE)
ZHOTOVITEL na základě zákona 22/1997 sb. bude respektovat povinnost výrobce nebo dovozce před uvedením na trh posoudit a vydat ES prohlášení o shodě výrobku s technickými předpisy a o dodržení stanoveného postupu posouzení shody a uchovávat je deset (10) let od ukončení výroby.
[bookmark: _Toc153281241]Tlaková zařízení 
Tlakové zařízení musí být dodáno v plném souladu s požadavky směrnice o tlakových zařízeních – PED 2014/68 / EU, tj. Nově dodávané tlakové zařízení bude v souladu se zákonem č. 90/2016 Sb. Výrobce tlakového zařízení musí postupovat tak, aby bylo možné vydat prohlášení o shodě. Nejlépe je splnit požadavky harmonizovaných norem ČSN EN.
Vydáním EU prohlášení o shodě přebírá výrobce odpovědnost za shodu tlakového zařízení nebo sestavy v souladu č. 90/2016 Sb.
Posuzování shody provede Notifikovaná osoba.
ZHOTOVITEL OB4 vybere a OBJEDNATEL schválí vybranou notifikovanou osobu. 
Výrobek bude označeny značkou CE a v určených případech i číslem notifikované osoby. I u zahraničních dodávek pocházejících ze států mimo EU musí Zhotovitel zajistit certifikaci dle požadavků evropských předpisů a notifikovaných osob.

[bookmark: _Toc153281242]Vyhrazená technická zařízení 
Technická zařízení považovaná za vyhrazená technická zařízení – tlaková, zdvihací, elektrická a plynová zařízení budou realizována v souladu s požadavky platných vyhlášek ČUBP, resp. Ministerstva Práce a sociálních věcí, které stanoví podrobnosti k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s tlakovými, zdvihacími, elektrickými a plynovými technická zařízení.
ZHOTOVITEL OB4 připraví všechny potřebné certifikáty a dokumentaci k první provozní kontrolní zkoušce.
Zhotovitel dále zpracuje a předá Objednateli tyto seznamy vyhrazených zařízení na základě zákona 250/2021:
· Seznam vyhrazených tlakových zařízení,
· Seznam vyhrazených zdvihacích zařízení, 
· Seznam vyhrazených elektrických zařízení, 
· Seznam vyhrazeného plynového zařízení, 
· Seznamy budou předávány v souladu s požadavky uvedenými v příloze A 7 Smlouvy, Požadavky na dokumentaci.
[bookmark: _Toc153281243]PLÁN KVALITY
Plán kvality Zhotovitel zpracuje v souladu s ČSN ISO 10005:2006. Jeho náplň a rozsah je popsán v příloze A 7 Smlouvy, Požadavky na dokumentaci.
Plán kontrol a zkoušek bude samostatnou přílohou plánu kvality.  
Součástí plánu kvality bude plán kontrol a zkoušek a program zkoušek ve smyslu Přílohy A7 – Požadavky na dokumentaci. 
ZHOTOVITEL OB 4 zpracuje a předá OBJEDNATELI návrh plánu kontrol a zkoušek samostatně pro fázi výroby, samostatně pro fázi dodávky a samostatně pro fázi montáže, a to nejpozději 2 měsíce před zahájením prací na příslušné části DÍLA. 
ZHOTOVITEL OB 4 je současně povinen v tomto termínu předat OBJEDNATELI zpracovaný návrh programu zkoušek pro výrobu/dodávku/montáž. 
OBJEDNATEL je povinen odsouhlasit předložené návrhy plánu kontrol a zkoušek a programu zkoušek do 1 měsíce po jejich předložení nebo sdělit ZHOTOVITELI důvody jejich neschválení. 
V případě, že OBJEDNATEL návrhy plánu kontrol a zkoušek a program zkoušek neodsouhlasí, je ZHOTOVITEL OB 4 povinen plán kontrol a zkoušek a program zkoušek přepracovat 
Pro další postup platí shora uvedené obdobně, až do okamžiku schválení. Návrh plánu kontrol a zkoušek a návrh programu zkoušek nenabývá účinnosti dříve, než je odsouhlasen OBJEDNATELEM. Neschválení návrhu plánu kontrol a zkoušek nebo programu zkoušek (včetně opakovaného neschválení) není důvodem pro prodloužení doby pro dokončení DÍLA nebo jeho části. 
Veškeré kontroly, zkoušky a testy prováděné v souvislosti s prováděním DÍLA u ZHOTOVITELE OB 4 nebo Poddodavatelů budou probíhat dle plánu kontrol a zkoušek schváleného OBJEDNATELEM.
ZHOTOVITEL je povinen zajistit provedení veškerých kontrol, zkoušek a testů uvedených v plánu kontrol a zkoušek.

[bookmark: _Toc153281244]AKCEPTAČNÍ PROGRAM DÍLA 1
[bookmark: _Toc93217711][bookmark: _Toc93795844][bookmark: _Toc206461934][bookmark: _Toc153281245]Dílenské zkoušky
Objednatel, nebo jím pověřená organizace, má právo se zúčastnit významných zkoušek zařízení ve výrobě, mezi které patří zejména:
· ukončení hlavních výrobních operací,
· visuální a rozměrové zkoušky,
· významné nedestruktivní zkoušky,
· tlakové a těsnostní zkoušky,
· stavební zkoušky a zkoušky správnosti smontování celku,
· funkční zkoušky,
· [bookmark: _Toc93217712][bookmark: _Toc93795845][bookmark: _Toc206461935]Inspekce ve výrobě.
Objednatel, nebo jím pověřená organizace má právo se zúčastnit významných výrobních operací vybraných zařízení, mezi které patří zejména:
· výběr materiálu,
· tepelné a technologické zpracování,
· významné svařovací práce,
· zakončovací operace.
[bookmark: _Toc93217713][bookmark: _Toc93795846][bookmark: _Toc206461936][bookmark: _Toc153281246]Dílenské přejímky
Objednatel, nebo jím pověřená organizace má právo se zúčastnit přejímek vybraného vyrobeného zařízení před jeho expedicí. Zhotovitel předloží s dostatečně dlouhým předstihem plán výroby, dílenských zkoušek a expedice.
[bookmark: _Toc206461937][bookmark: _Toc153281247]Přejímky a stavební zkoušky, přejímky pro montáž  
OBJEDNATEL, nebo jím pověřená organizace má právo se zúčastnit: stavebních zkoušek, přejímek na STAVENIŠTI dílčích přejímek během montáže, zkoušek správně provedené montáže a provozních zkoušek.
V případě, že Objednatel není spokojen s výsledkem zkoušky, přejímky nebo inspekce, provede ZHOTOVITEL OB 4 příslušné úpravy zařízení a bude opakovat zkoušku na vlastní náklady.
Pro každou zkoušku, nebo přejímku bude připraven protokol s detailním popisem průběhu zkoušky nebo přejímky včetně připomínek OBJEDNATELE, dohodnutých opatření a dalšího postupu.
[bookmark: _Toc170114647][bookmark: _Toc180293400][bookmark: _Toc196033478][bookmark: _Toc196033689][bookmark: _Toc343248648][bookmark: _Toc153281248]Kontroly a zkoušky stavební části
U stavebních částí nebo celků jde o kontroly a zkoušky, kterými se prověřuje stavební připravenost pro další návazné stavební činnosti nebo pro instalace částí nebo celků technologického zařízení, popř. technického vybavení. Kontrolami a zkouškami prováděnými podle Plánu kontrol a zkoušek pro stavební část a navazujících programů zkoušek se zejména ověří tvarová správnost, úplnost, kvalita provedení, odpovídající pevnostní charakteristiky a jejich soulad s průvodní technickou dokumentací.
[bookmark: _Toc196033479][bookmark: _Toc196033690][bookmark: _Toc343248649][bookmark: _Toc153281249]Kontroly a zkoušky při přejímce pro montáž
Kontroly a zkoušky při přejímce pro montáž jsou zkoušky nebo kontroly, kterými se ověří správnost, kompletnost a technický stav strojů a zařízení předávaných k montáži a jejich průvodní technická dokumentace a zda zařízení neutrpělo během dopravy na stavbu defekty, které by bránily jeho správné a spolehlivé funkci. Tyto zkoušky budou provedeny podle Plánu kontrol a zkoušek pro přejímku pro montáž a podle navazujících programů zkoušek.
[bookmark: _Toc62486533][bookmark: _Toc153281250]Ukončení montáže a individuální zkoušky 
Po dokončení montáže všech částí JEDNOTKY OB 4 budou provedeny nezbytné funkční testy s ohledem na speciální vlastnosti zařízení, v souladu se zásadami uvedenými v technických specifikacích a ke dni uvedenému v časovém harmonogramu.
Během této doby musí ZHOTOVITEL OB 4 provést všechny kontroly instalace, které prokazuje soulad s DOKUMENTACÍ, integritu zařízení a všech připojení (mechanických i elektrických), bezpečnostních systémů a ověření funkčnosti jednotlivých zařízení.
Tyto zkoušky budou provedeny na jednotlivých strojích nebo zařízeních samostatně a bez zatížení. Bude prověřena nepoškozenost dodaných strojů a zařízení po montáži, prokázána kvalita dokončení montáže a spolehlivá funkce jednotlivých zařízení, provedeny tlakové a těsností zkoušky a ověření, že kabelová propojení jsou funkční a řádně zapojena. 
Dále zkoušky zahrnují ověření a kontrolu všech nastavení ochrany, kontrolu vypínacích obvodů JEDNOTKY OB 4 a vypínacích obvodů mezi JEDNOTKOU OB 4 a stávajícím provozem.
Jakmile je zařízení nebo systém naplněn, pod napětím nebo jinak uveden do provozu, provede ZHOTOVITEL OB 4 další testy, aby prokázal, že systém a jeho komponenty fungují společně tak, jak byly navrženy, že jednotlivé komponenty pracují I při měnícím se zatížení, za podmínek ustáleného stavu v rámci stanovených provozních parametrů a že zařízení a systém správně reagují na přechodné podmínky. ZHOTOVITEL OB 4 provede veškeré úpravy, které jsou nezbytné k dosažení nejlepší úrovně spolehlivosti, kapacity a výkonu JEDNOTKY. ZHOTOVITEL OB4 písemně informuje OBJEDNATELE, že montážní práce jsou dokončeny v souladu se SMLOUVOU a Technickými specifikacemi.
Před zahájením individuálních zkoušek musí být vypracována výchozí revizní zpráva elektrického zařízení pro celé Dílo v souladu s normou ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6-61, a dále též ostatních vyhrazených technických zařízení dle příslušných platných norem a předpisů. Příslušná projednání a spolupráci s ITI (Institut Technické Inspekce) a OÚIP (Oblastní úřad inspekce práce) zajistí ZHOTOVITEL OB 4. 
Tyto práce budou zahrnovat zejména:
· ověření, že ZHOTOVITEL zajistil věci, služby, doklady a certifikáty v souladu se SMLOUVOU, nutné pro řádný provoz zařízení,
· fyzickou prohlídku dokládající, že zařízení odpovídá konečné verzi výkresů, specifikaci a nejnovějším aplikovatelným normám a předpisům,
· kontrolu označení zařízení, přístrojů, kabelů, svorkovnic atd.,
· mechanické a hydraulické odzkoušení všech potrubních součástí a nádob uvnitř hranic dodávek zhotovitele tak, aby byla prokázána jejich těsnost a průchodnost,
· zkoušky kabelových propojení,
· vyzkoušení všech jednotlivých strojních zařízení, měřicích a regulačních přístrojů, automatizačních systémů, elektrozařízení, zvedacích a manipulační zařízení včetně pomocných zařízení tak, aby byly ošetřeny, nastaveny, kalibrovány a připraveny k normálnímu provozu,
· všechny systémy a zařízení budou mechanicky a hydrostaticky odzkoušeny tak, aby byla prokázána nepropustnost a těsnost,
· provedení čistících operací jednotlivých zařízení JEDNOTKY OB4 – všechny potrubní součásti, uvnitř hranic dodávek ZHOTOVITELE OB 4, jsou vyčištěny tak, aby dovolily provoz bez zanášení nebo poškození zařízení,
· vyzkoušení všech odstavných, pojistných a havarijních systémů pro řádné působení při nastavených hodnotách.
Veškerou koordinační činnost mezi ostatními subjekty, zúčastňujících se zkoušek, zajišťuje ZHOTOVITEL OB 4.
Výsledkem bude vydání protokolu o UKONČENÍ MONTÁŽE. 
[bookmark: _Toc153281251]UVÁDĚNÍ DO PROVOZU 
[bookmark: _Toc62486534][bookmark: _Toc153281252]Příprava ke komplexnímu vyzkoušení 
Po ukončení INDIVIDUÁLNÍCH ZKOUŠEK bude zahájena PŘÍPRAVA KE KOMPLEXNÍMU VYZKOUŠENÍ v jejímž rámci ZHOTOVITEL OB 4 provede vyladění a odzkoušení jednotlivých částí JEDNOTKY za provozu, v souladu se zkušebním programem schváleným OBJEDNATELEM.
ZHOTOVITEL informuje OBJEDNATELE, že JEDNOTKA je připravena ke KOMPLEXNÍMU VYZKOUŠENÍ  
ZHOTOVITEL předloží plán funkčních zkoušek pro PŘÍPRAVU KE KOMPLEXNÍMU VYZKOUŠENÍ   OBJEDNATELI před provedením zkoušek ve sjednaný čas.
Postupy zkoušek budou odsouhlaseny OBJEDNATELEM.
Ukončení PŘÍPRAVY KE KOMPLEXNÍMU VYZKOUŠENÍ   potvrzen protokolem podepsaným oběma stranami. 
PŘÍPRAVOU KE KOMPLEXNÍMU VYZKOUŠENÍ se rozumí kontroly a zkoušky, které se provádí s cílem zprovoznit postupně zařízení jednotlivých funkčních celků, dílčích provozních souborů až po celé DÍLO OB 4. 
· V rámci těchto kontrol a zkoušek se provádí ověření funkce jednotlivých zařízení a ucelených funkčních celků vč. sladění funkce těchto zařízení navzájem a sladění s navazujícím zařízením objednatele včetně zkoušek s materiálem. 
V rámci PŘÍPRAVY KE KOMPLEXNÍMU VYZKOUŠENÍ DÍLA bude zajištěno zejména:
· vyzkoušení funkcí všech jednotlivých strojních zařízení, měřicích a regulačních přístrojů, automatizačních systémů, elektrozařízení, zvedacích a manipulační zařízení včetně pomocných zařízení tak, aby byly ošetřeny, nastaveny, kalibrovány a připraveny k normálnímu provozu,
· zkoušky funkcí prostřednictvím simulace poruchy; u veškerých zařízení (technologických uzlů, komponent SKŘ nebo elektrických zařízení). Dále bude odzkoušeno správné a včasné zobrazení příslušného poruchového hlášení včetně vzájemného propojení s centrálním velínem, 
· Součástí této etapy bude také optimalizace provozu zařízení, výkonnostní zkoušky a školení personálu OBJEDNATELE.
· Po ukončení období optimalizace bude provedena „Komplexní vyzkoušení“, která má za účel prokázat dosažení projektovaných parametrů, správnou funkci regulačních a bezpečnostních systémů při startu, odstavení a normálním provozu


[bookmark: _Toc62486535][bookmark: _Toc153281253]Komplexní vyzkoušení, zkušební provoz, garanční měření
[bookmark: _Toc62486536][bookmark: _Toc153281254]Komplexní vyzkoušení 
ZHOTOVITEL provede KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ JEDNOTKY v rámci, jehož provede vyladění a odzkoušení JEDNOTKY jako celku včetně spolupráce s ostatními částmi VÝROBNY.
JEDNOTKA je provozována ZHOTOVITELEM OB4 na základě požadavků ZHOTOVITELE OB 4 na základě dohody s OBJEDNATELEM, tak aby ZHOTOVITEL mohl provést všechny jemu potřebné zkoušky v potřebných provozních režimech.  
Maximální doba KOMPLEXNÍHO VYZKOUŠENÍ je 30 DNÍ. 
Pro KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ bude zařízení bloku aktivováno a provozováno s odpovídajícími medii. 
Technologie, elektrická zařízení, systémy kontroly a řízení (měření, funkční celky, analogové regulační obvody, automaty a ochrany) budou plně oživeny, seřízeny, optimalizovány a testovány dohromady na správnou funkci ve vzájemné součinnosti a v součinnosti s ostatním zařízením OBJEDNATELE.
V průběhu komplexního vyzkoušení bude ZHOTOVITELEM mimo jiné prokázáno, že:
· dodané DÍLO OB 4 plní, v souladu se smlouvou, požadavky pro najíždění a odstavování, v normálním provozu a řešení poruchových stavů,
· jsou splněny další požadavky na technické řešení DÍLA OB 4 uvedené ve smlouvě, zejména požadavky na funkce, technické parametry, výkonnost, spolehlivost, provedení, životnost a kvalitu DÍLA OB 4,
· V případě úspěšného ukončení KOMPLEXNÍHO VYZKOUŠENÍ bude vypracován protokol o KOMPLEXNÍM VYZKOUŠENÍ podepsaný smluvními stranami.
[bookmark: _Toc62486537][bookmark: _Toc153281255]Komplexní zkouška
JEDNOTKA je provozována vyškoleným personálem OBJEDNATELE na základě programu KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY pod dohledem ZHOTOVITELE na základě požadavků OBJEDNATELE, tak aby byla prokázána schopnost plánovaného provozu JEDNOTKY a jiné funkční schopnosti JEDNOTKY s tím spojené. 
V rámci KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY bude provedeno předběžné měření Garantovaných parametrů u těch hodnot, které je možné měřit pomocí provozních měření. V případě zásadních nesplnění garantovaných parametrů z Přílohy A6 pomocí, které je možno vyloučit chybou měření a tolerancí měření, ZHOTOVITEL zajistí nápravu a KOMPLEXNÍ ZKOUŠKA bude opakována. 
V případě kladného výsledku KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY bude vypracován protokol o KOMPLEXNÍ ZKOUŠCE podepsaný smluvními stranami.  
Celková Doba KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY je 72 hodin. Objednatel rozhodne o časovém průběhu zkoušky, základní variantou je 5 po sobě jdoucích pracovních dnů v trvání ranní a odpolední směny.
[bookmark: _Toc153281256]Zkušební provoz 
ZKUŠEBNÍ PROVOZ bude realizován personálem OBJEDNATELE za dozoru ZHOTOVITELE OB 4. JEDNOTKA bude provozována plně dle potřeb OBJEDNATELE v souladu s provozními předpisy a v plném rozsahu provozních parametrů JEDNOTKY. 
V rámci ZKUŠEBNÍHO PROVOZU bude provedeno předběžné měření Garantovaných parametrů u těch hodnot, které je možné měřit pomocí provozních měření
Doba trvání ZKUŠEBNÍHO PROVOZU je 30 dní. 
Na závěr ZKUŠEBNÍHO PROVOZU je vydán protokol o ukončení ZKUŠEBNÍHO PROVOZU. Nebude-li ZKUŠEBNÍ PROVOZ hodnocen jako úspěšný na základě funkčních vlastností DÍLA 4, bude ZHOTOVITEL vyzván k nápravě a následně dojde k opakování vyzkoušení těch funkčních vlastností DÍLA 4 které v předchozím ZKUŠEBNÍM PROVOZU nebyly splněny. 
[bookmark: _Toc62486538][bookmark: _Toc153281257]Garanční měření
GARANČNÍ TEST A bude proveden po úspěšném ukončení ZKUŠEBNÍHO PROVOZU. 
ZHOTOVITEL jako součást DÍLA 4, zajistí kvalifikovanou nezávislou akreditovanou organizaci – testovací společnost pro provedení garančních zkoušek pro prokázaní splnění garantovaných hodnot uvedených v Příloze A 6. 
Výběr a jmenování testovací společnosti podléhá schválení OBJEDNATELEM
ZHOTOVITEL OB 4 se při plánování a provádění garančního testu musí řídit požadavky uvedenými v příloze A 6. 
Garanční měření se skládá z (viz příloha A 6): 
1. GARANČNÍHO TESTU A
ZHOTOVITEL OB 4 musí popsat metodiku měření nezbytných parametrů spolu s očekávanou normou a přesností přístrojové techniky a předpokládanými body měření spolu s potřebnou podpůrnou dokumentací v PROJEKT GARANČNÍCH ZKOUŠEK.
OBJEDNATEL obdrží kopii všech zkušebních protokolů a záznamů bezprostředně po dokončení každé zkoušky.
Před výpočtem výsledků testů výkonu bude vyžadován souhlas OBJEDNATELE se základními údaji získanými ze zkoušek.
Během zkoušek bude JEDNOTKA OB 4 provozována zaměstnanci OBJEDNATELE pod vedením ZHOTOVITELE.
Testovací společnost vydá předběžný protokol o GARANČNÍM TESTU A, který je podepsán oběma stranami. 
V případě že během GARANČNÍHO TESTU A není dosaženo garantovaných parametrů, je povinen ZHOTOVITEL OB 4, DÍLO OB 4 opravit na své náklady a provést opakování GARANČNÍHO TESTU A. 
[bookmark: _Toc153281258]PŘEDBĚŽNÉ PŘEVZETÍ (PAC)
Předběžné převzetí DÍLA OB 4 bude realizováno po:
a) po úspěšném ZKUŠEBNÍM PROVOZU a GARANČNÍM TESTU A tj. na základě stvrzeného předběžného protokolu o GARANČNÍM TESTU A nebo dle podmínek smlouvy. 
b) dodání náhradních dílů a rychle se opotřebujících dílů dle jejich seznamu.
c) Projektové dokumentace dle Přílohy A 7 
DÍLO OB 4 bude předběžně převzato OBJEDNATELEM a vydán protokol PŘEDBĚŽNÉM PŘEVZETÍ DÍLA 1 (PAC Preliminary Acceptance Certificate).
Finální protokol o GARANČNÍM TESTU A musí být dodán do 14 dní od vydání předběžného protokolu o GARANČNÍM TEST A. 
DÍLO OB 4 bude předáno a OBJEDNATEL převezme DÍLO OB 4 a začíná období provozu během ZÁKLADNÍ ZÁRUČNÍ DOBY.
Zároveň začíná období PRODLOUŽENÉ ZÁRUČNÍ DOBY na stavební část DÍLA OB 4.  
[bookmark: _Toc153281259]KONEČNÉ PŘEVZETÍ (FAC) 
Protokol o KONEČNÉM PŘEVZETÍ podepíší po vzájemné dohodě obě smluvní strany po ukončení ZÁKLADNÍ ZÁRUČNÍ LHŮTY a úspěšném odstranění všech vad a nedodělků ZHOTOVITELEM, které byly zahrnuty v seznamu Vad a nedodělků při PŘEDBĚŽNÉM PŘEVZETÍ.
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	 Text

	AŘ
	Administrativní řád

	ASŘTP
	Automatický systém řízení technologického procesu 

	ATEX
	Směrnice ATEX (Atmosphères Explosibles) pro zařízení a ochranné systémy určené k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu 

	BAT 
	Best Available Techniques

	BČOV
	Biologická čistírna odpadních vod

	BEP
	BIM Execution Plan (Plán realizace BIM)

	BIM
	Building Information Modelling/Management

	BO
	Běžná oprava

	BOZP
	Bezpečnost a Ochrana Zdraví při Práci

	BpV
	Baltský po Vyrovnání 

	CE
	Conformité européenne

	CCTV
	Closed Circuit Television (uzavřený televizní okruh)

	CEMS
	Systém emisního monitoringu

	CDE
	Společné datové prostředí (Common data Environment)

	č.
	Číslo

	ČBÚ
	Český báňský úřad

	ČR
	Česká republika

	ČSN
	Česká technická norma

	ČGS
	Česká geologická služba

	ČÚBP
	Český úřad bezpečnosti práce

	DOSS
	Dotčené orgány státní správy

	DOV
	Dešťové odpadní vody 

	DPS
	Dokumentace pro provádění stavby

	DSP
	Dokumentace pro stavební povolení

	DSPS
	Dokumentace skutečného provedení stavby

	DŠ
	Dřevní štěpka 

	EIA 
	Hodnocení vlivu na životní prostředí

	EIR
	Exchange Information Requirements (Požadavky na výměnu informací)

	EMC
	Elektromagnetická kompatibilita

	EMS
	Systém enviromentálního managementu

	EN
	Evropské normy

	EPS
	Elektronická požární signalizace

	ES
	Evropské společenství 

	EU
	Evropská unie

	FAC
	Final Acceptance Certificate 

	FAT
	Factory Acceptance Test

	FM
	Frekvenční měnič

	GO
	Generální oprava

	H
	Hold point (zádržný bod)

	HMG
	Harmonogram

	HAZOP
	Hazard and Operability Study

	HW
	Hardware

	CHOPAV
	Chráněná oblast přirozené akumulace vod

	IAPWS
	International Association for the Properties of Water and Steam 

	IEC
	Mezinárodní elektrotechnická komise (International Electrotechnical Commission)

	IFC
	Industry Foundation Classes / formát

	IPPC
	Integrované povolení

	IO
	Inženýrský objekt 

	I/O
	Input/output signals

	ISO
	Mezinárodní organizace pro normalizaci

	IT
	Informační Technologie

	ITS
	Interní technické standardy

	IZ
	Individuální zkoušky

	k.ú.
	Katastrální území

	KV
	Komplexní vyzkoušení

	NN
	Nízkonapěťový

	NV 
	Nařízení vlády 

	OK
	Ocelová konstrukce

	OŽP
	Ochrana životního prostředí

	parc. č.
	Parcelní číslo

	PAC
	Preliminary Acceptance Certificate 

	PED
	Pressure Equipment Directive

	P&I
	Piping and instrument diagram

	PD
	Pasový dopravník

	PKZ
	Plán kontrol a zkoušek 

	PO
	Požární ochrana

	POV
	Plán a organizace výstavby

	PRE-BEP
	Návrhový plán realizace BIM

	PS
	Provozní soubor

	RD
	Realizační dokumentace

	REACH
	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals

	SCR 
	Selektivní katalytická redukce 

	SHP
	Směs hořlavého prachu

	SHZ
	Stabilní hasící zařízení

	SIL
	Safety Integrity Level

	SKŘ
	Systém kontroly a řízení

	SNCR
	Selektivní nekatalytická redukce

	SNIM
	Standard negrafických informací 3D modelu

	SO
	Stavební objekt

	SoD
	Smlouva o Dílo

	SP
	Stavební povolení

	SŘ
	Stavební řízení

	SŘJ
	Systém řízení jakosti

	SW
	Software

	ŘS
	Řídící systém

	TP
	Technickými předpisy 

	TZB
	Technické zařízení budov

	TZL
	Tuhé znečišťující látky 

	ÚŘ
	Územní řízení

	ÚSES
	územní systém ekologické stability krajiny 

	VaK
	Vodovody a kanalizace

	VN
	Vysokonapěťový 

	VOC
	Volatile organic compound

	VZT
	Vzduchotechnika 

	VT
	Vysokotlaký 

	W
	Svědečný/ověřovací bod (Witness Point)

	WF
	Workflow

	ZOV
	Základy organizace výstavby
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