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[bookmark: _Toc153269465]ÚVOD
[bookmark: _Toc153269466]Cíle projektu 
Společnost ŠKO-ENERGO s.r.o. bude v rámci plnění programu “CO2 Neutralita“ modernizovat teplárnu v Mladé Boleslavi. Výrobním programem teplárny je produkce tepla a elektrické energie. Cíle modernizace, kterým je snížení přímého emisního faktoru CO2, bude dosaženo zásadní změnou palivové základny. Dosavadní hlavní palivo, hnědé uhlí, bude nahrazeno biomasou. Spalování doplňkových paliv, zemního plynu a olejových emulzí, zůstane zachováno. 
[bookmark: _Toc153269467]Rozsah projektu 
Modernizace zahrnuje veškeré úpravy VÝROBNY související se změnou palivové základny. V důsledku snížení výhřevnosti paliva dojde ke snížení parního výkonu stávajících uhelných kotlů K80 a K90 ze 140 t/h na 100 t/h. Deficit výkonu nahradí nový kotel K20 o parním výkonu 80 t/h, který bude spalovat pouze dřevní štěpku. 
Přípravu dostatečného množství dřevní štěpky pro kotle bude zajišťovat nové palivové hospodářství, které umožní dopravu a vykládku dřevní štěpky z železničních kontejnerů nebo nákladních automobilů. Maximální kapacita vykládky bude 1 400 m3/h. Součástí palivového hospodářství je systém úpravy rozměrů dřevní štěpky, separace kovů a skladování v uzavřených silech o celkové kapacitě 45 000 m3. Dopravu z příjmových míst do zásobních sil, nové kotelny K20 a upravených kotlů K80 a K90 bude zajišťovat systém pásových dopravníků.
Pro novou a modernizovanou technologii, její napájení elektrickou energií a automatické řízení budou vybudovány nové objekty a technologické provozy. Součástí DÍLA bude také infrastruktura, bezpečnostní a monitorovací systémy. Rozdělení DÍLA na provozní soubory a stavební objekty je uvedeno v kapitole 1.3.
[image: ]


[bookmark: _Toc153269468]Dodavatelské Rozdělení projektu 
Projekt je rozčleněn do následujících obchodních balíčků (dále OB). V rámci realizace jednotlivých OB budou dodavatelé zajišťovat koordinaci a součinnost společně s dodavateli ostatních OB.
	[bookmark: _Hlk131411031]Členění ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – Rozdělení do OB

	OB 
	PS, SO, IO
	Název

	OB 1
Palivové hospodářství
	PS101.1
	Systém vykládky v rámci OB 1

	
	PS 102
	Příjem dřevní štěpky autodoprava

	
	PS 103
	Třídění a úprava dřevní štěpky 

	
	PS 104
	Pasová Doprava dřevní štěpky 

	
	PS 105
	Technologie skladu dřevní štěpky 

	
	PS 106
	Vzduchotechnika hospodářství dřevní štěpky, odprášení 

	
	PS 107
	Část elektro – hospodářství dřevní štěpky 

	
	PS 108
	ASŘTP hospodářství dřevní štěpky

	
	SO 102.1
	Sklad dřevní štěpky (OB 1) – vrchní stavba vč. opláštění

	
	SO 103.1
	Doprava dřevní štěpky do skladu (OB 1) – vrchní stavba vč. opláštění

	
	SO 104.1
	Doprava dřevní štěpky do kotelen (OB 1) – vrchní stavba vč. opláštění

	OB 2
Kotelny
	PS 109
	Rozvod zemního plynu 

	
	PS 113
	Kompresorová stanice vzduchu 

	
	PS 201
	Kotelna K20

	
	PS 202
	Vnitřní palivové hospodářství K20

	
	PS 203
	Partie za K20 vč. čištění spalin a kouřovody

	
	PS 204
	Systém dopravy popelu

	
	PS 205
	Rekonstrukce kotlů K80 a K90 

	
	PS 206
	Rekonstrukce vnitřního palivového hospodářství K80 a K90

	
	PS 207
	Demontáže a přeložky 

	
	PS 208
	ASŘTP K20/K80/90

	
	PS 209
	CEMS 

	
	PS 210
	Elektro K20/K80/K90

	
	PS 211
	Spojovací potrubí 

	
	SO 201.1 
	Kotelna K20 (OB 2) – vrchní stavba vč. opláštění

	
	SO 202.1
	Partie za kotlem K20 – čištění spalin - viz SO 201 (OB 2) – vrchní stavba

	
	SO 203.1 
	Úpravy kotelny K80/90 (OB 2) – vrchní stavba vč. opláštění

	
	SO 204.1
	Vnější kouřovody – základy a konstrukce (OB 2) – vrchní stavba

	
	SO 205.1
	Odpopílkování – potrubní most a základy (OB 2) – vrchní stavba

	OB 3
Železniční doprava
	PS 04-01
	Přesuvna pro kolej 13 a 13a

	
	PS 04-02
	Kolejové váhy pro kolej 13 a 13a

	
	SO 10-01
	železniční svršek 

	
	SO 10-02
	Železniční spodek 

	
	SO 30-01
	Spodní stavba přesuvny 

	
	SO 31-01
	Úprava areálové kanalizace

	
	SO 50-01
	Přejezdová úprava kolejí 

	
	SO 86-01
	Úprava osvětlení 

	
	SO 86-02
	Napájení přesuvny 

	
	SO 86-03
	Napájení kolejových vah 

	OB 4
Výklopna
	PS 101.2
	Příjem dřevní štěpky – železniční doprava 

	OB 5
ASŘ
	PS 208.1
	Část Human Machine interface

	
	PS 111
	EPS

	
	PS 112
	Kamerový systém 

	OB 6
Stavba
	PS 401
	Demontáže  

	
	SO 401
	Demolice objektů 1.etapa

	
	SO 402 
	Demolice objektů 2.etapa

	
	SO 101 
	Příjem a úprava dřevní štěpky 

	
	SO 102.2
	Sklad dřevní štěpky (OB 6) – spodní stavba, sila

	
	SO 103.2
	Doprava dřevní štěpky do skladu (OB 6) – spodní stavba, vnitřní zděná vestavba

	
	SO 104.2
	Doprava dřevní štěpky do kotelen (OB 6) – spodní stavba

	
	SO 105
	SHZ – strojovna a základy nádrže 

	
	SO 106
	Elektrorozvodna hospodářství dřevní štěpky – viz SO 101

	
	SO 107
	Nevyužito

	
	SO 108
	Nevyužito

	
	SO 109
	Přesuvna vagonů – vrchní stavba vč. opláštění (*)

	
	SO 111
	Sadové úpravy a zatravněné plochy 

	
	SO 112
	Vzorkovna dřevní štěpky

	
	SO 113
	Silniční váhy 

	
	SO 201.2 
	Kotelna K20 (OB 6) – spodní stavba, vnitřní zděná vestavba

	
	SO 202.2
	Partie za kotlem K20 – čištění spalin – viz SO 201 (OB 6) – spodní stavba

	
	SO 203.2 
	Úpravy kotelny K80/90 (OB 6) – spodní stavba

	
	SO 204.2
	Vnější kouřovody – základy a konstrukce (OB 6) – spodní stavba

	
	SO 205.2
	Odpopílkování – potrubní most a základy (OB 6) – spodní stavba

	
	IO 301
	Komunikace a zpevněné a manipulační plochy

	
	IO 302
	Kanalizace

	
	IO 303
	Vnější osvětlení 

	
	IO 304
	Pitná voda 

	
	IO 305
	Voda SHZ 

	
	IO 306
	Průmyslová voda (vč. přesunu hydrantů)

	
	IO 307
	Přeložky elektro a nové přípojky 

	
	ZS
	Zařízení staveniště

	OB 7
SHZ
	PS 110
	Stabilní hasicí zařízení

	
	IO 305
	Voda SHZ


*)Spodní stavba viz souběžný projekt „Škoda Auto a.s. MLADÁ BOLESLAV – Úprava kolejí 13 a 13a vč. váhy, přesuvny a osvětlení“
[bookmark: _Toc153269469]Základní rozsah OB 4 Výklopna 
Dílo OB 4 zahrnuje primární systém manipulace a vykládky kontejnerů s dřevní štěpkou dopravovaných po železnici po prodloužené vlečce (prodloužení železniční vlečky je řešeno samostatným projektem) včetně vlastního výklopného zařízení a výsypky. Součástí díla je i velín, zakrytí – zastřešení výklopny, odprašovací zařízení a veškerá zařízení související s provozem (vybavení elektro a slaboproudu – bez přípojek, rozvodna, hydraulický agregát atd.).
Šneková dopravní pole (včetně rozrážecího štítu) nebo jiná alternativní technologie pro příjem štěpky, odsouvající vyklopenou DŠ k pasové dopravě, je již předmětem navazujícího OB 1, tj. Palivového hospodářství.
Zadávací dokumentace je členěna na následující přílohy, kde jsou specifikovány požadavky na DÍLO OB 4. 
Tabulka 2:
	
TECHNICKÉ PŘÍLOHY


	A1
	ROZSAH PRACÍ 

	A2
	OBECNE ÚDAJE

	A3
	ZÁVAZNÉ TECHNICKE A FUNKČNÍ POŽADAVKY DILA 

	A4
	TECHNICKÉ POŽADAVKY

	A4.1
	STROJNÍ ČÁST 

	A4.2
	ELEKTROČÁST  

	A4.3
	ASŘTP

	A4.4
	STAVEBNÍ ČÁST 

	A5
	AKCEPTAČNÍ PROCEDURY  

	A6
	GARANTOVANÉ HODNOTY 

	A7
	POŽADAVKY NA DOKUMENTACI

	A8
	NORMY 

	A9
	PODMÍNKY VÝSTAVBY 

	A10
	NEOBSAZENO 

	A11
	Výkresy 

	A12
	NEOBSAZENO

	A13
	Standardy OBJEDNATELE (pouze elektronicky)

	formuláře k vyplnění Nabízejícím


	B1
	Nabídka Nabízejícího

	B2=A6
	GARANTOVANÉ HODNOTY

	B3
	Časový Plán

	B4
	Subdodavatelé

	B5
	Seznam odchylek od požadavků do poptávky 

	B6
	Cenové tabulky


[bookmark: _Toc153269470]Existující výrobna 
Objekty VÝROBNY se nachází v uzavřeném areálu Škoda Auto a.s., který je situován v průmyslové zóně na východním okraji městské časti Mladá Boleslav. VÝROBNU provozuje společnost ŠKO-ENERGO, s.r.o. 
Z východní strany je areál závodu ohraničen drážním tělesem, na které navazují pozemky ostatních ploch bez využití. Ze severu je lokalita obklopena průmyslovou zástavbou. Na západ a jih od areálu jsou lokalizovány zastavené plochy městské časti, východní okraj areálu vymezen dálnicí D10.
Nadmořská výška zájmového území se pohybuje okolo 210,0-212,0 m.n.m.
[bookmark: _Toc153269471][bookmark: _Hlk65164403]APLIKACE ŘEŠENÍ V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI 
Zadávací dokumentace určuje funkční specifikaci DÍLA OB 4, která musí být splněna. Navíc Zadávací dokumentace a aktuální dokumentace pro stavební povolení představuje jednu z variant pro technické řešení DÍLA OB 4.
Je přijatelná flexibilita NABÍZEJÍCÍHO při uplatnění jeho technického řešení, podle jeho technické praxe, zkušeností a zvyklostí. NABÍZEJÍCÍ může nabídnout i DÍLO OB 4 technicky pokročilejší a efektivnější pro OBJEDNATELE a to tak, aby splňoval funkční požadavky uvedené v zadávací dokumentaci včetně návazností na jiné OB a zároveň plnil i požadavky, vyjádření a závazná stanoviska orgánů státní správy.
NABÍZEJÍCÍ je povinen položky, které se odlišují od technického řešení v ZD, uvést v seznamu odchylek a současně doplnit technický popis, včetně uvedení výhod oproti řešení, které je uvedeno v zadání.
[bookmark: _Toc153269472]ROZDĚLENÍ DÍLA 
Příjem dřevní štěpky po železnici je členěn na stavební a technologickou část.
Spodní železobetonová stavba, je dodávkou OB 6. 
Stavební část v rozsahu OB4 zahrnuje ocelové konstrukce včetně kotvení a plošiny, opláštění, zastřešení, velín, stavební instalace TZB, kontejnery pro technologii a zázemí servisních techniků.
Technologická část stacionárního vykládacího zařízení zahrnuje vyklápěcí stroj, násypku, operátorské stanoviště, odprašovací jednotku, zařízení elektro, ASŘTP, hydrauliku a náhradní díly. 
[bookmark: _Toc153269473]KRÁTKÝ POPIS PODMÍNEK REALIZACE A BUDOUCÍ FUNKCE DÍLA
Dílo OB 4 zahrnuje ucelenou dodávku výklopny kontejnerů, tj. primárního systému vykládky kontejnerů s dřevní štěpkou dopravovaných po železnici, po prodloužené vnitrozávodní vlečce Škoda Auto a.s.
Manipulace s celými vlaky a vagony po vlečce a jejich přesouvání na paralelní kolej není předmětem díla OB 4. 
Umístění výklopny je dáno zastavovacím plánem (generelem) stavby. Její polohu (včetně výsypky atd.) nelze měnit bez prověření všech souvisejících a navazujících OB a odsouhlasení OBJEDNATELEM.
Totéž platí pro výsypku DŠ, kde je nutno respektovat navazující zařízení na odtah šnekovým polem na zařízení úpravny (OB1, PS 103).
Rovněž umístění rozvodny a velínu OB 4, atd. je nutno koordinovat s navazujícími OB (přípojky NN a slaboproudu atp.)
Dodávka díla OB 4 zahrnuje kompletní funkci výklopny/stacionární vykládací zařízení – tj. sejmutí kontejneru z vagonu, odběru vzorku dřevní štěpky při vykládce – výklopu kontejnerů do násypky, vlastní vyklopení do výsypky a zpětné naložení prázdného kontejneru na vagon. 
V blízkosti stacionárního vykládacího zařízení bude umístěna vzduchotechnická jednotka odprášení a ocelové kontejnery pro umístění technologického zařízení (elektrorozvodna, hydraulický agregát a uložení náhradních dílů pro provoz a údržbu vykládacího zařízení).
Součástí OB 4 - Výklopna jsou také ocelové konstrukce a vlastní zastřešení technologie vykládky eliminující působení povětrnostních vlivů a eliminaci hluku při vykládce kontejnerů. 
Pro zkoušky (vyjma individuálních) i pro standartní provoz je nutná správná součinnost s částí OB 1 (a to od vlastního příjmu, s chodem úpravy DŠ a dopravou do zásobních sil) a s přesuvnou vagonů, která je dodávkou OB 3.
Při plném provozu přísunu kontejnerů po železnici bude případné zásobování autodopravou probíhat v regulovaném provozu (platí i naopak).
[bookmark: _Toc153269474]LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY 
Požadavky týkající se aplikování českých právních předpisů, nařízení vlády ČR, českých technických norem ČSN, interní řídicí dokumentace objednatele, technických norem mezinárodních organizací IEC a ISO, které jsou pro realizaci DÍLA OB 4, jsou uvedeny v příloze A7.
ZHOTOVITEL je povinen aplikovat při návrhu DÍLA OB 4 všechny platné právní předpisy ČR, platné České technické normy a rozhodnutí o závěrech o nejlepších dostupných technikách (BAT) poslední vydání.  
[bookmark: _Toc153269475]AKTUÁLNÍ STATUS POVOLAVACÍ DOKUMENTACE 
1. [bookmark: _Hlk150868112]Povolení odstranění staveb (SO 401, SO 402), 
a. Magistrát města Mladá Boleslav, odbor stavební a rozvoje města oddělení stavebního úřadu,  
b. nabylo právní moci dne 12.1.2023. 
2. Dokumentace pro územní rozhodnutí 
a. dokumentace vypracována – 03.2023,
b. získány veškeré vyjádření DOSS
c. probíhá příprava dokumentace k získání verifikačního stanoviska MŽP,
d. žádost o vydání územního rozhodnutí podána 14.8.2023, dočasně přerušeno, nyní obnoveno
e. získání územního rozhodnutí – předpoklad 01/2024, včetně nabytí právní moci.
3. Dokumentace pro stavební povolení je zpracována 
a. dokumentace vypracována – 11/2023
b. získání stanovisek DOSS – předpoklad 11 ÷ 12/2023
c. podání žádosti pro vydání stavebního povolení – předpoklad 01/2024
d. získání stavebního povolení – předpoklad 4/2024 (včetně nabytí právní moci)
[bookmark: _Toc153269476]ROZSAH DODÁVKY DÍLA 
Dodávka DÍLA OB 4 je požadována formou dodávky Díla na „klíč“, tak aby byly splněny funkční požadavky na DÍLO OB 4, uvedené v technických přílohách A1 až A 12 a zahrnuje minimálně následující položky uvedené níže v této kapitole. ZHOTOVITEL OB 4 je povinen do své dodávky, prací a zodpovědnosti zahrnout všechny položky, které nejsou explicitně vyjmenovány v technických příloha A1 až A12, avšak jsou nutné pro zajištění správné funkce, efektivity a bezpečnosti DÍLA OB 4.  
[bookmark: _Toc153269477]Verifikace vstupních dat 
ZHOTOVITEL OB 4 je odpovědný za průběžné informování a přijímání veškerých vstupních údajů a informací nezbytných pro provedení DÍLA OB 4, za výměnu informací s ostatními zhotoviteli jiných OB. 
ZHOTOVITEL OB 4 provede vlastní šetření o technologických návaznostech a připojovacích místech na VÝROBNU a ostatní OB, včetně přístupových cest a jejich potenciálního využití, možností napojení na stávající inženýrské sítě a komunikace. Prověří soulad vlastního projekčního návrhu s Dokumentací pro stavební povolení. 
ZHOTOVITEL zkontroluje, zda jsou parametry a data stávajícího zařízení, připojených systémů, technologických procesů, stavebních konstrukcí a objektů VÝROBNY funkčně a technicky jasné a umožňují správný návrh DÍLA OB 4. Stejný postup aplikuje na ostatní OB. 
V případě zjištění nesrovnalostí ZHOTOVITEL neprodleně informuje OBJEDNATELE, pro určení dalšího postupu.
ZHOTOVITEL OB 4 je povinen aktivně spolupracovat při výměně relevantních projekčních informacích potřebných pro návrh ostatních OB.
[bookmark: _Toc153269478]Implementace DÍLA do VÝROBNY
ZHOTOVITEL je zodpovědný za řádnou provozně-technickou implementaci JEDNOTKY OB 4 do stávající VÝROBNY a zajištění technologických a technických návazností na jiné OB ze strany OB 4. 
Požadavky na postup výstavby jsou uvedeny v příloze A3 a A9. Příloha obsahuje všeobecné podmínky na provádění modernizace během provozu VYROBNY a předpokládanou etapizaci výstavby. Realizace bude probíhat za plného provozu VÝROBNY a dodávkou díla tedy nesmí být ohrožen ani omezen její provoz. Zejména nesmí být přerušeno zásobování kotle K90 uhlím v průběhu úpravy kotle K80 na spalování biomasy. 
Pokud bude k bezpečnému a spolehlivému provozu DÍLA OB 4 nutná úprava existujících zařízení, potrubních tras, kabeláží, SW nebo stavebních a inženýrských objektů VÝROBNY, jsou tyto úpravy v rozsahu DÍLA OB 4, pokud nejsou v rozsahu jiných OB.
[bookmark: _Toc153269479]Průzkumy 
ZHOTOVITEL provede vlastní šetření a průzkumy, zejména informace o geologických podmínkách, znečištění půdy, stavu stávajících stavebních konstrukcí a jiných charakteristikách STAVENIŠTĚ OB 4 V případě potřeby ZHOTOVITEL zajistí na své náklady potřebné průzkumy pro provedení DÍLA OB 4.
[bookmark: _Toc153269480]Vypracování dokumentace 
Požadavky na DOKUMENTACI a její rozsah jsou uvedeny v příloze A7.
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE musí být vypracována tak, aby umožňovala průběžně všechny potřebné činnosti při provádění DÍLA jako celku.
Dokumentace bude zpracována v souladu s platnou legislativou. 
DOKUMENTACE bude dodána v českém jazyce.
ZHOTOVITEL dodá dokumentaci OBJEDNATELI podle harmonogramu v Příloze A7, případně dle schváleného časového plánu. Proces schvalování dokumentace je popsán v příloze A 7.
Schválení jakékoli dokumentace OBJEDNATELEM nezbavuje ZHOTOVITELE OB 4 jeho plné odpovědnosti za její správnost a úplnost. 
Dokumentace územního rozhodnutí a dokumentace stavebního povolení
V případě, že při návrhu, resp. dokončení bude DÍLO vykazovat odchylky od Povolovací dokumentace pro udělení stavebního povoleni, resp. platného stavebního povolení případně územního rozhodnutí, bude součástí DÍLA OB 4 vypracování dokumentace pro Změnu stavby před dokončením. 
Součástí DÍLA je i návrh změn současných provozních předpisů VÝROBNY.
Zařízení staveniště 
ZS je součástí DÍLA a ZHOTOVITEL OB 4 je od okamžiku převzetí STAVENIŠTĚ OB 4 společně s ostatními dodavateli spoluzodpovědný zejména za:
1. Vybudování zařízení staveniště pro provedení DÍLA OB 4 v přidělených prostorech na plochách určených Objednatelem.
2. Oddělení STAVENIŠTĚ OB 4 od ostatních zařízení VÝROBNY, čistotu a ostrahu všech částí instalovaného a skladovaného zařízení, dočasných staveb a samotného STAVENIŠTĚ OB 4.
3. ZHOTOVITEL musí zajistit na vlastní náklady nezbytná opatření z hlediska BOZP, PO, ochrany životního prostředí a ochrany proti hluku v prostoru STAVENIŠTĚ OB 4.
4. ZHOTOVITEL připraví projektovou dokumentaci pro zařízení staveniště s uvedením rozměrů všech mobilních kabin a skladovacích prostor, hygienických zařízení, silnic, parkovacích a přístupových ploch atd. s identifikací připojovacích bodů pro výstavbu (včetně fáze zkoušek). 
5. Školení zaměstnanců a sledování dodržování BOZP, PO a ochrany životního prostředí
6. Provádění prací tak, aby nedošlo k narušení stávajícího provozu VÝROBNY, 
[bookmark: _Toc132632421][bookmark: _Toc153269481]Demontáže a demolice 
Demolice a demontáže stávajícího zařízení a objektů v prostoru výstavby stacionárního vykládacího zařízení je součástí OB 6. Pokud bude dodavatel OB 4 přesto v kolizi se stávajícím zařízením, provede taková opatření, aby provoz VÝROBNY nebyl ohrožen.
[bookmark: _Toc153269482]Obstarání a dodávka zařízení 
[bookmark: _Toc153269483]Všeobecné podmínky
ZHOTOVITEL OB 4 je odpovědný za nákup a dodávku materiálu a služeb pro provedení DÍLA OB 4 v souladu s jím zpracovanými specifikacemi a v souladu s časovým plánem. 
Technické specifikace hlavních komponent musí být před zakoupením schváleny OBJEDNATELEM.
[bookmark: _Toc153269484]Manipulace s materiálem
ZHOTOVITEL OB 4 je odpovědný za správné balení a přepravu všech komponent a systémů pro výstavbu DÍLA OB 4, za jejich řádné uskladnění a ostrahu a veškerou další činnost, aby bylo zařízení připraveno ke stavbě a montáži.
[bookmark: _Toc153269485]Inspekce 
Řízení kvality Díla bude prováděno v souladu plánem kvality, který DODAVATEL zpracuje v souladu s normou ČSN ISO 10005 a požadavky uvedenými v příloze A 7, kap. 6. Dokumentace bude zahrnovat plán jakosti, kontrol a zkoušek, program zkoušek a dokladovou část.
ZHOTOVITEL je odpovědný za provedení potřebných:
1. Kontrol, zkoušek, testů a vhodnosti stávajícího zařízení, systémů, stavebních konstrukcí VÝROBNY, které budou použity pro budoucí provoz zařízení JEDNOTKY OB 4 uvnitř připojovacích míst a mimo tyto připojovací místa, pokud stávající zařízení může mít dopad na řádný provoz JEDNOTKY. Pro tuto kontrolu vydá ZHOTOVITEL příslušné certifikáty v souladu s platnou legislativou a normami.
2. Kontrolu skladování materiálu a zařízení dodaných na STAVENIŠTĚ OB 4.
3. Kontrol a zkoušek potřebných k vydání certifikátů o shodě a prohlášení o shodě na dodaném a namontovaném zařízení.
4. ZHOTOVITEL OB 4 je odpovědný za výměnu poškozeného či kvalitu nesplňujícího materiálu/zařízení a vybavení.
[bookmark: _Toc153269486]Výstavba a montáž
[bookmark: _Toc153269487]Montážní Práce 
ZHOTOVITEL je odpovědný za:
1. montáž zařízení podle platné projektové dokumentace, 
2. dozor nad montáží a výstavbou,
3. provádění prací v souladu se schváleným Plánem kvality, pokynů výrobců a v souladu s dobrou inženýrskou praxí,
4. koordinaci montážních prací s provozem VÝROBNY a výstavbou ostatních OB,
5. ochranu všech částí DÍLA OB 4 během doby montáže před poškozením všeho druhu,
6. provádění montážních prací v souladu s požadavky BOZP, PO a hygienických předpisů.
[bookmark: _Toc153269488]Připojení napojovacích bodů
ZHOTOVITEL OB 4 je odpovědný za přípravu připojení a připojení DÍLA OB 4 k VÝROBNĚ a stávající infrastrukturu a k připraveným napojovacím místům souvisejících OB.
[bookmark: _Toc153269489]První náplně
Naplnění veškerého zařízení požadovaným spotřebním materiálem (typicky: mazací oleje, tuky atd.) je součástí DÍLA OB 4.
[bookmark: _Toc153269490]Odpady během výstavby 
[bookmark: _Hlk61364978]Majitelem odpadu všech kategorií vzniklých během výstavby je ZHOTOVITEL OB 4, který zajistí jejich recyklaci nebo odstranění v souladu s legislativními předpisy a podmínkami OBJEDNATELE. 
[bookmark: _Toc153269491]Licencování, schvalování, certifikace
ZHOTOVITEL OB 4 je odpovědný za zapojení konkrétního notifikovaného orgánu pro veškerou požadovanou certifikaci zařízení a systémů JEDNOTKY OB 4.
ZHOTOVITEL OB 4 určí konkrétní technický notifikovaný orgán, se kterým bude jednat ve fázích návrhu/projekce DÍLA OB 4 a výstavby a to tak, aby krok za krokem kontroloval projekční práce a prováděcí práce na místě a získal potřebná vyjádření, schválení, rozhodnutí a povolení, která jsou v kompetenci ZHOTOVITELE OB 4 jako subjektu uvádějící DÍLO OB 4 na trh. 
ZHOTOVITEL OB 4 poskytne veškerou nezbytnou podporu a požadovanou dokumentaci, aby OBJEDNATEL mohl získat všechna požadovaná povolení a licence od příslušných úřadů. To zahrnuje také jakoukoli činnost související s aktualizací a / nebo revizí stávajících povolení.
Z tohoto důvodu se od ZHOTOVITELE OB 4 vyžaduje provádění všech souvisejících činností v úzké spolupráci s technickým notifikačním orgánem a v případě potřeby poskytnutí veškeré podpory a / nebo dokumentace.
[bookmark: _Toc153269492]Výcvik a školení
ZHOTOVITEL OB 4 zajišťuje zaškolení veškerého provozního personálu OBJEDNATELE vyčleněného pro budoucí provoz JEDNOTKY OB 4 po teoretické i praktické stránce tak, aby byl personál připraven na správu, provoz a údržbu všech částí nového zařízení JEDNOTKY OB 4.
Pro všechna školení bude používán český jazyk, pokud je to nutné, ZHOTOVITEL OB 4 zajistí překlad do českého jazyka. Veškerá dokumentace ke školení poskytovaná ZHOTOVITELEM OB 4 musí být v českém jazyce.
Předpokládá se, že OBJEDNATEL bude mít k dispozici řádně kvalifikovaný personál obsluhy a údržby již ve fázi instalace (druhá polovina instalačního období, v každém případě před uvedením do provozu),
Cílem školení je naučit personál obsluhy a údržby OBJEDNATELE do té míry, že po absolvování školení jsou schopni:
1. bezpečně a efektivně provozovat JEDNOTKU OB 4 se všemi pomocnými zařízeními bez podpory ZHOTOVITELE OB 4,
2. provádět běžné údržbářské a opravné práce nezávisle a správným způsobem.
[bookmark: _Toc153269493]Ukončení výstavby 
ZHOTOVITEL OB 4 je odpovědný za odstranění zařízení staveniště a úklid STAVENIŠTĚ OB 4 i za řádné předání STAVENIŠTĚ OB 4 OBJEDNATELI. ;
[bookmark: _Toc153269494]Uvádění do provozu 
Podrobnosti o postupech uvádění do provozu viz příloha A 5.
ZHOTOVITEL OB 4 je odpovědný za provedení dohodnutých zkoušek všech částí JEDNOTKY OB 4 za účelem potvrzení shody s projekčním a konstrukčním základem a provozními podmínkami.
Musí být splněny a ověřeny tyto cíle:
• JEDNOTKA OB 4 funguje bezpečně jako funkční celek včetně její implementace do provozu VÝROBNY,
• JEDNOTKA OB 4 funguje bezpečně za všech provozních podmínek,
• JEDNOTKA OB 4 funguje navrženým způsobem,
• je ukončeno školení personálu obsluhy a údržby.
Testy uvedení do provozu budou prováděny na odpovědnost ZHOTOVITELE OB 4 a pod jeho dohledem podle testovacího programu připraveného ZHOTOVITELEM OB 4 a odsouhlaseného OBJEDNATELEM. Harmonogram zkoušek od PKV včetně, bude koordinován s dodavatelem OB 1 a OB 2.
[bookmark: _Toc153269495]Individuální zkoušky 
V rámci ukončení montáže musí ZHOTOVITEL OB 4 během této doby provést všechny kontroly instalace, kterými prokazuje soulad s PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ, integritu zařízení a všech připojení (mechanických i elektrických), bezpečnostních systémů a ověření funkčnosti jednotlivých zařízení. Součástí je též provedení nezbytných individuální funkčních testů s ohledem na speciální vlastnosti zařízení, v souladu se zásadami uvedenými v technických specifikacích a ke dni uvedenému v časovém harmonogramu.
[bookmark: _Toc153269496]Příprava ke komplexnímu vyzkoušení 
Po ukončení INDIVIDUÁLNÍCH ZKOUŠEK bude zahájena etapa PŘÍPRAVA KE KOMPLEXNÍMU VYZKOUŠENÍ (PKV) s materiálem, která slouží k ověření funkce regulačních a bezpečnostních systémů a jejich seřízení při různých provozních režimech. Součástí této etapy bude také optimalizace provozu zařízení, výkonnostní zkoušky a školení personálu OBJEDNATELE. 
Program zkoušek bude vypracován ZHOTOVITELEM a předán OBJEDNATELI ke schválení. O zahájení etapy rozhodne protokolárně komise, složená ze zástupců OBJEDNATELE a ZHOTOVITELE. 
Na závěr PKV bude proveden "Výkonnostní test“, jehož účelem je prokázat splnění požadované kapacity přepravy a dosažení garantované zrnitosti štěpky za třídírnou. Zkouška bude trvat minimálně 8 hodin a pro sběr dat bude použito provozní měření. Kapacita přepravy bude vyhodnocena jako vyhovující, pokud bude průměrná naměřená hodnota vyšší než garantovaná.
[bookmark: _Toc153269497]Komplexní vyzkoušení, zkušební provoz, garanční měření
[bookmark: _Toc153269498]Komplexní vyzkoušení 
ZHOTOVITEL provede KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ JEDNOTKY, v jehož rámci provede i optimalizaci provozu JEDNOTKY OB 1 včetně spolupráce s ostatními částmi VÝROBNY.
JEDNOTKA je provozována ZHOTOVITELEM OB 4 na základě dohody s OBJEDNATELEM a ZHOTOVITELEM OB 1 a OB 2, tak aby ZHOTOVITEL OB 4 mohl provést všechny jemu potřebné zkoušky v potřebných provozních režimech. Maximální doba KOMPLEXNÍHO VYZKOUŠENÍ je 30 DNÍ. 
[bookmark: _Toc153269499]Komplexní zkouška
JEDNOTKA OB 4 je provozována vyškoleným personálem OBJEDNATELE pod nepřetržitým dohledem ZHOTOVITELE OB 4 na základě požadavků OBJEDNATELE, tak aby byly prokázány funkční schopnosti JEDNOTKY a schopnost nepřetržitého provozu JEDNOTKY, a tak aby bylo OBJEDNATELI umožněno provést kontrolu provozních vlastností JEDNOTKY.
Doba KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY je minimálně 72 hodin provozu kotle.
Komplexní zkouška bude prováděna v návaznosti na harmonogram uvádění do provozu jednotlivých kotlů.
1. Kotel K20 – po instalaci dopravních tras DŠ, 
2. Kotel K80 – po instalaci dopravních tras DŠ, instalaci provizoria nad kotlem K80/K90 a instalaci provozních sila a dopravních cest do kotle K80,
3. Kotel K90 – po instalaci provizoria nad kotlem K90 a instalaci provozních sila a dopravních cest do kotle K90 a instalaci společného uzlu dopravy DŠ ke kotlům K80/K90.
POZN: ZHOTOVITEL OB 4 bude koordinovat plán zkoušek se ZHOTOVITELEM OB 1 a OB 2.
[bookmark: _Toc153269500]Zkušební provoz 
Součástí rozsahu DÍLA OB 4 je zkušební provoz JEDNOTKY po komplexním vyzkoušení, které bude trvat minimálně 30 dní. Zařízení bude provozováno personálem OBJEDNATELE pod nepřetržitým dozorem ZHOTOVITELE OB 1. JEDNOTKA bude provozována v souladu s potřebami OBJEDNATELE.
Nejedná se však o zkušební provoz dle Stavebního zákona. 
[bookmark: _Toc153269501]Garanční měření
V rozsahu povinností ZHOTOVITELE OB 4 je zajištění GARANČNÍHO TESTU A.
GARANČNÍ TEST A bude proveden po ukončení ZKUŠEBNÍHO PROVOZU.
ZHOTOVITEL zajistí kvalifikovanou nezávislou akreditovanou organizaci – testovací společnost pro provedení garančních zkoušek pro prokázaní splnění garantovaných hodnot uvedených v Příloze A 6. Součástí práce testovací společnosti je i vypracování zkušebních protokolů s popisem podmínek měření a vyhodnocením výsledků.
Výběr a jmenování testovací společnosti podléhá schválení OBJEDNATELEM.
ZHOTOVITEL OB 4 vypracuje PROJEKT GARANČNÍHO MĚŘENÍ. 
ZHOTOVITEL OB 4 se při plánování a provádění garančního testu musí řídit požadavky a požadavky uvedenými v příloze A6 Garantované Hodnoty. 
Během zkoušek bude JEDNOTKA OB 4 provozována zaměstnanci OBJEDNATELE pod vedením ZHOTOVITELE.
[bookmark: _Toc153269502]Předběžné převzetí (PAC)
Po úspěšném ZKUŠEBNÍM PROVOZU a GARANČNÍM TESTU A bude vydáno PAC (Preliminary Acceptance Certificate) a DÍLO OB 4 bude předáno OBJEDNATELI a začíná období provozu během ZÁKLADNÍ ZÁRUČNÍ DOBY.
Zároveň začíná období PRODLOUŽENÉ ZÁRUČNÍ DOBY na stavební část DÍLA OB 4.  
[bookmark: _Toc153269503]Konečné převzetí (FAC) 
Protokol o KONEČNÉM PŘEVZETÍ podepíšou po vzájemné dohodě obě smluvní strany po ukončení ZÁKLADNÍ ZÁRUČNÍ DOBY a odstranění všech vad a nedodělků ZHOTOVITELEM OB 4, které byly zahrnuty v seznamu Vad a nedodělků při PŘEDBĚŽNÉM PŘEVZETÍ.
[bookmark: _Hlk65164976][bookmark: _Toc153269504]Náhradní díly a díly s kratší životností než záruční doba  
V rozsahu DÍLA OB 4 jsou: 
· náhradní díly pro zajištění disponibility DÍLA po dobu ZÁRUČNÍ DOBY, 
· díly s kratší životností, než je ZÁRUČNÍ DOBA na základě ZHOTOVITELEM OB 4 vypracovaném seznamu náhradních dílů.
[bookmark: _Toc153269505]Zvláštní nářadí 
ZHOTOVITEL OB 4 vypracuje seznam a dodá zvláštní nářadí potřebné pro údržbu a zkoušení DÍLA OB 4. Zvláštním nářadím se rozumí nářadí, přípravky a montážní pomůcky speciálně vyrobené pro údržbu dodaného zařízení.
[bookmark: _Toc153269506]Spotřební díly 
Součástí DÍLA OB 4 jsou spotřební díly na období 6 ti měsíců – seznam bude navržen ZHOTOVITELEM OB 4. 
[bookmark: _Toc153269507]Záruky 
Součástí DÍLA je poskytnutí záruk na bezchybný provoz JEDNOTKY a bezchybné provedení DÍLA jako celku a po celé období ZÁRUČNÍ DOBY, tj. 24 měsíců, pokud nebude ZHOTOVITELEM nabídnuta doba delší.
[bookmark: _Toc153269508]Užívací práva 
Součástí DÍLA OB 4 je poskytnutí licencí, know-how, užívacích práv, SW a jakýchkoli jiných práv k nehmotnému vlastnictví nezbytných pro užívání DÍLA OB 4 včetně příslušné dokumentace.
[bookmark: _Toc153269509]POVINNOSTI OBJEDNATELE
1. Přístup na STAVENIŠTĚ a další nutnou spolupráci pro úspěšné provedené DÍLA.
2. Časová, věcná a technologická koordinace ZHOTOVITELŮ.
3. Zpřístupnění všech připojovacích bodů a zajištění nezbytných parametrů medií na připojovacích místech, jako je například průtok, teplota, tlak a konzistence média v kterémkoli přípojném místě.
4. Vylepšení, oprava, uvedení do provozu stávajících systémů VÝROBNY, které jsou mimo připojovací místa a mimo rozsah ZHOTOVITELE OB 4, které jsou nezbytné pro řádný provoz JEDNOTKY.
5. Zpřístupnění elektřiny, vody a jakýchkoli jiných médií a paliv během výstavby, Uvádění do provozu a testů. 
6. Personál OBJEDNATELE bude k dispozici od fáze uvádění do provozu.
7. Koordinaci prací na jiných projektových aktivitách ve VÝROBNĚ, které by mohly mít dopad na postup prací na DÍLE OB 4.
[bookmark: _Toc132632450][bookmark: _Toc149638752][bookmark: _Toc153269510]PŘIPOJOVACÍ MÍSTA
[bookmark: _Toc132632451][bookmark: _Toc149638753][bookmark: _Toc153269511]Vlastnictví napojovacích míst
Majitel připojovacího místa je zodpovědný za jeho označení, napojení na připojovaný subjekt ve spolupráci s připojovaným subjektem.
Zhotovitel příslušného OB je majitelem připojovacího místa v případě: 
1. Připojovací místo je místem připojení na technologii mimo rozsah OB 1. 
2. Zhotovitel zajišťuje připojení infrastruktury v podzemí do objektů, připojovací místo v případě potrubních připojení je 1 m vně od obrysu objektu.
3. Připojovací místo mezi jednotlivými OB – majitelem je zhotovitel, od nějž medium proudí vždy nebo v převážné většině.
4. Na rozhraní OB např. stavba-stavba je majitelem připojovacího místa ten zhotovitel odkud proudí medium nebo je vertikálně výše.
Požaduje se úzká projektová i výstavbová spolupráce při realizaci připojovacích míst.
[bookmark: _Toc132632452][bookmark: _Toc149638754][bookmark: _Toc153269512]Napojovací body a hranice dodávky OB 4
[bookmark: _Toc149638755][bookmark: _Toc153269513]Technologie
	[bookmark: _Hlk130282982]NB
	Z
	Do
	Popis
	médium
	t[°C] 
	p[MPa]
	poznámka

	259
	OB 1
	OB 4
	tlakový vzduch z KS pro OZ na PS 101- Příjem DŠ železnice
	stlačený vzduch
	30
	0,6
	TRB-40°C*

	401
	OB 4
	OB 1
	Dřevní štěpka z výklopny do šnekových polí
	DŠ
	
	
	spodní hrana násypky

	403
	OB 4
	OB 1
	Odprašky z filtračního zařízení
	DŠ
	
	
	výsyp z odprašovacího zařízení 


*dodavatel odprašovacího zařízení a průmyslového vysavače upřesní požadavky na TRB, preferována je úprava vzduchu na -20°C
[bookmark: _Toc149638756][bookmark: _Toc153269514]Elektro-část OB 4
Hranice dodávky jsou popsány v části OB4_A4.2 a vyznačeny ve výkresech OB4_A112  
[bookmark: _Toc149638757][bookmark: _Toc153269515]ASŘTP OB 4
Hranice dodávky jsou popsány v části OB4_A4.3 a vyznačeny ve výkresech OB1_A113  
[bookmark: _Toc149638758][bookmark: _Toc153269516]Stavební část OB 4
Hranice dodávky jsou popsány v části OB4_A4.4
[bookmark: _Toc153269517]SEZNAM ZKRATEK
	 Zkratka
	 Text

	AŘ
	Administrativní řád

	ASŘTP
	Automatický systém řízení technologického procesu 

	ATEX
	Směrnice ATEX (Atmosphères Explosibles) pro zařízení a ochranné systémy určené k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu 

	BAT 
	Best Available Techniques

	BČOV
	Biologická čistírna odpadních vod

	BEP
	BIM Execution Plan (Plán realizace BIM)

	BIM
	Building Information Modelling/Management

	BO
	Běžná oprava

	BOZP
	Bezpečnost a Ochrana Zdraví při Práci

	BpV
	Baltský po Vyrovnání 

	CE
	Conformité européenne

	CCTV
	Closed Circuit Television (uzavřený televizní okruh)

	CEMS
	Systém emisního monitoringu

	CDE
	Společné datové prostředí (Common data Environment)

	č.
	Číslo

	ČBÚ
	Český báňský úřad

	ČR
	Česká republika

	ČSN
	Česká technická norma

	ČGS
	Česká geologická služba

	ČÚBP
	Český úřad bezpečnosti práce

	DOSS
	Dotčené orgány státní správy

	DOV
	Dešťové odpadní vody 

	DPS
	Dokumentace pro provádění stavby

	DSP
	Dokumentace pro stavební povolení

	DSPS
	Dokumentace skutečného provedení stavby

	DŠ
	Dřevní štěpka 

	EIA 
	Hodnocení vlivu na životní prostředí

	EIR
	Exchange Information Requirements (Požadavky na výměnu informací)

	EMC
	Elektromagnetická kompatibilita

	EMS
	Systém enviromentálního managementu

	EN
	Evropské normy

	EPS
	Elektronická požární signalizace

	ES
	Evropské společenství 

	EU
	Evropská unie

	FAC
	Final Acceptance Certificate 

	FAT
	Factory Acceptance Test

	FM
	Frekvenční měnič

	GO
	Generální oprava

	H
	Hold point (zádržný bod)

	HMG
	Harmonogram

	HAZOP
	Hazard and Operability Study

	HW
	Hardware

	CHOPAV
	Chráněná oblast přirozené akumulace vod

	IAPWS
	International Association for the Properties of Water and Steam 

	IEC
	Mezinárodní elektrotechnická komise (International Electrotechnical Commission)

	IFC
	Industry Foundation Classes / formát

	IPPC
	Integrované povolení

	IO
	Inženýrský objekt 

	I/O
	Input/output signals

	ISO
	Mezinárodní organizace pro normalizaci

	IT
	Informační Technologie

	ITS
	Interní technické standardy

	IZ
	Individuální zkoušky

	k.ú.
	Katastrální území

	KV
	Komplexní vyzkoušení

	NN
	Nízkonapěťový

	NV 
	Nařízení vlády 

	OK
	Ocelová konstrukce

	OŽP
	Ochrana životního prostředí

	parc. č.
	Parcelní číslo

	PAC
	Preliminary Acceptance Certificate 

	PED
	Pressure Equipment Directive

	P&I
	Piping and instrument diagram

	PD
	Pasový dopravník

	PKZ
	Plán kontrol a zkoušek 

	PO
	Požární ochrana

	POV
	Plán a organizace výstavby

	PRE-BEP
	Návrhový plán realizace BIM

	PS
	Provozní soubor

	RD
	Realizační dokumentace

	REACH
	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals

	SCR 
	Selektivní katalytická redukce 

	SHP
	Směs hořlavého prachu

	SHZ
	Stabilní hasící zařízení

	SIL
	Safety Integrity Level

	SKŘ
	Systém kontroly a řízení

	SNCR
	Selektivní nekatalytická redukce

	SNIM
	Standard negrafických informací 3D modelu

	SO
	Stavební objekt

	SoD
	Smlouva o Dílo

	SP
	Stavební povolení

	SŘ
	Stavební řízení

	SŘJ
	Systém řízení jakosti

	SW
	Software

	ŘS
	Řídící systém

	TP
	Technickými předpisy 

	TZB
	Technické zařízení budov

	TZL
	Tuhé znečišťující látky 

	ÚŘ
	Územní řízení

	ÚSES
	územní systém ekologické stability krajiny 

	VaK
	Vodovody a kanalizace

	VN
	Vysokonapěťový 

	VOC
	Volatile organic compound

	VZT
	Vzduchotechnika 

	VT
	Vysokotlaký 

	W
	Svědečný/ověřovací bod (Witness Point)

	WF
	Workflow

	ZOV
	Základy organizace výstavby
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