
 

 
OBCHODNÍ PODMÍNKY 
Tyto obchodní podmínky je vybraný dodavatel povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy 
předkládaného v rámci poskytnutí povinné součinnosti k uzavření smlouvy. Obsah obchodních podmínek může 
účastník při zpracování návrhu na uzavření smlouvy doplnit pouze v těch částech, kde to vyplývá z textu 
obchodních podmínek nebo jiné části zadávací dokumentace, účastník není oprávněn provádět jiné obsahové 
změny textu obchodních podmínek.  

Smlouva o dílo na zhotovení stavby 02-2025 

„Rekonstrukce tenisových kurtů Rohatec“ 
kterou, podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., (občanský zákoník) v platném znění, 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany: 

 
Smluvní strany 
Název: Obec Rohatec 
Sídlo: Květná 1, 696 01 Rohatec  
zastoupen  Ing. Jarmil Adamec, Ph.D., starosta obce  
IČ:  00488526, DIČ: CZ00488526 
tel:+420 518 359 230, email: info@rohatec.cz 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
Název: VHS Břeclav s.r.o. 
Sídlo: Lidická 3460/132, 690 03 Břeclav 
Zastoupený: Vít Kučera, jednatel 
IČ: 42324149,    DIČ: CZ42324149 
Bankovní spojení: KB a.s.,    číslo účtu: 192548651/0100 
 ČSOB a.s.   číslo účtu: 3018193/0300 
(dále jen „zhotovitel“) 
Kontaktní osoby a spojení na zhotovitele: 
Oprávněn jednat ve věcech smluvních:  
Vít Kučera, jednatel 
Telefon: 722 957 908 
E-mail: info@vhsbreclav.cz 

 
Oprávněn jednat ve věcech technických: 
Ing. Alexandr Vališ, vedoucí oddělení obchod 
Telefon: 602 458 115 
E-mail: valis@vhsbreclav.cz 

Tomáš Pavlovič, vedoucí výroby 
Telefon:  602 687 145 
E-mail: Pavlovic@vhsbreclav.cz 
Petr Bařina, hlavní stavbyvedoucí 
Telefon: 723 828 286 
E-mail:  barina@vhsbreclav.cz 
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Kontaktní osoby a spojení na objednatele (bude doplněno před podpisem smlouvy):  

Technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“): 

Eva Palová, projekční a inženýrská činnost 

     Svárovec 1012,76302 Zlín-Malenovice 

IČ :      743 96 722 
Telefon: 608 812 190 
E-mail: palova.eva@email.cz 

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“): 

……………………………………………… 
Telefon: ……………………………………………… 
E-mail: ……………………………………………… 

Autorský dozor projektanta (dále jen „AD“):  

Eva Palová, projekční a inženýrská činnost 

     Svárovec 1012,76302 Zlín-Malenovice 

IČ :      743 96 722 
Telefon: 608812190 
E-mail: palova.eva@email.cz 

Investiční referent (dále jen „IR“):  
Martina Kočvarová 
Telefon: 606 710 380 
E-mail: investice@rohatec.cz 

 

Rozsah činností TDS, koordinátora BOZP, AD a IR vyplývá z následujících ujednání této smlouvy. 
Žádná z těchto kontaktních osob objednatele nemá oprávnění měnit obsah a rozsah této 
smlouvy. 

 

1. Rozsah předmětu smlouvy 

 
1.1. Rozsah předmětu smlouvy 
Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení stavby s názvem 
„Rekonstrukce tenisových kurtů Rohatec“, realizovaného objednatelem v souladu 
s technickými podmínkami veřejné zakázky a vítěznou nabídkou Zhotovitele, které jsou oběma 
smluvním stranám známy a smluvní strany na ně plně odkazují.  
 
Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a 
montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných 
pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních 
prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení 
staveniště, dopravní značení, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační 
činnosti celé stavby. 



 
Mimo všechny definované činností patří do zhotovení díla i následující práce a činnosti: 

• zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, 

• zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení díla,  

• zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem 

vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 

• zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků a revizí veškerých 

elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad, 

• zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných 

jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, 

kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 

parametrů díla, 

• zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 

• odvoz a uložení odpadů vzniklých při provádění díla, včetně úhrady poplatku za 

uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

• uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu,  

• důsledný úklid staveniště a okolí před protokolárním předáním a převzetím díla 

1.2. Prohlášení Zhotovitele 
Zhotovitel prohlašuje, že si důkladně prostudoval podklady sloužící ke specifikaci díla dle této 
smlouvy, seznámil se řádně s místem provádění díla a požadavky Objednatele uvedenými 
v zadávací dokumentaci a prohlašuje, že tyto podklady, sloužící ke specifikaci díla, jsou úplné 
a na jejich základě lze řádně provést smluvené dílo. 
 
Zhotovitel prohlašuje, že v průběhu prověření výše uvedených podkladů, prověření 
stavebnětechnických podmínek, které se vyskytují v místě provádění díla, zjistil vše potřebné 
pro sestavení nabídkového položkového rozpočtu, a tento obsahuje všechna plnění, jež bylo 
možno předvídat při uzavírání této smlouvy. 

 

2. Termíny a místo plnění 

 
2.1. Termín zahájení 
Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději v den předání 
staveniště, které bude předáno nejdříve do 5 dnů a nejpozději do 10 dnů od podpisu smlouvy 
o dílo. 
 
2.2. Termín dodání díla 
Dodání díla dle této smlouvy do 70 dnů od předání staveniště. 
 
Dílo se považuje za řádně dodané v okamžiku odstranění všech případně zjištěných vad a 
nedodělků zřejmých při předávání díla. 
  



Podmínkou řádného dodání díla je rovněž předání všech potřebných atestů a výsledků 
provedených zkoušek stanovených v zadávacích podmínkách a platných právních předpisech 
a technických normách. 

 
Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před uplynutím lhůty plnění a Objednatel je povinen dříve 
provedené dílo převzít a zaplatit. 
Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednatele 
dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých 
součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku.  
 
Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se Termín dokončení díla o dobu shodnou 
s prodlením Objednatele s plněním jeho součinností. 
 
Je-li Zhotovitel v prodlení s provedením díla, v době delší jak 30 dnů považuje se takové 
prodlení za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele 
nevzniklo z důvodů na straně Objednatele. 
 
Sjednaná lhůta k provedení díla se prodlužuje o tolik pracovních dnů, o kolik pracovních dnů 
byly práce k provedení díla přerušeny na pokyn Objednatele, nebo byly přerušeny pro 
okolnosti na straně Objednatele (zastavení, nebo zdržení díla z technických, finančních 
důvodů, apod.). Zhotovitel v těchto případech není v prodlení s termínem provedení díla. 

 
2.3. Místo plnění 
Místo plnění se nachází v k.ú. Rohatec a je definováno zadávací dokumentací veřejné zakázky.  

 

3. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny 

 
3.1. Výše sjednané ceny 
 
Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy se smluvní strany dohodly 
na ceně: 

Cena bez DPH 5 239 966,34 Kč     DPH 1 100 392,93 Kč  
Cena včetně DPH 6 340 359,27 Kč  

 
3.2. Obsah ceny 
Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona 
526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je dohodnuta včetně daně z přidané 
hodnoty (DPH) 
 
Nabídková cena je zpracována ve smyslu zadávacího řízení. Cena obsahuje kompletní 
provedení díla dle této smlouvy.  
 
Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s požadavky objednatele na provedení díla, 
veškerými podklady, zejména s PD a stavebnětechnickými podmínkami, které se vyskytují 
v místě provádění díla a odpovídá za to, že ve svém nabídkovém položkovém rozpočtu ocenil 



řádně všechna plnění, která jsou nutná k řádnému provedení díla a která bylo možno 
předvídat při uzavírání této smlouvy a to i v případě, že je Objednatel v PD neuvedl.  
 
Nabídková cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná pro danou dobu provádění díla a 
zahrnuje veškeré práce potřebné pro řádné dodání díla. Zhotovitel na sebe přebírá riziko 
spojené se změnou okolností ve smyslu § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 
Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 
provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i náklady na: 

• vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště; 

• zajištění bezpečnosti a hygieny práce, včetně vybudování mobilního oplocení stavby 

z důvodu ochrany zdraví a života třetích osob; 

• opatření k ochraně životního prostředí; 

• pojištění díla a pojištění osob; 

• likvidaci odpadu; 

• archeologický průzkum; 

• uvedení do původního stavu všech okolních ploch a konstrukcí dotčených prováděním 

stavby. 

Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami je obsahem 
nabídkové ceny. Pokud Objednatel výslovně písemně nestanoví, kam mají být tyto materiály 
nebo vybourané hmoty odvezeny, pak je povinností Zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení 
v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na Zhotovitelem zajištěné místo 
je součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto 
hmot je obsažena v položkovém rozpočtu Zhotovitele. 
 
3.3. Podmínky pro změnu ceny 
Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených 
podmínek. 
 
Změna sjednané ceny je možná pouze 

• pokud po podpisu smlouvy a před Termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb 

DPH; 

• pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, 

které jsou předmětem této smlouvy nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce 

nebo dodávky z předmětu plnění. 

 
3.4. Způsob sjednání změny ceny 
Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel 
povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení. 
 
Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude 
odsouhlasena Objednatelem a sjednána oběma smluvními stranami formou písemného 
dodatku k této smlouvě. Zákonné povinnosti vyplývající ze zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání 
veřejných zakázek (dále také jen jako ZVZ) tím nejsou dotčeny. 
 



Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí 
nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy 
se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo 
Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek 
daných touto smlouvou a platnými právními předpisy. 
 
Pokud Zhotovitel provede dodávky, či práce nad rámec této smlouvy před uzavřením dodatku 
ke smlouvě, platí, že cena takových prací, či dodávek je již zahrnuta ve sjednané ceně díla. 
 

4. Platební podmínky 

 
4.1. Zálohy 
Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu. 

 
4.2. Postup plateb 
Cena za dílo bude uhrazena po předání dokončeného díla. 
 
Zhotovitel předloží Objednateli soupis provedených prací, oceněný v souladu se způsobem 
sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 
pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se 
soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 
10. dne následujícího měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být Objednatelem odsouhlasený 
soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.  
 

4.3. Lhůty splatnosti 
Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 60 dnů ode dne následujícího 
po dni doručení faktury. 

 
4.4. Náležitosti daňových dokladů (faktur) 
Faktury Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z 
přidané hodnoty a musí obsahovat 

• označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo 

• identifikační údaje objednatele včetně DIČ 

• identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ 

• název díla  

• popis obsahu účetního dokladu 

• datum vystavení 

• datum splatnosti 

• datum uskutečnění zdanitelného plnění 

• výši ceny bez daně celkem 

• sazbu daně 

• výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů 

• cenu celkem včetně daně 



• podpis odpovědné osoby zhotovitele 

• přílohu – Objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací oceněný podle této 

smlouvy   



4.5. Termín splnění povinnosti zaplatit 
Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka 
odepsána z účtu Objednatele. 

 

5. Majetkové sankce 

 
5.1. Veškeré v této smlouvě sjednané sankce neslouží k náhradě způsobené škody. Smluvní 

pokuty se na náhradu škody způsobené porušením povinností nevztahují a Objednatel 
je oprávněn požadovat úhradu jak způsobené škody, tak sjednané sankce.   
 

5.2. Sankce za neplnění dohodnutých termínů 
Pokud bude Zhotovitel v prodlení s řádným dodáním díla, je povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.  
 
Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla sjednaného dle Smlouvy delší jak 30 
dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele 
nevzniklo z důvodů na straně Objednatele. 

 
5.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad 
Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení 
s odstraněním a za každý den prodlení. 

 
5.4. Sankce za nedodržování BOZP na staveništi 
Pokud Zhotovitel poruší nařízení stanovené plánem BOZP nebo koordinátorem BOZP, má 
Objednatel právo, na základě zápisu do stavebního deníku a pořízení fotografie předmětného 
porušení BOZP, udělit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každé zjištění a každý i 
započatý den prodlení odstranění porušení podmínek dodržování zásad BOZP. Zjevnou vadu 
porušení BOZP musí Objednateli nebo jeho zástupci (TDI), potvrdit koordinátor BOZP. (Např. 
zasláním fotografie koordinátorovi BOZP prostřednictvím emailu). 

 
5.5. Sankce za nevyklizení staveniště 
Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

 
5.6. Sankce za nepřítomnost stavebního deníku na staveništi 
Pokud Zhotovitel nepředloží Objednateli nebo jeho smluvnímu zástupci stavební deník 
v průběhu pracovní doby, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý 
takovýto případ. Za pracovní den se pro účely tohoto odstavce považuje každý den, kdy 
zhotovitel provádí stavební práce na předmětném plnění této smlouvy. 

 
5.7. Sankce za neoprávněnou změnu subdodavatele 
Pokud zhotovitel řádně neoznámí Objednateli změnu subdodavatele v souladu touto 
smlouvou, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý takovýto 
případ porušení tohoto závazku. 

 



5.8. Sankce za porušení povinností při nakládání s odpady 

Pokud zhotovitel poruší svůj závazek, že odpady a znečištění vzniklé jeho činností nebo 
odstraňované v souvislosti s plněním předmětu díla bude řádně ekologicky třídit a likvidovat v 
souladu s platnou legislativou, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za 
každý takovýto případ. 
 

5.9. Sankce za porušení povinností při společensky odpovědném zadávání 
Pokud zhotovitel poruší svůj závazek uvedený v čl. 8.5. této smlouvy, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každý takovýto případ. 

 
5.10. Majetkové sankce za prodlení s úhradou 
Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen 
zaplatit Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení z dlužné částky za každý den prodlení.  
 

6. Staveniště 

 
6.1. Zařízení Staveniště: 
Zařízení staveniště je povinen zabezpečit Zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu 
s dokumentací předanou Objednatelem a v souladu s dalšími požadavky Objednatele. 
 
Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce 
autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, a dále pro činnost 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

 
6.2. Předání a převzetí Staveniště 
Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště prosté práv třetí osoby nejpozději do 5 
dnů od uzavření této smlouvy. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí 
smlouvy, na níž je závislé splnění řádného dodání díla. 
 
O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany 
podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu 
příslušného protokolu. 
 
Zhotovitel je povinen převzít Staveniště ve lhůtě pro předání Staveniště dle této smlouvy, 
pokud tak neučiní, platí, že dnem předání Staveniště je poslední den lhůty pro termín předání 
Staveniště dle této smlouvy. 

 
6.3. Vyklizení staveniště 
Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit 
vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel. 
  



7. Stavební deník 

 
7.1. Povinnost vést stavební deník 
Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí Staveniště o pracích, které provádí, 
Stavební deník. 
 
Stavební deník musí být v pracovní dny od 8.00 do 20.00 hod. přístupný oprávněným osobám 
Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat. 
 
Zápisy do Stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály deníků je 
Zhotovitel povinen předat Objednateli při předání díla, pokud se strany nedohodnou jinak.  
 
Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. 
Zejména je povinen zapisovat údaje o 

• stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků 

• časovém postupu prací 

• kontrole jakosti provedených prací 

• opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví 

• opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního 

prostředí 

• událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla 

Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány. Ve Stavebním deníku nesmí být 
vynechána volná místa. 
 
V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup 
stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního 
deníku. 

 
7.2. Kontrolní dny 
Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel resp. zástupce objednatele - 
technický dozor investora (dále též „TDI“) Kontrolní dny v pravidelných termínech, zpravidla 
1x týdně. 
 
O průběhu Kontrolního dne zhotoví Zhotovitel zápis. TDI je oprávněn v rámci Kontrolního dne 
stanovit termíny nebo lhůty pro odstranění porušení povinností, které jsou pro Zhotovitele 
závazné. 
 
O provedené kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem prací zakryty, provede TDI do 
Stavebního deníku zápis. Zhotovitel je povinen zápisem do stavebního deníku a současně e-
mailovou zprávou přizvat Objednatele a zejména TDI ke kontrole konstrukcí, které budou 
dalším postupem prací zakryty, a to nejméně 3 pracovní dny předem a do konce této lhůty 
nesmí takové konstrukce zakrýt. Pokud tuto svou povinnost poruší, je Zhotovitel povinen 
provést na vlastní náklady odkrytí takových konstrukcí. Zhotovitel nesmí pokračovat v pracích, 
pokud byly při kontrole zjištěny nesoulady oproti této smlouvě.  



Zhotovitel provádí pravidelnou fotodokumentaci zakrytých konstrukcí. Tuto foto dokumentaci 
je TDI oprávněn požadovat při předání a převzetí díla. Foto dokumentaci provádí Zhotovitel 
bezúplatně. Fotodokumentace musí obsahovat seznam pořízených fotografií, jednotlivé 
fotografie musí obsahovat pořadové číslo fotografie, údaj o čase, datu a místě pořízení a 
vyznačením na výkresové části DPS. 

 

8. Provádění díla a bezpečnost práce 

 
8.1. Pokyny Objednatele 
Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně a práce provádí svými zaměstnanci, 
pracovníky a smluvními partnery v souladu s ustanovením této smlouvy. Zhotovitel se však 
zavazuje provádět veškeré pokyny Objednatele, zástupce Objednatele a koordinátora BOZP, 
týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních 
povinností Zhotovitele. 
 
Zhotovitel je povinen dílo provádět ve všední dny v době od 8:00 do 20:00 a ve dnech 
pracovního klidu pouze po předchozím odsouhlasení Objednatele, které bude učiněno 
zápisem do stavebního deníku. 
 
Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 
věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, 
jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 
 
Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi, na příjezdech ke staveništi na 
veřejných komunikacích pořádek a čistotu a okamžitě odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé 
jeho pracemi. Odpady vznikající během provádění díla je zhotovitel povinen likvidovat 
v souladu se zákonem o odpadech v platném znění, včetně jeho prováděcích vyhlášek. 
Zhotovitel se zavazuje odstraňovat odpady na vlastní náklady, vést o odpadu příslušnou 
evidenci a při předání díla předložit objednateli doklady o zákonném způsobu likvidace 
odpadů. 
 
Zhotovitel je povinen každý den uklidit odpady a suť, která vznikla při práci a dbát na čistotu 
přiléhajících komunikací. 
 
8.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 
Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a 
hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to 
v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy. 
 
Zhotovitel je povinen si zajistit předepsaný dohled při svařování 

 
8.3. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 
Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo 
jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 



tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené 
nese Zhotovitel. 
 
Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
 
Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 
přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 

 
8.4. Provádění díla. 
Zhotovitel je povinen zúčastnit se na vyzvání Objednatele všech jednání s dalšími účastníky 
výstavby díla, na které bude přizván. Na tato jednání je Zhotovitel povinen připravit i 
Objednatelem vyžádané podklady, které souvisejí s předmětem jeho plnění. Zhotovitel však 
není oprávněn, není-li k tomu pro konkrétní akt konkrétně Objednatelem pověřen, poskytovat 
či sdělovat jakékoliv informace či podklady, které souvisejí s jeho plněním či stavem na 
předmětné stavbě třetím stranám. 
 
Zhotovitel je povinen dodržovat Objednatelem schválenou projektovou dokumentaci a 
technologické postupy. Zhotovitel je povinen použít pro své plnění pouze materiály a zařízení, 
které mají deklarovanou jakost a které jsou specifikovány v Objednatelem schválené 
dokumentaci či jejichž použití bylo samostatně Objednatelem schváleno. V opačném případě 
je Zhotovitel povinen tyto materiály a zařízení odstranit na své náklady. Pokud tak neučiní, je 
Objednatel oprávněn tyto odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady 
Zhotovitele.  
 
Dočasné uskladnění materiálů a zařízení Zhotovitele, před jejich zabudováním je možné pouze 
v prostorech, které jsou stanoveny v zápise o předání staveniště nebo, které budou k tomu 
určeny Objednatelem v průběhu další výstavby (záznamem ve stavebním deníku či jiným 
písemným sdělením). Ponechávání nadbytečných či zbytkových materiálů na staveništi mimo 
Objednatelem schválené prostory je nepřípustné a Objednatel je oprávněn je na náklady 
zhotovitele odklidit. Zhotovitel je odpovědný za způsob dočasného uskladnění materiálů a 
zařízení tak, aby nedošlo k jeho poškození či znehodnocení. Objednatel nepřebírá žádnou 
zodpovědnost za případné ztráty či poškození materiálů a zařízení Zhotovitele, umístněné 
v prostoru staveniště. 
 
Zhotovitel zajistí, aby jeho zaměstnanci a případní podzhotovitelé (dále jen „personál 
zhotovitele“) nebyli na staveništi/pracovišti pod vlivem alkoholu či toxických látek. Zhotovitel 
je povinen přijmout taková opatření, aby ze strany personálu Zhotovitele nedocházelo k 
jakémukoliv protiprávnímu jednání, výtržnictví nebo nepřístojnému chování na staveništi či 
v jeho bezprostředním okolí. V opačném případě nebo v případě opakovaně nekvalitního 
provádění prací zajistí Zhotovitel na pokyn Objednatele výměnu svého personálu. 
 
Odmítnutí splnění jakéhokoliv pokynu Objednatele, zejména v oblasti kvality prací, postupů 
výstavby, koordinace prací na stavbě, požadavku na výměnu personálu, bezpečnosti prací, 
protipožárních a ekologických opatření, stejně jako protiprávní jednání a neetické chování 
personálu Zhotovitele na staveništi je podstatným porušením smlouvy. 
 



Zhotovitel je povinen provádět dílo zdravotně a odborně způsobilým personálem. V případě, 
kdy jsou součástí předmětu díla dodávky strojů a zařízení, je Zhotovitel povinen tyto instalovat 
a napojit na média v souladu s ČSN, a to autorizovanou osobou včetně jejich vyzkoušení a 
předání revizní zprávy Objednateli, o čemž strany pořídí zápis.  
 
Zhotovitel je při provádění prací povinen postupovat tak, aby co nejvíce šetřil práv třetích 
osob, které se na staveništi vyskytují, zejména zajistí, aby prováděním prací nerušil výkon jejich 
činnosti. Dále je Zhotovitel povinen zajistit, aby z jeho strany nedocházelo k poškozování prací 
provedených jinými dodavateli s tím, že za tímto účelem je Zhotovitel povinen přijmout 
nezbytná opatření (např. provést ochranu stávajících konstrukcí, zakrytí dotčených částí 
stavby apod.). 
 
Zhotovitel zajistí nezbytnou ochranu díla jeho zakrytím či jiným vhodným způsobem, aby do 
okamžiku předání a převzetí byla zajištěna jeho kvalita jako např. povrchová úprava, ochranný 
obal, ochranný nátěr apod. Toto opatření není důvodem pro navýšení ceny. 
 
Pokud by činnost Zhotovitele zasáhla do práv třetích osob a k tomuto bude nutno jakýchkoli 
povolení jako např. zábor veřejných prostranství, jdou tyto na vrub Zhotovitele, pokud již 
takovou činnost nebo právní vztah nezajistil Objednatel. Toto se vztahuje rovněž na 
nadměrnou přepravu, vykládku apod. 
 
Objednatel je oprávněn provádět kontroly provádění díla Zhotovitelem a plnění smluvních 
podmínek. Technický dozor Objednatele je oprávněn dát příkaz k přerušení prací personálu 
Zhotovitele v případě, když odpovědný zástupce Zhotovitele bude nedostupný a bude-li 
ohrožena bezpečnost či kvalita prováděných prací. Provádění kontrol ze strany Objednatele 
však nezprošťuje Zhotovitele jeho plné odpovědnosti za kvalitní, včasné a bezpečné provedení 
díla.  
 
V případě, kdy při kontrolní činnosti budou zjištěny skutečnosti, které jsou v rozporu či 
nesouladu technickými, kvalitativními či ostatními smluvními podmínkami, pokyny 
Objednatele, nebo bude zjištěno porušení jakýchkoli právních norem, je Objednatel oprávněn 
přikázat Zhotoviteli odstranit tento stav a neprodleně zjednat nápravu. V případě, že tak ve 
stanoveném termínu neučiní, jde o podstatné porušení smlouvy.  
 
Kompletní jakostně technickou dokumentaci včetně příslušných revizních zpráv, prohlášení o 
shodě/ dokladů o posouzení shody ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění pro 
stanovené výrobky a zařízení a další dohodnuté doklady osvědčující jakost díla předá 
Zhotovitel Objednateli nejpozději ke dni výzvy o zahájení předání a převzetí díla, nebude-li 
stanoveno jinak. 
 
Bude-li zhotovitel k provedení díla používat osoby s jinou než českou státní příslušností 
(cizince) je povinen dodržovat všechny české právní předpisy vztahující se k zaměstnávání a 
pobytu cizinců. I osoby s českou státní příslušností musí zhotovitel používat k provedení díla 
jen v souladu s pracovněprávními předpisy a neporušovat ustanovení o zákazu nelegální práce.  
 
Zhotovitel se zavazuje, že odpady znečištění vzniklé jeho činností nebo odstraňované v 
souvislosti s plněním předmětu díla bude řádně ekologicky třídit a likvidovat v souladu s 



platnou legislativou. Likvidací odpadu se rozumí jeho třídění a ekologické zneškodnění v 
souladu s platnou legislativou. U likvidace odpadů vzniklých při provádění díla dle této smlouvy 
bude zhotovitelem upřednostňováno druhotné využití takových odpadů před spalováním či 
uložením na skládku. 
 

8.5. Zhotovitel se zavazuje v případě, že pro to nebudou dány objektivní překážky: 
a) zajistit férové podmínky vůči svým poddodavatelům, spočívající ve férových 

podmínkách platebního systému,  

b) využít při provádění díla osob znevýhodněných na trhu práce; osob s trestní minulostí, 

umožnit získání praxe a rekvalifikace, zajistit důstojné pracovní podmínky a etické 

nakupování, umožnit účast sociálních podniků při realizaci zakázky, 

c) poskytnout součinnost v dalších prvcích sociálně odpovědného zadávání veřejných 

zakázek.  

 

9 Subdodavatelé (podzhotovitelé) 

 
9.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu 

Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (podzhotovitele). V tomto 
případě však Zhotovitel odpovídá za činnost podzhotovitele tak, jako by dílo prováděl sám. 
 
Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých podzhotovitelských smlouvách splnění všech 
povinností vyplývajících Zhotoviteli ze smlouvy o dílo. 
Objednatel požaduje v případě subdodávek předložit a aktualizovat seznam subdodavatelů. 
 
9.2. Podmínky pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), kterého zhotovitel uvedl ve své 

nabídce 

Podzhotovitele dle je možné změnit pouze za souhlasu Objednatele a v souladu s podmínkami 
této smlouvy, ZVZ a Zadávací dokumentací. Změna podzhotovitele je zpravidla možná jen ze 
závažných důvodů, které by měly negativní vliv na kvalitu díla, provádění nebo dokončení díla 
podzhotovitelem. 
 

10 Předání a převzetí díla 

 
10.1 Organizace předání díla 
Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo 
připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu 
stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 
 
10.2 Protokol o předání a převzetí díla 
O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol). 
 
Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol 
obsahovat i: 

• soupis zjištěných vad a nedodělků 



• dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu 

narovnání 

• dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo 

nedodělků 

V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i 
důvody, pro které odmítá dílo převzít. 
 
Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších 
dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je 
požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. 

 

11 Záruka za jakost díla 

 
11.1 Odpovědnost za vady díla 
Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady díla 
zjištěné v záruční době.  
 
Záruční lhůta za jakost díla je stanovena v délce 60 měsíců od okamžiku předání a převzetí 
řádně dodaného díla objednatelem.  
 
Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, 
za které zhotovitel odpovídá. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace 
Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne 
provedení reklamační opravy. 
 
11.2 Podmínky odstranění reklamovaných vad 
Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 
objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 
objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění 
vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu 
na to, zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.  
 
Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré 
takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 
 

12 Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 

 
12.1 Vlastnictví díla 
Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel. 
 
12.2 Nebezpečí škody na díle 
Nebezpečí škody na díle nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a 
převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.  



13 Pojištění díla 

 
13.1 Pojištění zhotovitele 
Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných 
škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně ve výši celkové ceny díla. Doklady o pojištění je 
povinen na požádání předložit Objednateli po celou dobu trvání této smlouvy. 
 
Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 
 

14 Vyšší moc 

 
14.1 Definice vyšší moci 
Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních 
stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit.  
 
14.2 Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci 
Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku 
vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o 
úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má 
strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost 
odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení. 
 

15 Změna smlouvy 

 
15.1 Forma změny smlouvy 
Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 
oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi 
zmocněnými. 
 
Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle 
pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 
 

16 Odstoupení od smlouvy 

 
16.1 Důvody opravňující k odstoupení od smlouvy 
Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že Zhotovitel poruší kterýkoli 
svůj závazek, vyplývající z této smlouvy a to přestože byl na možnost odstoupení od smlouvy 
pro porušování svých závazků Objednatelem písemně upozorněn. Toto upozornění může být 
učiněno i formou zápisu do stavebního deníku. 
 



Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že Zhotovitel je v prodlení 
s plněním svých závazků, zejména závazku provést dílo řádně nebo závazku uhradit 
Objednateli vyměřenou smluvní pokutu o více než 30 dní.  
 
Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že Objednatel je v prodlení 
s úhradou ceny díla o více než 30 dní, a to přestože byl na možnost odstoupení od smlouvy 
pro porušování svých závazků Zhotovitelem písemně upozorněn formou doporučeného 
dopisu. 
 
Obě smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit, stanoví-li tak platné právní 
předpisy. 

 
16.2 Způsob odstoupení od smlouvy 
Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od 
smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy 
odstupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez 
těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 
 
Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, 
je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. 
Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí. 
 

16.3 Den účinnosti odstoupení 
Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení 
o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve stanovené 
lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, 
na kterém se strany dohodnou nebo den který vyplyne z rozhodnutí příslušného orgánu. 

 
16.4 Důsledky odstoupení od smlouvy 
Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 
pak povinnosti obou stran jsou následující: 

• Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle cen prací uvedených 

v této smlouvě. 

• Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých 

záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“ dle podmínek a náležitostí sjednaných v této 

smlouvě. 

• Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou 

jinak. 

• Zhotovitel vyzve Objednatele k „dílčímu předání díla“ a Objednatel je povinen do tří 

dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“. 

• Po předání provedených prací a dílčí konečné faktury bude uhrazena cena 

provedených prací. 



Odstoupením od smlouvy nebudou dotčena ustanovení smlouvy týkající se povinnosti 
Zhotovitele vyklidit staveniště, povinnosti zaplatit smluvní pokutu, povinnosti nahradit 
způsobenou škodu, povinnosti umožnit provedení kontroly dle čl. 18 této smlouvy. 

 

17 Bankovní záruka 

 
Neobsazeno 
 

18 Ostatní ujednání 

 
18.1 Ve věcech touto Smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah 

řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména Občanským zákoníkem 
a předpisy souvisejícími. 
 

18.2 Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly ze strany poskytovatele dotace, jakož 
i ze strany příslušných orgánů dle platných právních předpisů (např. ÚOHS, NKÚ, FÚ), a 
to formou státní kontroly podle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, ve znění 
pozdějších předpisů a podle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve znění 
pozdějších předpisů. Zhotovitel se dále zavazuje do 31.12.2032 řádně uchovávat 
originály vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a 
veškerou další dokumentaci a další nezbytné doklady a informace týkající se jeho činností 
souvisejících s poskytovaným plněním dle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje umožnit 
výkon práva příslušných orgánů na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro 
kontrolu finančního plnění poskytovaného na financování díla. Tímto ujednáním nejsou 
dotčena ani omezena práva kontrolních a finančních orgánů státní správy České 
republiky. 
 

18.3 Jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi 
smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem 
místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený 
podle sídla Objednatele. 

 
18.4 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
18.5 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních podepsaných oprávněnými zástupci 

smluvních stran a každý z účastníků obdrží dvě vyhotovení smlouvy. 
 
18.6 Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými 

dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
 
18.7 Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu smlouvy porozuměly, že 

smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyla uzavřena v tísni či za 
nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují. 

 



18.8 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu této smlouvy odpovídajícím způsobem dle 
platných právních předpisů. 

 

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy o dílo: 
1. Oceněný Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

 

V Rohatci dne:              V Břeclavi dne  

 

 

_________________________    _________________________ 

Za Objednatele      Za Zhotovitele 



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Obec Rohatec Datum: 03.06.2026

Zadavatel: IČ: 00488526

Obec Rohatec DIČ:

Účastník: IČ: 42324149
DIČ: CZ42324149

Projektant: IČ: 74396722

Eva Palová DIČ: CZ6555182249

Zpracovatel: IČ: 01256033

Marek Pala DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

EP-22-02a

Rekonstrukce tenisových kurtů Rohatec

VHS Břeclav s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.

5 239 966,34

Sazba daně Základ daně Výše daně

5 239 966,34 1 100 392,9321,00%

0,00 0,0012,00%

CZK 6 340 359,27
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: EP-22-02a

Stavba:

Místo: Obec Rohatec Datum:

Zadavatel: Obec Rohatec Projektant:

Účastník: VHS Břeclav s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

03.06.2026

Eva Palová

Marek Pala

6 065 447,275 012 766,34SO 01 Tenisové kurty

5 239 966,34 6 340 359,27

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

274 912,00227 200,00SO 00 Vedlejší a ostatní náklady

Rekonstrukce tenisových kurtů Rohatec
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Obec Rohatec Datum: 03.06.2026

Zadavatel: IČ: 00488526

Obec Rohatec DIČ:

Účastník: IČ: 42324149

DIČ: CZ42324149

Projektant: IČ: 74396722

Eva Palová DIČ: CZ6555182249

Zpracovatel: IČ: 01256033

Marek Pala DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 227 200,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 227 200,00 21,00% 47 712,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 274 912,00

Rekonstrukce tenisových kurtů Rohatec

SO 00 - Vedlejší a ostatní náklady

VHS Břeclav s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Obec Rohatec Datum: 03.06.2026

Zadavatel: Obec Rohatec Projektant: Eva Palová

Účastník: VHS Břeclav s.r.o. Zpracovatel: Marek Pala

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 227 200,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 227 200,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 150 300,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 76 900,00

SO 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Rekonstrukce tenisových kurtů Rohatec
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Obec Rohatec Datum: 03.06.2026

Zadavatel: Obec Rohatec Projektant: Eva Palová

Účastník: VHS Břeclav s.r.o. Zpracovatel: Marek Pala

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 227 200,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 227 200,00

D VRN3 Zařízení staveniště 150 300,00

1 K 032903000 Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště … 1,000 112 300,00 112 300,00 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/032903000

2 K 033103000 Připojení energií pro zařízení staveniště … 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/033103000

3 K 033203000 Spotřeba energií pro zařízení staveniště … 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/033203000

4 K 034103000 Oplocení staveniště … 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/034103000

5 K 039203000 Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště … 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/039203000

D VRN4 Inženýrská činnost 76 900,00

6 K 043154000 Zkoušky hutnicí … 6,000 3 000,00 18 000,00 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/043154000

VV 3x pláň, 3x konstrukce

VV 3+3 6,000

7 K 045303000 Koordinační činnost … 1,000 58 900,00 58 900,00 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/045303000

Rekonstrukce tenisových kurtů Rohatec

SO 00 - Vedlejší a ostatní náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Obec Rohatec Datum: 03.06.2026

Zadavatel: IČ: 00488526

Obec Rohatec DIČ:

Účastník: IČ: 42324149

DIČ: CZ42324149

Projektant: IČ: 74396722

Eva Palová DIČ: CZ6555182249

Zpracovatel: IČ: 01256033

Marek Pala DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 012 766,34

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 5 012 766,34 21,00% 1 052 680,93

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 065 447,27

Rekonstrukce tenisových kurtů Rohatec

SO 01 - Tenisové kurty

VHS Břeclav s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Obec Rohatec Datum: 03.06.2026

Zadavatel: Obec Rohatec Projektant: Eva Palová

Účastník: VHS Břeclav s.r.o. Zpracovatel: Marek Pala

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 5 012 766,34

HSV - Práce a dodávky HSV 4 569 471,22

    1 - Zemní práce 577 528,28

      11 - Přípravné a přidružené zemní práce 242 982,33

      12 - Odkopávky a prokopávky 25 093,86

      13 - Hloubené vykopávky 59 779,91

      16 - Přemístění výkopku 92 833,89

      17 - Konstrukce ze zemin 101 785,99

      18 - Povrchové úpravy terénu 55 052,30

    2 - Zakládání 216 729,68

      21 - Úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin 163 025,67

      27 - Základy 53 704,01

    5 - Komunikace pozemní 3 083 369,31

      56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 697 690,95

      591 - Sportovní povrchy 2 261 678,36

      592 - Sportovní vybavení 124 000,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 169 556,51

      91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 100 499,75

      94 - Lešení a stavební výtahy 12 999,00

      96 - Bourání konstrukcí 56 057,76

    99 - Přesun hmot a manipulace se sutí 12 600,42

    997 - Doprava suti a vybouraných hmot 509 687,02

PSV - Práce a dodávky PSV 443 295,12

    764 - Konstrukce klempířské 1 075,76

    767 - Konstrukce zámečnické 412 552,36

    783 - Dokončovací práce - nátěry 29 667,00

SO 01 - Tenisové kurty

Rekonstrukce tenisových kurtů Rohatec
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Obec Rohatec Datum: 03.06.2026

Zadavatel: Obec Rohatec Projektant: Eva Palová

Účastník: VHS Břeclav s.r.o. Zpracovatel: Marek Pala

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 012 766,34

D HSV Práce a dodávky HSV 4 569 471,22

D 1 Zemní práce 577 528,28

D 11 Přípravné a přidružené zemní práce 242 982,33

1 K 113107222

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 

na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 

přes 100 do 200 mm

m2 1 211,600 64,90 78 632,84 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107222

VV Dle výkresu D.1.1.2

VV 808,500 808,500

VV 362,400 362,400

VV 40,700 40,700

2 K 113107236

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 

na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy 

přes 100 do 150 mm

m2 362,400 160,00 57 984,00 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107236

VV Dle výkresu D.1.1.2

VV (silniční panely)

VV 362,400 362,400

3 K 113107242

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 

na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

m2 1 170,900 67,10 78 567,39 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107242

VV Dle výkresu D.1.1.2

VV 808,500 808,500

VV 362,400 362,400

4 K 113107330

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm

m2 40,700 683,00 27 798,10 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107330

VV Dle výkresu D.1.1.2

VV 40,700 40,700

D 12 Odkopávky a prokopávky 25 093,86

5 K 122251103
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3
m3 84,920 295,50 25 093,86 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/122251103

VV Dle výkresu D.1.1.2

VV (vyrovnání pláně na -0,390 m; předpoklad)

VV 808,500*0,100 80,850

VV 40,700*0,100 4,070

D 13 Hloubené vykopávky 59 779,91

6 K 132251102

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

m3 35,496 712,00 25 273,15 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/132251102

VV Drenáže

VV 34,000*0,400*(0,350+0,170/2)*6 35,496

7 K 132251252

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 

mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu 

a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 

do 50 m3

m3 45,750 712,00 32 574,00 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/132251252

VV Vsakovací rýha

VV 30,500*1,000*1,500 45,750

8 K 133251101
Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3
m3 3,724 519,00 1 932,76 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/133251101

VV Z1

VV 0,600*0,600*0,700*12 3,024

VV Z2

VV 0,500*0,500*0,700*4 0,700

D 16 Přemístění výkopku 92 833,89

Rekonstrukce tenisových kurtů Rohatec

SO 01 - Tenisové kurty
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 K 162251102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 20 do 50 m

m3 185,235 68,80 12 744,17 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162251102

VV NA STAVENIŠTNÍ SKLÁDKU

VV Odkopávky

VV 84,920 84,920

VV Vykopávky

VV 35,496 35,496

VV 45,750 45,750

VV 3,724 3,724

VV K MÍSTU ZÁSYPU 

VV Konstrukce ze zemin

VV 15,345 15,345

10 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 9 000 do 10 000 m

m3 154,545 380,00 58 727,10 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751117

VV NA RECYKLAČNÍ SKLÁDKU

VV Odkopávky

VV 84,920 84,920

VV Vykopávky

VV 35,496 35,496

VV 45,750 45,750

VV 3,724 3,724

VV Odpočet zpětného zásypu

VV -15,345 -15,345

11 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 

000 m

m3 154,545 28,30 4 373,62 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751119

VV Dle pol. 162 75 1117

VV 154,545 154,545

12 K 167151101

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 

nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 169,890 100,00 16 989,00 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/167151101

VV ZE STAVENIŠTNÍ SKLÁDKY

VV Odkopávky

VV 84,920 84,920

VV Vykopávky

VV 35,496 35,496

VV 45,750 45,750

VV 3,724 3,724

D 17 Konstrukce ze zemin 101 785,99

13 K 171201231

Poplatek za předání zeminy a kamení recyklačnímu 

zařízení zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 

05 04

t 309,090 320,00 98 908,80 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171201231

VV Dle pol. 162 75 1117

VV 154,545 154,545

VV 154,545*2 'Přepočtené koeficientem množství 309,090

14 K 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 

výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 15,345 187,50 2 877,19 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/174151101

VV Drenáže

VV 1,500*0,400*0,450*6 1,620

VV Vsakovací rýha

VV 30,500*1,000*0,450 13,725

D 18 Povrchové úpravy terénu 55 052,30

15 K 181351003

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 

sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 

vrstvy do 200 mm

m2 71,400 207,50 14 815,50 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181351003

VV 35,700*2,000 71,400

16 M 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t 16,065 738,00 11 855,97 CS ÚRS 2026 01

VV dle pol. 181 35 1003

VV 71,400*0,150 10,710

VV 10,71*1,5 'Přepočtené koeficientem množství 16,065

17 K 181411131

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 

do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v 

rovině nebo na svahu do 1:5

m2 71,400 38,80 2 770,32 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181411131

VV dle pol. 181 35 1003

VV 71,400 71,400

18 M 00572410 osivo směs travní parková kg 1,428 165,50 236,33 CS ÚRS 2026 01

VV dle pol. 181 35 1003

VV 71,400 71,400

VV 71,4*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 1,428

19 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 

hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
m2 1 195,700 19,80 23 674,86 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181951112
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Výměra dle výkresu D.1.1.3

VV Skladba S1

VV 1195,700 1 195,700

20 K 183403153
Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 

1:5
m2 71,400 8,40 599,76 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/183403153

VV dle pol. 181 35 1003

VV 71,400 71,400

21 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 71,400 1,10 78,54 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/183403161

VV dle pol. 181 35 1003

VV 71,400 71,400

22 K 184813511

Chemické odplevelení půdy před založením kultury, 

trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli 

výměře postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 

1:5

m2 71,400 6,40 456,96 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/184813511

VV dle pol. 181 35 1003

VV 71,400 71,400

23 K 185803111
Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu 

do 1:5
m2 71,400 7,90 564,06 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/185803111

VV dle pol. 181 35 1003

VV 71,400 71,400

D 2 Zakládání 216 729,68

D 21 Úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin 163 025,67

24 K 211531111

Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo 

trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně 

kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm

m3 65,996 1 200,00 79 195,20 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/211531111

VV drenáže

VV 34,000*0,400*(0,350+0,170/2)*6 35,496

VV Vsakovací rýha

VV 30,500*1,000*1,000 30,500

25 K 211971121

Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích 

žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 

svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté 

šířce opláštění do 2,5 m

m2 464,680 74,90 34 804,53 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/211971121

VV drenáže

VV 34,000*(0,400+0,350+0,170/2)*2*6 340,680

VV Vsakovací rýha

VV 30,500*1,000*4+1,000*1,000*2 124,000

26 M 69311068
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PP 300g/m2
m2 557,616 36,10 20 129,94 CS ÚRS 2026 01

VV dle pol. 211 53 1111

VV 464,680 464,680

VV 464,68*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 557,616

27 K 212751103

Trativody z drenážních a melioračních trubek pro 

meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se 

zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich 

obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U 

SN 4 celoperforovaná 360° DN 80

m 206,400 140,00 28 896,00 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/212751103

VV Drenáže

VV 34,400*6 206,400

D 27 Základy 53 704,01

28 K 271532212

Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a 

urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 

32 mm

m3 0,532 2 215,00 1 178,38 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/271532212

VV Z1

VV 0,600*0,600*0,100*12 0,432

VV Z2

VV 0,500*0,500*0,100*4 0,100

29 K 275322511
Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z 

betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30
m3 4,718 4 345,00 20 499,71 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/275322511

VV Z1

VV 0,600*0,600*0,900*12 3,888

VV Z2

VV 0,500*0,500*0,830*4 0,830

30 K 275351121 Bednění základů patek zřízení m2 14,720 889,00 13 086,08 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/275351121

VV Z1

VV 0,600*0,400*4*12 11,520

VV Z2

VV 0,500*0,400*4*4 3,200

31 K 275351122 Bednění základů patek odstranění m2 14,720 202,00 2 973,44 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/275351122

VV dle pol. 275 35 1121

VV 14,720 14,720

32 K 275353102

Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových 

konstrukcích v patkách včetně polohového zajištění a 

odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. 

průřezu do 0,01 m2, hl. přes 0,25 do 0,50 m

kus 4,000 405,50 1 622,00 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/275353102

VV Z2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 4 4,000

33 K 275353121

Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových 

konstrukcích v patkách včetně polohového zajištění a 

odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. 

průřezu přes 0,02 do 0,05 m2, hl. do 0,50 m

kus 4,000 528,00 2 112,00 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/275353121

VV Z2

VV 4 4,000

34 K 275353122

Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových 

konstrukcích v patkách včetně polohového zajištění a 

odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. 

průřezu přes 0,02 do 0,05 m2, hl. přes 0,50 do 1,00 m

kus 12,000 785,00 9 420,00 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/275353122

VV Z1

VV 12 12,000

35 K 275XC0101 Vyrovnávací násyp z kameniva v montážních otvorech m3 0,051 1 904,00 97,10

VV Z1

VV PI*0,100^2*0,100*12 0,038

VV Z2

VV PI*0,100^2*0,100*4 0,013

36 K 278311051

Zálivka kotevních otvorů z betonu se zvýšenými 

nároky na prostředí tř. C 25/30, při objemu jednoho 

otvoru do 0,02 m3

m3 0,315 8 620,00 2 715,30 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/278311051

VV Z1

VV PI*0,100^2*0,800*12 0,302

VV Z2

VV PI*0,100^2*0,100*4 0,013

D 5 Komunikace pozemní 3 083 369,31

D 56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 697 690,95

37 K 564720111

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 

16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 

100 m2, po zhutnění tl. 80 mm

m2 1 195,700 150,00 179 355,00 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564720111

VV Skladba S1

VV Výměra dle výkresu D.1.1.3

VV 1195,700 1 195,700

38 K 564751111

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 

32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 

100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

m2 1 195,700 231,50 276 804,55 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564751111

VV Skladba S1

VV Výměra dle výkresu D.1.1.3

VV 1195,700 1 195,700

39 K 571904111

Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a 

zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v 

množství přes 15 do 20 kg/m2

m2 1 195,700 40,00 47 828,00 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/571904111

VV Skladba S1

VV Podkladní vrstva tl. 10 mm, kamenivo fr. 0/4

VV Výměra dle výkresu D.1.1.3

VV 1195,700 1 195,700

40 K 571907115

Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a 

zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v 

množství přes 50 do 55 kg/m2

m2 1 195,700 76,00 90 873,20 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/571907115

VV Skladba S1

VV Podkladní vrstva tl. 30 mm, kamenivo fr. 4/8

VV Výměra dle výkresu D.1.1.3

VV 1195,700 1 195,700

41 K 571907118

Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a 

zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v 

množství přes 65 do 70 kg/m2

m2 1 195,700 86,00 102 830,20 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/571907118

VV Skladba S1

VV Podkladní vrstva tl. 40 mm, kamenivo fr. 8/16

VV Výměra dle výkresu D.1.1.3

VV 1195,700 1 195,700

D 591 Sportovní povrchy 2 261 678,36

42 K 591XC0111

Dodávka a montáž sportovního povrchu tenisový 

koberec pro venkovní kurty, polypropylenový 

kobercový běhoun s nopovou strukturou, granulátový 

EPDM vsyp, certifikace ITF "medium - fast", podrobná 

specifikace v PD

m2 1 195,700 1 260,00 1 506 582,00

VV Skladba S1

VV Výměra dle výkresu D.1.1.3

VV 1195,700 1 195,700

43 K 591XC0112
Dodávka a montáž lajnování kobercového sportovního 

povrchu, lajny š. 50 mm
m 292,560 186,00 54 416,16

VV tenis 2x

VV (23,770*4+10,970*2+8,230*2+6,400*2)*2 292,560

44 K 591XC0120

Dodávka a montáž nosné vyrovnávací vrstvy tl. 70 

mm; například 2x 35 mm podložka ze směsi kamenia, 

SBR granulátu a PU pojiva se svrchní jemnozrnnou 

úpravou

m2 1 195,700 586,00 700 680,20

VV Výměra dle výkresu D.1.1.3

VV Skladba S1

VV 1195,700 1 195,700
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 592 Sportovní vybavení 124 000,00

45 K 592XC0101

Dodávka a montáž sady tenisového vybavení (sloupky 

hliníkové, napínací zařízení, nerezové pouzdra, krycí 

víčka, singl tyče, závaží, wimbledon, tenisová síť - 

vhodné do exteriéru)

ks 2,000 55 000,00 110 000,00

46 K 592XC0102

Dodávka a montáž stoličky rozhodčího, samostatně 

stojící sklopná stolička, výška 2 m, konstrukce z 

pozinkované oceli

ks 2,000 7 000,00 14 000,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 169 556,51

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 100 499,75

47 K 916231213

Osazení chodníkového obrubníku betonového se 

zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 

cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 

prostého, do lože z betonu prostého

m 139,100 530,00 73 723,00 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916231213

VV 33,500+35,600+34,400+35,600 139,100

48 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 153,010 175,00 26 776,75 CS ÚRS 2026 01

VV dle pol. 916 23 1213

VV 139,100 139,100

VV 139,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 153,010

D 94 Lešení a stavební výtahy 12 999,00

49 K 946111112

Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním 

zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, 

délky do 3,2 m výšky přes 1,5 m do 2,5 m montáž

kus 3,000 1 014,00 3 042,00 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/946111112

VV Bourací práce

VV 1 1,000

VV Úpravy oplocení

VV 2 2,000

50 K 946111212

Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním 

zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, 

délky do 3,2 m výšky přes 1,5 m do 2,5 m příplatek k 

ceně za každý den použití

kus 21,000 370,00 7 770,00 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/946111212

VV Bourací práce

VV 7 7,000

VV Úpravy oplocení

VV 14 14,000

51 K 946111812

Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním 

zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, 

délky do 3,2 m výšky přes 1,5 m do 2,5 m demontáž

kus 3,000 729,00 2 187,00 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/946111812

VV Bourací práce

VV 1 1,000

VV Úpravy oplocení

VV 2 2,000

D 96 Bourání konstrukcí 56 057,76

52 K 962032432

Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených 

děrovaných nebo lehčených na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou, objemu přes 1 m3

m3 10,056 1 085,00 10 910,76 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/962032432

VV cvičná tenisová stěna

VV (0,400*0,400*5+2,900*0,220*4)*3,000 10,056

53 K 96607171XC

Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových 

trubkových nebo profilovaných výšky do 4,0 m 

zabetonovaných

kus 7,000 166,00 1 162,00

VV Stávající sloupky oplocení v. 3,9 m

VV 7 7,000

54 K 966071823
Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými 

oky, výšky přes 2,0 do 4,0 m
m 139,500 190,00 26 505,00 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/966071823

VV 33,600+35,700+34,500+35,700 139,500

55 K 966073811
Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě 

přes 2 do 6 m2
kus 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/966073811

VV Demontáž stávající vstupní brány

VV 1 1,000

56 K 960XC0101
Demontáž a likvidace kovového sloupku tenisového, 

včetně vybourání základu
ks 4,000 500,00 2 000,00

57 K 960XC0102
Demontáž a likvidace lavičky pro rozhodčí, včetně 

vybourání základu
ks 1,000 1 000,00 1 000,00

58 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 4,992 2 500,00 12 480,00 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/961044111

VV Cvičná stěna (přibližně)

VV 13,500*0,400*0,800 4,320

VV Základy sloupků oplocení (přibližně)

VV 0,400*0,400*0,600*7 0,672

D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí 12 600,42

59 K 998222012
Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní 

vzdálenost do 200 m
t 94,740 133,00 12 600,42 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998222012

D 997 Doprava suti a vybouraných hmot 509 687,02

60 K 997013501.1
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
t 762,033 380,00 289 572,54 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013501.1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

61 K 997013509.1

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 7 620,330 1,00 7 620,33 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509.1

VV 762,033*10 'Přepočtené koeficientem množství 7 620,330

62 K 997013631

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 23,711 250,00 5 927,75 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013631

VV 762,033 762,033

VV -9,768 -9,768

VV -119,592 -119,592

VV -351,364 -351,364

VV -257,598 -257,598

63 K 997013861

Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu 

zařízení z prostého betonu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 01 01

t 9,768 90,10 880,10 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013861

VV dle demontážních hmotností položek

VV (betonový kryt)

VV 9,768 9,768

64 K 997013862

Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu 

zařízení z armovaného betonu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 119,592 300,00 35 877,60 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013862

VV dle demontážních hmotností položek

VV (panely)

VV 119,592 119,592

65 K 997013873

Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu 

zařízení zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04

t 351,364 300,00 105 409,20 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013873

VV dle demontážních hmotností položek

VV (kamenivo)

VV 351,364 351,364

66 K 997013875

Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu 

zařízení asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 257,598 250,00 64 399,50 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013875

VV dle demontážních hmotností položek

VV (asfalt)

VV 257,598 257,598

D PSV Práce a dodávky PSV 443 295,12

D 764 Konstrukce klempířské 1 075,76

67 K 764002841
Demontáž klempířských konstrukcí oplechování 

horních ploch zdí a nadezdívek do suti
m 13,600 79,10 1 075,76 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/764002841

VV cvičná tenisová stěna

VV 13,600 13,600

D 767 Konstrukce zámečnické 412 552,36

68 K 767995113
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí 

hmotnosti přes 10 do 20 kg
kg 791,947 181,50 143 738,38 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/767995113

VV Sloupky (9,67 kg/m)

VV 4,800*12*9,670 556,992

VV Horní ztužení (5,75 kg/m)

VV 3,000*2*5,750 34,500

VV vzpěry (4,22 kg/m)

VV (5,000*2+4,800*3+4,600*2)*4,220 141,792

VV spojovací a nespecifikovaný materiál

VV 733,284*8/100 58,663

69 M 767M0101 trubka konstrukční ocelová 102x4 mm m 57,600 391,00 22 521,60

VV Sloupky (9,67 kg/m)

VV 4,800*12 57,600

70 M 767M0102 trubka konstrukční ocelová 76x3 mm m 6,000 217,00 1 302,00

VV Horní ztužení (5,75 kg/m)

VV 3,000*2 6,000

71 M 767M0103 trubka konstrukční ocelová 60x3 mm m 33,600 174,00 5 846,40

VV vzpěry (4,22 kg/m)

VV 5,000*2+4,800*3+4,600*2 33,600

72 M MAT03001 spojovací a nespecifikovaný  materiál kg 58,663 600,00 35 197,80

VV spojovací a nespecifikovaný materiál

VV 733,284*8/100 58,663

73 K 767XC0101 Přírážka za pozinkování ocelových výrobků kg 733,284 45,00 32 997,78

VV dle pol. 767 99 5113

VV 733,284 733,284

74 K 767XC0110 Dodávka a montáž krytky sloupku d=102 mm ks 47,000 300,00 14 100,00

VV nové sloupky

VV 12 12,000

VV stávající sloupky

VV 35 35,000

75 K 767XC0111
Dodávka a montáž krytky vzpěry d=60 mm s 

příchytkou a objímkou sloupku
ks 14,000 200,00 2 800,00

VV 7*2 14,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

76 K 767XC0120
Dodávka a montáž kovové 2-kř. branky 264x200 cm, 

vč. povrchové úpravy, pantů, kování, zástrčí a zámku
ks 1,000 35 000,00 35 000,00

77 K 767XC0130

Dodávka a montáž čtyřhranného drátěného 

poplastovaného pletiva, oko 45/45, drát 3,0 mm, výška 

pletiva cca 3,9 m, dodávka včetně napínacích drátu, 

napínáku a příslušenství

m2 558,000 210,00 117 180,00

VV (33,600+35,700+34,500+35,700)*4,000 558,000

78 K 998767101

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z 

hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech 

výšky do 6 m

t 0,863 2 165,00 1 868,40 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998767101

D 783 Dokončovací práce - nátěry 29 667,00

79 K 783301303

Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před 

provedením nátěru odrezivění odrezovačem 

bezoplachovým

m2 46,500 67,00 3 115,50 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/783301303

VV Údržba oplocení hřiště

VV - sloupky

VV 1,300*35 45,500

VV - branky

VV 0,500*2 1,000

80 K 783301313

Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před 

provedením nátěru odmaštění odmašťovačem 

ředidlovým

m2 46,500 25,00 1 162,50 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/783301313

VV dle pol. 783 30 1303

VV 46,500 46,500

81 K 783301401
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před 

provedením nátěru ometení
m2 46,500 6,00 279,00 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/783301401

VV dle pol. 783 30 1303

VV 46,500 46,500

82 K 783306807
Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí 

odstraňovačem nátěrů s obroušením
m2 46,500 10,00 465,00 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/783306807

VV dle pol. 783 30 1303

VV 46,500 46,500

83 K 783344201
Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí 

jednonásobný polyuretanový
m2 46,500 280,00 13 020,00 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/783344201

VV dle pol. 783 30 1303

VV 46,500 46,500

84 K 783347101
Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí 

jednonásobný polyuretanový
m2 46,500 250,00 11 625,00 CS ÚRS 2026 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/783347101

VV dle pol. 783 30 1303

VV 46,500 46,500
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