
HARMONOGRAM PRACÍ

NÁZEV ZAKÁZKY:  Řešení havarijního stavu kanalizace v Židovicích - realizace Stoka A a A1

MĚSÍC: duben 2026

převzetí díla

vytýčení inženýrských sítí
zemní práce na stoce A

finanční plnění

MĚSÍC: květen 2026

zemní  práce na stoce A

montážní práce na stoce A
zemní práce na stoce A1

finanční plnění

MĚSÍC: červen 2026

zemní  práce na stoce A

montážní práce na stoce A

zemní  práce na stoce A1
montážní práce na stoce A1

finanční plnění

MĚSÍC: červenec 2026

zemní  práce na stoce A1
montážní práce na stoce A1

finanční plnění

MĚSÍC: srpen 2026

zemní  práce na stoce A1

montážní práce na stoce A1

úpravy povrchů
dokončovací práce

finanční plnění

MĚSÍC: září  2026

úpravy povrchů

dokončovací a úklidové práce
předání díla

finanční plnění

finanční plnění celkem bez DPH 7 400 339,13 Kč

900 339,13 Kč

2 500 000,00 Kč

1 250 000,00 Kč

1 250 000,00 Kč

1 000 000,00 Kč

500 000,00 Kč
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