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DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 5500/2026 
(dále též „Dodatek“) 

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z tohoto dodatku vyplývajících se bude řídit 
příslušnými ustanoveními dodatku zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále též „OZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími. 
 _______________________________________________________________________________________________________________ 

Smluvní strany 
Objednatel: Město Přimda 

Se sídlem: náměstí Jindřicha Kolowrata 112, 348 06 Přimda 
IČ:   00260118 

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních: 
Ing. Jan Junek, starosta města, tel. +420 371519172, e-mail: starosta@mestoprimda.cz 

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických: 
technický dozor stavebníka, jako pověřený zástupce objednatele, bude určen zápisem do 
stavebního deníku pro výkon funkce TDS 

(dále jen objednatel) 

a 

Zhotovitel: SILBA – Elstav s.r.o. 

Se sídlem: Plzeňská 155, 326 00 Letkov 
IČ:   64358844 
DIČ:   CZ64358844 
Spisová značka: C6900 vedená u Krajského soudu v Plzni 

Zhotovitel je plátcem DPH. 

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních: 
Ing. Jan Jirka, jednatel, tel. +420 602 267 681, e-mail: jjirka@silba.cz  

stavbyvedoucí s autorizací: 
Josef Šour, tel. +420 602 173 921, e-mail: jsour@silba.cz  

bankovní spojení: KB Plzeň 
číslo účtu:  2463450277/0100 

(dále jen zhotovitel) 
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

Oddíl I. 
Účel dodatku smlouvy a doba plnění, cena díla 

I. Účel dodatku smlouvy  
1. Účelem tohoto dodatku smlouvy o dílo č.5500/2026 „ZŠ Přimda - stavební úpravy 

stravovacího pavilonu, odlučovač tuků“ je změna termínu plnění způsobené změnou 
technologie gastra. 

 
II. Termín plnění 

1. Termín dokončení uvedený ve smlouvě o dílo č.5500/2026 v oddíle I čl.II se ruší a nově 
stanovuje takto: 

Dokončení stavebních prací: nejpozději do 13.10.2026 

Předání a převzetí díla: 
nejpozději do 15 (patnácti) kalendářních dní po dokončení 
stavebních prací, včetně předání všech dokladů 
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Oddíl II. 

Ustanovení závěrečná 
I. Ustanovení závěrečná 

1. V ostatních bodech a ujednáních se smlouva o dílo nemění. 

2. Tato SoD je vyhotovena ve formě elektronického originálu s elektronickými podpisy 
oprávněných osob smluvních stran. 

3. Tento dodatek SoD nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran. 

4. Smluvní strany tento dodatek SoD přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a 
vážné vůle, že nebyl sjednán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz 
souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své podpisy. 

 
 
 
V Přimdě dne viz elektronický podpis V Letkově dne viz elektronický podpis 
 
 
 
 
 
............................................................. ............................................................. 
Ing. Jan Junek Ing. Jan Jirka 
starosta města jednatel společnosti 
(objednatel) (zhotovitel) 
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