
Stavba: Úprava ulice Na Zavadilce a přilehlého prostranství
Zhotovitel: SMOLA STAVBY s.r.o., IČ28731492
Objednatel: OBEC VĚDOMICE

Základní smlouva:
Cena bez DPH: 15 656 990,40 Kč
DPH 21%: 3 287 967,98 Kč
Cena včetně DPH: 18 944 958,38 Kč

ac ad 7 828 495,20 Kč ae af 7 828 495,20 Kč ag 2 348 548,56 Kč ah ai
50% 50% max. 15%

ZL poř. Číslo_1 -Popis změnového listu A/N Celková cena bez 
DPH

Soupis prací - 
Přípočty bez DPH

Soupis prací - 
Odpočty bez DPH

celkem
Změna položka za 

položku (§222 
odst.7)

Změna (§222 
odst.6)

Dodatečné práce 
(§222 odst.5) VCP

Změna de minimis ( 
§222 odst.4)

abs celkem
Změna položka za 

položku (§222 
odst.7)

Změna (§222 
odst.6)

Dodatečné práce 
(§222 odst.5) VCP

Změna de minimis ( 
§222 odst.4)

abs celkem
Změna položka za 

položku (§222 
odst.7)

Změna (§222 
odst.6)

Dodatečné práce 
(§222 odst.5) VCP

Změna de minimis ( 
§222 odst.4)

abs
Absolutní hodnota Změna + Změna - Absolutní hodnota Změna + Změna - Absolutní hodnota Hodnota Absolutní hodnota Změna + Změna - 

001 ZL - Změna A mlat, obrubníky, dlažba, zastávka, 
úsek 2, 2023-065-01-01 - SO-01 - Dopravní řešení - 
Přípravné a bourací práce

A 85 873,48 Kč 85 873,48 Kč 0,00 Kč 85 873,48 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 85 873,48 Kč 0,00 Kč 85 873,48 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 85 873,48 Kč 85 873,48 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

001 ZL - Změna A mlat, obrubníky, dlažba, zastávka, 
úsek 2, 2023-065-01-02 - SO-01 - Dopravní řešení - 
nové kce

A 425 476,46 Kč 681 791,96 Kč -256 315,50 Kč 425 476,46 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 491 423,56 Kč -65 947,10 Kč 938 107,46 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 491 423,56 Kč 491 423,56 Kč 446 683,90 Kč 190 368,40 Kč -256 315,50 Kč

001 ZL - Změna A mlat, obrubníky, dlažba, zastávka, 
úsek 2, 2023-065-01-03 - SO-01 - Dopravní řešení - 
obrubníky a ostatní

A 232 375,80 Kč 232 375,80 Kč 0,00 Kč 232 375,80 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 232 375,80 Kč 0,00 Kč 232 375,80 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 232 375,80 Kč 232 375,80 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

001 ZL - Změna A mlat, obrubníky, dlažba, zastávka, 
úsek 2, 2023-065-01-02 - SO-01 - Dopravní řešení - 
nové kce

A 80 618,51 Kč 80 618,51 Kč 0,00 Kč 80 618,51 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 80 618,51 Kč 80 618,51 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 80 618,51 Kč 80 618,51 Kč 0,00 Kč

001 ZL - Změna A mlat, obrubníky, dlažba, zastávka, 
úsek 2, 2023-065-01-02 - SO-01 - Dopravní řešení - 
nové kce

A -50 005,44 Kč 65 986,56 Kč -115 992,00 Kč -50 005,44 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -50 005,44 Kč 181 978,56 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 181 978,56 Kč 65 986,56 Kč -115 992,00 Kč

001 ZL - Změna A mlat, obrubníky, dlažba, zastávka, 
úsek 2, 2023-065-03-03 - SO-03 - Náves - mobiliář

A -87 304,00 Kč 14 013,00 Kč -101 317,00 Kč -87 304,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -87 304,00 Kč 115 330,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 115 330,00 Kč 14 013,00 Kč -101 317,00 Kč

001 ZL - DOPLNĚK, chodník, úsek 1, 2024-052-01 - SO-
01 -Přípravné práce- doplněk

A 236 240,20 Kč 236 240,20 Kč 0,00 Kč 236 240,20 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 236 240,20 Kč 236 240,20 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 236 240,20 Kč 236 240,20 Kč 0,00 Kč

001 ZL - DOPLNĚK, chodník, úsek 1, 2024-052-02 - SO-
01 - Obrubníky- doplněk

A 25 294,81 Kč 25 294,81 Kč 0,00 Kč 25 294,81 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 25 294,81 Kč 25 294,81 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 25 294,81 Kč 25 294,81 Kč 0,00 Kč

001 ZL - DOPLNĚK, chodník, úsek 1, 2024-052-03 - SO-
01 - Dopravní řešení - Komunikace- doplněk

A 712 048,05 Kč 712 048,05 Kč 0,00 Kč 712 048,05 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 712 048,05 Kč 712 048,05 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 712 048,05 Kč 712 048,05 Kč 0,00 Kč

001 ZL - DOPLNĚK, chodník, úsek 1, 2024-052-04 - SO-
04 - Trávník- doplněk

A 203 059,07 Kč 203 059,07 Kč 0,00 Kč 203 059,07 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 203 059,07 Kč 203 059,07 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 203 059,07 Kč 203 059,07 Kč 0,00 Kč

001 ZL - DOPLNĚK, chodník, úsek 1, 2024-052-05 - 
VRN - vedlejší rozpočtové náklady

A 37 652,55 Kč 37 652,55 Kč 0,00 Kč 37 652,55 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 37 652,55 Kč 37 652,55 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 37 652,55 Kč 37 652,55 Kč 0,00 Kč

001 ZL - Vědomice - Úprava ulice Na Zavadilce 
změna C - obrubníky a vjezdy úsek 3, 2023-065-01-
01 - SO-01 - Dopravní řešení - Přípravné a bourací 
práce

A 76 030,05 Kč 76 030,05 Kč 0,00 Kč 76 030,05 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 76 030,05 Kč 0,00 Kč 76 030,05 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 76 030,05 Kč 76 030,05 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

001 ZL - Vědomice - Úprava ulice Na Zavadilce 
změna C - obrubníky a vjezdy úsek 3, 2023-065-01-
03 - SO-01 - Dopravní řešení - obrubníky a ostatní

A 69 376,28 Kč 69 376,28 Kč 0,00 Kč 69 376,28 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 69 376,28 Kč 0,00 Kč 69 376,28 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 69 376,28 Kč 69 376,28 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

001 ZL - Vědomice - Úprava ulice Na Zavadilce 
změna C - obrubníky a vjezdy úsek 3, 2023-065-01-
02 - SO-01 - Dopravní řešení - nové kce

A 102 464,95 Kč 102 464,95 Kč 0,00 Kč 102 464,95 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 102 464,95 Kč 0,00 Kč 102 464,95 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 102 464,95 Kč 102 464,95 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

001 ZL - Vědomice - Úprava ulice Na Zavadilce 
změna C - obrubníky a vjezdy úsek 3, 2023-065-04-
04 - SO-04 - Krajinářské úpravy- terény a vegetační 
vrstvy

A 26 074,44 Kč 26 074,44 Kč 0,00 Kč 26 074,44 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 26 074,44 Kč 0,00 Kč 26 074,44 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 26 074,44 Kč 26 074,44 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Vědomice úprava ulice Na Zavadilce   ZL 02 A 1 232 952,75 Kč 1 778 219,25 Kč -545 266,50 Kč 1 232 952,75 Kč 0,00 Kč 942 852,75 Kč 0,00 Kč 290 100,00 Kč 2 323 485,75 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 2 033 385,75 Kč 1 488 119,25 Kč -545 266,50 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 290 100,00 Kč 290 100,00 Kč 0,00 Kč
Vědomice úprava ulice Na Zavadilce   ZL 03 A 578 009,74 Kč 815 741,99 Kč -237 732,25 Kč 578 009,74 Kč 0,00 Kč 578 009,74 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1 053 474,24 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1 053 474,24 Kč 815 741,99 Kč -237 732,25 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

celkem 3 986 237,70 Kč 5 242 860,95 Kč -1 256 623,25 Kč 2 175 275,21 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1 083 618,56 Kč 1 091 656,65 Kč 3 122 524,21 Kč 1 232 952,75 Kč 0,00 Kč 942 852,75 Kč 0,00 Kč 290 100,00 Kč 2 323 485,75 Kč 578 009,74 Kč 0,00 Kč 578 009,74 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1 053 474,24 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 3 086 859,99 Kč 2 303 861,24 Kč -782 998,75 Kč 1 083 618,56 Kč 1 083 618,56 Kč 2 329 005,65 Kč 1 855 381,15 Kč -473 624,50 Kč
19,72% 6,92% 14,88%

0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 3 086 859,99 Kč 2 303 861,24 Kč -782 998,75 Kč 1 083 618,56 Kč 1 083 618,56 Kč 2 329 005,65 Kč 1 855 381,15 Kč -473 624,50 Kč
19,72% 6,92% 14,88%

4 741 635,21 Kč 6 744 876,64 Kč 19 542,91 Kč
30,28% 43,08% 0,12%

4 697 097,12 Kč 30,0%
Smluvní cena bez DPH dodatek : 17 832 265,61 Kč 19 065 218,36 Kč 19 643 228,10 Kč 1 083 618,56 Kč

Zákonné DPH 21%: 3 744 775,78 Kč 4 003 695,86 Kč 4 125 077,90 Kč 2 604 481,05 Kč 16,63%
Smluvní cena vč. DPH dodatek : 21 577 041,39 Kč 23 068 914,22 Kč 23 768 306,00 Kč 2 092 616,07 Kč 13,37%

Celkový objem víceprací bez DPH: 5 242 860,95 Kč
Celkový objem méněprací bez DPH: -1 256 623,25 Kč

Celkový cenový dopad do smlouvy bez DPH 3 986 237,70 Kč
Celkový dopad do smlouvy v % 25,46%

Změna de minimis ( §222 odst.4)

celkem projekt

zbývá projekt

za projekt §222 
odst.9

SOD-D1 SOD-D2

zbývá dle  §222 odst.9 =

Změna položka za položku (§222 odst.7) Změna (§222 odst.6)SOD-D3

stav nárůstu ceny dle  §222 odst.9 =

1 520 862,49 Kč
nárůst ceny dle  §222 odst.9, max. 30% =

Dodatečné práce (§222 odst.5) VCP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:Vědomice úprava ulice Na Zavadilce   ZL 02

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel: (§222 odst.5)

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava položka + položka - změna + změna - VCP de minimis + de minimis -

Náklady soupisu celkem 578 009,74

2023-065-01-03 - SO-01 - Dopravní řešení - obrubníky a ostatní -107 696,84 0,00 0,00 815 741,99 -237 732,25 0,00 0,00 0,00

Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch -107 696,84

7 K 916241212

Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s 
vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého bez boční opěry, do lože z betonu 
prostého

m -93,500 340,00 -31 790,00 SoD -31 790,00

8 M 58380005 obrubník kamenný žulový přímý 1000x200x250mm m -15,433 1 330,00 -20 525,89 SoD -20 525,89
9 M 58380374 obrubník kamenný žulový přímý 1000x120x250mm m -60,149 720,00 -43 307,28 SoD -43 307,28

10 K 583800.R
obrubník kamenný žulový OŽ - obrubník žulový OŽ 
/60/180/

m -19,788 500,00 -9 894,00 SoD -9 894,00

11 M 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 
monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t -17,299 126,00 -2 179,67 SoD -2 179,67

2023-065-01-02 - SO-01 - Dopravní řešení - nové kce -44 538,90

Komunikace pozemní - Pojížděná komunikace žulová dlažba D1-D-3-TDZ IV PII  PIII - přechod-57 159,26

9 K 591111111

Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 
mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se 
smetením přebytečného materiálu na krajnici 
velkých z kamene, do lože z kameniva těženého

m2 -26,000 586,00 -15 236,00 SoD -15 236,00

10 M 58381008 kostka štípaná dlažební žula velká 15/17 m2 -26,780 1 342,00 -35 938,76 SoD -35 938,76

11 M 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

t -47,496 126,00 -5 984,50 SoD -5 984,50

Komunikace pozemní - betonová dlažba pochozí /60/mm 9 244,07

12 K 215901101
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy 
těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin 
soudružných a nesoudržných

m2 8,000 13,00 104,00 SoD 104,00

13 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a 
zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 
mm

m2 8,000 383,00 3 064,00 SoD 3 064,00

14 K 596211112

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva 
těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 
spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se 
smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 
mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2

m2 8,000 320,00 2 560,00 SoD 2 560,00

15 K 59245015 dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní m2 8,160 298,00 2 431,68 SoD 2 431,68

578 009,74

(§222 odst.7) (§222 odst.6) (§222 odst.4)
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PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava položka + položka - změna + změna - VCP de minimis + de minimis -

16 K 599432111
Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene 
v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky 
kamenivem těženým

m2 8,000 64,00 512,00 SoD 512,00

17 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

t 4,810 119,00 572,39 nejnižší cena SOD 572,39

D Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 3 376,29

26 K 915223121
Orientační prvky pro nevidomé z plastu na 
pozemních komunikacích a komunikacích pro pěší 
vodicí linie na přechodu šířky 170 mm

m 5,720 590,00 3 374,80 SOD 3 374,80

27 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

t 0,013 119,00 1,49 nejnižší cena SOD 1,49

2023-065-01-02 - SO-01 - Dopravní řešení - nové kce 78 663,85

D Komunikace pozemní - Parkování, přejezd přes chodník žulová dlažba D1-D-1-TDZ VI PII  PIII /100x100/78 663,85

1 K 215901101
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy 
těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin 
soudružných a nesoudržných

m2 29,960 13,00 389,48 SOD 389,48

2 K 564871111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a 
zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 
mm

m2 29,960 421,00 12 613,16 SOD 12 613,16

3 K 591111111

Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 
mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se 
smetením přebytečného materiálu na krajnici 
velkých z kamene, do lože z kameniva těženého

m2 29,960 755,00 22 619,80 SOD 22 619,80

26a M 58381014R kostka štípaná dlažební žula 10x10x8cm m2 30,859 1 280,00 39 499,26 SOD, dodatek č. 1 39 499,26

5 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

t 29,766 119,00 3 542,15 nejnižší cena SOD 3 542,15

2023-065-01-02 - SO-01 - Dopravní řešení - nové kce -31 559,93

D Komunikace pozemní - Chodník betonová dlažba  D2-D-1-TDZ – CH, PII  PIII -54 473,85

6 K 215901101
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy 
těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin 
soudružných a nesoudržných

m2 -42,390 13,00 -551,07 SOD -551,07

7 K 564871111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a 
zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 
mm

m2 -42,390 421,00 -17 846,19 SOD -17 846,19

8 K 596412312

Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic 
pozemních komunikací s ložem z kameniva 
těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním 
spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 
100 mm, bez rozlišení skupiny, pro plochy do 300 
m2

m2 -42,390 320,00 -13 564,80 SOD -13 564,80

9 M 59245031 dlažba plošná betonová vegetační 600x400x100mm m2 -43,238 456,00 -19 716,53 SOD -19 716,53

10 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

t -22,185 126,00 -2 795,26 SOD -2 795,26

D Komunikace pozemní - betonová dlažba pojezdová /80/mm 22 913,92
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PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava položka + položka - změna + změna - VCP de minimis + de minimis -

11 K 215901101
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy 
těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin 
soudružných a nesoudržných

m2 16,915 13,00 219,90 SOD 219,90

12 K 564871011
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a 
zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění 
tl. 250 mm

m2 16,915 421,00 7 121,22 SOD 7 121,22

14 K 596211211

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva 
těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 
spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se 
smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 
mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2

m2 16,915 387,00 6 546,11 SOD 6 546,11

15 M 59245013 dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní m2 17,422 355,00 6 184,97 SOD 6 184,97

16 K 599432111
Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene 
v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky 
kamenivem těženým

m2 16,915 64,00 1 082,56 SOD 1 082,56

17 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

t 14,783 119,00 1 759,16 nejnižší cena SOD 1 759,16

2023-065-01-03 - SO-01 - Dopravní řešení - obrubníky a ostatní 25 233,59

D Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 25 233,59

1 K 916231213

Osazení chodníkového obrubníku betonového se 
zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 
cementovou maltou stojatého s boční opěrou z 
betonu prostého, do lože z betonu prostého

m 61,850 290,00 17 936,50 SOD 17 936,50

2 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 63,087 94,00 5 930,18 SOD 5 930,18

4 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 
monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 10,848 126,00 1 366,91 nejnižší cena SOD 1 366,91

2023-065-01-09 - SO-01 - Dopravní řešení - zpomalovací ostrůvek -18 402,30

D Komunikace pozemní - Parkování, přejezd přes chodník žulová dlažba D1-D-1-TDZ VI PII  PIII-18 402,30

23 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

t -146,050 126,00 -18 402,30 SOD -18 402,30

2023-065-01-01 - SO-01 - Dopravní řešení - Přípravné a bourací práce 122 711,15

D Dopravní řešení - přípravné a bourací práce - bourání pro chodník 122 711,15

3 K 113107232

odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotl.přes 200m2 s přemíst.hmot na skládku ve 
vzd.20m nebo snalož.na dopr.prostředek z 
bet.prostého,tl. Vrstvy přes 150mm do 300mm

m2 168,550 255,00 42 980,25 SoD 42 980,25

14 K 997221571
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, 
ale se složením a s hrubým urovnáním na 
vzdálenost do 1 km

t 121,356 160,00 19 416,96 nejnižší cena SOD 19 416,96

15 K 997221579

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, 
ale se složením a s hrubým urovnáním na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

t 1 577,628 12,00 18 931,54 nejnižší cena SOD 18 931,54

16 K 997221612
Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu vybouraných hmot

t 121,356 98,00 11 892,89 nejnižší cena SOD 11 892,89

20 K 997221861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na 
recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 
01

t 121,356 243,00 29 489,51 SoD 29 489,51
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2023-065-01-02 - SO-01 - Dopravní řešení - nové kce 531 533,12

D Komunikace pozemní - chodník žulová dlažba 531 533,12

1 K 215901101
zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř.těž.I 
a II,skup.1až4 z horniny soudržných a nesoudržných

m2 168,550 13,00 2 191,15 SOD 2 191,15

2 K 564861111
podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a 
zhutněním plochy přes 100m2, po zhutnění 
tl.200mm

m2 168,550 389,00 65 565,95 SOD 65 565,95

3 K 591211111

kladení dlažby z kostek s provedením lože tl.do 
50mm,s vyplněním spár, s dvoj.beraněním a se 
stmel.přebyteč.materiálu na krajnici drobných z 
kamene, do lože z kam.těženého

m2 168,550 755,00 127 255,25 SOD 127 255,25

4 M 58381010 kostka řezanoštípaná dlažební žula 6x6x4cm m2 173,607 1 566,00 271 867,78 SOD 271 867,78

4a M 58381010-R
kostka řezanoštípaná dlažební žula 6x6x4cm 
příplatek za barvu žlutou

m2 173,607 284,00 49 304,25 SOD, dodatek č. 1 49 304,25

5 K 998223011
přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným dopr.vzdálenost do 200m jakékoliv délky 
objektu

t 128,981 119,00 15 348,74 nejnižší cena SOD 15 348,74

2023-065-03-04 - SO-03 - Náves - vodovodní přípojka k pítku 22 066,00

D Oprava stávající vodoměrné šachty 22 066,00
21a K HZS1302 zedník specialista práce hod 12,000 489,00 5 868,00 ÚRS 5 868,00
21b M AP-M1000D zákrytová deska TBK-Q.1 1000/625/200/D 40t ks 1,000 3 633,00 3 633,00 3 633,00
21c M GAP70 GAP poklop s rámem 700*700 B125 pozink. ks 1,000 12 565,00 12 565,00 12 565,00
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