ZMENOVY LIST &.1

Datum: 6.5.2025

Akce: ,,’Sniieni energetické narocénosti viceti¢elové budovy na ulici Na Luhach 1559/14,
Usti nad Labem*

Objednatel: MDI GROUP s.r.0., Na Luhach 1559/14, Usti nad Labem, ICO: 27335780

Zhotovitel: Revitherm s.r.0., Mare§ova 643/6, Cerny Most, 198 00 Praha, ICO: 24198820

Predmét zmény:  Zmény opravy obalky budovy

Diivod zmén:

Na piani investora doslo ke zménam v ramci oprav obalky budovy. Byly doplnény nepfedpokladané
polozky, které vzesli v patrnost pfi realizaci dila.

Podrobny popis zmén:
1. Krov:

Zjistény havarijni stav ¢asti krovu po odkryti konstrukce. Na zadost investora prob&hla vyména
poskozené ¢asti.

2. Tram:
Zjistény Spatny technicky stav stéZejniho tramu. Na zadost investora prob&hla oprava.
3. Omitky:

Na zakladé odtrhové zkousky byly otluceny nesoudrzné omitky na které nebylo mozné aplikovat
nové vrstvy. Véetné odvozu suti a jeji likvidace

4. Folie do oken:
Na zadost investora byla provedena aplikace reflexni félie na vybrané okna.
5. Bednéni:

V disledku zateéeni srazkové vody do konstrukee stiechy bylo nutné oSetfit a nati'it bednéni pro
zabranéni dalsi degradace.

6. Kabelové vedeni:

V pribéhu praci bylo zjisténo, Ze piivodni kabel na fasad¢ objektu neni moZné vratit na pivodni
misto. Na zadost TDI a investora probéhla jeho demontdz a jeho nové podzemni vedeni.



Vazba na dokumenty:

Zmény jsou uvedeny v deniku stavby. Jedna se o drobné odchylky od PD, které nemaji vliv na PD.

Vzhledem k vicepracem, které byly i na kritické cesté vystavby, véetné nepiiznivych klimatickych
podminek, bude termin dokondeni posunut o 108 dni nad rdmec SoD.

O tuto dobu bude termin stavby prodlouZen.

Stanovisko projektanta:

TDI se zménou souhlasi bez ptipominek. Jedna se o nepredpoklédatelné zmény po nebo prani TDI/investora
ve prospéch objektu.

Prilohy: Zména rozpodétu ZL 1

Z.a Zhotovitele: Martin Burreiter

Za Objednatele: Jiii Dusek

~"7a objednitele

Jiff Dusek, jednatel
MDI Group, s.1.0.

Martin Burreiter, zmocnénec



