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Legenda

takto označené buňky vyplní uchazeč

za dodavatele

Dodavatel tímto prohlašuje, že veškeré jím výše uvedené údaje odpovídají skutečnosti ke dni podání nabídky, jsou pravdivé a jsou pro 
dodavatele závazné pro realizaci předmětu této veřejné zakázky. Toto prohlášení je projevem vážné, pravé a svobodné vůle dodavatele a 

nebylo učiněno v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojuje oprávněný zástupce dodavatele svůj vlastnoruční 
podpis, jak následuje.
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Sevastopolská 3 Sevastopolská 5

od zahájení 
provádení díla

9. dubna 2016

Dunajská 41 ukončení celého dílaSevastopolská 7

Statutární město Brno, Městská část Brno – Starý Lískovec, starosta MČ, Oderská 4, 625 00 Brno

Termíny realizace

Labská 33 Sevastopolská 9

Název nebo obchodní firma uchazeče

Vltavská 2Dunajská 37 Labská 31Obecní dům Dunajská 39

Modernizace výtahů v Brně-Starém Lískovci

Kosmonautů 23

PŘÍLOHA ČÍSLO III. SMLOUVY O DÍLO
HARMONOGRAM

Labská 29Dunajská 45 Labská 37
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Uchazečem 
nabízená lhůta
(v kalendářních 
dnech)

od ukončení 
provozu výtahuod podpisu SOD

od zahájení 
provádení díla

Jedná se o předpokládaný termín. Na základě dosazení skutečného termínu podpisu smlouvy, budou přepočteny 
jednotlivé dílčí termíny uzlových bodů. 
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zahájení provozu 
nového výtahu

od ukončení 
provozu výtahu

od ukončení 
provozu výtahu

od ukončení 
provozu výtahu

od ukončení 
provozu výtahu

od zahájení 
provádení díla

od ukončení 
provozu výtahu

od zahájení 
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