
 
 

 
 
 

S M L O U V A  O  D Í L O  
 

na provedení stavby 

Ulice Kaštanová, Choceň 
 

uzavřená dle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen 
„Občanský zákoník“) 

 

SMLUVNÍ STRANY: 

 

OBJEDNATEL:   Město Choceň 
Se sídlem:   56501 Choceň, Jungmannova 301 

Zastoupený:  Janem Pažinem, starostou města     
IČO/DIČ:  00278955/ CZ00278955 
Sídlo:  Jungmannova 301, 565 01 Choceň 
Bankovní spojení:   Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 1218451319/0800 
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:  Jan Pažin, starosta města 
    tel.: +420 465 461 924, 
    e-mail: jan.pazin@chocen.cz; 
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. František Eliáš, vedoucí investičního odboru, 
    tel.: +420 465 461 944, +420 604 295 977,  
                                                                            e-mail: frantisek.elias@chocen.cz; 
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:  Ing. Jaromír Andrle, referent investičního odboru, 
    tel.: +420 465 461 980, +420 731 620 919,  
                                                                            e-mail: jaromir.andrle@chocen.cz  
technický dozor stavebníka:    Ing. Jiří Kysilka (dále také jako „TDS“), 
    tel.: +420 736 472 467, e-mail: kysilka@jafis.cz . 
 
 (dále jen „objednatel“) 
 

a 

 

ZHOTOVITEL:   P S K , s.r.o. CHOCEŇ 
Se sídlem:   T. N. Kautníka 165, 565 01 Choceň 
Zastoupený:   Miroslavem Kobrem – jednatelem společnosti 
IČ:    63220369 
DIČ:    CZ63220369 
Bankovní spojení:   Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:   8532490297/0100 
Zapsána    v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové,  
    spisová značka C 36923 
 
Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby: 
a) ve věcech smluvních:   Miroslav Kobr – jednatel společnosti  
b) ve věcech technických:  Miroslav Kobr – jednatel společnosti 
     
(dále jen „zhotovitel“)      
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 I. PODKLADY K  PROVEDENÍ DÍLA 

1. Podklady k provedení díla jsou: 
a) nabídka zhotovitele ze dne 26.03.2026 podaná zhotovitelem ve veřejné zakázce na stavební práce s názvem 

„Ulice Kaštanová, Choceň“ (dále jen „Nabídka“). Součástí nabídky je oceněný soupis prací (výkaz výměr). Tento 
oceněný výkaz výměr tvoří nedílnou součást této smlouvy (dále jen „Smlouva“) jako její příloha č. 1;  

b) projektová dokumentace pro provedení stavby „Ulice Kaštanová, Choceň“ vypracovaná Radkem Prudičem, DiS. 
v červnu 2025; spolu s pokyny zadavatele; 

c) rozhodnutí vydané Městským úřadem Vysoké Mýto, odborem stavebního úřadu a územního plánování pod 
č. j.: R/2025/178264/9 ze dne 17.12.2025, které nabylo právní moci 23.01.2026; 

d) zadávací dokumentace  
 

II. PŘEDMĚT DÍLA 

1. Předmětem díla (dále jen „Předmět díla“) jsou stavební úpravy v ulici Kaštanová v Chocni, spočívající ve zřízení 
obratiště pro otáčení aut pro svoz komunálního odpadu a složek HZS, parkovací stání ze zatravňovací dlažby, 
vyznačení parkovacích stání na stávající asf. Komunikaci a prodloužení chodníku, včetně přípravy podkladů, 
stanovení přechodné úpravy provozu a dalších nezbytných správních úkonů k realizaci a koordinaci stavby 
vč. zajištění kolaudace (dále jako „Stavba“) v rozsahu a za podmínek specifikovaných projektovou dokumentací 
„Ulice Kaštanová, Choceň“ z června 2025, rozhodnutím stavebního úřadu, Smlouvou a dále v souladu s výchozími 
podklady specifikovanými v čl. I. Smlouvy, včetně obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných k úplnému 
dokončení a zprovoznění Stavby, k jehož provedení se za podmínek stanovených Smlouvou zhotovitel zavazuje. 

2. Místem provádění Předmětu díla jsou pozemky parc. č. 2871/15, 2871/4, 2327/4, 2347/8 v k.ú. Choceň. 
3. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích podkladech uvedených v čl. I. 

Smlouvy výslovně zmíněny, ale o kterých zhotovitel věděl nebo podle svých odborných znalostí vědět měl a/nebo 
vědět mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení Předmětu díla dané povahy třeba. Předmět díla dále 
zahrnuje provedení všech prací, dodání a zajištění všech činností, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci 
díla, a to zejména: 
a) zajištění zařízení staveniště, včetně provozu tohoto staveniště, podle potřeby zhotovitele pro řádné provedení 

díla včetně likvidace zařízení staveniště, 
b) zajištění deponování materiálu pro provedení Předmětu díla, zajištění uložení stavební suti a ekologické 

likvidace odpadů (dekontaminace) vznikajících při provádění Předmětu díla a doložení dokladů o této 
likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu. Dodavatel nesmí ukládat jakýkoliv 
odpad a suť na přilehlých předem neurčených pozemcích;  

c) uvedení pozemků, komunikací, objektů či zařízení dotčených prováděním Předmětu díla do původního stavu, 
úklid prostor dotčených při provádění Předmětu díla, to vše současně s dokončením Předmětu díla. 
O vyrovnání nároků bude nejpozději k předání stavby pořízen zápis do stavebního deníku; 

d) vyhotovení dokumentace skutečného provedení Předmětu díla ve 3 (slovy: třech) vyhotoveních; 
dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena formou geodetického zaměření všech 
povrchových prvků a realizovaného podzemního vedení podle skutečného provedení po výstavbě.  

e) Geodetické vytyčení stavby, vytyčení inženýrských sítí, hranice stavebního pozemku a geodetické zaměření 
předmětu díla (výškopis a polohopis) bude předloženo 2x v tištěné formě a v digitální podobě ve formátech 
*.dgn, *.shp, *.dwg, *.dxf nebo *.dkm na datovém nosiči v 1 vyhotovení vč. zápisu do technické mapy 
města; 

f) dodání dokladové části k přejímce díla (seznam dokladů, revize, atesty, protokoly o provedených zkouškách, 
prohlášení o vlastnostech v českém jazyce nebo s překladem, stavební deník, geodetické vytyčení, 
geodetické zaměření apod.), v tištěné verzi a současně s průběžnou fotodokumentací z realizace díla; 

g) zpracování a ověření geometrického plánu stavby (GP) pro zápis do KN. GP bude doloženo k předání díla 
v šesti (6) vyhotoveních; 

h) zajištění všech činností souvisejících s individuálním, komplexním vyzkoušením technických zařízení Stavby 
před jejím předáním objednateli; 

i) předmět díla bude proveden v souladu se stanovisky dotčených orgánů, které jsou součástí Projektové 
dokumentace, složka „Doklady“. Zhotovitel se zavazuje provést a dodržet veškeré podmínky a připomínky 
vyplývající z této dokladové části; 

j) zajištění pravomocného kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí, nebo rozhodnutí o povolení 
zkušebního provozu, nebo rozhodnutí o povolení k předčasnému užívání stavby a předání všech dokladů 
potřebných pro tato řízení. 

k) vyhotovení dokumentace skutečného provedení Předmětu díla ve 3 (slovy: třech) vyhotoveních, 
nebo dokumentace pro povolení stavby s vyznačením odchylek; 

4. Zpevněné plochy a zeleň ze záboru zařízení staveniště, budou po skončení stavebních prací uvedeny 
do původního stavu (doplnění substrátu a osetí trávou). Veškerá stavební činnost bude dodavatelem prováděna 
po dohodě se zadavatelem. 

5. Veškerý materiál k provedení Předmětu díla je specifikován projektovou dokumentací a ve výkazu výměr. 
V Nabídce bude oceněn v 1. jakostní třídě a takto bude pro provádění Předmětu díla dodán. Jiné materiály nebo 
technologie je zhotovitel oprávněn použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. 

6. Vyskytne-li se při provádění Předmětu díla potřeba rozšířit nebo zúžit rozsah Předmětu díla předpokládaný 
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Smlouvou, zejména v důsledku podstatné změny okolností při provádění Předmětu díla, odborného posouzení ze 
strany zhotovitele potvrzeného projektantem, popř. TDS nebo v důsledku vad projektu, předloží zhotovitel 
objednateli soupis navrhovaných změn včetně jejich ocenění ve formě změnového listu (dále jen „Změnový list“) 
objednateli k odsouhlasení. Teprve po odsouhlasení Změnového listu má zhotovitel právo na realizaci těchto 
změn. Teprve po projednání Změnového listu Dodatkem ke Smlouvě má zhotovitel nárok na jeho úhradu 
v odpovídající výši. Pokud tak zhotovitel neučiní před realizací prací, má se za to, že práce a dodávky jím 
realizované byly v Předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. Změnový list od zhotovitele podléhá schválení 
objednatele a bude použit jako podklad pro uzavření dodatku ke Smlouvě a pro úpravu konečné ceny Předmětu 
díla. Změnový list je podkladem k sepsání dodatku ke Smlouvě a bude tvořit nedílnou součást dodatku 
ke Smlouvě jako jeho příloha. Změnovým listem je možno upravit pouze rozsah Předmětu díla Smlouvy a jeho 
cenu, bez vlivu na ostatní smluvní ujednání. Součástí Změnového listu bude oceněný soupis prací a může mít 
i jednoduchý dodatek projektu, zpracovaný projektantem.  

7. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla rozšířit nebo zúžit rozsah Předmětu díla, předpokládaný 
Smlouvou. Soupis objednatelem navrhovaných změn objednatel předá zhotoviteli, který jej ocení v souladu s ust. 
čl. IV. odst. 8 této Smlouvy. 

8. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit použité materiály, povrchové úpravy, vzorky vybavení a zařízení, 
nejsou-li v Projektové dokumentaci definovány konkrétně nebo nejsou-li uvedeny v Knize standardů. Zhotovitel 
předloží před zahájením plnění prohlášení o vlastnostech, resp. technické listy, výrobně technickou dokumentaci 
k požadovaným dodávkám zařízení nebo výrobků. 

9. Zhotovitel se zavazuje provést Předmět díla vlastním jménem, na vlastní náklady a na vlastní odpovědnost. 
 

  III. TERMÍNY PLNĚNÍ 

1. Předmět díla, specifikovaný v čl. II. Smlouvy, bude proveden v následujících termínech: 
a) Zahájení stavebních prací    po podpisu smlouvy o dílo a předání staveniště 
 
Jedná se o dobu předání a převzetí staveniště zhotoviteli a dobu zahájení stavebních prací ve smyslu vyhlášky 
231/2012 Sb.; 

 
b) Dokončení stavebních prací   do 4 měsíců od předání staveniště 
        
c) Doložení kolaudačního rozhodnutí   do 5 měsíců od předání staveniště    

 
Termínem dokončení stavebních prací se rozumí předání a převzetí provedeného, bezvadného, tj. prostého 
všech vad a nedodělků. Jedná se o lhůtu pro dokončení stavebních prací a lhůtu pro předání a převzetí díla 
objednatelem ve smyslu vyhlášky 231/2012 Sb. O předání a převzetí provedeného, bezvadného a ukončeného 
díla sepíší smluvní strany Protokol o předání a převzetí díla (dále jen „Protokol“), který bude podepsán oběma 
smluvními stranami. 
Termínem doložení kolaudačního rozhodnutí se rozumí doložení pravomocného kolaudačního souhlasu nebo 
kolaudačního rozhodnutí, nebo rozhodnutí o povolení zkušebního provozu, nebo rozhodnutí o povolení 
k předčasnému užívání stavby a předání všech dokladů potřebných pro tato řízení. 

 
2. Dodržení termínů při plnění Předmětu díla ze strany zhotovitele je závislé na poskytnutí součinnosti ze strany 

objednatele, dohodnutého v ust. čl. VI. Smlouvy. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti dle ust. 
čl. VI. Smlouvy, není zhotovitel v prodlení se splněním závazku. 

3. Zhotovitel je oprávněn provést Předmět díla i před stanoveným termínem uvedeným v odst. 1. tohoto článku 
a objednatel se zavazuje řádně provedené a bezvadné dílo převzít i v dřívějším termínu.  

4. V případě, že v průběhu provádění Předmětu díla vyvstanou od třetích osob, specifikovaných v čl. VII. odst. 2 
Smlouvy, specifické požadavky pro provedení Předmětu díla, které nebyly známy v době uzavření Smlouvy 
a které současně budou mít vliv na provedení Předmětu díla v termínu sjednaném Smlouvou, dohodnou 
se smluvní strany na změně termínu uvedeném v odst. 1. tohoto článku. 

5. Vícepráce či méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10% ze sjednané ceny za Dílo, nemají vliv na termín 
dokončení a Dílo bude dokončeno a předáno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak. 

6. Termíny plnění mohou být měněny pouze písemnými dodatky ke Smlouvě. 
 

IV. CENA DÍLA 

1. Cena za provedení Předmětu díla je stanovena v souladu s Nabídkou zhotovitele a je v členění: 

•  cena celkem bez DPH 1 499 224,29 Kč 

•  vyčíslení DPH 314 837,10 Kč (v platné výši) 

•  cena celková vč. DPH 1 814 061,39 Kč 
2. Cena za provedení Předmětu díla je stanovena jako pevná, nejvýše přípustná pro rozsah Předmětu díla 

předpokládaný Smlouvou a bude doložena oceněným soupisem prací (výkazem výměr), který tvoří nedílnou 
součást této smlouvy (dále jen „Smlouva“) jako její příloha č. 1. Zhotovitel soupis prací (výkaz výměr) ocenil 
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komplexně tak, že obsahuje všechny dodávky stavebních prací, materiálů a souvisejících činností, které jsou 
nezbytné pro řádné a bezvadné provedení a zprovoznění Předmětu díla ve smyslu podkladů uvedených v  čl. I. 
Smlouvy, Cena díla obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla, tj.: dodávku a montáž, materiál, 
vč. pomocného a spojovacího materiálu, náklady na vodorovné a svislé přesuny hmot, dopravu, skládkovné, 
popř. náklady na jiný způsob likvidace, vč. třídění, náklady na mechanizaci, lešení, zvedací zařízení, zařízení 
staveniště, energie, zajištění výkopů proti pádu nepovolaných osob, zřízení a odstranění pažení výkopů, dočasné 
dopravní značení po celou dobu výstavby, vč. nočního osvětlení, zajištění staveniště proti přístupu nepovolaných 
osob, ochrana stávajících konstrukcí, výrobní dokumentaci, zaměření, a všechny tyto náklady jsou zahrnuty 
v položkových nákladech stavby, popřípadě v procentní sazbě VRN a ON stavby.   

3. Do ceny díla zhotovitel zahrne veškeré náklady nutné k provedení Předmětu díla včetně nákladů na zřízení, 
provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na dopravu a uložení přebytečného výkopku na řízené skládce, 
poplatky za zábor veřejného prostranství, případné překopy komunikací, náklady na vytýčení stavby včetně všech 
inženýrských sítí, náklady na energie, náklady související s kompletací díla, zkoušky, revize, apod. Zhotovitel 
je povinen zohlednil při kalkulaci ceny veškeré požadavky objednatele na provedení Předmětu díla vyplývající 
ze zadávacích podmínek. Další požadavky vyplývající ze zadávacích podmínek jsou zohledněny % sazbou ve VRN 
a ON stavby.  

4. Zhotovitel je povinen v plném rozsahu seznámit se s rozsahem a povahou Předmětu díla a okolnostmi 
souvisejícími s jeho provedením. Všechny nejasné podmínky provedení Předmětu díla si vyjasnit s pověřeným 
zástupcem objednatele a při místním šetřením. Uchazeč prohlašuje, že veškeré sporné body vyplývající z výkazu 
výměr, projektové dokumentace a z prohlídky staveniště si prověřil formou vyžádání dodatečných informací 
v rámci zadávacího řízení. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že pečlivě prostudoval veškeré výkresy a technickou specifikaci, porozuměl plně Předmětu 
díla a v ceně díla zohlednil vše potřebné pro následné náležité provedení prací, tak aby předávaný Předmět díla 
byl kompletní co do rozsahu a kvality a byl naplněn účel výše uvedené veřejné zakázky. Zhotovitel dále 
prohlašuje, že se seznámil s Projektovou dokumentací, že ji přezkoumal z hlediska její technické správnosti 
a dokonalosti a konstatuje, že tato Projektová dokumentace je úplná a umožňuje provést Předmět díla v rozsahu 
a způsobem stanoveným Projektovou dokumentací, a to za cenu a v termínech stanovených Smlouvou. Zhotovitel 
prohlašuje, že nepožaduje žádné doplnění Projektové dokumentace, kdy v ní nezjistil žádné podstatné nejasnosti 
ani závady. Upřesnění Projektové dokumentace bude Zhotovitel řešit výrobně technickou dokumentací, 
která podléhá schválení AD stavby. 

6. Stanovenou cenu díla lze měnit v souladu s podmínkami Smlouvy, a to formou písemných dodatků ke Smlouvě.  
7. Jakékoliv vícepráce provedené zhotovitelem v rozporu s čl. II. odst. 7. Smlouvy se nepovažují za vícepráce, 

ale má se za to, že provedení těchto prací bylo zahrnuto v rozsahu Předmětu díla předpokládaného Smlouvou 
a cena těchto prací je zahrnuta v ceně díla.  

8. Veškeré odsouhlasené vícepráce a méněpráce budou zhotovitelem oceňovány v souladu s cenami uvedenými 
v Nabídce. Nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací obsaženy v Nabídce zhotovitele, budou oceněny 
následujícím způsobem: 
 cena prací dle aktuálního ceníku RTS platného v době provádění víceprací, 
 skutečná cena materiálu pořízeného v místě provádění díla včetně 3% přirážky zohledňující pořizovací 

náklady, 
 cena dopravy materiálu, která bude kalkulována jako skutečné množství km x jednotková cena obvyklá 

na km pro daný druh vozidla. 
9. DPH bude dopočtena dle platných předpisů v době zdanitelného plnění. 
10. V případě snížení rozsahu Předmětu díla v důsledku dohody smluvních stran nebo dle čl. II. odst. 5. nebo 6. 

Smlouvy bude cena díla úměrně snížena s použitím cen z oceněného výkazu výměr, který bude součástí Nabídky. 
Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací 
a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

11. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli nezbytnost překročení stanovené ceny díla 
a výši požadovaného zvýšení ceny díla poté, kdy je zjistil, jinak mu zaniká nárok na zaplacení zvýšené ceny díla. 
Zvýšení ceny díla je možné pouze za podmínek sjednaných Smlouvou. 

12. Objednatel se zavazuje bezvadný Předmět díla provedený v souladu se Smlouvou převzít a zaplatit zhotoviteli 
za jeho provedení cenu stanovenou Smlouvou. 
 
 

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE 

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli finanční zálohu. 
2. Sjednaná celková cena díla bude objednatelem zhotoviteli uhrazena formou měsíční fakturace. Zhotovitel předloží 

jedenkrát měsíčně objednateli zjišťovací protokol, jehož přílohou bude soupis provedených prací a dodávek 
za uplynulý měsíc, oceněný v souladu s čl. IV. Smlouvy. Po jeho potvrzení pověřeným zástupcem objednatele 
(např. TDS) vystaví zhotovitel fakturu. Přílohou faktury bude, pověřeným zástupcem objednatele potvrzený, 
zjišťovací protokol.   

3. Jednotlivé faktury musí mít náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných ustanovení zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Splatnost faktury je 30 (slovy: třicet) kalendářních 
dnů ode dne prokazatelného data doručení objednateli. 
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4. Do 15 (slovy: patnácti) dnů po předání a převzetí bezvadně provedeného a ukončeného Předmětu díla zhotovitel 
vystaví a objednateli předá konečný daňový doklad (vyúčtování celkové ceny za provedení Předmětu díla). 

5. Zhotovitel je oprávněn průběžně měsíčně fakturovat cenu dosud provedeného díla za podmínek bodu 2 a 3 
tohoto článku smlouvy pouze až do výše 90 (slovy: devadesáti) % z celkové ceny díla včetně DPH. Zbývajících 10 
(slovy: deset) % z celkové ceny díla včetně DPH zhotovitel vyúčtuje v konečné faktuře do 15 (slovy: patnácti) dnů 
po úspěšném předání a protokolárním převzetí dokončeného bezvadného Předmětu díla. 

6. V případě, že kterákoliv z faktur vystavených zhotovitelem objednateli nebude mít zákonem stanovené náležitosti 
a dále náležitosti stanovené Smlouvou, je objednatel oprávněn vrátit takovouto fakturu zhotoviteli k opravě. 
V tomto případě počíná běžet nová lhůta splatnosti, a to doručením opravené faktury zhotovitele objednateli. 

7. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv z faktur zhotovitele v případě že: 
a) zhotovitel neplní své splatné závazky ke svým poddodavatelům, nebo  
b) zhotovitel opětovně poruší kteroukoliv z povinností zhotoviteli stanovených Smlouvou, nebo zhotovitel 

provádí dílo v rozporu s ujednáními Smlouvy a těmito podmínkami, nebo 
c) zhotovitel nedodržuje čistotu a pořádek na staveništi,  
a to až do odstranění těchto nedostatků.  

8. O pozastavení proplácení faktur je objednatel povinen zhotovitele písemně informovat včetně uvedení důvodů, 
pro které bylo proplácení faktur pozastaveno. Po odstranění výše uvedených nedostatků bude proplácení faktur 
obnoveno. 

9. V případě prodlení objednatele s uhrazením faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve 
výši 0,1% (slovy: jedné desetiny) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Toto ustanovení však neplatí, 
bylo-li proplácení faktur pozastaveno v souladu s ustanovením čl. V odst. 7. a 8. Smlouvy. 

10. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění Předmětu díla v případě prodlení objednatele s placením jednotlivých 
faktur vyjma prodlení s placením faktur z důvodů stanovených v odst. 7 tohoto článku, je-li toto prodlení delší než 
15 (slovy: patnáct) kalendářních dnů a o dobu každého prodlení se automaticky prodlužuje termín pro provedení 
Předmětu díla.  

11. Objednatel prohlašuje, že akce není prováděna pro ekonomickou činnost objednatele. Z tohoto důvodu nebude 
uplatněno ustanovení § 92a- §92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Cena bude 
zhotovitelem fakturována včetně DPH bez uplatněním § 92a - § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění, daň z přidané hodnoty odvede zhotovitel. 

12. Zhotovitel dále prohlašuje, že bankovní účet jím určený pro zaplacení jakéhokoliv závazku či jeho části 
objednatele na základě Smlouvy je k datu účinnosti Smlouvy zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup 
ve smyslu § 96 odst. 2 zákona o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel se dále zavazuje neprodleně informovat 
objednatele o skutečnosti, že tato podmínka není splněna a o skutečnosti, že zhotovitel byl označen správcem 
daně za nespolehlivého plátce ve smyslu § 106 písm. a) zákona o dani z přidané hodnoty spolu s uvedením data, 
kdy tyto skutečnosti nastaly. Dále je objednatel oprávněn provést platbu pouze na účet uveřejněný dle § 109 
zákona o dani z přidané hodnoty. V případě, že má objednatel podezření, že by mohl za zhotovitele ručit 
za nezaplacenou daň z důvodů uvedených v § 109 zákona o dani z přidané hodnoty nebo pro případ, že bylo proti 
zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení nebo se dostal do úpadku, má objednatel možnost bez souhlasu zhotovitele 
uplatnit postup zvláštního způsobu zajištění DPH podle § 109 písm. a) zákona o dani z přidané hodnoty, a je tedy 
oprávněn provést platbu za poskytnuté plnění ve výši bez DPH a DPH odvést na místně příslušný finanční úřad dle 
sídla zhotovitele. Při uplatnění zvláštního způsobu zajištění DPH uhradí objednatel částku DPH podle daňového 
dokladu vystaveného zhotovitelem na účet správce daně zhotovitele a jeho vyrozuměním o tomto kroku 
se závazek objednatele uhradit částku odpovídající výši takto zaplacené DPH vyplývající ze Smlouvy považuje 
za splněný. Zhotovitel se zavazuje neprodleně oznámit objednateli, zda takto provedená platba DPH je evidována 
jeho správcem daně. 
 

 

VI. SOUČINNOST OBJEDNATELE 

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost pro provedení Předmětu díla, spočívající zejména 
v: 

a) předání staveniště pro provedení Předmětu díla za podmínek stanovených Smlouvou, 
b) předání kopie vyjádření dotčených orgánů, 
c) předání Projektové dokumentace v 2 (slovy: dvou) vyhotoveních, 
d) provádět průběžnou kontrolu stavby, 
e) schvalovat výrobně technickou dokumentaci, vybrané materiály a dodávky před jejich realizací, 
f) upřesňovat požadavky na provádění díla v souladu se Smlouvou.  
 

VII. POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

1. Zhotovitel je povinen ve sjednaném termínu provést Předmět díla na svůj náklad a na své nebezpečí v souladu 
se Smlouvou a s výchozími podklady uvedenými v ustanovení čl. I. Smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provádět 
Předmět díla i prostřednictvím jiných k tomu způsobilých osob. 

2. Zhotovitel se zavazuje při provádění Předmětu díla postupovat s veškerou odbornou péčí, v souladu se Smlouvou, 
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obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, pokyny a technologickými postupy, vydanými 
jednotlivými výrobci materiálů a výrobků užitých k provedení díla a v souladu s rozhodnutími a vyjádřeními 
dotčených orgánů a organizací státní a veřejné správy. Pro účely provádění Předmětu díla dle Smlouvy jsou ČSN 
pro zhotovitele závazné, neurčí-li objednatel jinak. 

3. Zhotovitel je povinen řídit se při provádění Předmětu díla pokyny objednatele (resp. TDS) a pokyny oprávněných 
a pověřených zástupců smluvních stran. 

4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat staveniště v pořádku a čistotě, řádně a v čistotě skladovat stavební materiál, 
odstraňovat na své náklady stavební zbytky, odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla a zajistit jejich řádnou 
likvidaci dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 

5. Zhotovitel bude nejpozději v den předání staveniště zaručen pro provádění Předmětu díla pojistnou smlouvou pro 
případ pojistné události související s prováděním Předmětu díla, a to zejména a minimálně v rozsahu pojištění 
majetku a odpovědnosti u dodávek a práce (plnění) zhotovitele proti obvyklým rizikům jako jsou zejména krádež, 
živelná pohroma, poškození nebo zničení, a to jak na staveništi, tak i v místech, kde jsou jednotlivé věci 
a zařízení, které tvoří předmět díla, uskladněny či montovány a současně pojištění odpovědnosti za škody 
způsobené činností zhotovitele při provádění Předmětu díla, a to na hodnotu pojistné události minimálně ve výši 
ceny díla. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli do 10 (slovy: deseti) dnů poté, kdy k tomu bude 
objednatelem písemně vyzván, veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli vyměřeny (pravomocným 
rozhodnutím) orgány veřejné a státní správy v souvislosti s prokázaným porušením povinností zhotovitele 
stanovených Smlouvou či obecně závaznými právními předpisy při provádění Předmětu díla. Úhrada bude 
provedena na účet objednatele a ve lhůtě uvedené v písemné výzvě. 

6. Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat 
písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho 
plynoucí. O dobu, o kterou se v tomto případě prokazatelně zdrželo provádění Předmětu díla v důsledku přerušení 
prací, je zhotovitel oprávněn požadovat prodloužení termínu plnění. Jakékoliv posunutí konečného termínu plnění 
musí být řešeno písemným dodatkem ke Smlouvě, pod sankcí neplatnosti. 

7. Zhotovitel musí dodržovat následující povinnosti: 

•  Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů 
minimálně do konce roku 2036. 

•  Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2036 poskytovat požadované informace a dokumentaci související 
s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR ČR, MF ČR, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen 
vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout 
jim při provádění kontroly součinnost.  
 
 

VIII. STAVENIŠTĚ 

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště pro provádění Předmětu díla v dohodnutém termínu 
a ve stavu odpovídajícím podmínkám Smlouvy. O předání staveniště sepíší smluvní strany zápis, který podepíší 
jednotlivé smluvní strany. 

2. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení na staveništi zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt 
skutečného provedení Předmětu díla (stavby), vybudování, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou 
zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

3. Zhotovitel je povinen na své náklady udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. V případě, že ani přes upozornění objednatele zápisem ve stavebním 
deníku nebude do 48 (slovy: čtyřiceti osmi) hodin po zápisu zhotovitelem zajištěn pořádek a čistota na staveništi, 
je objednatel oprávněn zajistit pořádek a čistotu na staveništi třetí osobou na náklady zhotovitele.  

4. Zhotovitel zajistí zabezpečení staveniště proti neoprávněnému přístupu oplocením, označením informačních 
tabulí, případně osvětlením.   

5. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů. Úhrada nákladů 
za odběr energií spotřebovaných prováděním Předmětu díla a zařízením staveniště je zhotovitelem zahrnuta 
v ceně díla specifikované v čl. IV. Smlouvy. 

6. Nejpozději do 10 (slovy: deseti) dnů po předání a převzetí Předmětu díla či odstranění poslední vady 
či nedodělku, zjištěných při předání a převzetí Předmětu díla, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej 
tak, jak určuje Projektová dokumentace a Smlouva, a protokolárně jej předat objednateli. Současně s likvidací 
zařízení staveniště je zhotovitel povinen provést úklid a uvedení do původního stavu také plochy či prostory, 
které nebyly součástí staveniště, ale prováděním Předmětu díla byly dotčeny. Pokud staveniště a dotčené plochy 
a pozemky v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud jej neuvede do sjednaného stavu, je objednatel 
oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši uvedené v čl. XIII. odst. 4 Smlouvy.  

7. Zhotovitel se zavazuje, že staveniště bude řádně označeno informační tabulí firmy s uvedením základních údajů 
stavby, informační tabulí k BOZP s vyznačením rizik a oznámení OIP. Bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele nebude umisťovat na staveništi, jeho zařízeních či prostorách staveniště jakékoli reklamní zařízení, 
ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.  
 



 
 

Stránka 7 z 10 
 

 

IX. STAVEBNÍ DENÍK 

1. Zhotovitel je povinen ode dne, kdy zahájí práce na díle v souladu se Smlouvou vést stavební deník v souladu 
s ustanovením § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, do kterého je povinen zapisovat všechny 
důležité okolnosti týkající se Stavby, zejména časový postup prací, jejich jakost, zdůvodnění odchylek 
od Projektové dokumentace, popř. od cenové nabídky apod.  

2. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím bezvadně provedeného Předmětu díla nebo 
odstraněním vad a nedodělků z přejímacího řízení dle čl. XI. Smlouvy.   

3. Ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné: 
- název, sídlo, IČ zhotovitele; název, sídlo, IČ objednatele, 
- název, sídlo, IČ zpracovatele Projektové dokumentace; název, sídlo, IČ firmy vykonávající TDS, 
- přehled všech provedených zkoušek jakosti, 
- seznam dokumentace Stavby včetně všech změn a doplňků, 
- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se Stavby, 
- seznam všech poddodavatelů s uvedením jejich názvů, sídel a IČ. 

4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje pověřený zástupce zhotovitele vždy ten den, kdy byly 
práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo pověřeného zástupce 
zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy pouze pověřený zástupce objednatele nebo příslušné 
orgány státní či veřejné správy či dotčené odborné organizace, a to se souhlasem obou smluvních stran. 

5. Zápis, ke kterému je vyžadováno stanoviska objednatele nebo zástupců objednatele na stavbě, bude zaslán 
na vědomí uvedeným osobám elektronicky e-mailem.  

6. Nesouhlasí-li pověřený zástupce zhotovitele se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce 
do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dnů, 
jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

7. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku učiněných zhotovitelem 
vyjadřovat nejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dnů. 

8. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale jsou podkladem pro vypracování případných 
dodatků ke Smlouvě. 

9. Stavební deník musí být přístupný na Stavbě. 
 
 

X. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

1. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného Předmětu díla na pravidelných poradách – 
kontrolních dnech, které bude zhotovitel organizovat v místě provádění Předmětu díla podle potřeby, nejméně 
však 1 x (slovy: jedenkrát) za 14 (slovy: čtrnáct) dní.  

2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění Předmětu díla. Zjistí-li objednatel 
nebo jeho pověřený zástupce, že zhotovitel provádí Předmět díla v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel na své náklady odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Předmět 
díla prováděl řádným způsobem.  

3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 (slovy: tři) pracovní dny předem 
zápisem do stavebního deníku a e-mailovou komunikací ke kontrole a k prověření prací, které budou v dalším 
postupu při provádění Předmětu díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na svůj 
náklad na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými. 

4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání bez uvedení 
závažných důvodů nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel 
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud 
se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese zhotovitel veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 
opravou chybného stavu a následným zakrytím. 

5. Zhotovitel odpovídá za to, že veškeré odborné práce vykonávají zaměstnanci zhotovitele nebo jeho 
poddodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci zaměstnanců je zhotovitel na požádání předložit 
objednateli. 
 
 

XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

1. Předmět díla je proveden jeho řádným dokončením a předáním provedeného a dokončeného Předmětu díla 
zhotovitelem objednateli v souladu se Smlouvou. 

2. Zhotovitel je povinen nejpozději 10 (slovy: deseti) dnů předem doručit objednateli písemné oznámení, kdy bude 
dokončený Předmět díla připraven k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 (slovy: tří) 
pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení seznam výrobků a dodávek, na které se vztahuje 
kratší záruční lhůta, než je stanovena Smlouvou. 

4. Předmět díla je považován za dokončený, pokud jsou veškeré práce určené Smlouvou provedeny řádně v souladu 
se Smlouvou a pokud všechny plochy a pozemky tvořící staveniště jsou vyčištěny, upraveny, zbaveny odpadu. 
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5. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít i Předmět díla, který vykazuje drobné vady a nedodělky, 
které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání Předmětu díla. Zhotovitel 
je povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v Protokolu. Zhotovitel je povinen ve lhůtě 
uvedené v předchozí větě odstranit vady nebo nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky díla 
neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad a nedodělků nese zhotovitel, nedohodnou-li se smluvní strany 
jinak. Nepřistoupí-li zhotovitel k odstraňování vad a nedodělků díla nejpozději do 3 (slovy: tří) dnů ode dne 
neúspěšného pokusu o předání Předmětu díla zhotovitelem objednateli, je objednatel oprávněn nechat vady 
či nedodělky odstranit jinou způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu, a to na náklady zhotovitele. 

6. O průběhu přejímacího řízení sepíší obě strany Protokol, ve kterém bude mimo jiné uveden i soupis případných 
vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne Předmět díla převzít, 
je povinen uvést do zápisu svoje výhrady. V případě, že je objednatelem přebírán dokončený Předmět díla, 
skutečnost, že Předmět díla je dokončen co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, 
prokazuje zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli. Zhotovitel předá 
objednateli před zahájením přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení Předmětu díla ve 3 (slovy: 
třech) vyhotovení, stavební deník, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, 
prohlášení o shodě, revizní zprávy zařízení komplementovaných do Předmětu díla, zkoušek zhutnění zásypů, 
zápisy (např. ve Stavebním deníku) o kontrole před záhozem nových inženýrských sítí (např. napojovacích bodů) 
jejich jednotlivými správci a aktualizovaná stanoviska, doklad o uložení výkopku a vybouraného materiálu (zvláště 
kontaminovaného) na řízené skládce, potvrzené záruční listy, provozní řády a protokoly o zaškolení obsluhy, 
doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle Projektové dokumentace 
a platných právních předpisů. Předání uvedených dokladů v tištěné a elektronické formě je podmínkou 
pro zahájení přejímacího řízení.  

7. Vadou se pro účely Smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, vyžadovaných Smlouvou 
a závaznými technickými a technologickými předpisy. Nedodělkem se rozumí neprovedení Předmětu díla v celém 
rozsahu předpokládaném Smlouvou. 
 
 

XII. ODPOVĚDNOST ZA VADY 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že Předmět díla je proveden v souladu se Smlouvou a závaznými technickými 
a technologickými předpisy.  

2. Zhotovitel odpovídá za vady Předmětu díla, které má Předmět díla v době jeho předání objednateli. Za vady 
Předmětu díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel po dobu trvání této záruky.  

3. Zhotovitel neodpovídá za vady Předmětu díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých 
objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, anebo na ně 
upozornil objednatele, který na jejich použití trval. 

4. Záruka za jakost Předmětu díla  - celé stavby je v délce 60 měsíců. Pokud jsou předmětem díla výrobky, 
u kterých je záruka menší než 60 měsíců, musí zhotovitel předložit záruční listy objednateli těchto výrobků. 

5. Záruka počíná běžet dnem převzetí dokončeného Předmětu díla objednatelem v případě, že Předmět díla 
nevykazuje vady a nedodělky nebo dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího z Protokolu. 

6. Objednatel je povinen vady Předmětu díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, 
jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn v tomto pořadí požadovat: 
a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů apod.), 
b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, 
c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla. 

7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 (slovy: pěti) dnů po obdržení reklamace sdělit objednateli, v jakém termínu 
začne s odstraňováním reklamované vady. Doba započetí s odstraňováním vady nesmí být delší 7 (slovy: sedm) 
kalendářních dnů od obdržení reklamace. Současně zhotovitel písemně navrhne objednateli, v jakém termínu 
vady odstraní. Tato doba však nesmí být delší, než je pro odstranění konkrétní vady technicky nezbytné. 
Zhotovitel je povinen ve stanovených termínech započít s odstraňováním vad, i když tvrdí, že uvedené vady 
Předmětu díla nemají charakter záruční vady. Náklady na odstranění těchto vad nese zhotovitel, nedohodnou-li se 
smluvní strany jinak. V případě, že bude následně prokázáno, že vada neměla charakter reklamační vady, 
je objednatel povinen uhradit zhotoviteli nutné a účelně vynaložené náklady na odstranění této vady 
zhotovitelem. 

8. Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním reklamované vady v termínu uvedeném v ust. čl. XII. odst. 7. Smlouvy, 
je objednatel oprávněn nechat reklamovanou vadu odstranit jinou způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu, 
a to na náklady zhotovitele. 

9. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen začít s odstraňováním 
vady (havárie) nejpozději do 24 (slovy: dvaceti čtyř) hodin po obdržení reklamace. Pokud tak neučiní, je povinen 
zaplatit objednateli mimo náhrady škody a případný ušlý zisk, které vzniknou neodstraněním havárie v tomto 
termínu i smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý, byť i započatý, den 
prodlení se započetím odstraňování vady (havárie).  
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XIII. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ  

1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s dokončením díla dle termínů uvedených v čl. III této smlouvy, je povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny celkem vč. DPH uvedené v čl. IV. této smlouvy za každý 
i započatý den prodlení do maximální výše 20% ceny díla vč. DPH. 

2. V případě prodlení Zhotovitele se započetím odstraňování vytčené vady (termíny jsou uvedeny v čl. XII. Odst. 7 
této smlouvy), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla vč. DPH uvedené v čl. IV. 
této smlouvy (nejvíce však 1.000,- Kč) za každou vadu a každý i započatý den prodlení.  

3. V případě prodlení Objednatele s úhradou jakékoli částky dle této smlouvy je povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. 

4. Smluvní pokuty i náhrada škody jsou splatné do 10 dní ode dne odeslání výzvy k úhradě na adresu zhotovitele. 
5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody v plném rozsahu. 
6. Ustanovení tohoto článku přetrvají i po ukončení plnění této smlouvy.  
7. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, 

je objednatel oprávněn odečíst (započíst) tuto částku z kteréhokoliv daňového dokladu a snížit tak o ni sjednanou 
cenu díla. 
 
 

XIV. VYŠŠÍ MOC 

1. Pokud se splnění Smlouvy stane nemožným v důsledku zásahu vyšší moci, strana, která se na zásah vyšší moci 
odvolává, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde 
k dohodě, má strana, která se na zásah vyšší moci odvolává, právo odstoupit od Smlouvy. 

2. Pro účely Smlouvy se za zásahy vyšší moci považují události, které nejsou závislé na vůli smluvních stran, 
a jejichž škodlivé následky smluvní strany nemohou předvídat a odvrátit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, 
povstání, živelné pohromy apod. 
 
 

XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY  

1. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy 
druhou smluvní stranou. 

2. Podstatným porušením Smlouvy ze strany zhotovitele je zejména: 
a) nedodržení dílčích termínů stanovených ve Smlouvě o více než 30 (slovy: třicet) kalendářních dnů, nebude-li 

toto prodlení ze strany objednatele odsouhlaseno, 
b) provádění Předmětu díla v rozporu se Smlouvou i přes písemné upozornění objednatele, 

3. Odstoupení musí být učiněno písemně s uvedením důvodů odstoupení. 
4. Odstoupením se Smlouva ruší a to s účinky ke dni, kdy písemné oznámení o odstoupení bylo doručeno druhé 

smluvní straně.   
5. Odstoupí-li objednatel od Smlouvy v důsledku podstatného porušení Smlouvy zhotovitelem, je oprávněn zadat 

provedení zbývající části díla třetí osobě, způsobem v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Pokud 
v důsledku toho dojde k navýšení ceny díla stanovené Smlouvou, uhradí takto vzniklý rozdíl zhotovitel. 
Objednateli rovněž vzniká nárok na náhradu škody způsobené nedodržením termínu dokončení předmětu díla. 

6. Pro případ odstoupení od Smlouvy některou ze smluvních stran se smluvní strany dohodly na následujícím: 
a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací, oceněných v souladu s příslušnými ustanoveními 

Smlouvy, 
b) zhotovitel v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy provede finanční vyčíslení provedených prací 

a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad“, 
c) v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla“ 

a objednatel do 3 (slovy: tří) dnů po obdržení výzvy zahájí „dílčí přejímací řízení“, ke kterému budou doloženy 
potřebné doklady prokazující jakost díla a umístění díla dle podmínek Smlouvy.  

d) při odstoupení kterékoliv strany od Smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 14 (slovy: čtrnácti) 
kalendářních dní. 

 
 

XVI. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

1. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že obsah Smlouvy nebude předmětem obchodního ani jiného 
tajemství a bude volně k dispozici. 

2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění Smlouvy, je povinna to ihned bez 
zbytečného odkladu oznámit straně druhé a vyvolat jednání pověřených zástupců obou smluvních stran. 

3. Smluvní strany se dohodly, že nebezpečí škody na zhotovovaném díle od doby převzetí staveniště až do doby 
převzetí provedeného a dokončeného Předmětu díla bez vad a nedodělků objednatelem nese zhotovitel. Stejně 
tak zhotovitel odpovídá za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku. V případě 
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jakéhokoliv narušení či poškození majetku zhotovitele nebo třetí osoby je zhotovitel povinen bez zbytečného 
odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

4. Vlastnické právo k zhotovované věci, přechází na objednatele postupným zhotovováním Předmětu díla. 
5. Smluvní strany se zavazují, že nebudou provádět žádné úkony či vykonávat žádné činnosti, ať už přímo nebo 

nepřímo, sám nebo prostřednictvím třetích osob, kterými by škodily druhé smluvní straně nebo ji jakkoliv jinak 
znevýhodňovaly. 

6. Smluvní strany se zavazují, že budou chránit účetní záznamy dostatečným způsobem, aby se zabránilo jejich 
možnému zneužití (jak v případě zabezpečení příslušného počítačového programu, tak i pro fyzickou ochranu 
písemných záznamů). 

7. Smluvní strany jsou povinny uchovávat odpovídajícím způsobem po dobu 10 (slovy: deseti) let od ukončení 
financování akce originál Smlouvy včetně jejích dodatků, veškeré účetní doklady a další dokumenty související 
s realizací Předmětu díla. 

8. Zhotovitel je povinen průběžně a dále kdykoliv na žádost objednatele informovat objednatele o stavu úkonů 
a činností vykonávaných na základě Smlouvy a sdělovat objednateli bez zbytečného odkladu veškeré informace 
a okolnosti významné z hlediska výkonu činnosti dle Smlouvy či jinak významné pro činnost objednatele. 

9. Zhotovitel se zavazuje, že bude spolupůsobit v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů 
při výkonu finanční kontroly.  

10. Při plnění Smlouvy je zhotovitel povinen dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ujednání 
Smlouvy a bude se řídit výchozími podklady objednatele, zápisy, dohodami a stanovisky veřejnoprávních orgánů 
a organizací. Práva a povinnosti výslovně neupravené Smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Občanského 
zákoníku. 

11. Faktury vystavené dodavatelem budou obsahovat náležitosti též v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, v platném znění, název akce, a výčet činností určených k úhradě.  
 
 

XVII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Právní vztahy založené Smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. 
2. Měnit nebo doplňovat text Smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků ke Smlouvě 

podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran ve věcech smluvních, pod sankcí neplatnosti. 
3. K návrhu dodatku Smlouvy se druhá smluvní strana vyjádří písemně ve lhůtě 15 (slovy: patnácti) dní po jeho 

doručení. Po tuto dobu je strana, která návrh předložila, tímto návrhem vázána. 
4. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní 

stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným 
účelům než k plnění podmínek Smlouvy. 

5. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu Smlouvy, že se seznámily s celým textem Smlouvy 
včetně jejich příloh a s celým obsahem Smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že Smlouva nebyla sjednána 
v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

6. Smlouva je sepsána v českém jazyce ve 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel 
obdrží 2 (slovy: dva) a objednatel 2 (slovy: dva) potvrzené výtisky.  

7. Smlouva může být také uzavřena v elektronické verzi s digitálními podpisy zástupců smluvních stran. 
8. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.  

 
9. Tato smlouva byla schválena Radou města Choceň dne 30.03.2026, číslo usnesení 142/7/RM/2026. 
10. Přílohy Smlouvy:   1) oceněný soupis prací (výkaz výměr) 
 
 
 
V Chocni dne: …………………….  V Chocni dne: ……………………. 

 

 

 

 

 

 

  

za Objednatele 
Jan Pažin 

starosta města 

 za Zhotovitele 
Miroslav Kobr 

jednatel společnosti 
 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: ul. Kaštanová Datum: 26. 3. 2026

Zadavatel: IČ:
Město Choceň DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
Projekce dopravních staveb DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Jan Duben DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 1 814 061,39

1 499 224,29 314 837,1021,00%
0,00 0,0012,00%

2026019
Choceň, ulice Kaštanová

1 499 224,29

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2026019

Stavba:

Místo: ul. Kaštanová Datum:

Zadavatel: Město Choceň Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1 814 061,391 499 224,292026019 Choceň, ulice Kaštanová

1 499 224,29 1 814 061,39

Choceň, ulice Kaštanová

26. 3. 2026
Projekce dopravních 
staveb
Ing. Jan Duben
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: ul. Kaštanová Datum: 26. 3. 2026

Zadavatel: IČ:
Město Choceň DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Projekce dopravních staveb DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Jan Duben DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 499 224,29

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 499 224,29 21,00% 314 837,10

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 814 061,39

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Choceň, ulice Kaštanová
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo: ul. Kaštanová Datum: 26. 3. 2026

Zadavatel: Město Choceň Projektant:
Projekce dopravních 
staveb

Zhotovitel:  Zpracovatel: Ing. Jan Duben

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 499 224,29

HSV - Práce a dodávky HSV 1 428 724,29

    1 - Zemní práce 356 893,53

    2 - Zakládání 8 300,00

    4 - Vodorovné konstrukce 188,46

    5 - Komunikace pozemní 772 384,04

    8 - Vedení trubní dálková a přípojná 14 211,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 243 197,35

    997 - Doprava suti a vybouraných hmot 17 975,23

    998 - Přesun hmot 15 574,68

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 70 500,00

    VRN3 - Vedlejší náklady 5 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 2 500,00

    VRN9 - Ostatní náklady 63 000,00

Choceň, ulice Kaštanová
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: ul. Kaštanová Datum: 26. 3. 2026

Zadavatel: Město Choceň Projektant:
Projekce dopravních 
staveb

Zhotovitel:  Zpracovatel: Ing. Jan Duben

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 499 224,29

D HSV Práce a dodávky HSV 1 428 724,29

D 1 Zemní práce 356 893,53
1 K 11125101R Prořezání větví stromu v obratišti soubor 1,000 1,00 1,00

VV včetně odvozu a likvidace větví
VV 1 1,000

2 K 113106142
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 
dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2

m2 32,250 19,00 612,75

VV "kontrejnerové stání - dlaždice - dle tabulky kubatur" 3,5 3,500
VV "přídlažba - dle tabulky kubatur" 115*0,25 28,750
VV Součet 32,250

3 K 113106144
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 
pro pěší strojně pl přes 50 m2

m2 81,000 25,00 2 025,00

VV předl "chodník - předláždění - dle tabulky kubatur" 81 81,000

4 K 113107322
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 
do 200 mm strojně pl do 50 m2

m2 3,500 70,00 245,00

VV "kontrejnerové stání - dlaždice - dle tabulky kubatur" 3,5 3,500

5 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 101,000 65,00 6 565,00
VV "dle tabulky kubatur" 101 101,000

6 K 122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně

m3 336,000 170,00 57 120,00

VV "odkop dle tabulky kubatur" 337 337,000
VV "odpočet vybouraných kcí" -1 -1,000
VV odkop Součet 336,000

7 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 336,000 133,93 45 000,48

VV odvoz odkop 336,000

8 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 672,000 310,00 208 320,00

VV odvoz*2 672,000

9 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 336,000 19,00 6 384,00
VV odvoz 336,000

10 K 181351003
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

m2 90,000 80,00 7 200,00

VV zelen "zeleň - dle tabulky kubatur" 90 90,000

11 M 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 24,300 300,00 7 290,00

VV "zeleň - dle tabulky kubatur" zelen*0,15*1,8 24,300

12 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5

m2 90,000 25,00 2 250,00

VV "zeleň - dle tabulky kubatur" zelen 90,000

13 M 00572410 osivo směs travní parková kg 2,700 110,00 297,00

VV "zeleň - dle tabulky kubatur" zelen*0,03 2,700

14 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 
se zhutněním strojně

m2 539,300 25,00 13 482,50

VV komunikace "konstrukce asfaltové komunikace - dle tabulky kubatur" 25 25,000
VV park "parkovací plochy - dle tabulky kubatur" 189 189,000
VV obrat "obratiště - dle tabulky kubatur" 304 304,000
VV chodník "pochozí plochy - nový chodník - dle tabulky kubatur" 19,5 19,500
VV varpas "varovné a signální pásy - dle tabulky kubatur" 1,8 1,800
VV Součet 539,300

15 K 184853511
Chemické odplevelení před založením kultury přes 20 
m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 strojně

m2 90,000 1,00 90,00

VV "zeleň - dle tabulky kubatur" zelen 90,000

16 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 1,800 1,00 1,80

VV "zeleň - dle tabulky kubatur" zelen*5*4/1000 1,800

17 K 185851129
Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m 
ZKD 1000 m

m3 9,000 1,00 9,00

VV "zeleň - dle tabulky kubatur" zelen*5*4/1000*5 9,000

Choceň, ulice Kaštanová
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 2 Zakládání 8 300,00

18 K 212752101
Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 
4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 
pro liniové stavby

m 20,000 415,00 8 300,00

VV "dle tabulky kubatur" 20 20,000

D 4 Vodorovné konstrukce 188,46

19 K 452311151
Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených 
nároků na prostředí tř. C 20/25 otevřený výkop

m3 0,054 3 490,00 188,46

VV "pod UV" 0,6*0,6*0,15 0,054

D 5 Komunikace pozemní 772 384,04

20 K 564851111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 
mm

m2 325,300 155,00 50 421,50

VV "pochozí plochy - nový chodník - dle tabulky kubatur" chodník 19,500

VV "varovné a signální pásy - dle tabulky kubatur" varpas 1,800
VV "obratiště - dle tabulky kubatur" obrat 304,000
VV Součet 325,300

21 K 564861013 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 220 mm m2 25,000 220,00 5 500,00

VV
"konstrukce asfaltové komunikace - dle tabulky kubatur" 
komunikace

25,000

22 K 564861111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 
mm

m2 189,000 230,00 43 470,00

VV "parkovací plochy - dle tabulky kubatur" park 189,000

23 K 564861114
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 230 
mm

m2 304,000 250,00 76 000,00

VV Vyspádování kvůli odvodnění - 150-300mm
VV "obratiště - dle tabulky kubatur" obrat 304,000

24 K 564871111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 
mm

m2 539,300 75,00 40 447,50

VV sanace pláně

VV
"konstrukce asfaltové komunikace - dle tabulky kubatur" 
komunikace

25,000

VV "parkovací plochy - dle tabulky kubatur" park 189,000
VV "obratiště - dle tabulky kubatur" obrat 304,000

VV "pochozí plochy - nový chodník - dle tabulky kubatur" chodník 19,500

VV "varovné a signální pásy - dle tabulky kubatur" varpas 1,800
VV Součet 539,300

25 K 565145001
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 + tl 60 mm š 
do 1,5 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 25,000 544,00 13 600,00

VV
"konstrukce asfaltové komunikace - dle tabulky kubatur" 
komunikace

25,000

26 K 571908112
Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl 
300 mm

m2 19,000 745,00 14 155,00

VV "dle tabulky kubatur" 19 19,000

27 K 573191111
Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 
kg/m2

m2 25,000 23,30 582,50

VV
"konstrukce asfaltové komunikace - dle tabulky kubatur" 
komunikace

25,000

28 K 573231108
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,50 kg/m2

m2 25,000 14,00 350,00

VV
"konstrukce asfaltové komunikace - dle tabulky kubatur" 
komunikace

25,000

29 K 577134011
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ tř. I tl 40 mm 
š do 1,5 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 25,000 422,00 10 550,00

VV
"konstrukce asfaltové komunikace - dle tabulky kubatur" 
komunikace

25,000

30 K 596211112
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 
60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2

m2 102,300 350,00 35 805,00

31 M 59245018
dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm 

přírodní
m2 103,515 249,76 25 853,91

VV "pochozí plochy - nový chodník - dle tabulky kubatur" chodník 19,500

VV "chodník - předláždění - dle tabulky kubatur" 81 81,000
VV Součet 100,500
VV 100,5*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 103,515

32 M 59245006
dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm 

barevná
m2 1,854 494,03 915,93

VV "varovné a signální pásy - dle tabulky kubatur" varpas 1,800
VV 1,8*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 1,854

33 K 596412111
Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních 
komunikací velikosti dlaždic do 0,09 m2 tl 80 mm pl do 
25 m2

m2 493,000 370,00 182 410,00

VV "parkovací plochy - dle tabulky kubatur" park 189,000
VV "obratiště - dle tabulky kubatur" obrat 304,000
VV Součet 493,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

34 M 59245038
dlažba plošná vegetační betonová 300x160mm tl 

80mm přírodní
m2 507,790 536,29 272 322,70

VV 493*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 507,790

D 8 Vedení trubní dálková a přípojná 14 211,00

35 K 895941301
Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s 
výtokem

kus 1,000 850,00 850,00

36 M 59223333
vpusť uliční DN 450 kaliště s odtokem 150mm 

450/370x50mm
kus 1,000 446,00 446,00

37 K 895941313
Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž 
horní 295 mm

kus 1,000 750,00 750,00

38 M 59223857 skruž betonová horní pro uliční vpusť 450x295x50mm kus 1,000 508,00 508,00

39 K 895941322
Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž 
středová 295 mm

kus 1,000 750,00 750,00

40 M 59223862
skruž betonová středová pro uliční vpusť 

450x295x50mm
kus 1,000 508,00 508,00

41 K 899133212
Výměna (výšková úprava) vtokové mříže uliční vpusti s 
použitím plastových vyrovnávacích prvků

kus 1,000 1 250,00 1 250,00

42 K 899204112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 
pro třídu zatížení D400, E600

kus 1,000 750,00 750,00

43 M 55242320 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm kus 1,000 7 880,00 7 880,00

44 M 59223875
koš nízký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 

500/500mm
kus 1,000 519,00 519,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 243 197,35

45 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu

kus 4,000 250,00 1 000,00

46 M 40445619
zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 

500mm
kus 3,000 975,00 2 925,00

VV "B2" 1 1,000
VV "C4a" 2 2,000
VV Součet 3,000

47 M 40445625
informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 

500x700mm
kus 1,000 1 157,00 1 157,00

VV "IP12" 1 1,000

48 K 914511111
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 
betonovým základem

kus 4,000 260,00 1 040,00

VV "nové SDZ - dle tabulky kubatur" 4 4,000

49 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 4,000 1 586,00 6 344,00

50 M 40445253 víčko plastové na sloupek D 60mm kus 4,000 26,00 104,00

51 K 915111111
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 
mm základní bílá barva

m 167,900 32,50 5 456,75

VV "dle tabulky kubatur - V10c" 124,9 124,900
VV "dle tabulky kubatur - značení na zatravňovací dlažbě" 43 43,000
VV Součet 167,900

52 K 915131111
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 
šipky, symboly základní bílá barva

m2 55,000 234,00 12 870,00

VV "dle tabulky kubatur - invalida" 6 6,000
VV "dle tabulky kubatur - V13a" 49 49,000
VV Součet 55,000

53 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého

m 122,000 390,00 47 580,00

54 M 59217031 obrubník silniční betonový 1000x150x250mm m 112,200 142,71 16 012,06

VV "dle tabulky kubatur" 110 110,000
VV 110*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 112,200

55 M 59217029
obrubník silniční betonový nájezdový 

1000x150x150mm
m 9,180 124,22 1 140,34

VV "dle tabulky kubatur" 9 9,000
VV 9*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 9,180

56 M 59217030
obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-

250mm
m 3,060 456,91 1 398,14

VV "dle tabulky kubatur" 3 3,000
VV 3*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 3,060

57 K 916132113
Osazení obruby z betonové přídlažby s boční opěrou 
do lože z betonu prostého

m 105,000 370,00 38 850,00

VV "dle tabulky kubatur" 105 105,000

58 M 59218002 krajník betonový silniční 500x250x100mm m 107,100 140,53 15 050,76

VV 105*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 107,100

59 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého

m 69,000 320,00 22 080,00

VV "dle tabulky kubatur" 69 69,000

60 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 70,380 107,89 7 593,30

VV 69*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 70,380

61 K 91678111R Příčné prahy v místě VDZ V13a soubor 1,000 1,00 1,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

62 K 919732211
Styčná spára napojení nového živičného povrchu na 
stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním

m 111,000 115,00 12 765,00

VV "podél nové přídlažby - dle tabulky kubatur" 105 105,000
VV "napojení - dle tabulky kubatur" 6 6,000
VV Součet 111,000

63 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 
mm

m 108,000 110,00 11 880,00

VV "dle tabulky kubatur" 108 108,000

64 K 96600111R Odstranění stávající konstrukce věšáku na prádlo kus 1,000 250,00 250,00

65 K 999000R01 Přeložení kabelu Cetin m 26,000 1 450,00 37 700,00
VV včetně chráničky D 110 
VV "dle tabulky kubatur" 26 26,000

D 997 Doprava suti a vybouraných hmot 17 975,23

66 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 1,015 52,00 52,78

VV "vybourané podkladní vrstvy" 1,015 1,015

67 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 10,150 11,00 111,65

VV 1,015*10 "Přepočtené koeficientem množství 10,150

68 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 49,989 60,00 2 999,34

VV "vybouraná dlažba" 8,224+21,06 29,284
VV "vybourané obruby" 20,705 20,705
VV Součet 49,989

69 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů

t 499,890 9,00 4 499,01

VV 49,989*10 "Přepočtené koeficientem množství 499,890

70 K 997221861
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 
01 01

t 49,989 200,00 9 997,80

VV "vybouraná dlažba" 8,224+21,06 29,284
VV "vybourané obruby" 20,705 20,705
VV Součet 49,989

71 K 997221873
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 1,015 310,00 314,65

VV "vybourané podkladní vrstvy" 1,015 1,015

D 998 Přesun hmot 15 574,68

72 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným

t 259,578 60,00 15 574,68

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 70 500,00

D VRN3 Vedlejší náklady 5 000,00
73 K 031002000 Zařízení staveniště soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

D VRN7 Provozní vlivy 2 500,00

74 K 07210300R
Zajištění zvláštního užívání komunikace včetně 
zajištění dopravního značení

Kč 1,000 2 500,00 2 500,00

D VRN9 Ostatní náklady 63 000,00

75 K 090001000
Geodetické vytýčení před zahájením realizace 
a během stavebních prací 

soubor 1,000 13 000,00 13 000,00

76 K 091003000 Geodetické práce po výstavbě soubor 1,000 35 000,00 35 000,00

VV
skutečné zaměření stavby a vypracování geometrického 
plánu, případně Digitální technické mapy včetně jejich ověření 
a zadání do katastru nemovitostí

VV 1 1,000

77 K 091204000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

78 K 091404000
Zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných 
právních nebo technických předpisů soubor 1,000 10 000,00 10 000,00
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