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[bookmark: _Toc158811225]ÚVOD
[bookmark: _Toc158811226]Cíle projektu 
Společnost ŠKO-ENERGO s.r.o. bude v rámci plnění programu „CO2 Neutralita“ realizovat akci „Modernizace teplárny“ v Mladé Boleslavi, jejímž výrobním programem je produkce tepla a elektrické energie. Cílem modernizace, kterým je snížení přímého emisního faktoru CO2, bude dosaženo zásadní změnou palivové základny. Dosavadní hlavní palivo, hnědé uhlí, bude nahrazeno biomasou. Spalování doplňkových paliv, zemního plynu a technologického paliva, zůstane zachováno.
[bookmark: _Toc158811227]Rozsah projektu 
Modernizace zahrnuje veškeré úpravy VÝROBNY související se změnou palivové základny. V důsledku snížení výhřevnosti paliva dojde ke snížení parního výkonu stávajících uhelných kotlů K80 a K90 ze 140 t/h na 100 t/h. Deficit výkonu nahradí nový kotel K20 o parním výkonu 80 t/h, který bude spalovat pouze dřevní štěpku.
Přípravu dostatečného množství dřevní štěpky pro kotle bude zajišťovat nové palivové hospodářství, které umožní dopravu a vykládku dřevní štěpky z železničních kontejnerů nebo nákladních automobilů. Maximální kapacita vykládky bude 1 400 m3/h. Součástí palivového hospodářství je systém úpravy rozměrů dřevní štěpky, separace kovů a skladování v uzavřených silech o celkové kapacitě 45 000 m3. Doprava z příjmových míst do zásobních sil, nové kotelny K20 a upravené kotle K80 a K90 bude zajišťovat systém pásových dopravníků.
Pro novou a modernizovanou technologii, její napájení elektrickou energií a automatické řízení budou vybudovány nové objekty a technologické provozy. Součástí DÍLA bude také infrastruktura, bezpečnostní a monitorovací systémy. Rozdělení DÍLA na provozní soubory a stavební objekty je uvedeno v kapitole 1.3.
[image: ]
[bookmark: _Toc158811228]Dodavatelské rozdělení projektu 
Projekt je rozčleněn do následujících obchodních balíčků (dále OB). V rámci realizace jednotlivých OB budou jednotliví dodavatele zajišťovat koordinaci a součinnost na navazující služby ostatním OB realizované jinými dodavateli.   

	[bookmark: _Hlk131411031]Členění ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - Rozdělení do OB

	OB 
	PS, SO, IO
	Název

	OB 1
Palivové hospodářství
	PS101.1
	Systém vykládky v rámci OB 1

	
	PS 102
	Příjem dřevní štěpky autodoprava

	
	PS 103
	Třídění a úprava dřevní štěpky 

	
	PS 104
	Pasová Doprava dřevní štěpky 

	
	PS 105
	Technologie skladu dřevní štěpky 

	
	PS 106
	Vzduchotechnika hospodářství dřevní štěpky, odprášení 

	
	PS 107
	Část elektro - hospodářství dřevní štěpky 

	
	PS 108
	ASŘTP hospodářství dřevní štěpky

	
	SO 102.1
	Sklad dřevní štěpky (OB 1) – nadstavba, schodišťové věže

	
	SO 103.1
	Doprava dřevní štěpky do skladu (OB 1) – vrchní stavba přesypných věží a dopravníkových mostů

	
	SO 104.1
	Doprava dřevní štěpky do kotelen (OB 1) – vrchní stavba přesypných věží a dopravníkových mostů

	OB 2
Kotelny
	PS 109
	Rozvod zemního plynu 

	
	PS 113
	Kompresorová stanice vzduchu 

	
	PS 201
	Kotelna K20

	
	PS 202
	Vnitřní palivové hospodářství K20

	
	PS 203
	Partie za K20 vč. čištění spalin a kouřovody

	
	PS 204
	Systém dopravy popelu

	
	PS 205
	Rekonstrukce kotlů K80 a K90 

	
	PS 206
	Rekonstrukce vnitřního palivového hospodářství K80 a K90

	
	PS 207
	Demontáže a přeložky 

	
	PS 208.2
	ASŘTP K20/K80/K90

	
	PS 209
	CEMS 

	
	PS 210
	Elektro K20/K80/K90

	
	PS 211
	Spojovací potrubí 

	
	SO 201.1 
	Kotelna K20 (OB 2) – vrchní stavba

	
	SO 202.1
	Partie za kotlem K20 - čištění spalin - viz SO 201 (OB 2) – vrchní stavba

	
	SO 203 
	Úpravy kotelny K80/90

	
	SO 204.1
	Vnější kouřovody - základy a konstrukce (OB 2) – vrchní stavba

	
	SO 205.1
	Odpopílkování - potrubní most a základy (OB 2) – vrchní stavba

	OB 3
Železniční doprava
	PS 04-01
	Přesuvna pro kolej 13 a 13a

	
	PS 04-02
	Kolejové váhy pro kolej 13 a 13a

	
	SO 10-01
	Železniční svršek 

	
	SO 10-02
	Železniční spodek 

	
	SO 30-01
	Spodní stavba přesuvny

	
	SO 31-01
	Úprava areálové kanalizace

	
	SO 50-01
	Přejezdová úprava kolejí 

	
	SO 86-01
	Úprava osvětlení 

	
	SO 86-02
	Napájení přesuvny 

	
	SO 86-03
	Napájení kolejových vah 

	OB 4
Výklopna
	PS 101.2
	Příjem dřevní štěpky – železniční doprava 

	OB 5
ASŘ
	PS 208.1	
	Část Human Machine Interface

	
	PS 111
	EPS

	
	PS 112
	Kamerový systém 

	OB 6
Stavba
	PS 401
	Demontáže  

	
	SO 401
	Demolice objektů 1.etapa

	
	SO 402 
	Demolice objektů 2.etapa

	
	SO 101 
	Příjem a úprava dřevní štěpky 

	[bookmark: _Hlk132893889]
	SO 102.2
	Sklad dřevní štěpky (OB 6) – spodní a vrchní stavba

	[bookmark: _Hlk132893981]
	SO 103.2
	Doprava dřevní štěpky do skladu (OB 6) – spodní stavba přesypných věží a dopravníkových mostů, kompletní vestavba

	[bookmark: _Hlk132894051]
	SO 104.2
	Doprava dřevní štěpky do kotelen (OB 6) – spodní stavba přesypných věží a dopravníkových mostů

	[bookmark: _Hlk132894085]
	SO 105
	SHZ - strojovna a základy nádrže 

	[bookmark: _Hlk132893866]
	SO 106
	Elektrorozvodna hospodářství dřevní štěpky – viz SO 101

	[bookmark: _Hlk132894116]
	SO 109
	Přesuvna vagonů 

	[bookmark: _Hlk132894154]
	SO 111
	Sadové úpravy a zatravněné plochy 

	[bookmark: _Hlk132894020]
	SO 112
	Vzorkovna dřevní štěpky – viz SO 103

	[bookmark: _Hlk132894207]
	SO 113
	Silniční váhy 

	[bookmark: _Hlk132894247]
	SO 201.2 
	Kotelna K20 (OB 6) – spodní stavba

	
	SO 202.2
	Partie za kotlem K20 - čištění spalin - viz SO 201 (OB 6) – spodní stavba

	
	SO 204.2
	Vnější kouřovody - základy a konstrukce (OB 6) – spodní stavba

	
	SO 205.2
	Odpopílkování - potrubní most a základy (OB 6) – spodní stavba

	
	IO 301
	Komunikace a zpevněné a manipulační plochy

	
	IO 302
	Kanalizace

	
	IO 303
	Vnější osvětlení 

	
	IO 304
	Pitná voda 

	
	IO 306
	Průmyslová voda (vč. přesunu hydrantů)

	
	IO 307
	Přeložky elektro a nové přípojky 

	
	ZS
	Zařízení staveniště - plochy ZS2, ZS3, ZS4 
(ZS1 – buňkoviště dodávka PMC)

	OB 7
SHZ
	IO 305
	Voda SHZ 

	
	PS 110
	Stabilní hasicí zařízení


[bookmark: _Toc158811229]Základní rozsah OB 6 Stavba 
DÍLO OB 6 je součástí vyššího funkčního celku zajišťovaného různými dodavateli a tvořící komplexní dílo.     
DÍLO OB 6 zahrnuje veškeré potřebné stavební práce a dodávky, zejména:
· [bookmark: _Hlk132898384]demontáže a demolice některých stávajících nevyužívaných objektů, 
· výstavbu nových základů, stavebních objektů a přípravu stavebních připraveností potřebných pro technologii nového systému palivového hospodářství, novou kotelnu K20 a následný provoz a obsluhu včetně souvisejícího technického vybavení (TZB, elektro), 
· přeložky stávajících inženýrských sítí v dotčeném prostoru a přípojky k novým stavebním objektům,
· nové komunikace a zpevněné plochy vč. úpravy stávajících.

DÍLO OB 6 zahrnuje veškeré potřebné PRÁCE, VĚCI a MONTÁŽNÍ ZAŘÍZENÍ týkající se jednotlivých SO a PS, které jsou součástí DÍLA OB 6.
Zahrnutím veškerých PRACÍ, VĚCÍ a MONTÁŽNÍCH ZAŘÍZENÍ se rozumí rovněž jejich projektové řešení ZHOTOVITELEM (například z hlediska požární ochrany, statického řešení, kompletního stavebního provedení, technologické proveditelnosti, návazností a řemeslného opracování atd.). 
Podrobněji je rozsah dále popsán v Příloze A4 Technické požadavky.
Dodávku DÍLA OB 6 je požadováno dodat formou dodávky na klíč (EPC) v rámci rozsahu DÍLA OB 6 vyčleněného níže.   

Zadávací dokumentace je členěna na následující přílohy, kde jsou specifikovány požadavky na DÍLO OB 6. 
	ČÁST
	TECHNICKÉ PŘÍLOHY

	A1
	ROZSAH DÍLA 

	A2
	OBECNE ÚDAJE O STAVBĚ

	A3
	ZÁVAZNÉ TECHNICKE A FUNKČNÍ POŽADAVKY

	A4
	TECHNICKÉ POŽADAVKY

	A4.1
	NEVYUŽITO 

	A4.2
	ELEKTROČÁST  

	A4.3
	NEVYUŽITO

	A4.4
	STAVEBNÍ ČÁST 

	A5
	AKCEPTAČNÍ PROCEDURY (POUZE PRO INFORMACI)  

	A6
	NEVYUŽITO

	A7
	POŽADAVKY NA DOKUMENTACI

	A8
	NORMY 

	A9
	PODMÍNKY VÝSTAVBY 

	A10
	NEVYUŽITO 

	A11
	VÝKRESY - nový stav

	A12
	TECHNICKÉ PŘÍLOHY - stávající stav (pouze elektronicky)

	A13
	STANDARDY OBJEDNATELE (pouze elektronicky)



[bookmark: _Toc158811230]Existující výrobna 
Objekty VÝROBNY se nachází v uzavřeném areálu Škoda Auto, který je situován v průmyslové zóně na východním okraji městské časti Mladá Boleslav. VÝROBNU provozuje společnost ŠKO-ENERGO, s.r.o.
Z východní strany je areál závodu ohraničen drážním tělesem, na které navazují pozemky ostatních ploch bez využití. Ze severu je lokalita obklopena průmyslovou zástavbou. Na západ a jih od areálu jsou lokalizovány zastavené plochy městské časti, východní okraj areálu vymezen dálnicí D10. 
Nadmořská výška zájmového území se pohybuje okolo 210,0 - 212,0 m.n.m.
[bookmark: _Toc158811231][bookmark: _Hlk65164403]APLIKACE ŘEŠENÍ V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI 
Zadávací dokumentace určuje funkční specifikaci DÍLA OB 6, včetně vymezení polohy, maximálních zástavbových rozměrů, která musí být splněna. Navíc zadávací dokumentace a aktuální dokumentace pro stavební povolení představuje navrhované technické řešení DÍLA OB 6. Je přijatelná flexibilita NABÍZEJÍCÍHO při uplatnění jeho technického řešení, při návrhu a výběru konkrétního zařízení podle jeho technické praxe, zkušeností a zvyklostí. NABÍZEJÍCÍ může nabídnout právě tak DÍLO OB 6 technicky pokročilejší a efektivnější pro OBJEDNATELE a to tak, aby splňovalo požadavky uvedené v zadávací dokumentaci včetně návazností na jiné OB a požadavky, vyjádření a stanoviska orgánů státní správy.
NABÍZEJÍCÍ je povinen položky, které se liší od technického řešení v zadávací dokumentaci, uvést v seznamu odchylek a současně doplnit technický popis a podrobný položkový rozpočet, včetně uvedení výhod oproti řešení, které je uvedeno v zadání. 
[bookmark: _Toc158811232]KRÁTKÝ POPIS DÍLA OB 6 
DÍLO OB 6 - Stavba zahrnuje zejména výstavbu nových stavebních a inženýrských objektů pro nový systém spalování dřevní štěpky a spoluspalování peletek. Rozsah DÍLA OB 6 vyplývá zejména z požadavků souvisejících technologických částí dalších technologických OB. Dílo je požadováno jako forma dodávky na klíč definované v rámci rozsahu připojovacích míst. 
DÍLO OB 6 dále navazuje na stavební a technologické části, které jsou součástí dalších OB (zejména OB 1, OB 2, OB 3, OB 4, OB 7), kde je společně s technologickou dodávkou řešena i stavební část, tj. zejména nosná konstrukce vrchní stavby vč. opláštění. 
DÍLO OB 6 je členěno na stavební a inženýrské objekty. Tyto objekty jsou dále rozděleny do jednotlivých technických částí. Součástí DÍLA OB 6 je i jeden provozní soubor (demontáže).
	PS, SO, IO
	Název
	Hranice rozsahu dodávek mezi OB
	Dílčí rozdělení 
PS, SO, IO
	Stručný popis stavební dodávky

	PS 401
	Demontáže  
	
	
	Kompletní dodávka OB 6

	SO 401
	Demolice objektů 1.etapa
	
	
	Kompletní dodávka OB 6

	SO 402 
	Demolice objektů 2.etapa
	
	
	Kompletní dodávka OB 6

	[bookmark: _Hlk132893827]SO 101 
	Příjem a úprava dřevní štěpky 
	Pro stavební elektroinstalace tvoří hranici mezi stavební dodávkou OB 1 / OB 6 elektro rozvaděč, který je součástí OB 1

Hranice mezi stavební dodávkou OB 4 / OB 6 je horní hrana ŽB konstrukce cca úroveň ±0,000 m, resp. +0,860 m
	
	Kompletní dodávka OB 6, mimo nadzemní části výklopny vagonů, která je součástí OB 4

Poznámka: součástí stavební dodávky OB 6 jsou veškeré potřebné stavební konstrukce a technické zařízení stavby (odvodnění střechy, stavební elektroinstalace, bleskosvod, uzemňovací síť, zdravotně technické instalace, vytápění, větrání atd.)

Poznámka: součástí stavební dodávky OB 4 jsou ocelové konstrukce a plošiny, opláštění, zastřešení, velín, stavební instalace TZB, kontejnery pro technologii a zázemí servisních techniků, technologická část stacionárního vykládacího zařízení zahrnuje vyklápěcí stroj, násypku, operátorské stanoviště, odprašovací jednotku, zařízení elektro, ASŘTP, hydrauliku a náhradní díly

	SO 102.1
	Sklad dřevní štěpky (OB 1) 
	Hranice mezi stavební dodávkou OB 1 / OB 6 je horní hrana ŽB sil cca úroveň +26,250 m

V místě schodišťových věží tvoří hranici mezi stavební dodávkou OB 1 / OB 6 úroveň podlahy ±0,000 m 

[bookmark: _Hlk147135437]Pro stavební elektroinstalace tvoří hranici mezi stavební dodávkou OB 1 / OB 6 elektro rozvaděč, který je součástí OB 1

Pro odvodnění tvoří hranici mezi stavební dodávkou OB 1 / OB 6 úroveň upraveného terénu nebo střešní konstrukcí na úrovni cca +8,250 m (dle umístění)

Pro bleskosvod tvoří hranici mezi stavební dodávkou OB 1 / OB 6 úroveň zkušební svorky cca 1,5m nad upraveným terénem
	Nadstavba – konstrukce SO nad úrovní cca +26,250 m

Schodišťová věž – konstrukce SO od úrovně podlahy ±0,000 m po nadstavbu (přístup do nadstavby)

Výtahová šachta – konstrukce SO od úrovně podlahy ±0,000 m po nadstavbu (přístup do nadstavby)


Vrchní stavba – konstrukce SO nad úrovní podlahy ±0,000 m do úrovně cca +26,250 m vč. ŽB výtahové šachty do úrovně cca +35,250 m (vyjma schodišťových věží)

Spodní stavba – konstrukce SO pod úrovní podlahy ±0,000 m
	Dodávka OB 1:
- kompletní stavební dodávka nadstavby
- kompletní stavební dodávka schodišťových věží

Poznámka: součástí stavební dodávky jsou veškeré potřebné stavební konstrukce a technické zařízení stavby (odvodnění střech, stavební elektroinstalace, bleskosvod atd.)

	SO 102.2
	Sklad dřevní štěpky (OB 6)
	
	
	Dodávka OB 6:
- kompletní dodávka spodní stavby
- kompletní dodávka vrchní stavby vč. výtahové šachty

Poznámka: součástí stavební dodávky jsou veškeré potřebné stavební konstrukce a technické zařízení stavby (odvodnění střech, stavební elektroinstalace, bleskosvod, uzemňovací síť, výtah atd.)

	SO 103.1
	Doprava dřevní štěpky do skladu (OB 1)
	Hranice mezi stavební dodávkou OB 1 / OB 6 je horní hrana ŽB základových konstrukcí cca na úrovni terénu

Pro stavební elektroinstalace přesypných věží a dopravníkových mostů tvoří hranici mezi stavební dodávkou OB 1 / OB 6 elektro rozvaděč, který je součástí OB 6

Stavební elektroinstalace vestavby nemá hranici mezi OB, je napojená na elektro rozvaděč OB 6

Pro odvodnění tvoří hranici mezi stavební dodávkou OB 1 / OB 6 úroveň upraveného terénu

Pro bleskosvod tvoří hranici mezi stavební dodávkou OB 1 / OB 6 úroveň zkušební svorky cca 1,5m nad upraveným terénem
	Přesypná věž, dopravníkový most (vrchní stavba) – konstrukce SO nad úrovní upraveného terénu, resp. horní úrovní základových konstrukcí

Přesypná věž, dopravníkový most (spodní stavba) – základové konstrukce a konstrukce SO pod úrovní upraveného terénu, resp. horní úrovní základových konstrukcí

Vestavba (vrchní stavba) – konstrukce SO pod přesypnou věží č. 2 nad úrovní podlahy ±0,000 m po střešní konstrukci

Vestavba (spodní stavba) – konstrukce SO pod přesypnou věží č. 2 pod úrovní podlahy ±0,000 m
	Dodávka OB 1:
- kompletní stavební dodávka vrchní stavby přesypných věží
- kompletní stavební dodávka vrchní stavby dopravníkových mostů

Poznámka: součástí stavební dodávky jsou veškeré potřebné stavební konstrukce a technické zařízení stavby (odvodnění střech, stavební elektroinstalace, bleskosvod atd.)

	SO 103.2
	Doprava dřevní štěpky do skladu (OB 6)
	
	
	Dodávka OB 6:
- kompletní stavební dodávka spodní stavby přesypných věží
- kompletní stavební dodávka spodní stavby dopravníkových mostů
- kompletní stavební dodávka spodní stavby vestavby
- kompletní stavební dodávka vrchní stavby vestavby

Poznámka: součástí stavební dodávky jsou veškeré potřebné stavební konstrukce a technické zařízení stavby (odvodnění střechy, stavební elektroinstalace, bleskosvod, uzemňovací síť, zdravotně technické instalace, vytápění, chlazení atd.)

	SO 104.1
	Doprava dřevní štěpky do kotelen (OB 1)
	Hranice mezi stavební dodávkou OB 1 / OB 6 je horní hrana ŽB základových konstrukcí cca na úrovni terénu

Pro odvodnění tvoří hranici mezi stavební dodávkou OB 1 / OB 6 úroveň upraveného terénu

Pro bleskosvod tvoří hranici mezi stavební dodávkou OB 1 / OB 6 úroveň zkušební svorky cca 1,5m nad upraveným terénem
	Přesypná věž, dopravníkový most (vrchní stavba) – konstrukce SO nad úrovní upraveného terénu, resp. horní úrovní základových konstrukcí

Přesypná věž, dopravníkový most (spodní stavba) – základové konstrukce a konstrukce SO pod úrovní upraveného terénu, resp. horní úrovní základových konstrukcí
	Dodávka OB 1:
- kompletní stavební dodávka vrchní stavby přesypných věží
- kompletní stavební dodávka vrchní stavby dopravníkových mostů

Poznámka: součástí stavební dodávky jsou veškeré potřebné stavební konstrukce a technické zařízení stavby (odvodnění střech, stavební elektroinstalace, bleskosvod atd.)

	SO 104.2
	Doprava dřevní štěpky do kotelen (OB 6)
	
	
	Dodávka OB 6:
- kompletní stavební dodávka spodní stavby přesypných věží
- kompletní stavební dodávka spodní stavby dopravníkových mostů

Poznámka: součástí stavební dodávky jsou veškeré potřebné stavební konstrukce a technické zařízení stavby (uzemňovací síť atd.)

	SO 105
	SHZ - strojovna a základy nádrže 
	Hranice mezi stavební dodávkou OB 6 / OB 7 je úroveň podlahy ±0,000 m

Pro stavební elektroinstalace tvoří hranici mezi stavební dodávkou OB 7 / OB 6 elektro rozvaděč, který je součástí OB 7
	
	Kompletní dodávka OB 6

Poznámka: součástí stavební dodávky jsou veškeré potřebné stavební konstrukce a technické zařízení stavby (odvodnění střechy, stavební elektroinstalace, bleskosvod, uzemňovací síť, zdravotně technické instalace, vytápění, větrání atd.)

	SO 106
	Elektrorozvodna hospodářství dřevní štěpky – viz SO 101
	Pro stavební elektroinstalace tvoří hranici mezi stavební dodávkou OB 1 / OB 6 elektro rozvaděč, který je součástí OB 1
	
	Kompletní dodávka OB 6

Poznámka: součástí stavební dodávky jsou veškeré potřebné stavební konstrukce a technické zařízení stavby (odvodnění střechy, stavební elektroinstalace, bleskosvod, uzemňovací síť, zdravotně technické instalace, vytápění, větrání atd.)

	SO 109
	Přesuvna vagonů
	Navazuje na SO 30-01 – dodávka OB 3

Stavební elektroinstalace nemá hranici mezi OB, je napojená na elektro rozvaděč OB 6
	
	Kompletní dodávka OB 6

Poznámka: součástí stavební dodávky jsou veškeré potřebné stavební konstrukce a technické zařízení stavby (odvodnění střechy, stavební elektroinstalace, bleskosvod, uzemňovací síť atd.)

	SO 111
	Sadové úpravy a zatravněné plochy 
	
	
	Kompletní dodávka OB 6

	SO 112
	Vzorkovna dřevní štěpky – viz SO 103
	Stavební elektroinstalace nemá hranici mezi OB, je napojená na elektro rozvaděč OB 6
	
	Kompletní dodávka OB 6
(navazuje na SO 103.2)

Poznámka: součástí stavební dodávky jsou veškeré potřebné stavební konstrukce a technické zařízení stavby (odvodnění střechy, stavební elektroinstalace, bleskosvod, uzemňovací síť, zdravotně technické instalace, vytápění, chlazení atd.)

	SO 113
	Silniční váhy 
	Stavební elektroinstalace nemá hranici mezi OB, je napojená na elektro přípojku OB 6

Pro datovou síť tvoří hranici mezi stavební dodávkou OB 6 / SKŘ OB 5 skříň řídícího a informačního systému, která je součástí OB 6
	
	Kompletní dodávka OB 6

Poznámka: součástí stavební dodávky jsou veškeré potřebné stavební konstrukce, technické zařízení stavby (odvodnění, uzemňovací síť atd.), technologie váhy vč. příslušenství a zázemí.

	SO 201.1 
	Kotelna K20 (OB 2)
	Hranice mezi stavební dodávkou OB 2 / OB 6 je úroveň podlahy ±0,000 m

Pro odvodnění tvoří hranici mezi stavební dodávkou OB 2 / OB 6 úroveň upraveného terénu

Pro bleskosvod tvoří hranici mezi stavební dodávkou OB 2 / OB 6 úroveň zkušební svorky cca 1,5m nad upraveným terénem
	Vrchní stavba – konstrukce SO nad úrovní podlahy ±0,000 m

Spodní stavba – konstrukce SO pod úrovní podlahy ±0,000 m
	Dodávka OB 2:
- kompletní stavební dodávka vrchní stavby

Poznámka: součástí stavební dodávky jsou veškeré potřebné stavební konstrukce a technické zařízení stavby (odvodnění střechy, stavební elektroinstalace, bleskosvod, zdravotně technické instalace, vzduchotechnika / větrání atd.)

	SO 201.2 
	Kotelna K20 (OB 6)
	
	
	Dodávka OB 6:
- kompletní dodávka spodní stavby

Poznámka: součástí stavební dodávky jsou veškeré potřebné stavební konstrukce a technické zařízení stavby (zdravotně technické instalace, uzemňovací síť atd.)

	SO 202.1
	Partie za kotlem K20 - čištění spalin - viz SO 201 (OB 2)
	Hranice mezi stavební dodávkou OB 2 / OB 6 je úroveň podlahy ±0,000 m

Pro odvodnění tvoří hranici mezi stavební dodávkou OB 2 / OB 6 úroveň upraveného terénu

Pro bleskosvod tvoří hranici mezi stavební dodávkou OB 2 / OB 6 úroveň zkušební svorky cca 1,5m nad upraveným terénem
	Vrchní stavba – konstrukce SO nad úrovní podlahy ±0,000 m

Spodní stavba – konstrukce SO pod úrovní podlahy ±0,000 m
	Dodávka OB 2:
- kompletní stavební dodávka vrchní stavby

Poznámka: součástí stavební dodávky jsou veškeré potřebné stavební konstrukce a technické zařízení stavby (odvodnění střechy, stavební elektroinstalace, bleskosvod, zdravotně technické instalace, vzduchotechnika / větrání atd.)

	SO 202.2
	Partie za kotlem K20 - čištění spalin - viz SO 201 (OB 6)
	
	
	Dodávka OB 6:
- kompletní dodávka spodní stavby

Poznámka: součástí stavební dodávky jsou veškeré potřebné stavební konstrukce a technické zařízení stavby (zdravotně technické instalace, uzemňovací síť atd.)

	SO 204.1
	Vnější kouřovody - základy a konstrukce (OB 2) – vrchní stavba
	Pro odvodnění tvoří hranici mezi stavební dodávkou OB 2 / OB 6 úroveň upraveného terénu

Pro bleskosvod tvoří hranici mezi stavební dodávkou OB 2 / OB 6 úroveň zkušební svorky cca 1,5m nad upraveným terénem
	Vrchní stavba – konstrukce SO nad úrovní upraveného terénu, resp. horní úrovní základových konstrukcí

Spodní stavba – základové konstrukce a konstrukce SO pod úrovní upraveného terénu, resp. horní úrovní základových konstrukcí
	Dodávka OB 2:
- kompletní stavební dodávka vrchní stavby

Poznámka: součástí stavební dodávky jsou veškeré potřebné stavební konstrukce a technické zařízení stavby (odvodnění, stavební elektroinstalace, bleskosvod atd.)

	SO 204.2
	Vnější kouřovody - základy a konstrukce (OB 6) – spodní stavba
	
	
	Dodávka OB 6:
- kompletní dodávka spodní stavby

Poznámka: součástí stavební dodávky jsou veškeré potřebné stavební konstrukce a technické zařízení stavby (uzemňovací síť atd.)

	SO 205.1
	Odpopílkování - potrubní most a základy (OB 2) – vrchní stavba
	Pro odvodnění tvoří hranici mezi stavební dodávkou OB 2 / OB 6 úroveň upraveného terénu

Pro bleskosvod tvoří hranici mezi stavební dodávkou OB 2 / OB 6 úroveň zkušební svorky cca 1,5m nad upraveným terénem
	Vrchní stavba – konstrukce SO nad úrovní upraveného terénu, resp. horní úrovní základových konstrukcí

Spodní stavba – základové konstrukce a konstrukce SO pod úrovní upraveného terénu, resp. horní úrovní základových konstrukcí
	Dodávka OB 2:
- kompletní stavební dodávka vrchní stavby

Poznámka: součástí stavební dodávky jsou veškeré potřebné stavební konstrukce a technické zařízení stavby (odvodnění, bleskosvod atd.)

	SO 205.2
	Odpopílkování - potrubní most a základy (OB 6) – spodní stavba
	
	
	Dodávka OB 6:
- kompletní dodávka spodní stavby

Poznámka: součástí stavební dodávky jsou veškeré potřebné stavební konstrukce a technické zařízení stavby (uzemňovací síť atd.)

	IO 301
	Komunikace a zpevněné a manipulační plochy
	
	
	Kompletní dodávka OB 6

	IO 302
	Kanalizace
	
	
	Kompletní dodávka OB 6

	IO 303
	Vnější osvětlení 
	
	
	Kompletní dodávka OB 6

	IO 304
	Pitná voda 
	
	
	Kompletní dodávka OB 6

	IO 306
	Průmyslová voda (vč. přesunu hydrantů)
	
	
	Kompletní dodávka OB 6

	IO 307
	Přeložky elektro a nové přípojky 
	
	
	Kompletní dodávka OB 6

	ZS
	Zařízení staveniště
- Plocha ZS2
- Plocha ZS3
- Plocha ZS4
	
	
	Kompletní dodávka OB 6

Poznámka: součástí stavební dodávky není zřízení buňkoviště na ploše ZS1 – viz dodávka v rámci služby PMC

	MV
	Přeložka monitorovacích vrtů
	
	
	Kompletní dodávka OB 6

Poznámka: součástí stavební dodávky je přeložka monitorovacích vrtů PJ08-101, HJ08-201A, HJ08-202


Poznámka: pro napojení instalací se v místech návazností mezi jednotlivými OB předpokládá vzájemný překryv instalací, tak aby bylo napojení příslušné vnitřní instalace (zejména vodovod, kanalizace, uzemnění) provedeno řádně a v souladu s platnými technickými normami, legislativou, ITS apod.
ZHOTOVITELEM OB 6 budou zajištěny elektro přívody pro napájení a odvody kondenzátu do kanalizace i pro chladivové systémy SPLIT dodávaných ZHOTOVITELEM OB 5, které bude instalovat v technických místnostech slaboproudu. Podrobněji jsou hranice dodávek pro vnitřní a venkovní rozvody uvedeny v kapitole 8.
Součástí kompletní stavební dodávky OB 6 (v rozsahu hranic dodávky OB 6) jsou vždy zejména veškeré potřebné:
· [bookmark: _Hlk132971962]nové stavební konstrukce a úpravy stávajících stavebních konstrukcí, tj. zejména
· základové konstrukce,
· nosné konstrukce, 
· schodiště, žebříky, plošiny a zábradlí, 
· pomocné ocelové konstrukce
· nenosné konstrukce (příčky, dělící stěny, výplňové konstrukce),
· obvodový a střešní plášť,
· výplně otvorů,
· podlahy, podhledy,
· izolace (proti vodě, chemické, akustické, tepelné, požární, proti vibracím apod.),
· zámečnické, klempířské a obdobné prvky,
· povrchové úpravy, omítky, nátěry a malby,
· bezpečnostní a orientační značení,
· nové technické zařízení staveb a úpravy stávajícího technického zařízení staveb, tj. zejména
· odvodnění střech, 
· stavební elektroinstalace (osvětlení, zásuvky apod.) – viz Příloha A4.2 - Elektročást,
· bleskosvod – viz Příloha A4.2 - Elektročást, 
· uzemňovací síť – viz Příloha A4.2 - Elektročást,
· zdravotně technické instalace,
· vzduchotechnika a větrání,
· chlazení a vytápění,
· výtahy, jeřáby
· požárně bezpečnostní zařízení, hasící přístroje,
· venkovní úpravy, tj. zejména
· terénní úpravy,
· sadové úpravy a zatravnění,
· nové komunikace a zpevněné plochy a úpravy stávajících komunikací a zpevněných ploch
· nové venkovní inženýrské sítě a úpravy stávajících venkovních inženýrských sítí, tj. zejména
· kanalizace (dešťová, splašková),
· pitná a průmyslová voda,
· [bookmark: _Hlk132975051]nutná stavební provizória
· a další.
Upozornění: V souladu s ITS je celý areál Škoda Auto a.s. je tzv. Silikon Frei a to ve všech formách, těsnící hmoty, izolace kabelů, spárovací hmoty, převodová ústrojí, mazací hmoty atd. Všechny použité výrobky musí být vzorkovány a schváleny laboratoří ŠA.
[bookmark: _Toc158811233]LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY 
ZHOTOVITEL je povinen aplikovat při návrhu DÍLA související legislativní předpisy ČR, platné české normy, rozhodnutí o závěrech o nejlepších dostupných technikách (BAT) poslední vydání.  
[bookmark: _Toc158811234]AKTUÁLNÍ STATUS POVOLOVACÍ DOKUMENTACE 
Stav ke dni 10.8.2023:
· Povolení odstranění staveb (SO 401, SO 402, PS 401), 
· Magistrát města Mladá Boleslav, odbor stavební a rozvoje města oddělení stavebního úřadu,  
· nabylo právní moci dne 12.1.2023. 
· Dokumentace pro územní rozhodnutí 
· dokumentace vypracována – 03.2023,
· získány veškeré vyjádření DOSS,
· získání územního rozhodnutí – předpoklad 02.2024.
· Dokumentace pro stavební povolení je ve finální fázi zpracování 
· dokumentace vypracována – 12.2023
· získání stanovisek DOSS – předpoklad 01. až 04.2024
· podání žádosti pro vydání stavebního povolení – předpoklad 04.2024,
· získání stavebního povolení – předpoklad 06.2024.
[bookmark: _Toc158811235]ROZSAH DODÁVKY DÍLA 
Dodávka DÍLA OB 6 je požadována formou dodávky na „klíč“, tak aby byly splněny funkční požadavky na DÍLO OB 6, uvedené v technických přílohách A1 až A13. Minimální požadavky jsou uvedeny v této kapitole. ZHOTOVITEL OB 6 je povinen do rozsahu své dodávky zahrnout všechny položky, které nejsou explicitně vyjmenovány v technických příloha A1 až A13, avšak jsou nutné pro správné zajištění správné funkce, efektivity a bezpečnosti DÍLA OB 6.  
[bookmark: _Toc158811236]Verifikace vstupních dat 
ZHOTOVITEL OB 6 je odpovědný za průběžné informování a přijímání veškerých vstupních údajů a informací nezbytných pro provedení DÍLA OB 6, za výměnu informací s ostatními zhotoviteli jiných OB. 
ZHOTOVITEL OB 6 provede vlastní šetření o připojovacích místech a technologických návaznostech VÝROBNY, jiných OB na JEDNOTKU OB 6, stávající provoz, přístupové cesty a jejich potenciálním využití, možnosti napojení na stávající sítě a komunikace. ZHOTOVITEL OB 6 je odpovědný soulad Dokumentace pro stavební povolení a jeho projekčního návrhu. 
ZHOTOVITEL OB 6 zkontroluje, zda jsou parametry/data stávajícího zařízení, připojených systémů, technologických procesů spojených, stavebních konstrukcí a objektů stávajícího VÝROBNY a ostatních OB funkčně a technicky správné a jasné a umožňují správný návrh DÍLA OB 6.
V případě zjištění nesrovnalostí mezi vstupními údaji nebo KONTRAKTEM a zjištěním ZHOTOVITELE OB 6 údaje ověří a neprodleně informuje OBJEDNATELE, pro určení dalšího postupu.
ZHOTOVITEL OB 6 je povinen aktivně spolupracovat při výměně relevantních projekčních informacích potřebných pro návrh ostatních OB.
[bookmark: _Toc158811237]Implementace DÍLA do VÝROBNY
ZHOTOVITEL OB 6 je zodpovědný za řádnou provozně-technickou implementaci JEDNOTKY OB 6 do stávající VÝROBNY a zajištění technologických a technických návazností na jiné OB ze strany OB 6, nebo jsou nutné pro řádný provoz ostatních OB. 
Pokud bude k bezpečnému a spolehlivému provozu DÍLA OB 6 nutná úprava existujících zařízení, potrubních tras, kabeláží, SW nebo stavebních a inženýrských objektů VÝROBNY, jsou tyto úpravy v rozsahu DÍLA OB 6, pokud nejsou v rozsahu jiných OB.
Výstavba probíhá během provozu VÝROBNY.
[bookmark: _Toc158811238]Průzkumy 
ZHOTOVITEL OB 6 provede vlastní šetření a průzkumy, zejména informace o geologických podmínkách, znečištění půdy, stavu stávajících stavebních konstrukcí, podzemních vedení inženýrských sítí a jiných charakteristikách STAVENIŠTĚ OB 6. V případě potřeby ZHOTOVITEL OB 6 zajistí na své náklady potřebné průzkumy pro provedení DÍLA OB 6.
[bookmark: _Toc158811239]Vypracování dokumentace 
Požadavky na DOKUMENTACI a její rozsah jsou uvedeny v příloze A7.
DOKUMENTACE musí být vypracována tak, aby umožňovala plynule provádět všechny činnosti při provádění DÍLA OB 6 a DÍLA jako celku. 
Dokumentace bude zpracována v souladu s platnými legislativními a normovými požadavky. 
DOKUMENTACE bude dodána v českém jazyce.
ZHOTOVITEL dodá dokumentaci OBJEDNATELI podle harmonogramu v Příloze A7, případně dle schváleného časového plánu. Proces schvalování dokumentace je popsán v příloze A7.
Schválení jakékoli dokumentace OBJEDNATELEM nezbavuje ZHOTOVITELE OB 6 jeho plné odpovědnosti za správnost, úplnost dokumentace včetně kontroly vstupních dat. 

Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a dokumentace pro vydání stavebního povolení
V případě, že při návrhu, resp. postavené DÍLO OB 6 bude vykazovat odchylky od dokumentace pro vydání stavebního povoleni, resp. platného stavebního povolení případně územního rozhodnutí, je součástí DÍLA OB 6 vypracování příslušné části dokumentace pro změnu stavby před dokončením. 
Součástí DÍLA OB 6 je i návrh změn současných provozních předpisů VÝROBNY, které budou dotčeny projektem.
[bookmark: _Toc158811240]Zařízení staveniště 
Součástí DÍLA OB 6 je potřebné zařízení staveniště. ZHOTOVITEL OB 6 je odpovědný od okamžiku převzetí STAVENIŠTĚ OB 6, společně s ostatními dodavateli, spoluzodpovědný zejména za:
1. vybudování zařízení staveniště pro provedení DÍLA OB 6,
2. od okamžiku převzetí STAVENIŠTĚ za oddělení STAVENIŠTĚ OB 6 od ostatních zařízení VÝROBNY, čistotu a ostrahu všech částí instalovaného zařízení a skladovaného zařízení, zařízení staveniště, dočasných staveb a samotný STAVENIŠTĚ OB 6,
3. ZHOTOVITEL OB 6 musí zajistit na vlastní náklady nezbytná opatření z hlediska BOZP, požární ochrany, ochrany životního prostředí a ochrany proti hluku v místě STAVENIŠTĚ OB 6,
4. ZHOTOVITEL OB 6 připraví projektovou dokumentaci pro zařízení staveniště místě (s uvedením rozměrů všech mobilních kabin a skladovacích prostor, hygienických zařízení, silnic, parkovacích a přístupových ploch atd.) s identifikací připojovacích bodů pro výstavbu (včetně fáze zkoušek), 
5. školení zaměstnanců a sledování dodržování BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí,
6. provádění svých prací tak, aby nedošlo k narušení stávajícího provozu VÝROBNY, resp. aby práce probíhaly v souladu s plánem výstavby.
[bookmark: _Toc158811241]Demontáže a demolice
Součástí DÍLA OB 6 jsou všechny demolice a demontáže stávajícího zařízení a objektů VÝROBNY v rozsahu DÍLA OB 6, které jsou nezbytné pro zajištění řádné výstavby JEDNOTKY OB 6, řádného provozu JEDNOTKY OB 6 a zajištění současného provozu a obslužnosti VÝROBNY během výstavby a následného provozu. 
Před zahájením bouracích a demontážních prací budou ZHOTIVITELEM OB 6 vyhotoveny potřebné pracovní a montážní postupy, které musí být OBJEDNATELEM schváleny.
[bookmark: _Toc158811242]Nákup a dodávka stavebních konstrukcí a zařízení
[bookmark: _Toc158811243]Nákup 
ZHOTOVITEL OB 6 je odpovědný za nákup a dodávku materiálu a služeb pro provedení DÍLA OB 6 v souladu s jím zpracovanými specifikacemi a v souladu s časovým plánem. 
Technické specifikace hlavních komponent musí být před zakoupením schváleny OBJEDNATELEM.
[bookmark: _Toc158811244]Manipulace s materiálem
ZHOTOVITEL OB 6 je odpovědný za správné balení a přepravu všech komponent a systémů pro výstavbu DÍLA OB 6, za jejich řádné uskladnění a ostrahu a veškerou další činnost, aby bylo zařízení připraveno ke stavbě a montáži.
[bookmark: _Toc158811245]Inspekce 
ZHOTOVITEL OB 6 je odpovědný za provedení potřebných:
1. Kontrol, zkoušek, testů a vhodnosti stávajícího zařízení, systémů, stavebních konstrukcí VÝROBNY, které budou použity pro budoucí provoz zařízení JEDNOTKY OB 6 uvnitř připojovacích míst a mimo tyto připojovací místa, pokud stávající zařízení může mít dopad na řádný provoz JEDNOTKY OB 6. Pro tuto kontrolu vydá ZHOTOVITEL OB 6 příslušné dokumenty vyžadované platnou legislativou a normami.
2. Kontrol a skladování materiálu a zařízení dodaných na STAVENIŠTĚ OB 6.
3. Inspekcí, testů, včetně vydání potřebných certifikátů a schválení pro zařízení které bude dodáno na STAVENIŠTĚ OB 6 nebo je na STAVENIŠTĚ OB 6 kompletováno v souladu s plánem kontrol a zkoušek, respektive s legislativními požadavky. 
4. ZHOTOVITEL OB 6 je odpovědný za Výměnu poškozeného či kvalitu nesplňujícího materiálu/zařízení a vybavení.
[bookmark: _Toc158811246]Výstavba a montáž
Realizace stavby bude probíhat za plného provozu teplárny a dodávkou díla tedy nesmí být ohrožen ani omezen její stávající provoz.
Před zahájením stavebních prací budou ZHOTIVITELEM vyhotoveny potřebné pracovní a montážní postupy, které musí být OBJEDNATELEM schváleny.
Řízení kvality DÍLA bude prováděno v souladu plánem kvality, který DODAVATEL OB 6 zpracuje v souladu s normou ČSN ISO 10005 a požadavky uvedenými v příloze A 7, kap. 6. Dokumentace kvality bude zahrnovat plán kontrol a zkoušek, program zkoušek a dokladovou část.
[bookmark: _Toc158811247]Práce 
ZHOTOVITEL je odpovědný za:
1. provádění výstavby a montáží zařízení podle DOKUMENTACE,
2. dozor nad montáží a výstavbou,
3. provedení čistících operací, proplach, vyvaření a profuky součástí a systémů,
4. provizoria,
5. koordinaci prací v souladu s plány jakosti a pokynů výrobců a v souladu s platnou legislativou, platnými normami a v souladu s dobrou inženýrskou praxí,
6. koordinaci svých prací s provozem VÝROBNY,
7. ochranu všech částí DÍLA OB 6 během doby montáže před poškozením všeho druhu,
8. zajištění bezpečného pracovního prostoru a dodržování platných bezpečnostních pravidel během provozu včetně určení koordinátora BOZP, požární ochrany podle zákonných požadavků,
9. demontáže provizorií, provizorních konstrukcí apod.,
10. dodávku zařízení a služeb včetně nutné úpravy zařízení stávající VÝROBNY, pokud hranice projektování/designu překračují případné hranice existujícího zařízení VÝROBNY, a jsou mimo rámec připojovacích míst, které mají přímý dopad na zařízení projektované v rámci připojovacích míst - typicky výpočty potrubí atd. 
[bookmark: _Toc158811248]Připojení napojovacích bodů
ZHOTOVITEL OB 6 je odpovědný za přípravu připojení a připojení DÍLA OB 6 k VÝROBNĚ a na stávající infrastrukturu. 
[bookmark: _Hlk122095051][bookmark: _Toc158811249]První plnění
Zhotovitel OB 6 zajistí naplnění veškerého zařízení požadovaným spotřebním materiálem (typicky: mazací oleje, chladivo atd.).
[bookmark: _Toc158811250]Odpady během výstavby 
[bookmark: _Hlk61364978]Majitelem odpadu všech kategorií vzniklých během výstavby DÍLA v rozsahu OB 6 je ZHOTOVITEL OB 6, který zajistí jejich recyklaci nebo odstranění v souladu s legislativními předpisy a podmínkami OBJEDNATELE. 
[bookmark: _Toc158811251]Licencování, schvalování, certifikace
ZHOTOVITEL OB 6 je odpovědný za zapojení konkrétního notifikovaného orgánu pro veškerou požadovanou certifikaci zařízení a systémů JEDNOTKY OB 6.
ZHOTOVITEL OB 6 určí konkrétní technický notifikovaný orgán, se kterým bude jednat ve fázích návrhu/projekce DÍLA OB 6 a výstavby a to tak, aby krok za krokem kontroloval projekční práce a prováděcí práce na místě a získal potřebná vyjádření, schválení, rozhodnutí a povolení, která jsou v kompetenci ZHOTOVITELE OB 6, jako subjektu uvádějící DÍLO OB 6 na trh. 
ZHOTOVITEL OB 6 poskytne veškerou nezbytnou podporu a požadovanou dokumentaci, aby OBJEDNATEL mohl získat všechna požadovaná povolení a licence od příslušných úřadů. To zahrnuje také jakoukoli činnost související s aktualizací a/nebo revizí stávajících povolení.
Z tohoto důvodu se od ZHOTOVITELE OB 6 vyžaduje provádění všech souvisejících činností v úzké spolupráci s technickým notifikačním orgánem a v případě potřeby poskytnutí veškeré podpory a/nebo dokumentace.
[bookmark: _Toc158811252]Výcvik a školení
ZHOTOVITEL OB 6 zajišťuje zaškolení veškerého provozního personálu OBJEDNATELE vyčleněného pro budoucí provoz JEDNOTKY OB 6 tak, aby byl personál teoreticky i prakticky připravil na správu, provoz a údržbu všech částí nového zařízení JEDNOTKY OB 6.
Pro všechna školení bude používán český jazyk, pokud je to nutné, ZHOTOVITEL OB 6 zajistí překlad do českého jazyka. Veškerá dokumentace ke školení poskytovaná ZHOTOVITELEM OB 6 musí být v českém jazyce.
Předpokládá se, že OBJEDNATEL bude mít k dispozici řádně kvalifikovaný personál obsluhy a údržby již ve fázi výstavby (druhá polovina lhůty pro výstavbu, v každém případě před uvedením do provozu).
Cílem školení je naučit personál obsluhy a údržby OBJEDNATELE do té míry, že po absolvování školení jsou schopni:
1. bezpečně a efektivně provozovat JEDNOTKU OB 6 se všemi pomocnými zařízeními bez podpory ZHOTOVITELE OB 6,
2. provádět běžné údržbářské a opravné práce nezávisle a správným způsobem.
[bookmark: _Toc158811253]Ukončení výstavby 
ZHOTOVITEL OB 6 je odpovědný za odstranění zařízení staveniště, úklid STAVENIŠTĚ OB 6 a za předání STAVENIŠTĚ OB 6 OBJEDNATELI. 
[bookmark: _Toc158811254]UVÁDĚNÍ DO PROVOZU / PŘEDÁNÍ STAVBY
Předávání stavby nebo jejich částí bude probíhat dle OBJEDNATELEM schváleného harmonogramu prací a bude respektovat zejména požadavky na stavební připravenosti ostatních OB, tak aby výstavba a montáž JEDNOTKY jako celku probíhala plynule a dle časového plánu. Dále bude respektovat provozní požadavky OBJEDNATELE.
[bookmark: _Hlk132113785]Podrobnosti o postupech uvádění do provozu JEDNOTKY jako celku viz příloha A5. Uvedené informace slouží OB 6 zejména pro celkový nadhled na DÍLO jako celek a pro informaci jako obecný podklad pro tvorbu časového plánu realizace stavby a postupného předávání OBJEDNATELI. 
ZHOTOVITEL OB 6 je odpovědný za provádění mechanických zkoušek, funkčních a dalších potřebných zkoušek všech částí JEDNOTKY OB 6 za účelem potvrzení shody s projekčním a konstrukčním základem a provozními podmínkami. 
Musí být splněny a ověřeny tyto cíle:
· JEDNOTKA OB 6 resp. její příslušná část funguje bezpečně jako funkční entita včetně její implementace do provozu VÝROBNY.
· JEDNOTKA OB 6 resp. její příslušná část funguje bezpečně za všech provozních podmínek.
· JEDNOTKA OB 6 resp. její příslušná část funguje navrženým způsobem.
· Je ukončeno školení personálu obsluhy a údržby.
Veškeré činnosti, kontroly a zkoušky potřebné pro předání stavby budou prováděny na odpovědnost ZHOTOVITELE OB 6 a pod jeho dohledem, podle předem ZHOTOVITELEM OB 6 připravených plánů kontrol a zkoušek a odsouhlasených OBJEDNATELEM.
[bookmark: _Toc158811255]INDIVIDUÁLNÍ ZKOUŠKY 
V rámci ukončení stavebních prací a montáže dílčích zařízení a před předáním stavby musí ZHOTOVITEL OB 6 provést všechny nezbytné kontroly a zkoušky, kterými prokáže soulad s DOKUMENTACÍ, integritu stavebních konstrukcí, zařízení a všech připojení (mechanických i elektrických), instalovaných systémů a ověření funkčnosti jednotlivých zařízení. Součástí je též provedení čistících operací a nezbytných individuální funkčních testů. Po ukončení předloží OBJEDNATEL OB 6 ZHOTOVITELI protokoly o jednotlivých zkouškách.
[bookmark: _Toc158811256]PŘÍPRAVA KE KOMPLEXNÍMU VYZKOUŠENÍ 
[bookmark: _Hlk133998466][bookmark: _Hlk133998490]Po ukončení INDIVIDUÁLNÍCH ZKOUŠEK bude zahájena PŘÍPRAVA KE KOMPLEXNÍMU VYZKOUŠENÍ JEDNOTKY jako celku nebo jejich dílčích funkčních částí, v jejímž rámci ZHOTOVITEL OB 6 provede činnosti potřebné k vyzkoušení a uvádění do provozu DÍLA jako celku nebo dílčích funkčních částí, tj. zejména poskytne plnou součinnost a podporu ZHOTOVITELŮM ostatních OB v rozsahu dodávky OB 6.
[bookmark: _Toc158811257]KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ, ZKUŠEBNÍ PROVOZ
Tyto aktivity budou probíhat postupně v závislosti na etapizaci výstavby JEDNOTKY.
[bookmark: _Toc158811258]KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ 
[bookmark: _Hlk133999218][bookmark: _Hlk133999261]ZHOTOVITEL OB 6 poskytne potřebnou součinnost a podporu ostatním OB pro KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ JEDNOTKY jako celku nebo jejich dílčích funkčních částí.
[bookmark: _Toc158811259]ZKUŠEBNÍ PROVOZ 
[bookmark: _Hlk134000821]ZHOTOVITEL OB 6 poskytne potřebnou součinnost a podporu ostatním OB pro ZKUŠEBNÍ PROVOZ JEDNOTKY jako celku. JEDNOTKA bude provozována v souladu s potřebami OBJEDNATELE.
Nejedná se o zkušební provoz dle Stavebního zákona.    
[bookmark: _Hlk134001600][bookmark: _Toc158811260]PŘEDBĚŽNÉ PŘEVZETÍ STAVBY
V rámci předběžného převzetí stavby nebo jejich částí OBJEDNATELEM bude vyhotoven protokol se seznamem vad a nedodělků nebránícím provozu nebo montáži navazující technologie (OB) s termínem pro jejich odstranění. V případě vad a nedodělků bránící provozu nebo montáži navazující technologie (OB) nebude stavba nebo její část převzata.
[bookmark: _Toc158811261]KONEČNÉ PŘEVZETÍ STAVBY 
[bookmark: _Hlk134001672][bookmark: _Hlk132120101]Protokol o KONEČNÉM PŘEVZETÍ STAVBY podepíší po vzájemné dohodě obě smluvní strany po odstranění všech vad a nedodělků ZHOTOVITELEM OB 6, které byly zahrnuty v seznamu vad a nedodělků při PŘEDBĚŽNÉM PŘEVZETÍ STAVBY nebo jejich částí.
[bookmark: _Hlk65164976][bookmark: _Toc158811262]Náhradní díly a díly s kratší životností než ZÁRUČNÍ DOBA  
V rozsahu DÍLA OB 6 jsou: 
· náhradní díly pro zajištění disponibility DÍLA po dobu ZÁRUČNÍ DOBY 
· díly s kratší životností, než je ZÁRUČNÍ DOBA na základě ZHOTOVITELEM OB 6 vypracovaném seznamu náhradních dílů.
[bookmark: _Toc158811263]Zvláštní nářadí 
ZHOTOVITEL OB 6 vypracuje seznam a dodá zvláštní nářadí potřebné pro údržbu a zkoušení DÍLA OB 6. Zvláštním nářadím se rozumí nářadí, přípravky a montážní pomůcky speciálně vyrobené pro údržbu dodaného zařízení a stavebních konstrukcí.
[bookmark: _Toc158811264]Spotřební díly 
Součástí DÍLA OB 6 jsou spotřební díly na období 6-ti měsíců - seznam bude navržen ZHOTOVITELEM OB 6. 
[bookmark: _Toc158811265]Záruky 
Součástí DÍLA je poskytnutí záruk na bezchybný provoz JEDNOTKY OB 6 a bezchybné provedení DÍLA OB 6 jako celku a po celé období ZÁRUČNÍ DOBY v rozsahu dodávky OB 6. 
[bookmark: _Toc158811266]Užívací práva 
Poskytnutí licencí, užívacích práv, SW a jakýchkoli jiných práv k nehmotnému vlastnictví nezbytných pro užívání DÍLA včetně příslušné dokumentace v rozsahu.
[bookmark: _Toc158811267]POVINNOSTI OBJEDNATELE
1. Zajistit přístup na STAVENIŠTĚ a další nutnou spolupráci pro úspěšné provedené DÍLA.
2. Časová, věcná, technologická koordinace jednotlivých zhotovitelů jiných OB.    
3. Zpřístupnění všech připojovacích bodů a zajištění nezbytných parametrů medií na připojovacích místech. 
4. Vylepšení, oprava, uvedení do provozu stávajících systémů VÝROBNY, které jsou mimo připojovací místa a mimo rozsah ZHOTOVITELE OB 6, které jsou nezbytné pro stavbu a následně řádný provoz JEDNOTKY OB 6.
5. Zpřístupnění elektřiny, vody a jakýchkoli jiných médií a paliv během výstavby, uvedení do provozu a testů. 
6. Likvidace všech provozních odpadů pocházejících z provozu JEDNOTKY.
7. Personál OBJEDNATELE bude k dispozici pro fázi uvádění do provozu a testy.
8. Koordinace prací na jiných projektových aktivitách ve VÝROBNĚ, které by mohly mít dopad na postup prací na DÍLE OB 6, které jsou mimo připojovací místa a mimo rozsahu DÍLA OB 6.
[bookmark: _Toc158811268]HRANICE ROZSAHU DODÁVEK STAVEBNÍ ČÁSTI A PŘIPOJOVACÍ MÍSTA MEZI JEDNOTLIVÝMI OB
[bookmark: _Toc158811269]Vlastnictví napojovacích míst
Majitel připojovacího místa je zodpovědný za jeho označení, napojení na připojovaný subjekt ve spolupráci s připojovaným subjektem.
Zhotovitel příslušného OB je majitelem připojovacího místa v případě: 
1. Připojovací místo je místem připojení s VÝROBNOU. 
2. Zhotovitel zajišťuje připojení infrastruktury v podzemí do objektů, připojovací místo v případě potrubních připojení je 1 m vně od obrysu objektu.
3. Připojovací místo mezi jednotlivými OB – majitelem je zhotovitel, od nějž medium proudí vždy nebo v převážné většině.
4. Na rozhraní OB např. stavba-stavba je majitelem připojovacího místa ten zhotovitel odkud proudí medium nebo je vertikálně výše.
Požaduje se úzká projektová i výstavbová spolupráce při realizaci připojovacích míst. 
[bookmark: _Toc158811270]Hranice rozsahu dodávek stavební části mezi jednotlivými OB
Hranice mezi stavebními dodávkami SO jednotlivých OB je obecně na úrovni podlahy příslušného stavebního objektu (tj. ±0,000 m) nebo na horní úrovni základových konstrukcí, pokud není definováno. 
Hranice mezi stavebními dodávkami inženýrských sítí (přípojek), které jsou dodávkou OB 6 a částí SO, které jsou součástí dodávky ostatních OB, je obecně na úrovni upraveného terénu (pro dešťovou kanalizaci a uzemnění) nebo v elektrorozvaděči pro kabelové rozvody (NN, VN, venkovní osvětlení) pokud není definováno odlišně v kapitole 3.
Pro vnitřní rozvody, které jsou součástí SO nikoliv IO platí následující obecné hranice dodávky:
· splašková kanalizace – v rámci dodávky OB 6 budou ležaté rozvody v základech, vpusti v podlaze na úrovni podlahy ±0,000 m, rozvody nad podlahou k čistícímu kusu (včetně) nebo do výšky 0,5m (pokud nebude osazen čisticí kus), 
· dešťová kanalizace – v rámci dodávky OB 6 budou ležaté rozvody v základech, vpusti v podlaze (pokud budou napojeny na dešťovou kanalizaci) na úrovni podlahy ±0,000 m, rozvody nad podlahou k čistícímu kusu (včetně) nebo do výšky 0,5m (pokud nebude osazen čisticí kus),
· pitný vodovod – v rámci dodávky OB 6 budou ležaté rozvody v základech, rozvody nad podlahou k uzavírací armatuře příp. k vodoměrné sestavě (včetně),
· požární (užitkový, průmyslový) vodovod – v rámci dodávky OB 6 budou ležaté rozvody v základech, rozvody nad podlahou k uzavírací armatuře příp. k vodoměrné sestavě (včetně),
· stavební elektroinstalace – hranice mezi stavební dodávkou OB 6 a dalšími OB (OB 1, OB 2) bude vždy přívodní svorky elektro rozvaděče, který je dle umístění součástí OB 6 nebo ostatních OB (OB 1, OB 2 – Podrobněji viz Příloha A4.2 – elektročást),
· bleskosvod – hranici mezi stavební dodávkou OB 6 a dalšími OB (OB 1, OB 2) je vždy úroveň zkušební svorky (součást OB 6) cca 1,5m nad upraveným terénem,
· uzemňovací síť – v rámci dodávky OB 6 bude zemnící síť v základech vč. vyvedení potřebných zemnících bodů (ocelové sloupy atd.) do výšky 1,5 m nad úroveň podlahy ±0,000 m.
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IO 302 Kanalizace:
· V případě, že kanalizace (splašková i dešťová) vede do příslušného SO bude připojovací místo na vnitřní rozvody 1 m od vnějšího líce stavebního objektu, do kterého je přípojka přivedena. Ležaté rozvody v příslušném SO jsou součásti vnitřních technických instalací. Jedná se o připojovací místa v rámci OB 6.
· V případě, že kanalizace vede k venkovním dešťovým svodům příslušných SO bude připojovací místo v úrovni upraveného terénu (odvodnění dešťových svodů). Hranici dodávek tvoří lapač střešních splavenin, který bude součástí OB6. Jedná se o připojovací místa mezi OB 6 a OB 1, OB 2, OB 4 a OB 6 (dle SO). 

IO 303 Vnější osvětlení: 
· Připojovací místo vnějšího osvětlení je stávající síť venkovního osvětlení. Jedná se o připojovací místa v rámci OB 6. 

IO 304 Pitná voda:
· Připojovací místo na vnitřní rozvody příslušného SO bude 1 m od vnějšího líce stavebního objektu, do kterého je přípojka přivedena. Ležaté rozvody v příslušném SO jsou součásti vnitřních technických instalací. Jedná se o připojovací místa v rámci OB 6.

IO 306 Průmyslová voda:
· Připojovací místo na vnitřní rozvody příslušného SO bude 1 m od vnějšího líce stavebního objektu, do kterého je přípojka přivedena. Ležaté rozvody v příslušném SO jsou součásti vnitřních technických instalací. Jedná se o připojovací místa v rámci OB 6.
· Pro SO 105 je ležatý rozvod průmyslového vodovodu v objektu součástí PS 110 SHZ tj. OB 7.

IO 307 Přeložky elektro a nové přípojky:
· Připojovací místo na vnitřní rozvody příslušného SO / PS budou přívodní svorky v elektro rozvaděči. Jedná se o připojovací místa mezi OB 6 a OB 1, OB 2, OB 4, OB 5, OB 6 a OB 7 (dle SO / PS). Elektro rozvaděč bude dle umístění součástí OB 6 nebo ostatních OB (OB 1, OB 2 – Podrobněji viz Příloha A4.2 – elektročást).
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Navrhovaná napojovací místa nových přípojek a přeložek venkovních inženýrských sítí jsou zakresleny v koordinační situaci. Zhotovitel v rámci své dodávky provede vlastní šetření a průzkum, tak aby si řádně prověřil skutečný stav, aby napojovací bod měl potřebnou kapacitu, bylo provedeno požadované výškové a polohové provedení apod. V případě zjištění jakéhokoliv nesouladu s předpokládaným stavem, ze kterého vycházel projektový návrh projektové zadávací dokumentace a dokumentace pro stavební povolení, upozorní na skutečnost OBJEDNATELE a navrhne nové technické řešení, které bude OBJEDNATELEM odsouhlaseno.
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