
ID Režim
úkolu

Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Poznámky

0 Plynové motory 1049 dny 19.12. 25 08.02. 30

1 1 Výběrové řízení 196 dny 19.12. 25 29.09. 26

2 2 Podpis smlouvy o dílo 1 den 30.09. 26 30.09. 26

3 3 Dokumentace 103 dny 30.09. 26 27.02. 27

4 3.1 Příprava plánu jakosti 30 upl.dny 30.09. 26 30.10. 26

5 3.2 Příprava dokumentace BD 90 upl.dny 30.09. 26 29.12. 26

6 3.3 Dokumentace pro povolení stavby 90 upl.dny 30.09. 26 29.12. 26 V rozsahu změny stavby před dokončením vůči 
dokumentaci pro povolení stavby projektu 
Výstavba paroplynového cyklu v UE Komořany

7 3.4 Příprava dokumentace DD 60 upl.dny 29.12. 26 27.02. 27

8 4 Staveniště 1 den 27.11. 26 29.11. 26

9 4.1 Předání staveniště 1 den 27.11. 26 29.11. 26

10 5 Dodávka plynových motorů 365 upl.dny 30.09. 26 30.09. 27

11 6 Realizace 217 dny 02.02. 27 06.12. 27

12 6.1 Odstávka pro vytvoření napojovacích bodů 10 dny 02.08. 27 13.08. 27

13 6.2 Stavební a Montážní práce 217 dny 02.02. 27 06.12. 27

14 7 Uvádění do provozu 60 upl.dny 06.12. 27 04.02. 28

15 8 Předběžné převzetí (PAC) 0 dny 04.02. 28 04.02. 28

16 9 Úspěšné dokončení UTP (ČEZ-D) a Certifikace PpS (ČEPS)0 dny 27.07. 28 27.07. 28

17 10 Konečné převzetí (FAC) 0 dny 08.02. 30 08.02. 30

Výběrové řízení

Podpis smlouvy o dílo

Příprava plánu jakosti

Příprava dokumentace BD

Dokumentace pro povolení stavby

Příprava dokumentace DD

Předání staveniště

Dodávka plynových motorů

Odstávka pro vytvoření napojovacích bodů

Stavební a Montážní práce

Uvádění do provozu

Předběžné převzetí (PAC) 04.02.
Úspěšné dokončení UTP (ČEZ-D) a Certifikace PpS (ČEPS) 27.07.

Konečné převzetí (FAC) 08.02.
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