SMLOUVA O DiLO
uzaviena dle ust. § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb.
(dale jen obcansky zakonik)

Chodnik Bojetice - Tynec

mezi:

Mésto Dobrovice

se sidlem: Palackého namésti 28, 294 41 Dobrovice

Zastoupeno: Mgr. Tomasem Sedla¢kem, starostou meésta

IC: 00237663

DIC: CZ00237663

Tel.: +420 326 398 428, e-mail: sedlacek@dobrovice.cz

Bankovni spojeni: Ceska spotitelna, a.s. 0483210319, kéd banky: 0800
Datova schranka: gwabtqc

Kontaktni osoba objednatele - technicky dozor investora v pribéhu realizace dila:
Jméno: Frantisek Beranek

Mobil: 702167054

E-mail: beranek@bery-engineering.cz

ddle jen objednatel - na strané jedné

a

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

se sidlem: Rubeska 215/1, Vysocany, 190 00 Praha 9

Spolec¢nost je zapsdna v OR vedeny Méstskym soudem v Praze, oddil B, vlozka 6556

IC: 261 77 005

DIC: CZ26177005

Bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s., Praha 1, ¢. 6.: 7408201/0100

Zastoupeny: Petrem Krej¢im, DiS., manazerem regionu Praha, na zédkladé plné moci

Ve vécech smluvnich je opravnén jednat:  Petr Krej¢i, DiS., manaZer regionu Praha,
na zékladé plné moci

Ve vécech technickych je opravnén jednat: Ing. Jan Luks$o, hlavni stavbyvedouci
Tomas Krucina, stavbyvedouci, tel: 601 128 978,
e-mail: tomas.krucina@colas.cz

ddle jen zhotovitel - na strané druhé

Preambule
Utelem této smlouvy je tprava vzajemnych prav a povinnosti obou smluvnich stran pii
provadéni dila na podkladé této smlouvy a zabezpeceni dodrZeni podminek
stanovenych v této smlouvé, o kterych smluvni strany prohlasuji, Ze se seznadmily s jejich
obsahem.
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Pfedmét smlouvy
Podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne 17.03.2026 (dale
jen ,nabidka”) podand ve vefejné zakazce nazvané ,Chodnik Bojetice - Tynec”,
zadavané v analogickém postupu dle zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vetfejnych

N

zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisi.

Pfedmétem smlouvy je provedeni stavby ,Chodnik Bojetice - Tynec” (déle jen
,dilo”).

Zhotovitel se zavazuje, Ze provede dilo v rozsahu, zplisobem a jakosti dle ¢l. II této
smlouvy, svym jménem a na vlastni odpovédnost a objednatel se zavazuje
k zaplaceni ceny.

IL.
Piedmét dila
Smlouvou o dilo se zavazuje zhotovitel fadnému k provedeni dila specifikovaného
dale v podminkach této smlouvy o dilo a projektovou dokumentaci s ocenénym
vykazem vymeér, kterou vypracovala spole¢nost ROAD M.A.A.T., s.r.o. projekéni a
inzenyrska kancela#, IC: 04326083 z 4/2025 a objednatel se zavazuje k zaplaceni ceny
za jeho provedeni.

Dilem se rozumi kompletni stavebni prace, spocivajici v novostavbé chodniku

severné podél silnice I1I/27514 spojujici mistni ¢asti Bojetice a Tynec v délce
cca 500 m.

Soucasti dila je rovnéz:

e zajisténi vSech nezbytnych priazkumi nutnych pro fadné provadéni a dokonceni
dila, zejména pak prizkum objektu pred zahdjenim praci.

e zajisténi a provedeni vSech opatfeni organiza¢niho a stavebné technologického
charakteru k fadnému provedeni dila,

e zdokumentovéni polohy a stavu vSech prvkil a rozvodd, které budou stavbou
zakryty,

e zajisténi prabézné fotodokumentace provadénych praci a jeji pfedani na CD pii
predéni stavby,

e vsechny dodavky specifikované v podrobném soupisu stavebnich praci, dodavek
a sluzeb s vykazy vymér, v rozsahu pro provedeni stavby,

e zpracovani projektové dokumentace skute¢ného provedeni stavby v listinné
podobé v poctu 2 ks

e zabezpeceni a pfedani geodetického zaméfeni stavby ve dvou vyhotovenich v
grafické podobé, a jedenkrat v podobeé digitalni,

e veskerd opatfeni k zajisténi bezpec¢nosti lidi a majetku, poZarni ochrany a
ochrany Zzivotniho prostfedi zajisténi v8ech nezbytnych prazkumié nutnych pro
fadné provedeni a dokoncenti dila,
zajisténi a provedeni vSech opatfeni organiza¢niho a stavebné technologického
charakteru k fadnému provedeni dila,

Gcast na pravidelnych tydennich kontrolnich dnech stavby,

veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpecnostnimi opatfenimi na ochranu lidi
a majetku,

zfizeni, odstranéni a zajisténi zafizeni stavenisté vcetné napojeni na inZenyrské
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27
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sité,

likvidace, odvoz a uloZeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku véetné

poplatku za uskladnéni v souladu s ustanovenimi zdkona ¢. 541/2020 Sb., o

odpadech,

uvedeni vSech povrcht dot¢enych stavbou do ptivodniho stavu,

zajisténi bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho prostredi,

projednani a zajisténi pfipadného zvlastniho uzivani komunikaci a vefejnych

ploch véetné dhrady vymeérenych poplatk{i a ndjemného,

provedeni prejimky stavby,

zajisténi viech nezbytnych zkousek, atestll a revizi podle CSN a piipadnych

jinych pravnich nebo technickych predpist platnych v dobé provadéni a predani

dila, kterymi bude prokdzdno dosazeni predepsané kvality a piedepsanych

technickych parametra dila, péce o nepfedané objekty a konstrukce stavby, jejich

osetfovani, pojisténi atd.,

privodni technickd dokumentace, zkuSebni protokoly, revizni zprdvy, atesty a

doklady dle z. ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a

doplnéni nékterych zdkont, v platném znéni, prohlaseni o shodé ve dvou

vyhotovenich.
Dilem se rozumi stavebni i technologickd ¢ast stavby provedend dle projektové
dokumentace. Jde o tplné a bezvadné provedeni vSech stavebnich a montadZznich
praci a konstrukci véetné dodavek potrebnych materidld, strojt a zafizeni nezbytnych
pro fadné dokonceni provozuschopného dila, dale provedeni vsech ¢innosti
souvisejicich s doddvkou stavebnich a montdZnich praci a konstrukci, jejichz
provedeni je pro fadné dokonceni dila nezbytné (napf. zafizeni staveniste,
bezpecnosti opatieni apod.).

Soucésti dila jsou vSechny prace a dodavky nezbytné k realizaci vefejné zakazky
specifikované v podrobném soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazy
vymeér, v rozsahu pro provedeni stavby.

V pfipadé, Zze nékteré prace a dodavky, které byly obsahem predané dokumentace,
nebudou realizovany (tzv. ménépréce), bude jejich cena z celkové nabidkové ceny
odpoctena ve vysi, ve které bude uvedena v polozkovych rozpoctech zhotovitele.
Ptipadny dodatek k této smlouvé bude uzavien v souladu s ¢l. 14.4 této smlouvy.

Nesmi byt pouzity jiné materidly, technologie nebo zmeény proti projektové
dokumentaci. Technické standardy pouzitych materidla jsou uvedeny v projektové
dokumentaci. Soucasné se zhotovitel zavazuje a ruc¢i za to, ze pii realizaci dila
nepouzije Zadny materidl, o kterém je v dobé uZiti zndmo, Ze je skodlivy. Pokud by
tak zhotovitel ucinil je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamzité
napravu. Veskeré ndklady s tim spojené nese zhotovitel. Stejné tak se zhotovitel
zavazuje, Ze k realizaci dila nepouzije materidly, které nemaji poZadovanou
certifikaci, je-li pro jejich pouZiti nezbytna podle ptislusnych predpisti.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu sezndmil srozsahem, povahou dila.
Zhotovitel prohlasuje, Ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné
podminky nezbytné k realizaci dila a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi
znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné.
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Mistem plnéni vefejné zakazky je chodnik je chodnik dle k.a. Bojetice, p. ¢.: k.a.
Bojetice, p. ¢.: 888, k.u. Tynec u Dobrovice, p.¢.: 400/3, 400/4, 451.

Zhotovitel je povinen provést dilo v souladu s prdvnimi predpisy, s rozhodnutimi
avyjadfenimi stdtni spravy a samospravy, predpisy upravujicimi provadéni
stavebnich dél, ustanovenimi této smlouvy, se svoji nabidkou ze dne 17.03.2026,
kterou tvoii také podrobny soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazy
vymér, v rozsahu pro provedeni stavby a se zaddvacimi podminkami vyplyvajicimi
ze zadavaci dokumentace zadani této zakazky.

Dilo je provedeno fadné v piipadé aplného, bezvadného provedeni vSech stavebnich
a montaznich praci a konstrukci véetné dodédvek potiebnych materidla a zafizeni
nezbytnych pro dokonceni provozuschopného dila, déle provedenim vsech ¢innosti
souvisejicich s doddvkou stavebnich a montdznich praci a konstrukci, jejichz
provedeni je pro fddné dokonceni dila nezbytné, vyklizenim stavenisté, pfeddnim
doklad@t pro tuspésné vydani kolaudac¢niho souhlasu, dokladii o predepsanych
zkouskach a revizich (vSechny zkousky a revize budou provedeny za tcasti zastupce
objednatele, ktery o nich bude informovdan min. 3 dny pfedem), predanim
dokumentace skute¢ného provedeni dila v pozadované formé a pozadovaném poctu
geodetického zaméteni stavby, pfedanim listiny o zaruce za odstranéni vad dle ¢l. 8.6
této smlouvy a odstranénim vsech vad a nedodélkda.

Veskeré viceprace, ménéprace a zmény dila vyjma pfipadnych zmén dila oproti
projektové dokumentaci, musi byt osobou povéfenou pro jednani ve vécech
technickych za objednatele pfedem odsouhlaseny. V piipadé, ze z téchto zmén bude
vyplyvat zvyseni ceny dila, pfipadné snizeni ceny dila bude postupovano v souladu
s piislusnymi ustanovenimi pravnich predpisti (zejména se zakonem o vefejnych
zakazkach). Pfipadny dodatek k této smlouvé bude uzavien v souladu s ¢l. 14.4 této
smlouvy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze mu pfi podpisu této smlouvy byla prfeddna projektova
dokumentace definovand v ¢l. 2.1. Zhotovitel pfijima projektovou dokumentaci jako
dostate¢nou pro realizaci stavby a souhlasi s ni. Zhotovitel prohlasuje a potvrzuje, Ze
se s vyse uvedenymi dokumenty vymezujicimi dilo v plném rozsahu seznamil a ze
jsou mu znamy technické, kvalitativni, kvantitativni i jiné podminky nezbytné k
realizaci dila a disponuje takovymi odbornymi znalostmi, zku$enostmi a kapacitami,
které jsou k provedeni dila nezbytné. Zhotovitel se zavazuje v pfipadé, Ze by v rdmci
realizace stavby zjistil vady a nedostatky projektové dokumentace, které by mély vliv
na pfedmét nebo cenu dila, upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu na tyto
vady ¢i nedostatky a ve lhiité t¥1 dntt od upozornéni pfedat objednateli seznam téchto
nedostatkt véetné navrhti na jejich odstranéni a véetné vymezeni dopadu na pfedmét
a cenu dila. Zhotovitel se zavazuje, ze bez pisemného souhlasu objednatele
neprovede dilo odchylné od projektové dokumentace, této smlouvy a pfislusnych
pravnich predpisti. V opa¢ném piipadé odpovida za vzniklou skodu.
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Projektova dokumentace skute¢ného provedeni stavby

. Dokumentaci skute¢ného provedeni stavby vypracuje Zhotovitel jako soucést
dodavky stavby.

. Dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude prfeddna Objednateli ve
dvou vyhotovenich v grafické (tisténé) podobé

o Dokumentace skute¢ného provedeni bude provedena podle nésledujicich
zasad:

o Do projektové dokumentace pro provedeni stavby vsech stavebnich objektti a

provoznich soubortt budou zfetelné vyznaceny vSechny zmény, k nimZ doslo
v pribéhu zhotoveni dila.

o Ty ¢asti projektové dokumentace pro provedeni stavby, u kterych nedoslo k
zaddnym zménam, budou oznaceny népisem , beze zmén”.

. Kazdy vykres dokumentace skutecného provedeni stavby bude opatfen
jménem a pfijmenim osoby, ktera zmény zakreslila, jejim podpisem a razitkem
Zhotovitele.

. Vyhotoveni dokumentace skutecného provedeni stavby pfipravené k

potvrzeni stavebnim tfadem ve dvou vyhotovenich, kterd bude ve vsech
svych ¢astech vyrazné oznacena , dokumentace skute¢ného provedeni a bude
opatfena razitkem a podpisem odpovédného a opravnéného zastupce
Zhotovitele s autorizaci. V piipadé pfipominek stavebniho tfadu v ramci
schvalovacitho fizeni Zhotovitel doplni, event. pfepracuje beztplatné
dotcéenou ¢ast dokumentace skute¢ného provedeni.

II1.
Doba plnéni
Zhotovitel zahaji stavebni prace na dile neprodlené po protokoldrnim predani
staveniste.

Prace budou probihat dle ¢asového a finanénitho harmonogramu, ktery je nedilnou
soucasti této smlouvy. Harmonogram musi respektovat vSechny podminky
stanovené v této smlouvé a musi vném byt vyznaceny uzlové body vystavby a
financovani. Minimélni podrobnost obou harmonogramti jsou tydny.

Pokud zhotovitel prace na dile nezahdji ani ve lhité tficeti dntt ode dne, kdy mél
prace na dile zahajit, je objednatel opravnén od smlouvy odstoupit.

Pokud pfi provadéni dila nastanou takové klimatické podminky v misté stavby, které
neumozni realizaci potfebnych praci a dodavek, prodluzuje se doba provadéni dila o
tuto dobu, po ktery nepiiznivé klimatické podminky trvaly.

Po dobu prodleni objednatele s poskytnutim dohodnutych soucinnosti neni
zhotovitel v prodleni s plnénim zdvazku. Nedojde-li mezi smluvnimi stranami k jiné
dohodé, prodluzuje se termin dokonceni dila o dobu shodnou s prodlenim
objednatele v pInéni jeho soucinnosti.

Prodleni zhotovitele s pracemi dle uzlovych bodi ¢asového harmonogramu stavby
delsi jak 30 kalendafnich dnti se povaZzuje za podstatné poruseni smlouvy, ale pouze

v ptipadé, ze prodleni zhotovitele nevzniklo z dGivodu na strané objednatele.

Zhotovitel je povinen pfedat dilo objednateli v terminu sjednaném dle této smlouvy.
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Zavazny termin predéni dila je nejpozdéji do 10/2026.

Zhotovitel je opravnén predat dilo objednateli i pfed sjednanym terminem predani
a prevzeti dila.

Zhotovitel je povinen piedat dokumentaci skute¢ného provedeni dila zpracovanou
dle pozadavkd bodu 2.15 této smlouvy.

Iv.
Cena dila
Cena dila byla stanovena dohodou smluvnich stran na zékladé nabidky zhotovitele a
dini:

Cena bez DPH: 6 669 839,38 K¢
Sazba DPH: 21%
DPH: 1400 666,27 K¢
Cena s DPH: 8 070 505,65 K¢.

Cena je dohodnuta jako nejvyse pfipustnd po celou dobu platnosti smlouvy a
zahrnuje veskera plnéni potfebnd pro dosazeni tcelu této smlouvy, aniz by bylo
potiebné, aby veskerd takova plnéni byla vyslovné uvedena v této smlouvé. Cena
byla dohodnuta se zapoétenim veskerych nakladd, rizik a zisku zhotovitele nutnych
k tplné a fadné realizaci dila a s pfihlédnutim k predpokladanym cenovym vliviim
v ¢ase plnéni. Cenu je mozné piekrocit v piipadé zdkonné zmény, napt. zvyseni
sazby DPH. V takovém pfipadé bude cena dila opravena podle sazeb DPH platnych
v dobé vzniku zdanitelného pInéni.

Zhotovitel odpovidé za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena v souladu
s platnymi pravnimi predpisy. Pro tyto objednané préce se neuplatiiuje rezim
prenesené dariové povinnosti (§ 92e zdkona o DPH), jedna se o ¢innosti pfi vykonu
vefejné spravy (§ 5 odst. 3 zdkona o DPH).

V pfipadé dodate¢nych praci, jejichz hodnota nepfekroc¢i 15 % ceny dila dle ¢l. 4.1,

bude postupovano néasledujicim zptisobem.

441 Zhotovitel oceni veskeré ¢innosti v polozkovém rozpoctu dle jednotkovych
cen pouzitych v polozkovém rozpoctu, ktery je prilohou ¢. 1 této smlouvy.
Tam, kde nelze pouzit popsany zpusob ocenéni, bude ocenéni provedeno
individudlni kalkulaci zhotovitele s pfihlédnutim k polozkam katalogt
smérnych cen v aktualnim znéni, vydanych RTS, a.s. Tyto kalkulace budou
odsouhlaseny objednatelem.

442 Zhotovitel na zdkladé odsouhlaseného ocenéni ¢innosti vyhotovi pisemny
navrh dodatku k této smlouvé. Objednatel ndvrh dodatku odsouhlasi nebo
vznese piipominky do 14 pracovnich dnéi od doruceni navrhu. Piipadny
dodatek k této smlouvé bude uzavien v souladu s ¢l. 14.4 této smlouvy.

443 Pokud zhotovitel nedodrZzi tento postup, ma se za to, ze prace a dodavky jim
realizované, byly pfedmétem dila a jsou v cené zahrnuty.

Dodate¢né préce, jejichz hodnota bude vyssi nez 15 % z ceny dila dle ¢l. 4.1, budou

zadany v souladu se zék. ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakézek, ve znéni
pozdéjsich predpist.
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V.
Platebni podminky

51 Zalohové platby se nesjednavaji.

52

5.3.

5.5

5.6

5.7

Veskeré prace a doddvky budou fakturovany po skonceni kalendainiho mésice,
nejpozdéji do 10. dne nasledujicitho mésice, a to tak, Ze zhotovitel predloZi objednateli a
technickému dozoru objednatele po skonceni kalendainiho mésice soupis provedenych
praci a dodavek v daném kalendainim mésici ocenény podle poloZzkového rozpoctu
(nedilné soucasti nabidky zhotovitele) v elektronické podobé formou vystupu z
rozpoc¢tového softwaru, ktery je ve shodné struktuie a formétu jako je smluvni
rozpocet stavby. Objednatel a technicky dozor objednatele maji Ihttu 5 pracovnich dnti
k posouzeni spravnosti soupisu. Bez zbyte¢ného odkladu po odsouhlaseni soupisu
provedenych praci a dodavek podepisi zhotovitel, objednatel a technicky dozor
objednatele zjistovaci protokol, ktery bude pro zhotovitele dokladem o provedeni
praci v pfislusném kalendainim meésici a ktery bude podkladem pro vystaveni faktury
zhotovitele, jejiz nedilnou soucésti musi byt soupis provedenych praci a dodavek. Bez
tohoto soupisu nebude objednatel povinen fakturu uhradit.

Faktura musi obsahovat naleZzitosti vyzadované pro danovy doklad dle platnych
pravnich predpisi, zejména musi obsahovat:
* razitko a podpis opravnéné osoby,
» piilohy - polozkovy soupis skute¢né provedenych praci odsouhlaseny
technickym dozorem objednatele (dale jen , TD”).
e kazda faktura musi byt oznacena nazvem vefejné zakazky ,Chodnik Boletice -
Tynec - vybér zhotovitele”

V ptipadé, Ze objednatel zjisti vady ¢i nespravnosti v soupisu provedenych praci
a dodavek, vrati bez zbytecného odkladu soupis zhotoviteli, pfi¢emZ uvede, v ¢em
spatfuje vady a nesprdvnosti soupisu. Zhotovitel je v tomto piipadé povinen
predlozit objednateli opraveny soupis, pficemz objednateli bézi vzdy znovu lhtta 5
pracovnich dnt k posouzeni spradvnosti opraveného soupisu. Nedojde-li mezi obéma
stranami k dohodé ptfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu provedenych praci a
dodavek, je zhotovitel oprdvnén fakturovat pouze prace a dodavky, u kterych
nedoslo k rozporu. Pokud by faktura zhotovitele i pfes to obsahovala i prace a
dodavky, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprdvnén fakturu
jako neoprdvnénou vratit dle odstavce 5.7 této smlouvy o dilo, popt. je objednatel
opravnén uhradit pouze tu ¢ast faktury, se kterou souhlasi.

Splatnost faktury je stanovena dohodou smluvnich stran do 30-ti dntt od doruceni
faktury objednateli. Dnem thrady se rozumi den odepsani fakturované ¢astky z actu
objednatele.

Objednatel je opravnén do 10 dntt od doruceni vratit zhotoviteli fakturu, ktera
neobsahuje nékterou ndleZitost, nebo ma jiné zavady v obsahu. Ve vradceném dokladu
musi vyznacit d@ivod vraceni. Nova lhata splatnosti za¢ne plynout dnem doruceni
opravené faktury objednateli.
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VL
Stavenisté
Prostor stavenisté je vymezen zadédnim stavby. Pokud bude zhotovitel potfebovat pro
realizaci dila prostor vétsi, zajisti si jej na vlastni naklady.

Stavenisté bude zhotoviteli pfeddno do 5 dnt ode dne uzavfeni smlouvy, pokud se
smluvni strany pisemné nedohodnou jinak. O pfeddni a pfevzeti stavenisté bude
vypracovan pisemny zapis. Vyty¢eni obvodu stavenisté v souladu s projektovou
dokumentaci zajisti zhotovitel jako soucast dila.

Zhotovitel se zavazuje, udrzovat na pfevzatém stavenisti na svlj naklad poradek
a C¢istotu, odstratiovat vzniklé odpady, a to v souladu s pfislusnymi piedpisy.

Zhotovitel se zavazuje vysilat k provadéni praci pracovniky odborné a zdravotné
zptisobilé a fadné proskolené v predpisech bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci.

Zhotovitel je povinen provadét v pritbéhu provadéni dila vlastni dozor a soustavnou
kontrolu nad bezpecnosti prace a pozarni ochranou na stavenisti.

Zhotovitel nebude bez pisemného souhlasu pouzivat zatizeni objednatele a naopak.

V piipadé pracovniho trazu zaméstnance zhotovitele ¢i podzhotovitele vysetii
a sepiSe zaznam o pracovnim Urazu piislusny zaméstnanec zhotovitele a seznami
bezpecénostniho technika objednatele s vysledky Setfeni.

Porusovani predpisti bezpecnosti préce a technickych zafizeni a bezpec¢nosti provozu
na pozemnich komunikacich se povazuje za neplnéni povinnosti zhotovitele podle
smlouvy o dilo.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vycistit stavenisté do 14 kalendafnich dnt od
protokoldrniho predani a pfevzeti dila, pfipadné jednotlivé ¢asti stavenisté. Pri
nedodrzeni tohoto terminu je objednatel opravnén vyklidit a vy¢istit stavenisté sam
nebo za pomoci tieti osoby a zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veskeré
naklady a Skody, které mu tim vznikly, pficemz bere na védomi, ze vyse téchto
ndkladt a skod mize byt vyssi, nez by byly ndklady, které by za tim tcelem
vynaloZil zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostateénym predstihem o pohybu
jinych osob nez zaméstnancti objednatele na stavenisti a objednatel je opravnén tento
pohyb omezit nebo vyloucit. Toto ustanoveni se vztahuje na vSechny pracovniky
pfipadnych poddodavatelt a jejich zaméstnanct a na vSechny ostatni fyzické osoby,
jejichz pohyb na stavenisti zhotovitel vyzaduje.

VIL
Provadéni dila
Vytyceni obvodu stavenisté v souladu s projektovou dokumentaci zajisti zhotovitel
jako soucast dila.
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Ode dne pievzeti stavenisté je zhotovitel povinen vést stavebni denik v souladu s ust.
§ 157 zékona ¢. 183/2006 Sb., o tizemnim planovéani a stavebnim fadu (stavebni
zakon), s vyhlaS8kou Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb a zapisovat do ného veskeré skutecnosti rozhodné pro pInéni této smlouvy.

Stavebni denik bude veden v origindle se 3 prapisy, musi byt pfistupny pro zastupce
objednatele pfipadné jinym osobam opravnénym do stavebniho deniku zapisovat,
a to kazdy den minimalné v dobé od 07:00 hodin do 16:00 hodin.

Kopii zapisi je zhotovitel povinen predat objednateli nejméné 1x mési¢né, pokud se
strany nedohodnou jinak.

Prvni kopii obdrzi objednatel, druhou kopii osoba vykondvajici funkci technického
dozoru objednatele a tfeti obdrzi zhotovitel. Objednatel obdrzi originél stavebniho
deniku po pfedani dila.

Povinnost vést stavebni denik kon¢i predanim stavby. V pfipadé vyskytu vad nebo
nedodélkt, konéi povinnost vést stavebni denik az dnem jejich tiplného odstranéni.

Povinnost archivovat stavebni denik po dobu nejméné 10 let od vydani kolauda¢niho
souhlasu ma objednatel.

Do deniku bude zhotovitel kazdy den zapisovat vSechny skute¢nosti, rozhodujici pro
plnéni smlouvy casového postupu praci a jejich jakosti, odchylky od projektové
dokumentace véetné jejich zdivodnéni a stanoviska autora zadavaciho projektu ke
zménam.

Pravo provadét zdpisy ve stavebnim deniku maji pouze zmocnénci zhotovitele
a objednatele uvedeni ve smlouvé o dilo, zastupci autorského dozoru a statniho
stavebniho dohledu.

Zhotovitel je povinen do deseti kalendafnich dnti po pfedéni stavby, a v pfipadé, ze
objednatel zjisti vady a nedodélky, pfi pfeddni opravenych stavebnich vad a
nedodélkti vytknutych pii pfedani stavby, pfedat objednateli origindl stavebniho
deniku.

Povéfenym spravcem stavby za objednatele, odpovédnym za vykon stavebniho
dozoru, je Frantisek Beranek (technicky dozor, déle TD). Objednatel upozornuje, ze
technicky dozor nesmi vykondvat zhotovitel ani osoba s nim propojena. TD
objednatele je opravnén kontrolovat dodrZovani projektu, technickych norem,
smluvnich podminek a pravnich pfedpisti a rozhodnuti statni spravy. O vysledcich
kontrol provadi zapis do stavebniho deniku. Na nedostatky zjisténé v pribéhu praci
je povinen zhotovitele neprodlené pisemné upozornit (napt. zapisem do stavebniho
deniku) a stanovit zhotoviteli lhiitu pro odstranéni vzniklych zavad. Zhotovitel je
povinen ¢init neprodlené veskerd potfebna opatfeni k odstranéni vytknutych zavad.
V ptipadé, Ze zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném terminu neodstrani, pouZije
objednatel sankéni opatfeni uvedené v ¢l. 11.4.

Pfipadné zmény stavby oproti schvalené projektové dokumentaci musi byt do 3
pracovnich dntit pisemné odsouhlaseny TD objednatele.
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7.14

7.15

7.16

717

7.18

7.19

7.20

7.21

Zhotovitel je povinen preddvat TD objednatele zjistovaci protokoly, faktury
a pfipadné soupisy dodate¢nych stavebnich praci a ménépraci i v elektronické
podobeé ve formatech pouzitych u jednotlivych vykazi v nabidce.

Zhotovitel zajisti odvoz a ulozeni piebyte¢ného vykopku, stavebni suti a hmot na
skladku véetné poplatku za uskladnéni v souladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sb. (zakon
o odpadech). Zhotovitel povede priibéZnou evidenci odpadial vzniklych pfi stavebni
¢innosti. K predani stavby zhotovitel predlozi doklady o nezdvadném zneskodiiovani
vzniklych odpadii véetné stanoviska pfislusného organu.

Kontrolni dny organizuje objednatel a budou svoldvany 1x za tyden. Opatfeni
dohodnuta pii technickych a kontrolnich dnech a zachycena v zdpisech nebo
zdznamech z téchto jedndni jsou pro smluvni strany zavazna a musi byt v souladu
s touto smlouvou. Jinak podléhaji schvaleni smluvnich nebo statutadrnich z&stupca.
Pfipadny nesouhlas se znénim zdpisu nebo zaznamu musi byt uplatnén pisemné do 3
dnti po obdrZeni zapisu.

TD objednatele je opravnén dat zhotoviteli pokyn k do¢asnému zastaveni provadéni
dila. Pokud se nejednd o pokyn k zastaveni provadéni dila z viny zhotovitele, ma
zhotovitel pravo na uthradu ndkladt vzniklych timto docasnym zastavenim
provadéni dila a pokud nedojde k jiné dohodé, pak plati, Ze méa zhotovitel pravo na
zménu terminu dokonceni stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo
provadéni dila TD objednatele doc¢asné zastaveno.

Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelné nejméné 3 pracovni dny piedem
k provéteni kvality praci, které budou dal$im postupem praci zakryty. V pfipad¢, ze
se na tuto vyzvu objednatel bez zavazného diéivodu nedostavi, miize zhotovitel
pokracovat v provadeéni dila, po pfedchozim pisemném upozornéni objednatele.

V piipadé, ze zhotovitel k takovému provéfeni kvality objednatele nepozve, ma tento
pravo zadat odkryti zakrytych ¢asti stavby na néklady zhotovitele, ktery je povinen
tyto prace provést.

Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté prekazky bréanici fddnému provadéni
dila, je povinen tuto skute¢nost bez odkladu ozndmit objednateli a navrhnout dalsi
postup.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na p¥ipadnou nevhodnost
realizace vyzadovanych praci, v ptipadé, Ze tak neucini, nese jako odborna firma
veskeré naklady spojené s naslednym odstranénim vady dila.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zptisobeni $kody objednateli nebo tfetim osobam
v dtsledku opomenuti, nedbalosti nebo neplnéni podminek vyplyvajicich ze zadkona,
technickych ¢i jinych norem pifipadné této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozdéji
do 14 dntt od ozndmeni rozsahu a charakteru skod tuto skodu odstranit a neni-li to
mozné, skodu finan¢né nahradit.
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7.22

7.23

7.24

7.25

7.26

7.27

7.28

7.29

7.30

Zhotovitel je oprdvnén povéfit provedenim ¢asti dila tfeti osobu (poddodavatele). V
tomto pifipadé vsak zhotovitel odpovidd za ¢innost poddodavatele tak, jako by dilo
provadeél sam.

Zhotovitel neni oprdvnén pii stavbé pouzivat jiné poddodavatele, neZz byli uvedeni
v nabidce. Seznam poddodavateli je prilohou této smlouvy. Zména poddodavateli
uvedenych v nabidce, musi byt prfedem pisemné odsouhlasena objednatelem.
NedodrZeni toho postupu se povaZuje za podstatné poruseni této smlouvy o dilo,
¢imz vznika objednateli pravo na odstoupeni od této smlouvy o dilo. Zhotovitel je
povinen k soucinnosti pfi vedeni a pribézné aktualizaci seznamu vsech
poddodavatelii véetné vyse jejich podilu na akci.

Zmény poddodavatelt podilejicich se na vefejné zakdzce oproti osobam, s jejichz
pomoci prokazoval splnéni kvalifikace v zaddvacim fizeni, je zhotovitel povinen
pisemné piedem oznamit objednateli; objednatel s uvedenou zménou vyslovi svij
souhlas, pokud bude novy poddodavatel spliiovat kvalifikaci alespoii v takovém
rozsahu, v jakém spliiovat poddodavatel ptivodni; v piipadé, ze zhotovitel porusi
tyto povinnosti, ma objednatel prdvo mu ulozit smluvni pokutu ve vysi 100.000,- K¢
za kazdé takové poruseni.

Zhotovitel je povinen zabezpelit ve svych poddodavatelskych smlouvach splnéni
vsech povinnosti vyplyvajicich zhotoviteli z této smlouvy o dilo.

Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé musi poskytnout objednateli veskeré doklady
souvisejici s realizaci projektu a plnénim monitorovacich ukazateld, které si vyzadaji
kontrolni organy, a splnit dal$i povinnosti vyplyvajici z této smlouvy.

Zhotovitel musi dodrzet podminky specifikované ve vydanych vyjadfenich organt
statni spravy a spravct inzenyrskych siti.

Zhotovitel zajisti atesty a doklady o pozadovanych vlastnostech vyrobka k predéani
stavby dle zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky. Atesty od
pouzitych materialt a vyrobki bude zhotovitel dokladat zastupci objednatele
v pribéhu stavby, vzdy ptred jejich zabudovanim. O tomto bude veden zaznam ve
stavebnim deniku.

Zhotovitel je povinen pfed zahdjenim praci pfedlozit objednateli nebo technickému
dozoru objednatele k odsouhlaseni plan kontrol a zkousek. Objednatel je opravnén
kontrolovat dodrzovani a plnéni postuptt podle kontrolnitho a zkuSebniho plénu,
a v pripadé odchylky postupu objednatele od tohoto dokumentu poZadovat
okamzitou ndpravu a v pripadé vaZného poruSeni povinnosti zhotovitele proti
kontrolnimu a zkuSebnimu planu pozastavit provadéni praci. Plan kontrol a zkousek
by mél vychazet z projektové dokumentace, CSN, TKP. Povinnosti zhotovitele je zvat
zéstupce TD na pfejimky vSech stavebnich konstrukci pfed jejich pfipadnym
zakrytim. Souhrnné vyhodnoceni planu zkousek a kontrol je zhotovitel povinen
predat objednateli pii pfedani dila.

Zhotovitel zajisti zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté véetné vlastniho napojeni na

pfivod el. energie, inZenyrské sité, ostrahu stavby a stavenisté, zajisténi bezpecnosti
préce, ochrany Zivotniho prosttedi a zajisténi poZarni asistence a nasledného dozoru
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7.31

7.32

8.1

8.2

8.3

po skonceni praci s otevienym ohném (svafovani, fezani, pajeni, lepeni apod.) vcetné
protokolu o provedeni praci s otevienym ohném.

Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel je oprdvnén v souladu s platnou legislativou
nebo i nad jeji rdmec urcit pro realizaci dila koordinatora bezpec¢nosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti (déle je koordinator BOZP). Objednatel ozndmi jméno
koordindtora BOZP pisemné zhotoviteli a pfeda nejpozdéji pti predani stavenisté.

Zhotovitel je povinen poskytnout koordinatorovi BOZP, pokud byl objednatelem
urcen, plnou soucinnost ve smyslu zdkona ¢. 309/2006 Sb. a jeho provadécich
predpisti. Zejména se jednd o:

e umoznéni pohybu po stavenisti koordinatorovi BOZP,

e dodrzovani pokynii koordinatora BOZP na poli bezpe¢nosti a ochrany zdravi pii
praci a zajisténi jejich dodrzovani vSemi zaméstnanci zhotovitele a smluvnimi
poddodavateli,

e pfizplisobeni organizace vystavby, technologickych a pracovnich postupt
poZadavkiim na poli bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci, pokud k tomu byl
koordinatorem BOZP vyzvén,

e fizeni se planem BOZP, pokud byl zhotoviteli pfedloZen,

e vcasné a fadné informovani koordindtora BOZP o harmonogramu a organizaci
stavebnich praci a jeho zménach,

e vcasné a fadné seznameni koordinatora BOZP s technologickymi a pracovnimi
postupy, které budou pii realizaci dila pouzity a o jejich zméndch béhem
realizace dila,

e vcasné a fadné informovani koordindtora BOZP o poc¢tu pracovnikd,
poddodavatelich a jejich pracovnicich, ktefi se budou na zhotoveni dila podilet a
o zméndach téchto pracovnik,

e fadné a v dostate¢ném predstihu poskytnuté informovéani koordinatora BOZP
o zahdajeni praci a c¢innosti vystavujicich fyzikou osobu zvy$enému ohrozeni
zivota nebo poskozeni zdravi podle zdkona ¢. 309/2006 Sb. a jeho provadéjicich
predpisti, pokud tyto prace nebyly soucasti zadavaci dokumentace a planu
BOZP.

VIIIL.
Prevzeti dila
Radnym provedenim dila se rozumi piedani a prevzeti bezvadného dila dle ¢l. 8.6
této smlouvy.

Po dokonceni dila pisemné nejpozdéji 10 pracovnich dnt pfedem vyzve zhotovitel
objednatele k piedani a pfevzeti ukonceného dila. Pfejimaci fizeni bude ukoncéeno do
péti pracovnich dnti ode dne zahdjeni pfejimaciho fizeni.

K zahéjeni prejimaciho fizeni je zhotovitel povinen predloZit:

e stavebni denik,

e doklady o provedenych zkouskéch, revizni zpravy,

e  atesty pouzitych materidld a prohlaseni o shodé,

e protokoly o provedené kontrole jakosti a kompletnosti jednotlivych stavebnich
objektt a provoznich soubord,
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8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

91

9.2

e dokumentaci skute¢ného provedeni dila se zakreslenim vSech zmeén podle
skute¢ného stavu provedenych praci,

e prohlédseni o shodg,

e doklady o likvidaci odpad,

e zapisy a osvédceni o provedenych zkouskéach pouzitych materiala,

e zapisy a vysledky pifedepsanych méfeni (emisi apod.)

e zapisy a vysledky o vyzkouSeni smontovaného zafizeni, o provedenych
reviznich a provoznich zkouskach (napf. tlakové zkousky, revize
elektroinstalace, plynu, tlakové nddoby, apod.),

e  zapisy a vysledky o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v priibéhu praci,

e geometrické zaméfeni stavby,

Dokumentace skute¢ného provedeni dila bude provedena podle zasad uvedenych
v bodé 2.15 této smlouvy o dilo.

Objednatel neni povinen pfevzit dilo, i kdyZ toto vykazuje i tfeba ojedinélé drobné
vady ¢i drobné nedodélky, které by samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebranily
uzivani dila, pokud nebude v konkrétnich piipadech dohodnuto jinak.

O predani a prevzeti dila bude sepsan preddvaci protokol, ve kterém mimo jiné
budou uvedeny piipadné vady a nedodélky a lhity pro odstranéni, datum vyklizeni
stavenisté apod. Rizeni o pfedéani a ptevzeti dokonc¢eného dila je ¥adné ukondeno az
potvrzenim tohoto pfedavaciho protokolu obéma smluvnimi stranami a ostatnimi
tcastniky fizeni o piedani a prevzeti zhotoveného dila.

V piipadé dohody stran, je mozné dilo pfedavat v ucelenych, samostatné funkénich
¢astech. Pfi predavani téchto jednotlivych ¢asti bude postupovano v souladu
s pfedchozimi ustanovenimi upravujicimi pfedani a prevzeti dila. Dilo je dokonc¢eno
preddnim a pfevzetim posledni ¢asti dila.

V piipadé, Ze budou zjistény vady dila v rdmci pfedavaciho fizeni, je zhotovitel
povinen je odstranit nejpozdéji do tii tydnli od jejich zjisténi a vztahuje se na né
ujednani v bodé 5.8 této smlouvy.

IX.
Zarué¢ni podminky

Zhotovitel poskytuje na provedené stavebni prace zaruku v délce 60 mésicii na
stavebni ¢ast, 24 mésict na veskeré dodavky strojii, zafizeni, technologii, materiald.
Zaru¢ni lhata zacina plynout ode dne fadného predani a prevzeti dila. V pfipadé, ze
dilo bude predavano po castech, zacina plynout vyse uvedena zaruka na kazdou
takto pfedanou c¢ast ode dne jejtho pfeddni a pfevzeti. Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo
bude zhotoveno v souladu s projektovou dokumentaci, touto smlouvou, platnymi
pravnimi pfedpisy a platnymi normami vztahujicimi se k materialim a pracim
provadénym dle této smlouvy.

Dilo mé& vady, pokud jeho provedeni neodpovida poZadavkiim uvedenym ve

smlouvé o dilo, piislusnym CSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahujici se
k provedeni dila.
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9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

10.1

10.2.

10.3.

Zhotovitel odpovid4 za vady, které ma dilo v dobé pfedani nebo které se vyskytly
v zaruc¢ni dobé. Za vady dila, které se projevily po zaru¢ni dobé, odpovidéa zhotovitel
v pfipadé, Ze jejich pfi¢inou bylo poruseni povinnosti zhotovitele. Zhotovitel
neodpovidd za vady zphsobené nespravnym provozovanim dila, jeho poskozenim

zivelnou udalosti nebo tfeti osobou.

Objednatel je povinen zjisténé vady pisemné reklamovat u zhotovitele, a to do
14 pracovnich dnt ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis
vady, jak se projevuje, jakym zptisobem pozaduje vadu odstranit nebo zda poZzaduje
finan¢ni ndhradu.

Jestlize zhotovitel neodstrani vadu do 14 dnfi, je objednatel oprdvnén na néklady
zhotovitele vadu odstranit sém nebo za pomoci tieti osoby.

Objednatel je povinen umoznit zhotoviteli odstranéni vady.

Zhotovitel zapoc¢ne s odstrafiovanim reklamované vady do 10 dnii ode dne doruceni
pisemného ozndmeni o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. V pfipadé
havarie zapo¢ne zhotovitel s odstranénim vady bez zbytecného prodleni, tj. témér
okamyzité od jejtho ozndmeni, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstrani
reklamované vady v technologicky nejkratsim terminu, nejdéle vsak do terminu
dohodnutém s objednatelem. Objednatel je povinen umoznit zhotoviteli odstranéni
vady.

Oznédmeni o ukonceni opravy vady a pfedani provedené opravy objednateli provede
zhotovitel protokoldrné. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou zaruku
ve stejné délce jako je uvedena v ¢l. 9.1 této smlouvy, ktera pocina bézet dnem
pfedéni a pfevzeti opravy potvrzenim preddvaciho protokolu obéma smluvnimi
stranami a ostatnimi Gcastniky fizeni o pfedani a pfevzeti opravy.

Zhotovitel neodpovida za vady dila zptisobené:

- zménou hydrogeologickych poméra v zdjmové lokalité vlivem ptisobeni pfirodnich
sil nebo vlivem lidské ¢innosti,

- vlivem Zivelné udalosti, havérii a provozni ¢innosti objednatele.

X.
Odpovédnost za $kodu

Nebezpe¢i Skody na realizovaném dile nese zhotovitel v plném rozsahu az do
okamziku predéni a prevzeti dila. V pfipadé, Ze bude dilo pfedavano po ¢astech, nese
zhotovitel v plném rozsahu nebezpeci skody na kazdé casti dila, kterd bude takto
predavéna, aZ do okamziku jejtho predani a prevzeti.

Na objednatele piechazi nebezpeci $kody na realizovaném dile pfedanim a prevzetim
dila. V pfipadé, Ze dilo bude pfedavano po castech, prechazi nebezpeci Skody na
kazdé realizované casti dila, ktera bude takto pfeddvana, na objednatele jejim
preddnim a prevzetim.

K zhotovovanému pfedmétu dila dle této smlouvy mé vlastnické pravo objednatel,
a to jiz od zahéjeni jeho zhotovovéani.
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10.4

10.5

10.6

10.7

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

Zhotovitel nese odpovédnost ptivodce odpadii a zavazuje se nezpusobit tnik
ropnych, toxickych ¢i jinych skodlivych latek na stavbé.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné vysi skodu, kterd vznikla pfi
realizaci dila v souvislosti nebo jako dtsledek poruseni povinnosti a zavazkil
zhotovitele dle této smlouvy.

Zhotovitel odpovida za vSechny Skody, které objednateli nebo tfetim osobam
zpusobil pii provadeéni dila porusenim svych pravnich povinnosti.

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veskeré financni castky, které na
objednateli uplatnila jakdkoliv tfeti osoba za zhotovitelem zpiisobené poruseni
pravnich povinnosti.

XL
Sankce
V piipadé, ze objednatel neuhradi fakturu v terminu splatnosti, zavazuje se uhradit
smluvni pokutu ve vysi 0,015% z fakturované ¢astky bez DPH za kazdy den prodleni.

Dojde-li ze strany zhotovitele k prodleni oproti terminu dokonceni dila, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vys$i 5.000- K¢ za kazdy den
prodleni.

Zhotovitel se zavazuje, ze v piipadé nedodrzeni terminu vyklizeni a vycisténi
stavenisté zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy i jen
zapocaty den prodleni.

Zhotovitel se zavazuje, Ze v piipadé nedodrzeni terminu k odstranéni reklamované
vady dle ¢l. 9.7 této smlouvy, zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za
kazdou jednotlivou vadu a kazdy i jen zapocaty den prodleni.

Zhotovitel se zavazuje, ze v pfipadé nedodrzeni terminu k odstranéni vady zjisténé
v rdmci pfedavaciho fizeni, zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K& za
kazdou jednotlivou vadu a kazdy i jen zapoc¢aty den prodleni.

Zhotovitel se zavazuje, Ze v pfipadé poruseni povinnosti vyplyvajicich z dodrZovani
predpistt BOZP, ¢i nesplnéni natfizeni koordinatora BOZP stavby, zaplati objednateli
smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy piipad.

V pfipadé, ze zdvazek provést dilo zanikne pred fddnym ukoncenim dila, nezanikaji

zédvazku jeho pozdnim plnénim neznamend zanik naroku na smluvni pokutu
z prodleni s plnénim ¢i plnéni ze zaruky za odstranéni vad.

Smluvni pokuty se nezapocitavaji na ndhradu pfipadné vzniklé skody.

Smluvni pokuty je objednatel opravnén zapocitat proti pohleddvce zhotovitele.
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11.10 Splatnost smluvnich pokut je dohodnuta na 30 dnti po obdrZeni dariového dokladu
(faktury s vy¢islenim smluvni pokuty).

12.1

12.2

XII.
Odstoupeni od smlouvy

Za podstatné poruseni smlouvy, pfi kterém je druhd strana opravnéna odstoupit od
smlouvy dle § 2001 obéanského zakoniku, se povazuje zejména:

vadnost dila jiz v prabéhu jeho provadéni, pokud zhotovitel na pisemnou vyzvu
objednatele vady neodstrani ve stanovené lhité,

prodleni zhotovitele se zahdjenim dila nebo dokoncenim wuzlovych bodi
vystavby o vice nez 30 dnfj,

prodleni objednatele s pfedanim stavenisté ¢i jinych podstatnych doklad® pro
plnéni smlouvy o vice nez 30 dnt,

tupadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu zdk. ¢ 182/2006 Sb.,
insolven¢niho zdkona,

porusovani predpist bezpecnosti prace a technickych zafizeni.

Ué¢inky odstoupeni od smlouvy nastavaji dnem doruceni ozndmeni o odstoupeni
druhé strané smlouvy, pokud se tcastnici nedohodnou jinak. Timto neni dotéeno
préavo objednatele na ndhradu skody, a to az do vyse pfiznané, ale neposkytnuté
dotace.

XIII.
Pojisténi dila

Zhotovitel je povinen sjednat a po celou dobu trvani jeho zavazk® dle smlouvy udrzovat
nésledujici pojisténi:

13.1.

13.2.

Pojisténi zhotovitele
13.1.1  Zhotovitel se zavazuje mit uzavieno ve prospéch objednatele pojisténi

odpovédnosti za skodu zptsobenou zhotovitelem tfeti osob€, pricemz vyse
pojistné castky bude ¢init minimélné 10,0 mil. K¢ Zhotovitel je povinen
prokézat uzavieni pojisténi objednateli p¥i podpisu smlouvy a doloZit ji jako
nedilnou soucast smlouvy o dilo.

13.1.2 Pfi vzniku pojistné udélosti zabezpecuje veskeré tukony vici pojistiteli

zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou
udélosti zhotoviteli veskerou soucinnost, kterd je v jeho moZznostech.

13.14 Naklady na veskeré pojisténi nese zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané

cené. Podil spoluti¢asti je uveden v pojistné smlouvé.

13.1.5 'V piipadé, Ze zhotovitel nebude mit nejpozdéji ke dni podpisu smlouvy

sjedndno pojisténi dle odst. 13.1.1 téchto obchodnich podminek, nebo
nebude-li tato pojistna smlouva platnd po celou dobu realizace stavby, ma
objednatel pravo na thradu smluvni pokutu po celou dobu, po kterou
nebude mit zhotovitel uzavienu poZadovanou pojistnou smlouvu, a to ve
vysi 10.000,- Ké/ den.

Pojisténi dila a jina pojisténi
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13.3.

13.4

14.1

14.2.

14.3.

14.4

14.5

14.6

14.7

13.2.2. Zhotovitel je povinen pfed zahdjenim praci pojistit dilo proti véem moznym
rizikGim, zejména proti zivlim a kradeZi, a to aZ do celkové hodnoty dila.
Doklady o pojisténi je povinen na pozadéni predloZzit Objednateli.

13.2.3. Zhotovitel je dale povinen zabezpecit
13.2.3.1. Pojisténi osob proti drazu
13.2.3.2. Pojisténi poddodavatelii v rozsahu jejich dodavky

Povinnosti obou stran pfi vzniku pojistné udalosti

13.3.2. Pfi vzniku pojistné udélosti zabezpecuje veskeré tukony vici pojistiteli
Zhotovitel.

13.3.3. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti
Zhotoviteli veskerou soucinnost, ktera je v jeho moznostech.

13.3.4. Naklady na pojisténi nese Zhotovitel a mé je zahrnuty ve sjednané cen¢, vyse
spoluticasti je uvedena v pojistné smlouve.

V piipadé, ze zhotovitel nebude mit nejpozdéji ke dni podpisu smlouvy sjednano
pojisténi dle vyse uvedenych ustanoveni bodu 13.2 této smlouvy, nebo nebude-li tato
pojistna smlouva platna po celou dobu realizace stavby, mé objednatel tak pravo na
thradu smluvni pokutu po celou dobu, po kterou nebude mit zhotovitel uzavienu
pozadovanou pojistnou smlouvu, a to ve vysi 10.000,- K&/ den.

XIV.
Zavérecna ustanoveni
Veskera jedndni o stavbé a na stavbé s objednatelem ¢i statnimi organy budou
probihat v ceském jazyce. Veskeré doklady o stavbé, pouzitych materidlech a
konstrukcich predavané objednateli budou v ¢eském jazyce.

Objednatel si vyhrazuje pravo zredukovat predmét dila.

Technicky dozor nebude vykonavan zhotovitelem ani osobou s nim propojenou (dle
§ 318 az 321 obc¢anského zakoniku).

Tuto smlouvu Ize ménit pouze ¢islovanymi dodatky, podepsanymi obéma smluvnimi
stranami.

Tuto smlouvu je moZzno ukon¢it pisemnou dohodou smluvnich stran.

Objednatel mize smlouvu vypovédét pisemnou vypovédi s jednomési¢ni vypovédni
lhtitou, ktera za¢ind bézet prvnim dnem kalenddfniho mésice nésledujictho po
kalendainim mésici, v némz byla vypovéd dorucena zhotoviteli. V takovém piipadé

je povinen nahradit zhotoviteli ti¢elné vynaloZené naklady.

Pro piipad zéniku zavazku pied fadnym ukoncenim dila je zhotovitel povinen ihned
predat objednateli nedokonc¢ené dilo véetné véci, které opatfil a které jsou soucasti
dila a uhradit pfipadné vzniklou Skodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli
cenu véci, které opatfil a které se staly soucasti dila. Smluvni strany uzavfou dohodu,
ve které upravi vzajemna prava a povinnosti.
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14.8

14.9

14.10

14.11

14.12

14.13

14.14

14.15

14.16

14.17

14.18

14.19

Zhotovitel neni opravnén bez souhlasu objednatele postoupit prdva a povinnosti
vyplyvajici z této smlouvy treti osobé.

Pfipadna neplatnost nékterého ustanoveni této smlouvy nemé za néasledek neplatnost
ostatnich ustanoveni. Pro pfipad, Ze se kterékoliv ustanoveni této smlouvy stane
netcinnym nebo neplatnym, se smluvni strany zavazuji bez zbyte¢ného odkladu
nahradit takové ustanoveni novym.

V piipadé, Ze nékterd ze smluvnich stran odmitne prevzit pisemnost nebo jeji
prevzeti znemoZzni, se ma za to, Ze pisemnost byla dorucena.

Smlouva se idi ¢eskym pravnim fadem.

Obé strany se dohodly, ze pro neupravené vztahy plynouci z této smlouvy plati
ptislusna ustanoveni obéanského zakoniku.

Osoby podepisujici tuto smlouvu svym podpisem stvrzuji platnost svého opravnéni
jednat za smluvni stranu.

Smluvni strany se dohodly, ze pfipadné spory budou pfednostné feSeny dohodou.
Pfipadné spory budou feseny ¢eskymi soudy. Mistni pi¥islusnost soudu se #idi sidlem

N

objednatele. Rozhod¢i fizeni je vylouceno.

Zhotovitel si je védom, Ze je ve smyslu ust. § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o
finan¢ni kontrole ve zpravé a o zméné nékterych zakont (zakon o finan¢ni kontrole),
ve znéni pozdéjsich predpist, osobou povinnou. Je povinen poskytnout subjektiim
provadéjicim audit a kontrolu v souvislosti s projektem vsechny nezbytné informace

a spoluptisobit pfi vykonu finan¢ni kontroly.

Zhotovitel je povinen umoznit kontrolu, vytvofit podminky k provedeni kontroly,
poskytnout pro provadéni kontroly soucinnost, poskytnout veskeré dokumenty a
informace tykajici se dila.

Do této doby je soucasné i zhotovitel povinen uchovavat veskeré dokumenty
souvisejici s pfedmétnou zakdzkou a na pisemné vyzadéani objednatele je zpiistupnit
objednateli nebo kontrolnim organtim. Zhotovitel je povinen obdobnou povinnosti
smluvné zavazat také své poddodavatele.

Pro vyklad této smlouvy je rovnéz zavazné znéni zadavacich podminek k vefejné
zakazce, na zakladé které je plnéni dle této smlouvy realizovano. V pfipadé rozporu
této smlouvy se zadavacimi podminkami mda pfednost znéni zadavacich podminek
stim, Ze pokud stanovi zadavaci podminky ¢i tato smlouva rozdilny rozsah
pozadavki na zhotovitele, je pro plnéni zhotovitele urcujici soucet téchto povinnosti
(pozadavkt), tj. jak povinnosti vyplyvajici ze zadavacich podminek, tak i z této
smlouvy.

Vsechny pisemnosti, vyzvy, sdéleni, podnéty, pozvanky apod. predavané dle této

smlouvy zhotovitelem objednateli, bude zhotovitel objednateli predavat cestou
povéiené osoby ve vécech technickych.
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14.20 Za vyssi moc se povazuji okolnosti majici vliv na dilo, které nejsou zavislé na
smluvnich stranach a které smluvni strany nemohou ovlivnit. Jedna se napt. o vélku,
mobilizaci, povstani, Zivelni pohromy apod.

14.21 Pokud se provedeni pifedmétu dila za sjednanych podminek stane nemoznym
v dtsledku vzniku vy$8i moci, strana, kterd se bude chtit na vy$si moc odvolat,
pozada druhou stranu o tpravu smlouvy ve vztahu k pfedmétu, cené a dobé plnéni.
Pokud nedojde k dohodé, mé strana, ktera se déivodné odvolala na vy$si moc, pravo
odstoupit od smlouvy. U¢innost odstoupeni nastava v tomto pfipadé dnem doruceni
oznameni.

14.22  Obé strany smlouvy prohlasuji, Ze si smlouvu precetly, s jejim obsahem souhlasi a Ze
byla sepsdna na zakladé jejich pravé a svobodné viile, prosté omyld.

14.23 Tato smlouva je vyhotovena a podepsana digitdlnimi podpisy obou stran.

14.24 Tato smlouva nabyva t¢innosti dnem podpisu smlouvy posledni ze smluvnich stran.

14.25 Nedilnou soucasti této smlouvy jsou piilohy:

1 - ocenény podrobny soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazy vymeér

2 - casovy a finan¢ni harmonogram vystavby

3 - kopie smlouvy o pojisténi odpovédnosti zhotovitele za Skodu zptsobenou tieti
osobé

V Dobrovici dne V Praze dne

Mar. Digitalné Digitalné
g o podepsal Mgr. Petr poq?’ps§l Petr
Tomas Tomas Sedlacek Krejéf Krejci DiS.
Sedlacek Datum: 2026.04.08 ] ZDg;‘é’g; 0
....... SOALEK e DIS. | .. os1as9s0200
Mgr. Tomas Sedlacek Petr Krejci, DiS.

starosta mésta manazer regionu Praha
na zakladé plné moci
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