
25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.

- zemní práce

- základy a zvláštní zakládání

- stěny a příčky

- sádrokartonové konstrukce

- vodorovné konstrukce

- sanace stěn

- úpravy povrchů vnitřní

- úpravy povrchů vnější

- podlahy a podlahové konstrukce

- výplně otvorů

- ostatní konstrukce, bourání

- HZS

- lešení a stavební výtahy

- dokončovací k-ce na pozemních stavbách

- staveništní přesun hmot

- izolace proti vodě

- povlakové krytiny

- izolace tepelné

- zdravotechnická instalace

- vnitřní plynovod

- ústřední vytápění

- konstrukce tesařské

- konstrukce klempířské

- konstrukce truhlářské

- konstrukce zámečnické

- otvorové prvky z plastu

- podlahy z dlaždic a obklady

- podlahy vlysové a parketové

- podlahy povlakové

- podlahy ze syntetických hmot

- obklady keramické

- nátěry

- malby

- zasklívání

- elektromontáže

- přesuny suti a vybouraných hmot

- vedlejší náklady

Prostavěno (tis.Kč/měsíc)

08/23

Pozn.: Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH !

09/23

Časový a finanční harmonogram výstavby                        

Modernizace a navýšení kapacity MŠ Blížkovice

11/23

1 7241 389

10/23

1 296

06/23

V Moravských Budějovicích, dne 26.4.2023

1 123 1 516367

Prováděné práce / týden
07/23
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