
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

400 000,00 Kč 1 170 000,00 Kč 1 170 000,00 Kč 1 170 000,00 Kč 1 170 000,00 Kč 1 170 000,00 Kč 1 170 000,00 Kč 1 170 000,00 Kč 1 170 000,00 Kč 1 368 538,00 Kč
1 934 402,00 Kč 3 733 321,00 Kč 3 733 321,00 Kč

450 000,00 Kč 49 100,00 Kč 49 100,00 Kč 49 100,00 Kč 49 100,00 Kč 49 100,00 Kč 49 100,00 Kč 49 100,00 Kč 49 100,00 Kč 49 100,00 Kč 49 100,00 Kč 239 000,00 Kč
850 000,00 Kč 1 219 100,00 Kč 1 219 100,00 Kč 49 100,00 Kč 49 100,00 Kč 1 219 100,00 Kč 1 219 100,00 Kč 3 153 502,00 Kč 4 952 421,00 Kč 4 952 421,00 Kč 1 219 100,00 Kč 1 607 538,00 Kč

rok 2022 rok 2023

Finanční harmonogram postupu prací stavby  „Malšovice - vodovod Borek a Hliněná“

21 709 582,00 Kč

objekt / měsíc

Celkem stavba
Celkem

IO 01 Vodovodní řad
IO 02 Vodojemy
ON Ostaní náklady
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