
Harmonogram stavby:   SB004    Stavební úpravy objektu Oznice č.p.91,parcela st..č.129,k.ú.Oznice

Zhotovitel : TM Stav, spol. s r.o.

Jasenice 729
75501 Vsetín
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2025/059 Oznice č.p.91

011 Stavební úpravy

015 Elektroinstalace mimo dětskou skupinu

111 Dětská skupina - Stavební část

112 Dětská skupina - Zdravotechnika

113 Dětská skupina - Vytápění

114 Dětská skupina - Elektroinstalace

115 Dětská skupina - Plynoinstalace

116 Dětská skupina - Vzduchotechnika

121 Byty 2.NP - Stavební část

122 Byty 2.NP - Zdravotechnika

123 Byty 2.NP - Vytápění

124 Byty 2.NP - Plynoinstalace

125 Byty 2.NP - Vzduchotechnika

131 Byty podkroví - Stavební část

132 Byty podkroví -  - Zdravotechnika

133 Byty podkroví - Vytápění

134 Byty podkroví - Plynoinstalace

135 Byty podkroví - Vzduchotechnika

141 Společné prostory - Stavební část

012 Zlepšení tepelně technických vlastností

112 Dětská skupina - výměna oken a venkovních dveř

113 Byty 2.NP - 4 bytové jednotky - výměna oken a venkovních dveří

114 Byty podkroví - výměna oken a venkovních dveří

115 Společné prostory - výměna oken a venkovních dveří

116 Zateplení venkovní fasády

013 Krov vč.střešní konstrukce

013 Krov vč.střešní konstrukce

014 Vybavení interiéru DS Oznice

014 Vybavení interiéru DS Oznice

015 Výsadba

015 Výsadba

016 Oplocení

016 Oplocení

017 Vedlejší rozpočtové náklady

017 Vedlejší rozpočtové náklady

021 Zádveří,zpevněná plocha rampy+zábradlí

021 Zádveří,zpevněná plocha rampy+zábradlí

022 Zpevněné plochy

022 Zpevněné plochy

023 Parkoviště

023 Parkoviště

025 SO 05 Venkovní splašková kanalizace

025 SO 05 Venkovní splašková kanalizace

026 SO 06 Venkovní dešťová kanalizace

026 SO 06 Venkovní dešťová kanalizace

027 SO 07 Venkovní dešťový vodovod

027 SO 07 Venkovní dešťový vodovod

028 Vodovodní přípojka

028 Vodovodní přípojka

029 Vybavení interiéru DS Oznice - není předmětem VŘ

029 Vybavení interiéru DS Oznice - není předmětem VŘ

030 Venkovní vybevení DS - není předmětem VŘ

030 Venkovní vybevení DS - není předmětem VŘ

031 Zlepšení tepelně technických vlastností

031 Zateplení venkovní fasády vč.výměny oken a dveří

032 Vedlejší rozpočtové náklady

032 Vedlejší rozpočtové náklady

Cena za měsíc

Cena za rok

Cena celkem

Číslo Název

2 025

16 745 394,63

leden 2026

1 322 523,65

únor 2026

1 184 880,03

2 026

4 735 081,07

říjen 2025

3 681 319,70

listopad 2025

3 237 140,21

prosinec 2025

2 349 615,16

červenec 2025

1 916 800,38

21 480 475,70

březen 2026

1 279 209,18

duben 2026

938 196,57

květen 2026

10 271,64

srpen 2025

2 529 826,90

září 2025

3 030 692,28
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