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Dodatek č. 5 

SMLOUVA O DÍLO  
Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit 

příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále 
též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími. 

 __________________________________________________________________________  

Smluvní strany 

Objednatel: Městys Chodová Planá  
Se sídlem: Pohraniční stráže 129, 348 13 Chodová Planá 
IČ:   00259861 
DIČ:   CZ00259861 
Zástupce ve věcech smluvních:  Luboš Hlačík, starosta městyse, e-mail: starosta@chodovaplana.cz 
Zástupce ve věcech technických: Luboš Hlačík, starosta městyse  
(dále jen objednatel) 

a 

Zhotovitel:           Pflaument Investment, s.r.o. 
Se sídlem:           Branická 213/53, 147 00  Praha 4  
Doručovací adresa:   Výškovská 493, 348 13  Chodová Planá 
IČ:            247 98 941 
DIČ:            CZ24798941 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 
175263. 
Zastoupený ve věcech smluvních: Michal Sudor, jednatel společnosti, tel. , email: 

Zastoupený ve věcech technických: Miloš Dufek, hlavní stavbyvedoucí,  tel. , email: 

bankovní spojení: 
číslo účtu:  
(dále jen zhotovitel) 
 ________________________________________________________________________________  

 
 

Dodatkem č. 5 k SOD ze dne 04.04.2024 
na akci 
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Oddíl I. Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla 
I. II. Doba plnění 

 
Z důvodu nepředpokládaných víceprací dochází k posunu doby plnění díla dle SOD a Dodatku č. 3 
následovně: 
 
 
Původní znění dle SOD:    
Dokončení stavebních prací:  31.10.2024 
Předání a převzetí díla:  31.10.2024 
 
Znění dle D3:     
Dokončení stavebních prací:  15.12.2024 
Předání a převzetí díla:  15.12.2024 
 
Znění dle D5:     
Dokončení stavebních prací:  15.1.2025 
Předání a převzetí díla:  15.1.2025 
 
 
 
  

Veškeré další body a ujednání z výše uvedeného smluvního vztahu zůstávají 
v platnosti beze změn. 
 
 
 
V Chodové Plané dne:             V Chodové Plané dne:   
 
 
 
 
 
.............................................................   ............................................................. 
za městys Chodová Planá               za firmu Pflaument Investment, s.r.o.  
Luboš Hlačík                  Michal Sudor 
starosta městyse                jednatel společnosti 
(objednatel)                 (zhotovitel) 
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