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SMLOUVA O DÍLO 
 

„Odstranění objektů na pozemku p.č. 336, 337  
v k.ú. Radomyšl“ 

Uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 
„občanský zákoník“) 

 
  
 
1. Smluvní strany 

 

Objednatel: Městys Radomyšl  

se sídlem:  Maltézské nám. 82, 387 31 Radomyšl  

Zastoupený: Ing. Luboš Peterka, starosta městyse 

IČ: 00251721 

DIČ:  CZ00251721  

Bankovní spojení: Česká spořitelna  

Č. účtu: 0680177319/0800 

Telefonní spojení:  +420 724 181 633 

e-mail:    obecradomysl@iol.cz 

Zástupce objednatele: Ing. Luboš Peterka, starosta městyse 

 

Zhotovitel: PRIMA, akciová společnost  

se sídlem: Raisova 1004, 386 01 Strakonice  

zápis u Krajského soudu v Českých Budějovicích v odd. B, vložce 543 

Zastoupený: Ing. Stanislav Bočánek, předseda správní rady  

IČ:    47239743 

DIČ:    CZ47239743 

Bankovní spojení: KB, a.s. 

Č. účtu:  88944291/0100 

Telefonní spojení: 383 355 011 

e-mail:  vedeni@prima-strakonice.cz  

Zástupce zhotovitele:  

Ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Bočánek, předseda správní rady  

Ve věcech technických:  Ing. Stanislav Bočánek, předseda správní rady 
     Stavbyvedoucí bude uveden ve stavebním deníku  
 
 
2. Všeobecné smluvní podmínky 
 

2.1. V pochybnostech o obsahu smluvního vztahu se použije nejprve znění této smlouvy, 
potom nabídka zhotovitele, nedohodnou-li se smluvní strany o některých věcech výslovně 
a písemně jinak. Smlouva spolu s dokumenty, na které se smlouva odvolává, jsou nadále 
označovány též jako „smluvní dokumenty“. 

2.2. Obě smluvní strany se ve všech věcech, které nejsou upraveny podmínkami zadání, nabídkou 
zhotovitele nebo smlouvou, řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 
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2.3. Zhotovitel se dále zavazuje udržovat čistotu a pořádek a dodržovat bezpečnostní předpisy 
na staveništi, při provádění Díla respektovat všechna rozhodnutí orgánů státní správy, dbát 
při provádění Díla na dodržování norem, předpisů a zákonů z oblasti ochrany životního prostředí. 
Zhotovitel zajistí v plném rozsahu bezpečnost všech osob na stavbě.  

2.4. Objednatel má zájem o plnění předmětu této Smlouvy dle zásad sociálně odpovědného zadávání 
veřejných zakázek. Zhotovitel se proto výslovně zavazuje při realizaci plnění dle této Smlouvy 
dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy (a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy 
upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), 
dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména 
zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání 
cizinců), a to vůči všem osobám, které se na realizaci plnění dle této Smlouvy podílejí, a to bez 
ohledu na to zda jsou práce na předmětu plnění prováděny, bezprostředně Zhotovitelem či 
jeho poddodavateli. 

2.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit dozor nad dodržováním příslušných bezpečnostních předpisů a 
předpisů Environmentálního systému (dále jen „EMS“), pravidelně kontrolovat péči o BOZP, 
požární ochrany a EMS na pracovištích. Zhotovitel se zavazuje včas písemně informovat 
Objednatele o případné změně pracovního postupu nebo dalších rizicích, které se při činnostech 
nově vyskytly a mohly by vést k poškození zdraví, ohrožení života, negativním environmentálním 
dopadům, popřípadě k hmotným škodám. 

2.6. Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění Díla s vynaložením odborné péče, dodržovat 
všeobecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této Smlouvy. Zhotovitel se bude řídit 
výchozími podklady objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran. 

 
3. Povinnosti zhotovitele 

 
3.1. Závazek provést dílo na svůj náklad a na svou odpovědnost. 

3.1.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.  

3.1.2. Předmět díla bude proveden v souladu se zadávacími podmínkami výběrového řízení. 

3.2. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání této smlouvy platné oprávnění k podnikání a v rozsahu 

dostatečném pro plnění závazků z této smlouvy. 
3.3. Zhotovitel umožní výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta a 

koordinátora BOZP, pokud to stanoví jiný právní předpis. 
3.4. Změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace, 

je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat 
kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána ve výběrovém řízení. 

 

4. Povinnosti objednatele 
 

4.1. Povinnosti 

4.1.1. Objednatel je povinen řádně, bezchybně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj 

dohodnutou cenu.   

4.1.2. Pokud je to relevantní, objednatel jmenuje koordinátora bezpečnosti práce a oznámí 

dotčenou osobu Zhotoviteli. 
 
5. Předmět plnění 

 
5.1. Předmětem plnění je zhotovení stavby „Odstranění objektů na pozemku p.č. 336, 337 v k.ú. 

Radomyšl“ dle projektové dokumentace a dle rozsahu vymezeném zadávací dokumentací a jejími 
přílohami. 

 
5.2.  Místem plnění je Jihočeský kraj, okres Strakonice, k.ú. Radomyšl, p.č. 336 a 337. 
 
5.3. Zhotovením se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech prací a konstrukcí, včetně 

dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení 
všech činností pro řádné dokončení díla. 

 
5.4. Součástí předmětu plnění je rovněž likvidace veškerých odpadů vzniklých stavební nebo montážní 

činností zhotovitele. 
 
5.5. Zhotovitel dodá dílo kompletní do všech detailů tak, aby po dokončení splnilo všechny požadované 

parametry a plně sloužilo svému účelu. 
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Součásti zhotovení díla je také: 

• předložení atestů použitých výrobků a materiálů, předložení protokolů o zkouškách 

• vytýčení stávajících sítí, a ochrana po dobu stavby 

• fotodokumentace stávajícího stavu staveniště vč. okolních objektů před zahájením stavby 

• fotodokumentace celého průběhu stavby 

• účast Zhotovitele na pravidelných kontrolních dnech, včetně koordinační a kompletační činnosti 
celé stavby 

• zřízení všech potřebných dočasných konstrukcí a staveb a jejich odstranění,   

• při nakládání s odpady je nutno dodržet podmínky odbor ŽP MěÚ Strakonice a ustanovení Zákona 
o odpadech, v platném znění 

• uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu 
 
6. Lhůty provádění díla 

 
a) Předpokládaný termín zahájení prací a předání staveniště: na základě písemné Výzvy 

objednatele k zahájení prací a předání staveniště (předpoklad zahájení prací červen 2026) 
b) Termín dokončení prací: do 3 měsíců od předání staveniště. 

 
6.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a předat dílo v termínu sjednaném dle této smlouvy. 
6.2. Zhotovitel je oprávněn předat dílo Objednateli i před sjednaným termínem předání a převzetí díla. 
6.3. V případě, že ve lhůtě výstavby nastanou takové překážky v zahájení či pokračování plnění Díla, 

které nespočívají na straně zhotovitele (především nevhodnost aktuálních klimatických podmínek 
pro provádění Díla, jejichž existence i namítaná nevhodnost musí být předem odsouhlaseny 
zadavatelem, neposkytnutí oprávněně požadované součinnosti objednatele, vyšší moc apod.), 
budou o stejný počet dnů, po které nemohl zhotovitel plnit své povinnosti posunuty i lhůty plnění 
dle této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
 

7. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny 
 

7.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 
Sb., o cenách a je dohodnuta bez daně z přidané hodnoty (DPH). DPH bude účtována podle sazeb 
platných v době vzniku zdanitelného plnění. 

7.2. Cena je stanovena podle dokumentace předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah sjednané 
ceny je rozhodující Soupis prací, který je součástí předané Projektové dokumentace a je závazný.   

7.3. Sjednaná cena je cenou pevnou a nejvýše přípustnou za sjednaný rozsah díla, obsahuje veškeré 
náklady nezbytné k řádnému, kvalitnímu a včasnému provedení díla a zisk Zhotovitele. 

7.4. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a 
to až do konce roku výstavby, a kurzovými rozdíly. 

 
7.5. Cena díla: 

 

Celkem bez DPH 991.111,- Kč 

DPH 21 % 208.133,- Kč 

Celkem včetně DPH  1.199.244,- Kč 

 

DPH se může v průběhu plnění smlouvy změnit v závislosti na právní úpravě předpisů o výši DPH 
platné po dobu plnění smlouvy. 

 
7.6. Cena pokrývá všechny náklady spojené s provedením díla nebo vykonáním činností podle čl. 3 

smlouvy. Není-li příslušný náklad v kalkulaci nabídkové ceny jednoznačně přiřazen konkrétnímu 
dílčímu plnění nebo není v této kalkulaci uveden, má se za to, že je zahrnut  
do ceny jednotlivých dílčích plnění úměrně jejich podílu na celkové ceně, není-li z povahy nákladu 
zřejmé něco jiného. Obdobně se posuzuje přiřazení takových nákladů jednotlivým položkám 
kalkulace.  

 
7.7. Pokud položkový rozpočet neobsahuje všechny položky potřebné pro bezvadné, kvalitní 

provozuschopné provedení díla, má se za to, že jsou tyto položky agregovány v jiných položkách. 
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7.8. Změna sjednané ceny je možná pouze: 
a) pokud po podpisu smlouvy a před Termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb 

DPH; 
b) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy 

známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají 
prokazatelný vliv na sjednanou cenu. 
 

7.9. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen 
provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení. 
 

7.10. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena 
Objednatelem a to formou dodatku k této smlouvě. 
 

7.11. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost 
jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, 
že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na 
zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto 
smlouvou. 

 
7.12. Vyskytne-li se při provádění díla nutnost Vícepráce nebo Méněpráce, je Zhotovitel povinen před 

jejich realizací provést přesný soupis včetně ocenění a tento soupis předložit Objednateli 
k odsouhlasení. 

  
5.13. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce a méněpráce, bude vypořádání těchto víceprací a 

méněprací řešeno analogicky se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve 
znění pozdějších předpisů. 

  
5.15. Vícepráce budou oceněny položkami uvedenými v nabídce zhotovitele, položky, které se v nabídce 

nevyskytují, budou oceněny dle platného ceníku RTS (popř. ÚRS Praha). Položky neuvedené 
v ceníkách budou oceněny individuální kalkulací. 
 

5.16.   Vyskytnou-li se při provádění díla méněpráce, budou oceněny takto: 
a) na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, 

doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkového rozpočtu; 
b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou 

stanoveny základní náklady méněprací; 
 

5.17. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke Smlouvě. 
 
6. Platební podmínky 

 
6.1. Smluvní strany dohodly měsíční platby za skutečně provedené práce a dodávky. Právo vystavit 

daňový doklad vzniká podpisem zjišťovacího protokolu objednatelem nebo jeho pověřeným 
zástupcem, na základě soupisu provedených prací. 

6.2. Dílčí faktury budou vystavovány na částku odpovídající provedeným pracím v daném období 
se splatností 30 dnů od doručení objednateli. 

6.3. Objednatel nebude poskytovat zálohy. 
6.4. Fakturace bude probíhat na základě skutečného plnění po odsouhlasení zástupce Objednatele na 

základě soupisu skutečně provedených prací v daném období předloženého zhotovitelem. TD se 
vyjádří do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Objednatelem nebo jeho zástupcem 
odsouhlasený soupis skutečně provedených prací v daném období je nedílnou součástí faktury. 

6.5. Objednatel prohlašuje, že má ke dni dohodnutého termínu zahájení prací zajištěno financování 
Díla. 

6.6. Daňový doklad musí obsahovat zejména: 

- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo 

- identifikační údaje Objednatele  

- identifikační údaje Zhotovitele  

- popis obsahu účetního dokladu 

- datum vystavení 

- datum uskutečnění zdanitelného plnění 

- výši ceny bez daně celkem 

- sazbu daně 
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- výši daně celkem  

- cenu celkem včetně daně 

- podpis odpovědné osoby Zhotovitele 

- přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu a 

zjišťovací protokol, kterým Objednatel odsouhlasil dílčí plnění díla 
 

V případě, že předmět plnění bude podléhat režimu přenesení daňové povinnosti, podle §92e zákona 

č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, bude faktura označena povinností příjemce plnění výši 

daně doplnit a přiznat a bude postupováno dle tohoto zákona. 
 

6.7. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 
prací je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. 
Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je 
Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury 
nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého 
dluhu Objednatele. 

6.8. Za doručení daňového dokladu se považuje den předání daňového dokladu do poštovní evidence 
Objednatele, nebo třetí den po jejím doporučeném odeslání Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen 
vystavit a předat daňový doklad tak, aby byla objednateli doručena nejpozději desátý pracovní den 
následujícího měsíce. 

6.9. V případě, že vystavený daňový doklad nebude obsahovat všechny náležitosti podle odstavce 6.6. 
smlouvy, odešle jej objednatel zpět zhotoviteli k přepracování nejpozději do uplynutí doby k její 
úhradě. Splatnost následně vystaveného daňového dokladu je opět 14 dnů po jejím doručení. 

6.10. V případě uplatnění sankcí podle článku 12 této smlouvy může být ze strany objednatele částka 
odpovídající výši těchto sankcí zhotoviteli odečtena z do té doby neproplaceného daňového 
dokladu za provedené práce, pokud se obě smluvní strany nedohodnou jinak. 

6.11. Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich 
cena fakturována samostatně. 

6.12. Daňový doklad za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí obsahovat i odkaz na 
dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny. 

 
7. Staveniště 

 
7.1. Požadovaný rozsah ploch pro zařízení staveniště je součástí nabídky zhotovitele. Tomu 

odpovídající náklady, včetně nákladů na provoz zařízení staveniště, jsou zahrnuty  
v nabídkové ceně. Pozemky potřebné pro zařízení staveniště, které jsou ve vlastnictví objednatele 
nebo které objednatel obstaral, poskytuje objednatel bezplatně. 

7.2. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platným zněním zákona  
o odpadech. 

7.3. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání 
staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. 

7.4. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících 
inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto buď 
vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich 
poškození. 

7.5. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytýčeny, nese veškeré náklady 
na uvedení sítí do původního stavu Zhotovitel včetně případných škod, pokut apod.  

7.6. Jestliže v souvislosti s provozem Staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo 
přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce 
Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umisťování, přemisťování a udržování dopravních značek 
v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této 
souvislosti jdou k tíži Zhotovitele. 

7.7. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického dozoru a 
kontroly díla. Pokud nebude zhotovitelem zajištěn takovýto bezpečný přístup, je Technický dozor 
oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly 
příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla. 
Veškeré náklady na provedení takovéto dodatečné kontroly ze strany Technického dozoru nese 
Zhotovitel a Objednatel je oprávněn vyúčtovat takto vzniklé náklady v souladu s podmínkami, za 
kterých mu účtuje své činnosti Technický dozor.  

7.8. Nejpozději do 10 dnů po definitivním odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit 
staveniště.  
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7.9. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit 
vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel. 
 

8. Podmínky provádění díla 
 

8.1. Zhotovitel provádí dílo samostatně a na vlastní zodpovědnost. Při provádění díla je povinen 
respektovat všechny obecně závazné právní předpisy, technické normy a správní akty vztahující 
se k předmětu díla. 

8.2. Zhotovitel odpovídá za dodržování veškerých platných norem, předpisů a technologických postupů 
při provádění stavby, a to jak u zhotovitele, tak u jeho poddodavatelů.  

8.3. Zhotovitel je povinen na své náklady zabezpečit staveniště tak, aby nemohlo dojít k újmě třetím 
osobám. Pokud by k takové újmě došlo, nese veškeré náklady s tím spojené zhotovitel. 

8.4. Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou při provádění díla vlastníkům dotčených 
nemovitostí nebo jiným osobám, jejichž práva či právem chráněné zájmy mohou být prováděním 
díla dotčeny. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel. Je-li již z 
povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo  
k poškození zájmů může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat 
přiměřenou náhradu. Zproštění odpovědnosti za škodu je možné pouze průkazem, že  
ke škodě nedošlo. 

8.5. Stavební deník, který vede zhotovitel, musí být během celé doby, po kterou se na stavbě pracuje, 
přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou provádění díla a osobám pověřeným 
projektantem k provádění autorského dozoru, případně dalším osobám oprávněným k nahlížení 
nebo zápisu do deníku ze smlouvy. Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, z nichž 
první si oddělí osoba pověřená objednatelem k provádění kontroly díla, druhý ukládá zhotovitel tak, 
aby jej mohl po dobu nejméně deseti let po ukončení stavby archivovat. Originál deníku předá 
zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného vyhotovení stavby. 

8.6. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v Termínu předání a převzetí díla soubor 
certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání Objednatele, 
Technického či Autorského dozoru, je Zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění 
prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy jednotlivých 
materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání 
Objednatele, Technického, či Autorského dozoru tyto doklady Zhotovitel nepředloží, má právo 
Technický dozor práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by 
Zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. 

8.7. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména 
uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn odpad vzniklý při stavebních pracích apod. 

8.8. K termínu stanovenému ve smlouvě k vyklizení staveniště je zhotovitel povinen předat všechny 
pozemky dotčené prováděním stavby zpět jejich vlastníkům. O tomto předání spolu obě strany 
sepíší písemný zápis, který zhotovitel předá objednateli nejpozději zároveň s oznámením o 
odstranění veškerých vad a nedodělků uvedených v zápise o definitivním předání stavby. Každý 
chybějící písemný zápis o zpětném předání pozemku dotčeného prováděním stavby jeho 
vlastníkovi bude považován za nedodělek díla. 

8.9. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby ke spolupráci se stanoveným koordinátorem 
bezpečnosti práce na staveništi, pokud je tento jmenován. 

8.10. Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce 
a informovat písemně Objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené 
organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez odkladu poté, 
co od Zhotovitele takovouto informaci obdržel. 

 
9. Kontrola provádění díla 

 
9.1. Objednatel může písemně určit osoby, které jsou oprávněny kontrolovat provádění díla (dále jen 

technický dozor). Dojde-li v průběhu stavby ke změně technického dozoru, je vůči zhotoviteli tato 
změna účinná doručením písemného oznámení jména nového technického dozoru podepsaného 
osobou oprávněnou jednat za objednatele Technický dozor je občasný a zhotovitel bude pro 
potřeby sestavení harmonogramu stavby a stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu 
díla, které budou dalším postupem zakryty anebo u nichž další postup prací jinak znemožní 
kontrolu, uvažovat s jeho přítomností na stavbě maximálně 2 x týdně. 

9.3. Technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn 
vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště zhotovitele. 

9.4. Technický dozor je oprávněn po zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností materiálů a 
výrobků, které zhotovitel hodlá použít pro stavbu.  
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9.5. Zjistí-li Technický dozor, že jsou prováděny stavební, případně montážní práce, bez toho, že by na 
stavbě byl přítomen stavbyvedoucí nebo jeho zástupce, má právo tyto práce zastavit až do doby, 
než bude stavbyvedoucí nebo jeho zástupce přítomen. Jsou-li prováděny montážní práce, platí 
totéž o vedoucím montáží a jeho zástupci. Zhotovitel nemá nárok na prodloužení termínu 
dokončení stavby ani úhradu nákladů vzniklých z důvodů takovéto prodlevy. 

9.6. Technický dozor potvrzuje podepsáním protokolu nebo zápisem do stavebního deníku provedení 
prací, které mají být uplatněny fakturou. 

 
10. Splnění povinnosti provést dílo 

 
10.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo úplným zhotovením všech částí předmětu díla  

a provedením všech prací, které se k předmětu díla váží a které tvoří předmět smlouvy,  
v kvalitě odpovídající dohodnutým podmínkám, bez vad a nedodělků. Povinnost provést dílo není 
splněna, není-li tato skutečnost výslovně konstatována v závěrečném protokolu  
o předání předmětu díla. 

10.2. K převzetí předmětu díla vyzve zhotovitel objednatele písemně buď doručením výzvy  
na adresu objednatele, nebo jím pověřeného zástupce nejméně 5 dnů před požadovaným 
termínem předání.  

10.3. V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a 
při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu 
nezbytném pro předání a převzetí díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré náklady 
jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na 
organizaci opakovaného řízení. 

10.4. Definitivní převzetí díla je možné pouze po odstranění veškerých vad a nedodělků a splnění 
ostatních přetrvávajících závazků, nedohodnou-li se smluvní strany jinak; objednatel se 
zhotovitelem o tom sepíší závěrečný protokol, ve kterém konstatují splnění povinnosti provést dílo 
a definitivní předání předmětu díla.  

10.5. Dohodnou-li se tak smluvní strany, použije se postup definitivního převzetí přiměřeně též  
na přebírání dílčích plnění.  

 
11. Poddodavatelé  

 
11.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě 

však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.  
11.2. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli všechny poddodavatele, kteří se budou v průběhu 

výstavby pohybovat na staveništi. 
 
12. Odpovědnost za škodu a sankce 

 
12.1. Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném, 

neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele. 
12.2. Zhotovitel ručí za provedené dílo po dobu 60 měsíců ode dne definitivního převzetí díla 

objednatelem. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a včas reklamoval. Po tuto 
dobu je povinen bez zbytečného prodlení, podle povahy věci, nejdéle však do 4 týdnů po výzvě 
objednatele na svůj náklad přepracovat nebo doplnit předmět díla, vyplyne-li tato potřeba z jeho 
vad nebo neúplností, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Záruka se nevztahuje na vady, 
které vznikly způsobem provozování díla, nebo jeho části v rozporu s provozními předpisy, které při 
předání a převzetí díla předal zhotovitel objednateli. Veškeré takovéto provozní předpisy je povinen 
zhotovitel předat objednateli v češtině. 

12.3. V případě oprávněné reklamace díla nebo jeho části v záruční době zajistí zhotovitel odstranění 
zjištěné vady v dohodnutém termínu. Na odstranění této vady nastoupí zhotovitel nejpozději do 10 
pracovních dnů od obdržení písemné výzvy (např. faxová zpráva).  
Za nedodržení termínu odstranění oprávněné reklamované vady je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každý započatý den prodlení. Tato pokuta bude 
zhotovitelem zaplacena nejpozději do 14 dnů od data doručení písemné výzvy k zaplacení pokuty, 
kterou vydá objednatel, jestliže mu vznikne nárok z této smlouvy. 

12.4. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode 
dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,00 Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž 
odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení. 

12.5. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla sjednanému podle Smlouvy, 
je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč za každý, i započatý, den 
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prodlení. Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla sjednaného dle Smlouvy delší 
jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

12.6. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do  
10 dnů od Termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu  
500,00 Kč za každý i započatý den prodlení. 

12.7. Pokud Zhotovitel v průběhu realizace stavby nebude udržovat pořádek na staveništi a v jeho okolí 
či nebude průběžně odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebný materiál, je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč za každý takový případ porušení 
zjištěný Objednatelem nebo osobou pověřenou výkonem Technického dozoru a uvedený v zápisu 
z kontrolního dne a neodstraněný v určeném termínu. 

12.8. Pro případ, že příslušný orgán veřejné moci (Státní úřad inspekce práce či oblastní inspektorát 
práce, Krajská hygienická stanice, atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s 
realizací plnění dle této Smlouvy porušení předpisů dle bodu 2.4. a 2.5. Smlouvy, je Zhotovitel 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč za každý takový případ porušení. 
Bude-li se Zhotovitelem zahájeno řízení pro porušení předpisů dle tohoto odstavce v souvislosti 
s realizací plnění dle této smlouvy, je Zhotovitel povinen zahájení takovéhoto řízení Objednateli 
neprodleně (nejpozději do 3 pracovních dnů) oznámit. V případě neoznámení této skutečnosti 
zaplatí Zhotovitel smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč za každý den prodlení s ohlášením. 

12.9. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit 
Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.  

12.10. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou 
formou.  Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce 
opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce. 

12.11. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho 
obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí 
písemné stanovisko strany povinné.  

12.12. Sankci lze uplatnit nejpozději do dvanácti měsíců ode dne, kdy nárok na vyúčtování majetkové 
sankce vznikl. Marným uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce zaniká (totéž se vztahuje i 
na úrok z prodlení). 

12.13. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů ode dne doručení 
příslušného vyúčtování. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení. 

 
13. Záruka za jakost díla 

 
13.1. Zhotovitel je povinen mít smluvně zajištěny všechny zajišťovací instrumenty definované touto 

zárukou. V případě, že vinou vadného plnění díla ze strany Zhotovitele vznikne Objednateli 
jakákoliv škoda, je Objednatel oprávněn záruku za provedení díla v odpovídající výši uplatnit 
k nahrazení této škody. 

13.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné 
v záruční době.  

13.3. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 
objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na 
jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl 
zjistit. 

13.4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem, třetí osobou nebo vyšší 

mocí.  
13.5. Záruční lhůta se sjednává v délce 60 měsíců od dne úspěšného protokolárního předání a převzetí 

díla.  
13.6. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 

zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní strany. V 
reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel 
uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.  

13.7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

13.8. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů po doručení reklamace písemně oznámit Objednateli, 
zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele 
uznává a nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne obdržení 
reklamace, a to bez ohledu na to, zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li 
Zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace.  

13.9. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu 
reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované 
vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění 
reklamace Objednatelem. 



 Strana 9  

 

13.10. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě 
smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami 
k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie), platí, že havárie musí být odstraněna 
nejpozději do 2 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem. Odstranění  
reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede 
důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

 
14. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 

 
14.1. Objednatel je vlastníkem stavby a vlastníkem všech výrobků a materiálů do ní zabudovaných od 

okamžiku, kdy k jejich zabudování dojde. Zhotovitel po celou dobu výstavby přejímá všechny části 
stavby, které jsou výsledkem jeho stavební činnosti, nebo všechny části stavby, které byly jeho 
stavební činností dotčeny, je povinen je zabezpečit proti poškození a nese nebezpečí škody na 
nich až do okamžiku jejich definitivního převzetí. 

14.2. Vlastníkem všech ostatních částí předmětu díla, které nemají povahu nemovitosti nebo nejsou s 
nemovitostí pevně spojeny, je zhotovitel až do okamžiku jejich předání objednateli. 

 
 

15. Pojištění odpovědnosti 
  
15.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod 

pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání 
předložit objednateli. 

 
16. Vyšší moc 

 
16.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a 

které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné 
pohromy apod. 

16.2. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku 
vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu 
smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se 
důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto 
případě dnem doručení oznámení. 

 
17. Změna smlouvy 

 
17.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými 

za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. 
17.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového 

čísla příslušné změny smlouvy. 
17.3. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke smlouvě, je 

druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne 
následujícího po doručení návrhu dodatku. 

 
18. Odstoupení od smlouvy 
 

18.1. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku 
zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, 
že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolventního řízení, nebo byl konkurz 
zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující.  

18.2. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo 
doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího 
řízení.  

18.3. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s 
plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 dnů, nebo je bude provádět 
nekvalitně v rozporu s platnými právními předpisy nebo smlouvou.  

18.4. V případě plnění zhotovitele v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo 
pokyny objednatele, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady 
vzniklé vadným prováděním a prováděl plnění řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní 
ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému 
porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.  
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18.5. Nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak, může Objednatel, od již uzavřené smlouvy, odstoupit 
kdykoliv před předáním staveniště. Tímto odstoupením nevzniká dodavateli žádný nárok na 
jakoukoliv náhradu škody, ušlý zisk či obdobné finanční nároky. 

18.6. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy:  
V případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:  
▪ prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 dnů,  
▪ neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů v rozporu s 

touto smlouvou,  
▪ porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečné 

přiměřené lhůtě 14 dnů,  
▪ kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele v rozporu s nabídkou 

zhotovitele v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu 
objednatele,  

▪ v jiném touto smlouvou výslovně upraveném případě.  
 
19. Závěrečná ustanovení 

 
19.1. Smluvní strany se dohodly, že tato Smlouva se řídí českým právem. Pro případ řešení veškerých 

okolností týkajících se odstoupení od této Smlouvy, vlastnického práva k zhotovované věci a 
nebezpečí škody na ní, okolností vylučujících odpovědnost smluvních stran, jakož i dalších práv a 
povinností smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto Smlouvou, se smluvní strany 
zavazují postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími 
právními předpisy. Smluvní strany se dále dohodly, že spory, které se nepodaří vyřešit dohodou, 
předloží k rozhodnutí věcně a místně příslušnému soudu. 

19.2. Tato smlouva může být měněna pouze písemně, oboustranně akceptovanými smluvními dodatky a 
může být rozšířena o další práce i po splnění dosud sjednaných závazků. 

19.3. Smluvní strany jsou oprávněny změnit své kontaktní osoby pro záležitosti obchodní a technické. 
Jména nových kontaktních osob si strany navzájem sdělí dopisem podepsaným statutárním 
zástupcem. 

19.4. Obě smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, že jejímu obsahu porozuměly, že nebyla 
uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé, svobodné 
a vážné vůle pak připojují své podpisy. 

19.5. Zhotovitel je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při 
finanční kontrole.  

19.6. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, 
pokud technický dozor provádí sám Objednatel. 

19.7. Možnost postoupení pohledávek ze závazkového vztahu na třetí stranu je vyloučena, pokud se 
smluvní strany písemně nedohodnou jinak. 

19.8. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech výtiscích s platností originálu, z nichž Zhotovitel obdrží jeden 
originál. 

19.9. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

 

 

Tato smlouva byla schválena zastupitelstvem městyse usnesením č.j. 3 ze dne: 26.02.2026. 

 

 

Za Objednatele:     Za Zhotovitele: 

 

 

V Radomyšli, dne     Ve Strakonicích, dne  

 

 

 

 
……………………………………………............  ……………………………………………............ 

Ing. Luboš Peterka, starosta městyse Ing. Stanislav Bočánek, předseda správní rady 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Radomyšl Datum: 30. 1. 2026

Zadavatel: IČ:
Městys Radomyšl DIČ:

Uchazeč: IČ: 47239743

DIČ: CZ47239743

Projektant: IČ:
Proing ST s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Pavel Hrba DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

2026-005

Odstranění objektů na pozemku p.č. 336, 337 v  k.ú. Radomyšl

Prima, akciová společnost Raisova 1004, 386 01 Strakonice 

991 111,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
991 111,00 208 133,0021,00%

0,00 0,0012,00%

CZK 1 199 244,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2026-005

Stavba:

Místo: Radomyšl Datum:

Zadavatel: Městys Radomyšl Projektant:

Uchazeč: Prima, akciová společnost Raisova 1004, 386 01 Strakonice Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

30. 1. 2026

Proing ST s.r.o.

Pavel Hrba

290 794,00240 326,00020 Objekt 2.2.2.0.4.2 - Garáže

991 111,00 1 199 244,00

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

908 450,00750 785,00010 Objekt 2.2.0.4.1 - Sociální zařízení

Odstranění objektů na pozemku p.č. 336, 337 v  k.ú. Radomyšl
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Radomyšl Datum: 30. 1. 2026

Zadavatel: IČ:
Městys Radomyšl DIČ:

Uchazeč: IČ: 47239743

DIČ: CZ47239743

Projektant: IČ:
Proing ST s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Pavel Hrba DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 750 785,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 750 785,00 21,00% 157 665,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 908 450,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Odstranění objektů na pozemku p.č. 336, 337 v  k.ú. Radomyšl

010 - Objekt 2.2.0.4.1 - Sociální zařízení

Prima, akciová společnost Raisova 1004, 386 01 Strakonice 

Strana 3 z 10



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Radomyšl Datum: 30. 1. 2026

Zadavatel: Městys Radomyšl Projektant: Proing ST s.r.o.

Uchazeč: Prima, akciová společnost Raisova 1004, 386 01 Strakonice Zpracovatel: Pavel Hrba

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 750 785,00

HSV - Práce a dodávky HSV 655 706,00

    1 - Zemní práce 125 152,00

    8 - Vedení trubní dálková a přípojná 30 959,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 203 835,00

    997 - Doprava suti a vybouraných hmot 295 725,00

    998 - Přesun hmot 35,00

PSV - Práce a dodávky PSV 87 645,00

    765 - Krytina skládaná 87 645,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 7 434,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 7 434,00

010 - Objekt 2.2.0.4.1 - Sociální zařízení

Odstranění objektů na pozemku p.č. 336, 337 v  k.ú. Radomyšl
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Radomyšl Datum: 30. 1. 2026

Zadavatel: Městys Radomyšl Projektant: Proing ST s.r.o.

Uchazeč: Prima, akciová společnost Raisova 1004, 386 01 Strakonice Zpracovatel: Pavel Hrba

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 750 785,00

D HSV Práce a dodávky HSV 655 706,00

D 1 Zemní práce 125 152,00

1 K 132251104
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně m3 153,000 358,00 54 774,00

VV "Bourání kanalizace" (28+2*6+40+2*2+40)*0,8*1,5 148,800

VV "Vodovod" 3,5*0,8*1,5 4,200

2 K 162251101
Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 39,400 42,36 1 669,00

VV "Zásyp po základech" 39,4 39,400

3 K 162651112

Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 67,200 145,00 9 744,00

VV "Dovezení ornice" 336*0,2 67,200

4 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 přes 100 m3 m3 106,600 55,27 5 892,00

VV "Dovezení ornice" 336*0,2 67,200

VV "Zásyp po základech" 39,4 39,400

5 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 192,400 98,00 18 855,00

VV "Zásyp po základech" 39,4 39,400

VV "Po vybourání kanalizace" (28+2*6+40+2*2+40)*0,8*1,5 148,800

VV "Vodovod" 3,5*0,8*1,5 4,200

6 K 181351103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 
500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 336,000 58,00 19 488,00

VV 28*12 336,000

7 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5 m2 336,000 25,50 8 567,00

8 M 00572410 osivo směs travní parková kg 6,720 112,00 753,00

VV 336 336,000

VV 336*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 6,720

9 K 181951111
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 bez zhutnění strojně m2 336,000 16,10 5 410,00

D 8 Vedení trubní dálková a přípojná 30 959,00

10 K 871211811 Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu D do 50 mm m 3,000 40,54 122,00

VV "Vodovod" 3 3,000

11 K 871275811 Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN 150 m 84,000 79,29 6 660,00

VV 28+2*6+40+2*2 84,000

12 K 871365811
Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN přes 
150 do 250

m 40,000 87,47 3 499,00

13 K 8719-010 Zaslepení stávajícího vodovodu ks 1,000 2 629,10 2 629,00

14 K 8719-020 Oprava kanalizační šachty po demontáži potrubí ks 1,000 3 287,00 3 287,00

15 K 8719-030 Oprava kanalizačního potrubí po demontáži přípojky ks 1,000 2 874,00 2 874,00

16 K 8719-040 Odpojení telekomunikačního vedení ks 1,000 5 417,00 5 417,00

17 K 8719-050 Odpojení vedení NN ks 1,000 6 471,00 6 471,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 203 835,00

18 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 105,120 69,00 7 254,00

Odstranění objektů na pozemku p.č. 336, 337 v  k.ú. Radomyšl

010 - Objekt 2.2.0.4.1 - Sociální zařízení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV (26,4+9,5+1,7*3+1,4*2)*2*1,2 105,120

19 K 962032631
Bourání zdiva komínového z cihel pálených, 

šamotových nebo vápenopískových na MV nebo MVC m3 0,891 4 840,03 4 312,00

VV 0,45*0,45*1,1*4 0,891

20 K 966071711
Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m 
zabetonovaných

kus 11,000 391,85 4 310,00

21 K 966071822
Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými 
oky v přes 1,6 do 2,0 m m 30,000 85,26 2 558,00

22 K 981011313
Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí přes 
15 do 20 % postupným rozebíráním

m3 691,000 215,00 148 565,00

VV "Viz. TZ" 691 691,000

23 K 981513111
Demolice konstrukcí objektů zděných na MVC těžkou 
mechanizací

m3 0,851 754,72 642,00

VV "Rozvaděč" 0,9*0,45*2,1 0,851

24 K 981513116
Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého těžkou 
mechanizací

m3 40,885 885,27 36 194,00

VV "Základy" (26,4*2+1,7*6+7,1*5)*0,4*1 39,400

VV "Předsazené stupně" 1,8*0,45*0,5+1,2*0,6*0,5*3 1,485

D 997 Doprava suti a vybouraných hmot 295 725,00

25 K 997006014
Pytlování nebezpečného odpadu z vlnitých tabulí s 
obsahem azbestu

t 4,520 2 417,00 10 925,00

26 K 997006512
Vodorovné doprava suti s naložením a složením na 
skládku přes 100 m do 1 km t 267,325 156,00 41 703,00

VV
"Odpočet suti použité na zásyp po základech" 342,185-
39,4*1,9

267,325

27 K 997006519
Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 2 138,600 15,50 33 148,00

VV 267,325 267,325

VV 267,325*8 'Přepočtené koeficientem množství 2 138,600

28 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 61,930 2 090,00 129 434,00

VV "Předpoklad 1/4" (342,185-4,52-89,947)/4 61,930

29 K 997013821

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 

06 05

t 4,520 2 640,00 11 933,00

30 K 997013861
Poplatek za předání recyklačnímu zařízení stavebního 
odpadu z prostého betonu kód odpadu 17 01 01

t 89,947 152,00 13 672,00

31 K 997013869

Poplatek za předání recyklačnímu zařízení stavebního 
odpadu ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků 
kód odpadu 17 01 07

t 110,929 495,00 54 910,00

VV "Předpoklad 3/4" (342,185-4,52-89,947)/4*3 185,789

VV "Odpočet suti použité na zásyp po základech" -39,4*1,9 -74,860

D 998 Přesun hmot 35,00

32 K 998001123 Přesun hmot pro demolice objektů v do 21 m t 0,041 852,00 35,00

D PSV Práce a dodávky PSV 87 645,00

D 765 Krytina skládaná 87 645,00

33 K 765131857
Demontáž vlnité azbestocementové krytiny sklonu do 
30° do suti

m2 280,800 299,46 84 088,00

VV 5,2*2*27 280,800

34 K 765131877
Demontáž hřebene nebo nároží vlnité 
azbestocementové krytiny sklonu do 30° do suti

m 27,000 131,73 3 557,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 7 434,00

D VRN3 Zařízení staveniště 7 434,00

35 K 030001000 Zařízení staveniště % 1,000 7 433,51 7 434,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Radomyšl Datum: 30. 1. 2026

Zadavatel: IČ:
Městys Radomyšl DIČ:

Uchazeč: IČ: 47239743

DIČ: CZ47239743

Projektant: IČ:
Proing ST s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Pavel Hrba DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 240 326,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 240 326,00 21,00% 50 468,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 290 794,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Odstranění objektů na pozemku p.č. 336, 337 v  k.ú. Radomyšl

020 - Objekt 2.2.2.0.4.2 - Garáže
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Radomyšl Datum: 30. 1. 2026

Zadavatel: Městys Radomyšl Projektant: Proing ST s.r.o.

Uchazeč: Prima, akciová společnost Raisova 1004, 386 01 Strakonice Zpracovatel: Pavel Hrba

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 240 326,00

HSV - Práce a dodávky HSV 195 008,00

    1 - Zemní práce 26 268,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 101 840,00

    997 - Doprava suti a vybouraných hmot 66 886,00

    998 - Přesun hmot 14,00

PSV - Práce a dodávky PSV 42 937,00

    762 - Konstrukce tesařské 6 474,00

    765 - Krytina skládaná 36 463,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 2 381,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 2 381,00

020 - Objekt 2.2.2.0.4.2 - Garáže

Odstranění objektů na pozemku p.č. 336, 337 v  k.ú. Radomyšl
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Radomyšl Datum: 30. 1. 2026

Zadavatel: Městys Radomyšl Projektant: Proing ST s.r.o.

Uchazeč: Prima, akciová společnost Raisova 1004, 386 01 Strakonice Zpracovatel: Pavel Hrba

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 240 326,00

D HSV Práce a dodávky HSV 195 008,00

D 1 Zemní práce 26 268,00

1 K 162251101
Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 18,720 42,36 793,00

VV "Na zásyp po základech" 18,72 18,720

2 K 162651112

Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 25,600 189,34 4 847,00

VV "Dovoz ornice" 128*0,2 25,600

3 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 do 100 m3 m3 44,320 98,00 4 343,00

VV "Na zásyp po základech" 18,72 18,720

VV "Dovoz ornice" 128*0,2 25,600

4 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 18,720 157,09 2 941,00

VV "Po základech vhodnou sutí" (14,3*2+5,85*4)*0,4*0,9 18,720

5 K 181351103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 
500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 128,000 60,41 7 732,00

VV 16*8 128,000

6 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5 m2 128,000 25,50 3 264,00

7 M 00572410 osivo směs travní parková kg 2,560 112,00 287,00

VV 128 128,000

VV 128*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 2,560

8 K 181951111
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 bez zhutnění strojně m2 128,000 16,10 2 061,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 101 840,00

9 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 57,000 69,00 3 933,00

VV (14,3+6,65+1,4*2)*2*1,2 57,000

10 K 962032182
Bourání zdiva z pórobetonových tvárnic nebo bloků 
přes 1 m3 m3 33,490 763,41 25 566,00

VV
(14,3*2*2,5+6,15*4*2,65+6,65*1,2/2*4-0,8*0,8*3-

2,45*1,93*3)*0,25-0,188-0,458
33,490

11 K 962081131 Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 100 mm m2 1,920 204,93 393,00

VV 0,8*0,8*3 1,920

12 K 964011231
Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m 
hmotnosti do 150 kg/m

m3 0,188 4 958,53 932,00

VV "Nad okny" 1,25*0,25*0,2*3 0,188

13 K 964051111
Bourání ŽB trámů, průvlaků nebo pásů průřezu do 0,10 
m2

m3 1,531 5 847,00 8 952,00

VV "Nad vraty" 3,05*0,25*0,2*3 0,458

VV "Věnec" 14,3*2*0,25*0,15 1,073

14 K 965042241

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 
4 m2

m3 11,411 2 237,41 25 531,00

VV 14,3*6,65*0,12 11,411

15 K 965049112
Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání 
mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm m3 11,411 985,00 11 240,00

16 K 965082933
Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl 
přes 2 m2 m3 10,881 624,76 6 798,00

Odstranění objektů na pozemku p.č. 336, 337 v  k.ú. Radomyšl
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV (4,2*2+4)*5,85*0,15 10,881

17 K 981513116
Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého těžkou 
mechanizací

m3 18,720 988,00 18 495,00

VV "Základy" (14,3*2+5,85*4)*0,4*0,9 18,720

D 997 Doprava suti a vybouraných hmot 66 886,00

18 K 997006014
Pytlování nebezpečného odpadu z vlnitých tabulí s 
obsahem azbestu

t 1,885 2 417,00 4 556,00

19 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m

t 112,871 98,00 11 061,00

20 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením t 77,303 154,00 11 905,00

VV "Odpočet zásypu po základech" 112,871-18,72*1,9 77,303

21 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 618,424 15,50 9 586,00

VV 77,303 77,303

VV 77,303*8 'Přepočtené koeficientem množství 618,424

22 K 997013804
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02

t 0,192 4 520,00 868,00

23 K 997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01 t 1,373 750,00 1 030,00

24 K 997013821

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 

06 05

t 1,885 2 640,00 4 976,00

25 K 997013861
Poplatek za předání recyklačnímu zařízení stavebního 
odpadu z prostého betonu kód odpadu 17 01 01

t 20,849 152,00 3 169,00

VV "Odpočet suti do zásypů" 41,184-35,568+15,233 20,849

26 K 997013862
Poplatek za předání recyklačnímu zařízení stavebního 
odpadu z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01

t 29,560 275,00 8 129,00

VV 0,451+3,674+25,104+0,331 29,560

27 K 997013869

Poplatek za předání recyklačnímu zařízení stavebního 
odpadu ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků 
kód odpadu 17 01 07

t 23,447 495,00 11 606,00

VV 112,871-0,192-1,373-1,882-41,184-29,56-15,233 23,447

28 K 997013873
Poplatek za předání recyklačnímu zařízení zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 0,000 342,00 0,00

VV "Použito na zásyp" 15,233-15,233 0,000

D 998 Přesun hmot 14,00

29 K 998001123 Přesun hmot pro demolice objektů v do 21 m t 0,017 852,00 14,00

D PSV Práce a dodávky PSV 42 937,00

D 762 Konstrukce tesařské 6 474,00

30 K 762335832
Demontáž krokví rovnoběžných s okapem průřezové pl 
přes 120 do 224 cm2 na betonový podklad m 114,400 56,59 6 474,00

VV 14,3*8 114,400

D 765 Krytina skládaná 36 463,00

31 K 765131857
Demontáž vlnité azbestocementové krytiny sklonu do 
30° do suti

m2 115,122 299,46 34 474,00

VV 3,812*2*15,1 115,122

32 K 765131877
Demontáž hřebene nebo nároží vlnité 
azbestocementové krytiny sklonu do 30° do suti

m 15,100 131,73 1 989,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 381,00

D VRN3 Zařízení staveniště 2 381,00

33 K 030001000 Zařízení staveniště % 1,000 2 381,47 2 381,00
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