
 

 

Smlouva o dílo na zhotovení stavby  
S27-034-0083 

„Cyklostezka Hodonín - Rohatec“ 
kterou, podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., (občanský zákoník) v platném znění, 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany: 

 
Smluvní strany 
Název: Obec Rohatec 
Sídlo: Květná 1, 696 01 Rohatec  
zastoupen  Ing. Jarmil Adamec, Ph.D., starosta obce  
IČ:  00488526, DIČ: CZ00488526 
tel:+420 518 359 230, email: info@rohatec.cz 
 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 

Název: SWIETELSKY stavební s.r.o.                  

Sídlo: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice  
Zastoupený: Ing. Tomáš Hrabina – ředitel oblasti Hodonín a  
 Ing. Jiří Štukavec – výrobně – technický ředitel  
 oba na základě pověření  
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ48035599  
Bankovní spojení: ČSOB, a. s., číslo účtu: 212269343/0300  
 
(dále jen „zhotovitel“) 

Kontaktní osoby a spojení na zhotovitele: 

Oprávněn jednat ve věcech smluvních:  

Ing. Tomáš Hrabina – ředitel oblasti Hodonín a  

Ing. Jiří Štukavec – výrobně – technický ředitel, oba na základě pověření  
Telefon: 518 307 451  
E-mail: office-hodonin@swietelsky.cz  

 
Oprávněn jednat ve věcech technických: 
Ing. Petr Kadlčík  
Telefon: 727 875 928 
E-mail: p.kadlcik@swietelsky.cz 

 
 
 
 
 

tel:+420


 

Kontaktní osoby a spojení na objednatele (bude doplněno před podpisem smlouvy):  

Technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“): 

Ing. Peter Štefančík 
Telefon: +420 724 152 275 
E-mail: stefancik@projekceds.com 

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“): 

Jiří Wagner 
Telefon: +420 724 932 297 
E-mail: jiwag@seznam.cz 

Autorský dozor projektanta (dále jen „AD“):  

Ing. Peter Štefančík 
Telefon: +420 724 152 275 
E-mail: stefancik@projekceds.com 

Investiční referent (dále jen „IR“):  
Martina Kočvarová 
Telefon: +420 606 710 380 
E-mail: investice@rohatec.cz 

 

Rozsah činností TDS, koordinátora BOZP, AD a IR vyplývá z následujících ujednání této smlouvy. 
Žádná z těchto kontaktních osob objednatele nemá oprávnění měnit obsah a rozsah této 
smlouvy. 

 

1. Rozsah předmětu smlouvy 

 
1.1. Rozsah předmětu smlouvy 
Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení stavby s názvem 
„Cyklostezka Hodonín - Rohatec“, realizovaného objednatelem v souladu s technickými 
podmínkami veřejné zakázky a vítěznou nabídkou Zhotovitele, které jsou oběma smluvním 
stranám známy a smluvní strany na ně plně odkazují.  
 
Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a 
montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných 
pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních 
prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení 
staveniště, dopravní značení, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační 
činnosti celé stavby. 
 
Mimo všechny definované činností patří do zhotovení díla i následující práce a činnosti: 

 zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, 



 zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení díla,  

 zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem 

vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 

 zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků a revizí veškerých 

elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad, 

 zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných 

jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, 

kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 

parametrů díla, 

 zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 

 odvoz a uložení odpadů vzniklých při provádění díla, včetně úhrady poplatku za 

uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

 uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu,  

 důsledný úklid staveniště a okolí před protokolárním předáním a převzetím díla 

1.2. Prohlášení Zhotovitele 
Zhotovitel prohlašuje, že si důkladně prostudoval podklady sloužící ke specifikaci díla dle této 
smlouvy, seznámil se řádně s místem provádění díla a požadavky Objednatele uvedenými 
v zadávací dokumentaci a prohlašuje, že tyto podklady, sloužící ke specifikaci díla, jsou úplné 
a na jejich základě lze řádně provést smluvené dílo. 
 
Zhotovitel prohlašuje, že v průběhu prověření výše uvedených podkladů, prověření 
stavebnětechnických podmínek, které se vyskytují v místě provádění díla, zjistil vše potřebné 
pro sestavení nabídkového položkového rozpočtu, a tento obsahuje všechna plnění, jež bylo 
možno předvídat při uzavírání této smlouvy. 

 

2. Termíny a místo plnění 

 
2.1. Termín zahájení 
Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději v den předání 
staveniště, které bude předáno do 15 dnů právní moci povolení stavebního záměru 
příslušným správním orgánem. 

 
2.2. Termín dodání díla 
Dodání díla dle této smlouvy do 80 dnů od předání staveniště. 
 
Dílo se považuje za řádně dodané v okamžiku odstranění všech případně zjištěných vad a 
nedodělků zřejmých při předávání díla. 
  



Podmínkou řádného dodání díla je rovněž předání všech potřebných atestů a výsledků 
provedených zkoušek stanovených v zadávacích podmínkách a platných právních předpisech 
a technických normách. 

 
Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před uplynutím lhůty plnění a Objednatel je povinen dříve 
provedené dílo převzít a zaplatit. 
 
Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednatele 
dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých 
součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku.  
 
Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se Termín dokončení díla o dobu shodnou 
s prodlením Objednatele s plněním jeho součinností. 
 
Je-li Zhotovitel v prodlení s provedením díla, v době delší jak 30 dnů považuje se takové 
prodlení za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele 
nevzniklo z důvodů na straně Objednatele. 
 
Sjednaná lhůta k provedení díla se prodlužuje o tolik pracovních dnů, o kolik pracovních dnů 
byly práce k provedení díla přerušeny na pokyn Objednatele, nebo byly přerušeny pro 
okolnosti na straně Objednatele (zastavení, nebo zdržení díla z technických, finančních 
důvodů, apod.). Zhotovitel v těchto případech není v prodlení s termínem provedení díla. 

 
2.3. Místo plnění 
Místo plnění se nachází v k.ú. Rohatec a je definováno zadávací dokumentací veřejné zakázky.  

 

3. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny 

 
3.1. Výše sjednané ceny 
 
Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy se smluvní strany dohodly 
na ceně: 

Cena bez DPH 8 221 592,83 Kč     DPH 1 726 534,49 Kč  
Cena včetně DPH 9 948 127,32 Kč  

 
 

3.2. Obsah ceny 
Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona 
526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je dohodnuta včetně daně z přidané 
hodnoty (DPH) 
 
Nabídková cena je zpracována ve smyslu zadávacího řízení. Cena obsahuje kompletní 
provedení díla dle této smlouvy.  
 
Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s požadavky objednatele na provedení díla, 
veškerými podklady, zejména s PD a stavebnětechnickými podmínkami, které se vyskytují 



v místě provádění díla a odpovídá za to, že ve svém nabídkovém položkovém rozpočtu ocenil 
řádně všechna plnění, která jsou nutná k řádnému provedení díla a která bylo možno 
předvídat při uzavírání této smlouvy, a to i v případě, že je Objednatel v PD neuvedl.  
 
Nabídková cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná pro danou dobu provádění díla a 
zahrnuje veškeré práce potřebné pro řádné dodání díla. Zhotovitel na sebe přebírá riziko 
spojené se změnou okolností ve smyslu § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 
Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 
provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i náklady na: 

 vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště; 

 zajištění bezpečnosti a hygieny práce, včetně vybudování mobilního oplocení stavby 

z důvodu ochrany zdraví a života třetích osob; 

 opatření k ochraně životního prostředí; 

 pojištění díla a pojištění osob; 

 likvidaci odpadu; 

 archeologický průzkum; 

 uvedení do původního stavu všech okolních ploch a konstrukcí dotčených prováděním 

stavby. 

Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami je obsahem 
nabídkové ceny. Pokud Objednatel výslovně písemně nestanoví, kam mají být tyto materiály 
nebo vybourané hmoty odvezeny, pak je povinností Zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení 
v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na Zhotovitelem zajištěné místo 
je součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto 
hmot je obsažena v položkovém rozpočtu Zhotovitele. 
 
3.3. Podmínky pro změnu ceny 
Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených 
podmínek. 
 
Změna sjednané ceny je možná pouze 

 pokud po podpisu smlouvy a před Termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb 

DPH; 

 pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, 

které jsou předmětem této smlouvy nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce 

nebo dodávky z předmětu plnění. 

 
3.4. Způsob sjednání změny ceny 
Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel 
povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení. 
 
Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude 
odsouhlasena Objednatelem a sjednána oběma smluvními stranami formou písemného 
dodatku k této smlouvě. Zákonné povinnosti vyplývající ze zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání 
veřejných zakázek (dále také jen jako ZVZ) tím nejsou dotčeny. 



 
Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí 
nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy 
se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo 
Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek 
daných touto smlouvou a platnými právními předpisy. 
 
Pokud Zhotovitel provede dodávky, či práce nad rámec této smlouvy před uzavřením dodatku 
ke smlouvě, platí, že cena takových prací, či dodávek je již zahrnuta ve sjednané ceně díla. 
 

4. Platební podmínky 

 
4.1. Zálohy 
Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu. 

 
4.2. Postup plateb 
Cena za dílo bude uhrazena po předání dokončeného díla. 
 
Zhotovitel předloží Objednateli soupis provedených prací, oceněný v souladu se způsobem 
sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 
pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se 
soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 
10. dne následujícího měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být Objednatelem odsouhlasený 
soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.  
 

4.3. Lhůty splatnosti 
Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 60 dnů ode dne následujícího 
po dni doručení faktury. 

 
4.4. Náležitosti daňových dokladů (faktur) 
Faktury Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z 
přidané hodnoty a musí obsahovat 

 označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo 

 identifikační údaje objednatele včetně DIČ 

 identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ 

 název díla  

 popis obsahu účetního dokladu 

 datum vystavení 

 datum splatnosti 

 datum uskutečnění zdanitelného plnění 

 výši ceny bez daně celkem 

 sazbu daně 

 výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů 

 cenu celkem včetně daně 



 podpis odpovědné osoby zhotovitele 

 přílohu – Objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací oceněný podle této 

smlouvy  

4.5. Termín splnění povinnosti zaplatit 
Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka 
odepsána z účtu Objednatele. 

 

5. Majetkové sankce 

 
5.1. Veškeré v této smlouvě sjednané sankce neslouží k náhradě způsobené škody. Smluvní 

pokuty se na náhradu škody způsobené porušením povinností nevztahují a Objednatel 
je oprávněn požadovat úhradu jak způsobené škody, tak sjednané sankce.   
 

5.2. Sankce za neplnění dohodnutých termínů 
Pokud bude Zhotovitel v prodlení s řádným dodáním díla, je povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.  
 
Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla sjednaného dle Smlouvy delší jak 30 
dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele 
nevzniklo z důvodů na straně Objednatele. 

 
5.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad 
Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení 
s odstraněním a za každý den prodlení. 

 
5.4. Sankce za nedodržování BOZP na staveništi 
Pokud Zhotovitel poruší nařízení stanovené plánem BOZP nebo koordinátorem BOZP, má 
Objednatel právo, na základě zápisu do stavebního deníku a pořízení fotografie předmětného 
porušení BOZP, udělit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každé zjištění a každý i 
započatý den prodlení odstranění porušení podmínek dodržování zásad BOZP. Zjevnou vadu 
porušení BOZP musí Objednateli nebo jeho zástupci (TDI), potvrdit koordinátor BOZP. (Např. 
zasláním fotografie koordinátorovi BOZP prostřednictvím emailu). 

 
5.5. Sankce za nevyklizení staveniště 
Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

 
5.6. Sankce za nepřítomnost stavebního deníku na staveništi 
Pokud Zhotovitel nepředloží Objednateli nebo jeho smluvnímu zástupci stavební deník 
v průběhu pracovní doby, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý 
takovýto případ. Za pracovní den se pro účely tohoto odstavce považuje každý den, kdy 
zhotovitel provádí stavební práce na předmětném plnění této smlouvy. 

 
5.7. Sankce za neoprávněnou změnu subdodavatele 



Pokud zhotovitel řádně neoznámí Objednateli změnu subdodavatele v souladu touto 
smlouvou, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý takovýto 
případ porušení tohoto závazku. 

 
5.8. Sankce za porušení povinností při nakládání s odpady 

Pokud zhotovitel poruší svůj závazek, že odpady a znečištění vzniklé jeho činností nebo 
odstraňované v souvislosti s plněním předmětu díla bude řádně ekologicky třídit a likvidovat v 
souladu s platnou legislativou, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za 
každý takovýto případ. 
 

5.9. Sankce za porušení povinností při společensky odpovědném zadávání 
Pokud zhotovitel poruší svůj závazek uvedený v čl. 8.5. této smlouvy, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každý takovýto případ. 

 
5.10. Majetkové sankce za prodlení s úhradou 
Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen 
zaplatit Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení z dlužné částky za každý den prodlení.  
 

6. Staveniště 

 
6.1. Zařízení Staveniště: 
Zařízení staveniště je povinen zabezpečit Zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu 
s dokumentací předanou Objednatelem a v souladu s dalšími požadavky Objednatele. 
 
Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce 
autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, a dále pro činnost 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

 
6.2. Předání a převzetí Staveniště 
Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště prosté práv třetí osoby nejpozději do 5 
dnů od uzavření této smlouvy. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí 
smlouvy, na níž je závislé splnění řádného dodání díla. 
 
O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany 
podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu 
příslušného protokolu. 
 
Zhotovitel je povinen převzít Staveniště ve lhůtě pro předání Staveniště dle této smlouvy, 
pokud tak neučiní, platí, že dnem předání Staveniště je poslední den lhůty pro termín předání 
Staveniště dle této smlouvy. 

 
6.3. Vyklizení staveniště 
Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit 
vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel. 
  



7. Stavební deník 

 
7.1. Povinnost vést stavební deník 
Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí Staveniště o pracích, které provádí, 
Stavební deník. 
 
Stavební deník musí být v pracovní dny od 8.00 do 20.00 hod. přístupný oprávněným osobám 
Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat. 
 
Zápisy do Stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály deníků je 
Zhotovitel povinen předat Objednateli při předání díla, pokud se strany nedohodnou jinak.  
 
Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. 
Zejména je povinen zapisovat údaje o 

 stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků 

 časovém postupu prací 

 kontrole jakosti provedených prací 

 opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví 

 opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního 

prostředí 

 událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla 

Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány. Ve Stavebním deníku nesmí být 
vynechána volná místa. 
 
V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup 
stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního 
deníku. 

 
7.2. Kontrolní dny 
Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel resp. zástupce objednatele - 
technický dozor investora (dále též „TDI“) Kontrolní dny v pravidelných termínech, zpravidla 
1x týdně. 
 
O průběhu Kontrolního dne zhotoví Zhotovitel zápis. TDI je oprávněn v rámci Kontrolního dne 
stanovit termíny nebo lhůty pro odstranění porušení povinností, které jsou pro Zhotovitele 
závazné. 
 
O provedené kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem prací zakryty, provede TDI do 
Stavebního deníku zápis. Zhotovitel je povinen zápisem do stavebního deníku a současně e-
mailovou zprávou přizvat Objednatele a zejména TDI ke kontrole konstrukcí, které budou 
dalším postupem prací zakryty, a to nejméně 3 pracovní dny předem a do konce této lhůty 
nesmí takové konstrukce zakrýt. Pokud tuto svou povinnost poruší, je Zhotovitel povinen 
provést na vlastní náklady odkrytí takových konstrukcí. Zhotovitel nesmí pokračovat v pracích, 
pokud byly při kontrole zjištěny nesoulady oproti této smlouvě.  



Zhotovitel provádí pravidelnou fotodokumentaci zakrytých konstrukcí. Tuto foto dokumentaci 
je TDI oprávněn požadovat při předání a převzetí díla. Foto dokumentaci provádí Zhotovitel 
bezúplatně. Fotodokumentace musí obsahovat seznam pořízených fotografií, jednotlivé 
fotografie musí obsahovat pořadové číslo fotografie, údaj o čase, datu a místě pořízení a 
vyznačením na výkresové části DPS. 

 

8. Provádění díla a bezpečnost práce 

 
8.1. Pokyny Objednatele 
Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně a práce provádí svými zaměstnanci, 
pracovníky a smluvními partnery v souladu s ustanovením této smlouvy. Zhotovitel se však 
zavazuje provádět veškeré pokyny Objednatele, zástupce Objednatele a koordinátora BOZP, 
týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních 
povinností Zhotovitele. 
 
Zhotovitel je povinen dílo provádět ve všední dny v době od 8:00 do 20:00 a ve dnech 
pracovního klidu pouze po předchozím odsouhlasení Objednatele, které bude učiněno 
zápisem do stavebního deníku. 
 
Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 
věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, 
jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 
 
Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi, na příjezdech ke staveništi na 
veřejných komunikacích pořádek a čistotu a okamžitě odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé 
jeho pracemi. Odpady vznikající během provádění díla je zhotovitel povinen likvidovat 
v souladu se zákonem o odpadech v platném znění, včetně jeho prováděcích vyhlášek. 
Zhotovitel se zavazuje odstraňovat odpady na vlastní náklady, vést o odpadu příslušnou 
evidenci a při předání díla předložit objednateli doklady o zákonném způsobu likvidace 
odpadů. 
 
Zhotovitel je povinen každý den uklidit odpady a suť, která vznikla při práci a dbát na čistotu 
přiléhajících komunikací. 
 
8.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 
Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a 
hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to 
v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen si 
zajistit předepsaný dohled při svařování 

 
8.3. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 
Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo 
jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 
tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené 
nese Zhotovitel. 



Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
 
Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 
přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 

 
8.4. Provádění díla. 
Zhotovitel je povinen zúčastnit se na vyzvání Objednatele všech jednání s dalšími účastníky 
výstavby díla, na které bude přizván. Na tato jednání je Zhotovitel povinen připravit i 
Objednatelem vyžádané podklady, které souvisejí s předmětem jeho plnění. Zhotovitel však 
není oprávněn, není-li k tomu pro konkrétní akt konkrétně Objednatelem pověřen, poskytovat 
či sdělovat jakékoliv informace či podklady, které souvisejí s jeho plněním či stavem na 
předmětné stavbě třetím stranám. 
 
Zhotovitel je povinen dodržovat Objednatelem schválenou projektovou dokumentaci a 
technologické postupy. Zhotovitel je povinen použít pro své plnění pouze materiály a zařízení, 
které mají deklarovanou jakost a které jsou specifikovány v Objednatelem schválené 
dokumentaci či jejichž použití bylo samostatně Objednatelem schváleno. V opačném případě 
je Zhotovitel povinen tyto materiály a zařízení odstranit na své náklady. Pokud tak neučiní, je 
Objednatel oprávněn tyto odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady 
Zhotovitele.  
 
Dočasné uskladnění materiálů a zařízení Zhotovitele, před jejich zabudováním je možné pouze 
v prostorech, které jsou stanoveny v zápise o předání staveniště nebo, které budou k tomu 
určeny Objednatelem v průběhu další výstavby (záznamem ve stavebním deníku či jiným 
písemným sdělením). Ponechávání nadbytečných či zbytkových materiálů na staveništi mimo 
Objednatelem schválené prostory je nepřípustné a Objednatel je oprávněn je na náklady 
zhotovitele odklidit. Zhotovitel je odpovědný za způsob dočasného uskladnění materiálů a 
zařízení tak, aby nedošlo k jeho poškození či znehodnocení. Objednatel nepřebírá žádnou 
zodpovědnost za případné ztráty či poškození materiálů a zařízení Zhotovitele, umístněné 
v prostoru staveniště. 
 
Zhotovitel zajistí, aby jeho zaměstnanci a případní podzhotovitelé (dále jen „personál 
zhotovitele“) nebyli na staveništi/pracovišti pod vlivem alkoholu či toxických látek. Zhotovitel 
je povinen přijmout taková opatření, aby ze strany personálu Zhotovitele nedocházelo k 
jakémukoliv protiprávnímu jednání, výtržnictví nebo nepřístojnému chování na staveništi či 
v jeho bezprostředním okolí. V opačném případě nebo v případě opakovaně nekvalitního 
provádění prací zajistí Zhotovitel na pokyn Objednatele výměnu svého personálu. 
 
Odmítnutí splnění jakéhokoliv pokynu Objednatele, zejména v oblasti kvality prací, postupů 
výstavby, koordinace prací na stavbě, požadavku na výměnu personálu, bezpečnosti prací, 
protipožárních a ekologických opatření, stejně jako protiprávní jednání a neetické chování 
personálu Zhotovitele na staveništi je podstatným porušením smlouvy. 
 
Zhotovitel je povinen provádět dílo zdravotně a odborně způsobilým personálem. V případě, 
kdy jsou součástí předmětu díla dodávky strojů a zařízení, je Zhotovitel povinen tyto instalovat 
a napojit na média v souladu s ČSN, a to autorizovanou osobou včetně jejich vyzkoušení a 
předání revizní zprávy Objednateli, o čemž strany pořídí zápis.  



Zhotovitel je při provádění prací povinen postupovat tak, aby co nejvíce šetřil práv třetích 
osob, které se na staveništi vyskytují, zejména zajistí, aby prováděním prací nerušil výkon jejich 
činnosti. Dále je Zhotovitel povinen zajistit, aby z jeho strany nedocházelo k poškozování prací 
provedených jinými dodavateli s tím, že za tímto účelem je Zhotovitel povinen přijmout 
nezbytná opatření (např. provést ochranu stávajících konstrukcí, zakrytí dotčených částí 
stavby apod.). 
 
Zhotovitel zajistí nezbytnou ochranu díla jeho zakrytím či jiným vhodným způsobem, aby do 
okamžiku předání a převzetí byla zajištěna jeho kvalita jako např. povrchová úprava, ochranný 
obal, ochranný nátěr apod. Toto opatření není důvodem pro navýšení ceny. 
 
Pokud by činnost Zhotovitele zasáhla do práv třetích osob a k tomuto bude nutno jakýchkoli 
povolení jako např. zábor veřejných prostranství, jdou tyto na vrub Zhotovitele, pokud již 
takovou činnost nebo právní vztah nezajistil Objednatel. Toto se vztahuje rovněž na 
nadměrnou přepravu, vykládku apod. 
 
Objednatel je oprávněn provádět kontroly provádění díla Zhotovitelem a plnění smluvních 
podmínek. Technický dozor Objednatele je oprávněn dát příkaz k přerušení prací personálu 
Zhotovitele v případě, když odpovědný zástupce Zhotovitele bude nedostupný a bude-li 
ohrožena bezpečnost či kvalita prováděných prací. Provádění kontrol ze strany Objednatele 
však nezprošťuje Zhotovitele jeho plné odpovědnosti za kvalitní, včasné a bezpečné provedení 
díla.  
 
V případě, kdy při kontrolní činnosti budou zjištěny skutečnosti, které jsou v rozporu či 
nesouladu technickými, kvalitativními či ostatními smluvními podmínkami, pokyny 
Objednatele, nebo bude zjištěno porušení jakýchkoli právních norem, je Objednatel oprávněn 
přikázat Zhotoviteli odstranit tento stav a neprodleně zjednat nápravu. V případě, že tak ve 
stanoveném termínu neučiní, jde o podstatné porušení smlouvy.  
 
Kompletní jakostně technickou dokumentaci včetně příslušných revizních zpráv, prohlášení o 
shodě/ dokladů o posouzení shody ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění pro 
stanovené výrobky a zařízení a další dohodnuté doklady osvědčující jakost díla předá 
Zhotovitel Objednateli nejpozději ke dni výzvy o zahájení předání a převzetí díla, nebude-li 
stanoveno jinak. 
 
Bude-li zhotovitel k provedení díla používat osoby s jinou než českou státní příslušností 
(cizince) je povinen dodržovat všechny české právní předpisy vztahující se k zaměstnávání a 
pobytu cizinců. I osoby s českou státní příslušností musí zhotovitel používat k provedení díla 
jen v souladu s pracovněprávními předpisy a neporušovat ustanovení o zákazu nelegální práce.  
 
Zhotovitel se zavazuje, že odpady znečištění vzniklé jeho činností nebo odstraňované v 
souvislosti s plněním předmětu díla bude řádně ekologicky třídit a likvidovat v souladu s 
platnou legislativou. Likvidací odpadu se rozumí jeho třídění a ekologické zneškodnění v 
souladu s platnou legislativou. U likvidace odpadů vzniklých při provádění díla dle této smlouvy 
bude zhotovitelem upřednostňováno druhotné využití takových odpadů před spalováním či 
uložením na skládku. 
 



8.5. Zhotovitel se zavazuje v případě, že pro to nebudou dány objektivní překážky: 
a) zajistit férové podmínky vůči svým poddodavatelům, spočívající ve férových 

podmínkách platebního systému,  

b) využít při provádění díla osob znevýhodněných na trhu práce; osob s trestní minulostí, 

umožnit získání praxe a rekvalifikace, zajistit důstojné pracovní podmínky a etické 

nakupování, umožnit účast sociálních podniků při realizaci zakázky, 

c) poskytnout součinnost v dalších prvcích sociálně odpovědného zadávání veřejných 

zakázek.  

 

9 Subdodavatelé (podzhotovitelé) 

 
9.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu 

Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (podzhotovitele). V tomto 
případě však Zhotovitel odpovídá za činnost podzhotovitele tak, jako by dílo prováděl sám. 
 
Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých podzhotovitelských smlouvách splnění všech 
povinností vyplývajících Zhotoviteli ze smlouvy o dílo. 
Objednatel požaduje v případě subdodávek předložit a aktualizovat seznam subdodavatelů. 
 
9.2. Podmínky pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), kterého zhotovitel uvedl ve své 

nabídce 

Podzhotovitele dle je možné změnit pouze za souhlasu Objednatele a v souladu s podmínkami 
této smlouvy, ZVZ a Zadávací dokumentací. Změna podzhotovitele je zpravidla možná jen ze 
závažných důvodů, které by měly negativní vliv na kvalitu díla, provádění nebo dokončení díla 
podzhotovitelem. 
 

10 Předání a převzetí díla 

 
10.1 Organizace předání díla 
Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo 
připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu 
stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 
 
10.2 Protokol o předání a převzetí díla 
O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol). 
 
Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol 
obsahovat i: 

 soupis zjištěných vad a nedodělků 

 dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu 

narovnání 

 dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo 

nedodělků 



V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i 
důvody, pro které odmítá dílo převzít. 
 
Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších 
dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je 
požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. 

 

11 Záruka za jakost díla 

 
11.1 Odpovědnost za vady díla 
Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady díla 
zjištěné v záruční době.  
 
Záruční lhůta za jakost díla je stanovena v délce 60 měsíců od okamžiku předání a převzetí 
řádně dodaného díla objednatelem.  
 
Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, 
za které zhotovitel odpovídá. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace 
Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne 
provedení reklamační opravy. 
 
11.2 Podmínky odstranění reklamovaných vad 
Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 
objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 
objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění 
vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu 
na to, zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.  
 
Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré 
takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 
 

12 Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 

 
12.1 Vlastnictví díla 
Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel. 
 
12.2 Nebezpečí škody na díle 
Nebezpečí škody na díle nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a 
převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.  



13 Pojištění díla 

 
13.1 Pojištění zhotovitele 
Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných 
škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně ve výši celkové ceny díla. Doklady o pojištění je 
povinen na požádání předložit Objednateli po celou dobu trvání této smlouvy. 
 
Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 
 

14 Vyšší moc 

 
14.1 Definice vyšší moci 
Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních 
stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit.  
 
14.2 Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci 
Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku 
vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o 
úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má 
strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost 
odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení. 
 

15 Změna smlouvy 

 
15.1 Forma změny smlouvy 
Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 
oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi 
zmocněnými. 
 
Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle 
pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 
 

16 Odstoupení od smlouvy 

 
16.1 Důvody opravňující k odstoupení od smlouvy 
Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit i bez udání důvodů až do okamžiku předání 
staveniště Zhotoviteli. 
 
Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že Zhotovitel poruší kterýkoli 
svůj závazek, vyplývající z této smlouvy, a to přestože byl na možnost odstoupení od smlouvy 
pro porušování svých závazků Objednatelem písemně upozorněn. Toto upozornění může být 
učiněno i formou zápisu do stavebního deníku. 



Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že Zhotovitel je v prodlení 
s plněním svých závazků, zejména závazku provést dílo řádně nebo závazku uhradit 
Objednateli vyměřenou smluvní pokutu o více než 30 dní.  
 
Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že Objednatel je v prodlení 
s úhradou ceny díla o více než 30 dní, a to přestože byl na možnost odstoupení od smlouvy 
pro porušování svých závazků Zhotovitelem písemně upozorněn formou doporučeného 
dopisu. 
 
Obě smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit, stanoví-li tak platné právní 
předpisy. 

 
16.2 Způsob odstoupení od smlouvy 
Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od 
smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy 
odstupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez 
těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 
 
Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, 
je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. 
Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí. 
 

16.3 Den účinnosti odstoupení 
Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení 
o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve stanovené 
lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, 
na kterém se strany dohodnou nebo den který vyplyne z rozhodnutí příslušného orgánu. 

 
16.4 Důsledky odstoupení od smlouvy 
Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 
pak povinnosti obou stran jsou následující: 

 Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle cen prací uvedených 

v této smlouvě. 

 Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých 

záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“ dle podmínek a náležitostí sjednaných v této 

smlouvě. 

 Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou 

jinak. 

 Zhotovitel vyzve Objednatele k „dílčímu předání díla“ a Objednatel je povinen do tří 

dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“. 

 Po předání provedených prací a dílčí konečné faktury bude uhrazena cena 

provedených prací. 



Odstoupením od smlouvy nebudou dotčena ustanovení smlouvy týkající se povinnosti 
Zhotovitele vyklidit staveniště, povinnosti zaplatit smluvní pokutu, povinnosti nahradit 
způsobenou škodu, povinnosti umožnit provedení kontroly dle čl. 18 této smlouvy. 

 

17 Bankovní záruka 

 
Neobsazeno 
 

18 Ostatní ujednání 

 
18.1 Ve věcech touto Smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah 

řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména Občanským zákoníkem 
a předpisy souvisejícími. 
 

18.2 Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly ze strany poskytovatele dotace, jakož 
i ze strany příslušných orgánů dle platných právních předpisů (např. ÚOHS, NKÚ, FÚ), a 
to formou státní kontroly podle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, ve znění 
pozdějších předpisů a podle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve znění 
pozdějších předpisů. Zhotovitel se dále zavazuje do 31.12.2032 řádně uchovávat 
originály vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a 
veškerou další dokumentaci a další nezbytné doklady a informace týkající se jeho činností 
souvisejících s poskytovaným plněním dle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje umožnit 
výkon práva příslušných orgánů na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro 
kontrolu finančního plnění poskytovaného na financování díla. Tímto ujednáním nejsou 
dotčena ani omezena práva kontrolních a finančních orgánů státní správy České 
republiky. 
 

18.3 Jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi 
smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem 
místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený 
podle sídla Objednatele. 

 
18.4 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
18.5 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních podepsaných oprávněnými zástupci 

smluvních stran a každý z účastníků obdrží dvě vyhotovení smlouvy. 
 
18.6 Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými 

dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
 
18.7 Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu smlouvy porozuměly, že 

smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyla uzavřena v tísni či za 
nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují. 

 



18.8 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu této smlouvy odpovídajícím způsobem dle 
platných právních předpisů. 

 

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy o dílo: 
1. Oceněný Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

 

V Rohatci     V Hodoníně 

 

 

 

 

_________________________    _________________________ 

Za Objednatele      Za Zhotovitele 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Rohatec Datum: 08.06.2026

Zadavatel: IČ:

Obec Rohatec DIČ:

Uchazeč: IČ: 480 35 599
DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ:

Projekce DS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 9 948 127,32

2025/11

CYKLOSTEZKA - Hodonín - Rohatec

SWIETELSKY stavební s.r.o.

8 221 592,83

Sazba daně Základ daně Výše daně

8 221 592,83 1 726 534,4921,00%

0,00 0,0012,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025/11

Stavba:

Místo: Rohatec Datum:

Zadavatel: Obec Rohatec Projektant:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

2025/11 CYKLOSTEZKA - Hodonín - Rohatec

8 221 592,83 9 948 127,32

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

CYKLOSTEZKA - Hodonín - Rohatec

08.06.2026

Projekce DS s.r.o.

 

9 948 127,328 221 592,83
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Rohatec Datum: 08.06.2026

Zadavatel: IČ:

Obec Rohatec DIČ:

Uchazeč: IČ: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ:

Projekce DS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 8 221 592,83

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 8 221 592,83 21,00% 1 726 534,49

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 9 948 127,32

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CYKLOSTEZKA - Hodonín - Rohatec

SWIETELSKY stavební s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo: Rohatec Datum: 08.06.2026

Zadavatel: Obec Rohatec Projektant: Projekce DS s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 8 221 592,83

HSV - Práce a dodávky HSV 7 981 592,83

    1 - Zemní práce 1 678 244,34

    2 - Zakládání 11 801,20

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 102 200,00

    5 - Komunikace pozemní 4 609 676,32

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 358 665,80

    997 - Doprava suti a vybouraných hmot 2 398,53

    998 - Přesun hmot 218 606,64

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 240 000,00

    VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce 80 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 140 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 20 000,00

CYKLOSTEZKA - Hodonín - Rohatec
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Rohatec Datum: 08.06.2026

Zadavatel: Obec Rohatec Projektant: Projekce DS s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 8 221 592,83

D HSV Práce a dodávky HSV 7 981 592,83

D 1 Zemní práce 1 678 244,34

1 K 113107323
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 

do 300 mm strojně pl do 50 m2
m2 8,000 148,00 1 184,00

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s 

přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 

200 do 300 mm

VV "v místech napojení" 0,5*8,5 + 0,5*7,5 8,000

2 K 113107342
Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm 

strojně pl do 50 m2
m2 8,000 98,00 784,00

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s 

přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

VV "v místech napojení" 0,5*8,5 + 0,5*7,5 8,000

3 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 8,500 85,00 722,50

PP

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků 

nebo obrubníků stojatých

VV "napojení stezky na MK" 8,5 8,500

4 K 121151124
Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy přes 200 do 

250 mm strojně
m2 4 809,900 28,00 134 677,20

PP
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 200 

do 250 mm

VV plocha_ornice "vrstva 200 mm" 4809,90 4 809,900

5 K 122251102
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně
m3 427,970 427,00 182 743,19

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti 

I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

VV "do úrovně pláně" 44,400 44,400

VV "příkop podél silnice" 376,650 376,650

VV "propustek - základy" 2 * (0,6*0,7*3,0) 2,520

VV "propustek - potrubí a svahy" 4,400 4,400

VV odkopávka Součet 427,970

6 K 162451105

Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 803,800 63,00 50 639,40

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 

000 do 1 500 m

VV "sejmutá ornice m3"(plocha_ornice*0,2 ) 961,980

VV "použitá ornice" -1581,80*0,1 -158,180

VV Součet 803,800

7 K 162651111

Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 1 113,030 98,00 109 076,94

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 3 

000 do 4 000 m

VV "násypové těleso" 1379,700 1 379,700

VV -odkopávka -427,970

VV "použitý výkopek" 161,300 161,300

VV Součet 1 113,030

8 K 171151111
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do 

násypů zhutněných strojně
m3 1 379,700 164,00 226 270,80

PP
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách 

a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných sypkých

VV "násypové těleso do projektované zemní pláně" 1379,700 1 379,700

9 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 2 003,454 215,00 430 742,61

PP zemina pro terénní úpravy - tříděná

VV "potřebná zemina do násypu" 1113,030 1 113,030

VV 1113,03*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 2 003,454

10 K 171152501
Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo 

nesoudržných pod násypy
m2 4 809,900 9,00 43 289,10

CYKLOSTEZKA - Hodonín - Rohatec
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, 

skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných

VV plocha_ornice 4 809,900

11 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 161,300 172,00 27 743,60

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

VV zásyp_krajnice "za obrubníkem, pod krajnicí" 161,300 161,300

12 K 181351113
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 

v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
m2 8 038,000 21,00 168 798,00

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 

strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

VV "sejmutá ornice m3"(plocha_ornice*0,2 ) 961,980

VV "použitá ornice" -1581,80*0,1 -158,180

VV Mezisoučet m3 803,800

VV "rozprostření do tl. 100mm" 803,800/0,1 8 038,000

13 K 181451123
Založení lučního trávníku výsevem pl přes 1000 m2 ve 

svahu přes 1:2 do 1:1
m2 1 581,800 32,00 50 617,60

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 

výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1

VV "svahy násypu" 1581,80 1 581,800

14 M 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá kg 47,454 200,00 9 490,80

PP osivo jetelotráva intenzivní víceletá

VV 1581,8*0,03 'Přepočtené koeficientem množství 47,454

15 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 se zhutněním strojně
m2 4 431,600 32,00 141 811,20

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

VV plocha_stezky*1,5 4 326,600

VV "dlážděné odpočívadlo" (12,0*7,0) * 1,25 105,000

VV Součet 4 431,600

16 K 182351133
Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl 

vrstvy do 200 mm strojně
m2 1 581,800 63,00 99 653,40

PP
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při 

souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

VV "vrstva 100 mm svahy násypu" 1581,80 1 581,800

D 2 Zakládání 11 801,20

17 K 274313511 Základové pasy z betonu tř. C 12/15 m3 2,520 4 435,00 11 176,20

PP
Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 

12/15

VV "základy čela propustku" 2*(0,6*0,7*3,0) 2,520

18 K 291111114 Podklad pro zpevněné plochy z betonového recyklátu m3 0,500 1 250,00 625,00

PP
Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z 

betonového recyklátu

VV "podklad pod potrubí" 5,0*1,0*0,1 0,500

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 102 200,00

19 K 321222312
Zdění obkladního zdiva vodních staveb kvádrového 

objem přes 0,2 do 0,5 m3
m3 4,300 9 500,00 40 850,00

PP

Zdění obkladního zdiva vodních staveb přehrad, jezů a plavebních 

komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných 

zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 

kvádrového s vyspárováním na maltu cementovou kvádrů objemu přes 

0,2 do 0,5 m3

VV "zpevnění svahů - propustek" (6,50+15,00)*0,2 4,300

20 M 58380750 kámen lomový regulační t 4,300 4 500,00 19 350,00

PP kámen lomový regulační

21 K 348171111
Dodávka a osazení ocelového zábradlí 

nesnímatelného do betonu přímo
m 6,000 7 000,00 42 000,00

PP Dodávka a osazení ocelového zábradlí přímo do betonu

VV 3+3 6,000

D 5 Komunikace pozemní 4 609 676,32

22 K 566901201
Vyspravení podkladu plochy přes 15 m2 směsí 

stmelenou cementem SC C 8/10 tl 100 mm
m2 8,000 480,00 3 840,00

PP
Vyspravení podkladu plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním 

směsí stmelenou cementem SC C 8/10 tl. 100 mm

VV "v místech napojení" 0,5*8,5 + 0,5*7,5 8,000

23 K 566901261
Vyspravení podkladu sítí plochy přes 15 m2 

obalovaným kamenivem ACP tl. 100 mm
m2 8,000 1 256,00 10 048,00

PP
Vyspravení podkladu plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním 

obalovaným kamenivem ACP tl. 100 mm

VV "v místech napojení" 0,5*8,5 + 0,5*7,5 8,000

24 K 569831111 Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm m2 487,800 149,00 72 682,20

PP
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a 

zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 100 mm

VV "podél stezky" 0,25 * (962,1 + 963,1) 481,300

VV "dlážděné odpočívadlo" 0,25 * (12,0 + 7,0 + 7,0) 6,500

VV Součet 487,800

25 K 577133111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 tl 40 mm š do 3 

m z nemodifikovaného asfaltu
m2 2 884,400 442,00 1 274 904,80
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PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 z nemodifikovaného asfaltu s 

rozprostřením a se zhutněním ACO 8 v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po 

zhutnění tl. 40 mm

VV plocha_stezky "plocha povrchu stezky" 2884,40 2 884,400

26 K 573231106
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,30 kg/m2
m2 2 884,400 15,00 43 266,00

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 

množství 0,30 kg/m2

VV plocha_stezky 2 884,400

27 K 565145021
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 + tl 60 mm š 

přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 2 884,400 594,00 1 713 333,60

PP

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 z nemodifikovaného asfaltu s 

rozprostřením a zhutněním ACP 16 + v pruhu šířky přes 3 m, po 

zhutnění tl. 60 mm

VV plocha_stezky 2 884,400

28 K 573111112
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 

1 kg/m2
m2 2 884,400 19,00 54 803,60

PP
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v 

množství 1,00 kg/m2

VV plocha_stezky 2 884,400

29 K 564871111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 

mm
m2 3 172,840 419,00 1 329 419,96

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 

m2, po zhutnění tl. 250 mm

VV plocha_stezky 2 884,400

VV 2884,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 3 172,840

30 K 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 

60 mm skupiny A pl do 50 m2
m2 84,000 450,00 37 800,00

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 

ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 

vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 

m2

VV "dlážděné odpočívadlo" 12,0*7,0 84,000

31 M 59245018
dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm 

přírodní
m2 86,520 348,00 30 108,96

PP dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní

VV 84*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 86,520

32 K 564801112 Lože z drti 4/8 plochy přes 100 m2 tl 40 mm m2 84,000 68,00 5 712,00

PP
Lože z drti 4/8 s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po 

zhutnění tl. 40 mm

VV "dlážděné odpočívadlo" 12,0*7,0 84,000

33 K 564861011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm m2 92,400 348,00 32 155,20

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě 

do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

VV "dlážděné odpočívadlo" 12,0*7,0 84,000

VV 84*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 92,400

34 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 18,000 89,00 1 602,00

PP Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou

VV "v místech napojení na MK" (0,5+8,5+0,5)+(0,5+7,5+0,5) 18,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 358 665,80

35 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 

objímkami na sloupek nebo konzolu
kus 4,000 750,00 3 000,00

PP
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na 

sloupky nebo konzoly

36 M 40445619
zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 

500mm
kus 4,000 2 200,00 8 800,00

PP zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm

VV "C8a" 2 2,000

VV "C8b" 2 2,000

VV Součet 4,000

37 K 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 

betonovým základem a patkou D 60 mm
kus 5,000 1 100,00 5 500,00

PP
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky 

pro sloupek D 60 mm

VV "nové značení C8a a C8b" 2+2 4,000

VV "přesun označníku zastávky" 1 1,000

VV Součet 5,000

38 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 4,000 950,00 3 800,00

PP sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m

39 K 915111111
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 

mm základní bílá barva
m 24,000 25,00 600,00

PP
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm 

souvislá bílá základní

VV "V1a" 12,0+12,0 24,000

40 K 915111121
Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 

125 mm základní bílá barva
m 937,000 22,00 20 614,00

PP
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm 

přerušovaná bílá základní

VV "V2b (1/3/125)" 937,0 937,000

41 K 915131111
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 

šipky, symboly základní bílá barva
m2 13,600 250,00 3 400,00
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PP
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, 

šipky, symboly bílé základní

VV "V6a" 2 * (2,0*0,25 + 0,80) 2,600

VV "V14" 22 * 0,50 11,000

VV Součet 13,600

42 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 961,000 25,00 24 025,00

PP
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z 

nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky

VV 24,0+937,0 961,000

43 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 13,600 50,00 680,00

PP
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z 

nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy

VV 13,60 13,600

44 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 16,000 410,00 6 560,00

PP

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním 

a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 

prostého, do lože z betonu prostého

45 M 59217029
obrubník silniční betonový nájezdový 

1000x150x150mm
m 14,000 162,00 2 268,00

PP obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm

VV 6,5+7,5 14,000

46 M 59217030
obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-

250mm
m 2,000 450,00 900,00

PP obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm

VV "pravý" 1 1,000

VV "levý" 1 1,000

VV Součet 2,000

47 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
m 1 951,600 390,00 761 124,00

PP

Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s 

vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou 

z betonu prostého, do lože z betonu prostého

VV "lemování stezky" 962,1+963,1 1 925,200

VV "dlážděné odpočívadlo" 26,4 26,400

VV Součet 1 951,600

48 M 59217019 obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm m 1 951,600 158,00 308 352,80

PP obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm

49 K 919411121
Čelo propustku z betonu prostého pro propustek z trub 

DN 600 až 800
kus 2,000 75 000,00 150 000,00

PP
Čelo propustku včetně římsy z betonu prostého bez zvláštních nároků 

na prostředí, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm

50 K 919521140
Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB 

DN 600
m 5,000 4 250,00 21 250,00

PP
Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových 

DN 600 mm

51 M 59222001 trouba ŽB hrdlová DN 600 m 5,000 4 900,00 24 500,00

PP trouba ŽB hrdlová DN 600

52 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 

mm
m 18,000 124,00 2 232,00

PP
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 

100 mm

VV "v místech napojení na MK" (0,5+8,5+0,5)+(0,5+7,5+0,5) 18,000

53 K 935111111
Osazení příkopového žlabu do štěrkopísku tl 100 mm z 

betonových tvárnic šířky do 500 mm
m 3,000 250,00 750,00

PP

Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár 

cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z kameniva těženého nebo 

štěrkopísku z betonových příkopových tvárnic šířky do 500 mm

54 M 59227001 žlabovka příkopová betonová 250x200x100mm m 3,000 415,00 1 245,00

PP žlabovka příkopová betonová 250x200x100mm

55 K 935111211
Osazení příkopového žlabu do štěrkopísku tl 100 mm z 

betonových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm
m 3,000 280,00 840,00

PP

Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár 

cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z kameniva těženého nebo 

štěrkopísku z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm

56 M 59227004
žlabovka příkopová betonová s lomenými stěnami 

330x670x158mm
m 3,000 715,00 2 145,00

PP žlabovka příkopová betonová s lomenými stěnami 330x750x155mm

57 K 938909331 Čištění vozovek metením ručně krytu živičného m2 508,000 10,00 5 080,00

PP

Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s 

odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na 

dopravní prostředek ručně povrchu krytu živičného

VV 961,0 * 0,5 480,500

VV "V6a" 2 * (2,5*0,5 + 1,5*1,0) 5,500

VV "V14" 22 * (1,0*1,0) 22,000

VV Součet 508,000

58 K 966006132
Odstranění značek dopravních nebo orientačních se 

sloupky s betonovými patkami
kus 2,000 500,00 1 000,00
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PP

Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s 

uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou

VV "značka P4 v pěšině" 1 1,000

VV "posun označnáku zastávky" 1 1,000

VV Součet 2,000

D 997 Doprava suti a vybouraných hmot 2 398,53

59 K 997221551 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km t 7,212 163,00 1 175,56

PP
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, ale se 

složením a s hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km

60 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 21,636 19,00 411,08

PP

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km 

přes 1 km

VV 7,212*3 'Přepočtené koeficientem množství 21,636

61 K 997221861
Poplatek za předání recyklačnímu zařízení stavebního 

odpadu z prostého betonu kód odpadu 17 01 01
t 1,907 120,00 228,84

PP
Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení z 

prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

VV 1,743+0,164 1,907

62 K 997221873
Poplatek za předání recyklačnímu zařízení zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 3,545 90,00 319,05

PP
Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení zeminy a 

kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

VV "kamenivo" 3,520+0,025 3,545

63 K 997221875

Poplatek za předání recyklačnímu zařízení stavebního 

odpadu asfaltového bez obsahu dehtu kód odpadu 17 

03 02

t 1,760 150,00 264,00

PP

Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení 

asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 03 02

D 998 Přesun hmot 218 606,64

64 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

živičným
t 5 204,920 42,00 218 606,64

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem živičným dopravní vzdálenost do 

200 m jakékoliv délky objektu

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 240 000,00

D VRN1 Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce 80 000,00

67 K 012103000 Vytýčení stávajících inženýrských sítí kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

PP Vytýčení stávajících inženýrských sítí

68 K 012203000 Vytýčení stavby geodetem kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

PP Vytýčení stavby geodetem

69 K 012303000
Geodetické zeměření dokončeného díla vč. nahrání do 

DTM
kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

PP Geodetické zeměření dokončeného díla vč. nahrání do DTM

70 K 012403000 Geometrický plán kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

PP Geometrický plán

71 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

D VRN3 Zařízení staveniště 140 000,00

72 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 80 000,00 80 000,00

PP
Zařízení staveniště - zřížení + provoz + odstranění (oplocení, zábrany, 

skladovací plochy a objekty, mobilní buňky apod.)

73 K 034303000 Dočasná dopravní opatření kpl 1,000 50 000,00 50 000,00

PP

Dočasná dopravní opatření (náklady na vyhotovení návrhu dočasného 

dopravního značení, projednání s dotčenými orgány, dodání dopravních 

značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a údržba v průběhu 

výstavby, odstranění po ukončení prací)

74 K 035002000 Užívání veřejných ploch a prostranství kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

PP

Užívání veřejných ploch a prostranství (Náklady a poplatky spojené s 

úžíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi 

nebo souvisejícími činnostmi dotčeny a to včetně užívání ploch s 

uložením stavebního materiálu nebo odpadu)

D VRN4 Inženýrská činnost 20 000,00

75 K 043114000 Kontrolní zkoušky kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

PP
Kontrolní zkoušky (zkoušky betonových a asfaltových směsí, statická 

zatěžovací zkouškapodloží - 2x, atd.)

76 K 043194000 Přejímací zkoušky kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Přejímací zkoušky (revize, atd.)
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