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Dodatek č.2  
ke Smlouvě o dílo 

 

uzavřené dne 12.7.2016 podle ustanovení § 2586 a násl. a § 2632 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  

občanský zákoník,  mezi smluvními stranami: 

 

Město Planá 

IČO: 00260096 

se sídlem MÚ náměstí Svobody 1, 348 15 Planá 

zastoupené Mgr. Martinou Němečkovou, starostkou 

(dále jen „objednatel“) 

a 

ColorMax s. r. o. 

IČO: 28042484 

se sídlem Kasární náměstí 115/7, 350 02 Cheb 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 22486 

zastoupená Milanem Barancem, jednatelem 

(dále jen „zhotovitel“) 

Článek I. 

Úvodní ustanovení 

1.1. Na základě  smlouvy o dílo uzavřené dne 12.7.2016 vznikl dvoustranný právní vztah mezi 

smluvními stranami, jehož obsahem jsou práva a povinnosti směřující k řádné a včasné realizaci 

stavby DOKONČENÍ ROZESTAVĚNÉ STAVBY „PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY SMUTEČNÍ SÍ-

NĚ, PLANÁ“ (dále jen „dílo“), a to v rozsahu stanoveném touto smlouvou a dále v rozsahu zpra-

cované projektové dokumentace k provedení stavby, která tvoří nedílnou součást této smlouvy 

(příloha č. 1), kdy zhotovitel byl vybrán v zadávacím řízení k výše uvedené veřejné zakázce. 

Článek II. 

Předmět dodatku 

2.1. Změna termínu dokončení stavby.Na základě prováděných zátopových zkoušek bylo zjištěno 

nadměrné množství vody ve střešním plášti, který zhotovitel neprováděl. Tyto defekty mají za 

následek nemožnost provádění truhlářských obložení stěn, montáže SDK podhledů, montáž sví-

tidel, montáž podlahových krytin. Z  těchto důvodů se mění termín dokončení termínu díla. 

Smluvní strany se dohodli na termínu 60 dní od odstranění  vad ve střešním plášti a úspěšném 

provedení zátopové zkoušky střešního pláště, nejpozději však do 31.1.2017. 
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Článek III. 

Ostatní podmínky 

3.1. Ostatní body smlouvy o dílo uzavřené dne 12.7.2016 se tímto dodatkem nemění a zůstávají 

platné v plném rozsahu. 

Článek IV. 

Závěrečná ustanovení 

4.1. Tento dodatek č.2 ke smlouvě je vyhotoven ve 4 stejnopisech, každá ze smluvních stran obdrží 

po 2 vyhotoveních. 

4.2. Uzavření  tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo bylo projednáno radou města Planá dne 

17.10.2016. 

4.3. Smluvní strany, resp. jejich zástupci, shodně prohlašují, že jsou způsobilé k tomuto právnímu 

jednání, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, rozumí jí a s jejím obsahem souhlasí, a že 

ji uzavírají svobodně a vážně. Na důkaz výše uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy. 

 

 

 

V Plané dne  

Mgr. Martina Němečková                                 

objednatel 

                  V Chebu dne  

Milan Baranec 

zhotovitel

 


