DODATEK C. 1
ke smlouvé o dilo &. 2/2021, ze dne 27. 1. 2021

na akei ,,Oprava krovu a sti‘eSniho pl43té nad jizni &4sti kostela sv. Viclava v TiSnove«
mezi

Objednatelem: Rimskokatolicks farnost Tisnov,
zastoupen:  Ing. Josefem Rybeckym, fardfem
Sidlo: Kostelni 16, 666 01 Tisnov
IC: 680 81 499

DIC: nenf platce DPH
Zastoupeny: ve vécech smluvnich:
ve v€cech technickych
a
Zhotovitelem: STRECHA - 1. slezsk4 S.I.0.,
zastoupen:  Ing. Pavlem Hrbadem, jednatelem
Se sidlem:  Pfadlicka 920/24¢
IC: 253 40 689
DIC:

Zastoupeny: ve vécech smluvnich:
ve v€cech technickyc
Preambule

Tento dodatek ¢. 1 ke smlouvé o dilo &. & 2/2021 ze dne 27. 1. 2021 je sjednéan v souladu s élankem 3.7
cit. smlouvy a upravuje rozsah praci na ziklad# finanénich moZnosti objednatele. Pfedmét dila a celkova
cena dila opravy se neméni.

Smluvni strany se dohodly takto:

Bod é. 1 3. Cena za dilo, &l. &. 3.1 se nahrazuje takto:

———

3.1. Cena dila je stanovena v souladu s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy, je ob&ma smluvnimi
stranami dohodnuta jako nejvyse p¥ipustnd a d&li se na etapy dle nésledujiciho &lenéni:

cena DPH 21% cena celkem
Cena dle SOD: 819.269,17 K& 172.046,53 K& 991.316,00 K&
price v roce 2021: 310.058,04 K¢ 65.112,19 K¢ 375.170,00 K&
Bod &. 2 4. Doba plnéni, . & 4.1.1 a 4.2.1 se upravuji takto:
4.1.1. Zahéjeni praci - etapa 2021:. od 6. 4.2021, pokud se strany nedohodnou jinak.

4.2.1. Ukonéeni praci — etapa roku 2021: do 31. 10. 2021

Bod é. 3

Ostatni body cit. smlouvy ziistivaji timto dodatkem nezmeénény.

Bod &. 4

Dodatek €. 1 je vyhotoven ve tech stejnopisech s platnosti originélu, z nichZ objednatel obdri dvé a
zhotovitel jedno podepsané vyhotoveni.

Dodatek nepodiéha schvileni Biskupstvim brnénskym

Piiloha dodatku &. 1: poloZkovy rozpodet praci odpovidajici vysi pln&ni dle tohoto dodatku.




za zhotovitele:
Ing. Pavel Hrbac, jednatel

.................

za objednatele:
R.D. Mgr. Josef Rybecky, farai




