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1. ÚDAJE O STAVENIŠTI 
Místo stavby se nachází v ulici Na Dlouhých, 9.května, Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, Jiráskova a 
Svatopluka Čecha ve městě Uherský Brod. Jedná se o zastavěné území. Předmětem stavby je kanalizace 
vodovodu pro veřejnou potřebu v těchto ulicích. Jedná se o opravu kanalizačních stok BIII, BIII-4, BIII-5, BIII-5a, 
BIII-6 a BIV-1, které odvádějí odpadní vodu  z předmětné lokality. V okolí stavby se nachází zástavba rodinných 
domů. 

1.1 CHARAKTERISTIKA STAVENIŠTĚ 

Stavba bude probíhat v ulici Na Dlouhých, 9.května, Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, Jiráskova a Svatopluka 
Čecha. Všechny opravované části kanalizace jsou uloženy ve veřejných parcelách. Téměř celá trasa kanalizace je 
vedena v asfaltových komunikacích jednotlivých ulic. Ve velmi malé míře trasa vede v nezpevněném povrchu 
(zeleni) a v povrchu z betonové zámkové dlažby. 

1.1.1 Rozsah a stav staveniště 

Stavba bude probíhat ve městě Uherský Brod, v ulicích Na Dlouhých, 9.května, Bedřicha Smetany, Antonína 
Dvořáka, Jiráskova a Svatopluka Čecha. Ulice Svatopluka Čecha je obousměrně průjezdná. Stavbou nedojde 
k omezení v této komunikaci, stavba se jí dotýká pouze okrajově (křižovatka Stav. Čecha x Jiráskova). Ulice 
Jiráskova a Na Dlouhých jsou obousměrně průjezdné. Dotčená část ulice 9. května je jednosměrně průjezdná 
směrem od křižovatky s ulicí Antonína Dvořáka k ulici Bedřicha Smetany. Ulice Bedřicha Smetany je jednosměrně 
průjezdná, a to směrem od ulice Svatopluka Čecha k ulici Na Dlouhých, přičemž navazující část ulice Bedřicha 
Smetany za touto křižovatkou je slepou ulicí (obousměrný směr jízdy). Ulice Antonína Dvořáka je z pohledu 
průjezdnosti rozdělena na dvě části, a to jednosměrně z ulice Bedřicha Smetany ke křižovatce s ulicí 9. května a 
druhá část je jednosměrně průjezdná z ulice Na Dlouhých ke křižovatce s ulicí 9. května. Poloha staveniště je 
vymezena, resp. určena rozsahem opravované kanalizace a umístěním blízkých ploch pro zařízení staveniště.  

Stavba bude probíhat v zastavěném území. V okolí staveniště se nachází zástavba rodinných domů a sportovních 
areálů (sportovní hala, venkovní sportoviště). Před zahájením stavby provede zhotovitel pasportizaci 
nemovitostí, včetně veřejného vybavení (např. odpadkové koše). Po ukončení stavby bude provedena srovnávací 
pasportizace. Na základě porovnání obou pasportizací bude provedeno vyhodnocení poškození a s vlastníky bude 
projednán případný způsob opravy. 

V přímé blízkosti staveniště se nenachází žádná veřejná zpevněná či nezpevněná plocha, kterou by bylo možné 
využít pro zařízení staveniště či skládku materiálu. Proto je pro zařízení staveniště navržena ploch v křižovatce 
ulic Na Dlouhých a Bedřicha Smetany. Jedná se o asfaltovou plochu, jejímž záborem dojde k omezení 
průjezdnosti (částečné uzavírce) ulice Na Dlouhých. Jedná se o jedinou plochu, kde nejsou umístěny žádné 
inženýrské sítě. Tato plocha má dopravní napojení z ulice Bedřicha Smetany a Na Dlouhých. Pro zařízení 
staveniště se uvažuje využití části této plochy v rozsahu cca 155 m2. 

Možnou alternativou je použití asfaltové plochy u sportovního stadionu v ulici U Stadionu (cca 150 m od hranice 
staveniště). Záměr nebyl s vlastníkem této plochy projednán. V případě zájmu zhotovitele je nutno tento záměr 
s vlastníkem projednat. 

1.1.2 Zabezpečení staveniště, oplocení 

Stavba bude probíhat téměř v celé trase kanalizace v asfaltových komunikacích jednotlivých ulic. Ve velmi malé 
míře trasa vede v nezpevněném povrchu (zeleni) a v povrchu z betonové zámkové dlažby. 

Přístupu nepovolaných osob na staveniště a jejich pádu do výkopové jámy nebo rýhy bude zabráněno ohrazením 
staveniště mobilním oplocením nebo pevnými zábranami výšky min. 1100 mm. Přístup do jednotlivých 
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nemovitostí bude zajištěn po celou dobu výstavby. Výkopy budou přemostěny provizorními lávkami šířky 
min. 900 mm se zábradlím a dolní vodicí tyčí ve výšce 100 mm nad povrchem chodníku. 

1.1.3 Trvalé deponie a mezideponie 

Pro ukládání výkopku určeného pro zpětný zásyp rýhy si zhotovitel zajistí vhodnou mezideponii. Přebytečný 
vytěžený materiál bude odvážen rovnou na řízenou skládku do Prakšic (4 km). 

1.2 NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU 

Přístup na staveniště pro dopravu je možný z místních komunikací – ulice Svatopluka Čecha, Údolní, U Stadionu a 
Na Dlouhých. 

Po dokončení stavby bude plocha staveniště upravena do původního stavu a dopravní dostupnost lokality bude 
obnovena.  

1.3 NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA SÍTĚ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

Staveniště nevyžaduje napojení na technickou infrastrukturu. Zásobování zajistí zhotovitel ve spolupráci 
s investorem. Zdrojem elektrické energie bude mobilní zařízení. 

1.4 ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ 

Při provádění stavby se nepředpokládá výskyt podzemní vody. V případě, že k dojde k zastižení hladiny podzemní 
vody, bude na dno výkopu položen štěrkový drenážní polštář a drenážní potrubí (viz část D - vzorový řez 
uložením potrubí), kterým bude voda sváděna do výkopu jámy a bude čerpána z výkopu ven na terén.  

Odvod splaškových vod do kanalizace se nepředpokládá. Pro pracovníky zhotovitele bude na staveništi 
instalováno chemické WC. 

Prostor staveniště je standardně odvodňován pomocí systému dešťových vpustí. Zhotovitel bude průběžně 
zajišťovat úklid a organizaci staveniště tak, aby bylo zamezeno splachování nečistot, zeminy, stavebních hmot, 
ropných a jiných chemických látek do kanalizace. 

1.5 INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 

Poloha všech inženýrských sítí je v dokumentaci zakreslena pouze informativně a byla zjištěna z údajů 
poskytnutých jejich správci. Vyobrazené průběhy kabelových sítí určují trasu kabelů, nikoliv jejich počet. 

Před zahájením stavby provede zhotovitel kopané sondy v místě, kde to předepisuje projektová dokumentace a 
případně v místech, která budou určena při vytyčení sítí. Poloha inženýrských sítí je zakreslena v situačních 
výkresech na základě podkladů poskytnutých jejich správci. Křížení s těmito sítěmi je zakresleno také do 
podélného profilu, hloubka uložení jednotlivých inženýrských sítí byla uvažována dle ČSN 73 6005 – „Prostorová 
norma.“ V případě pochybností bude poloha inženýrských sítí ověřena kopanými sondami.  

Zhotovitel stavby je při provádění výkopových prací povinen respektovat požadavky všech správců inženýrských 
sítí. Vyjádření správců inženýrských sítí jsou součástí této projektové dokumentace – viz příloha E.2. Zhotovitel je 
také povinen respektovat i existenci a podmínky práce v ochranných pásmech všech podzemních i nadzemních 
sítí, které nejsou v projektové dokumentaci zakresleny. Pro vzájemný styk inženýrských sítí platí ČSN 73 6005.  

Pracovníci provádějící zemní práce musí být s druhem sítě, polohou, krytím a jejími ochrannými pásmy 
seznámeni a musí dodržovat platné předpisy pro práci v ochranných pásmech jednotlivých sítí. 

V případě zjištění kolize stávajících sítí s navrženým objektem budou práce zastaveny a za účasti správce vedení, 
technického dozoru investora a projektanta bude navrženo řešení přeložky, popř. ochrany zařízení. 
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1.6 ŘEŠENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ VČETNĚ VYUŽITÍ NOVÝCH A STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ 

V přímé blízkosti staveniště se nenachází žádná veřejná zpevněná či nezpevněná plocha, kterou by bylo možné 
využít pro zařízení staveniště či skládku materiálu. Proto je pro zařízení staveniště navržena ploch v křižovatce 
ulic Na Dlouhých a Bedřicha Smetany. Jedná se o asfaltovou plochu, jejímž záborem dojde k omezení 
průjezdnosti (částečné uzavírce) ulice Na Dlouhých. Jedná se o jedinou plochu, kde nejsou umístěny žádné 
inženýrské sítě. Tato plocha má dopravní napojení z ulice Bedřicha Smetany a Na Dlouhých. Pro zařízení 
staveniště se uvažuje využití části této plochy v rozsahu cca 155 m2. Před umístěním zařízení staveniště je 
nezbytné učinit taková opatření, aby nebyl poškozen stávající asfaltový povrch (geotextilie, jemnozrnné podsypy, 
…). Trubní materiál a prefabrikáty budou dle potřeby zhotovitele skladovány v prostoru staveniště dle aktuální 
potřeby. Stavební stroje a dopravní prostředky budou parkovány v prostoru staveniště. Rozmístění zařízení 
staveniště, případně jeho pozici, si zhotovitel rozvrhne dle svých aktuálních požadavků na prostor a dalších 
potřeb. Po vyklizení prostoru zařízení staveniště zajistí zhotovitel jeho uvedení do původního stavu. 

1.7 STAVBY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ VYŽADUJÍCÍ OHLÁŠENÍ 

Pro potřeby stavby nebude budováno zařízení staveniště, které by vyžadovalo ohlášení. 

2. PODMÍNKY A NÁROKY NA PROVÁDĚNÍ STAVBY 

2.1 TERMÍNY VÝSTAVBY 

U stavby se předpokládá zahájení v červnu roku 2026. Skutečná lhůta výstavby bude dána smluvně mezi 
investorem a zhotovitelem stavby. 

Předpokládaná doba výstavby je 24 týdnů. 

Časový postup likvidace zařízení staveniště bude dohodnut ve smlouvě mezi stavebníkem a zhotovitelem, běžně 
je udáván 1 měsíc po předání a převzetí poslední dodávky. 

2.2 ORGANIZACE DOPRAVY PO DOBU STAVBY 

Při výstavbě dojde k omezení provozu v ulicích Údolní, Jiráskova, Na Dlouhých, Bedřicha Smetany, Antonína 
Dvořáka a 9.května. Po celou dobu výstavby bude umožněn příjezd vozidel IZS.  

Po celou dobu výstavby bude zajištěn přístup do přilehlých nemovitostí. Tento přístup bude řešen jako 
bezbariérový, výkopy budou přemostěny provizorními lávkami šířky min. 900 mm se zábradlím a dolní vodicí tyčí 
ve výšce 100 mm nad povrchem chodníku. Příjezd k jednotlivým nemovitostem bude vlastníkům nemovitostí 
v lokalitě dotčené stavbou umožněn v době, kdy nebudou stavební práce probíhat v bezprostřední blízkosti jejich 
nemovitostí. 

Nedílnou součástí tohoto projektu jsou také přílohy F.2 – Situace PDZ a F.3 – TZ DPZ, ze kterých jsou opatření 
patrná. Toto dopravní značení včetně příslušných povolení zajistí zhotovitel před prováděním stavby. 

2.3 PŘEDPOKLÁDANÝ POSTUP VÝSTAVBY 

Před zahájením stavby musí zhotovitel zajistit vytyčení všech podzemních vedení, která se v ploše staveniště 
nacházejí. Tato vedení musí být viditelně označena. Veškerá známá křížení jsou vyznačena ve výkrese 
C.3 Koordinační situace a v části D – podélný profil. Doporučuje se rovněž provést stavebnětechnickou 
pasportizaci okolních budov oprávněnou nezávislou osobou.  
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Předpokládaný postupy opravy vodovodu je rozdělen do níže popsaných částí. Stavba bude probíhat v koordinaci 
s opravou vodovodu. Celková doba výstavby se předpokládá 9 týdnů. U stavby se předpokládá zahájení na 
podzim roku 2026. 

Výstavba vodohospodářských částí je po provedení přípravné části rozdělena do několika technologických celků 
– výstavba bude koordinována se související stavbou vodovodu. Na základě této koordinace se předpokládá 
následující postup: 

1) Fáze 1 – výstavba v ulici Jiráskova a částečně v ulici Svat. Čecha – Stoka BIII v úseku Š1 – Š2, Stoka BIV-1, 
Stoka BIII-4 

2) Fáze 2 – výstavba v ulici Na Dlouhých – realizace Stoky BIII-6 části 3 
3) Fáze 3 – výstavba v ulici Svat. Čecha a Ant. Dvořáka (mezi ulicemi 9. května – Na Dlouhých) – Stoka BIII 

Š2 – Š5, Stoka BIII-6 část 2 
4) Fáze 4 – výstavba v ulici B. Smetany (mezi ulicemi Svat. Čecha a 9. května) – Stoka BIII-5 Š5 – Š B5 
5) Fáze 5 – výstavba v ulici 9. května – stoka BIII-5a 
6) Fáze 6 - výstavba v ulici B. Smetany (mezi ulicemi 9. května a Na Dlouhých) – Stoka BIII-5 Š B5 – Š B8 
7) Fáze 7 – výstavba v ulici Svat. Čecha – stoka BIII Š 5 – Š 11 
8) Fáze 8 – výstavba v ulici Ant. Dvořáka (mezi ulicemi Svat. Čecha a 9. května) – Stoka BIII-6 část 1 
9) Sanaci stoky BIII část 1 je možné provést v jakékoliv fázi výstavby bez ohledu na celkovou fázi výstavby. 

Po dokončení vodohospodářských částí proběhnou kompletní zásypy a obnova povrchů do původního stavu. 

Popsaný postup výstavby je předběžný. Přesný návrh etapizace výstavby předloží investorovi zhotovitel stavby 
před samotným zahájením stavby, a to na základě vlastních zdrojů a dostupných kapacit. Předpokládaná doba 
výstavby je 24 týdnů.  

Uvažovaný postup výstavby v koordinaci se stavbou kanalizace je patrný z přílohy F.5. 

Časový postup likvidace zařízení staveniště bude dohodnut ve smlouvě mezi stavebníkem a zhotovitelem, běžně 
je udáván 1 měsíc po předání a převzetí poslední dodávky. 

Pro obnovu povrchů vždy platí, že následuje až po provedení příslušných objektů vodovodu. Protože zásyp 
vodovodních rýh tvoří podklad konstrukčních vrstev komunikace, je nutno důsledně provést předepsané 
zhutnění zásypů těchto rýh. Další postup je obdobný jako u ostatních dopravních staveb – postupné provedení 
jednotlivých vrstev s finální asfaltobetonovou úpravou. 

Návrh postupu výstavby je předběžný a před zahájením stavby předloží zhotovitel investorovi svůj upřesněný 
návrh na základě vlastních zdrojů a kapacit. Předpokládaný postup výstavby je ovlivněn datem podpisu SoD na 
zhotovení předmětné stavby. Stavební objekty mohou být z hlediska možnosti realizace ovlivněny klimatickými 
podmínkami, za nichž je nebude možné realizovat.  

V úsecích, kde nebude probíhat výstavba, bude umožněn průjezd vozidel alespoň majitelů nemovitostí v oblasti 
stavby.  

V rámci příprav staveniště (před započetím hlavního objemu prací) budou provedeny předepsané kopané sondy 
a v případě, že bude zjištěn stav neodpovídající projektové dokumentaci, bude neprodleně informován 
stavebník. 

3. ZABEZPEČENÍ PROVOZU PO DOBU VÝSTAVBY 
Návrh přechodného dopravního značení je zpracován v příloze F.2 – Situace PDZ a F.3 – TZ PDZ. Stavba je 
rozdělena do jednotlivých fází tak, aby bylo možné stavbu jednak techniky provést a jednak zachovat nejvyšší 
možnost dopravní dostupnost předmětné lokality. 
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V průběhu stavby musí být zachován příjezd ke kterékoliv nemovitosti pro případ požární nebo zdravotní 
naléhavosti a musí být umožněn svoz komunálního odpadu.  

Stavbou dojde k omezení přístupu k jednotlivým nemovitostem v bezprostřední blízkosti staveniště. Provoz 
chodců musí stavba zajistit v duchu nařízení vlády 591/2006 Sb. Výkopy budou opatřeny lávkami (ocelovými 
nebo dřevěnými) minimální šířky 900 mm s pevným zábradlím a vodícími liniemi. Staveniště bude vybaveno pro 
umožnění pohybu osob se zrakovým postižením a zdravotním postižením v souladu s požadavky vyhlášky 
398/2009 Sb. 

Případné přejezdy příčných překopů komunikace bude nutné zajistit pomocí ocelového plechu tl. min. 30 mm 
a šířky 3.25 m. Délka překlenutí bude upravena podle šířky výkopu, doporučujeme minimálně 500 mm na každou 
stranu. Před vlastním uložením přejezdu je nutné provést statické posouzení uložených prvků pro provoz vozidel 
stavby a IZS. 

Pro účely rozpočtu se uvažuje se zřízením těžkého přemostění výkopů pro pojezd nákladních vozidel. Po dobu 
stavby budou tyto přejezdy náležitě udržovány. 

Ovlivnění provozu přinese i přepojování vodovodních přípojek. Je nutné, aby se zhotovitel stavby s majiteli 
nemovitostí vždy dopředu domluvil na termínu vyřazení vodovodní přípojky z provozu. 

4. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 
Vytěžená zemina bude odvezena k uložení na skládce zemin. Zásyp rýh bude proveden ŠDA fr. 0/32 mm ve 
zpevněných plochách a prohozeným zhutněným výkopkem v nezpevněném terénu. Vhodný zásypový materiál 
bude dle potřeby nakoupen. 

Přebytečný vytěžený materiál bude odvážen na skládku do Prakšic, která je vzdálena do 5 km. Dopravní trasa pro 
odvoz vytěženého materiálu vede po následujících ulicích: 

Ulice Svat. Čecha – ulice U Stadionu – ulice Na Dlouhých - silnice III/49714 (ulice Prakšická) – skládka a zpět. 

Přebytečný vytěžený materiál je také možné odvážet na skládku do Buchlovic, která je vzdálena do 27 km. 
Dopravní trasa pro odvoz vytěženého materiálu vede po následujících ulicích: 

Ulice Svat. Čecha - silnice III/05019 (ulice Pod Valy) - silnice II/490 (26. dubna) – silnice I/50 – skládka a zpět. 

Maximální tonáž vozidel staveništní dopravy nesmí přesáhnout dovolené zatížení využívaných komunikací. 

Předpokládaná produkce odpadů, podmínky použití materiálu a způsob nakládání s odpady je uveden v části B v 
bodě B.6.1 (včetně předpokládaných odpadů v tabulce 1). 

Při provozu zařízení staveniště vybraného zhotovitele stavby nesmí být zneužíván systém nakládání 
s komunálními odpady (včetně nádob na tříděné odpady). 



 

F.1 Technická zpráva ZOV 

Uh. Brod, oprava kan. stok - ul. S. Čecha, 9. května, Ant. Dvořáka, B. Smetany, Jiráskova 

Dokumentace pro provádění stavby (DPS) 
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5. BEZPEČNOST PRÁCE 
Nedílnou součástí této dokumentace je příloha F.4 – Plán BOZP. 

Veškeré práce prováděné v průběhu výstavby musí respektovat podmínky a požadavky uvedené v části B v bodě 
B.8.11. 

Valašské Klobouky, leden 2026 vypracoval: Ing. Tomáš Sucháček, Ph.D. 


