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1.  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 
 

 

 

Název akce  : REKONSTRUKCE A INTENZIFIKACE ÚV KNĚŽPOLE 
                                                        
 
Místo stavby     : Kněžpole 
 
 
Kraj     : Zlínský 
 
 
Stavebník     : Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. 
       Za Olšávkou 290, Sady 
       686 01 Uherské Hradiště  
 
 
              
Zpracovatel dokumentace   : Voding Hranice, spol. s r.o.  
       Zborovská 583, 753 01 Hranice  
       IČO 42866456  
 
 
 
Část strojně technologická  : Zdeněk Schenk  
 
                                                           
Stupeň dokumentace  : DZS (dokumentace pro zadání stavby) 
 
Zakázkové číslo    : 13 1357/1  
 
Archivní číslo    : ZL – 165 – 1896/1 
 
Termín zpracování    : srpen 2024 
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2.  POPIS OBJEKTU, JEHO FUNKČNÍHO A TECHNICKÉHO  
         ŘEŠENÍ 
 

Předkládaný projekt řeší rekonstrukci a intenzifikaci úpravny vody Kněžpole. 

Výkon úpravny vody je v současnosti stanovený na 80 l.s-1, přičemž tento výkon je 

charakterem maximální, tj. upravováno je v průměru méně vody. Veškerá upravovaná 

voda je podzemní a je jímána v nedalekém jímacím území Kněžpole. Jedná se o tři 

území I, II a III situované v údolní nivě řeky Moravy na jejím levém břehu.  

Jímání vody je prováděno jímacími vrty, které jsou v řadách napojeny potrubími 

násoskových řadů na sběrné studny. Voda ze sběrných studní je čerpána ponornými 

čerpadly, jako záložní čerpadla lze nouzově využít horizontální čerpadla, která jsou 

umístěna v jednotlivých čerpacích stanicích do úpravny vody Kněžpole.  

Surová voda je čerpána jedním výtlačným řadem z jímacího území I a II 

a druhým výtlačným řadem z jímacího území III.  

Úprava vody je třístupňová s předcházející oxidací železa, manganu a ozonizací.  

Následuje pomalé míchání ve flokulační nádrži. Z flokulace je voda odváděna 

na I. separační stupeň, který je tvořen čtyřmi kruhovými sedimentačními nádržemi. 

Po sedimentaci následuje úprava ve dvou stupních filtrace.  

Voda po filtraci je hygienicky zabezpečována chlordioxidem. Snižováním 

nadlimitního obsahu síranů ve vodě z jímacího území Kněžpole je prováděno způsobem 

směšování s vodou z jímacího území Ostrožská Nová Ves, kde je obsah síranů velmi 

nízký. Toto se odehrává ve vodojemech Mařatice–horní a Mařatice-dolní, které jsou 

vodojemy pro město Uherské Hradiště. K tomuto účelu bylo třeba vybudovat přívodní 

řad z VDJ Východ II do vodojemů Mařatice-horní a Mařatice-dolní. Obě vody 

se míchají v akumulačních nádržích obou vodojemů, které jsou tomu uzpůsobeny. Celý 

systém, tj. jímací území, úpravna vody i vodojemy Mařatice je automatizovány a to tak, 

že provoz může za jistých okolností přejít do systému plně automatického.  

Pro oblast zásobování Bílovice a Mistřice vodou bez nadlimitního obsahu síranů 

je přivedena voda ze zdroje Ostrožská Nová Ves do ÚV Kněžpole, a to přes vodojemy 

Mařatice a Jarošov.  

Současný způsob úpravy spočívá v aeraci surové vody, flokulaci a ozonizaci 

v rámci předúpravy vody. Po flokulaci je voda rozváděna do čtyř kruhových 

vertikálních usazovacích nádrží, které tvoří v rámci úpravy I. separační stupeň. 

Po sedimentaci je voda přiváděna na filtraci, kdy tato je rozdělena na dva filtrační 

stupně – první odželezovací a druhý odmanganovací. V obou případech se jedná 

o otevřené pískové rychlofiltry evropského typu s regenerací vzduchem a vodou. 

Agregáty pro regeneraci jsou umístěny ve strojovně. Voda po filtraci odtéká 

do akumulačních nádržích, když před vstupem do akumulace je voda podrobena 

hygienickému zabezpečení. Upravení voda se čerpá ve směru Uherské Hradiště 

do vodojemů Mařatice-dolní a Mařatice-horní a ve směru menších spotřebišť do VDJ 

Jarošov, VDJ Mistřice a VDJ Bílovice.  

Vody z praní filtrů jsou po odsazení přečerpávány zpět do procesu úpravy a kal 

je odváděn do kanalizačního sběrače, kterým je spolu s komunálními vodami přiváděn 

na ČOV Uherské Hradiště.  

ÚV Kněžpole byla uvedena do provozu v r. 1959 a zásobuje část města Uh. 

Hradiště a okolní obce. Projektovaný výkon byl původně 150 l.s-1, dnes je však 



REKONSTRUKCE A INTENZIFIKACE ÚV KNĚŽPOLE 

PS 07 PROVOZNÍ BUDOVA – ČÁST STROJNĚ TECHNOLOGICKÁ                         Technická zpráva 

 5 

podstatně nižší, tj. 80 l.s-1. To je dáno jednak snížením spotřeby vody, ale také poklesem 

vydatnosti zdrojů vody. 

Upravená voda se čerpá do 3 směrů: VDJ Mařatice (zásobování Uh. Hradiště), 

VDJ Jarošov a VDJ Bílovice. Na VDJ Jarošov a Bílovice se čerpá voda ze stejné 

akumulace. Podle údajů z r. 2002 a 2003 se na VDJ Mařatice čerpá 32-35 l.s-1, pro obce 

Jarošov, Kněžpole, Bílovice a Mistřice se spotřebuje asi 17 l.s-1, celkem asi 52 l.s-1. 

V současnosti se uvažuje výkon ÚV až 80 l.s-1, což je dáno kapacitou pramenišť. 

Celkový vodoprávně povolený odběr ze všech pramenišť je 80 l.s-1. 

ÚV byla rekonstruována jen částečně v letech 1992-1999 a proto byla provedena 

další velká rekonstrukce v letech 2006–2007, která řešila i problém s nadlimitním 

obsahem síranů v upravené vodě. 

Cílem rekonstrukce ÚV bylo jednak zmodernizovat tu část technologického 

zařízení, která nebyla rekonstruována v r. 1999 (aerace, flokulace, sedimentace), jednak 

vyřešit problém s nadlimitními koncentracemi síranů v upravené vodě a zavést 

dezinfekci vody chlordioxidem (ClO2). Rozšířil se také hlavní řídící systém (ŘS), což 

umožnilo automatizaci, do té doby ručně řízených procesů. 

 

 

3. STRUČNÝ POPIS PROVOZNÍHO SOUBORU 
 

Předmětem řešení tohoto projektu je objekt PS 07 Provozní budova, řešící 

ve strojovně rekonstrukci části čerpací techniky a trubního vystrojení jak stávající 

čerpací techniky, tak nové čerpací techniky.  

Stávající zůstane čerpací technika pro čerpání do Mařatic, Bílovic (Kněžpole), 

Jarošova a Mistřic, jejich sací a výtlačná potrubí budou nahrazena novými. Stávající 

zůstane rovněž evakuační stanice, kde bude vyměněnou vyměněny již nevyhovující 

trubní rozvody. Nově budou řešena čerpadla pro praní filtrů včetně trubních rozvodů, 

dmýchadla pracího vzduchu včetně trubních rozvodů a automatická tlaková stanice 

provozní vody včetně trubních rozvodů. V přízemí strojovny v místě stávajícího 

kompresoru pro doplňování vzduchu do tlakových nádrží stávající AT stanice (bude 

demontováno) bude umístěna kompresorová stanice včetně sušičky vzduchu jako zdroj 

tlakového vzduchu pro ovládání pneu pohonů uzavíracích klapek, kterými budou 

vybaveny trubní rozvody ve strojovně a ve filtraci. 

Veškeré vyměňované trubní rozvody budou zhotoveny z ocelového nerezového 

materiálu. Potrubí bude kotveno pomocí konzol, podpěr a podstropních závěsů, 

zhotovených při montáži zařízení. 

Kovové demontované díly a materiály (potrubí, armatury apod.) budou 

na základě dohody s provozovatelem předány ke šrotaci provozovateli. Provozovatel 

si dohodne se zhotovitelem díla místo uložení šrotu, rozměrové dispozice apod. 

 

4. SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ 
 

Při zpracování projektu se vycházelo z následujících podkladů: 

- původní projektová dokumentace objektů úpravny vody 

- podklady výrobců čerpadel, dmýchadel, průtokoměrů, armatur, potrubí apod. 

- rekognoskace stávajících objektů a jejich zaměření 

- konzultace a upřesnění provozních stavů s pracovníky provozovatele 
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5. ZÁKLADNÍ VSTUPNÍ ÚDAJE 
 

Čerpání Mařatice – pro čerpání do Mařatice jsou v přízemí strojovny osazena 

dvě horizontální odstředivá čerpadla, typ 200-QVD-485-45-LU, Q = 100 l.s-1, Y = 667 

J.kg-1 s el. motorem 110 kW, 380 V, 50 Hz s řízením otáček frekvenčním měničem. 

Tyto čerpadla zůstanou stávající včetně dvou tlakových nádob pro zajištění výtlačného 

řádu, bude vyměněn trubní rozvod sacích a výtlačných potrubí s částí potrubí na ZVŘ. 

 

Čerpání Jarošov – pro čerpání do Jarošova jsou v přízemí strojovny osazena dvě 

horizontální čerpadla typ 100-CVU-300-19/2-LU, Q = 38,4 l.s-1, Y = 320 J.kg-1 s el. 

motorem 22 kW, 380 V, 50 Hz. Tyto čerpadla zůstanou stávající včetně jedné tlakové 

nádoby pro zajištění výtlačného řádu, bude vyměněn trubní rozvod sacích a výtlačných 

potrubí s částí potrubí na ZVŘ. 

 

Čerpání Bílovice a Kněžpole – pro čerpání do Bílovic a Kněžpole jsou v přízemí 

strojovny osazena dvě horizontální čerpadla, jedno typu 80-CVU-300-14/4-LU, Q = 

25,4 l.s-1, Y = 750 J.kg-1 s el. motorem 37 kW, 380 V, 50 Hz a druhé typu 80-CVU-300-

19/2-DU, Q = 24 l.s-1, H = 45 m s el. motorem 37 kW, 380 V, 50 Hz. Tyto čerpadla 

zůstanou stávající včetně jedné tlakové nádoby pro zajištění výtlačného řádu, bude 

vyměněn trubní rozvod sacích a výtlačných potrubí s částí potrubí na ZVŘ. 

 

Čerpání Mistřice – pro čerpání do Mistřic jsou v suterénu strojovny osazena dvě 

horizontální čerpadla, jedno typu 50-CVX-3-01-9, Q = 7 l.s-1, H = 80 m s el. motorem 

11 kW, 380 V, 50 Hz a druhé typu 50-CVX-2-001  Q = 7 l.s-1, H = 50 m s el. motorem 

11 kW, 380 V, 50 Hz. Tyto čerpadla zůstanou stávající včetně jedné tlakové nádoby 

pro zajištění výtlačného řádu, bude vyměněn trubní rozvod sacích a výtlačných potrubí 

s částí potrubí na ZVŘ. 

 

Evakuační stanice – pro evakuaci sacích prostor čerpadel je v přízemí strojovny 

osazena stávající evakuační stanice typ Sigma ESP RV 248/400 sestávající z jedné 

podtlakové nádrže 400 l, dvou rotačních vývěv RV-248-01 s el. motorem 3 kW, 380 V, 

50 Hz a cirkulační nádrže 50 l. Stávající trubní vystrojení bude demontováno 

a nahrazeno novým. 

 

Čerpání prací vody – pro čerpání prací vody pro praní filtrační náplně filtrů 

budou nově v přízemí strojovny osazena dvě horizontální čerpadla, každé o výkonu Q = 

60 - 148 l.s-1, H = 19 m s el. motorem 45 kW, 400 V, 50 Hz pro řízení otáček měničem 

frekvence. V běžném provozu bude jedno čerpadlo provozní, druhé bude tvořit rezervu, 

ale v případě potřeby bude možno tyto čerpadla provozovat v souběhu. Stávající 

čerpadla budou demontována, bude proveden nový trubní rozvod sacího a výtlačného 

potrubí. 

 

Čerpání pracího vzduchu – jako zdroj pracího vzduchu pro praní filtrační 

náplně filtrů budou nově v přízemí strojovny osazena dvě dmychadlová soustrojí 

v protihlukovém krytu, každé o výkonu Q = 450 – 900 m3.h-1, p = 50 kPa s el. motorem 

15 kW, 400 V, 50 Hz pro řízení otáček měničem frekvence. Jedno zařízení bude 

provozní, druhé bude tvořit rezervu. Stávající dmýchadla budou demontována, bude 

proveden nový trubní rozvod výtlačného potrubí. 
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Automatická tlaková stanice – pro čerpání provozní vody pro úpravnu vody 

bude v přízemí strojovny osazena automatická tlaková stanice se dvěma čerpadly, každé 

o výkonu Q = 5,6 l.s-1, H = 50 m s el. motorem 4 kW, 400 V, 50 Hz pro řízení otáček 

měničem frekvence. V případě potřeby bude možno čerpadla provozovat v souběhu 

a maximálním Q 10,6 l.s-1. Součástí AT stanice je nerezový rám, propojovací potrubí, 

el. rozvaděč s automatikou a tlaková nádoba o obsahu 80 l. Stávající AT stanice, 

sestávající z 3 ks čerpadel, 2 ks tlakových nádob a 1 ks kompresoru bude demontována, 

bude proveden nový trubní rozvod sacího a výtlačného potrubí. 

 

Kompresorová stanice – jako zdroj vzduchu pro ovládání pneu pohonů 

uzavíracích klapek bude v přízemí osazena dvojice kompresorů o výkonu 653 l.min-1 

o maximálním tlaku 11 bar s elektromotorem o příkonu 4 kW, 400 V, 50 Hz. Každý 

kompresor bude umístěn na tlakové nádobě o objemu 270 litrů. Jedna stanice bude 

provozní, druhá bude tvořit rezervu. Na výtlaku kompresorů bude umístěna adsorpční 

sušička vzduchu s regenerací profukováním, rosný bod -40°C, vstup 24 Nm3/h, výstup 

19 Nm3/h, tlak 4-16 bar, 230 V, 35 W. 

 

 

6. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
 

 Veškerá výměna strojního vybavení provozní budovy bude probíhat v přízemí 

a suterénu strojovny, kde řešeny následující trubní rozvody: 

 

 Přívod filtrované vody do akumulačních nádrží – stávající trubní rozvod bude 

demontován. Z prostoru každé poloviny filtrace bude prostupovat do suterénu strojovny 

odtokové potrubí DN 300 filtrované vody, tyto dva přívody budou propojeny 

společným odtokovým potrubím DN 300. Z tohoto potrubí bude vyvedeno potrubí 

DN 300, v němž bude mezi dvojicí uzavíracích klapek DN 300 PN 10 umístěn vodoměr 

DN 300 PN 10. Za vodoměrem bude do společného přívodu filtrované vody napojeno 

dávkovací potrubí DN 25 chlorové vody, dávkovací potrubí DN 25 chlordioxidu 

a dávkovací potrubí DN 10 hydroxidu sodného. 

 Za napojením dávkování chemikálií se bude přívodní potrubí rozdělovat na dvě 

větve, každá pro jednu akumulační nádrž. Napojení na každou akumulaci bude 

provedeno přes uzavírací klapku DN 300 PN 10 potrubím DN 300. 

 Před rozdělením na přívodní potrubí do jednotlivých akumulací bude 

z přívodního potrubí vyvedeno potrubí DN 15, ukončené kulovými uzavíracími 

a výtokovými kohouty, které budou sloužit k odběru vzorků vody a pro napojení 

na analyzátory. 

 

 Odběrné (sací) potrubí z akumulačních nádrží – stávající trubní rozvod bude 

demontován. Z každé akumulační nádrže bude prostupovat do prostoru suterénu 

strojovny přes uzavírací klapku DN 500 PN 10 odběrné potrubí DN 500 upravené vody. 

Obě akumulační nádrže budou za uzávěry propojeny společným odběrným potrubím 

DN 500, které bude sloužit jako společné sací potrubí čerpací techniky, umístěné 

ve strojovně úpravny vody. 

 Každé odběrné potrubí DN 500 bude před uzavírací klapkou opatřeno kulovým 

kohoutem DN 15 pro ruční odběr vzorků vody. V prostoru mezi odbočkami sacího 

potrubí do Mařatic a Kněžpole, Bílovic bude ze společného sacího potrubí vyvedeno 
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potrubí DN 15, ukončené kulovými uzavíracími a výtokovými kohouty, které budou 

sloužit k odběru vzorků vody a pro napojení na analyzátory. 

 

 Sací potrubí z akumulačních nádrží prací vody pro praní GAU filtrů – z každé 

akumulační nádrže prací vody vedle GAU filtrace bude prostupovat do prostoru 

suterénu strojovny sací potrubí DN 400 prací vody. Obě akumulační nádrže prací vody 

budou za uzávěry propojeny společným sacím potrubím DN 400, z něhož budou 

provedeny dvě odbočky s uzavíracími klapkami DN 400 PN 10 s pneu pohonem, každá 

zaústěná do sacího potrubí čerpadel prací vody. 

 

 Čerpání Mařatice – stávající dvě čerpadla, umístěná v přízemí strojovny, budou 

zachována, jejich sací a výtlačný rozvod bude demontován.  

Sací potrubí DN 350 každého čerpadla bude napojeno na stávající přírubu 

DN 300 čerpadla pomocí redukce DN 300/350, poté bude sací potrubí prostupovat 

do suterénu, kde bude každé sací potrubí opatřeno uzavírací klapkou DN 350 PN 10 

a napojeno na společné sací potrubí DN 500. Na sací potrubí každého čerpadla bude 

napojeno evakuační potrubí DN 25 evakuační stanice pro zavodnění sacích prostor 

čerpadel. 

 Výtlačné potrubí DN 250 každého čerpadla bude napojeno na stávající přírubu 

DN 200 čerpadla pomocí redukce DN 200/250, následuje zpětná klapka DN 250 PN 10 

a uzavírací klapka DN 250 PN 10, výtlačné potrubí dále prostupuje do suterénu, kde 

budou napojena do společného výtlačného potrubí DN 300, kde bude mezi dvojicí 

uzavíracích klapek DN 300 PN 10 po redukci na světlost DN 200 umístěn vodoměr 

DN 200 PN 10. Za vodoměrem bude uzavírací klapka DN 300 PN 10 opatřena pneu 

pohonem s regulační funkcí. Výtlačné potrubí DN 300 bude dále vedeno do prostoru 

dávkování chlordioxidu, kde bude napojeno pomocí redukce na stávající výtlačné 

potrubí DN 400 do Mařatic. 

 Zařízení pro zajištění výtlačného řádu, umístěné v přízemí strojovny je tvořeno 

dvojicí stávajících tlakových nádob, spojených do společného potrubí DN 150. 

Napojení u tlakových nádob je již z nerezového potrubí, nové propojovací potrubí 

DN 150 těchto dvou nádob bude napojeno na tato již vyměněná potrubí, bude z něj 

proveden jeden vývod DN 150, obsahující šoupátko DN 150 PN 10 pro seřízení průtoku 

a uzavírací klapku DN 150 PN 10. Poté potrubí ZVŘ bude prostupovat do suterénu 

strojovny, kde bude přes redukci DN 150/300 napojeno na společné výtlačné potrubí 

DN 300 do Mařatic. 

Pro odpad vody od ucpávek čerpadel bude sloužit nové odpadní potrubí DN 25 

každého čerpadla, napojené do společného odpadního potrubí DN 40, vyvedeného 

společně s odpadním potrubím evakuační stanice do prostoru suterénu, kde bude 

zaústěno do odpadní jímky v podlaze. 

 

 Čerpání Jarošov – stávající dvě čerpadla, umístěná v přízemí strojovny, budou 

zachována, jejich sací a výtlačný rozvod bude demontován s výjimkou části již 

vyměněného výtlačného potrubí s měřením průtoku indukčním průtokoměrem.  

Sací potrubí DN 250 každého čerpadla bude napojeno na stávající přírubu 

DN 200 čerpadla pomocí redukce DN 200/250, poté bude sací potrubí prostupovat 

do suterénu, kde bude každé sací potrubí opatřeno uzavírací klapkou DN 250 PN 10 

a napojeno na společné sací potrubí DN 500. Na sací potrubí každého čerpadla bude 
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napojeno evakuační potrubí DN 25 evakuační stanice pro zavodnění sacích prostor 

čerpadel. 

 Výtlačné potrubí DN 200 každého čerpadla bude napojeno na stávající přírubu 

DN 100 čerpadla pomocí redukce DN 100/200, následuje zpětná klapka DN 200 PN 10 

a uzavírací klapka DN 200 PN 10, výtlačné potrubí dále prostupuje do suterénu, kde 

budou napojena do společného výtlačného potrubí DN 300. Toto potrubí bude napojeno 

na stávající, již vyměněné potrubí DN 300, kde je mezi redukcemi na světlost DN 200 

umístěn stávající indukční průtokoměr DN 200. Toto stávající výtlačné potrubí 

je vyvedeno vně budovy dále do Jarošova. Pro snazší demontáž v případě výměny 

indukčního průtokoměru bude část potrubí za průtokoměrem demontována, 

do uvolněného prostoru bude osazena redukce DN 200/300 a uzavírací klapka DN 200 

PN 10. Z výtlačného potrubí bude vyvedeno potrubí DN 15, ukončené kulovými 

uzavíracími a výtokovými kohouty, které budou sloužit k odběru vzorků vody a pro 

napojení na analyzátory. 

 Jelikož výtlačné potrubí v případě potřeby slouží i jako přívodní, je na společné 

výtlačné potrubí DN 300 před měřením průtoku napojeno potrubí DN 250, sloužící jako 

sání čerpadel pro čerpání do Bílovic, Kněžpole a také do Mistřic. Z tohoto potrubí jsou 

provedeny dvě odbočky: jedna je proveden potrubím DN 100, zavedeným 

do společného sání čerpadel pro Mistřice, druhá je provedena potrubím DN 200, které je 

přes uzavírací klapku DN 200 PN 10 napojena do každého sacího potrubí čerpadel 

pro Bílovice a Kněžpole. 

 Zařízení pro zajištění výtlačného řádu, umístěné v přízemí strojovny je tvořeno 

jednou stávající tlakovou nádobou. Napojení u tlakové nádoby je již z nerezového 

potrubí, nové potrubí DN 100 bude napojeno na toto již vyměněné potrubí. Nové 

potrubí bude vybaveno šoupátkem DN 100 PN 10 pro seřízení průtoku a uzavírací 

klapkou DN 100 PN 10. Poté potrubí ZVŘ bude prostupovat do suterénu strojovny, kde 

bude napojeno na stávající odbočku stávajícího výtlačného potrubí DN 300 do Jarošova. 

Pro odpad vody od ucpávek čerpadel bude sloužit nové odpadní potrubí DN 25 

každého čerpadla, napojené do společného odpadního potrubí DN 40, vyvedeného 

společně s odpadním potrubím od čerpací stanice Kněžpole a Bílovice do prostoru 

suterénu, kde bude zaústěno do odpadní jímky v podlaze. 

 

 Čerpání Bílovice a Kněžpole – stávající dvě čerpadla, umístěná v přízemí 

strojovny, budou zachována, jejich sací a výtlačný rozvod bude demontován.  

Sací potrubí DN 200 každého čerpadla bude napojeno na stávající přírubu 

DN 150 čerpadla pomocí redukce DN 150/200, poté bude sací potrubí prostupovat 

do suterénu, kde bude každé sací potrubí opatřeno uzavírací klapkou DN 200 PN 10 

a napojeno na společné sací potrubí DN 500. Na sací potrubí každého čerpadla bude 

napojeno evakuační potrubí DN 25 evakuační stanice pro zavodnění sacích prostor 

čerpadel. 

 Pro možnost čerpání vody z Jarošova bude z každého sacího potrubí DN 200 

v prostoru před uzavírací klapkou provedena odbočka DN 200 s uzavírací klapkou 

DN 200 PN 10. Touto odbočkou bude přivedena voda z Jarošova do sacího potrubí 

každého čerpadla. 

 Výtlačné potrubí DN 150 každého čerpadla bude napojeno na stávající přírubu 

DN 80 čerpadla pomocí redukce DN 80/150, následuje zpětná klapka DN 150 PN 10 

a uzavírací klapka DN 150 PN 10, výtlačné potrubí dále prostupuje do suterénu, kde 

budou napojena do společného výtlačného potrubí DN 150, kde bude mezi dvojicí 
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uzavíracích klapek DN 150 PN 10 umístěn vodoměr DN 150 PN 16. Výtlačné potrubí 

DN 150 bude dále napojeno pomocí redukce DN 150/250 na stávající výtlačné potrubí 

DN 250 do Bílovic a Kněžpole. 

 Za vodoměrem bude pro možnost použití provozní vody pro úpravnu vody 

z výtlaku provedena odbočka DN 80 na níž bude mezi dvojicí uzavíracích klapek 

DN 80 PN 10 osazen ochranný filtr DN 80 PN 10, vodoměr DN 80 PN 10 a redukční 

ventil DN 80 PN 10. Poté bude toto potrubí napojeno na rozvod provozní vody 

z výtlaku AT stanice. Mezi vodoměrem a redukčním ventilem bude z potrubí vyvedena 

odbočka DN 25 se závitovým vodoměrem MN QN 2,5. Na tuto odbočku bude napojeno 

potrubí DN 25, sloužící jako přívod provozní vody o vyšším tlaku pro chlorování. Toto 

potrubí bude napojeno na stávající PVC rozvod DN 25. 

 Zařízení pro zajištění výtlačného řádu, umístěné v přízemí strojovny je tvořeno 

jednou stávající tlakovou nádobou. Napojení u tlakové nádoby je již z nerezového 

potrubí, nové potrubí DN 100 bude napojeno na toto již vyměněné potrubí. Nové 

potrubí bude vybaveno šoupátkem DN 100 PN 10 pro seřízení průtoku a uzavírací 

klapkou DN 100 PN 10. Poté potrubí ZVŘ bude prostupovat do suterénu strojovny, kde 

bude napojeno na společné výtlačné potrubí DN 150 do Bílovic a Kněžpole. 

Pro odpad vody od ucpávek čerpadel bude sloužit nové odpadní potrubí DN 25 

každého čerpadla, napojené do společného odpadního potrubí DN 40, vyvedeného 

společně s odpadním potrubím od čerpací stanice Jarošov do prostoru suterénu, kde 

bude zaústěno do odpadní jímky v podlaze. 

 

 Čerpání Mistřice – stávající dvě čerpadla, umístěná v suterénu strojovny, budou 

zachována, jejich sací a výtlačný rozvod bude demontován.  

 Sací potrubí DN 100 každého čerpadla bude napojeno na stávající přírubu 

DN 80 čerpadla pomocí redukce DN 80/100, poté bude sací potrubí každého čerpadla 

opatřeno uzavírací klapkou DN 100 PN 10, za níž budou sací potrubí propojeny 

společným sacím potrubím DN 100, z něhož budou provedeny dvě odbočky: první bude 

přes uzavírací klapku DN 100 PN 10 napojena potrubím DN 100 na společné sací 

potrubí DN 500, druhá bude přes uzavírací klapku DN 100 PN 10 napojena potrubím 

DN 100 na přívodní potrubí z Jarošova. 

 Výtlačné potrubí DN 80 každého čerpadla bude napojeno na stávající přírubu 

DN 50 čerpadla pomocí redukce DN 50/80, následuje zpětná klapka DN 80 PN 10 

a uzavírací klapka DN 80 PN 10, výtlačné potrubí budou napojena do společného 

výtlačného potrubí DN 80, kde bude umístěn vodoměr DN 80 PN 10 a uzavírací klapka 

DN 80 PN 10. Výtlačné potrubí DN 80 bude dále redukováno na světlost DN 100 

a bude napojeno na stávající výtlačné potrubí DN 100 do Mistřic. 

 Zařízení pro zajištění výtlačného řádu, umístěné v těsné blízkosti čerpadel, je 

tvořeno jednou stávající tlakovou nádobou. Tato nádoba bude na společné výtlačné 

potrubí DN 80 napojena stávající flexi hadicí. 

 

 Evakuační stanice – stávající dvě vývěvy, podtlaková a cirkulační nádrž 

umístěné v přízemí strojovny, budou zachovány, jejich trubní rozvod bude demontován.  

Podtlaková nádrž bude vybavena novým potrubím DN 50, prostupujícím 

do prostoru suterénu, kde bude přes kulový kohout DN 50 napojena na společné sací 

potrubí DN 500. Podtlaková nádrž bude dále napojena potrubím DN 32, rozvětveným 

do dvou větví, každá bude přes zpětnou klapku DN 32 a kulový kohout DN 32 napojena 

na stávající vývěvu, která bude dále napojena potrubím DN 32 na cirkulační nádobu. 
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Každá vývěva bude dále přes regulační ventil DN 10 a kulový kohout DN 10 napojena 

na cirkulační nádobu. Cirkulační nádoba bude dále opatřena vypouštěcím potrubím 

DN 20 s kulovým kohoutem DN 20, napojeným na přelivné potrubí DN 40 cirkulační 

nádrže. Toto odpadní potrubí bude po napojení odpadního potrubí od ucpávek čerpadel 

pro čerpání do Mařatic vyvedeno do prostoru suterénu, kde bude zavedeno do odpadní 

jímky v podlaze. 

Pro evakuaci sacích prostor čerpadel bude sloužit hlavní evakuační potrubí 

DN 40, z něhož budou provedeny odbočky DN 25 s kulovými kohouty DN 25, 

napojenými na jednotlivá sací potrubí čerpadel. 

 

Čerpání prací vody – stávající prací čerpadla budou demontována včetně 

kompletního trubního rozvodu sacího a výtlačného potrubí. Nová dvě prací horizontální 

čerpadla budou osazena do uvolněného prostoru v přízemí, kde budou osazena na nově 

vybudované betonové bloky. 

 Sací potrubí DN 400 každého čerpadla bude napojeno na přírubu DN 200 

čerpadla pomocí redukce DN 200/400, poté bude sací potrubí prostupovat do suterénu, 

kde bude každé sací potrubí opatřeno uzavírací klapkou DN 400 PN 10 s pneu pohonem 

a napojeno na společné sací potrubí DN 500. Pro možnost čerpání prací vody 

z akumulace prací vody pro praní GAU filtrů bude z každého sacího potrubí DN 400 

v prostoru před uzavírací klapkou provedena odbočka DN 400 s uzavírací klapkou 

DN 400 PN 10 s pneu pohonem. Touto odbočkou bude přivedena prací voda 

z akumulace prací vody pro praní GAU filtrů do sacího potrubí každého čerpadla. 

Na sací potrubí každého čerpadla bude napojeno evakuační potrubí DN 25 evakuační 

stanice pro zavodnění sacích prostor čerpadel. 

 Výtlačné potrubí DN 350 každého čerpadla bude napojeno na přírubu DN 200 

čerpadla pomocí redukce DN 200/350, následuje zpětná klapka DN 350 PN 10 

a uzavírací klapka DN 350 PN 10, výtlačná potrubí dále prostupují do suterénu, kde 

budou napojena do společného výtlačného potrubí DN 350, kde bude mezi dvojicí 

uzavíracích klapek DN 350 PN 10 po redukci na světlost DN 300 umístěn vodoměr 

DN 300 PN 10. Výtlačné potrubí DN 350 bude dále vedeno do prostoru filtrace. 

 

 Čerpání pracího vzduchu – stávající dmýchadla pracího vzduchu budou 

demontována včetně kompletního trubního rozvodu výtlačného potrubí. Dva nové prací 

agregáty v protihlukových pláštích budou osazena do uvolněného prostoru v přízemí, 

kde budou osazena na upravené stávající betonové bloky. 

 Výtlačné potrubí DN 200 každého dmýchadla bude napojeno na manžetu 

dmýchadla pomocí redukce DN 150/200, následuje uzavírací klapka DN 200 PN 10 

a každé výtlačné potrubí prostupuje do suterénu strojovny, kde budou napojena 

do společného výtlačného potrubí DN 200 a potrubí prací vody bude vedeno dále do 

prostor filtrace. Na tomto potrubí bude v prostoru suterénu osazeno měření průtoku, 

které je dodávkou části elektro. 

 

Automatická tlaková stanice – stávající AT stanice, sestávající ze tří kusů 

čerpadel, dvou tlakových nádob a kompresoru, bude demontována včetně sacích 

a výtlačných rozvodů. Nová AT stanice bude osazena do uvolněného prostoru v přízemí 

strojovny, kde bude osazena na nově vybudovaný betonový blok. 

 Sací potrubí DN 80 každého čerpadla bude napojeno na přírubu DN 50 čerpadla 

pomocí redukce DN 50/80, poté bude sací potrubí každého čerpadla prostupovat 
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do suterénu, kde bude každé sací potrubí opatřeno zpětnou klapkou DN 80 PN 10 

a uzavírací klapkou DN 80 PN 10 a napojeno na společné sací potrubí DN 500. 

 Ve společném výtlačném potrubí DN 80 bude umístěn vodoměr DN 80 PN 10, 

za nímž bude potrubí redukováno na světlost DN 100, následuje uzavírací klapka 

DN 100 PN 10 a výtlačné potrubí provozní vody DN 100 bude vedeno do prostoru 

suterénu, kde bude vedeno dále do prostor úpravny vody, kde z něj budou provedeny 

odbočky k jednotlivým místům s potřebou provozní vody. 

 

 Dávkování chemikálií – část stávajícího trubního PVC rozvodů pro dávkování 

chlorové vody, chlordioxidu a hydroxidu sodného bude demontována společně 

se stávajícím přívodním potrubím do akumulačních nádrží. 

 Nové dávkovací potrubí chlorové vody PVC DN 25 bude napojeno na stávající 

trubní rozvod PVC DN 25, bude vedeno k místu zaústění, tj. do společného přívodního 

potrubí filtrované vody do akumulačních nádrží, a bude přes zpětný ventil PVC DN 25 

a uzavírací ventil PVC DN 25 na toto potrubí napojeno. 

 Nové dávkovací potrubí chlordioxidu PVC DN 25 bude napojeno na stávající 

trubní rozvod PVC DN 25, bude vedeno k místu zaústění, tj. do společného přívodního 

potrubí filtrované vody do akumulačních nádrží, a bude přes zpětný ventil PVC DN 25 

a uzavírací ventil PVC DN 25 na toto potrubí napojeno. 

 Nové dávkovací potrubí hydroxidu sodného PVC DN 10 bude napojeno 

na stávající trubní rozvod PVC DN 10, bude vedeno k místu zaústění, tj. do společného 

přívodního potrubí filtrované vody do akumulačních nádrží, a bude přes uzavírací ventil 

PVC DN 25 na toto potrubí napojeno. 

 

 Kompresorová stanice – výtlačné potrubí DN 25 bude na každou 

kompresorovou stanici napojeno přes kulový ventil DN 25. Výtlačná potrubí budou 

vyúsťovat do společného výtlačného potrubí DN 25, z něhož bude napojen pomocí 

dvojice kulových kohoutů DN 15 ochranný filtr a adsorpční sušička. Ochranný filtr 

i sušička budou opatřeny obtokovým potrubím DN 25 s kulovými kohoutu DN 25. Poté 

bude výtlačné potrubí DN 25 za kulovým kohoutem DN 25 napojeno na potrubní 

rozvod PP DN 25 vedený do prostoru suterénu, odkud bude veden dále do prostoru 

filtrace a k armaturám s pneu pohonem v suterénu strojovny, kde z tohoto potrubí budou 

vyvedeny kulové kohouty DN 15 pro napojení na jednotlivé pneu pohony. 

 

 

 7. MONTÁŽ 
 

Při montáži potrubí dbát všech platných předpisů a norem (ČSN 13 0020 

a dalších). 

Veškeré přírubové spoje musí být provedeny jako přemostěné vějířovitými 

podložkami. Dle požadavků profese elektro budou na potrubí přivařeny zemnící 

praporce. 

Bezprostředně před svařováním se svarové plochy očistí a plocha se upraví dle 

ČSN 13 1075. Potrubí a konstrukce z oceli tř. 17 bude svařované metodou "TIG" 

v ochranné atmosféře argonu. Svary potrubí budou po zavaření ošetřeny neutralizační 

a mořicí pastou. 
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Nerezové výrobky a nerezové potrubní rozvody mořit a pasivovat. Pokud dojde 

při dopravě, manipulaci nebo montáži k narušení povrchu nerezových dílů, bude moření 

a pasivace provedena znovu.  

 

 

 8. POVRCHOVÁ OCHRANA-NÁTĚRY-STROJNĚ            
                    TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ 

 

Strojní zařízení, které je zhotoveno z nerezového materiálu a z plastu bude 

ponecháno bez nátěru. U jednotlivých strojních zařízení se v případě poškození 

povrchové úpravy od výrobce provede oprava nátěru.  

Označení potrubí dle protékající látky bude provedeno u nerezového potrubí 

štítky na potrubí s písemným označením. Štítky budou zhotoveny v barvě odpovídající 

protékající látce – odstín volit v souladu s TNV 75 0951. 

 

 

 9. MAZADLA A OLEJE 
 

Veškeré stroje a zařízení budou dodány s olejovou náplní od výrobce. Mazadla 

a oleje pro další výměnu si zajišťuje provozovatel. 

Druh a množství olejů a mazadel je uvedeno v seznamu maziv a v průvodní 

technické dokumentaci k jednotlivým strojům. 

 

 

 10. NÁVRH KOMPLEXNÍHO VYZKOUŠENÍ 
 

I. Všeobecně 

  Návrh komplexního vyzkoušení provozního souboru je nedílnou součástí 

projektové dokumentace a je zpracován v souladu s Obchodním zákoníkem § 555 

odstavec 2, 3 a 4. Na základě níže uvedených podmínek bude provedeno komplexní 

vyzkoušení technologického zařízení provozního souboru, jakož i příprava k těmto 

zkouškám. 

  Komplexním vyzkoušením se rozumí uvedení smontované dodávky do chodu, 

kterým dodavatel prokazuje, že dodávka je kvalitní a že může být provozována 

ve zkušebním provozu. 

II. Požadavky na odběratele 

 K provedení přípravy a komplexního vyzkoušení technologického zařízení 

zajistí odběratel dostatečné množství a kvalitu provozní vody, jakož i jiných provozních 

hmot, včetně elektrické energie v rozsahu dle projektové dokumentace. Pro obsluhu 

strojního a elektrotechnického zařízení zajistí odběratel nutný počet kvalifikovaných 

pracovníků (nejlépe z řad budoucí obsluhy), pro které také zajistí potřebné ochranné 

pomůcky a provede zajištění bezpečnosti práce. Ze strany dodavatele se přípravy 

a komplexního vyzkoušení zúčastní: 
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 1 vedoucí montér 

 1 montér strojní 

 1 montér elektro 

 1 technik  

III. Příprava komplexních zkoušek 

  Po skončení individuálních zkoušek základních jednotek (provedených dle TNV 

75 6910), při kterých se kontroluje kvalita provedených montážních prací, je možno 

přistoupit k přípravě komplexních zkoušek. V rámci přípravy se provede: 

1) Prověrka zajištění bezpečnosti práce. 

2) Kontrola montážních prací strojního a elektrotechnického zařízení, ukončenost 

montážních prací a soulad s projektovou dokumentací. 

3) Kontrola a ověření funkce strojně technologického zařízení, seřízení jednotlivých 

strojů na projektem předepsané parametry včetně provozního ověření mezních 

provozních stavů, kontrola stability a tuhosti strojů, jejich ovladatelnost a zajištění 

mezních provozních stavů. Při plném provozu strojů se provede kontrola veškerého 

rozvodného potrubí, zabudovaných armatur a měřících orgánů, kontrola těsnosti 

strojů a svárů při provozních tlacích, seřízení a odzkoušení armatur a měřících 

orgánů. 

4) Ověření a seřízení funkce motorického a spotřebičového rozvodu se provede 

současně při ověřování funkce strojního zařízení. Před napojením napětí musí být 

vystavena revizní zpráva elektrotechnického zařízení a proměřen izolační odpor 

vinutí elektromotorů. 

5) Kontrola prací před zakrytím. U prací a konstrukcí, které budou v dalším postupu 

zakryty nebo se stanou nepřístupnými, zhotovitel včas vyzve objednatele provedení 

kontroly. O provedené kontrole bude vždy proveden zápis v montážním deníku. 

Jedná se zejména o tyto práce: 

- Tlakové zkoušky potrubí 

- Uložení potrubí před záhozem 

- Uložení stávajících podzemních zařízení a kabelových rozvodů před záhozem 

- Zkoušky vodotěsnosti nádrží 

- Práce, které si technický dozor vyhradí v montážním deníku 

IV. Komplexní vyzkoušení 

 Po ukončení přípravy ke komplexním zkouškám se provede komplexní 

vyzkoušení technologického zařízení každého provozního souboru. Komplexní 

vyzkoušení provádí dodavatel technologického zařízení za účasti odběratele, 

provozovatele, případně generálního projektanta. Po dobu trvání komplexních zkoušek 

bude chod strojů a zařízení přizpůsoben, pokud možno podmínkám budoucího provozu          

a vystřídání všech zabudovaných rezerv strojů, zařízení a provozních alternativ                   

dle projektu. Komplexní vyzkoušení se provede v rozsahu 72 hodin, přičemž je možno 
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přerušit provoz na celkovou dobu max. 4 hod.  k provedení nutných oprav a seřízení 

strojů. 

 1. Rozsah zkoušek strojního zařízení 

 U všech provozních jednotek se v rámci komplexního vyzkoušení prokazuje 

zejména bezporuchovost a jistota chodu strojů a zařízení, bezpečnost provozu, lehkost 

a plynulost ovládání všech strojů a zařízení jednotlivých provozních jednotek a jejich 

návaznost, jakož i ucelených provozních souborů, zda jsou schopny zkušebního 

provozu. 

2. Rozsah zkoušek elektrotechnického zařízení 

 V průběhu komplexních zkoušek se provede kontrola funkce elektrotechnického 

zařízení, zejména ovládání jednotlivých strojů a zařízení, jakož i komplexních 

provozních jednotek při ručním a automatickém ovládání, blokování při nastavených 

mezních provozních stavech, signalizace poruchových stavů a náběhy zabudovaných 

rezervních a alternativních jednotek. 

 V. Závěrečné ustanovení   

 Komplexní vyzkoušení je prozatímní (dočasné) uvedení všech provozních 

souborů do chodu za účelem ověření vzájemné návaznosti a souhry komplexního 

technologického zařízení, které jako celek nemá vykazovat žádné zjevné vady. 

1) Dodavatel prokazuje komplexním vyzkoušením, že celá dodávka je kvalitní                      

a schopna zkušebního provozu. 

2) Rozsah, náplň a všechny podmínky pro komplexní vyzkoušení se dohodnou 

smluvně a musí být v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na komplexní 

vyzkoušení a přípravu k těmto zkouškám jsou součástí ceny zhotovitele. 

3) Komplexní vyzkoušení provede dodavatel technologického zařízení, který 

nejpozději 15 dnů předem vyzve k těmto zkouškám odběratele. Odběratel přizve 

provozovatele, generálního projektanta a příslušné kontrolní orgány (bezpečnostního 

technika, hygienika apod.). 

4) Jestliže komplexní vyzkoušení nebude možno provést ihned po skončení montáže              

a přípravě komplexních zkoušek z důvodu, že toto odběratel neumožní (např. 

nezajištěn přívod elektrické energie, nedokončené stavební práce, propojení vnějších 

rozvodů atd.) ani náhradním způsobem, provede dodavatel v dohodnutém termínu 

(jakmile odpadne překážka, která brání komplexnímu hodnocení), za sjednaných 

podmínek zkoušky, odpovídající komplexnímu vyzkoušení.  

5) Výsledky komplexního vyzkoušení se zapisují do deníku. Na závěr se sepíše 

protokol o vyhodnocení komplexních zkoušek a tento je podkladem pro přejímací 

řízení. 

 

 

11. ZÁKLADNÍ POŽADAVKY K BEZPEČNOSTI PRÁCE 
 

Funkční odzkoušení jednotlivých technologických strojů, zařízení PJ, PS v rámci 

přípravy a vlastních komplexních zkoušek může být provedeno pouze při dodržení 
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základních požadavků k zajištění bezpečnosti práce na technických zařízeních, které 

jsou organizace podléhající dozoru orgánů státního odborného dozoru nad bezpečností 

práce ve své výrobní i nevýrobní činnosti povinny zabezpečit. Zahájení přípravy 

a zahájení KZ je v tomto smyslu podmíněno zabezpečením následujících požadavků: 

1) Dodávka a montáž musí být uskutečněna v souladu s průvodní dokumentací 

výrobků a projektovou dokumentací PJ, PS. V případě vzniklých změn musí být 

tyto předem odsouhlaseny dodavatelem a zaznamenány do technické 

dokumentace. 

2) Veškerá zařízení podléhající státnímu odbornému dozoru nad bezpečností práce 

(vyhrazená zařízení) musí být odborně prověřena, vyzkoušena a musí být od nich 

vyhotovena výchozí revizní zpráva. 

3) Pracoviště, stroje a technická zařízení s nebezpečím ohrožení osob musí být 

opatřeny bezpečnostním označením, popřípadě signalizačním zařízením. 

4) Výrobní a provozní prostory, u kterých v důsledku výskytu hořlavin a jiných médií 

je zvýšené nebezpečí výbuchu a havárie, musí být zabezpečeny stanovením 

konkrétních opatření na likvidaci výbuchu nebo havárie. 

5) Pracovní a manipulační prostor u jednotlivých strojů a zařízení musí umožňovat 

bezpečně provádět všechny operace. 

6) Na vykonávání prací spojených se zásahem do potrubí, jímž se rozvádějí 

nebezpečné látky, musí být vypracován speciální technologický postup.  

7) Pracovní prostory musí být osvětleny tak, aby prostředí odpovídalo druhu                          

a bezpečnosti vykonávané práce. 

8) Na pracovištích, kde hrozí nebezpečí úniku látek ohrožujících bezpečnost osob, 

musí být zabezpečeno havarijní větrání. U ručního spouštění musí být nejméně 

jeden ovladač umístěn mimo ohrožený prostor a jeho umístění musí být označeno. 

9) Čistění strojů za chodu je přípustné pouze tehdy, je-li zabráněno styku pracovníka               

s pohybujícími částmi stroje. Mazání pohybujících se strojů za chodu je přípustné 

pouze tehdy, je-li mazací zařízení na stroji vyvedeno na bezpečné místo. 

10) Pracovníci musí být vybaveni dle charakteru pracoviště a pracovních či zkušebních 

médií předepsanými pracovními a osobními ochrannými prostředky. U zařízení, 

kde se pracuje s nebezpečnými plyny, musí být pro pracovníky zabezpečena 

dýchací a oživovací technika. 

11) Při pracích ve výškách (nad 1,5 m, nejedná-li se o práce na bezpečných, předpisům 

odpovídajících plošinách, podlažích a pevných lešeních dle ČSN 73 8101) musí 

být pracovníci zajištěni ochrannými nebo záchytnými konstrukcemi nebo 

předepsanými osobními ochrannými prostředky. 

12) Při pracích ve výškách musí být předem určeno místo pro bezpečné upevnění 

osobního zajištění pracovníků. Bezpečnostní lano musí být takové, aby pracovník 

při pádu byl zachycen v hloubce nejvýš 1,5 m pod pracovním stanovištěm. 

Ochranný pás, postroj a ochranné zajišťovací prostředky musí být při použití řádně 

upnuty a přizpůsobeny rozměrům těla pracovníka podle návodu pro použití                   

k obsluze, aniž by omezovaly volnost pohybu pracovníka. 
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13) V případě, že se pod místy práce ve výškách mohou zdržovat osoby, jsou tyto 

chráněny vhodným bezpečnostním opatřením a ohrožené prostory ohraničeny 

zábradlím. 

14) K místům, kde se nepracuje a jejichž volné okraje nejsou zajištěny proti pádu                  

z výšky, musí být zamezen přístup. 

15) Pracovníci provádějící práce ve výškách musí být starší 18-ti let a musí být 

podrobeni lékařské prohlídce se zaměřením na práce ve výškách a musí mít 

nejméně 3 měsíční všeobecnou praxi na montážních pracovištích. 

16) Lešení musí být zhotoveno z takových materiálů, a tak dimenzováno a postaveno, 

aby bylo dostatečně stabilní a bezpečně sneslo předpokládané zatížení a namáhání. 

Přesahuje-li volná mezera mezi vnitřním okrajem podlahy lešení s lícem objektu 

0,25 m, musí být okraj podlahy zabezpečen proti pádu osob. 

17) Výstup na podlahy lešení musí být pevný a bezpečný. Výstupy do jednotlivých 

pater nesmí být nad sebou ani nemohou vést průběžně přes dvě nebo více pater. 

18) Pro provoz plynového zařízení musí být vypracován místní provozní řád. 

19) V objektech na skladování plynů musí být zřetelně označena ochranná pásma, 

v kterých je zakázána jakákoliv manipulace s otevřeným ohněm a uskladňování 

jakýchkoli látek. 

20) Při skladování i provozu nádob na plyny musí být zabezpečeno, že nedojde k jejich 

ohřátí nad povolenou teplotu. 

21) Pracovníci určení pro práce na elektrických zařízeních budou práce provádět pouze 

v rozsahu, odpovídajícím jejich odborné způsobilosti ve smyslu vyhl. ČÚBP                    

a ČBÚ č. 50/1978. Při práci dodržují normy a vyhlášky, které pojednávají o BOZ, 

především ČSN 34 3100. Ve smyslu uvedené vyhlášky jsou externí montéři            

( mimo elektromontérů ) pracovníky seznámenými (§ 3), tzn., že mohou podle 

ČSN 34 3108 § 13 obsluhovat elektrická zařízení, při jejichž obsluze nemohou 

přijít do styku s nekrytými živými částmi pod napětím, tzn., že mohou zapínat        

a vypínat jednoduchá elektrická zařízení, případně  vyměňovat přetavené vložky 

závitových pojistek za nové vložky stejné hodnoty, nesmí však zasahovat            

do elektrických zařízení, ani je opravovat. Nemohou rovněž manipulovat               

s nožovými pojistkami. 

22) U elektrických zařízení uváděných do provozu po částech musí být nehotové části 

zařízení spolehlivě odpojeny a zabezpečeny proti nežádoucím zapojením, 

popřípadě musí být jinak zajištěny, aby ve stavu pod napětím, nedošlo k ohrožení 

osob. 

23) Elektrická zařízení, u kterých se zjistí, že ohrožují život nebo zdraví osob, musí být 

ihned odpojena a zajištěna. 

24) Při používání rozpojitelných spojů pohyblivých a poddajných vedení, musí být 

tyto v rozpojném stavu bez napětí na vidlicích. 

25) Elektrická zařízení, která se napojují pohyblivým přívodem, musí být při 

přemísťování odpojena od elektrické sítě, pokud nejsou upravena tak, že jimi lze 

pohybovat pod napětím. 
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26) Prozatímní elektrická zařízení nebo jejich části musí být v době, kdy nejsou 

používány, vypnuty, pokud jejich vypnutí neohrozí bezpečnost osob a technických 

zařízení. Hlavní vypínač musí být trvale přístupný a viditelně označený. 

27) Prozatímní elektrická zařízení nesmí být zřízena v prostředí s nebezpečím 

výbuchu. 

28) V prostředí a na pracovištích s nebezpečím výbuchu musí být používána nářadí 

z nejiskřivého materiálu. 

29) Při veškerých pracích na strojích musí být tyto zajištěny proti nežádoucím 

uvedením do chodu, včetně samovolnému spuštění po přechodné ztrátě napětí        

v síti nebo nahodilým zkratům nebo spojení v řídících obvodech, popřípadě proti 

samovolnému pohybu. Samovolné, nahodilé nebo neúmyslné zapnutí stroje           

je nutno vyloučit vyjmutím příslušných silových pojistek v rozvaděči a umístěním 

tabulky "Nezapínej, na zařízení se pracuje". Před zahájením práce i po každém 

jejím dalším přerušení je třeba se přesvědčit, že zapnutí stroje je skutečně 

znemožněno. Zajištění proti zapnutí je možno odstranit až po dokončení práce 

prováděné na stroji. Je-li práce prováděna na stroji, jehož některá část je pohyblivá 

i bez hnací energie, musí být taková část rovněž bezpečně zajištěna. 

30) V případě činností na pracovištích a technických zařízeních podléhajících podle 

zvláštních předpisů dozoru státní báňské správy a dozoru na úseku národní obrany, 

dopravy a spojů a na vybrané objekty ministerstva vnitra, musí být pracovníci před 

nástupem na takováto pracoviště individuelně proškoleni příslušným pracovníkem 

útvaru bezpečnosti práce pro dané pracoviště, a to dle zvláštních předpisů platných 

na těchto pracovištích. 

31) Práce ve výškách a montážní činnost u složitých zařízení dodávaného v dílech. 

Pracovník – montér technologického zařízení, montér potrubí, montér zámečník, 

svářeč, palič aj., který provádí speciální práce ve výškách a nad hloubkami                 

nad 1,5 m, kde hrozí pád, používá ochranných osobních zajišťovacích prostředků              

v závěsu. K pracovní činnosti pracovníka patří montáže, demontáže 

technologického zařízení a potrubí. Vázání předmětů, zvedání a uvolňování úvazu 

nutno provádět na pevné podlaze, z pomocného lešení určeného pro tyto úkony, 

z pevného žebře opatřeného proti skluzovou ochranou, z výsuvného žebře nebo 

plošiny. 

32) V případě, že je nutno při úvazu nebo odvázání vstoupit na vázané břemeno, musí 

být pracovník seznámen s břemenem a těžištěm břemene. Pracovník musí mít 

protismykovou obuv a břemeno zajištěno proti jakémukoliv pohybu. Při zvedání 

a ukládání břemene musí být všichni pracovníci mimo dosah břemene. Odvázání 

úvazku lze provést výstupem na břemeno po zajištěném a bezpečném žebři, 

přesahujícím úroveň břemene nejméně o 1,1 m až po pevném uložení břemene, 

připevnění šroubem a patřičném zajištění, zvedací mechanismus je v klidu. Jištění 

pracovníka provést provizorním, napevno upevněným lanem, ke kterému 

pracovník připoutá karabinu lana bezpečnostního pásu. 

33) Není dovoleno přecházet po vrchním pásu příhradových konstrukci, po průvlacích, 

příčkách, nejsou-li vybaveny zařízením pro přechod. Pro bezpečný přechod 

uvedených míst se ve výši 1 m musí natáhnout ocelové lano, na něž se zavěsí 

karabina ochranného pásu (příklad: tlakové nádrže, tlakové filtry, montáž zařízení 
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dodávaných z dílců – úpravníky, čiřiče, zásobní nádrže apod.). Není ale přípustné, 

aby nataženého lana používali více než dva pracovníci. 

34) Pracovník pověřený odvázáním zvednutých a zajištěných částí, dle bodu 33 musí 

používat ochranného pásu, jehož lanem se jistí k pevné části a v sedě se posunuje 

k místu, kde provede odvázání. Chůze ve stoje se z a k a z u j e. 

35) Zvedání a uvazování jednotlivých dílců konstrukce a montážní práce bez lešení               

se zakazuje při deštivém počasí, námraze, sněžení a při silném větru větším než              

17 m/s. Vedoucí montér je povinen přerušit práci. 

36) Nářadí, spojovací materiál a jiné drobné součástky se na místo zabudování                   

ve výšce musí vytahovat a dolů spouštět v bednách nebo montážních brašnách 

provazem přes kladku nebo provazem ručně. Je zakázáno tyto součásti na zvýšené 

pracoviště vyhazovat nebo odtud shazovat. 

37) Je zakázáno volně pokládat na konstrukce jakékoliv nářadí, nástroje, ruční strojky, 

spojovací materiál, elektrody a podobné kusové předměty. 

38) Technologický materiál se nesmí ukládat v žádném případě na podlahu v blízkosti 

otvorů a prostupů. 

39) Odpovědný pracovník na montáži musí, pokud možno vyloučit práci montážních 

skupin nad sebou. V případě, že nelze práce skupin nad sebou vyloučit, musí 

provést technická a organizační opatření k zajištění bezpečné práce. 

 

 

12. ZÁVĚR 
 

Předkládaná dokumentace je zpracována jako podklad pro realizaci stavby. 

Úspěšné dokončení stavby bude záviset na dobré spolupráci projektanta, stavebníka 

a dodavatele stavby. Projektant děkuje všem partnerům za spolupráci a přeje mnoho 

úspěchů v další přípravě a při realizaci. 

 

 


