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SMLOUVA O DÍLO 
dle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku  

 
Číslo smlouvy objednatele:   2026/00034 

Smluvní strany: 

Objednatel: Město Poděbrady 

se sídlem: Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu: 725191/0100 
IČO: 00239640 
DIČ: CZ00239640 
zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Romanem Schulzem, starostou města 
zastoupený ve věcech technických: Ing. Ivanem Zajíčkem, vedoucím Odboru investic a rozvoje města 
 Ing. Valentinou Liskovou, referentkou Odboru investic a rozvoje města 
 
(dále jen „objednatel“) 
 

a 

Zhotovitel: PRACOM s.r.o. 

se sídlem: Nad Paťankou 1810/38, 160 00 Praha 6 
bankovní spojení: UniCredit Bank a.s., Praha 4 
číslo účtu: 2112837402/2700 
IČO:  480 26 450 
DIČ: CZ48026450 
zastoupený ve věcech smluvních: Jan Munzar, jednatel 
zastoupený ve věcech technických:  Adam Jelínek, autorizovaný stavitel 
 
(dále jen „zhotovitel“) 

 
Preambule 

Zhotovitel uzavírá tuto smlouvu se zhotovitelem jako vybraným uchazečem v zadávacím řízení na 
veřejnou s názvem „Hřbitov Kluk - obnova kaple a vstupní brány“ (dále jen „zadávací řízení“). 
Všechny podmínky uvedené v zadávacím řízení této veřejné zakázky jakož i v nabídce uchazeče jsou 
platné pro plnění zakázky i když nejsou výslovně uvedeny v této smlouvě. 
 
Zhotovitel prohlašuje, že má k plnění předmětu této smlouvy všechna potřebná živnostenská a jiná 
oprávnění a je schopen vyhovět v plném rozsahu požadavkům objednatele. 
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I. 
Úvodní ustanovení 

1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek dále uvedených 
v této smlouvě řádně provést pro objednatele dílo podle této smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně 
provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla sjednanou v této smlouvě. 

II. 
Předmět díla 

1. Účelem této smlouvy je provedení díla s názvem „Hřbitov Kluk - obnova kaple a vstupní brány“ (dále 
také jen Stavba). Předmětem díla jsou stavební práce související s celkovou obnovou kaple 
v severovýchodním nároží hřbitova v Kluku - místní části Poděbrad, včetně části severní ohradní zdi 
(vstupní brány – kovaná vrata nejsou součástí opravy). Obnova spočívá ve statickém zajištění zdiva 
kaple, instalaci nasávacích průduchů, zajištění trhlin injektáží, obnově omítek, konzervaci kamenných 
prvků, restaurování vitrajového okna a opravě oken a dveří. 

2. Kaple jako součást hřbitova Kluk je nemovitou kulturní památkou evidovanou v Ústředním seznamu 
kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 16983/2-1932. Veškeré práce proto budou probíhat 
v souladu se závazným stanoviskem vydaným Městským úřadem Poděbrady, odborem správních 
činností č.j. 0051533/SČ/2017/JKr ze dne 10. 7. 2017. Před zahájením stavebních a restaurátorských 
prací bude svolána vstupní schůzka na místě za účasti vlastníka, NPÚ, MěÚ Poděbrady – OSČ a 
dodavatele k upřesnění postupu a způsobu obnovy a v průběhu oprav budou konány kontrolní dny 
stavby cca 1 x za 7 dní. 

3. Rozsah a způsob plnění je podrobně popsán v Projektové dokumentaci pro provedení stavby (DPS) 
z z 5/2017 s názvem „Celková obnova kaple a vstupní brány“ zpracovaná hlavním projektantem 
Martin Volejník, Plzeňská 215/445b, 480 00 Praha 5, autorizovaný technik č. autorizace ČKAIT 
9636. 

4. Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu díla zajistit veškeré níže uvedené další činnosti 
související s realizací stavebních prací, které jsou zahrnuty v ceně díla dle čl. V. této smlouvy, a to 
zejména: 

• zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedení předmětu díla; 

• zajistit po celou dobu realizace stavby funkci odpovědného stavbyvedoucího dle platného 
stavebního zákona; 

• zajistit v rámci zařízení staveniště odpovídající a přiměřené podmínky pro výkon funkce 
autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka a pro činnost koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi; 

• zajistit zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními předpisy; 
• zabezpečit souhlas (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle 

zvláštních právních předpisů; 
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• zajistit případné přechodné dopravní značení dle zvláštních právních předpisů;  
• zajistit úklid stavby a odstranit zařízení staveniště ke dni předání a převzetí díla objednatelem; 
• zajistit čistotu v místě realizace předmětu plnění a v jeho okolí; 
• zajistit bezpečnou manipulaci s odpady; 
• zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy; 
• zajistit zhotovení průběžné fotodokumentace provádění díla – zhotovitel zajistí a předá 

objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla v 1x digitálním vyhotovení; 
• přijmout veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a ochrany 

životního prostředí; 
• zajistit všechny nezbytné zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních nebo 

technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení 
předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, a předat veškeré doklady o 
provedených zkouškách objednateli; úspěšné provedení nezbytných zkoušek je podmínkou 
řádného dokončení díla dle této smlouvy; 

• zpracovat či jinak zajistit zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty, prohlášení o shodě a jiné 
doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších 
předpisů, a tyto doklady předat objednateli; 

• zajistit doklady, stanoviska DOSS nutných pro vydání kolaudačního souhlasu, a tyto doklady 
předat objednateli; 

• zpracovat Dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) jako součást dodávky stavby; 
• Součástí DSPS bude závěrečná restaurátorská zpráva, která bude mít náležitosti stanovené dle 

ust. § 10 odst. 4 vyhlášky č. 66/1988 Sb., v platném znění, kterou se provádí zákon č. 20/1987 
Sb. o státní památkové péči. Restaurátorská práce bude vyhotovena 3x v tištěné podobě a dále 
rovněž elektronicky na nosiči CD nebo DVD. 

5. Zhotovitel se s projektovou dokumentací řádně seznámil, obdržel a převzal ji v potřebném počtu 
výtisků před podpisem smlouvy a proti jejímu obsahu a formě zhotovitel nevznáší žádné námitky. 
Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace.  

III. 
Místo plnění  

Místem plnění je město Poděbrady, místní část Kluk, pozemky parc. č. st. 70 (kaple) a 377/1 (vstupní 
brána) v k. ú. Kluk. 

IV. 
Termíny plnění  

1. Smluvní strany sjednávají následující termíny plnění díla: 

Termín předání a převzetí staveniště:  na základě písemné výzvy objednatele 

Termín zahájení stavebních prací:   do 3 pracovních dnů od předání staveniště 

Lhůta pro dokončení díla:   do 9 měsíců od zahájení stavebních prací 
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Termín pro vyklizení staveniště:   do 3 dnů po řádném předání a převzetí díla 

Dřívější plnění je možné. 

2. Termínem dokončení díla se rozumí ukončení veškerých stavebních prací, úklid okolí stavby, uvedení 
do původního stavu okolí stavby a předání veškerých dokladů k dokončené stavbě a podepsání 
Protokolu o předání a převzetí díla. 

3. V případě, že termín zahájení realizace díla bude odlišný od předpokládaného termínu zahájení díla 
uvedeného v zadávací dokumentaci, zhotovitel se zavazuje vypracovat ke dni předání staveniště 
aktuální harmonogram prací, ve kterém budou všechny termíny harmonogramu prací předloženého 
v nabídce posunuty o dobu (počet dnů), o kterou byl změněn termín předpokládaného zahájení 
realizace díla (dále jen „Aktualizovaný harmonogram prací“).  

4. Vyskytne-li se v průběhu plnění díla potřeba změny předmětu díla, zhotovitel se zavazuje provést 
jejich přesný soupis víceprací, včetně jejich ocenění a písemně je projednat s objednatelem před jejich 
zahájením formou změnového listu, a to s předpokládaným vlivem na sjednaný termín realizace díla 
a jeho cenu. Změna předmětu díla je možná pouze v případech, kdy   

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla, 
b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla, 
c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel ani 

objednatel je nezavinil a ani je nebylo možné předvídat a tyto skutečnosti mají vliv na cenu díla, 
d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané objednatelem, jako 

např. neodpovídající geologické údaje apod. 

5. Vícepráce práce může zhotovitel zahájit pouze v případě, že s objednatelem uzavře dodatek k této 
smlouvě, jinak nárok na jejich úhradu nevzniká. Změnový list bude opatřen podpisem TDI a 
oprávněným zástupcem objednatele (jeho statutárním orgánem či osobou jím k tomu řádně 
zmocněnou). V případě, že v důsledku víceprací dojde ke změně termínu pro dokončení díla, předloží 
zhotovitel do tří dnů od schválení změnového listu objednatelem aktuální harmonogram prací, ve 
kterém budou všechny termíny posunuty o dobu (počet dnů), o kterou byl změněn termín dokončení 
díla. 

V. 
Cena díla 

1. Cena díla je stanovena na základě oceněného soupisu prací (vč. výkazu výměr), který je nedílnou 
součástí a Přílohou č. 1 této smlouvy a ze kterého vyplývá, že se zaručuje jeho úplnost a považuje se 
mezi smluvními stranami za závazný. 

2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše 
přípustnou cenu ve výši: 
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Cena díla bez DPH: 4 625 971,93 Kč 

DPH: 971 454,11 Kč 

Cena díla včetně DPH: 5 597 426,04 Kč 
 

3. Celková cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 
provedení díla. Cena díla v sobě zahrnuje veškeré dodávky, stavební práce a výkony nutné k realizaci 
kompletního díla, vč. činností souvisejících s realizací díla dle čl. II. této smlouvy a nákladů spojených 
s těmito činnostmi. Cena díla dále zahrnuje poplatky za veškeré spotřebované energie při výstavbě, 
náklady na používání strojů, náklady na výrobu, obstarávání a přepravu zařízení, materiálů a dodávek 
včetně veškerých správních a místních poplatků, převod práv, pojištění, daně, cla, správní poplatky, 
provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů 
a prvků a jakékoli další výdaje spojené s realizací díla. 

4. Případné změny závazku ze smlouvy o dílo budou provedeny v souladu s ustanoveními § 222 zákona 
č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.   

5. Změna sjednané ceny díla je možná pouze v případě, kdy objednatel písemně odsouhlasí změnový 
list, a to teprve poté, kdy proběhnou úkony objednatele stanovené zákonem č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, pro změnu sjednané ceny a bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy. 

6. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na 
základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě změn u prací, které nejsou 
v položkovém rozpočtu uvedeny, bude cena stanovena dle jednotkových cen v obecně dostupné 
cenové soustavě.  

7. Dojde-li ke změně rozsahu plnění, zhotovitel je povinen vyhotovit změnový list, ve kterém popíše 
důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny a předloží návrh změny ceny díla 
k odsouhlasení objednateli. 

8. V případě více změn rozsahu plnění, bude změnový list zpracován na každou změnu samostatně. 

9. Návrh změnového listu musí obsahovat zejména následující údaje: 

a) pořadové číslo (na žádost zhotovitele sdělí objednatel), 
b) identifikaci plnění, které má být změnou díla dotčeno, 
c) popis změny díla včetně výkresové dokumentace, 
d) popis příčin vzniku změny díla, 
e) ocenění změny díla (soupis méněprací a víceprací), 
f) vliv změny díla na termíny či lhůty plnění; 
g) přílohou bude rozpočet méněprací a víceprací a zákres změny do projektové dokumentace. 
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10. Objednatel je povinen vyjádřit se ke změnovému listu nejpozději do 14 pracovních dnů ode dne 
předložení změnového listu zhotovitelem.  

11. Po schválení změnového listu objednatel zašle zhotoviteli návrh znění dodatku k této smlouvě, který 
zahrnuje navrhované změny dle změnových listů, přičemž zhotovitel je povinen se k takovému návrhu 
vyjádřit nejpozději do dvou pracovních dnů od jeho obdržení. 

12. Objednatel následně předloží k projednání změny na nejbližší jednání Rady města Poděbrady 
v souladu s pravidly pro předkládání materiálů na jednání rady města. 

 

VI. 

Platební podmínky 

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. 

2.  Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní cenu díla bezhotovostním převodem na účet 
zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy, na základě zhotovitelem vystavených faktur. 

3. Zhotovitel je oprávněn vystavovat faktury 1x měsíčně, a to na základě soupisu skutečně provedených 
prací. Soupis skutečně provedených prací bude vždy potvrzený technickým dozorem stavebníka a 
bude nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. Součástí konečné faktury musí 
být navíc protokol o předání a převzetí díla. Soupis prací a zjišťovací protokol předkládá zhotovitel 
objednateli i technickému dozoru stavby. 

4. Zhotovitel je oprávněn fakturovat maximálně do výše 90 % ceny díla. Zbývající část ceny díla je 
zhotovitel oprávněn vyfakturovat konečnou fakturou až po podepsání Protokolu o předání a převzetí 
Díla a v případě, že dílo při předání vykazovalo drobné vady a nedodělky, jež samy o sobě, ani ve 
spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla, pak po podpisu Protokolu o odstranění vad a 
nedodělků. 

5. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání 
a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již dříve 
zjišťovacím protokolem. 

6. Faktura zhotovitele bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Faktura bude vystavena až po předání a převzetí díla, a 
v případě vad a nedodělků po podpisu zápisu o úplném odstranění zjištěných vad a nedodělků. 

7. Na každé faktuře musí být uvedena identifikace veřejné zakázky: „Hřbitov Kluk - obnova kaple a 
vstupní brány“ a číslo smlouvy objednatele. Zhotovitel je povinen akceptovat požadavky 
objednatele na další obsahové náležitosti faktury. 

8. Splatnost faktury oprávněně vystavené zhotovitelem je 30 dnů ode dne prokazatelného doručení 
daňového dokladu – faktury, za podmínky jejího řádného vystavení v souladu s touto smlouvou 
a zákonnými normami, a to doručovanou na doručovací adresu objednatele uvedenou v záhlaví této 
smlouvy.  
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9. Objednatel je oprávněn neposkytovat zhotoviteli platby v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší 
práce nebo bude práce provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny 
objednatele, a to do doby, než bude ze strany zhotovitele zjednána náprava.  

10. V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat náležitosti dle tohoto článku, je objednatel 
oprávněn ji vrátit zhotoviteli k doplnění. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu 
opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. 
Lhůta splatnosti faktury běží znovu ode dne prokazatelného doručení oprávněného dokladu 
objednateli. 

11. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet 
zhotovitele. 

12. Ručení objednatele jako příjemce zdanitelného plnění za zhotovitelem nezaplacenou DPH z plnění 
dle této smlouvy se řídí § 109 a § 109a zákona o DPH. Zhotovitel prohlašuje, že v době uzavření této 
smlouvy není „nespolehlivým plátcem“ ve smyslu § 106a zákona o DPH a zavazuje se, že v případě, 
že se v době plnění smlouvy nespolehlivým plátcem stane, oznámí tuto skutečnost neprodleně 
písemně mandantovi. Neučiní-li tak zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 21% z 
celkové ceny za dílo podle této smlouvy. Uplatněním a uhrazením smluvní pokuty nemá vliv na 
náhradu škody. 

13. Smluvní strany sjednaly, že platby faktur budou probíhat pouze na bankovní účty zveřejněné v 
„Registru plátců DPH“ a identifikovaných osob ve smyslu ust. § 98 zákona č. 235/2004 Sb., v platném 
znění, pokud takovému režimu obchodní partner podléhá. 

14. Zhotovitel souhlasí, že v případě bude-li rozhodnuto ve smyslu § 106a zák. č. 235/2004 Sb. o tom, že 
je „nespolehlivý plátce“, aby objednatel uhradil část ceny za dílo ve výši DPH přímo na účet správce 
daně ve smyslu § 109a zák. č. 235/2004 Sb. 

VII. 

Povinnosti zhotovitele  

1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s podklady, které obdržel od objednatele nejdéle při 
podpisu této smlouvy. Jedná se o tyto podklady: 

• Projektová dokumentace pro provedení stavby. 

2. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za odborné vedení 
stavby a za dodržování předpisů o požární ochraně, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisů 
o ochraně životního prostředí. 

3. Všechny škody, které budou způsobeny při realizaci díla či v souvislosti s dílem zhotovitelem, ať už 
na staveništi či mimo něj, budou napraveny zhotovitelem na jeho vlastní náklady. Zhotovitel rovněž 
uhradí všechny další případné náklady, zejména sankce, náhradu škody nebo poplatky z tohoto 
vyplývající. 

4. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru v souladu s touto smlouvou. 
Technický dozor u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.  

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 
Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, 
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pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve 
znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem 
osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění 
prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli. Pro případ, že příslušný kontrolní orgán 
(státní úřad inspekce práce, krajská hygienická stanice atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím 
v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany zhotovitele, má 
objednatel právo odstoupit od smlouvy. 

6. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy 
za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění 
poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany 
objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní 
dodavatelského řetězce. V případě porušení této povinnosti je objednatel oprávněn odstoupit od 
smlouvy. 

7. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou zajistit 
dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje enviromentální cíle  
využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 17/1992 Sb., o životním 
prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 

8. Zhotovitel se při plnění povinností z této smlouvy zavazuje nakládat s odpady v souladu se zákonem 
č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími právními předpisy, včetně 
povinnosti vést v souladu s tímto zákonem a v souladu s platnými prováděcími předpisy evidenci 
odpadů odstraněných, resp. předaných k dalšímu zpracování. 

 
VIII.  

Povinnosti objednatele 

1. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost, která na něm pro potřeby plnění povinností 
zhotovitele podle této smlouvy může být spravedlivě požadována, zejména mu včas a řádně předávat 
potřebné doklady, zúčastňovat se jednání, na nichž je jeho účast žádoucí, a poskytnout zhotoviteli 
všechny informace potřebné pro řádné provádění díla. 

2. Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a včas hradit zhotoviteli jeho oprávněné a 
řádně doložené finanční nároky, vzniklé v důsledku plnění této smlouvy, za podmínek v ní uvedených. 

3. Objednatel určí osobu nebo osoby Technického dozoru a oznámí Zhotoviteli nejpozději v den zahájení 
provádění Díla osobu Technického dozoru. Technický dozor nemůže provádět zhotovitel ani osoba 
s ním propojená.   

4. Objednatel je oprávněn ve smyslu této smlouvy kontrolovat provádění díla a dávat zhotoviteli pokyny 
ohledně jakékoli činnosti zhotovitele související s prováděním díla. Pro účely kontroly provádění díla 
organizuje objednatel, nebo technický dozor, kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné 
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provádění kontroly, nejméně však jednou za čtrnáct dnů. Pokud to vyžadují okolnosti, má objednatel, 
nebo technický dozor právo stanovit vyšší četnost kontrolních dnů, nebo svolat mimořádný kontrolní 
den. 

5. Objednatel určí osobu Koordinátora bezpečnosti práce po uzavření této smlouvy. Objednatel písemně 
oznámí zhotoviteli osobu Koordinátora bezpečnosti práce nejpozději v den zahájení provádění díla.  

 
IX. 

Staveniště  

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště prosté faktických vad a práv třetích osob v termínu 
nejpozději do tří kalendářních dnů od písemné výzvy objednatele. 

2. O předání a převzetí staveniště bude objednatelem vyhotoven datovaný písemný protokol, který obě 
smluvní strany podepíší. 

3. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících známých 
inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a zabezpečit 
vytýčení všech ostatních inženýrských sítí a tyto chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo 
k jejich poškození. 

4. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými 
potřebami v množství, které vyžadují příslušné platné právní předpisy.   

5. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou 
zahrnuty v ceně díla. 

X. 
Provádění díla  

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškeré 
upozornění a pokyny objednatele, včetně pokynů Technického a Autorského dozoru, týkající se 
realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. 

2. Zhotovitel je povinen objednatele bez zbytečného odkladu písemně upozornit na nevhodnou povahu 
věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže mohl 
tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.  

3. Pokud zhotovitel neupozornil na nevhodnost pokynů objednatele, ačkoliv je k tomu povinen, 
odpovídá za vady díla, případně nemožnost dokončení díla, způsobené nevhodnými pokyny 
objednatele. 

4. Pro realizaci díla mohou být použity jen takové materiály, výrobky a konstrukce či technické 
vybavení, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti díla pro navržený účel zaručují, že dílo při 
správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na 
mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, 
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bezpečnost při užívání, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. 

5. Zhotovitel je povinen zajistit na své náklady rovněž veškeré dočasné konstrukce a materiál, potřebný 
z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (hrazení, zakrytí otvorů, zábradlí, výstražné cedule, 
oplocení, závory apod.). 

6. Zhotovitel  je povinen před zahájením stavebních prací projednat s vlastníky komunikací podmínky 
užívání komunikací při provádění díla. Zhotovitel bude dodržovat veškeré právní předpisy 
a rozhodnutí příslušných orgánů veřejné moci, které se týkají užívání, čištění a údržby přístupových 
komunikací na staveniště během provádění díla.  

7. Zhotovitel je povinen udržovat při provádění díla na staveništi i v jeho okolí pořádek. Zhotovitel je 
povinen provádět pravidelně, nejméně však jednou denně, úklid staveniště a jeho zařízení. Zhotovitel 
je povinen neprodleně odstraňovat veškerý přebytečný stavební materiál a odpad, který se nahromadí 
během provádění prací zhotovitele. Zhotovitel je povinen nakládat s jakýmkoli odpadem, vč. 
podmínek skladování, v souladu s účinnými právními předpisy. 

8. Zhotovitel je povinen uvědomit Objednatele o jakémkoli poškození nebo zničení dočasných nebo 
trvalých konstrukcí, a to ihned poté, co toto poškození nebo zničení nastalo, a oznámit rovněž všechny 
známé informace, nutné k zjištění příčiny a k zajištění nápravy. 

9. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého zapisuje 
skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou. Povinnost vést stavební deník 
končí dnem odstranění vad a nedodělků z předávacího a přejímacího řízení nebo vydáním 
Kolaudačního souhlasu; rozhodující je okolnost, která nastane později. 

10. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám 
Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 

11. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel pravidelné denní záznamy, které obsahují tyto údaje: 
a) jména a příjmení pracovníků pracujících na Staveništi, 
b) klimatické podmínky na Staveništi a jeho stav, 
c) popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup, 
d) dodávky materiálů, výrobků, technologického a strojního zařízení pro stavbu, jejich uskladnění a 

zabudování, 
e) nasazení mechanizačních prostředků. 

12. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole prací, které mají být v dalším postupu provádění 
Díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Taková výzva musí být učiněna nejpozději tři pracovní 
dny předem, a to zápisem ve stavebním deníku a zasláním písemné žádosti o kontrolu objednateli. 

13. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro 
vypracování příslušných dodatků smlouvy. 

14. Objednatel i zhotovitel mají povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně deseti let ode dne 
vydání kolaudačního souhlasu (pokud právní předpisy nestanoví dobu delší), případně ode dne 
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dokončení stavby, pokud se kolaudační souhlas nevyžaduje. 
 

XI. 
Poddodavatelé   

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (dále také „Poddodavatele“). 
Zhotovitel je oprávněn provádět části Díla pouze prostřednictvím poddodavatele, jehož 
prostřednictvím splnil kvalifikační předpoklady v rámci veřejné zakázky nebo které uvedl v seznamu 
poddodavatelů, který byl součástí nabídky zhotovitele v zadávacím řízení. Poddodavatelé mohou 
vykonávat pouze práce, které zhotovitel uvedl v seznamu poddodavatelů.  

2. Změna v seznamu poddodavatelů podléhá schválení ze strany objednatele. Objednatel má právo 
odmítnout plnění části předmětu díla poddodavatelem v případech, kdy zhotovitelem uvažovaný 
poddodavatel prokazatelně v minulosti poskytl objednateli vadné plnění. 

 
 

XII. 
Vlastnictví díla 

1. Vlastníkem díla je od počátku objednatel s tím, že vlastnické právo nabývá průběžně, jak je dílo 
prováděno, zároveň se zabudováváním použitých materiálů, dodaných výrobků a technického 
vybavení. Objednatel má rovněž vlastnické právo ke všem materiálům, dodaným výrobkům a 
technickému vybavení k provedení díla, které zhotovitel opatřil a dodal na staveniště.  

2. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle, veškerých materiálech, výrobcích a technickém vybavení 
určených ke zhotovení díla nebo k zabudování do něj, majetku objednatele a majetku smluvních 
partnerů objednatele, poskytujících plnění na staveništi, a na jiných věcech, jež má zhotovitel 
povinnost předat objednateli podle této smlouvy, nese zhotovitel od termínu zahájení provádění díla 
do okamžiku předání a převzetí díla. Pokud však bude zhotovitel provádět jakékoliv práce na díle 
po předání a převzetí díla, ponese rovněž nebezpečí škody na díle s tím související. 

 
XIII. 

Nebezpečí škody a pojištění zhotovitele a díla 

1. Zhotovitel je povinen mít uzavřené platné pojištění na odpovědnost za škodu způsobenou třetím 
osobám. Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti musí krýt škody na věcech 
a na zdraví aspoň v tomto rozsahu: 
• způsobené provozní činností, 
• způsobené vadným výrobkem, 
• vzniklé v souvislosti s poskytovanými pracemi. 

2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným v souvislosti s jeho podnikatelskou 
činností, včetně případných škod způsobených pracovníky Zhotovitele, a to na pojistnou částku ve 
výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu 
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provádění Díla. Výše pojistné částky nebude v žádném případě nižší, než 5.000.000,- Kč. 

3. Zhotovitel je dále povinen mít uzavřené platné stavebně montážní pojištění. Pojištění stavebních a 
montážních rizik pokrývá škody, které mohou vzniknout na zhotovovaném Díle, veškerých 
materiálech, výrobcích a technickém vybavení určeným ke zhotovení Díla nebo k zabudování do něj 
nebo k instalaci v něm, majetku objednatele a majetku smluvních partnerů objednatele, poskytujících 
plnění na staveništi, na montážních a stavebních strojích, a na Staveništi a jeho zařízení z těchto příčin: 
• požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části nebo 

jeho nákladu, 
• pádem pojištěné věci, nárazem, 
• pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, 
• vodou vytékající z vodovodních zařízení, 
• neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením třetí osobou, 

nešikovností, nepozorností. 

4. Doklady o uzavření pojištění, řádných a včasných úhradách pojistného a trvání pojištění je zhotovitel 
povinen předložit objednateli nejpozději při podpisu smlouvy o dílo a následně kdykoli na vyžádání 
objednatele do pěti pracovních dnů od obdržení takové žádosti. 

5. Nepředložení dokladů zhotovitelem o pojištění odpovědnosti za škodu, objednateli ani v dodatečné 
lhůtě deseti pracovních dnů je podstatným porušením smlouvy, které opravňuje objednatele k 
odstoupení od smlouvy.  

 
XIV.  

Předání a převzetí díla  

1. Zhotovitel písemně oznámí datum dokončení díla objednateli nejméně pět dnů před dokončením díla 
a současně jej písemně vyzve k předání a převzetí Díla. Ve výzvě k předání a převzetí díla zhotovitel 
prohlásí, že splnil veškeré podmínky stanovené touto smlouvou k zahájení předávacího a přejímacího 
řízení. 

2. Před zahájením předávacího řízení je zhotovitel povinen připravit nezbytné doklady a následně je 
objednateli předat, a to zejména: 
• dokumentace skutečného provedení Díla; 
• závěrečnou restaurátorskou zprávu; 
• zápisy a osvědčení o provedených zkouškách, včetně všech certifikátů, atestů, prohlášení o 

shodě a jiných dokladů; 
• zápisy a výsledky předepsaných měření (akustika, umělé osvětlení, voda, ….); 
• zápisy a výsledky o vyzkoušení zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách; 
• zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací; 
• seznam zařízení, která jsou součástí díla, včetně veškerých dokladů k nim, zejména jejich 

záručních listů, návodů k obsluze a údržbě v českém jazyce; 
• potvrzení o uložení odpadu a sutě a o jeho ekologické likvidaci; 
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• originály stavebních deníků. 
 

3. O průběhu předávacího řízení pořídí Objednatel zápis (dále také „Protokol o předání a převzetí Díla“). 
Povinným obsahem Protokolu o předání a převzetí Díla jsou: 
• identifikační údaje o Zhotoviteli a Objednateli; 
• stručný popis Díla, které je předmětem předání a převzetí; 
• dohoda o způsobu a termínu vyklizení Staveniště; 
• termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta; 
• seznam předaných dokladů; 
• zhodnocení jakosti Díla nebo jeho části; 
• prohlášení Objednatele, zda Dílo přejímá nebo nepřejímá; 
• seznam (soupis) zjištěných vad a nedodělků; 
• dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání. 

4. Objednatel je povinen k předávacímu řízení přizvat osobu vykonávající technický dozor a autorský 
dozor. 

5. Objednatel je oprávněn převzít i dílo, které vykazuje ojedinělé drobné vady a nedodělky, jež samy o 
sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. O odstranění vad a nedodělků, v průběhu 
nebo po uplynutí přiměřené lhůty k jejich odstranění, pořídí Objednatel zápis (dále také „Protokol o 
odstranění vad a nedodělků“). 

 
XV.  

Odpovědnost za vady díla  

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady 
Díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost Díla). 

2. Poskytnutím záruky za jakost díla zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude v průběhu záruční lhůty 
odpovídat výsledku určenému v této smlouvě, a že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů 
a jakosti stanovených závaznými podklady pro provedení díla. 

3. V případě, že se v záruční lhůtě vyskytne vada díla, má objednatel právo na její bezplatné odstranění. 

4. Nároky z vad díla se nedotýkají práv objednatele na náhradu škody vzniklé objednateli v důsledku 
vady ani na smluvní pokutu vážící se na porušení povinnosti, jež vedlo ke vzniku vady. 

5. Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců.  

6. Záruční lhůta za jakost díla, za správnou technickou konstrukci, za kvalitu použitých materiálů, 
a stejně tak i za odborné provedení, které zaručuje správnou funkci díla, počíná běžet dnem 
oboustranného podpisu Protokolu o předání a převzetí díla a v případě, že dílo při předání 
vykazovalo drobné vady a nedodělky, jenž samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému 
užívání díla, pak po podpisu Protokolu o odstranění vad a nedodělků. 

7. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za 
které zhotovitel odpovídá. 
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8. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, 
běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy, nejdéle však do doby 
uplynutí dvanácti měsíců od skončení záruky za celé dílo. 

9. Objednatel je povinen vady stavebních prací písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného 
odkladu po jejich zjištění. Nesplnění povinnosti objednatele reklamovat vady ve lhůtě bez 
zbytečného odkladu, nemá vliv na práva objednatele z odpovědnosti za vady. 

10. V reklamaci (reklamačním protokolu) musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se 
projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu, ev. 
schválí návrh zhotovitele. 

11. Objednatel je oprávněn požadovat buď odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, pokud není, 
tak odstranění vady dodáním náhradního plnění anebo přiměřenou slevou z ceny za dílo. Uplatní-li 
objednatel nárok na slevu z ceny za dílo, je oprávněn požadovat rovněž náhradu skutečné škody a 
zisku ušlého v důsledku nedostatku vlastnosti díla či jeho části, na něž se sleva vztahuje. 

12. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad díla sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu 
reklamované vady Díla. Nedojde-li mezi oběma Smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění 
reklamované vady díla, platí, že zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady díla ve lhůtě: 
• pěti pracovních dnů od oznámení vady díla u vad bránících řádnému užívání díla, 
• deset pracovních dnů od oznámení vady díla u vad nebránících řádnému užívání díla, 
• patnáct pracovních dnů od oznámení vady díla u drobných vad díla. 

13. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady díla i v případě, kdy podle jeho názoru za 
vady díla neodpovídá. 

 
XVI. 

Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

1.  Bude-li Zhotovitel v prodlení se splněním termínu dokončení díla sjednaného touto smlouvou, je 
objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny 
bez DPH díla za každý započatý den prodlení. 

1. Pokud zhotovitel nepředloží kteroukoliv pojistnou smlouvu dle článku XIII. této smlouvy při předání 
staveniště objednateli, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve 
výši 2.000,-Kč za každý započatý den prodlení.  

2. Pokud kterákoliv pojistná smlouva dle článku XIII. této smlouvy v době trvání smlouvy pozbude 
platnosti či účinnosti, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve 
výši 1.000,- Kč, a to za každý den neplatnosti nebo neúčinnosti pojistné smlouvy.  

3. Pokud zhotovitel nedodrží povinnosti dle článku XI. této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnil 
vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč. 

4. Pokud zhotovitel nevyklidí Staveniště ve lhůtě do 5 dnů od termínu předání a převzetí díla, případně 
v jiném sjednaném a objednatelem schváleném termínu, je objednatel oprávněn uplatnit vůči 
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zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

5. Pokud zhotovitel nepředloží objednateli upravený harmonogram ve lhůtách dle této smlouvy, je 
objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i 
započatý den prodlení. 

6. Pokud zhotovitel neodstraní vady a nedodělky uvedené v Protokolu o předání a převzetí díla ve 
sjednaném  termínu, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 
3.000,- Kč za každou vadu či nedodělek, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení. V případě, 
že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu 
je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za 
každou vadu či nedodělek. 

7. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu v termínu, je Objednatel oprávněn uplatnit vůči 
zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každou vadu, u níž je v prodlení, a to 
za každý den prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně 
hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu je objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli nárok na 
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou vadu či nedodělek. 

8. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou ceny díla, je Zhotovitel oprávněn požadovat zákonný 
úrok z prodlení.  
 

9. Splatnost smluvní pokuty je nejpozději do čtrnácti dnů od dne obdržení jejího uplatnění a vyúčtování. 
 

10. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčen nárok oprávněné Smluvní strany 
na náhradu škody způsobené jí porušením povinnosti povinné Smluvní strany, na niž se smluvní 
pokuta vztahuje, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. 

XVII.  
Oprávněné osoby  

1. Jednání mezi smluvními stranami v rámci této smlouvy budou probíhat prostřednictvím níže 
uvedených oprávněných osob. 
Oprávněná osoba Objednatele: Ing. Ivan Zajíček, vedoucí odboru investic a rozvoje města 
 Ing. Valentina Lisková, referentka odboru investic a rozvoje 

města 
 

Oprávněná osoba(y) Zhotovitele: Jan Munzar, jednatel 
 Vladimír Lampa, jednatel 

 
XVIII. 

Ustanovení o vzniku a zániku smlouvy 
 

1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. 
Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 
340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. 
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2. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do splnění povinností Smluvních stran podle této Smlouvy. 

3. Smlouva zaniká předčasně před sjednanou dobou trvání ze zákonných důvodů, nebo z důvodů 
uvedených v této Smlouvě a dále odstoupením.  

4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to 
stanoví Občanský zákoník a v případě podstatného porušení povinností podle této smlouvy 
zhotovitelem za předpokladu, že zhotovitele na porušovanou smluvní povinnost písemně upozornil 
a ten takové podstatné porušení nenapravil ani v dodatečné lhůtě deseti pracovních dnů od obdržení 
takového upozornění. Nad rámec obecné úpravy dle platných předpisů se za podstatné porušení 
povinností podle této smlouvy považuje zejména, nikoliv výlučně: 

• dojde-li k porušení povinností uložených zhotoviteli touto smlouvou, označenému v textu 
této Smlouvy jako podstatné; 

• zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění díla na dobu delší než 10 dnů; 
• hrubé nebo opakované porušení předpisů BOZP, PO a OŽP, na něž byl zhotovitel 

objednatelem upozorněn a nezjednal nápravu, a to ani v dodatečně přiměřené lhůtě; 
5. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to 

stanoví Občanský zákoník a v případě, že: 
• Objednatel bude v prodlení s úhradou svých splatných peněžitých závazků vyplývajících 

z této smlouvy po dobu delší než šedesát dnů. 

6. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu, a to 
doručením písemného oznámení o odstoupení. V oznámení o odstoupení od této smlouvy musí být 
uveden důvod, pro který smluvní strana od této smlouvy odstupuje a přesná citace toho ustanovení 
této smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od této 
smlouvy neplatné. 

7. Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel má v případě jakéhokoliv předčasného ukončení této 
smlouvy nárok na úhradu pouze těch prací, které do okamžiku předčasného ukončení této smlouvy 
objednateli poskytl. Objednateli v případě jakéhokoliv předčasného ukončení této smlouvy z důvodu 
na straně zhotovitele, vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla podle této 
smlouvy a na náhradu škod vzniklých prodloužením termínů a lhůt na dokončení předmětu díla.  

8. Zhotovitel je oprávněn převést svá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu 
pouze s písemným souhlasem objednatele. 

 
XIX. 

Závěrečná ujednání  

1. Všechna ustanovení této smlouvy jsou oddělitelná, a pokud se jakékoliv její ustanovení stane 
neplatným, protiprávním nebo v rozporu s veřejným zájmem, platnost ostatních ustanovení tím není 
dotčena a tato smlouva bude posuzována tak, jako by tato neplatná ustanovení nikdy neobsahovala. 
Na místo neplatného nebo neúčinného ujednání se smluvní strany zavazují nahradit tato ustanovení 
takovým obsahem, který umožní, aby účelu smlouvy bylo dosaženo. 
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2. Zhotovitel je dle § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), osobou povinnou spolupůsobit při 
finanční kontrole. Zhotovitel k uvedené povinnosti zaváže i své subdodavatele. Zhotovitel je povinen 
na žádost objednatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako osoba povinná součinnost 
při výkonu finanční kontroly. 

3. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými statutárními zástupci.  

4. Tato smlouva o dílo je v souladu s ustanovením § 211 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, uzavřena v písemné elektronické formě.  

5. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k 
řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.  

6. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 zák. 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).  

7. Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů, konkrétně s jejich 
zveřejněním v registru smluv ve smyslu zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) 
zhotovitelem. Souhlas se uděluje na dobu neurčitou. Osobní údaje jsou poskytovány dobrovolně. 

8. Přílohy (ať pevně spojené či oddělitelné), na něž smlouva odkazuje, tvoří součást této smlouvy. 
Součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:  

• Příloha č. 1 – Položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr) 

 
Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Poděbrad č. 52/2026 ze dne 4. 2. 2026. 
 
 
 
V Poděbradech dne: viz elektronický podpis V Praze dne: viz elektronický podpis 
 
 
 
 
………………………………………… ………………………………………. 
Mgr. Roman Schulz Jan Munzar 
starosta  jednatel 
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Zakázka:

Objednatel: Město Poděbrady IČ: 00239640

Jiřího náměstí 20/1 DIČ: CZ00239640
29001 Poděbrady-Poděbrady I

Zhotovitel: IČ: 48026450

DIČ: CZ48026450
160 00

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

20170614 Poděbrady,hřbitov v Kluku,kaple+vstupní brána,obnova

2 310 214,57

99 936,00

PRACOM s.r.o.

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

4 625 971,93

Položkový rozpočet

971 454,11

0,00

5 597 426,04

4 625 971,93

2 100 821,36

115 000,00

Celkem

Nad Paťankou 1810/38
Praha 6
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Popis rozpočtu:  - 

mtž - montáž, osazení, provedení
dmtž - demontáž, vyjmutí, odstranění, vybourání, rozebrání
dod - dodávka, výroba + dodávka, včetně dopravy na stavbu a ostatních pořizovacích nákladů
PH - přesun hmot vnitrostaveništní
SOP - spojovací a ochranné prostředky (vztahují se k m3 řeziva)
IND za číselnou nomenklaturou položky - položky pro práce a dodávky

je předepsána programem RTS Stavitel - vyplňí se buňky s modrým pozadím
Formát elektronického soupisu: je Excel (.xlsx) do nějž je exportován z programu RTS Stavitel

Legenda:
PD - projektová dokumentace
TZ - technická zpráva
kce - konstrukce

  a navrácení ploch dotčených stavbou do původního stavu

Zatřídění dle klasifikace JKSO  ve smyslu vyhlášky č. 230/2012 Sb: 801 471
Použitá cenová soustava: CS RTS DATA
Struktura údajů a jejich formát: (soupis prací, obsah položek, výkaz výměr...)
jsou stanoveny programem RTS Stavitel (dle vyhlášky č. 230/2012 Sb)
Metodika pro zpracování nabídkové ceny:

  a že ji vykonávají pracovníci s vyšší kvalifikací
- nelze tedy převzít u těchto položek ceny z databáze RTS

Náklady na zařízení staveniště jsou stanoveny orientačně, odborným odhadem, a zohledňují:
- ohrazení manipulačních prostor
- zpevněné plochy pro skladování materiálu
- likvidaci staveniště

  rozhodujících technických parametrů

Ocenění položek:
- některé položky, co do obsahu, srovnatelně odpovídají položkám z databáze RTS,
  mají-li číslo s koncovkou IND, je jejich ocenění upraveno vzhledem k tomu,
  že je pozměněna dodávka materiálu (dod)
  nebo že je práce (mtž) náročnější (památkový objekt)

- vše je třeba kontrolovat a upřesňovat na místě při realizaci
- se může případně měnit dle změn a dodatků k PD
- neslouží jako podklad pro objednávky materiálu v rámci dodávky stavby
- veškeré výrobky, případně uvedené v rozpočtu s obchodním názvem, jsou referenční,
  obecně určující standart, technické parametry a požadované vlastnosti
  a lze je nahradit produkty jiného výrobce, při zachování srovnatelných nebo lepších

  (není předmětem této akce, bude řešeno v samostatné zakázce)

Rozpočet je vyhotoven v podrobnosti dle:
- projektu vypracovaného Martinem Volejníkem a Ing. Radkou Pěknou - 2017/05, stupeň DPS

Výkaz výměr:
- přesnost výměr odpovídá podrobnosti projektové dokumentace
- výměry pro tesařské, klempířské a truhlářské práce jsou převzaty z tabulek projektu

  (PD předpokládá možný zásah v místě dešťového svodu,
  vyřeší se po zjištění stavu pomocí kopaných sond
  a ocení dle způsobu a rozsahu případného dodatečného zajištění)
- dodatečnou vodorovnou izolaci ohradní zdi provedenou hydrofobizační injektáží - infuzní clonu
  (není předmětem rozpočtu, bude řešeno v samostatné zakázce)
- restaurování vstupních kovaných vrat V1, V2, V3

Rozpočet řeší:
- celkovou obnovu hřbitovní kaple a vstupní brány

Rozpočet neřeší:
- případné zajištění základového zdiva - zpevnění, podezdění
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tato položka se neoceňuje !
VÝM - označení pomocné položky, která slouží k výpočtu a kontrole výměr,
tato položka se neoceňuje !

pro atypické práce a dodávky neobsažené v databázi RTS
RES za číselnou nomenklaturou položky - individuální položky pro atypické práce a dodávky
neobsažené v databázi RTS, prováděné a dodávané restaurátory
(pokud jsou u položek s koncovkou IND a RES zkratky - mtž, dmtž, dod, PH
uvedeny v popisu položy, jsou příslušné práce a dodávky zahrnuty do ceny položky!)
POZNÁMKA - označení položky, která upřesňuje položky za ní následující,

obsahově srovnatelné s položkami databáze RTS,
ale s upravenými jednotkovými cenami vzhledem k
větší složitosti související s památkovým charakterem akce
(v ceně je zohledněno
upravená dodávka materiálu, časová náročnost, vyšší odborná kvalifikace řemeslníků)
X.IND, Y.IND, Z.IND za číselnou nomenklaturou položky - individuální položky
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

1 HSV

2 HSV

26 HSV

27 HSV

28 HSV

3 HSV

61 HSV

62 HSV

63 HSV

8 HSV

93 HSV

94 HSV

95 HSV

96 HSV

97 HSV

99 HSV

711 PSV

721 PSV

722 PSV

725 PSV

762 PSV

764 PSV

765 PSV

766 PSV

771 PSV

782 PSV

783 PSV

482 913,94Konstrukce z přírodního kamene

141 652,50Nátěry

331 023,30Krytiny tvrdé

766 100,00Výplně otvorů

76 808,03Podlahy z dlaždic a obklady

290,00Zařizovací předměty

167 273,18Konstrukce tesařské

107 652,15Konstrukce klempířské

20 691,02Izolace proti vodě

15 537,45Vnitřní kanalizace

1 323,00Vnitřní vodovod

2 236,32Bourání konstrukcí

264 285,11Prorážení otvorů

48 150,02Staveništní přesun hmot

459,00Dokončovací práce inž.staveb

182 914,40Lešení a stavební výtahy

37 675,88Dokončovací kce na pozem.stav.

883 922,00Upravy povrchů vnější

75 666,08Podlahy a podlahové konstrukce

65 715,00Trubní vedení

47 747,50Zpevňování hornin a konstrukcí

54 293,75Svislé a kompletní konstrukce

169 665,00Upravy povrchů vnitřní

39 200,00Základy,zvláštní zakládání

5 525,00Vrty

60 628,70Základy

Celkem

162 737,60Zemní práce
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784 PSV

794 PSV

M21 MON

VN VN

VÝM HSV

Cena celkem

0,00VÝMĚRY

4 625 971,93

169 830,00Práce restaurátorské

99 936,00Elektromontáže

115 000,00Vedlejší náklady

29 120,00Malby
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S:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Díl: 1 Zemní práce 162 737,60 0,0018 0
1 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 m3 11,40000 1 890,00 21 546,00 0 0 0 0

kopané sondy pro zjištění základových poměrů:
2*0,60*0,60*1,00 0,72000
0,8-0,72 0,08000
Mezisoučet 0,80000
výkop pro základ:
ad základ zdi přístavku:
4,3*0,40*1,30 2,23600
ad základ schodů přístavku:
2,4*0,65*1,00 1,56000
ad základ schodů síně:
0,5*(2,0+4,4)*1,6*1,0 5,12000
0,5*(1,8+3,6)*1,25*0,16 0,54000
0,5*(1,4+2,9)*1,00*0,16 0,34400
Mezisoučet 9,80000
ad revizní šachta:
3,14*0,35*0,35*2,0 0,76930
0,8-0,7693 0,03070
Mezisoučet 0,80000

2 139711101RT3 Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4, hornina 3 m3 17,30000 2 420,00 41 866,00 0 0 0 0

ad skladba A,márnice:17,0*0,40 6,80000
ad skladba B1,přístavek:11,8*(0,40+0,10) 5,90000
ad skladba C,síň-kanálek:10,9*0,42 4,57800
17,3-17,278 0,02200
Mezisoučet 17,30000

3 174101102R00 Zásyp ruční se zhutněním m3 0,80000 271,00 216,80 0 0 0 0
sondy:0,80 0,80000

4 162201203R00 Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m m3 27,90000 382,00 10 657,80 0 0 0 0

Položkový rozpočet 
20170614 Poděbrady,hřbitov v Kluku,kaple+vstupní brána,obnova

- odstranění násypu a zeminy pro novou skladbu podlah
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11,4+17,3-0,8 27,90000
5 162201210R00 Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 m3 55,80000 153,00 8 537,40 0 0 0 0

2*27,9 55,80000
6 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 27,90000 229,00 6 389,10 0 0 0 0
7 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 27,90000 60,00 1 674,00 0 0 0 0

8 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 139,50000 23,00 3 208,50 0 0 0 0
5*27,9 139,50000

9 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 27,90000 2 180,00 60 822,00 0 0 0 0
10 121101100R00 Sejmutí ornice  pl<400m2,přemístění<50m m3 5,00000 64,00 320,00 0 0 0 0

50,0*0,10 5,00000
11 181300010RAA Rozprostření ornice v rovině tl<15cm, dovoz ornice ze 

vzdálenosti<50m,osetí trávou
m2 60,00000 125,00 7 500,00 0,00003 0,0018 0 0

Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání 39 200,00 0,20312 0
12 285377113R00 Ztužující táhla z oceli průměru do 32 mm m 8,00000 4 900,00 39 200,00 0,02539 0,20312 0 0

TA:8,0 8,00000

Díl: 26 Vrty 5 525,00 0,00026 0
13 262301171R00 Vrty injek.povrch.,kladivy do 56 mm,do 10 m, hor.3 m 8,50000 650,00 5 525,00 0,00003 0,00026 0 0

dovrtání trhlin pro osazení injektážních trubek po 400mm:

10,0/0,40*0,30 7,50000
D 30mm ad táhlo:
2*0,50 1,00000

Díl: 27 Základy 60 628,70 21,49375 0
14 274313511R00 Beton základových pasů prostý C 12/15 m3 8,12000 4 840,00 39 300,80 2,525 20,503 0 0

základ zdi přístavku:
4,3*0,40*1,10 1,89200
základ schodů přístavku:
2,4*0,65*0,80 1,24800
základ schodů síně:
0,5*(2,0+4,4)*1,60*0,80 4,09600
0,5*(1,8+3,6)*1,25*0,16 0,54000
0,5*(1,4+2,9)*1,00*0,16 0,34400

15 274351215R00 Bednění stěn základových pasů - zřízení m2 25,30000 699,00 17 684,70 0,03916 0,99075 0 0
zeď přístavku:

- vyspádování terénu od paty obvodových zdí kaple
- zatravnění, včetně dodávky osiva

- včetně kotevních desek a rektifikačního článku

- ad vyspádování terénu od paty obvodových zdí kaple
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2*4,3*1,1 9,46000
schody přístavku:
2*(2,4+0,65)*0,80 4,88000
schody síně:
3*2,0*0,80+4,4*0,80 8,32000
3*1,8*0,16+3,6*0,16 1,44000
3*1,4*0,16+2,9*0,16 1,13600
Mezisoučet 25,23600
zaokr:25,3-25,236 0,06400

16 274351216R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění m2 25,30000 144,00 3 643,20 0 0 0 0

Díl: 28 Zpevňování hornin a konstrukcí 47 747,50 1,59842 0
17 281604111R00 Injektáž aktiv.směsmi nízkotl.vzestupné do 0,6 MPa h 6,25000 1 460,00 9 125,00 0,00007 0,00044 0 0

injektování trhlin cca po 400mm:
10,0/0,40*0,25 6,25000

18 281611117R00 Hmoty pro injekt.nízkot.,cement struskoport.C25/30 t 1,08000 9 500,00 10 260,00 1,0712 1,1569 0 0

10,0*0,60*0,60*0,15*2,000 1,08000
19 281811211R00 Ocelové inj. trubky nízkotl. vytažené 1,5 m, 1,5" m 7,50000 375,00 2 812,50 0,00377 0,02828 0 0

10,0/0,40*0,30 7,50000
20 289471111R00 Sanace trhlin zdiva hl.spárováním š.3 cm, hl.15 cm m 20,00000 610,00 12 200,00 0,00739 0,1478 0 0

21 289471212R00 Sanace trhlin zdiva hl.spárováním š.5 cm, hl.30 cm m 10,00000 960,00 9 600,00 0,0265 0,265 0 0

22 289901111R00 Vyčištění trhlin zdiva do 3 cm hl. do 15 cm m 20,00000 117,00 2 340,00 0 0 0 0

23 289901212R00 Vyčištění trhlin zdiva do 5 cm hl. do 30 cm m 10,00000 141,00 1 410,00 0 0 0 0

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 54 293,75 6,64812 0
24 311231114R00 Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5 m3 2,74500 12 150,00 33 351,75 1,95352 5,36241 0 0

přístavek:
(4,3*2,7-1*1,05*2,0-1,5*0,24)*0,30 2,74500

- vyfoukání stlačeným vzduchem
- zvlhčení

- dtto

- vyplnění trhlin aktivovanou maltou
  písek:pojivo=3:1
  pojivo=PC:vápno=1:1

- dtto
- včetně vyklínování úlomky cihel a v záklencích dubovými klíny

- vyškrabání do maximální hloubky

- dodání aktivované směsi portlandského cementu SPC 325
  a vápna v objemovém poměru 1:1 ad injektáž trhlin

- ocelové trubky pro injektáž trhlin cca po 400mm s vytažením
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25 317168132R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1500 mm, 
mtž+dod

kus 4,00000 2 360,00 9 440,00 0,05422 0,21688 0 0

přístavek:4 4,00000
26 314231114R00 Zdivo komínů z CP 29 P15 na MVC pod omítku m3 0,40500 13 600,00 5 508,00 1,86078 0,75362 0 0

0,45*0,45*2,0 0,40500
27 316381116R00 Komínové krycí desky s přesahem tl. 80 - 100 mm m2 0,40000 6 210,00 2 484,00 0,28501 0,114 0 0

0,62*0,62 0,38440
0,4-0,3844 0,01560

28 317235811R00 Doplnění zdiva říms cihlami m3 0,10000 35 100,00 3 510,00 2,01208 0,20121 0 0

síň:
2,0*0,30*0,15 0,09000
0,1-0,09 0,01000

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 169 665,00 5,80977 0
29 612403382R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS m 8,00000 37,00 296,00 0,00433 0,03464 0 0

ad táhlo:8,0 8,00000
30 612403399R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou m2 1,20000 626,00 751,20 0,10712 0,12854 0 0

zaomítnutí rýh NP+VP přes vložený polystyren:8*0,8*0,15 0,96000

přetažení omítky přes plotny táhel:2*0,3*0,3 0,18000
Mezisoučet 1,14000
1,2-1,14 0,06000

31 611423331R00 Oprava omítek stropů s rákosem štukových, do 30% 
plochy

m2 17,02000 690,00 11 743,80 0,01843 0,31368 0 0

márnice:4,6*3,7 17,02000
32 612433322RT4 Omítka sanační vnitřní, vysoké zasolení, tl.25 mm, postřik 

Z-San K, podkladní omítka Z-SAN 20; Premix
m2 97,20000 1 120,00 108 864,00 0,04725 4,5927 0 0

síň:
2*(4,6+7,0)*2,0-1*2,8*2,0 40,80000
Mezisoučet 40,80000
márnice:
2*(4,6+3,7)*2,0 33,20000
0-1*1,0*2,0+2*0,35*2,0 -0,60000

- obchodní název Premix, je uveden z důvodu rozpočtu,
  je referenční, obecně určující standart, technické parametry a požadované vlastnosti
  a lze je nahradit produkty jiného výrobce, při zachování srovnatelných nebo lepších
  rozhodujících technických parametrů

- včetně pomocného lešení výšky do 1900 mm

- včetně výztuže

- ad přezdění poškozených cihel římsy
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0-2*0,8*1,0 -1,60000
Mezisoučet 31,00000
přístavek:
2*(4,5+2,7)*2,0 28,80000
0-2*1,0*2,0+2*0,15*2,0 -3,40000
Mezisoučet 25,40000

33 612421331IND Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových, s 
použitím maltové směsi s trassem

m2 67,40000 650,00 43 810,00 0,01038 0,69961 0 0

síň:65,9-40,8 25,10000
márnice:53,3-31,0 22,30000
přístavek:45,4-25,4 20,00000

34 619441121R00 Vytažení profilů o délce do 2 m a šířce nad 10 cm m 2,00000 2 100,00 4 200,00 0,0203 0,0406 0 0

síň:2,0 2,00000

Díl: 62 Upravy povrchů vnější 883 922,00 13,46027 0
35 622904121R00 Ruční čištění ocelovým kartáčem, kaple m2 160,40000 222,00 35 608,80 0 0 0 0

fasády celkem:
169,5 169,50000
odpočet nové stěny přístavku:
0-(4,3*2,6-1*1,0*2,0) -9,18000
Mezisoučet 160,32000
160,4-160,32 0,08000

36 622904121R00 Ruční čištění ocelovým kartáčem, ohradní zeď m2 105,00000 222,00 23 310,00 0 0 0 0
37 622434153RT1 Omítkový sanační systém Premix,Z-SAN,3vrst., (Z-SAN 

K, Z-SAN 30, Z-SAN 20),kaple
m2 79,00000 1 620,00 127 980,00 0,05723 4,52117 0 0

Z:
0,6*2,0 1,20000
4,3*2,0-1*1,0*2,0 6,60000
5,5*2,0-1*2,8*2,0 5,40000
Mezisoučet 13,20000
Z,rub štítu:4,8 4,80000
Mezisoučet 4,80000
J:

- obchodní název Premix, je uveden z důvodu rozpočtu,
  je referenční, obecně určující standart, technické parametry a požadované vlastnosti
  a lze je nahradit produkty jiného výrobce, při zachování srovnatelných nebo lepších
  rozhodujících technických parametrů
- malta s trassem

- znovuvytažení štukové profilace římsy
  jako kopie dle původní profilace
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(8,0-0,45)*2,0 15,10000
Mezisoučet 15,10000
V:
5,4*2,0 10,80000
5,1*2,0 10,20000
Mezisoučet 21,00000
V,rub štítu:4,8 4,80000
Mezisoučet 4,80000
S:
(0,1+4,7)*2,0 9,60000
4,0*2,0 8,00000
0-2*0,84*1,4 -2,35200
Mezisoučet 15,24800
S,rub štítu:4,8 4,80000
Mezisoučet 4,80000
79,0-78,948 0,05200

38 622434153RT1 Omítkový sanační systém Premix,Z-SAN,3vrst., (Z-SAN 
K, Z-SAN 30, Z-SAN 20),ohradní zeď

m2 105,00000 1 620,00 170 100,00 0,05723 6,00915 0 0

39 622423222IND Oprava vněj. omítek III,do20%, štuk na 100% plochy, 
omítkou s trassem

m2 90,50000 3 810,00 344 805,00 0,01793 1,62267 0 0

fasády celkem-sanační omítky:169,5-79,0 90,50000
40 623421131R00 Omítka vnější sloupů, s pl.rovnými, hladká sl. 1-2 m2 3,60000 890,00 3 204,00 0,04817 0,17341 0 0

komín:
4*0,45*2,0 3,60000

41 62999000XIND Nadokenní římsa-obnovení m 2,80000 4 900,00 13 720,00 0,08 0,224 0 0
S:2,8 2,80000

42 62999000YIND Profilace kolem oken-obnovení m 11,20000 2 230,00 24 976,00 0,06 0,672 0 0

S:
2*2*(1,0+1,8) 11,20000

43 62999000ZIND Okosení hrany kolem okna-obnovení m 2,50000 1 540,00 3 850,00 0,015 0,0375 0 0

S:
1,0+0,5+1,0 2,50000

  je referenční, obecně určující standart, technické parametry a požadované vlastnosti
  a lze je nahradit produkty jiného výrobce, při zachování srovnatelných nebo lepších
  rozhodujících technických parametrů
- malta s trassem

- dle domu hrobníka

- dle domu hrobníka

- obchodní název Premix, je uveden z důvodu rozpočtu,
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44 622491142R00 Nátěr fasády hydrofobní 2x m2 0,40000 248,00 99,20 0,00035 0,00014 0 0
parapety oken:
S:
2*1,0*0,2 0,40000

45 622412222R00 Nátěr stěn vnějších silikátový , kaple m2 173,10000 490,00 84 819,00 0,00072 0,12463 0 0
omítky celkem:169,5 169,50000
komín:3,6 3,60000

46 622412222R00 Nátěr stěn vnějších silikátový , ohradní zeď m2 105,00000 490,00 51 450,00 0,00072 0,0756 0 0

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 75 666,08 21,70735 0
47 631571001R00 Násyp z kameniva těženého 0 - 4, zpevňující m3 4,90000 2 150,00 10 535,00 1,837 9,0013 0 0

pod zeď přístavku:
4,3*0,4*0,20 0,34400
pod základ schodů přístavku:
2,4*0,65*0,20 0,31200
pod základ schodů síně:
0,5*(2,0+4,4)*1,6*0,20 1,02400
ad skladby podlah:
A,márnice:17,0*0,08 1,36000
B,přístavek:11,8*0,08 0,94400
C,síň:10,9*0,08 0,87200
Mezisoučet 4,85600
4,9-4,856 0,04400

48 631312621R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 m3 3,90000 5 910,00 23 049,00 2,525 9,8475 0 0
vyztužená mazanina:
skladba A,márnice:17,0*0,06 1,02000
skladba B,přístavek:11,8*0,06 0,70800
skladba C,síň-kanálek:10,9*0,06 0,65400
2,4-2,382 0,01800
Mezisoučet 2,40000
přes hydroizolaci:
skladba A,márnice:17,0*0,05 0,85000
skladba B1,přístavek:11,8*0,05 0,59000
1,5-1,44 0,06000
Mezisoučet 1,50000

49 631319171R00 Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm m3 2,40000 435,00 1 044,00 0 0 0 0
50 631361921RT3 Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu  5,0, oka 

150/150 mm KD37
t 0,08400 39 000,00 3 275,88 1,06625 0,08956 0 0

(17,0+11,8+10,9)*2,11*0,001 0,08377
0,084-0,08377 0,00023
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51 63134000XIND Odvětraná podlahová vrstva z tvarovek IGLU , 
IGH20(500X500X200mm),mtž+dod

m2 28,80000 784,00 22 579,20 0,01 0,288 0 0

skladba A,márnice:17,0 17,00000
skladba B1,přístavek:11,8 11,80000

52 63134000YIND Odvětraná podlahová vrstva z tvarovek IGLU , 
IGH27(500X500X270mm),mtž+dod

m2 10,90000 910,00 9 919,00 0,012 0,1308 0 0

skladba C,síň-kanálek:10,9 10,90000
53 916531111IND Betonový obrubník do lože z C12/15 bez opěry, mtž+dod 

obrubníku 50/5/25cm
m 18,80000 280,00 5 264,00 0,12501 2,35019 0 0

ad provětraný kanálek síně:2*(3,5+5,9) 18,80000

Díl: 8 Trubní vedení 65 715,00 26,53613 0
54 831350111RAB Dešťová kanalizace z trub PVC,D<125mm,hl<1,2m, 

D110mm
m 5,30000 1 250,00 6 625,00 0,46866 2,4839 0 0

0,5+0,8 1,30000
0,5+0,8+0,3 1,60000
1,6+0,5+0,3 2,40000

55 831350012RAB Dešťová kanalizace z trub PVC,D<160mm,hl<1,5m, 
D160mm

m 19,50000 1 380,00 26 910,00 0,90803 17,70659 0 0

1*0,5+11,0 11,50000
8,0 8,00000

56 831350013RAB Dešťová kanalizace z trub PVC D<200mm,hl<1,5m, 
KGEM SN8 D200mm

m 6,50000 1 520,00 9 880,00 0,96764 6,28966 0 0

- dodávky a montáže potrubí, kolen, odboček
- odvozu přebytečné zeminy do 6 km a uložení na skládku

včetně
- zemních prací v hornině 3
- pažení a rozepření rýh
- lože pro potrubí a obsypu potrubí z písku a štěrkopísku

- dodávky a montáže potrubí, kolen, odboček
- odvozu přebytečné zeminy do 6 km a uložení na skládku

včetně
- zemních prací v hornině 3
- pažení a rozepření rýh
- lože pro potrubí a obsypu potrubí z písku a štěrkopísku

- montáž a dodávka tvarovek IGLU výšky 200mm

- montáž a dodávka tvarovek IGLU výšky 270mm

včetně
- zemních prací v hornině 3
- pažení a rozepření rýh
- lože pro potrubí a obsypu potrubí z písku a štěrkopísku
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57 894431421RBK Šachta D600mm,dl šach roury 2,00m,přímá, dno KG 
D200mm, poklop PE do roury 1,5t

kus 1,00000 12 300,00 12 300,00 0,05598 0,05598 0 0

58 89900000XIND Zaústění do stávající silniční vpusti kompl 1,00000 10 000,00 10 000,00 0 0 0 0

Díl: 93 Dokončovací práce inž.staveb 459,00 0,00078 0
59 931961115RR1 Vložky do spár z polystyrenu tl 30mm m2 0,90000 510,00 459,00 0,00087 0,00078 0 0

8*0,8*0,13 0,83200
0,9-0,832 0,06800

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 182 914,40 10,83249 0
60 941941041R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m, kaple m2 239,00000 95,00 22 705,00 0,01838 4,39282 0 0

Z:
(5,5+2*1,2)*6,0+4,0*2,0 55,40000
(4,3-1,2)*2,5 7,75000
J:
(8,0+2*1,2)*4,0 41,60000
V:
(5,5+2*1,2)*6,0+4,0*2,0 55,40000
5,1*4,0 20,40000
S:
(4,7+2*1,2)*6,0+3,5*2,0 49,60000
(4,0-1,2)*3,0 8,40000
Mezisoučet 238,55000
239,0-238,55 0,45000

61 941941291R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041, kaple m2 956,00000 48,00 45 888,00 0,00097 0,92732 0 0

4*239,0 956,00000
62 941941841R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m, 

kaple
m2 239,00000 55,00 13 145,00 0 0 0 0

63 941941041R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m, 
ohradní zeď

m2 156,60000 95,00 14 877,00 0,01838 2,87831 0 0

z ulice:
(8,8+1,6+3,8+3,8+3,8+1,6+5,3)*3,0 86,10000
ze hřbitova:

- plentování svislé části nádechových a výdechových průduchů z interieru

- dodávky a montáže potrubí, kolen, odboček
- odvozu přebytečné zeminy do 6 km a uložení na skládku

- revizní šachta dešťové kanalizace DN 630mm (například PIPE LIFE)
  s plastovým teleskopickým poklopem
- třídy A15
- kompletní kce
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(2,3+1,7+3,9+4,1+3,9+1,7+5,9)*3,0 70,50000
64 941941291R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041, 

ohradní zeď
m2 469,80000 48,00 22 550,40 0,00097 0,45571 0 0

3*156,6 469,80000
65 941941841R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m, 

ohradní zeď
m2 156,60000 55,00 8 613,00 0 0 0 0

66 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 29,00000 70,00 2 030,00 0,00158 0,04582 0 0
márnice:17,0 17,00000
přístavek:12,0 12,00000

67 943943221R00 Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m m3 127,20000 110,00 13 992,00 0,00735 0,93492 0 0
síň:31,8*4,0 127,20000

68 943943292R00 Příplatek za každý měsíc použití k pol..3221, 3222 m3 381,60000 52,00 19 843,20 0,00012 0,04579 0 0
3*127,2 381,60000

69 943943821R00 Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 10 m m3 127,20000 59,00 7 504,80 0 0 0 0
70 943955021R00 Montáž lešeňové podlahy s příčníky a podél.,H 10 m m2 63,60000 60,00 3 816,00 0,01691 1,07548 0 0

síň:2*31,8 63,60000
71 943955191R00 Příplatek za každý měsíc použití leš.k pol.21až 41 m2 190,80000 28,00 5 342,40 0,0004 0,07632 0 0

3*63,6 190,80000
72 943955821R00 Demontáž leš. podlahy s příč. a podélníky, H 10 m m2 63,60000 41,00 2 607,60 0 0 0 0

Díl: 95 Dokončovací kce na pozem.stav. 37 675,88 0,11908 0
73 21690521XIND Očištění rubu dřev stropů technickým vysavačem m2 59,02000 78,00 4 603,56 0 0 0 0

síň,rub dřevěné klenby:4*1,5*7,0 42,00000
márnice,záklop trámového stropu:4,6*3,7 17,02000

74 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 81,96000 132,00 10 818,72 0,00004 0,00328 0 0

5,1*7,6+5,4*8,0 81,96000
75 952903111R00 Odstranění prachu z trámů m2 272,00000 29,00 7 888,00 0 0 0 0

krov:2*136,0 272,00000
76 95300000XIND Flexibilní PVC trubka DN 125mm osazená do zdiva, 

mtž+dod
m 9,40000 124,00 1 165,60 0,012 0,1128 0 0

ad nasávací a výdechové průduchy NP,VP:
5*0,30+3*0,50+8*0,80 9,40000

77 95300001YIND Atyp ocelová mřížka TAHOKOV 150/150mm, 
mtž+dod+nátěr

kus 2,00000 2 100,00 4 200,00 0,0005 0,001 0 0

  syntetickou barvou antikorozní a vrchní barvou v barevnosti fasády

- závěrečný úklid

- včetně osazení (mtž) do připravených rýh a průrazů ve zdivu

- větrací mřížka z ocelového plechu TAHOKOV
- osazení (mtž) + dodávka (dod)
- včetně nátěru



Stránka 16 z 33

ad výdechové otvory v komínovém tělese:
KL10:2 2,00000

78 95300002YIND Atyp ocelová ozdobná mřížka 150/150mm, 
mtž+dod+nátěr

kus 4,00000 2 250,00 9 000,00 0,0005 0,002 0 0

ad nádechové otvory na fasádě:
KL11:4 4,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 2 236,32 0,00868 2,71881
79 962031133R00 Bourání příček cihelných tl. 15 cm m2 9,81000 172,00 1 687,32 0,00067 0,00657 0,261 2,56041

přístavek:4,3*2,7-1*0,9*2,0 9,81000
80 968062455R00 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 1,80000 305,00 549,00 0,00117 0,00211 0,088 0,1584

přístavek:1*0,9*2,0 1,80000

Díl: 97 Prorážení otvorů 264 285,11 0,02621 16,9892
81 971033241R00 Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 30cm, MVC kus 5,00000 120,00 600,00 0 0 0,008 0,04

ad nasávací a výdechové otvory:5 5,00000
82 971033251R00 Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 45cm, MVC kus 1,00000 285,00 285,00 0,00067 0,00067 0,012 0,012

ad dešťová kanalizace:1 1,00000
83 971033261R00 Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 60cm, MVC kus 3,00000 391,00 1 173,00 0,00067 0,00201 0,016 0,048

ad nasávací a výdechové otvory:3 3,00000
84 973031324R00 Vysekání kapes ve zdi CP/ MVC, pl< 0,1m2, hl<15cm kus 2,00000 252,00 504,00 0,00049 0,00098 0,015 0,03

pro plotnu táhla:2 2,00000
85 974031132R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm m 7,00000 137,00 959,00 0,00049 0,00343 0,006 0,042

ad táhlo:7,0 7,00000
86 974031137R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 30 cm m 2,00000 221,00 442,00 0,00049 0,00098 0,027 0,054

síň:2,0 2,00000
87 974031153R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm m 6,00000 159,00 954,00 0,00049 0,00294 0,018 0,108

6,0 6,00000
88 974031165R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 20 cm m 6,40000 361,00 2 310,40 0,00049 0,00314 0,054 0,3456

ad odvětrání:8*0,8 6,40000
89 974031139R00 Příplatek za dalších 10 cm šířky rýhy hl. 5 cm m 2,00000 45,00 90,00 0 0 0,009 0,018
90 977000012R00 Frézování komínového průduchu, úběr do 50 mm m 4,50000 2 210,00 9 945,00 0,00268 0,01206 0 0

91 978012141R00 Otlučení omítek vnitřních rákosov.stropů do 30 % m2 17,02000 65,00 1 106,30 0 0 0,01 0,1702

- ad vysekání rozvodů vody a kanalizace

- frézování stávajícího komínu na D 200mm

- ad oprava ze 30%

- větrací mřížka z ocelového ozdobně děrovaného plechu
- osazení (mtž) + dodávka (dod)
- včetně nátěru
  syntetickou barvou antikorozní a vrchní barvou v barevnosti fasády

- ad přezdění římsy
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márnice:17,02 17,02000
92 978013191R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 89,80000 121,00 10 865,80 0 0 0,046 4,1308

97,2 97,20000
odpočet nové stěny přístavku:0-(4,3*2,0-
1,0*2,0+1*(2*2,1+1,3)*0,15)

-7,42500

Mezisoučet 89,77500
89,8-89,775 0,02500

93 978013141R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % m2 64,40000 45,00 2 898,00 0 0 0,01 0,644

67,4 67,40000
odpočet nové stěny přístavku:0-4,3*0,7 -3,01000
Mezisoučet 64,39000
64,4-64,39 0,01000

94 978015291R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %, 
kaple

m2 72,40000 210,00 15 204,00 0 0 0,059 4,2716

79,0 79,00000
odpočet nové stěny přístavku:
0-(4,3*2,0-1*1,0*2,0) -6,60000

95 978015291R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %, 
ohradní zeď

m2 105,00000 210,00 22 050,00 0 0 0,059 6,195

96 978015231R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 20 % m2 88,00000 40,00 3 520,00 0 0 0,01 0,88
90,5 90,50000
odpočet nové stěny přístavku:
0-4,3*0,6 -2,58000
Mezisoučet 87,92000
88,0-87,92 0,08000

97 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 17,56200 380,00 6 673,56 0 0 0 0
2,050+0,204+15,308 17,56200

98 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 37,48400 974,00 36 509,42 0 0 0 0
1NP:
2,560+0,158+16,989+0,088+0,108+0,021 19,92400
2NP:
17,560 17,56000

- ad sanační omítky
- včetně vyškrabání spár a očištění zdiva

- ad sanační omítky
- včetně vyškrabání spár a očištění zdiva

- ad sanační omítky
- včetně vyškrabání spár a očištění zdiva

- ad oprava ze 30%
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99 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 299,87200 115,00 34 485,28 0 0 0 0
8*37,484 299,87200

100 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 37,48400 315,00 11 807,46 0 0 0 0
101 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 712,19600 14,00 9 970,74 0 0 0 0

19*37,484 712,19600
102 979990103R00 Poplatek za skládku suti - beton t 15,30800 2 520,00 38 576,16 0 0 0 0

15,308 15,30800
103 979990105R00 Poplatek za skládku suti - cihelné výrobky t 2,56000 2 520,00 6 451,20 0 0 0 0

2,560 2,56000
104 979990161R00 Poplatek za skládku suti - dřevo t 2,05000 2 790,00 5 719,50 0 0 0 0

2,050 2,05000
105 979999998R00 Poplatek za skládku suti 5% příměsí t 16,98900 2 360,00 40 094,04 0 0 0 0

16,989 16,98900
106 979999999IND Poplatek za skládku , ostatní t 0,37500 2 910,00 1 091,25 0 0 0 0

dveře:0,158 0,15800
kanalizace:0,088 0,08800
vodovod:0,108 0,10800
zařizovací předměty:0,021 0,02100

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 48 150,02 0 0
107 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 108,44600 444,00 48 150,02 0 0 0 0

0,002+0,203+21,494+1,598+6,648+5,810 35,75500
13,460+21,707+26,536+0,001+10,833 72,53700
0,119+0,009+0,026 0,15400
Mezisoučet 108,44600

Díl: 711 Izolace proti vodě 20 691,02 0,17654 0
108 711140012RAB Izolace proti vodě vodorovná přitavená-1x, 

2xALP+1xBitagit 40 mineral V60 S40, mtž+dod
m2 28,80000 710,00 20 448,00 0,00613 0,17654 0 0

skladba A,márnice:17,0 17,00000
skladba B1,přístavek:11,8 11,80000

109 998711102R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m t 0,17700 1 373,00 243,02 0 0 0 0

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 15 537,45 0,06342 0,08761
110 721210814R00 Demontáž vpusti DN 125 kus 1,00000 280,00 280,00 0 0 0,04285 0,04285
111 721140802R00 Demontáž potrubí DN 100 m 3,00000 207,00 621,00 0 0 0,01492 0,04476
112 721242115R00 Lapač střešních splavenin litinový DN 100, mtž+dod kus 3,00000 4 860,00 14 580,00 0,02114 0,06342 0 0
113 998721102R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m t 0,06300 896,00 56,45 0 0 0 0

Díl: 722 Vnitřní vodovod 1 323,00 0 0,10776

- provedení (mtž)+dodávka (dod)

- asfaltový penetrační nátěr dvojnásobný
- SBS modifikovaný pás s vložkou ze skelné tkaniny (například Bitagit)
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114 722110811R00 Demontáž potrubí DN 80 m 3,00000 441,00 1 323,00 0 0 0,03592 0,10776

Díl: 725 Zařizovací předměty 290,00 0 0,02102
115 725210821R00 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 1,00000 180,00 180,00 0 0 0,01946 0,01946
116 725820801R00 Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 soubor 1,00000 110,00 110,00 0 0 0,00156 0,00156

Díl: 762 Konstrukce tesařské 167 273,18 2,26748 2,0502
117 762132811IND Demontáž bednění stěn z hoblovaných prken m2 2,50000 81,00 202,50 0,00016 0,0004 0,014 0,035

S štít pultové střechy:2,5 2,50000
118 762132137IND Montáž bednění stěn, prkna hobl. 32mm, sraz, lišty m2 2,50000 170,00 425,00 0,00016 0,0004 0 0

S štít pultové střechy:2,5 2,50000
119 762195000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn m3 0,07001 512,00 35,84 0,01549 0,00108 0 0

2,5*0,024 0,06000
13,0*0,035*0,015 0,00683
Mezisoučet 0,06683
0,07-0,06682 0,00318

120 60512000.AR Prkna SM/JD hoblovaná 1.jak tl 24mm š170-240mm m3 0,06900 12 500,00 862,50 0,55 0,03795 0 0
s 15% prořezem:2,5*0,024*1,15 0,06900

121 60516901.AR Lišta SM hoblovaná <10cm2 , 35x15mm m3 0,00800 17 000,00 135,98 0,55 0,0044 0 0

s 15% prořezem:13,0*0,035*0,015*1,15 0,00785
0,008-0,00785 0,00015

122 762083120IND Profilování zhlaví trámů do 160 cm2 kus 8,00000 620,00 4 960,00 0 0 0 0
námětky:8 8,00000

123 762331811IND Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 120 cm2 m 8,00000 63,00 504,00 0 0 0,008 0,064
námětky:8*1,0 8,00000

124 762331812IND Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2 m 90,80000 80,00 7 264,00 0 0 0,014 1,2712
pozednice:23,60 23,60000
krokve:8*3,90 31,20000
krokve:8*4,50 36,00000
Mezisoučet 90,80000

125 762333110IND Montáž vázaných krovů nepravidelných do 120 cm2 m 8,00000 530,00 4 240,00 0,00099 0,00792 0 0
námětky:8*1,0 8,00000

126 762333120IND Montáž vázaných krovů nepravidelných do 224 cm2 m 90,80000 725,00 65 830,00 0,00099 0,08989 0 0
pozednice:23,6 23,60000
krokve:8*3,9 31,20000
krokve:8*4,5 36,00000

127 762371111R00 Výroba a montáž sbíjených ramenátů pro klenbu m 7,80000 855,00 6 669,00 0 0 0 0

- pro překrytí spár mezi prkny ve štítu

- ramenát kopírující tvar žebra
- do otevřené spáry mezi krajním dřevěným žebrem klenby
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síň:7,8 7,80000
128 762342812IND Demontáž laťování střech, rozteč latí do 50cm m2 136,00000 35,00 4 760,00 0 0 0,005 0,68
129 762342203IND Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22-36cm, po 

280mm
m2 136,00000 125,00 17 000,00 0 0 0 0

130 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3 3,23032 1 630,00 5 265,42 0,02357 0,07614 0 0
ad krov (dle tabulky řeziva):
0,46+0,61+0,70+0,12+0,10 1,99000
Mezisoučet 1,99000
ad laťování:
136,0*3,8*0,06*0,04 1,24032
Mezisoučet 1,24032

131 60515000R Hranoly SM/JD hoblované,1.jak, pro krov m3 2,30000 12 600,00 28 980,00 0,55 1,265 0 0
s 15% prořezem:1,99*1,15 2,28850
2,30-2,2885 0,01150

132 60517111R Lať střešní 40x60mm m3 1,42600 10 700,00 15 258,20 0,55 0,7843 0 0
s 15% prořezem:1,24*1,15 1,42600

133 998762102R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m t 2,26800 2 152,00 4 880,74 0 0 0 0

Díl: 764 Konstrukce klempířské 107 652,15 0,20136 0,20394
134 764252604R00 Žlab podokapní půlkulatý TiZn RHEINZINK rš 330mm, 

včetně háků a dilatací
m 17,00000 1 270,00 21 590,00 0,00261 0,04437 0 0

KL1:17,0 17,00000
135 764252634R00 Čelo žlabu půlkulatého TiZn RHEINZINK rš 330mm kus 6,00000 460,00 2 760,00 0,0003 0,0018 0 0

KL1:6 6,00000
136 764259615R00 Kotlík závěsný TiZn RHEINZINK půlkulatý 330/100mm, 

kónický
kus 3,00000 985,00 2 955,00 0,00048 0,00144 0 0

KL2:3 3,00000
137 76425999XIND Žlabový ochranný plech TiZn RHEINZINK kus 1,00000 1 210,00 1 210,00 0,0004 0,0004 0 0

KL2:1 1,00000
138 764551603R00 Svod z TiZn RHEINZINK kruhový D 100mm m 12,00000 1 250,00 15 000,00 0,00159 0,01908 0 0

KL3:12,0 12,00000
139 764292651R00 Lemování TiZn RHEINZINK, rš 330mm m 28,50000 648,00 18 468,00 0,00183 0,05216 0 0

KL4:28,5 28,50000
140 764292641R00 Štítové lemování střechy TiZn RHEINZINK, rš 360mm m 7,70000 899,00 6 922,30 0,00381 0,02934 0 0

KL5:7,70 7,70000
141 764292634R00 Úžlabí TiZn RHEINZINK rš 500mm m 9,50000 1 230,00 11 685,00 0,0033 0,03135 0 0

KL6:9,5 9,50000

  a východní obvodovou zdí

- oplechování závětrného prkna ukončujícího okraj střechy
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142 764239611R00 Lemování komína z TiZn RHEINZINK kus 1,00000 9 840,00 9 840,00 0,00826 0,00826 0 0

KL7:1 1,00000
143 764511625IND Oplechování parapetů TiZn RHEINZINK, rš 260mm m 3,20000 810,00 2 592,00 0,00181 0,00579 0 0

KL8:3,2 3,20000
144 764521650R00 Oplechování říms TiZn RHEINZINK, rš 330mm m 2,90000 970,00 2 813,00 0,00254 0,00737 0 0

KL9:2,9 2,90000
145 764352812R00 Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm,nad 45° m 17,00000 302,00 5 134,00 0 0 0,00336 0,05712

146 764359812R00 Demontáž kotlíku kónického, sklon nad 45° kus 3,00000 249,00 747,00 0 0 0,00115 0,00345
147 764454801R00 Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm m 12,00000 44,00 528,00 0 0 0,00226 0,02712
148 764331832R00 Demontáž lemování zdí, rš 250 a 330 mm, nad 45° m 28,50000 104,00 2 964,00 0 0 0,00205 0,05843
149 764391842R00 Demontáž závětrné lišty, rš 400 a 500 mm, nad 45° m 7,70000 60,00 462,00 0 0 0,0025 0,01925
150 764392842R00 Demontáž úžlabí, rš 500 mm, sklon nad 45° m 9,50000 69,00 655,50 0 0 0,00307 0,02917
151 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm m 3,20000 113,00 361,60 0 0 0,00135 0,00432

152 764421850R00 Demontáž oplechování říms,rš od 250 do 330 mm m 2,90000 149,00 432,10 0 0 0,00175 0,00508
153 998764102R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m t 0,20100 2 650,00 532,65 0 0 0 0

Díl: 765 Krytiny tvrdé 331 023,30 6,90458 15,3084
154 765332860R00 Demontáž betonové krytiny, zvětr. malta, do suti m2 137,50000 189,00 25 987,50 0 0 0,11 15,125

střecha včetně hřebenu:136,0 136,00000
krytí zdi S štítu:5,0*0,3 1,50000

155 76571886XIND Demontáž z prejzů zdí š. do 30 cm, s ohledem na 
znovupoužití

m 9,10000 295,00 2 684,50 0,02 0,182 0,009 0,0819

Z štít:7*0,65 4,55000
V štít:7*0,65 4,55000

156 76531ST17IND Přiřezání a uchycení tašek m 19,00000 280,00 5 320,00 0,00032 0,00608 0 0
2*9,5 19,00000

157 76531ST21IND Krytina TONDACH-STEINBRUCK režná, mtž+dod m2 136,00000 1 540,00 209 440,00 0,046 6,256 0 0
158 76531ST31IND Hřeben s větracím pásem kovovým, režný, mtž+dod m 14,50000 2 490,00 36 105,00 0,00874 0,12673 0 0

7,1+7,4 14,50000
159 76571124XIND Pokrytí ohradních zdí do 30 cm prejzy glazovanými, 

mtž+dod
m 12,60000 2 940,00 37 044,00 0,02649 0,33377 0 0

Z štít:7*0,65 4,55000
V štít:7*0,65 4,55000
S štít:7*0,50 3,50000

160 765718860IND Demontáž z prejzů zdí š. do 30 cm, do suti m 3,50000 262,00 917,00 0 0 0,029 0,1015

- boční díl RŠ=330mm - 2,5m
- přední díl RŠ=330mm - 0,55m
- zadní díl RŠ=500mm - 0,55m
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ohradní zeď:
cca 17ks:3,5 3,50000

161 765759213R00 Pokrytí ohrad.zdí pálen.prejzy do š.30cm, mtž bez dod m 3,50000 984,00 3 444,00 0 0 0 0

162 998765102R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m t 6,90500 1 460,00 10 081,30 0 0 0 0

Díl: 766 Výplně otvorů 766 100,00 0 0
163 POZNÁMKA 766 Poznámka ad výplně otvorů kompl 1,00000 0,00 0 0 0 0

164 O1.RES Okno s vitrajemi 2930/1970mm (5,4 m2), restaurování kompl 1,00000 310 000,00 310 000,00 0 0 0 0

165 O2.IND Okno dvojité s poutcem 1000/1770mm (1,8m2), oprava kus 1,00000 12 600,00 12 600,00 0 0 0 0

166 O3.IND Okno dvojité s poutcem 1000/1770mm (1,8m2), oprava kus 1,00000 12 600,00 12 600,00 0 0 0 0
  s nátěrem

oprava okna dvojitého s poutcem
(vnější okno=2křídlové, vnitřní=3křídlové)

(vnější okno=2křídlové, vnitřní=3křídlové)
oprava včetně
- očištění a natření vnitřního okna včetně kování
- doplnění olivy vnitřního okna
- výroby a dodávky kopie vnějšího okna
  s použitím stávajícího repasovaného a natřeného kování,

restaurování segmentového zaklenutého okna s barevnými vitrajemi (9 polí)
vsazenými do železného rámu
- očištění
- přeložení olověných osnov barevných vitrají
- natření železného rámu kovářskou barvou

oprava okna dvojitého s poutcem

 - ochranná síť - demontáž, nátěr

  použijí se původní glazované prejzy odebrané z kaple

v následujících položkách jsou oceněny všechna okna a dveře včetně
- truhlářských, kovových a prosklených prvků, vitrají, kování a nátěrů
- případné dmtž, mtž, odvozu do dílny a zpět, vnitrostaveništního přesunu hmot (PH)
- případného zabezpečení otvoru během opravy v dílně provizorní výplní

podrobný popis jednotlivých oken a dveří - viz tabulka v projektu

- ad výměna poškozených prejz ohradní zdi

- ad výměna poškozených prejz ohradní zdi
- bez dodávky,
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166a O4 okno jednoduché 550/1050mm dovnitř otevíravé, 
dvoutabulkové, zasklené jednoduchým čirým sklem do 
tmelu

kompl 1,00000 6 100,00 6 100,00 0 0 0 0

167 D1.RES Dveře s vitr 4kř+nadsvětlí 3140/4800mm (14,4 m2), 
restaurování

kompl 1,00000 394 000,00 394 000,00 0 0 0 0

168 D2.IND Dveře 1kř+obložk zárubeň 1050/2000mm (2,1 m2), 
oprava

kompl 1,00000 15 400,00 15 400,00 0 0 0 0

169 D3.IND Dveře 1kř+obložk zárubeň 1050/2000mm (2,1 m2), kopie 
dle D2

kompl 1,00000 15 400,00 15 400,00 0 0 0 0

včetně
- kování

a obložkové fošnové zárubně
včetně
- kování
- nátěru

dveře rámové s dřevěnými výplněmi
a obložková fošnová zárubeň

- natření železného rámu kovářskou barvou

- dmtž dveří včetně rámu a odvezení do dílny
- restaurování
- provizorní výplně během opravy
- znovuosazení

oprava dveří rámových s dřevěnými výplněmi

- očištění
- výměny uhnilých částí
- úpravy dřevěného rámu jednoho pole nadsvětlíku+výroby a osazení větracího křídla
- obnovení nátěru truhlářských prvků
- obnovení nátěru kování
- přeložení olověných osnov barevných vitrají

  s použitím stávajícího repasovaného a natřeného kování,
  s nátěrem

restaurování dveří rámové konstrukce čtyřdílných otevíravých
s poutcem a segmentově zaklenutým nadsvětlíkem
s prosklenými výplněmi z barevných vitrají
a spodními výplněmi dveří zdobenými řezbami včetně

oprava včetně
- očištění a natření vnitřního okna včetně kování
- výroby a dodávky kopie vnějšího okna

přetmelení skleněných tabulí, obnova nátěru (zelený odstín)
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Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 76 808,03 4,431 0
170 77155000XIND Dlažba cementová 250/250/20mm, dmtž s ohledem na 

znovupoužití
m2 43,60000 210,00 9 156,00 0,06 2,616 0 0

skladba A,márnice:17,0 17,00000
skladba B2,přístavek stáv:12,4 12,40000
skladba C,síň-kanálek:10,9*1,30 14,17000
Mezisoučet 43,57000
43,6-43,57 0,03000

171 77155000YIND Mtž podlah z dlaždic betonových 250/250/20mm do MC m2 15,30000 640,00 9 792,00 0,06 0,918 0 0

skladba C,síň-kanálek:10,9*1,30 14,17000
síň,vstup,doplnění:2,8*0,4 1,12000
Mezisoučet 15,29000
15,3-15,29 0,01000

172 77155000ZIND Oprava povrchu stávající betonové dlažby 250/250mm m2 33,00000 410,00 13 530,00 0,001 0,033 0 0

skladba C+D:31,8+2,8*0,4 32,92000
33,0-32,92 0,08000

173 77157510XIND Dlažba keramická 250/250/9mm na koso, mtž+dod m2 28,80000 1 420,00 40 896,00 0,03 0,864 0 0

skladba A,márnice:17,0 17,00000
skladba B1 nov,přístavek:11,8 11,80000

174 998771102R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m t 4,43100 775,00 3 434,03 0 0 0 0

Díl: 782 Konstrukce z přírodního kamene 482 913,94 0 0
175 POZNÁMKA 782 Poznámka ad kamenické práce kompl 1,00000 0,00 0 0 0 0

- lemovaná černou bordurou
- položení (mtž)
- dodávka (dod)

- opravu všech tesaných kamenných prvků
  musí provádět restaurátor, kameník s příslušnou licencí

- znovupoložení dle stávající betonové dlažby

- očištění
- přespárování
- konzervace

- dlažba dvoubarevná (černo-bílá)
- kladená do tmele na koso

- nátěru

- dmtž stávající 3 barevné cementové dlažby s ohledem na znovupoužití
- včetně vytřídění a očištění
- včetně dokumentace stávajícícho stavu
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176 782000001IND Sokl z pískovc desek tl 200mm, dmtž+uložení+mtž+PH m3 0,34400 6 500,00 2 236,00 0 0 0 0

přístavek:4,3*0,4*0,2 0,34400
177 782000002IND Schodišťové stupně, dmtž+uložení+mtž+PH m3 1,39923 15 600,00 21 828,02 0 0 0 0

přístavek:
2,32*0,61*0,16+2,0*0,31*0,16 0,32563
Mezisoučet 0,32563
síň:
3*2,0*0,40*0,16 0,38400
3*1,8*0,40*0,16 0,34560
1*0,5*(1,4+2,9)*1,0*0,16 0,34400
Mezisoučet 1,07360

178 782000003IND Hlavice na štítech cca 200/300/300mm (0,018m3), 
mtž+dod kopie+PH

kus 8,00000 16 200,00 129 600,00 0 0 0 0

S štít:8 8,00000
179 782000011IND Sokl z pískovc desek kaple, restaurování povrchu m2 19,75000 4 250,00 83 937,50 0 0 0 0

Z:
4,30*0,40+(0,30+1,45+1,40)*0,70 3,92500
J:
4,00*0,70+3,30*0,50+0,30*0,70 4,66000

- osazení (mtž)
- vnitrostaveništního přesunu hmot (PH)

- očištění od řas a mechů
- přespárování
- zpevnění nehydrofobním zpevňovačem kamene
- hydrofobní impregnační nátěr

- uložení na místě
- znovuosazení (mtž)
- vnitrostaveništního přesunu hmot (PH)

- kopie dle hlavic na V a Z štítě
včetně
- výroby a dodávky na místo (dod)

- všechny položky jsou oceněny včetně vnitrostaveništního přesunu hmot (PH)

- demontáž (dmtž)
- uložení na místě
- znovuosazení (mtž)
- vnitrostaveništního přesunu hmot (PH)

- demontáž (dmtž)

  na základě schváleného restaurátorského záměru
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V:
(5,50+0,20+5,10)*0,70 7,56000
S:
(4,90+0,25)*0,70 3,60500
Mezisoučet 19,75000

180 782000012IND Sokl z pískovc desek ohradních zdí, restaurování povrchu m2 30,00000 4 250,00 127 500,00 0 0 0 0

181 782000013IND Schodišťové stupně,restaurování povrchu m2 10,01680 3 120,00 31 252,42 0 0 0 0

přístavek:
2,32*0,61+(2*0,61+2,32)*0,16 1,98160
(2*0,31+2,0)*0,16 0,41920
Mezisoučet 2,40080
síň:
0,5*(2,0+4,4)*1,6 5,12000
3*(2,0+1,8+1,4)*0,16 2,49600
Mezisoučet 7,61600

182 782000014IND Hlavice na štítech cca 200/300/300mm, restaurování 
povrchu

kus 16,00000 5 410,00 86 560,00 0 0 0 0

Z štít:8 8,00000
V štít:8 8,00000

Díl: 783 Nátěry 141 652,50 0,09009 0
183 783216100R00 Nátěr olejový kovových konstrukcí základní m2 1,20000 189,00 226,80 0,00009 0,00011 0 0

TA,táhlo:8,0*0,10 0,80000
KT,plotna táhla:2*2*0,3*0,3 0,36000
Mezisoučet 1,16000

- hydrofobní impregnační nátěr

- antikorozní nátěr

- zpevnění nehydrofobním zpevňovačem kamene
- hydrofobní impregnační nátěr

- očištění od řas a mechů
- přespárování
- domodelování umělým kamenem
- zpevnění nehydrofobním zpevňovačem kamene

- očištění od řas a mechů
- přespárování
- zpevnění nehydrofobním zpevňovačem kamene
- hydrofobní impregnační nátěr

- očištění od řas a mechů
- přespárování
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1,2-1,16 0,04000
184 78378222XIND Nátěr tesařských konstrukcí Lignofix E Profi 2x m2 473,10000 267,00 126 317,70 0,00016 0,0757 0 0

bednění S štítu:2*2,5*1,20 6,00000
krov+laťování:3*136,0 408,00000
síň,rub dřev klenby:4*1,5*7,0 42,00000
márnice,rub trámového stropu,záklop:4,6*3,7 17,02000
Mezisoučet 473,02000
473,1-473,02 0,08000

185 78372620XIND Nátěr lazurovací tesařských konstrukcí 2x , mtž+dod m2 3,00000 380,00 1 140,00 0,00032 0,00096 0 0

S štít pultové střechy:2,5*1,20 3,00000
186 783522000IND Nátěr syntet. klempířských konstrukcí, Z+2x m2 36,00000 388,00 13 968,00 0,00037 0,01332 0 0

KL1:2*17,0*0,33 11,22000
KL2:4*3,14*0,1*0,3 0,37680
KL3:3,14*0,1*12,0 3,76800
KL4:28,5*0,33 9,40500
KL5:7,7*0,36 2,77200
KL6:9,5*0,50 4,75000
KL7:2,5*0,33+0,55*0,33+0,55*0,50 1,28150
KL8:3,2*0,26 0,83200
KL9:2,9*0,33 0,95700
Mezisoučet 35,36230
36,0-35,3623 0,63770

Díl: 784 Malby 29 120,00 0,12194 0
187 784422272R00 Malba vápenná 2x, pačok 2x,1barva, místnost do 5 m m2 182,00000 160,00 29 120,00 0,00067 0,12194 0 0

síň:
stěny:65,9 65,90000
márnice:
strop:4,6*3,7 17,02000
stěny:53,3 53,30000
přístavek:
stěny:45,4 45,40000
Mezisoučet 181,62000
182,0-181,62 0,38000

Díl: 794 Práce restaurátorské 169 830,00 0 0
188 VL1.RES Řezbářsky zdobený vlys 2045/1200mm-repase, 

dmtž+repase+mtž
kompl 1,00000 36 000,00 36 000,00 0 0 0 0

- zelený nátěr

- demontáž (dmtž)
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síň,S strana při V průčelí:
v rozsahu jednoho pole dřevěného klenutého podhledu:

1 1,00000
189 VL2.RES Řezbářsky zdobený vlys v 1200mm, restaurování povrchu m2 16,80000 2 680,00 45 024,00 0 0 0 0

síň:2*1,2*7,0 16,80000
190 KLEN.RES Dřevěná klenba nad vlysem, restaurování povrchu m2 72,20000 1 230,00 88 806,00 0 0 0 0

síň:
podhled klenby,překládaný záklop:4*1,5*7,0 42,00000
podélná žebra 150/150mm:5*7,0*(3*0,15) 15,75000
příčná žebra 130/150mm:4*8,4*(2*0,15+1*0,13) 14,44800
Mezisoučet 72,19800
72,2-72,198 0,00200

Díl: M21 Elektromontáže 99 936,00 0 0
191 210200020IND Hromosvod z pozinku včetně revize kompl 1,00000 49 000,00 49 000,00 0 0 0 0
192 POZNÁMKA M21 Poznámka ad elektro kompl 1,00000 0,00 0 0 0 0

193 21090000XIND Přeložení rozvodů elektro+nová pojistková skříň, s 
vysekáním rýh a niky, mtž+dod

kompl 1,00000 30 000,00 30 000,00 0 0 0 0

194 SVIT1.IND Svítidlo Astra B, mtž+dod kus 1,00000 6 850,00 6 850,00 0 0 0 0

- náklady na přeložení elektroinstalace jsou odhadnuty
- vše se upřesní při realizaci

- odhad (bez projektu elektro)=30 000 Kč/kompl
- rozsah a cena se upřesní při realizaci

- projekt elektroinstalace není součástí projektové dokumentace
- při obnově omítek bude nutné provést revizi stávajících rozvodů elektroinstalace
předpokládá se:
- úplné přeložení elektroinstalace
- osazení nových svítidel, zásuvek, vypínačů a pojistkové skříně
- typy svítidel, zásuvek a vypínačů jsou navrženy v projektové dokumentaci

- očištění
- omytí
- impregnační nátěr dle stávající barevnosti

- očištění
- omytí
- impregnační nátěr dle stávající barevnosti

- restaurátorská repase
- znovuosazení bez mezery mezi vlysem a žebrem
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195 SVIT2.IND Svítidlo Lyra 1, mtž+dod kus 2,00000 3 460,00 6 920,00 0 0 0 0

196 SVIT3.IND Svítidlo Titan 1 PC, mtž+dod kus 1,00000 3 890,00 3 890,00 0 0 0 0

197 ZASUV1.IND Zásuvka, mtž+dod kus 5,00000 360,00 1 800,00 0 0 0 0

198 VYP1.IND Vypínač, mtž+dod kus 4,00000 369,00 1 476,00 0 0 0 0

Díl: VN Vedlejší náklady 115 000,00 0 0
199 005121010R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 115 000,00 115 000,00 0 0 0 0

199a Restaurátorské průzkumy a záměry na kamenické prvky, 
vitrajové okno a dveře

Soubor 1,00000 74 000,00 74 000,00

Díl: VÝM VÝMĚRY 0,00 0 0
200 VÝM611 Stěny interieru m2 164,60000 0,00 0 0 0 0

síň:
2*(4,6+7,0)*2,7 62,64000
2*4,6*0,4+2*0,5*3,14*2,3*2,3 20,29060
0-1*(2,8*3,3+0,5*3,14*1,4*1,4) -12,31720
0-1*(3,0*0,4+0,5*3,14*1,5*1,5) -4,73250
65,9-65,8809 0,01910
Mezisoučet 65,90000
márnice:
2*(4,6+3,7)*3,3 54,78000
0-1*1,0*2,0+1*(2*2,1+1,2)*0,35 -0,11000
0-2*0,8*1,6+2*2*(1,0+1,8)*0,10 -1,44000
53,3-53,23 0,07000
Mezisoučet 53,30000
přístavek:
2*(4,5+2,7)*2,7 38,88000
4,5*(4,0-2,7) 5,85000
2*2,7*0,5*(4,0-2,7) 3,51000
0-2*1,0*2,0+1*(2*2,1+1,3)*0,15 -3,17500
1,9*0,15 0,28500
45,4-45,35 0,05000
Mezisoučet 45,40000

201 VÝM621 Fasády kaple m2 169,50000 0,00 0 0 0 0
Z:
0,6*2,5 1,50000

- blíže viz projekt

- blíže viz projekt

- blíže viz projekt

- blíže viz projekt

- blíže viz projekt
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0,3*4,5 1,35000
4,3*2,6 11,18000
5,5*5,2+3,9*0,8+2,4*0,8+0,8*0,8 34,28000
0-1*1,0*2,0 -2,00000
0-(1*2,8*3,0+0,5*3,14*1,4*1,4) -11,47720
1*(2*3,0*0,33+0,5*3,14*2,8*0,33) 3,43068
38,3-38,26348 0,03652
Mezisoučet 38,30000
Z,rub štítu:
2*0,5*(1,6+0,7)*0,8 1,84000
2*0,5*(1,4+0,4)*0,8 1,44000
2*0,5*(1,1+0,2)*0,8 1,04000
2*0,5*(0,8+0,3)*0,4 0,44000
4,8-4,76 0,04000
Mezisoučet 4,80000
J:
8,0*3,5+2*0,3*4,3 30,58000
0-0,45*2,3 -1,03500
29,6-29,545 0,05500
Mezisoučet 29,60000
V:
5,4*5,2+3,8*0,8+2,3*0,8+0,8*0,8 33,60000
5,1*3,6 18,36000
0,3*4,0 1,20000
0-(3,0*0,6+0,5*3,14*1,5*1,5) -5,33250
(2*0,6*0,2+0,5*3,14*3,0*0,2) 1,18200
49,1-49,0095 0,09050
Mezisoučet 49,10000
V,rub štítu:
4,8 4,80000
Mezisoučet 4,80000
S:
0,1*3,5+0,3*4,0 1,55000
4,7*4,7+3,3*0,8+2,1*0,8+0,8*0,8 27,05000
4,0*2,1 8,40000
0,5*(2,1+0,7)*1,0 1,40000
0,3*4,2 1,26000
0-2*0,84*1,6+2*2*(1,0+1,8)*0,1 -1,56800
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38,1-38,092 0,00800
Mezisoučet 38,10000
S,rub štítu:
4,8 4,80000
Mezisoučet 4,80000

202 VÝM622 Omítané plochy ohradních zdí m2 105,00000 0,00 0 0 0 0
z ulice:
8,8*2,0 17,60000
(0,4+0,96+0,95+0,32)*0,30 0,78900
6*0,5*0,30+0,5*2,2 2,00000
3,8*2,0 7,60000
(0,32+1,5)*0,30+1,5*0,6 1,44600
0,5*2,2+2*0,5*0,3+0,5*3,2 3,00000
3,8*2,0 7,60000
(1,5+0,33)*0,30+1,5*0,6 1,44900
0,5*3,2+2*0,5*0,3+0,5*2,2 3,00000
5,3*2,0 10,60000
(0,34+0,95+0,40)*0,2 0,33800
0,5*2,2+4*0,5*0,2 1,50000
Mezisoučet 56,92200
ze hřbitova:
1,29*2,12+0,96*2,23 4,87560
0,97*2,23+1,97*2,23+0,94*2,23+1,5*0,2+1,5*0,6 9,85240
(0,95+1,97+0,96)*2,22+1,5*0,8 9,81360
(0,94+1,93+0,95+1,82+0,26)*2,15 12,68500
0,94*0,07+0,95*0,21+0,26*0,21 0,31990
niky:5*2*1,4*0,35 4,90000
(1,29+1,97+1,97+1,93+1,82)*1,30*0,35 4,08590
Mezisoučet 46,53240
zaokr s rez:105,0-103,4544 1,54560

203 VÝM631 Podlahy m2 104,90000 0,00 0 0 0 0
skladba A,márnice:
4,56*3,63+1,18*0,35 16,96580
17,0-16,9658 0,03420
Mezisoučet 17,00000
skladba B1,přístavek nov:
4,45*2,64-0,15*0,37-0,34*0,40+1,25*0,15 11,74400
11,8-11,744 0,05600
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Mezisoučet 11,80000
skladba B2,přístavek stáv:
11,75+4,3*0,15 12,39500
12,40-12,395 0,00500
Mezisoučet 12,40000
skladba C+D,síň celá:
4,52*6,95+3,14*0,10 31,72800
31,8-31,728 0,07200
Mezisoučet 31,80000
skladba C,síň-kanálek:
31,8-3,52*5,95 10,85600
10,9-10,856 0,04400
Mezisoučet 10,90000
skladba D,síň-bez kanálku:
3,52*5,95 20,94400
21,0-20,944 0,05600
Mezisoučet 21,00000

204 VÝM765 Střecha m2 136,00000 0,00 0 0 0 0
4,3*4,0+2*4,8*1,0 26,80000
2*0,5*(4,8+7,1)*3,5 41,65000
2*7,4*5,2-5,0*0,5*3,8 67,46000
Mezisoučet 135,91000
136,0-135,91 0,09000

205 VÝM782 Plochy kamenných povrchů ohradních zdí m2 30,00000 0,00 0 0 0 0
z ulice:
parapetní část:
8,8*0,54+2*0,5*0,51 5,26200
3,8*0,51+2*0,5*0,51 2,44800
3,8*0,51+2*0,5*0,51 2,44800
5,3*0,55 2,91500
Mezisoučet 13,07300
krycí desky,odhad:
0,40*0,40*1,50 0,24000
0,96*0,40*1,50 0,57600
0,95*0,60*1,50 0,85500
2*0,32*0,60*1,50 0,57600
2*0,60*0,70*1,50 1,26000
2*0,38*0,60*1,50 0,68400
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0,95*0,40*1,50 0,57000
0,40*0,40*1,50 0,24000
Mezisoučet 5,00100
ze hřbitova:
parapetní část:
(1,29+0,17+0,32)*0,55+1,29*0,17 1,19830
0,95*0,55 0,52250
0,97*0,56 0,54320
(1,97+0,35+0,16)*0,55+1,97*0,16 1,67920
0,94*0,56 0,52640
0,95*0,56 0,53200
(1,97+0,31+0,16)*0,56+1,97*0,16 1,68160
0,96*0,56 0,53760
0,94*0,53 0,49820
(1,93+0,31+0,16)*0,58+1,93*0,16 1,70080
0,95*0,57 0,54150
(1,82+2*0,16)*0,59+1,82*0,16 1,55380
0,26*0,59 0,15340
Mezisoučet 11,66850
zaokr:30,0-29,7425 0,25750

26 4 625 971,93
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