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[bookmark: _Toc142311874]ÚVOD
Přejímací procedura je aplikována během celé doby trvání prací na DÍLE OB 2, tj. od okamžiku vstupu kontraktu v platnost, během ZÁKLADNÍ ZÁRUČNÍ LHŮTY do KONEČNÉHO PŘEVZETÍ DÍLA OB 2 a do ukončení PRODLOUŽENÉ ZÁRUČNÍ LHŮTY. 
[bookmark: _Toc142311875]ZÁKLADNÍ PRINCIPY
[bookmark: _Toc142311876]Požadavky stavebního povolení 
Stavební úřad a příslušné orgány státní správy stanovily podmínky pro stavbu DÍLA OB 2. Dodržování těchto podmínek se kontroluje při inspekcích na stavbě během výstavby DÍLA OB 2.
Před uvedením JEDNOTKY OB 2 do trvalého provozu proběhne KOLAUDACE za účasti odpovědných zaměstnanců stavebního úřadu a příslušných zástupců orgánů státní správy. Pokud budou požadavky uvedené ve stavebním povolení úspěšně splněny, bude vydáno povolení ke zkušebnímu provozu ve smyslu stavebního zákona. 
ZHOTOVITEL OB 2 je zodpovědný za přípravu veškeré potřebné dokumentace a osvědčení ke splnění požadavků pro získání kolaudačního souhlasu stavebním úřadem.
ZHOTOVITEL OB 2 poskytne potřebné dokumenty ve struktuře a obsahu požadovaném Úřady pro povolení zkušebního provozu JEDNOTKY OB 2 podle stavebního zákona.
[bookmark: _Toc142311877]Legislativa
[bookmark: _Toc142311878]Zařízení JEDNOTKY 
ZHOTOVITEL OB 2 je povinen respektovat ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění a příslušná nařízení vlády České republiky a zákona 90/2016 Sb. O posuzování shody stanovených výrobků a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42 / ES (technické požadavky, typový štítek, návod k použití v českém jazyce, prohlášení o shodě v českém jazyce, označení CE).
ZHOTOVITEL OB 2 na základě zákona 22/1997 sb. bude respektovat povinnost výrobce nebo dovozce před uvedením na trh posoudit a vydat ES prohlášení o shodě výrobku s technickými předpisy a o dodržení stanoveného postupu posouzení shody a uchovávat je deset (10) let od ukončení výroby.
[bookmark: _Toc142311879]Tlaková zařízení 
Tlakové zařízení musí být dodáno v plném souladu s požadavky směrnice o tlakových zařízeních - PED 2014/68 / EU, tj. nově dodávané tlakové zařízení bude v souladu se zákonem č. 90/2016 Sb. Výrobce tlakového zařízení musí postupovat tak, aby bylo možné vydat prohlášení o shodě o splnění požadavků harmonizovaných norem ČSN EN.
Vydáním prohlášení o shodě přebírá výrobce odpovědnost za shodu tlakového zařízení nebo sestavy v souladu se zákonem č. 90/2016 Sb.
Posuzování shody provede notifikovaná osoba.
ZHOTOVITEL OB 2 vybere a OBJEDNATEL schválí vybranou notifikovanou osobu. 
Výrobek bude označeny značkou CE a v určených případech i číslem notifikované osoby. I u zahraničních dodávek pocházejících ze států mimo EU musí zhotovitel zajistit certifikaci dle požadavků evropských předpisů a notifikovaných osob.
[bookmark: _Toc142311880]Vyhrazená technická zařízení 
Vyhrazená technická zařízení - tlaková, zdvihací, elektrická a plynová zařízení budou dodána a instalována v souladu s požadavky platných vyhlášek ČUBP, resp. Ministerstva Práce a sociálních věcí, které stanoví podrobnosti k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při práci s tlakovými, zdvihacími, elektrickými a plynovými technická zařízení.
ZHOTOVITEL OB 2 připraví všechny potřebné certifikáty a dokumentaci k první provozní kontrolní zkoušce.
Zhotovitel dále zpracuje a předá objednateli tyto seznamy vyhrazených zařízení na základě zákona 250/2021:
· seznam vyhrazených tlakových zařízení, 
· seznam vyhrazených zdvihacích zařízení, 
· seznam vyhrazených elektrických zařízení, 
· seznam vyhrazeného plynového zařízení, 
· seznamy budou předávány v souladu s požadavky uvedenými v příloze A7 Smlouvy, Požadavky na dokumentaci.
[bookmark: _Toc142311881]PLÁN KVALITY
Plán kvality ZHOTOVITEL OB 2 zpracuje v souladu s ČSN ISO 10005. Jeho náplň a rozsah je popsán v příloze A7 Smlouvy, Požadavky na DOKUMENTACI.
Plán kontrol a zkoušek bude samostatnou přílohou plánu kvality ve smyslu přílohy A7.  
ZHOTOVITEL OB 2 zpracuje a předá OBJEDNATELI návrh plánu kontrol a zkoušek samostatně pro fázi výroby, samostatně pro fázi dodávky a samostatně pro fázi montáže, a to nejpozději 2 měsíce před zahájením prací na příslušné části DÍLA OB 2. 
ZHOTOVITEL OB 2 je současně povinen v tomto termínu předat OBJEDNATELI zpracovaný návrh programu zkoušek pro výrobu/dodávku/montáž. 
OBJEDNATEL je povinen odsouhlasit předložené návrhy plánu kontrol a zkoušek a programu zkoušek do 1 měsíce po jejich předložení nebo sdělit ZHOTOVITELI OB 2 důvody jejich neschválení. 
V případě, že OBJEDNATEL návrhy plánu kontrol a zkoušek a program zkoušek neodsouhlasí, je ZHOTOVITEL OB 2 povinen plán kontrol a zkoušek a program zkoušek přepracovat.
Pro další postup platí shora uvedené obdobně, až do okamžiku schválení. Návrh plánu kontrol a zkoušek a návrh programu zkoušek nenabývá účinnosti dříve, než je odsouhlasen OBJEDNATELEM. Neschválení návrhu plánu kontrol a zkoušek nebo programu zkoušek (včetně opakovaného neschválení) není důvodem pro prodloužení doby pro dokončení DÍLA OB 2 nebo jeho části. 
Veškeré kontroly, zkoušky a testy prováděné v souvislosti s prováděním DÍLA OB 2 u ZHOTOVITELE OB 2 nebo subdodavatelů budou probíhat dle plánu kontrol a zkoušek schváleného OBJEDNATELEM.
ZHOTOVITEL je povinen zajistit provedení veškerých kontrol, zkoušek a testů uvedených v plánu kontrol a zkoušek.
[bookmark: _Toc142311882]AKCEPTAČNÍ PROGRAM DÍLA OB 2
[bookmark: _Toc93217711][bookmark: _Toc93795844][bookmark: _Toc206461934][bookmark: _Toc142311883]Dílenské zkoušky
OBJEDNATEL nebo jím pověřená organizace, má právo se zúčastnit významných zkoušek zařízení ve výrobě, mezi které patří zejména:
· ukončení hlavních výrobních operací,
· vizuální a rozměrové zkoušky,
· významné nedestruktivní zkoušky,
· tlakové a těsnostní zkoušky,
· stavební zkoušky a zkoušky správnosti smontování celku,
· funkční zkoušky,
· [bookmark: _Toc93217712][bookmark: _Toc93795845][bookmark: _Toc206461935]Inspekce ve výrobě.
OBJEDNATEL, nebo jím pověřená organizace má právo se zúčastnit významných výrobních operací vybraných zařízení, mezi které patří zejména:
· výběr materiálu,
· tepelné a technologické zpracování,
· významné svařovací práce,
· [bookmark: _Toc93217713][bookmark: _Toc93795846]zakončovací operace.
[bookmark: _Toc206461936][bookmark: _Toc142311884]Dílenské přejímky
OBJEDNATEL nebo jím pověřená organizace má právo se zúčastnit přejímek vybraného vyrobeného zařízení před jeho expedicí. ZHOTOVITEL OB 2 předloží s dostatečně dlouhým předstihem plán výroby, dílenských zkoušek a expedice.
[bookmark: _Toc142311885][bookmark: _Toc206461937]Přejímky a stavební zkoušky, přejímky pro montáž  
OBJEDNATEL, nebo jím pověřená organizace má právo se zúčastnit: stavebních zkoušek, přejímek na STAVENIŠTI OB 2 dílčích přejímek během montáže, zkoušek správně provedené montáže a provozních zkoušek.
V případě, že výsledky zkoušky, přejímky nebo inspekce neodpovídají požadavkům OBJEDNATELE, provede ZHOTOVITEL OB 2 příslušné úpravy zařízení a bude opakovat zkoušku na vlastní náklady.
Před každou zkouškou, nebo přejímkou bude připraven protokol s detailním popisem průběhu zkoušky nebo přejímky, po realizaci doplněný o připomínky OBJEDNATELE, včetně dohodnutých opatření a dalšího postupu.
[bookmark: _Toc170114647][bookmark: _Toc180293400][bookmark: _Toc196033478][bookmark: _Toc196033689][bookmark: _Toc343248648][bookmark: _Toc142311886]Kontroly a zkoušky stavební části
U stavebních částí nebo celků jde o kontroly a zkoušky, kterými se prověřuje stavební připravenost pro další návazné stavební činnosti nebo pro instalace částí nebo celků technologického zařízení, popř. technického vybavení. Kontrolami a zkouškami prováděnými podle Plánu kontrol a zkoušek pro stavební část a navazujících programů zkoušek se zejména ověří tvarová správnost, úplnost, kvalita provedení, odpovídající pevnostní charakteristiky a jejich soulad s průvodní technickou dokumentací.
[bookmark: _Toc196033479][bookmark: _Toc196033690][bookmark: _Toc343248649][bookmark: _Toc142311887]Kontroly a zkoušky při přejímce pro montáž
Kontroly a zkoušky při přejímce pro montáž jsou zkoušky nebo kontroly, kterými se ověří správnost, kompletnost a technický stav strojů a zařízení předávaných k montáži a jejich průvodní technická dokumentace a zda zařízení neutrpělo během dopravy na stavbu defekty, které by bránily jeho správné a spolehlivé funkci. Tyto zkoušky budou provedeny podle Plánu kontrol a zkoušek pro přejímku pro montáž a podle navazujících programů zkoušek.
[bookmark: _Toc62486533][bookmark: _Toc142311888]UKONČENÍ MONTÁŽE A INDIVIDUÁLNÍ ZKOUŠKY 
Po dokončení montáže všech částí JEDNOTKY OB 2 resp. její časti – kotle, budou provedeny nezbytné funkční testy s ohledem na speciální vlastnosti zařízení, v souladu se zásadami uvedenými v technických specifikacích a ke dni uvedenému v časovém harmonogramu.
Během této doby musí ZHOTOVITEL OB 2 provést všechny kontroly instalace a prokazuje soulad s DOKUMENTACÍ, integritu zařízení a všech připojení (mechanických i elektrických), bezpečnostních systémů a ověření funkčnosti jednotlivých zařízení.
Tyto zkoušky budou provedeny na jednotlivých strojích nebo zařízeních samostatně a bez zatížení. Bude prověřena nepoškozenost dodaných strojů a zařízení po montáži, prokázána kvalita dokončení montáže a spolehlivá funkce jednotlivých zařízení, provedeny tlakové a těsností zkoušky a ověření, že kabelová propojení jsou funkční a řádně zapojena. 
Dále zkoušky zahrnují ověření a kontrolu všech nastavení ochrany, kontrolu vypínacích obvodů JEDNOTKY OB 2 a vypínacích obvodů mezi JEDNOTKOU OB 2 resp. její části a stávajícím provozem.
Jakmile je zařízení nebo systém naplněn, pod napětím nebo jinak uveden do provozu, provede ZHOTOVITEL OB 2 další testy, aby prokázal, že systém a jeho komponenty fungují společně tak, jak byly navrženy, že jednotlivé komponenty pracují i při měnícím se zatížení, za podmínek ustáleného stavu v rámci stanovených provozních parametrů, a že zařízení a systém správně reagují na přechodné podmínky. ZHOTOVITEL OB 2 provede veškeré úpravy, které jsou nezbytné k dosažení nejlepší úrovně spolehlivosti, kapacity a výkonu JEDNOTKY OB 2. ZHOTOVITEL OB 2 písemně informuje OBJEDNATELE, že montážní práce jsou dokončeny v souladu se smlouvou a technickými specifikacemi.
Před zahájením individuálních zkoušek musí být vypracována výchozí revizní zpráva elektrického zařízení pro celý projekt v souladu s normou ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6 ED.2, a dále též ostatních vyhrazených technických zařízení dle příslušných platných norem a předpisů. Příslušná projednání a spolupráci s ITI (Institut Technické Inspekce) a OÚIP (Oblastní úřad inspekce práce) zajistí ZHOTOVITEL OB 2. 
Tyto práce budou zahrnovat zejména:
· ověření, že ZHOTOVITEL OB 2 zajistil věci, služby, doklady a certifikáty v souladu se smlouvou, nutné pro řádný provoz zařízení,
· fyzickou prohlídku dokládající, že zařízení odpovídá konečné verzi výkresů, specifikaci a nejnovějším aplikovatelným normám a předpisům,
· kontrolu označení zařízení, přístrojů, kabelů, svorkovnic atd.,
· mechanické a hydraulické odzkoušení všech potrubních součástí a nádob uvnitř hranic dodávek zhotovitele tak, aby byla prokázána jejich těsnost a průchodnost,
· zkoušky kabelových propojení,
· vyzkoušení všech jednotlivých strojních zařízení, měřicích a regulačních přístrojů, automatizačních systémů, elektrozařízení, zvedacích a manipulační zařízení včetně pomocných zařízení tak, aby byly ošetřeny, nastaveny, kalibrovány a připraveny k normálnímu provozu,
· všechny systémy a zařízení budou mechanicky a hydrostaticky odzkoušeny tak, aby byla prokázána nepropustnost a těsnost,
· provedení čistících operací jednotlivých zařízení JEDNOTKY OB 2 - všechny potrubní součásti, uvnitř hranic dodávek zhotovitele, jsou vyčištěny a propláchnuty tak, aby dovolily provoz bez zanášení nebo poškození zařízení včetně zajištění kvality páry pro turbíny,
· vyzkoušení všech odstavných, pojistných a havarijních systémů pro řádné působení při nastavených hodnotách.
Veškerou koordinační činnost mezi ostatními subjekty, zúčastňujících se zkoušek, zajišťuje ZHOTOVITEL OB 2.
Výsledkem bude vydání protokolu o UKONČENÍ MONTÁŽE. 
[bookmark: _Toc142311889]UVÁDĚNÍ DO PROVOZU 
[bookmark: _Toc62486534][bookmark: _Toc142311890]PŘÍPRAVA KE KOMPLEXNÍMU VYZKOUŠENÍ 
Po ukončení INDIVIDUÁLNÍCH ZKOUŠEK bude zahájena PŘÍPRAVA KE KOMPLEXNÍMU VYZKOUŠENÍ v jejímž rámci ZHOTOVITEL OB 2 provede vyladění a odzkoušení jednotlivých částí JEDNOTKY OB 2 za provozu a provedeny úspěšné funkční zkoušky v souladu se zkušebním programem schváleným OBJEDNATELEM.
ZHOTOVITEL předloží plán funkčních zkoušek pro PŘÍPRAVU KE KOMPLEXNÍMU VYZKOUŠENÍ   OBJEDNATELI před provedením zkoušek ve sjednaný čas.
Postupy zkoušek budou odsouhlaseny OBJEDNATELEM.
PŘÍPRAVOU KE KOMPLEXNÍMU VYZKOUŠENÍ se rozumí kontroly a zkoušky, které se provádí s cílem zprovoznit postupně zařízení jednotlivých funkčních celků, dílčích provozních souborů až po celé DÍLO OB 2. V rámci těchto kontrol a zkoušek se provádí ověření funkce jednotlivých zařízení a ucelených funkčních celků vč. sladění funkce těchto zařízení navzájem a sladění s navazujícím zařízením objednatele. 
V rámci PŘÍPRAVY KE KOMPLEXNÍMU VYZKOUŠENÍ DÍLA bude zajištěno zejména že:
· vyzkoušení funkcí všech jednotlivých strojních zařízení, měřicích a regulačních přístrojů, automatizačních systémů, elektrozařízení, zvedacích a manipulačních zařízení včetně pomocných zařízení tak, aby byly ošetřeny, nastaveny, kalibrovány a připraveny k normálnímu provozu,
· vyzkoušení funkcí všech strojních zařízení, měřicích a regulačních přístrojů, automatizačních systémů, elektrozařízení, zvedacích a manipulační zařízení včetně pomocných zařízení tak, aby byla prověřena ovladatelnost technologického zařízení a funkčnost veškerých automatizačních, ochranných a monitorovacích funkcí souvisejících s jeho provozem,
· zkoušky záložních funkcí prostřednictvím simulace poruchy; u veškerých zařízení/jednotek (technologických uzlů, komponent SKŘ nebo elektrických zařízení), kterých se to týká; bude vyzkoušen a předveden automatický záskok a provoz záložního zařízení/jednotky a správné a včasné zobrazení příslušného poruchového hlášení.
Ukončení PŘÍPRAVY KE KOMPLEXNÍMU VYZKOUŠENÍ potvrzen protokolem podepsaným oběma stranami. 
ZHOTOVITEL OB 2 informuje OBJEDNATELE, že JEDNOTKA OB 2 respektive její část je připravena ke KOMPLEXNÍMU VYZKOUŠENÍ.

[bookmark: _Toc62486535][bookmark: _Toc142311891]KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ, ZKUŠEBNÍ PROVOZ, GARANČNÍ MĚŘENÍ
[bookmark: _Toc62486536][bookmark: _Toc142311892]KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ 
ZHOTOVITEL OB 2 provede KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ JEDNOTKY OB 2 respektive její části v rámci, jehož provede vyladění a odzkoušení JEDNOTKY OB 2 respektive její části včetně spolupráce s ostatními částmi VÝROBNY.
JEDNOTKA je provozována ZHOTOVITELEM OB 2 na základě požadavků ZHOTOVITELE OB 2 na základě dohody s OBJEDNATELEM, tak aby ZHOTOVITEL OB 2 mohl provést všechny jemu potřebné zkoušky v potřebných provozních režimech.  
Maximální doba KOMPLEXNÍHO VYZKOUŠENÍ je 30 DNÍ. 
Pro KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ bude zařízení bloku aktivováno a provozováno s odpovídajícími medii. 
Technologie, elektrická zařízení, systémy kontroly a řízení (měření, funkční celky, analogové regulační obvody, automaty a ochrany) budou plně oživeny, seřízeny, optimalizovány a testovány dohromady na správnou funkci ve vzájemné součinnosti a v součinnosti se stávajícím zařízením objednatele.
V průběhu komplexního vyzkoušení bude zhotovitelem mimo jiné prokázáno, že:
· dodané DÍLO OB 2 plní, v souladu se smlouvou, požadavky pro najíždění, odstavování, normální provoz, řešení poruchových stavů, jakož i požadavky na výkonové změny při kondenzačních i odběrových provozních režimech,
· jsou splněny další požadavky na technické řešení DÍLA OB 2 uvedené ve smlouvě, zejména požadavky na funkce, technické parametry, výkonnost, spolehlivost, provedení, životnost a kvalitu DÍLA OB 2,
· jsou funkční všechna záložní zařízení a automatické záskoky mezi hlavním a záložním zařízením. 
V případě úspěšného ukončení KOMPLEXNÍHO VYZKOUŠENÍ bude vypracován protokol o KOMPLEXNÍM VYZKOUŠENÍ podepsaný smluvními stranami.
[bookmark: _Toc62486537][bookmark: _Toc142311893]KOMPLEXNÍ ZKOUŠKA
JEDNOTKA OB 2 respektive její část kotel -   je provozována vyškoleným personálem OBJEDNATELE na základě programu KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY pod dohledem ZHOTOVITELE OB 2 na základě požadavků OBJEDNATELE, tak aby byla prokázána a schopnost nepřetržitého provozu JEDNOTKY a jiné funkční schopnosti JEDNOTKY s tím spojené. 
JEDNOTKA OB 2, část kotel K80 a část kotel K90 bude provozována na jmenovitý výkon po dobu 36 hodin na palivo 1 - dřevní štěpka a 36 hodin na směs paliva 1 a paliva 2 (rostlinných peletek), včetně automatické přechodu z jednoho paliva na druhé při dodržení jmenovitého výkonu kotle. 
Zároveň bude vyzkoušen provoz se spalováním Technologického paliva pro oba dva kotle K80 a K90.
JEDNOTKA OB 2 část kotel K20 bude provozována na jmenovitý výkon po dobu 72 hodin na palivo 1 - dřevní štěpka. 	  
V rámci KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY bude provedeno předběžné měření garantovaných parametrů u těch hodnot, které je možné měřit pomocí provozních měření. V případě zásadních nesplnění garantovaných parametrů z přílohy A6 pomocí, které je možno vyloučit chybou měření a tolerancí měření, ZHOTOVITEL zajistí nápravu a KOMPLEXNÍ ZKOUŠKA bude opakována. 
V případě kladného výsledku KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY bude vypracován protokol o KOMPLEXNÍ ZKOUŠCE podepsaný smluvními stranami.  
Celková doba KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY je 72 hodin.
[bookmark: _Toc142311894]ZKUŠEBNÍ PROVOZ 
ZKUŠEBNÍ PROVOZ bude realizován personálem OBJEDNATELE za dozoru ZHOTOVITELE OB 2. JEDNOTKA vždy pro příslušné části uváděné do provozu – část K80, část K90 část K20 bude provozována plně dle potřeb OBJEDNATELE v souladu s provozními předpisy a v plném rozsahu provozních parametrů JEDNOTKY OB 2 – její části a medií. 
V rámci ZKUŠEBNÍHO PROVOZU bude provedeno předběžné měření garantovaných parametrů u těch hodnot, které je možné měřit pomocí provozních měření.
Doba trvání ZKUŠEBNÍHO PROVOZU je 30 dní. 
Na závěr ZKUŠEBNÍHO PROVOZU je vydán protokol o ukončení ZKUŠEBNÍHO PROVOZU. Nebude‑li ZKUŠEBNÍ PROVOZ hodnocen jako úspěšný na základě funkčních vlastností DÍLA OB 2, bude ZHOTOVITEL vyzván k nápravě a následně dojde k opakování vyzkoušení těch funkčních vlastností JEDNOTKY OB 2, které v předchozím ZKUŠEBNÍM PROVOZU nebyly splněny. 
[bookmark: _Toc62486538][bookmark: _Toc142311895]GARANČNÍ MĚŘENÍ
GARANČNÍ TEST A bude proveden po úspěšném ukončení ZKUŠEBNÍHO PROVOZU vždy pro příslušnou část DÍLA OB 2. 
ZHOTOVITEL OB 2 jako součást DÍLA OB 2, zajistí kvalifikovanou nezávislou akreditovanou organizaci – testovací společnost pro provedení garančních zkoušek pro prokázaní splnění garantovaných hodnot uvedených v příloze A6. Součástí práce testovací společnosti včetně vypracování zkušebních protokolů.
Výběr a jmenování testovací společnosti podléhá schválení OBJEDNATELEM.
ZHOTOVITEL OB 2 se při plánování a provádění garančního testu musí řídit požadavky uvedenými v příloze A6 Garantované Hodnoty.
Garanční měření se skládá z (viz Příloha A6): 
1. GARANČNÍHO TESTU A,
2. garanční měření v průběhu ZÁKLADNÍ ZÁRUČNÍ DOBY,
3. GARANČNÍHO TESTU B.
ZHOTOVITEL OB 2 musí popsat metodiku měření nezbytných parametrů spolu s očekávanou normou a přesností přístrojové techniky a předpokládanými body měření spolu s potřebnou podpůrnou dokumentací v PROJEKTU GARANČNÍHO MĚŘENÍ.
OBJEDNATEL obdrží kopii všech zkušebních protokolů a záznamů bezprostředně po dokončení každé zkoušky.
Před výpočtem výsledků testů výkonu bude vyžadován souhlas OBJEDNATELE se základními údaji získanými ze zkoušek.
K vytvoření podmínek „plně korigovaného provozu“, s nimiž bude porovnána záruka funkčnosti, musí ZHOTOVITEL OB 2 poskytnout také tepelné bilance, které podrobně stanoví podmínky, které by převládaly za zaručených podmínek.
Vlastnosti páry a vody se počítají dle Mezinárodní asociace pro vlastnosti vody a páry IAPWE-IF97.
Během zkoušek bude JEDNOTKA OB 2 provozována zaměstnanci OBJEDNATELE pod vedením ZHOTOVITELE OB 2.
Testovací společnost vydá předběžný protokol o GARANČNÍM TESTU A, který je podepsán oběma stranami. 
V případě že během GARANČNÍHO TESTU A není dosaženo garantovaných parametrů, je povinen ZHOTOVITEL OB 2 DÍLO OB 2 opravit na své náklady a provést opakování GARANČNÍHO TESTU A. 
[bookmark: _Toc142311896]PŘEDBĚŽNÉ PŘEVZETÍ (PAC)
Předběžné převzetí DÍLA OB 2 bude realizováno po částech: kotel K80, kotel K90, kotel K20:
a) úspěšném ZKUŠEBNÍM PROVOZU a GARANČNÍM TESTU A tj. na základě stvrzeného předběžného protokolu o GARANČNÍM TESTU A nebo dle podmínek smlouvy,
b) dodání náhradních dílů a rychle se opotřebujících dílů dle jejich seznamu,
c) předání projektové dokumentace dle Přílohy A7.
Příslušná část DÍLA OB 2 (tj. část kotel K80, kotel K90, kotel K20 bude předběžně převzata OBJEDNATELEM a bude vydán protokol o PŘEDBĚŽNÉM PŘEVZETÍ DÍLA OB 2 (PAC Preliminary Acceptance Certificate).
Finální protokol o GARANČNÍM TESTU A musí být dodán do 14 dní od vydání předběžného protokolu o GARANČNÍM TEST A. 
DÍLO OB 2 bude předáno a OBJEDNATEL převezme DÍLO OB 2 a začíná období provozu během ZÁKLADNÍ ZÁRUČNÍ DOBY.
Zároveň začíná období PRODLOUŽENÉ ZÁRUČNÍ DOBY na stavební část DÍLA OB 2.  
[bookmark: _Toc142311897]KONEČNÉ PŘEVZETÍ (FAC) 
[bookmark: _Toc142311898]Provedení GARANČNÍHO TESTU B 
GARANČNÍ TEST B bude proveden před uplynutím ZÁKLADNÍ ZÁRUČNÍ DOBY na jejím konci. 
Pro provedení GARANČNÍHO TESTU B platí stejné podmínky jako pro provedení GARANČNÍHO TESTU A. 
Včetně vydání Finálního protokolu o GARANČNÍM TESTU B.
[bookmark: _Toc142311899]Konečné převzetí 
Protokol o KONEČNÉM PŘEVZETÍ podepíší po vzájemné dohodě obě smluvní strany po ukončení ZÁKLADNÍ ZÁRUČNÍ LHŮTY, úspěšném garančním měření během ZÁKLADNÍ ZÁRUČNÍ DOBY, GARANČNÍM TESTU B a po odstranění všech vad a nedodělků ZHOTOVITELEM, které byly zahrnuty v seznamu Vad a nedodělků při PŘEDBĚŽNÉM PŘEVZETÍ.
[bookmark: _Toc142311900]SEZNAM ZKRATEK 
	 Zkratka
	 Text

	AŘ
	Administrativní řád

	ASŘTP
	Automatický systém řízení technologického procesu 

	ATEX
	Směrnice ATEX (Atmosphères Explosibles) pro zařízení a ochranné systémy určené k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu 

	BAT 
	Best Available Techniques

	BČOV
	Biologická čístírna odpadních vod

	BEP
	BIM Execution Plan (Plán realizace BIM)

	BIM
	Building Information Modelling/Management

	BO
	Běžná oprava

	BOZP
	Bezpečnost a Ochrana Zdraví při Práci

	BpV
	Baltský po Vyrovnání 

	CE
	Conformité européenne

	CCTV
	Closed Circuit Television (uzavřený televizní okruh)

	CEMS
	Systém emisního monitorinku

	CDE
	Společné datové prostředí (Common data Environment)

	č.
	Číslo

	ČR
	Česká republika

	ČSN
	Česká technická norma

	ČSN EN 
	Česká technická norma harmonizovaná

	ČSN EN ISO 
	Česká technická norma harmonizovaná dle International Organization for Standardization

	ČGS
	Česká geologická služba

	ČUBP
	Český úřad bezpečnosti práce

	DOSS
	Dotčené orgány státní správy

	DOV
	Dešťové odpadní vody 

	DPS
	Dokumentace pro provádění stavby

	DSP
	Dokumentace pro stavební povolení

	DSPS
	Dokumentace skutečného provedení stavby

	DŠ
	Dřevní štěpka 

	DOV 
	Dešťové odpadní vody 

	EIA 
	Hodnocení vlivu na životní prostředí

	EIR
	Exchange Information Requirements (Požadavky na výměnu informací)

	EMC
	Elektromagnetická kompatibilita

	EN
	Evropské normy

	EPS
	Elektronická požární signalizace

	ES 
	Evropské společenství 

	EU
	Evropská unie 

	FAC
	Final Acceptance Certificate 

	FAT
	Factory Acceptance Test

	FM
	Frekvenční měnič

	GO
	Generální oprava

	H
	Hold point (zádržný bod)

	HMG
	Harmonogram

	HAZOP
	Hazard and Operability Study

	HW
	Hardware

	IAPWS
	International Association for the Properties of Water and Steam 

	IEC
	Mezinárodní elektrotechnická komise (International Electrotechnical Commission)

	IFC
	Industry Foundation Classes/formát

	IO
	Inženýrský objekt 

	I/O
	Input/output signals

	ISO
	Mezinárodní organizace pro normalizaci

	IT
	Informační Technologie

	ITI 
	Institut Technické Inspekce 

	ITS
	Interní technické standardy Škoda

	IZ
	Individuální zkoušky

	k.ú.
	Katastrální území

	KV
	Komplexní vyzkoušení

	NN
	Nízkonapěťový

	NN
	Napájecí nádrž

	NV 
	Nařízení vlády 

	OK
	Ocelová konstrukce

	OUIP
	Oblastní úřad inspekce práce

	parc.č.
	Parcelní číslo

	PAC
	Preliminary Acceptance Certificate 

	PED
	Pressure Equipment Directive

	P&I
	Piping and instrument diagram

	PD
	Pasový dopravník

	PD
	Prováděcí dokumentace

	PKZ
	Plán kontrol a zkoušek 

	POV
	Plán a organizace výstavby

	PRE-BEP
	Návrhový plán realizace BIM

	PS
	Provozní soubor

	SCR 
	Selektivní katalytická redukce 

	SHP
	Směs hořlavého prachu

	SHZ
	Stabilní hasící zařízení

	SIL
	Safety Integrity Level

	SKŘ
	Systém kontroly a řízení

	SNCR
	Selektivní nekatalytická redukce

	SNIM
	Standard negrafických informací 3D modelu

	SO
	Stavební objekt

	SoD
	Smlouva o Dílo

	SP
	Stavební povolení

	SŘJ
	Systém řízení jakosti

	SW
	Software

	ŘS
	Řídící systém

	TZL
	Tuhé znečišťující látky 

	ÚSES
	územní systém ekologické stability krajiny 

	VaK
	Vodovody a kanalizace

	VN
	Vysokonapěťový 

	VOC
	Volatile organic compound

	VZT
	Vzduchotechnika 

	VT
	Vysokotlaký 

	W
	Svědečný/ověřovací bod (Witness Point)

	WF
	Workflow
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