111/39514 SYROVICE, UL. SOBOTOVSKA
Cislo smlouvy objednatele Cislo smlouvy zhotovitele

SMLOUVA O DIiLO
I111/39514 SYROVICE, UL. SOBOTOVSKA

OBJEDNATEL
Obec Syrovice

sidlem ¢&.p. 298, Syrovice, PSC 66467 ICO: 00282634
zastoupena Ing. Zdenikem Jouklem, starostou

a

ZHOTOVITEL

* k%

sidlem **%* 1CO: #**
zapsana v obchodnim rejstfiku u *** soudu v *** Sp. zn, ***

zastoupena ***

spolu uzaviraji Smlouvu o dilo dle zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik v platném znéni (dale jen ,,obcansky zakonik*):

I. PREDMET A UCEL SMLOUVY

1. Ugelem této smlouvy je obnova silniéni sité v Jihomoravském kraji.

2. Zhotovitel provede dilo dle této smlouvy a objednatel mu za to zaplati dohodnutou cenu.
3. Dilem je zhotoveni takto definovanych ¢asti dila:

i. stavba ,I11/39514 Syrovice, ul. Sobotovska™ (dale jen ,,stavba‘);
ii. geodetického zaméfeni stavby

4. Zhotovitel prohlaSuje, Ze ma veskeré podklady nezbytné k fadnému provedeni dila.

5. Zhotovitel je povinen provést dilo fadn€ a vcas. Dilo je provedeno upln€¢ a bezvadné, odpovida-li této smlouve
a je-li zpusobilé ke svému ucelu pouziti. Dilo je provedeno véas, jsou-li vSechny jeho ¢asti dle této smlouvy jako Gplné
a bezvadné a ve lhlitach touto smlouvou sjednanych predany objednateli.

6. Misto plnéni je uréeno projektovou dokumentaci jako prostor stavenisté. Tam, kde to povaha plnéni umoznuje, muze
byt mistem pInéni i sidlo objednatele: ¢.p. 298, Syrovice, PSC 66467.

II. STAVBA
1. Predmétem stavby je souvisla rekonstrukce silnice 111/39514 spocivajici v rekonstrukci kanalizace, vefejného osvétleni,
vybudovani opémych zdi, chodniki, podélnych parkovacich mist a pfistieska autobusovych zastavek.
2. Predmétem plnéni z této smlouvy jsou objekty:
SO 101.2 Chodniky,
SO 101.4 Pristfesek autobusové zastavky Sobotovice - Syrovice,
SO 101.5 Pristresek autobusové zastavky Syrovice — Sobotovice,
SO 301.1 Destova kanalizace,
SO 301.2 Destova kanalizace UV9-UV 14,

SO 401 Vetejné osvétleni a
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III.

Iv.

SO 901 Opémé zdi.

Predmétem plnéni dle této smlouvy nejsou stavebni objekty, jejichz investorem je Sprava a udrzba silnic
Jihomoravského kraje, ptispévkova organizace kraje, tj. SO 101.1 Oprava povrchu komunikace a SO 101.3 Zaliv
autobusové zastavky.

Stavba bude provedena tak, aby byla zptsobila k obvyklému uzivani, a v souladu se zadanim stavby, ¢imz je v fazeni
dle zavaznosti:

1. soupis praci;
ii. projektova dokumentace zpracovana Ing. Jifim Stastnym, Unanov 482, 671 31 Unanov, ICO: 017 65 787,
zpracovano: 05/2024 (dale jen ,,projektova dokumentace®);
iii. rozhodnuti o povoleni stavebniho zaméru vydané Méstskym ufadem Zidlochovice MZi-OZPSU/5055/2025-5 ze
dne 13. 06. 2025, nabyti PM 22. 07. 2025;
iv. pisemné pokyny objednatele;
v. technické normy vztahujici se k materidlim a ¢innostem provadénych na zaklad¢ této smlouvy.

Objednatel poskytuje zhotoviteli pravo projektovou dokumentaci jako dilo uZit, a to vyhradné k ucelu provadéni dila
dle této smlouvy.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze je sezndmen s technickymi normami a technickymi podminkami vztahujicimi se k predmétu
dila.

GEODETICKE ZAMERENI STAVBY

Geodeticky bude zaméteno skutecné provedeni stavby. Vysledek geodetického zaméfeni bude ovéfen osobou
opravnénou k ovérovani vysledkii zemémétickych ¢innosti dle zakona ¢. 200/1994 Sb.

Vyhotoveni geodetické casti dokumentace skuteéného provedeni stavby (geodetické zaméfeni stavby) v Casti
obsahujici geometrické, polohové a vyskové urceni dokoncené stavby nebo technologického zatizeni, bude vyhotoveno
v souladu s § 5 a ve struktute dle ptiloh ¢. 3 a 4 vyhlasky €. 393/2020 Sb., o digitalni technické mapé (vyhlaska DTM),
ve znéni pozd¢jsich predpist, v aktudlné platné verzi vyménného formatu dle § 6 vyhlasky DTM. Geodeticky podklad
se vyhotovuje s vyuzitim stavajicich tdaji digitalni technické mapy. Souc¢asti geodetického podkladu je posouzeni
navaznosti vysledku zaméfeni nového stavu na stav dosavadni.

V souladu s vyhlaskou DTM budou zaméteno:

i. zékladni prostorova situace — editace do DTM bude zajiSténa prostiednictvim piislusné odborné osoby a
objednateli bude pfedan identifikator PGAD nejpozdé&ji pii predani dila.
ii. prvky dopravni infrastruktury (DI) — obvod pozemni komunikace, obvod mostu, osa pozemni komunikace,
dopravni uzly pozemni komunikace a ochranné pasmo pozemni komunikace nejpozdéji pii predani dila.
iii. prvky technické infrastruktury (TI) — destova kanalizace, vefejné osvétleni apod.— hlavni prvky piislusné
technické infrastruktury v souladu s platnou pravni upravou nejpozdé&ji pii predéni dila.

Vysledek geodetického zaméteni stavby bude predan nejpozdéji pii dokonceni stavby v piipadé ¢asti skute¢ného
zaméteni provedeni stavby), a to 2x v listinné podobé a 2x v elektronické podobé¢ na nosic¢i USB flash disk ve forméatu
* dwg nebo *.dgn, v pfipad¢ prvka DI a TI pro editaci DTM také ve formati *jvf. Grafickd ¢ast zaméteni bude
zpracovana ve vektorové formé v soufadnicovém systému jednotné trigonometrické sit€ katastralni (JTSK). Presnost
zaméfeni bude uvedena v textové Casti zamétfeni a bude odpovidat minimalné tfidé presnosti 3, tzn. stiedni
soufadnicova odchylka +0,14m, vyskova odchylka =0,12m vzhledem k vybudované métické siti.

Zhotovitel poskytuje objednateli vyhradni a neomezenou licenci ke hmotné zachycenému vysledku geodetického
zaméteni stavby. Objednatel je opravnén uzaviit podlicenéni smlouvu. Objednatel neni povinen licenci vyuZit.
Zhotovitel prohlaSuje, Ze je opravnén licenci v daném rozsahu udélit.

LHUTY PLNENI{

Smluvni strany se dohodly na nésledujicich Ihatach plnéni této smlouvy:

Pfedani a prevzeti staveniste na zakladé pisemné vyzvy dle odst. 6 tohoto
¢lanku
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Dokonceni stavebnich praci, predani a prevzeti dila do 8 mésicii od vyzvy k pievzeti staveni$té

Diivéjsi plnéni je mozné.

Zhotovitel pfevezme staveni$té na zaklad¢é pisemného protokolu. Zhotovitel je povinen po piedani a pfevzeti stavenisté
zahajit stavebni prace tak, aby byly dodrzeny terminy plnéni dle odst. 1 tohoto ¢lanku.

Pii pfedani prostoru stavenisté je zhotovitel povinen ptedat objednateli:

i. vypocet hluku ze stavebni ¢innosti,
ii. navrh technologického postupu praci.

Do dokonceni dila je zhotovitel povinen provést veskerd plnéni na zékladé této smlouvy, neni-li v této smlouvé
stanoveno jinak. Pfedani a pfevzeti dila nemtize byt ukonéeno, dokud nebude zjisténo, Ze je celé dilo dle této smlouvy
fadné€ dokonceno a pfeddno. Predani a prevzeti prostoru staveniste a dila probiha jako fizeni, jehoz predmétem je zjiSténi
skute¢ného stavu v prostoru stavenisté a dila.

Objednatel vyzve zhotovitele k pfedani a prevzeti stavenisté pisemné, alespon 5 pracovnich dni pfedem. Zhotovitel
vyzve objednatele k prevzeti dila pisemné, alesponi 5 pracovnich dni predem.

Alespont 5 pracovnich dni pfedem piedd zhotovitel objednateli veskeré pro dokonceni dila potfebné podklady
s vyjimkou téch podkladt, u kterych zhotovitel prokaze, ze je nebylo mozné nejpozd€ji 5 pracovnich dni
pred dokoncenim a piedanim dila obstarat. Podklady, které nebylo mozné obstarat pfed dokoncenim a piedanim dila,
pteda zhotovitel objednateli nejpozde€ji do 30 dnti od piedani a pievzeti dila.

O predani a prevzeti dila je zhotovitel povinen sepsat protokol, ktery bude datovan a podepsan opravnénymi zastupci
smluvnich stran. Tim nejsou doteny povinnosti zhotovitele vést stavebni denik v souladu s pravnimi predpisy.

Doby a lhtity podle odst. 1. tohoto ¢ldnku mohou byt prodlouzeny formou dodatku k této smlouvé v ptipad€ vzniku
nepifedvidatelnych a neodvratitelnych okolnosti. Nepfedvidatelnou okolnosti je okolnost, o které zhotovitel nevédé¢l
anemohl veédét, zejména nepredpokladané pritahy v zadavacim fizeni na stavebni prace, nevhodné klimatické
podminky, archeologicky nalez, ktery bude znamenat nutnost provést zachranny archeologicky prizkum, rozsahle;jsi
viceprace, opravnéné pozadavky tietich osob (napf. Policie CR), skryté prekazky v misté realizace stavby.

V ptipadé, Ze se provadéni stavebnich praci dostane do nevhodnych klimatickych podminek, 1ze provadéni
stavebnich praci prerusit (zimni piestavka se predpoklada v terminu od 11. 12. kalendainiho roku do 31. 3.
nasledujiciho kalendafniho). O zimni pfestdvce rozhoduje objednatel na navrh zhotovitele, ptfipadné i bez navrhu.
O pocatku zimni piestavky bude proveden pisemny protokol, do kterého budou uvedeny duvody, pro¢ byly prace
preruseny. V ptipad¢ priznivych klimatickych podminek 1ze po dohodé smluvnich stran zimni ptrestavku zkratit
¢i upravit. O zkraceni ¢i Upravé zimni prestavky rozhoduje objednatel na navrh zhotovitele ptipadné i bez navrhu.
O ukonceni zimni pfestavky bude proveden pisemny protokol. Do zimni pfestavky musi byt komunikace
zprovoznéna k obecnému uzivani dle zakona ¢. 13/1997Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich predpist
a musi byt mozno bez poskozeni a znehodnoceni provedenych praci provadét zimni idrzbu komunikace v souladu
s planem zimni udrzby. Po dobu pferuseni stavby zimni prestavkou se béh doby pro plnéni prerusuje.

V. CENA DiLA

Cena dila:

CENA DiLA BEZ DPH ek K O
K cené dila bez DPH bude ptipoctena dan z ptidané hodnoty v aktualni vysi. Celkova ¢astka dokladu zlistane bez
zaokrouhleni.

Objednatel neni pro plnéni poskytnuté na zakladé této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). Piijaté plnéni bude
pouzito vyluéné pro tcely, které nejsou predmétem dané. Zhotovitel prohlasuje, Ze:

i. nema v umyslu nezaplatit dan z ptidané hodnoty u zdanitelného plnéni podle této smlouvy (dale jen ,,dain‘);
ii. mu nejsou znamy skutecnosti nasvédCujici tomu, Ze se dostane do postaveni, kdy nemize dan zaplatit
a ani se ke dni uzavfeni této smlouvy v takovém postaveni nenachazi;
iii. nezkrati dan nebo nevylaka danovou vyhodu.
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VI.

10.

VII.

Cena dila je sjednana na zakladé jednotkovych cen, jako soucet ocenénych polozek soupisu praci (dale jen ,,rozpocet),
ktery je ptilohou této smlouvy.

Objednatelem budou hrazeny pouze skute¢né a fadn€ provedené prace a dodavky.

Cena dila zahrnuje veskeré naklady zhotovitele na zhotoveni dila v souladu s projektovou dokumentaci a soupisem
praci dle ptilohy ¢. 1 smlouvy a cenové vlivy v pribéhu plnéni této smlouvy.

PLATEBNI PODMINKY
Cena dila bude hrazena pribézné na zakladé faktur s nalezitostmi danového dokladu.

Faktury budou vystavovany mési¢n¢ za prace provedené v prislusném kalendainim mésici. Den uskute¢néni
zdanitelného plnéni je den, ke kterému je zjistovaci protokol vystaven. Zhotovitel je povinen dorudit faktury
elektronicky na adresu podatelna@syrovice.cz, a to do patnacti kalendafnich dnti po dni, ke kterému je vystaven
a odsouhlasen technickym dozorem investora zjisStovaci protokol, nebo protokol o piedani a pievzeti dila.

Zhotovitel je povinen dorucit objednateli zjiStovaci protokol nejpozdéji do 5 kalendainich dni od konce faktura¢niho
obdobi, jinak je objednatel opravnén odmitnout odsouhlaseni zjiStovaciho protokolu pro fakturaci v daném mésici.
Ptilohou faktur bude zjistovaci protokol na prace provedené ve faktura¢nim obdobi:

i. ktery je vystavovan k poslednimu dni faktura¢niho obdobi;
ii. ktery je datovan a podepsan stavbyvedoucim a technickym dozorem investora;
iii.  ve kterém jsou uvedeny informace o ¢erpani financ¢nich prostiedki stavby, a to:
- castka dle SOD a ptipadnych dodate¢nych praci,
- Cerpani od zahgjeni stavby do zacatku sledovaného obdobi,
- Cerpani v pribéhu sledovaného obdobi,
- Cerpani od zahajeni stavby do konce sledovaného obdobi,
- udaj o Castce, kterd ma byt dle celkové ceny jesté Cerpana;
iv. jejichz ptilohou jsou celkova rekapitulace a soupisy provedenych praci.

Celkova rekapitulace a soupisy provedenych praci jsou:

1. vystavovany alespoil jednou mési¢ne;
ii. zpracovany po jednotlivych stavebnich objektech, v¢. informaci o erpani finan¢nich prostredkil vyse uvedenych;
iii. dokladem o skute¢né a fadné provedenych pracich;
iv. v souladu se zadanim stavby, zapisy ve stavebnich denicich a s rozpoctem;
v. datovany a podepsany stavbyvedoucim a technickym dozorem investora;
vi. pfedany v tisténé podob¢ spravci stavby a zaslany elektronicky ve formatu *.pdf a ve formatu XC4 - * xml spravci
stavby a spolec¢né s fakturou na adresu podatelna@syrovice.cz.

Ptilohou zavérecné faktury bude protokol o predéni a pievzeti dila.
Lhita splatnosti vsech faktur je 30 dni od dorucéeni faktury objednateli.

Objednatel je do data splatnosti opravnén vratit fakturu vykazujici vady. Zhotovitel je povinen na adresu uvedenou
v odst. 2 tohoto ¢lanku ptedlozit fakturu novou ¢i opravenou s aktudlnim datem vystaveni a novou lhtitou splatnosti.

Faktura je uhrazena dnem odepsani prislusné ¢astky z uctu objednatele.
Zalohové platby se nesjednavaji.

Zhotovitel dava souhlas s platbou DPH na ucet mistné ptislusného spravce dané v piipade, Ze bude v registru platct
DPH oznacen jako nespolehlivy, nebo bude pozadovat thradu na jiny nez zvetejnény bankovni ucet podle § 109 odst. 2
pism. ¢) zakona ¢. 235/2004 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisa.

PROVADENI DiLA

Zhotovitel je povinen provadét dilo s odbornou a potfebnou péci, Setfit prav objednatele a tfetich osob a pfi provadéni
dila Setfit vefejné zdroje.

Zhotovitel je povinen provadét dilo prostfednictvim nalezité kvalifikovanych a odborné zptisobilych osob. Je-li pro
nékterou ¢innost stavby nutny dohled jiné odborné zpuisobilosti nez ma stavbyvedouci, zajisti zhotovitel jeji ptitomnost.

Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladné informovat o veSkerych vyznamnych skuteénostech souvisejicich
s provadénim dila.
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4. Zhotovitel je povinen dbat pokynii objednatele. V piipadé ze zhotovitel provadi dilo v rozporu s dokumenty uvedenymi
v ¢l. II. odst. 3. této smlouvy, a ani pies pisemné upozornéni v zapise z kontrolniho dne nebo ve stavebnim deniku
nesjedna napravu, je objednatel opravnén zastavit prace na stavbeé nebo jeji casti. Toto zastaveni stavby nema vliv na
terminy plnéni sjednané v ¢l. IV. odst. 1. této smlouvy. V piipadé, ze zhotovitel ¢ast stavby nebo stavbu piesto provede
v rozporu s pokyny objednatele, nema narok na nahradu jakychkoliv nakladti vynalozenych na ¢ast stavby nebo stavbu
provedenou v rozporu s pokyny objednatele.

5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou povahu véci prevzatych
od objednatele nebo pokynt danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel mohl nebo mél nevhodnost téchto zjistit
pii vynalozeni odborné a potiebné péce. Zhotovitel neni opravnén dovolavat se nevhodné povahy pokynu vyplyvajicich
z projektové dokumentace a soupisu praci, které byly soucasti zadavacich podminek vefejné zakazky, na jejimz zaklade
byla tato smlouva uzaviena.

6. Objednatel je opravnén kontrolovat plnéni této smlouvy pribézné. Zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout
potfebnou soucinnost.

VIII.PROVADENI STAVBY

1. Zhotovitel je povinen zajistit pifi provadéni praci ke zhotoveni stavby dle této smlouvy trvalou pfitomnost
stavbyvedouciho nebo jiného opravnéného zastupce na stavenisti. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém pribéhu
provadéni dila odpovidala osoba stavbyvedouciho pozadavkiim objednatele vyjadienym v zadavacich podminkach
vetejné zakazky, na jejimz zaklad€ byla tato smlouva uzavfena.

2. Zjisti-li zhotovitel pii provadéni stavby skryté piekdzky tykajici se véci, na niz ma byt provedena rekonstrukce
nebo uprava, nebo mista, kde ma byt dilo provedeno, a tyto prekazky znemoziuji provedeni stavby zplisobem uréenym
v této smlouvé, je zhotovitel povinen tuto skutecnost bez zbytecného odkladu objednateli oznamit a navrhnout zménu
zadani stavby. Do dosazeni dohody o zméné zadani stavby je zhotovitel opravnén provadéni dila v nezbytném rozsahu
a na nezbytné nutnou dobu pierusit.

3. Kontrola

3.1 Zhotovitel je povinen prokazateln¢ informovat objednatele a dalsi dot€ené osoby o vSech provadénych zkouskach,
a to u planovanych zkousek alespon 3 pracovni dny piedem, u zkousek, jejichz potteba vznikla v priibéhu provadéni
stavby bezodkladné. Pokud nebude k provedeni zkousek objednatel prokazatelné pozvan, je opravnén pozadovat
jejich opakovani a zhotovitel je povinen opakované zkousky provést na svoje naklady.

3.2 Zhotovitel je povinen prokazatelné a dostatecné v¢as (zpravidla alesponi 3 pracovni dny piedem) vyzvat objednatele
ke kontrole a provéteni praci, které budou dalSim postupem praci zakryty ¢i znepfistupnény. Zhotovitel je povinen
stejnym zpusobem vyzvat piipadné dalsi dotcené osoby. Porusi-li zhotovitel povinnost véas vyzvat objednatele ¢i
dalsi dotcené osoby k provedeni kontroly, je zhotovitel povinen umoZznit objednateli ¢i dal§im dotéenym osobam
kontrolu provést, a to i s odstranénim zakryti a novym provedenim zakryti na naklady zhotovitele. Naklady na
takovou kontrolu nese zhotovitel.

3.3 K provéfeni plnéni vécného planu provadéni dila bude objednatel pravidelné svolavat kontrolni dny. Zhotovitel
je povinen se kontrolniho dne tc€astnit. O vysledku kontrolniho dne bude sepsdn zaznam do stavebniho deniku
a pfipadné i samostatny protokol, zaznam podepisi vSichni zac¢astnéni.

4. Zhotovitel je povinen pofizovat a pribézné€ objednateli preddavat dokumentaci stavby. Dokumentaci stavby tvofi
originaly nasledujicich dokumentd:

1. Stavebni denik;
i. Protokoly o pribéhu a vysledku veskerych zkousek a revizi;
ii. Certifikaty a prohldSeni o shodé pouzitych materialii a vyrobk;
iii. Fotodokumentace provadéni stavby, v¢. fotodokumentace stavu blizkych nemovitych véci pfed a po stavbé -
elektronicky (mailem na adresu technického dozoru investora nebo na nosi¢i USB flash disk);
iv. Doklady o likvidaci odpadu - minimalni obsah dokladu je stanoven v odst. 9. tohoto ¢lanku.

Dokumentace bude odpovidat pozadavkiim stanovenym pravnim fddem a pozadavkim, které¢ jsou dany ucelem
pofizovani dokumentace daného druhu.

Zhotovitel je povinen pribézné piedavat kopie dokladii tvoticich dokumentaci stavby. Zhotovitel je povinen nejpozdéji
do dokonceni stavby predat originaly dokladi tvoficich dokumentaci stavby.

5. Stavebni denik je zakladni dokumentaci pritbéhu provadéni dila. Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v souladu
s § 166 zakona €. 283/2021 Sb., Stavebni zakon, ve znéni pozd¢jsich predpisi, zejména provadét denni zaznamy jmen
a pfijmeni osob pracujicich na stavenisti, zaznamenavat klimatické podminky, nasazeni mechanizacnich prosttedkd,
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uvadeét popis a mnozstvi vSech provedenych praci a montazi a jejich ¢asovy postup a dodavky materialu, vyrobkd, stroji
pro stavbu. Do stavebniho deniku se zapisuji veskeré skutecnosti, ukony a pokyny tykajici se této smlouvy. Zhotovitel
ma povinnost zajistit, aby byl stavebni denik na stavenisti ptistupny kazdy pracovni den v dob& od 07.00 hodin do 16.00
hodin, v pfipadé provadéni stavebnich praci v sobotu, ned€li ¢i statnim svatku i v dobé, kdy jsou stavebni prace
provadény.
Poddodavatelé a jini dodavatelé
6.1. Poddodavatel je osoba, pomoci které dodavatel plni urcitou ¢ast dila nebo ktera ma k pInéni dila poskytnout
urcité véci €i prava.
6.2. Zhotovitel ve své nabidce do vefejné zakazky, na jejimz zakladé byla tato smlouva uzaviena, prokazoval
kvalifikaci pomoci nasledujicich poddodavateld.

v

Nazev ICO Rozsah praci

‘*** Sk Sk

Zhotovitel je opravnén provadét uvedené prace s pomoci jinych poddodavatelii pouze na zakladé predchoziho
pisemného souhlasu objednatele, totéz plati, pokud v zadavacim fizeni kvalifikaci zhotovitel prokazoval sam
anyni chce tuto ¢éast dila provadét poddodavatelem nebo pokud v zadavacim fizeni prokazal zhotovitel
kvalifikaci prostfednictvim jiné osoby a nyni chce tuto ¢ast dila provadét sam. Objednatel si vyhrazuje pravo
navrhovanou zménu odmitnout, a to i opakovang.

6.3. Zhotovitel je opravnén provadeét casti dila s pomoci jinych poddodavateli pohybujicich se na stavenisti poté, co
objednateli prokazatelné pisemné oznami identifikaci poddodavatele a prace, které ma poddodavatel provést.

6.4. Zhotovitel odpovida za ¢innost poddodavatele tak, jako by ji provadél sam.

6.5. Zhotovitel je povinen hradit poddodavatelim veskeré své penézité zavazky vici poddodavateliim vzniklé z této
smlouvy nebo v souvislosti s ni fadn¢ a vcas.

Bezpecnost a ochrana zdravi (BOZP)

7.1. Zhotovitel je odpovédny za BOZP. Zhotovitel je zejména povinen dodrzovat veskeré bezpecnostni predpisy
a dbat na bezpecnost v§ech osob, které maji pravo byt na stavenisti.

7.2. Objednatelem neni uréen koordinator BOZP na stavenisti (déle jen ,,koordinator BOZP*).

7.3. Vznikne-li v pribéhu provadéni dila zdkonna nutnost uréit koordinatora BOZP, zhotovitel to bezodkladné
pisemné ozndmi objednateli.

Zhotovitel nese odpovédnost ptivodce odpadii. Zhotovitel je povinen veskery nepouzitelny material zlikvidovat
v souladu se zakonem o odpadech a projektovou dokumentaci. Nepouzitelny material je material, ktery vznikl pti
provadéni dila a neni pfedmétem dila.

Bude-li nepotiebny material likvidovan jako odpad, musi doklad o likvidaci odpadu obsahovat minimalné:

i.  Nazev piijemce odpadu véetng ICO.
ii.  Néazev pivodce odpadu.
iii.  Datum a cas ulozeni odpadu.
iv.  Registracni znacka auta, které odpad ptivezlo.
v.  Hmotnost (ptijezd, odjezd — vypocet hmotnosti (rozdil hmotnosti).
vi. Puvod odpadu (ndzev stavby).
vii.  Néazev odpadu.
viii.  Kod odpadu.
ix. Nazev ¢i misto provozovny, kde se odpad uklada.
x.  Kdo odpad ptevzal.
xi.  Kdo odpad odevzdal.

Bude-li nepotiebny material vyuzit k jinym t¢eliim v souladu se zakonem o odpadech, musi zhotovitel predlozit
minimalné tyto informace.

1. mnozstvi a druh materialu.
il. zpisob vyuziti.
1il. puvod materialu.
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10.
11.

12.

13.

14.

15.

IX.

iv. komu byl material predan.
v. datum ptedani.

Zhotovitel bere na védomi, Ze stavba bude provadéna za Uplné uzavirky.

Zhotovitel se zavazuje ke vzajemné spolupraci a koordinaci stavby s objekty Spravy a 0idrzby silnic Jihomoravského
kraje, ptispévkova organizace kraje.

Zhotovitel je povinen pii provadéni stavebnich praci dodrzet veskeré pozadavky dle vyjadieni dotenych osob
uvedenych v dokladové ¢asti projektové dokumentace.

Zhotovitel se zavazuje, Ze

a) zapoji do plnéni dle této smlouvy vyhradné¢ osoby zameéstnané legalné v souladu s tuzemskou pravni
upravou,

b) bude vytvafet pro osoby zapojené do plnéni této smlouvy distojné pracovni podminky, zejména disledné
dodrzovat svoje povinnosti v oblasti ochrany bezpec¢nosti a zdravi pii praci.

¢) bude dodrzovat pfi plnéni této smlouvy zasady ekologické likvidace odpadt.

Zhotovitel je povinen na zadost objednatele kdykoliv béhem ucinnosti této smlouvy splnéni povinnosti dle odst. 13.
tohoto ¢lanku dolozit relevantnimi doklady apod.

Zhotovitel odpovida za to, Ze po celou dobu plnéni této smlouvy se na plnéni nevztahuji mezinarodni sankce, zejména
vici Rusku a/nebo Bélorusku a platby poskytované objednatelem dle této smlouvy nebudou ptimo nebo nepiimo ani
jen z&asti poskytnuty osobam, vuci kterym plati tzv. individualni finan¢ni sankce ve smyslu Nafizeni Rady (EU) ¢.
269/2014 o omezujicich opatienich vzhledem k c¢innostem narusujicim nebo ohrozujicim tzemni celistvost,
svrchovanost a nezavislost Ukrajiny (v aktudlnim znéni), Nafizeni Rady (ES) ¢. 765/2006 o omezujicich opatfenich
vici Bélorusku (v aktudlnim znéni), natizeni Rady (EU) ¢. 208/2014 o omezujicich opatienich vic¢i nékterym osobam,
subjektim a organiim vzhledem k situaci na Ukrajin€ (v aktualnim znéni) a Natizeni Rady (EU) ¢. 833/2014 o
omezujicich opatfenich vzhledem k ¢innostem Ruska destabilizujicim situaci na Ukrajiné (v aktualnim znéni).

PROSTOR STAVENISTE

Zhotovitel se seznamil se stavem prostoru stavenist¢ a poméry na ném. Zhotovitel je opravnen prostor stavenisté uzivat
vyhradné k naplnéni ucelu této smlouvy. Stavenisté je spolecné se Spravou a udrzbou silnic Jihomoravského kraje,
prispévkova organizace kraje.

Prostor stavenisté je vymezen zadanim stavby. Bude-li zhotovitel pro zhotoveni stavby potiebovat prostor vétsi, zajisti
jej na vlastni naklady.

Zhotovitel je v souladu s projektovou dokumentaci povinen:
1. vytyCeni inZenyrskych siti v misté pInéni;
ii.  ohlaSovani pohybu tfetich osob na stavenisti;
iii.  provést veskerd bezpecnostni opatieni.

Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v prubéhu provadeéni dila, k tomuto ucelu je zhotovitel zejména
povinen zajistit:

i. povoleni k uzavirkam;
il. stanoveni doCasného dopravniho znaceni;
iii. umisténi, 0drzbu, pfemisténi a odstranéni docasného dopravniho znacent;
iv. stanoveni trvalého dopravniho znaceni;
v.  po dohodé s vlastniky piistupy a piijezdy k sousednim nemovitostem.

Zhotovitel je povinen udrzovat v prostoru stavenisté¢ potfadek a Cistotu. Zhotovitel je povinen dodrzovat veskeré
technické i pravni predpisy zejména na useku zivotniho prostfedi, nakladani s odpady, bezpec¢nosti prace, provozu
pozemnich komunikaci, pamatkové péce apod.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatecném predstihu, a neni-li to mozné, tak bezodkladné poté, co se o

takové skutecnosti dozvi, o vyskytu osob na stavenisti, s vyjimkou zaméstnancti objednatele a zhotovitele, projektanta,
osob pfi vykonu vetejné spravy, piipadné dalSich osob, o kterych to objednatel uréi.

Zhotovitel je povinen umoznit tietim subjektim vstup na staveni$té za ucelem provadéni praci, které nejsou soucasti
dila dle této smlouvy a jejichz potieby vznikne v prubéhu provadéni dila dle této smlouvy na zakladé pokynu
objednatele.
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XT.

ZMENY ZADANI STAVBY

Zhotovitel je povinen neprodleng, nejpozdeji do 10 dnti od vzniku potfeby zmény, informovat objednatele o zjisténi
nutnosti zmény zadani stavby, a to pfedlozenim vyplnéného zménového listu, jehoz vzor je pfilohou €. 5 této smlouvy.
Pokud ve stanovené lhtté zhotovitel neptedlozi zménovy list objednateli, plati, Ze zhotovitel nemiize pozadovat
v budoucnu touto zménou argumentovanou nutnost zmény lhity plnéni, i kdyby tato byla opravnéna dle ¢l. I'V. odst. 8.
této smlouvy nebo zménu ceny dila dle tohoto odstavce.

Je-li zjisténo, ze nékteré z praci, které jsou soucasti zadani stavby, neni ucelné provadét, sepise se o tom zaznam
do stavebniho deniku.

Je-li zjisténa potieba dodateénych praci, zmén, ¢i novych praci bude postupovano v souladu se zakonem o zadavani
vetejnych zakéazek a dalSimi pravidly pro zadavani vefejnych zakazek pro objednatele zavaznymi.

Bude-li zhotovitel vyzvan k podéani nabidky souvisejici s touto smlouvou, je povinen nabidku piredlozit. Soucasti
nabidky bude ocenény soupis praci ve formatu *.pdf a ve formatu XC4 - * xml.

Nabidkova cena dodate¢nych a novych praci bude urena nasledovné:

5.1 Zhotovitel oceni dodatecné prace vysi odpovidajici vysi jednotkovych cen uvedenych v rozpocétu (zhotovitelem
ocenéném soupisu praci), ktery je ptilohou této smlouvy.

5.2 Nelze-li jednotkovou cenu urcit vyse popsanym zpiisobem, zhotovitel oceni jednotkové ceny nasledovné:

Dil¢i nabidkova cena pro ¢ast Obce Syrovice

Cena dodatetnych praci i dodavek (Cena uvedena v ¢l. V. odst. 1 této smlouvy)

Cena uvedena v sazebniku OTSKP nebo URS
aktualné platném v dobé provadéni praci, pfipadné
jiné cenové soustavé (dle toho s pouzitim jakého
ceniku byla stanovena u této ¢asti dila
pfedpokladana cena)

Predpokladana cena Vetejné zakazky pro ¢ast Obce Syrovice
uvedend v zadavaci dokumentaci*

* v ptipad€, Ze doslo béhem lhiity pro podéani nabidek na zékladé zmén a doplnéni zadavaci dokumentace, k uprave
soupisu praci a zméné predpokladané hodnoty, je rozhodujici predpokladana hodnota vefejné zakazky vcetné téchto
uprav.

Pokud koeficient / pomér nabidkové ceny, ktera byla hodnoticim kritériem vetejné zakazky a predpokladané ceny
stavby uvedené v zadavaci dokumentaci bude vétsi nez 1,0, bude v uvedeném vzorci pouzit koeficient/ pomér
rovnajici se 1,0.

5.3 Nelze-li jednotkovou cenu urcit vyse popsanymi zptisoby, pouzije se cena pfimétena s piihlédnutim k cené obvyklé.
5.4 Zhotovitel muze predlozit i nabidku pro objednatele vyhodnéjsi.

K dodate¢nym a novym pracim bude uzavien dodatek k této smlouvé. Dodateéné a nové prace Ize fakturovat pouze na
zéaklade uzavieného dodatku. Provadi-li zhotovitel prace, které nejsou v této smlouve sjednany, plati, ze je provadi na
svij naklad.

OPRAVNENE OSOBY SMLUVNICH STRAN
Opravnénymi osobami objednatele jsou: starosta obce a technicky dozor investora.

Starosta obce je opravnén ¢init veSkera pravni jednani souvisejici s touto smlouvou. Je mu vyhrazeno pravo uzavirat
dodatky k této smlouve.

Starostovi obce piislusi dale tyto pravomoci:

1. je vyhrazeno stanovit za objednatele, zda vznikla potfeba dodateénych praci, zmén, ¢i novych zakazek;
ii. je vyhrazeno vyzvat zhotovitele k podani nabidky k dodatecnym pracim, zménam, ¢i novym zakazkam a dat
pokyn k takovému vyzvani zhotovitele;
iii. je vyhrazeno rozhodnout o tom, ze bude jednano se zhotovitelem o zméné rozsahu dila v ptipadé, Ze odpadne
potieba objednatele provést dilo ve sjednaném rozsahu;
iv. udé¢lit souhlas s vyuzitim poddodavatele;
v. udilet zhotoviteli pokyny;
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vi. vyzvat zhotovitele k pfevzeti prostoru stavenisté a predat prostor stavenisté zhotoviteli;
vil. prevzit od zhotovitele fadné provedené dilo nebo jeho cast, vycisténé stavenisté a veskeré pisemnosti;
viii. podpisem potvrdit spravnost soupisu provedenych praci;
ix. udilet zhotoviteli pokyny, véetné pokynu k zastaveni praci na ¢asti stavby ¢i stavbe;
x. kontrolovat provadéni praci, zejména ucastnit se veskerych zkousek, veskerych souvisejicich jednani apod.;
xi. provadét kontrolu cerpani finanénich zdroju;
xii. Cinit zapisy do stavebniho deniku;
xiii. pfebirat od zhotovitele zménové listy.

4. Technicky dozor investora je opravnén:

i. provadét kontrolu provadénych praci zejména kontrolu kvality a rozsahu;
ii. uUcastnit se provadéni veskerych zkousek apod.;
iii.  Cinit zapisy do stavebniho deniku.

5. Opravnénou osobou zhotovitele je stavbyvedouci.

Stavbyvedouci je opravnén k veskerym pravnim jednanim dle této smlouvy, stavbyvedouci v§ak neni opravnén uzavirat
dodatky k této smlouvé. Stavbyvedouci je soucasné povinen dohlizet na fadné provadéni dila a odpovidat za jeho
odborné provedeni.

Stavbyvedouci a dalsi opravnéné osoby zhotovitele jsou uvedeny v pfiloze této smlouvy Opravnéné osoby zhotovitele.
Pii zméné opravnéné osoby stavbyvedouciho ze strany zhotovitele je povinen dolozit veskeré podklady prokazujici
opravnéni k vykonu této osoby jako stavbyvedouciho.

Seznam opravnénych osob je ptilohou této smlouvy.

XII. ZAVAZKY Z VAD A ZAJISTENI ZAVAZKU

6. Zhotovitel je povinen k ndhradé pfipadné Skody na majetku nebo na zdravi vzniklé pfi realizaci dila objednateli
nebo tfeti osobé.

7. Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zplsobenym jeho Cinnosti na majetku a na zdravi tietich osob.
Zhotovitel je povinen byt po celou dobu zhotovovani dila pojistén minimalné ve vysi odpovidajici cené dila bez DPH
pfi uzavirani smlouvy.

Zhotovitel je povinen byt pojistén proti stavebnim a montaznim rizikiim vztahujicim se k pfedmétu budovaného dila.
Zhotovitel je povinen byt po celou dobu zhotovovani dila pojistén minimalné ve vysi odpovidajici cené dila bez DPH
pfi uzavirani smlouvy.

Zhotovitel piedlozi nejpozdé€ji v den piedani a pievzeti stavenisté doklady o pojisténi.
Pro ucely tohoto ustanoveni se ¢innost poddodavatelil povazuje za ¢innost zhotovitele.
8. Prava objednatele z vady dila
3.1 Vady dila jsou odchylky dila od vysledku stanoveného touto smlouvou a od zptisobilosti pfedmétu dila k naplnéni
ucelu této smlouvy.

3.2 Objednateli vznikaji prava z vad, které ma dilo v dob¢ predani a prevzeti.

3.3 Smluvni strany se dohodly, Ze délka promlceci doby pro uplatnéni narokll objednatele z prav z vad, které ma dilo
v dobé predani a pievzeti se prodluzuje na 10 let.

3.4 Objednatel je povinen uplatilovat u zhotovitele odstranéni vad pisemné bez zbyte¢ného odkladu poté, co tyto zjisti.
Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladné, nejpozdé€ji do jednoho mésice od obdrzeni pisemnosti, ve které je
odstranéni vady uplatiiovano, nedohodnou-li se strany jinak.

9. Zaruka za jakost

4.1. Zhotovitel poskytuje na provedeni dila zaruku:

Zaruka za veskera plnéni, neni-li stanoveno jinak 60 mésict
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4.2.

43.
44.

4.5

V ptipadé nesplnéni povinnosti zhotovitele stanovenych v ¢l. VIIL. odst. 3. této smlouvy se prodluzuje zaruka
na vSechna plnéni souvisejici s nesplnénim povinnosti na 1,3 nasobek lhity stanovené v odst. 4.1 tohoto ¢lanku pro
toto plnéni.

Zaruéni doba zacne bézet dnem podpisu protokolu o predani a pievzeti dila.

Zhotovitel je povinen odstranit vady dila, tj. odchylky dila od vysledku stanoveného touto smlouvou
a od zpusobilosti piredmétu dila k fadnému uzivani, které se projevi v pribéhu trvani zarucni lhiity. Zhotovitel neni
povinen odstranit vady dila zptisobené po pfedani a pievzeti dila objednatelem, tfeti osobou, nebo vyssi moci.

Objednatel je povinen uplatiiovat u zhotovitele prava z poskytnuté zaruky pisemné. Zhotovitel je povinen vadu

odstranit bezodkladné, nejpozdéji do jednoho mésice od obdrzeni pisemnosti, ve které je zaruka uplatiiovana,
nedohodnou-li se strany jinak

5. Smluvni pokuta

5.1.

5.2
5.3.

54.
5.5.

Objednatel mize na zhotoviteli uplatnit nasledujici smluvni pokuty az do uvedené vysSe a zhotovitel se zavazuje
tyto smluvni pokuty uplatnéné objednatelem zaplatit.

V ptipadé¢ prodleni zhotovitele splnénim této smlouvy oproti lhitam
dle ¢L. IV. odst. 1. této smlouvy 1.000,- K¢ denné

V ptipad¢ prodleni zhotovitele s pfevzetim prostoru staveniste 1.000,- K¢ denné

V piipadé¢ prodleni zhotovitele s odstranénim vad, na né€z se vztahuje zaruka
a vad, které ma dilo v dob¢ piedani a prevzeti stavby 500,- K¢ denné

V piipad¢é provadéni dila poddodavatelem, pro kterého objednatel neudélil
souhlas, je-li souhlas v této smlouvé vyzadovan, nebo poddodavatelem, 3.000,- K¢ za
ktery nebyl objednateli oznamen, je-li ozndmeni v této smlouvé vyzadovano poddodavatele

V piipadg, Ze by poruseni konkrétni povinnosti zhotovitele, znamenalo moznost uplatnit vice sjednanych smluvnich
pokut, pouzije se pro takové poruseni pouze jedna, a to sjednana pro konkrétni uvedené poruseni povinnosti.
Smluvni pokuty jsou zapoditatelné vici penézitym zavazkim souvisejicich s touto smlouvou.

Ke smluvni pokuté bude vystavena pisemna vyzva piipadné faktury, ktera bude doruc¢ena druhé smluvni strané.
Splatnost smluvni pokuty je do 14 dntll o doruceni pisemné vyzvy nebo faktury.

Vedle smluvni pokuty se Ize domahat i ndhrady Skody v celém rozsahu.

Zhotovitel mize uplatnit tirok z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzné ¢astky denné v ptipad¢ prodleni s thradou faktur.

6. Vlastnické pravo k dilu nabyvaji vlastnici jednotlivych ¢asti stavby postupné tak, jak dilo v disledku provadéni praci

%

naruistd. Nebezpeci Skody na véci na vlastniky jednotlivych ¢asti stavby prechdzi okamzikem ptedani a pievzeti stavby.

XIII.UKONCENI SMLOUVY

10.  Smlouvu Ize ukoncit pisemnou dohodou.

11.  Objednatel mize od smlouvy odstoupit v piipadé jejiho podstatného poruseni zhotovitelem. Za podstatné poruseni
smlouvy se mj. povazuje:

1.
ii.
iil.

V1.

Vii.
viil.
IX.

Vada dila zjevna v pribéhu provadéni, pokud ji zhotovitel po pisemné vyzvé objednatele v dobé primerené
neodstrani.

Zhotovovani stavby v rozporu se zadanim stavby;

Provadeéni dila osobami, které nejsou nalezité kvalifikované a odborné zpiisobilé.

Zastaveni praci na vice nez 15 kalendainich dni, pokud neni v souladu se znénim této smlouvy stanoveno jinak.
Neucast zhotovitele na kontrolnim dnu;

Provadéni dila s pomoci poddodavatele, kterym nebyla prokazovana kvalifikace misto poddodavatele,
ktery prokazoval splnéni kvalifikace zhotovitele v prubéhu zadavaciho fizeni pfedchazejiciho uzavieni této
smlouvy, bez souhlasu objednatele;

Prodleni s pfevzetim prostoru stavenisté delsi nez 15 dnd;

Skutecnost, ze zhotovitel neni pojistén v souladu s touto smlouvou.

PoruSovani ptedpisti bezpecnosti prace, bezpecnosti provozu na pozemnich komunikacich a ptedpisti o Zivotnim
prostiedi a odpadovém hospodareni.
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12.

13.
14.

XIV.

A

10.

11.

12.

13.

X. Zahajeni insolven¢niho fizeni, ve kterém je zhotovitel v postaveni dluznika.
xi. Zjisti-li se, Ze v nabidce zhotovitele k souvisejici vefejné zakazce byly uvedeny nepravdivé udaje.
xil. Z dtvodl uvedenych v § 223 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vetejnych zakazek.

Zhotovitel mtize od smlouvy odstoupit v nasledujicich ptipadech:

i. Zahgjeni insolvenc¢niho fizeni, ve kterém je objednatel v postaveni dluznika.
ii. Prodleni objednatele s uhradou faktur o vice nez 60 dni.

Odstoupeni musi byt ué¢inéno pisemné a je G¢inné dnem jeho doruceni druhé smluvni strané s i¢inky ex nunc.

Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéena ustanoveni tykajici se smluvnich pokut, Grokit z prodleni, ndhrad $kod,
ochrany osobnich udaju fyzickych osob a ustanoveni tykajici se téch prav a povinnosti, z jejichz povahy vyplyva, ze
maji trvat i po odstoupeni.

SPOLECNA A ZAVERECNA USTANOVENI

Tato smlouva se fidi ceskym pravnim fadem. Veskera jednani o dile a jeho provadéni, jednani vyplyvajici z uplatinovani
zaruk probihaji v jazyce Ceském.

Zhotovitel neni opravnén bez souhlasu objednatele postoupit prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy tieti osobé.
Zhotovitel bere na védomi, Ze je osobou povinnou spoluptisobit pii vykonu finan¢ni kontroly.
Pisemné ¢i pisemny znamena: trvaly zdznam psany rucné, strojem, tistény ¢i elektronicky zhotoveny.

Pro pfipad, ze nékterd ze smluvnich stran odmitne pievzit pisemnost nebo jeji pfevzeti znemozni, se ma za to,
ze pisemnost byla dorucena. Pro pfipad pochybnosti se ma za to, Ze pisemnost byla dorucena treti den po jejim predani
drziteli poStovni licence nebo odeslani datovou schrankou. Za doruceny se rovnéz povazuje i:

1.  V ptipadé zaznamu ¢inéného objednatelem, zdznam vyhotoveny ve stavebnim deniku.
il. Vpfipadé zaznamu cinéného zhotovitelem, zaznam vyhotoveny ve stavebnim deniku zhotovitelem,
ktery je datovan a podepséan technickym dozorem investora.

Tuto smlouvu lze ménit pouze pisemné, formou oboustranné podepsaného dodatku k této smlouve, neni-li v této
smlouvé stanoveno jinak.

Zmény pfiloh této smlouvy nevyzaduji formu dodatku s vyjimkou zmény rozpoctu, takové zmény kontrolniho a
zkusebniho planu, kterou se ptivodni polozka rusi, ¢i nahrazuje. Zména piilohy, pro kterou neni vyzadovana forma
dodatku, musi byt druhé stran¢ sdélena pisemné a prokazatelné dorucena. V piipadé zmény osoby stavbyvedouciho
v ptiloze €. 3. 1ze tuto provést pouze s predchozim pisemnym souhlasem objednatele.

Tato smlouva je uzaviena dnem podpisu druhou smluvni stranou.

Pfipadné obchodni zvyklosti, tykajici se sjednaného ¢i navazujiciho plnéni, nemaji pfednost pfed smluvnimi
ujednanimi, ani pted ustanovenimi zakona, byt’ by tato ustanoveni neméla donucujici t€inky.

Smluvni strany se dohodly, Ze na jejich vztah upraveny touto smlouvou se neuziji ustanoveni § 1921, § 1976, § 1978,
§ 2112, § 2364 odst. 2, § 2595, § 2604, § 2605 odst. 1 véty prvni, § 2606, § 2609, § 2611 § 2618, § 2620, § 2621,
§ 2622 a § 2629 odst. 1 obCanského zakoniku.

Zhotovitel souhlasi s pfipadnym zvefejnénim informaci o této smlouvé dle zédkona ¢. 106/1999Sb., o svobodném
pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich zmén.

V souvislosti se smluvnim vztahem bude objednatel zpracovavat osobni tidaje fyzickych osob vystupujicich na strané
zhotovitele, a to za ucelem ochrany svych opravnénych z4jma jako smluvni strany, v rozsahu identifikacnich a
kontaktnich udaji po dobu prav a povinnosti ze smluvniho vztahu a lhit odpovidajicich skartaénim lhitam podle
spisového a skartaéniho fadu objednatele. Veskeré poskytnuté osobni tidaje budou zpracovavany v souladu s platnou a
ucinnou legislativou, zejména s Natizenim Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 2016/679, o ochrané fyzickych osob
v souvislosti se zpracovanim osobnich udajli a o volném pohybu téchto tidaji a o zruSeni smérnice 95/46/ES (obecné
nafizeni o ochran¢ osobnich udaji). Zhotovitel se zavazuje informovat fyzické osoby — své zaméstnance nebo smluvni
partnery o zpracovani osobnich idaji objednatelem podle tohoto odstavce.

Soucasti této smlouvy je projektova dokumentace. Nedilné soucasti této smlouvy jsou ptilohy:

1. Polozkovy rozpocet (ocenény soupis praci).
2. Opravnéné osoby objednatele.

3. Opravnéné osoby zhotovitele.

4. Vzor zménového listu.
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14.  Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotovenich, pfi¢emz objednatel obdrzi 1 vyhotoveni a 1 vyhotoveni zhotovitel.
/Tato smlouva je uzaviena v elektronické podobé.

15. Tato smlouva mezi shora uvedenymi smluvnimi stranami byla schvalena Radou obce Syrovice dne 27. 4. 2026 pod
Cislem ROS 47/4/26 Usneseni.

V #E* dne | V Syrovicich, dne
55 Ing. Zden&k Joukl
‘*** starosta

el Obec Syrovice
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PRILOHA C.1 OCENENY SOUPIS PRACI — POLOZKOVY ROZPOCET
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PRILOHA C.2 OPRAVNENE OSOBY OBJEDNATELE

Ing. Zdenek Joukl, starosta
e-mail: starosta@syrovice.cz , tel: +420 547 229 624

TECHNICKY DOZOR INVESTORA

............... (bude uptesnén pred podpisem smlouvy)..................,
email: .......oooeiiii.... Stels
Dne....cocoeeveiniinnnn, , za objednatele

Ing. Zdenék Joukl

starosta

Obec Syrovice
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PRILOHA C. 3 OPRAVNENE OSOBY ZHOTOVITELE

STAVBYVEDOUCI
e-mail: ... Jtel. +420 .
Dne...oooovvvveniinnnnnnn , za zhotovitele
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PRILOHA C. 4 VZOR ZMENOVEHO LISTU

ZADOST 0 ZMENU

Stavba: Cislo zmény:

Datum:

Urceno pro objednatele

Odesléano/ptedano: postou [] [nakD [] e-mailem [ | |osobné

Tyka se ¢asti stavby:

Odkazy

Popis zmény:

Pocet ptipojenych listi: Pocet pfipojenych vykresi:

Néavrh ocenéni zmény pripojen ]

Zména byla vyvolana

Tato zadost o zménu je podkladem pro zpracovani navrhu ocenéni zmény.

Z4dost podava (jméno, podpis, razitko):

Ptevzal (Jméno, datum, podpis)
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NAVRH OCENENI ZMENY
(priloha k Zadosti 0 zménu)

Stavba: Cislo zmény:

Datum:

L]

Ptedkladany navrh tpravy: Zmeéna ceny dila

L]

Zména dokonceni stavby

Navrh zmény je podloZen témito rozpoctovymi poklady:

Pocet listi pfiloh:

Navrhovana zména ceny dila: K¢ (bez DPH)
Viceprace K¢ (bez DPH)
Ménéprace K¢ (bez DPH)

Navrhovana zména lhiity dokonceni dila:

prodlouZeni lhity o kalendatnich dni

zkraceni lhiity o kalendarnich dni

Za zhotovitele (zpracoval):
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