
Na akci : Rekonstrukce chodníku a oprava odvodnění v obci Chrást

1.
 tý

de
n

2.
 tý

de
n

3.
 tý

de
n

4.
 tý

de
n

5.
 tý

de
n

6.
 tý

de
n

7.
 tý

de
n

8.
 tý

de
n

9.
 tý

de
n

10
. t

ýd
en

11
. t

ýd
en

12
. t

ýd
en

13
. t

ýd
en

14
. t

ýd
en

15
. t

ýd
en

16
. t

ýd
en

17
. t

ýd
en

18
. t

ýd
en

19
. t

ýd
en

20
. t

ýd
en

21
. t

ýd
en

22
. t

ýd
en

23
. t

ýd
en

24
. t

ýd
en

25
. t

ýd
en

26
. t

ýd
en

27
. t

ýd
en

výstavba chodníku včetně pokládky obrubníků

Harmonogram prací a časový plán

2. měsíc 4. měsíc 6. měsíc1. měsíc 3. měsíc

dokončovací práce pro předání díla do užívání

Rekonstrukce chodníku a oprava odvodnění v 
obci Chrást

rozebrání stávajících dlažeb a obrub + zemní práce

příprava staveniště

5. měsíc

odvodnění komunikace
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