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PŘEDBĚŽNÝ HARMONOGRAM PŘÍPRAVY STAVBY
STUDIE PROVEDITELNOSTI PŘELOŽKY SILNICE II/137, MĚŠICE - ČAKANICE V TÁBO ŘE, 2.ETAPA
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Změna územního plánu 12
Dokumentace DÚR 6
Územní řízení 5
Dokumentace DSP 5
Výkup pozemk ů 10
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Stavební povolení 4
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